附件
[bookmark: _GoBack]宿迁市2023年中心城市建设重点工程计划

*为续建项目	单位：万元
	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	项目开工时间
	项目竣工时间
	项目资金来源
	2022年底累计完成投资
	2023年计划投资
	2023年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	计划
总投资
	省级以上补助
	市财政（含地方政府债券）
	县区财政（含地方政府债券）
	市级
市场化投资
	区级
市场化投资
	社会资本投资（含PPP项目）
	
	计划
总投资
	省级以上补助
	市财政（含地方政府债券）
	县区财政（含地方政府债券）
	市级
市场化
投资
	区级
市场化投资
	社会资本投资（含PPP项目）
	整体形象进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	总计：项目220项（其中续建项目66项，新建项目129项，前期研究类项目25项）
	15161709 
	3926290 
	942230 
	2470848 
	1714500 
	3254460 
	2853381 
	3241065 
	4874750 
	580880 
	295191 
	1069398 
	266220 
	1630460 
	1032601 
	

	一、重大基础设施工程（共22项）
	7280140 
	3699242 
	510612 
	1290286 
	1105000 
	80000 
	595000 
	1739755 
	1436785 
	511040 
	156365 
	440980 
	118400 
	10000 
	200000 
	

	1
	潍坊-宿迁高速铁路新沂至
宿迁段
	宿豫区、宿城区、市湖滨
新区
	线路起自徐州新沂市苏鲁省界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，经宿迁东站后折向东，接入徐宿淮盐铁路预留洋河北站，正线长约74.3公里，其中宿迁境内长约38.4公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	2023.06
	2027.06
	776000
	690000
	25800
	60200
	
	
	
	7000
	80000
	80000
	
	
	
	
	
	全面开工
	前期工作
	开工建设
	大临工程
施工
	全面开工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区、
市湖滨新区、市发展改革委、
财政局 、自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	2
	合肥-宿迁高速铁路宿迁至
泗县段
	泗洪县、宿城区、市洋河
新区
	线路北起洋北线路所至泗洪北站再进入安徽境内，正线长约59公里，其中宿迁境内长约44.8公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	2023.12
	2027.12
	688000
	585000
	14700
	88300
	
	
	
	12000
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	开工建设
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	开工建设
	市交通运
输局
	泗洪县、
宿城区、
市洋河新区、市发展改革委、
财政局、
自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	3
	*宿连高速公路
一期
	沭阳县、宿豫区
	起于连云港徐圩港区，止于宿迁中部与S49新扬高速公路相接，路线全长约137公里；宿迁段起于沭阳县章集街道与京沪高速公路交叉处，止于宿豫区顺河镇与新扬高速公路交叉处，全长47.668公里，双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥涵、雨污水管道等工程
	2020.09
	2023.12
	633341
	537795
	
	95546
	
	
	
	534600
	98741
	83930
	
	14811
	
	
	
	完工
	沥青下面层完成工程量10%
	沥青下面层完工，中面层完成工程量50%
	沥青中面层完工，上面层完成工程量50%
	沥青上面层完工，房
建、交安等配套设施完工，建成
通车
	市交通运
输局
	沭阳县、
宿豫区

	4
	*宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程
一期
	沭阳县、宿豫区
	起于京杭运河东堤陆运河节点，止于沭新河南船闸，新建航道约58.5公里，按三级航道标准建设，改建沭新河船闸、新建军屯河枢纽和陆运河船闸，新建或改建桥梁17座，建设大型水利配套设施11座
	2020.06
	2024.12
	643486
	548886
	16875
	77725
	
	
	
	269710
	225600
	194000
	5637
	25963
	
	
	
	完成沭新河船闸和军屯河船闸工程，桥梁工程完成工程量70%，航道工程1标完成，新沂河尾水北地涵主体完工
	开展船闸、航道、桥
梁、水利设施等工程施工
	开展船闸、航道、桥
梁、水利设施等工程施工，沭新河船闸和军屯河船闸具备交工条件
	开展航道、桥梁、水利设施等工程施工
	开展航道、桥梁、水利设施工程施工，桥梁工程完成70%，航道工程1标建设完成，新沂河尾水北地涵完成主体建设
	市交通运
输局
	沭阳县、
宿豫区

	5
	*盐洛高速
宿迁段
	泗洪县、宿城区、市洋河
新区
	起于洋河新区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，路线全长38.18公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、主线桥梁15座、服务区1处、绿化等工程
	2021.12
	2024.12
	585620
	524520
	
	61100
	
	
	
	259245
	150000
	131670
	
	18330
	
	
	
	路基、桥梁等工程完工，完成路面底基层工程量70%，完成房建主体工程
	征地拆迁，路基土方施工，桥梁结构施工
	征地拆迁，路基土方施工，桥梁结构施工，路面底基层完成工程量20%
	征地拆迁，路基土方施工，桥梁结构施工，路面底基层完成工程量50%
	完成征地拆迁，路基工程、小型构造物完工，桥梁工程完工，路基排水、防护工程完工，路面底基层完成工程量70%，完成房建主体
工程
	市交通运
输局
	泗洪县、
宿城区、市洋河新区

	6
	*北京路快速化
建设工程
	宿豫区、宿城区、宿迁经
开区
	西起迎宾大道东侧，沿现状北京路向东，止于宿连高速公路出口西侧，路线全长约11.51公里，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等工程
	2021.06
	2023.06
	471200
	
	187563
	283637
	
	
	
	290000
	181200
	
	72127
	109073
	
	
	
	完工
	完成附属及配套
工程
	工程扫尾、交工验收
	
	
	市交通集
团、交通运输局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市财政局

	7
	*268省道
（洋河段）
	市洋河
新区
	起于京杭运河北侧接268省道宿豫段，向南下穿徐宿淮盐铁路，依次跨越洋郑路、古黄河、五河、徐淮路及淮徐高速，南接268省道宿城段，全长约11.1公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	2020.08
	2023.06
	36000
	6000
	30000
	
	
	
	
	34000
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	桥梁施工
	建成通车
	
	
	市交通运
输局
	市洋河新区

	8
	*346省道
（宿豫段）
	宿豫区
	起于张家港大道，止于泗阳交界处，全长约21公里，设计时速80公里/小时，其中张家港大道至新扬高速段约2.6公里，一级公路兼城市主干路标准，双向六车道，增设非机动车道和人行道；新扬高速至六塘河段长约1公里，一级公路标准，双向六车道；六塘河至关庙段长约17公里，二级公路标准，双向两车道；建设内容为道路、雨污水管道、桥梁等工程
	2021.06
	2023.06
	62600
	9739
	
	52861
	
	
	
	52600
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	完工
	路基完工，完成桥梁工程量90%
	完工
	
	
	宿豫区
	

	9
	*迎宾大道二期（浦东路至学成路）快速化
改造工程
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	起于浦东路，沿现状迎宾大道向北，止于学成路（合欢路），
全长约10.2公里，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向六车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、标志标线等配套工程
	2021.12
	2023.09
	214000
	
	102987
	111013
	
	
	
	110000
	104000
	
	50050
	53950
	
	
	
	完工
	完成桥梁主体工程、路基工程和雨污水工程，路面工程完成工程量40%
	路面工程完成工程量80%，交安等完成工程量50%
	工程扫尾、交工验收
	
	市交通集
团、交通运输局
	宿城区、
宿迁经开区、市湖滨新区、市财
政局

	10
	*北互通至268
省道连接线
	宿豫区
	起于新扬高速北互通，向东止于268省道，全长约3.2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥涵等工程
	2022.04
	2024.06
	39000
	
	
	39000
	
	
	
	10000
	19000
	
	
	19000
	
	
	
	路基、桥梁施工
	路基土方及桥梁
施工
	路基土方及桥梁施工
	路基土方及桥梁施工
	路基土方及桥梁施工
	宿豫区
	

	11
	*科技创新
产业园
	宿迁
经开区
	东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约1.6平方公里，建设内容为 “两纵四横”路网及市政配套设施、河道水系景观、绿地广场景观、商务办公、研发中心、商务大厦、科创大厦、商业综合体、滨水餐厅、文体中心、社区服务中心等
	2022.12
	2025.12
	430000
	
	
	
	
	
	430000
	5000
	150000
	
	
	
	
	
	150000
	配套项目施工，单体建筑主体施工，启动富康变迁建准备工作
	开挖青年湖城市水泡，部分基础配套工程、北侧部分地块单体建筑土方
开挖
	水泡施工，部分基础配套工程施工，单体建筑基础施工
	水泡土方工程完工，配套工程施工，单体建筑基础施工
	配套项目施工，单体建筑主体施工，启动富康变迁建准备工作
	宿迁经开区
	

	12
	宿连高速公路二期（沭阳段）
	沭阳县
	起于在建宿连高速公路沭阳南枢纽东侧，止于灌云与沭阳交界处，全长约33.3公里，双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等工程
	2023.09
	2027.09
	574568
	488383
	
	86185
	
	
	
	
	60000
	
	
	60000
	
	
	
	开工建设
	初步设计
	施工图设计
	用地报批，
具备开工
条件
	征地拆迁，开展三场、驻地临时设施建设
	市交通运
输局
	沭阳县、
市发展改革
委、财政局、 自然资源和规
划局

	13
	宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程二期
	沭阳县
	起于宿连航道沭新河南船闸下游锚地，迄于古泊河宿迁段终点，途径沭新河、古泊河，航道整治里程42.3公里，新改建桥梁7座
	2022.10 
	2025.12
	386889
	296079
	
	90810
	
	
	
	1000
	50000
	
	
	50000
	
	
	
	完成年
度投资
5亿元
	完成施工图批复，剩余段用地上报自然资源部，开展剩余工程招标工作，完成投资
2000万元
	完成剩余段用地批复，桥梁及新长铁路桥等相关施工单位进场，累计完成投资1.2亿元
	工程建设，累计完成投资3.2亿元
	工程建设，累计完成投资5亿元
	市交通运
输局
	沭阳县

	14
	云帆大道京杭运河特大桥
	宿豫区、宿城区
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道，全长约2.7公里，设计标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时，运河桥长约1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时，建设内容包括特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等
	2023.12
	2026.12
	96592
	11400
	17038
	68154
	
	
	
	4300
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	开工建设
	施工图设计及审查
	土地手续
办理
	征地拆迁
	开工建设
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区、
市财政局

	15
	张家港大道一期（北京路至宿支路）快速化改造工程
	宿豫区
	起于张家港大道-北京路互通立交，沿现状张家港大道向北延伸止于宿支路（S324），全长约5.1公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，市快速路网的“东二环”，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套
工程
	2023.09
	2025.12
	247000
	
	104666
	142334
	
	
	
	
	45000
	
	19068
	25932
	
	
	
	完成主体工程量20%
	方案编制及报审，前期手续办理
	开展招投标工作
	确定施工单位，开工
建设
	完成桥梁主体工程量15%、路基及雨污水工程量30%
	市交通集
团、交通运
输局
	宿豫区、市自然资源和规划局、财政局、国
资委

	16
	宿迁高铁东站站前广场及综合客运枢纽
	宿豫区
	东至杨舍路，西至张家港大道，南至洪泽湖东路，北至九华山路，建设集高铁站、长途客运站、旅游集散中心、公交、出租等交通方式于一体的综合客运枢纽，建设内容为高铁站落客平台及进出站匝道、站前广场（含地下停车场）、配套商业及办公、客运枢纽周边道路及其他附属
工程
	2023.12
	2026.12 
	450000
	
	
	
	450000
	
	
	
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	征地拆迁
	开工建设
	市交通集
团、宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划
局、财政
局、国资委

	17
	宿迁高铁东站片区市政配套工程
	宿豫区
	东至杨舍路，西至张家港大道，南至洪泽湖路，北至花果山路，建设内容为市政路网、河道工程、地下通道、落客平台及匝道、雨污水管线及其他附属工程
	2023.12
	2026.12 
	50000
	
	
	
	50000
	
	
	
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	征地拆迁
	开工建设
	市交通集
团、宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划
局、财政
局、国资委

	18
	迎宾大道(学成路至霞辉路)
改造工程
	市湖滨
新区
	起于学成路，向北沿现状迎宾大道延伸至霞辉路，全长约1.5公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化景观等配套工程
	2023.01
	2023.09 
	19944
	
	5983
	13961
	
	
	
	
	19944
	
	5983
	13961
	
	
	
	完工
	完成雨污水管道工程量30%，路基工程量20%
	完成路基工程量70%，雨污水管道工程量80%，水稳及沥青面层工程量40%
	完成路基、雨污水管
道、水稳及沥青面层施工，全面扫尾、交工
验收
	
	市交通集
团、交通运输局
	市湖滨新
区、市自然资源和规划局、财政
局、住房城乡建设局、国资委

	19
	港城路上跨铁路专用线桥梁工程
	宿城区
	起于港城路与康程路交叉口以东，沿港城路向东，跨越在建铁路专用线、云帆大道，止于港城路与中顺路交叉口，全长约1.36公里，设计桥梁宽度33.65米，建设内容为桥梁、照明、排水、交安等附属工程
	2023.06
	2024.12
	20000 
	
	5000 
	10000 
	5000 
	
	
	
	6000 
	
	1500 
	3000 
	1500 
	
	
	桥梁施工
	前期调研，方案设计
	前期手续办理，工程
招标
	桥梁基础
施工
	桥梁上部结构施工
	市交通集团
	宿城区、港口集团、市国资委

	20
	268省道
（宿城段）
	宿城区
	起于县道中陈线，止于泗洪交界处，全长约3.6公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	2023.12 
	2024.09
	4500
	1440
	
	3060
	
	
	
	
	2000
	1440
	
	560
	
	
	
	开工建设
	前期调查
	土地手续
办理
	征迁清障
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	21
	总部经济
（宿迁经开区）
	宿迁
经开区
	东至发展大道，西至迎宾大道，南至南京路，北至苏州路，占地面积约1.9平方公里，建设内容为路网及市政配套设施、绿地广场景观、商务中心扩建、科技创业服务中心等
	2023.03 
	2026.12 
	251400
	
	
	6400
	
	80000
	165000
	300
	66400
	
	
	6400
	
	10000
	50000
	完成市政配套、综合楼、行政审批楼主体及部分装修
	土方开挖、管网施工
	土方、管网施工，部分单体建筑基础施工
	市政配套基础施工，部分单体建筑地下结构
施工
	完成市政配套、综合
楼、行政审批楼主体及部分装修
	宿迁经开区
	

	22
	*宿迁学院
新校区
	市湖滨
新区
	东至空地，西至环湖大道，南至迎宾大道，北至黑松路，占地面积约2600亩，总建筑面积约60万平方米，建设内容为行政楼、图书馆、教学楼、宿舍楼及附属工程等
	2022.09
	2025.08
	600000
	
	
	
	600000
	
	
	150000
	106900
	
	
	
	106900
	
	
	主体施工
	前期手续办理，桩基施工
	桩基施工
	基础施工，主体施工
	主体施工
	市城投集团
	市湖滨新
区、市自然资源和规划局、住房城乡建设局、宿迁学院

	二、城市道路畅通工程（共33项）
	281330 
	1176
	5870
	233784
	
	
	40500
	22599
	202098
	1176
	5705
	162916
	
	
	32301
	

	23
	*江山大道北延
	宿豫区
	起于324省道，止于二干渠，全长约3.2公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2024.06
	27000
	
	
	27000
	
	
	
	4000 
	15000 
	
	
	15000 
	
	
	
	路面施工
	管道施工
	管道、道路灰土施工
	道路灰土
施工
	道路灰土及水稳施工
	宿豫区
	

	24
	*金沙江路改造
	宿豫区
	起于二干渠，止于天山路，全长约3.5公里，设计标准为城市次干路，双向六车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2024.06
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	2000 
	8000 
	
	
	8000 
	
	
	
	路面施工
	管道施工
	管道、道路灰土施工
	道路灰土
施工
	道路灰土及水稳施工
	宿豫区
	

	25
	*325省道
市政化改造
	宿豫区
	起于金沙江路，止于新扬高速，全长约4.9公里，增设慢车道、人行道、市政管网，同时进行绿廊打造
	2022.09
	2023.12
	13000
	
	
	13000
	
	
	
	5000
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	完工
	管网施工
	管网、道路灰土施工
	管网、灰土施工
	完工
	宿豫区
	

	26
	昆仑山路改造
	宿豫区
	A段（金沙江路至江山大道）全长约1.3公里，B段（江山大道至张家港大道）全长约3.1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为老路拆除、桥梁、道路、雨污水管道、绿化等配套
工程
	2023.03
	2023.12
	12900
	
	
	12900
	
	
	
	
	12900
	
	
	12900
	
	
	
	完工
	施工进场，雨污水管道施工
	灰土施工
	灰土完工，水稳铺设
	沥青铺设，完工
	宿豫区
	

	27
	漓江路改造
	宿豫区
	起于峨眉山路，向南止于陆庄路，全长约4.1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为老路拆除、桥梁、雨污水管道、道路及配套等工程
	2023.06
	2023.12
	12400
	
	
	12400
	
	
	
	
	12400
	
	
	12400
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	征迁清障，桥梁、管网施工
	管网、灰土施工
	道路施工，完工
	宿豫区
	

	28
	华山路改造
	宿豫区
	起于宿豫大道，向东止于张家港大道，全长约1.3公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为老路拆除、桥梁、给排水管道、道路及配套等工程
	2023.06
	2023.12
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	征迁清障，桥梁、管网施工
	管网、灰土施工
	道路施工，完工
	宿豫区
	

	29
	玉泉山路东延
	宿豫区
	起于张家港大道，向东止于曹高路，全长约2.7公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道及配套等
工程
	2023.03
	2023.12
	6600
	
	
	6600
	
	
	
	
	6600
	
	
	6600
	
	
	
	完工
	清障、管网施工
	灰土施工
	道路及配套施工
	完工
	宿豫区
	

	30
	阿里山路改造
	宿豫区
	起于金沙江路，向东止于珠江路，全长约2公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道及配套等工程
	2023.10 
	2024.06
	3500
	
	
	3500
	
	
	
	
	1600
	
	
	1600
	
	
	
	路基施工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	征迁清障
	工程招标，路基管道
施工
	宿豫区
	

	31
	晓仰线（324省道至关庙段）
	宿豫区
	起于324省道，向南止于关庙镇，全长约3公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为路基、路面工程等
	2023.07
	2024.06
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	3000 
	
	
	3000 
	
	
	
	路基施工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	场地清障，施工进场
	路基土方
施工
	宿豫区
	

	32
	新隆大道
	宿豫区
	起于富强路，向东止于268省道，全长约1.7公里，城市主干路兼具二级公路标准，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为路基、路面工程等
	2023.06
	2023.12
	11000
	76
	
	10924
	
	
	
	
	11000
	76
	
	10924
	
	
	
	完工
	清障
	路基土方
施工
	路基土方
施工
	完工
	宿豫区
	

	33
	*栖霞山路北延
	宿城区
	起于栖霞山路断头道路，止于250省道，全长约500米，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.12
	2023.12
	2000
	
	660
	1340
	
	
	
	500
	1500
	
	495
	1005
	
	
	
	完工
	土方施工
	雨污水管道施工
	路基、灰土施工
	完工
	宿城区、苏宿园区
	

	34
	莫干山大道
北延
	宿城区
	起于莫干山大道断头道路，止于宿黄线，全长约350米，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.06
	2023.12
	10000
	
	3300
	6700
	
	
	
	
	10000
	
	3300
	6700
	
	
	
	完工
	征地拆迁
	征地拆迁，前期手续
办理
	道路施工
	完工
	宿城区、苏宿园区
	

	35
	隆锦路（科工路至耿龙路）
提升改造
	宿城区
	起于科工路，止于耿龙路，全长约3.1公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.07
	2024.12
	14233
	
	
	14233
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	雨污水管道施工
	前期手续
办理
	施工招标
	雨污水管道施工
	雨污水管道施工
	宿城区
	

	36
	勇进路（耿龙路至五一路）
	宿城区
	起于耿龙路，止于五一路，全长约1.2公里，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁（1座跨九支沟中桥）、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.01
	2023.12
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工
	道路土方
施工
	路基灰土
施工
	完工
	宿城区
	

	37
	经七路（勇进路至纬二路）
	宿城区
	起于勇进路，止于纬二路，长约900米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.01
	2023.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工
	道路土方
施工
	路基灰土
施工
	完工
	宿城区
	

	38
	城乡公路安全生命防护及提档升级工程
	宿城区
	对全区约300公里的县乡道路进行安全生命防护治理，涉及防撞护栏、减速带等，另外对全区约10公里县乡公路进行提档升级
	2023.09
	2023.12
	3500
	1100
	
	2400
	
	
	
	
	3500
	1100
	
	2400
	
	
	
	完工
	前期调查，方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	完工
	宿城区
	

	39
	团结路
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，起于涧卓路，止于致富路，全长约2.5公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路及亮化工程
	2023.03
	2023.12
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	完工
	完成施工招标，施工进场
	完成路基土方工程量50%
	水稳碎石基层施工
	完工
	宿城区
	

	40
	七里大道南延
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，北起港城路，南至卓码河，长约800米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.12 
	2024.12
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	开工建设
	前期调查，征迁清障
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	41
	城区部分道路路面更新及人行道提升改造
	宿城区
	对格林上郡东侧商铺门前、维多利亚西门南侧、锦绣怡园西侧、项里花园北区南侧、江山城市广场西侧、颐景华庭南侧、嘉豪阳光西侧、新宿中花园西侧和南侧、学府雅苑东侧、太阳城东侧、乐府兰亭南侧、月亮城北侧和东侧等12处人行道进行提升
改造
	2023.07
	2023.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工图设计及施工招标
	完成总工程量40%
	完工
	宿城区
	

	42
	
	宿城区
	实施南湖路（发展大道至农发行东巷）、豪域西巷（南湖路至洪泽湖路）、万源西巷（南湖路至洪泽湖路）3条道路主路面更新，微山湖路（世纪大道至平安大道）、世纪大道（微山湖路至青海湖路）部分非机动车道沥青路面更新，金色水岸小区周边人行道改造，新建支十路（黄河路至幸福路），全长525米，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.07
	2023.12
	1910
	
	1910
	
	
	
	
	
	1910
	
	1910
	
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	完工
	市住房城
乡建设局
	

	43
	通湖大道（北京路至上海路）市政化
改造
	宿迁
经开区
	起于北京路，止于上海路，全长约5.2公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.12
	2025.06 
	38000
	
	
	38000
	
	
	
	500
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	开工建设
	前期研究
	土地征收，设计招标
	土地手续办理，方案
报审
	前期手续办理，施工
进场
	宿迁经开区
	

	44
	宿迁经开区支路贯通工程
	宿迁
经开区
	新建丹阳路（东段：民便河至富康大道；西段：世纪大道至人民大道），武进路（通湖大道至常州路），重庆路（北段：西湖路至姑苏路；南段：通州路至东吴路），九州巷（西湖路至民便河），总长约2.8公里，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.05
	2023.12
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	场地清表、管网施工
	路基施工
	完工
	宿迁经开区
	

	45
	渔业风情村
配套道路
	市湖滨
新区
	新建渔港路（渔悦路至青墩路），渔歌路、渔火路、渔悦路（环湖大道至迎宾大道），总长约4.7公里，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.03
	2023.12
	12000
	
	
	12000
	
	
	
	
	12000
	
	
	12000
	
	
	
	完工
	前期手续办理，施工进场
	路基施工，雨污水管道施工
	雨污水管道施工，灰土施工，水稳施工
	完工
	市湖滨新区
	

	46
	支二十八路
	市湖滨
新区
	起于天和路，止于灭火应急救援中心，全长约2.6公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.05
	2023.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	路基路槽施工，雨污水管道施工
	灰土施工，水稳施工
	完工
	市湖滨新区
	

	47
	*红海大道南延
	苏宿园区
	起于厦门西路，止于北京路，全长610米，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套
工程
	2022.09 
	2023.12
	3849
	
	
	3849
	
	
	
	700 
	3149 
	
	
	3149 
	
	
	
	完工
	道路灰土、雨污水管道施工
	道路基层、桥梁、综合管线施工
	道路面层
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	48
	*青城山路南延
	苏宿园区
	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.7公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.07
	2023.12
	11994 
	
	
	
	
	
	11994 
	1199 
	10795 
	
	
	
	
	
	10795 
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	49
	*通达大道路桥
拓宽工程
	苏宿园区
	起于西湖西路，止于北京路，全长790米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套
工程
	2022.12
	2023.12
	4717
	
	
	4717 
	
	
	
	500 
	4217 
	
	
	4217 
	
	
	
	完工
	清表，雨污水管道施工
	雨污水管道施工
	桥梁施工，灰土路基
施工
	水稳、平侧石、沥青、绿化施工
	苏宿园区
	

	50
	*玄武湖西路
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道连接线，全长约1.7公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.01
	2023.12
	13406
	
	
	
	
	
	13406
	7000
	6406
	
	
	
	
	
	6406
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	51
	*复旦路东延
	苏宿园区
	起于科工路，止于通湖大道，全长882米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套
工程
	2022.06
	2023.12
	4949
	
	
	4949
	
	
	
	200
	4749
	
	
	4749
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	52
	*紫金山路南延
	苏宿园区
	起于古城路，止于隆锦路，全长870米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套
工程
	2022.06
	2023.12
	4872 
	
	
	4872 
	
	
	
	500 
	4372 
	
	
	4372 
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	53
	昆承湖路
	苏宿园区
	起于250省道连接线，止于天柱山路，全长约1.7公里，设计标准为城市支路，双向四车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.01
	2023.12
	9000
	
	
	
	
	
	9000 
	
	9000 
	
	
	
	
	
	9000 
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	54
	石湖路
	苏宿园区
	起于250省道连接线，止于三清山路，全长约1.2公里，设计标准为城市支路，双向四车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.01
	2023.12
	6100
	
	
	
	
	
	6100 
	
	6100 
	
	
	
	
	
	6100 
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	路基施工，桥梁下部结构施工
	路面施工，桥梁桥面
施工
	景观绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	55
	园区第三所九年义务教育学校市政配套
建设
	苏宿园区
	建设大明湖路，长约290米，学校东侧道路及支二路长约700米，建设内容为道路、雨污水管道、给水管网、综合管线、绿化等配套工程
	2022.11 
	2023.12 
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	500
	3500
	
	
	3500
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工，路基施工
	路面施工，道路绿化
施工
	绿化、配套施工
	完工
	苏宿园区
	

	三、绿色生态修复工程（共18项）
	255384
	86745 
	23267
	134372 
	
	8000
	3000
	42082 
	125768
	25580
	20273
	74115
	
	4000
	1800
	

	56
	景观绿化提升
	北京路快速化建设景观绿化工程
	宿豫区、宿城区、宿迁经
开区
	西起迎宾大道东侧，沿现状北京路向东，止于宿连高速公路出口西侧，路线全长约11.51公里，建设内容为景观绿化工程
	2022.10 
	2023.12
	30000
	
	11942
	18058
	
	
	
	4500
	25500
	
	10151
	15349
	
	
	
	完工
	土方整理完成，苗木种植及海绵施工等完成工程量30%
	苗木种植及海绵施工等完成工程量60%
	苗木种植及海绵施工等完成工程量80%
	扫尾完工
	市交通集
团、交通运输局、住房城乡建设局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市自然资源和规划局、财政局、国
资委

	57
	
	迎宾大道二期（浦东路至学成路）快速化改造景观绿化工程
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	起于浦东路，沿现状迎宾大道向北，止于学成路（合欢路），全长约10.2公里，建设内容为景观绿化工程
	2022.10 
	2023.12
	20000
	
	9625
	10375
	
	
	
	2500
	17500
	
	8422
	9078
	
	
	
	完工
	土方整理完成，苗木种植及海绵施工等完成工程量30%
	苗木种植及海绵施工等完成工程量60%
	苗木种植及海绵施工等完成工程量80%
	扫尾完工
	市交通集
团、交通运输局、住房城乡建设局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市自然资源和规划局、财政局、国
资委

	58
	景观绿化提升
	宿豫区河道景观
工程
	宿豫区
	对泰山河段（张家港大道至牡丹江河）长约2公里，牡丹江河北段（六塘河至324省道）长约2.2公里，马河（金山河至张家港大道）长约3.8公里，金沙江河（阿里山河至325省道）长约2.9公里两岸进行景观绿化
	2023.01
	2023.12
	8300 
	
	
	8300 
	
	
	
	
	8300 
	
	
	8300 
	
	
	
	完工
	工程招标，施工进场
	苗木栽植
	苗木栽植
	完工
	宿豫区
	

	59
	
	宿豫区道路景观绿化工程
	宿豫区
	结合市政道路新建改造，实施玉泉山路东延、阿里山路、珠江路南延、庐山路、五台山路、天山路东延等道路绿化工程
	2023.09
	2023.12
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	完工
	方案初步
设计
	施工图纸审查及工程量测算
	完成工程量30%
	完工
	宿豫区
	

	60
	
	*青海湖西路景观
工程
	苏宿园区
	起于250连接线，止于天柱山路，全长约1.76公里，占地面积约75亩，建设内容为道路两侧景观绿化工程
	2022.10 
	2023.09
	3000
	
	
	
	
	
	3000 
	1200 
	1800 
	
	
	
	
	
	1800 
	完工
	乔木种植
	铺装、乔灌木施工
	完工
	
	苏宿园区
	

	61
	水环境综合整治
	顺堤河
湿地
	宿豫区
	建设生态缓冲带面积约36亩，生态护岸约1.2公里，生态湿地面积约90亩，生态沟渠10条，并建设相关配套设施
	2022.12
	2023.09
	3200 
	1460
	
	1740
	
	
	
	500
	2700
	1460
	
	1240
	
	
	
	完工
	完成总工程量20%
	完成至总工程量60%
	完工
	
	宿豫区
	

	62
	
	东民便河水环境治理工程
	宿豫区
	疏浚整治河道9公里，建设生态护砌5.48公里，打造水生态湿地2处、水生态节点3处，改造配套建筑物10座
	2022.12
	2023.12
	2098
	
	
	2098
	
	
	
	630
	1468
	
	
	1468
	
	
	
	完工
	完成总工程量50%
	完成至总工程量70%
	完成至总工程量90%
	完工
	宿豫区
	

	63
	
	宿城区洪泽湖退圩还湖工程
	宿城区
	清退圈圩养殖面积2.7万亩，生态缓坡带修复11.4公里，聚泥成岛1处面积1500亩
	2023.03
	2030.12
	30000
	12000
	
	18000
	
	
	
	
	10000
	4000
	
	6000
	
	
	
	完成清
退圈圩
养殖面积
7500亩
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成年度任务5%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务30%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务50%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务100%
	市水利局、宿城区
	

	64
	
	西民便河（通湖大道至东沙河段）治理工程
	宿城区、宿迁经
开区
	疏浚河道15.45公里，岸坡防护22.2公里，新拆建沿线排水涵洞、桥梁等配套建筑物，新建道路约3.4公里，实施水土保持、环境保护等专项工程；新建刘桥泵站（80m³/s），抽排西民便河涝水入黄河故道
	2023.12 
	2024.12
	25200
	12840
	
	12360
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	完成年度
投资
	开展前期研究，编制工程初步设计
	初步设计
报审
	前期手续办理，工程
招标
	开工建设，完成年度2000万元建设投资
	市水利局、宿城区、宿迁经开区
	

	65
	
	卓码河改道工程
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，A段北起云帆大道，南至港城路，长约800米；B段东起港城路，西至七里大道，长约700米，主要建设内容为浆砌石挡墙、绿化、亮化等工程
	2023.10 
	2024.06
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完成总工程量60%
	前期调查，征迁清障
	方案设计
	施工图设计
	河道开挖
	宿城区
	

	66
	水环境综合整治
	河西污水处理厂尾水生态缓冲区建设
	宿迁
经开区
	对河西污水处理厂尾水进一步深度处理，设计水量10万m³/d，河西污水处理厂尾水水质深度净化、兼顾生态环境修复与改善，同时通过压力流输水管线输送至老民便河、洋大河、树仁河等处
	2023.05
	2024.06
	12000
	4000
	
	
	
	8000
	
	
	8000
	4000
	
	
	
	4000
	
	设备安装
	前期手续
办理
	基层施工
	主体施工
	设备安装
	宿迁经开区
	

	67
	水利基础设施工程
	*来龙灌区配套与现代化改造工程
	宿豫区
	整治渠道5条总长23.54公里；整治排水沟2条总长23.03公里；新（拆、改）建配套建筑物共计26座，建设渠顶巡检道路13.53
公里
	2021.09
	2025.12
	35894
	26690 
	
	9204 
	
	
	
	26252 
	4000 
	3200 
	
	800 
	
	
	
	完成年度工程量
	完成年度工程量25%
	完成至年度工程量50%
	完成至年度工程量75%
	完成至年度工程量100%
	市水利局、宿豫区
	

	68
	
	宿连航道水系影响工程
	宿豫区
	排涝工程：建设涵闸20座，建设地涵12座，建设排涝站1座，治理河道约100.32公里，配套建筑物40座；灌溉工程：建设地涵1座，建设灌溉站18座，治理渠道约25.95公里，配套建筑物21座
	2022.12
	2024.12
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	500
	13000
	
	
	13000
	
	
	
	完成总工程量55%
	完成总工程量25%
	完成至总工程量35%
	完成至总工程量45%
	完成至总工程量55%
	宿豫区
	

	69
	
	团结站扩建工程
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，新建清污机桥1座，新建团结二站1座及配套附属设施
	2023.03
	2023.12
	5600
	
	
	5600
	
	
	
	
	5600
	
	
	5600
	
	
	
	完工
	清污机主体及泵站施工
	泵站主体及泵房施工
	附属工程、电气及自动化施工
	完工
	宿城区
	

	70
	
	*洪泽湖周边滞洪区建设
工程
	宿城区
	实施挡洪堤复堤加固10.9公里，新建堤顶沥青防汛道路13.1公里，挡洪堤迎水坡新建护坡10.9公里，新建古山河闸、马化河闸、朱成洼河闸，改造提升肖河闸等
	2022.01
	2026.02
	30400
	27360
	
	3040
	
	
	
	6000
	10000
	9000
	
	1000
	
	
	
	完成总工程量30%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务10%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务40%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务60%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务100%
	市水利局、宿城区
	

	71
	
	安东河（G343以上段）治理工程
	宿城区
	实施河道疏浚6.5公里（与泗洪重复段5.84公里）堤防加固820米，河道弯道段护砌200米，沟口护砌100米，铺设防汛道路3.5公里，拆建建筑物5座，新建涵洞4座，新建蓄水闸2座
	2023.03
	2024.06
	3992
	2395
	
	1597
	
	
	
	
	3200
	1920
	
	1280
	
	
	
	完成总工程量80%
	完成总工程量20%
	完成至总工程量30%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量80%
	市水利局、宿城区
	

	72
	
	古黄河水源保障
工程
	市湖滨
新区
	新建十里长河（小闫河至古黄河）泵站（6m³/s），疏浚十里长河5.1公里，新建送水渠1公里及其它附属设施等
	2023.03
	2024.05
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完成年度投资6000万元
	前期手续办理，开工建设
	完成年度工程量30%
	完成至年度工程量70%
	完成至年度工程量100%
	市水利局、湖滨新区
	

	73
	水利基础设施工程
	七堡枢纽取水口改造加固
工程
	市湖滨
新区
	位于市湖滨新区皂河镇七堡村，堰顶高程下降到20.00米，拦污栅改造为清污机，在清污机两侧增设拦污栅，增加检修桥，上游引河底高程降至19.50米，同步实施引河清淤，1号、2号沉井清淤，管理设施改造
	2023.07
	2023.12
	1700
	
	1700
	
	
	
	
	
	1700
	
	1700
	
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	开工建设
	完工
	市水利局
	

	四、民生幸福提质工程（共57项）
	3347199
	50000
	331850
	583770
	60000
	2298449
	23130
	503990
	1680869
	
	81800
	240870
	12120
	1327949
	18130
	

	74
	棚户区改造
	宿豫区
棚改
	宿豫区
	宿豫区项目共3个，拟改造1878户，改造面积48.27万平方米
	2023.01
	2023.12
	299600
	
	
	
	
	299600
	
	
	299600
	
	
	
	
	299600
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿豫区
	

	75
	
	宿城区
棚改
	宿城区
	宿城区项目共7个，拟改造1733户，改造面积49.26万平方米
	2023.01
	2023.12
	302399
	
	
	
	
	302399
	
	
	302399
	
	
	
	
	302399
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿城区
	

	76
	
	宿迁经开区棚改
	宿迁
经开区
	宿迁经开区项目共3个，拟改造320户，改造面积6.7万平方米
	2023.01
	2023.12
	36000
	
	
	10800
	
	25200
	
	
	36000
	
	
	10800
	
	25200
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿迁经开区
	

	77
	
	洋河新区棚改
	市洋河
新区
	洋河新区项目共3个，拟改造664户，改造面积12.3万平方米
	2023.01
	2023.12
	102500
	
	
	
	
	102500
	
	
	102500
	
	
	
	
	102500
	
	完工
	筹集项目资金；办理房屋征收项目前期规划
手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	进场实施
	完成棚改工作任务
	市洋河新区
	

	78
	医疗卫生提质工程
	*宿迁市中医院改扩建工程
	宿豫区
	市中医院院内，总建筑面积约7.1万平方米，其中新建门诊楼2.5万平方米、感染疾病楼3000平方米、综合楼7000平方米，地下建筑3.6万平方米，购置核磁、直线加速器等医疗设备及辅助设施
	2021.04
	2023.12
	55000
	
	
	40000
	
	
	15000
	40000
	15000
	
	
	
	
	
	15000
	完工
	主体施工
	主体施工，内装进场
	设备安装，装饰施工
	装饰施工，设备调试
	宿豫区
	

	79
	
	*港区人民医院
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，东至预留用地，西至七里大道，南至金港路，北至湿地公园，占地面积约52亩，总建筑面积约2万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，内设15个科室，5个病区，150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务
	2022.10 
	2024.12
	32000
	
	
	
	
	32000
	
	10000
	16000
	
	
	
	
	16000
	
	主体施工
	基础施工
	基础、主体施工
	主体施工
	主体施工
	宿城区
	

	80
	医疗卫生提质工程
	国家区域医疗中心（江苏省人民医院宿迁医院）
	宿迁
经开区
	东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约12万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购置，规划新建床位不少于1000张
	2023.12 
	2026.12 
	200000
	50000
	37500
	112500
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	开工建设
	征地拆迁，场地整理
	相关文件资料报送省及以上主管部门审批
	办理工程立项、土地等前期手续
	方案设计及审批，工程招标，开工建设
	市城投集团、卫生健康委
	宿迁经开
区、市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、国资委、第一人民医院

	81
	
	南京鼓楼医院集团宿迁医院医技楼改造及感染科楼建设工程
	宿城区
	位于南京鼓楼医院集团宿迁医院院内，对医技楼进行改造，建筑面积约1.23万平方米；感染科楼原址重建，建筑面积为4913平
方米
	2023.06
	2025.06
	8000
	
	
	
	
	
	8000
	
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	基础施工
	完成方案和图纸审查，编制招标文件
	工程招标，施工进场
	桩基施工
	基础施工
	市卫生健康委、南京鼓楼医院集团宿迁医院
	

	82
	便民服务提升工程
	老旧小区改造
	宿豫区
	综合改造珠江花园、文昌花园2个小区，改造内容为内外墙修缮、消防保障、道路维修、停车位硬化、楼道扶手、非机动车车棚、雨水花园、下沉绿地、景观提升、活动广场、地下管网、监控维修等
	2023.07 
	2023.12 
	9990
	
	
	9860
	
	
	130
	
	9990
	
	
	9860
	
	
	130
	完工
	完成方案初步设计
	完成施工图审查、预算编制、招投标手续办理
	工程招标，施工进场，雨污管网、监控维修等施工
	完成内外墙面、道路修复等工程
	宿豫区
	

	83
	
	
	宿城区
	综合改造项里花园西区、幸福家园、新园三期、北关园区、城东园区、仁恒家园、市府东路小区（南、北区）、金港花园、登泰新村9个小区，总楼栋179栋、总建筑面积约44万平方米，改造内容为雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等
	2023.07
	2023.12
	16900
	
	
	16900
	
	
	
	
	16900
	
	
	16900
	
	
	
	完工
	摸底排查
	制定方案，启动招标
	完成工程量50%
	完工
	宿城区
	

	84
	
	
	宿迁
经开区
	对白领公寓、金桂花园2个小区地下管网、道路、停车位、景观绿化、建筑外立面、房屋漏水、路灯监控等进行提升改造
	2023.05
	2023.12
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工招标，管网施工
	管网、海绵设施施工
	屋面防水、停车位施工
	宿迁经开区
	

	85
	
	
	市湖滨
新区
	综合改造湖滨花园小区、农民集中居住区2个小区，对雨污水管道、道路、机动车停车位、非机动车停车位、充电棚、监控、路灯、内外墙、绿化、围墙等进行提升改造
	2023.03
	2023.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	湖滨花园小区雨污水管道
完工
	完成湖滨花园小区改造，完成农民集中居住区方案设计
	完成农民集中居住区雨污水管道、机动车停车位施工
	完工
	市湖滨新区
	

	86
	
	*宿豫电商园区商业综合体（文化艺术中心二期）
	宿豫区
	东至汉江路，西至文化艺术中心一期，南至泰山河，北至天目山路，占地面积约198亩，建筑面积约8.4万平方米，为图书馆、会展中心、影视城等建筑，建设集公共文化事业、文化娱乐产业、三产服务业设施及主题文化公园为一体的管理用房、配套、景观绿化等，利用公园和会展中心等建筑同步配建避难场所
	2021.12
	2024.12 
	78000
	
	
	
	
	78000
	
	3000
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	主体完工
	地下一层
施工
	主体一层、二层施工
	主体三层
施工
	主体完工
	宿豫区
	

	87
	便民服务提升工程
	宿豫区全民健身
中心
	宿豫区
	东至规划宿豫区实验小学及学海路，西至江山大道，南至黄山路，北至规划宿豫区实验学校及书山路，占地面积约137亩，总建筑面积约8万平方米，新建体育馆、全民健身中心、体育公园、游泳馆，同步配建室内室外应急避难场所
	2023.06
	2025.06
	73000
	
	
	
	
	73000
	
	
	25000
	
	
	
	
	25000
	
	主体施工
	前期准备，工程招标
	工程招标，基础施工
	主体施工
	主体及附属设施施工
	宿豫区
	

	88
	
	循环经济产业园市政设施改造提升
	宿城区
	对耿车镇苏州路、老街路基路面、绿化亮化以及自来水、消防、强弱电等实施改造，新建公共卫生间、停车场等设施
	2023.07
	2023.12
	4800
	
	
	
	
	4800
	
	
	4800
	
	
	
	
	4800
	
	完工
	前期调研，方案设计
	施工图设计
	施工进场
	完工
	宿城区
	

	89
	
	宿城区住宅小区基础设施补短板
	宿城区
	对康庭名苑、通和桂园等6个小区开展基础设施补短板，重点解决小区内部积水问题
	2023.07
	2023.12
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	完工
	前期调研，方案设计
	工程招标
	完成工程量50%
	完工
	宿城区
	

	90
	
	环湖路停车场建设
	市湖滨
新区
	起于皂井线与通湖大道交界处，止于皂河船闸，全长约15公里，沿线空地建设停车场若干处，满足市民、游客停车需求
	2023.04
	2023.07
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场，完成工程量80%
	完工
	
	市湖滨新区
	

	91
	
	洋河新区道路照明工程
	市洋河
新区
	对金樽路、仓郑路、桥北路等道路实施照明工程
	2023.04
	2023.09
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	完工
	方案设计，施工招标
	施工进场
	完工
	
	市洋河新区
	

	92
	
	片区综合治理
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	对支口老街、白领公寓周边、皂河片区3个片区实施综合治理
	2023.06
	2023.12
	5180
	
	
	4180
	
	1000
	
	
	5180
	
	
	4180
	
	1000
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案设计，开工
建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	

	93
	
	背街小巷整治
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	对天一苑背巷、油坊街区外街、市府东路南背街、彤华巷、金田第一街、钟吾医院南巷、曲阜路、枣庄路、井头459组、嶂山老街10条背街小巷进行综合治理
	2023.06 
	2023.12
	4480
	
	
	4480
	
	
	
	
	4480
	
	
	4480
	
	
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案设计，开工
建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	

	94
	
	*市民活动中心
	市湖滨
新区
	东至湖滨新区发展大道，南至奥体路，北至市广电大厦，总建筑面积约12.1万平方米，地上建筑面积6.5万平方米，其中图书馆3万平方米，工人文化宫2万平方米，妇女儿童活动中心1.5万平方米，地下建筑面积5.6万平
方米，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2024.06
	123550
	
	123550
	
	
	
	
	25000
	50000
	
	50000
	
	
	
	
	二次结构
施工
	主体施工
	主体施工
	主体封顶，二次结构
施工
	二次结构
施工
	市城投集团、文化广电和旅游局、总工会、妇联、党史工办
	市湖滨新区

	95
	
	*民政101
工程
	宿豫区
	位于宿豫区来龙镇双和岭村，占地面积约351.68亩，总建筑面积约3.46万平方米，建设内容包括市级殡仪馆、公墓、管理用房、道路绿化等配套工程
	2022.04
	2024.08
	60000
	
	
	
	60000
	
	
	13000
	12120
	
	
	
	12120
	
	
	主体施工
	基础施工
	基础、主体施工
	主体施工
	主体施工
	市城投集团、产发
集团
	市民政局、宿豫区

	96
	教育提升工程
	宿迁市委党校迁建工程
	市湖滨
新区
	西至环湖大道，北至青墩路（宿迁学院新校区西南角），占地面积约120.7亩，总建筑面积约4.5万平方米，建设内容为综合教学楼、报告厅、图书馆、学员食宿楼、行政办公楼、体育馆、地下停车场、物业附属配套用房等，同步配建室内、室外应急避难场所
	2023.12
	2025.12
	50000
	
	50000
	
	
	
	
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	开工建设
	前期手续
办理
	设计招标，方案设计
	设计方案
报批
	工程招标，施工进场
	市委党校
	市湖滨新
区、市住房城乡建设
局、自然资源和规划局、财政局

	97
	
	宿迁卫生中等专业学校旧房改造
	市湖滨
新区
	对校内部分校舍（建筑面积约1.5万平方米）加固改造并修缮到位，保障学生安全、卫生的住宿环境
	2023.06
	2023.12
	1800
	
	1800
	
	
	
	
	
	1800
	
	1800
	
	
	
	
	完工
	方案设计
	工程招标，施工进场
	完成主体结构加固、消防改造、室内装修改
造、外立面出新改造
	扫尾完工
	市卫生健康委、宿迁卫生中等专业学校
	市住房城
乡建设局

	98
	
	宿迁开放大学旧房改造
	市湖滨
新区
	加固改造教学楼、信息大楼、宿舍楼、实训楼、行政楼、生活中心及附属配套等，总建筑面积约16.8万平方米，分期实施
	2023.06
	2023.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	方案设计
	工程招标，施工进场
	完成主体结构加固、消防改造、室内装修改
造、外立面出新改造
	扫尾完工
	市教育局、宿迁开放
大学
	市住房城
乡建设局

	99
	
	宿迁高师旧房改造
	市湖滨
新区
	加固改造教学楼、科技楼、艺术楼、综合楼、旅游实训室、宿舍楼、食堂及附属配套等，总建筑面积约11万平方米，分期实施
	2023.06
	2023.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	方案设计
	工程招标，施工进场
	完成主体结构加固、消防改造、室内装修改
造、外立面出新改造
	扫尾完工
	市教育局、宿迁高等师范学校
	市住房城
乡建设局

	100
	
	湖滨高中01（暂定名）
	市湖滨
新区
	西至迎宾大道、南至蔡圩路，占地面积约150亩，总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积8万平方米，地下建筑面积1万平方米；建设规模20轨，学位3000个，建设内容为教学楼、宿舍楼、食堂及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.09
	2025.06
	55000
	
	55000
	
	
	
	
	
	10000
	
	10000
	
	
	
	
	基础施工
	土地手续
办理
	方案设计
	前期手续办理，施工
进场
	基础施工
	市城投集
团、教育局
	市湖滨新
区、市住房城乡建设
局、国资委

	101
	
	果园高中02（暂定名）
	宿城区
	东至洋河大道，南至规划敬业路，西至炎黄大道，北至项里实验学校，占地面积约160亩，总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积8万平方米，地下建筑面积1万平方米；建设规模20轨，学位3000个，建设内容为教学楼、宿舍楼、食堂及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.09
	2025.06
	55000
	
	55000
	
	
	
	
	
	10000
	
	10000
	
	
	
	
	基础施工
	土地手续
办理
	方案设计
	前期手续办理，施工
进场
	基础施工
	市城投集
团、教育局
	宿城区、
市住房城
乡建设局、国资委

	102
	
	宿豫区实验小学（幼儿园）
	宿豫区
	东至西楚大道，西至黄浦江路，南至千秋时代新城小区，北至都市晨光小区，占地面积约100亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设小学8轨48班、幼儿园6轨18班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难
场所
	2023.04 
	2024.06 
	40500
	
	
	6050
	
	34450
	
	
	30000
	
	
	6050
	
	23950
	
	主体施工
	前期手续
办理
	开工建设，桩基施工
	基础、主体施工
	主体施工
	宿豫区
	

	103
	
	*燕山路
初中
	宿豫区
	东至西楚大道，西至黄浦江路，南至燕山路，北至空地，占地面积约86亩，总建筑面积约5.5万平方米，建设规模为12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.10 
	2023.12
	41000 
	
	
	41000 
	
	
	
	15000
	26000
	
	
	26000
	
	
	
	完工
	主体施工
	主体完工
	附属、装修施工
	完工
	宿豫区
	

	104
	教育提升工程
	宿豫区实验学校
	宿豫区
	东至学海路，西、南至规划宿豫区全民健身中心，北至庐山路，占地面积约152亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设规模初中12轨36班、小学8轨48班；建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.06 
	2024.08 
	51400 
	
	
	51400 
	
	
	
	
	31000 
	
	
	31000 
	
	
	
	主体施工
	前期手续办理，工程招标
	工程招标，施工进场
	基础施工
	主体施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局、住房城乡
建设局

	105
	
	恒山路小学（幼儿园）
	宿豫区
	东至珠江路，西至松花江路，南至天柱山路，北至恒山路，占地面积约89亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设规模为小学8轨48班，幼儿园4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.11
	2024.08
	41000
	
	
	41000
	
	
	
	
	26000
	
	
	26000
	
	
	
	主体施工
	桩基施工
	基础施工
	主体施工
	主体施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局、住房城乡
建设局

	106
	
	宿城中专
	宿城区
	北至宿邳路，西接规划宿迁国际汽车城，占地面积约300亩，建筑面积约10万平方米，建设内容为教学楼、实训工厂、餐厅、宿舍、行政楼等及管网附属配套
设施，同步配建应急避难场所
	2023.12
	2025.08
	75000
	
	
	75000
	
	
	
	
	17000
	
	
	17000
	
	
	
	开工建设
	土地征收
	立项及土地手续办理
	方案设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	市住房城
乡建设局

	107
	
	河滨实验学校
	宿城区
	东至规划石篓河路，西至规划黄海路，南至宿支路，北至骆马湖二线大堤，占地面积约148亩，建筑面积约7万平方米，建设规模为小学12轨72班，初中12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.06
	2024.08
	39000
	
	
	39000
	
	
	
	
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	主体施工
	方案设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	主体施工
	宿城区
	市住房城
乡建设局

	108
	
	楚苑
幼儿园
	宿城区
	东至宝龙西巷，南至大连路，北至宝龙南巷，占地面积约8.55亩，总建筑面积约4000平方米，建设规模为3轨9班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.12 
	2024.08
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	开工建设
	立项及用地报批
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	109
	
	文瀚府
幼儿园
	宿城区
	东至黄河南路辅路，西、南至文翰府住宅区，北至金田湖畔，占地面积约8亩，总建筑面积约4000平方米，建设规模为4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.10 
	2024.08
	2500
	
	2500
	
	
	
	
	
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	主体施工
	立项及用地报批
	方案设计
	施工图设计
	主体施工
	宿城区
	市财政局

	110
	
	附小
幼儿园
	宿城区
	东至幸福路，西至规划住宅区，南至卫生路，北至规划住宅区，占地面积约11亩，总建筑面积约4000平方米，建设规模为4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.10 
	2024.08
	2500
	
	2500
	
	
	
	
	
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	主体施工
	立项及用地报批
	方案设计
	施工图设计
	主体施工
	宿城区
	市财政局

	111
	
	宿迁经开区第一实验学校
	宿迁
经开区
	东至镇江路，西至世纪大道，南至日月潭路，北至丹阳路，占地面积约104亩，建筑面积约7万平方米，建设规模为初中12轨36班、小学6轨36班，建设内容为教学楼、行政楼、体育馆及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.04
	2024.08
	40000 
	
	
	40000 
	
	
	
	3000 
	25000 
	
	
	25000 
	
	
	
	主体施工
	施工图设计及审查
	施工进场，基础施工
	基础及主体施工
	主体施工
	宿迁经开区
	市住房城
乡建设局

	112
	教育提升工程
	*湖滨新区第一初级中学
	市湖滨
新区
	东至迎宾大道，西至空地，南至创业路，北至第一实小内餐厅路，占地面积约72亩，总建筑面积约6.6万平方米，建设规模为12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.04
	2023.12
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	10000
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	完工
	初中部综合楼、体育综合楼主体封顶
	初中部综合楼、体育综合楼二次结构完工，内装修施工
	室外附属工程施工
	完工
	市湖滨新区
	

	113
	
	宿迁市新时代中等专业学校
	市洋河
新区
	东至敦煌大道，西至太皇河路，南至新城大道，北至玉带河路，占地面积约98.8亩，总建筑面积约4.7万平方米，建设内容为教学楼、综合楼、行政楼、宿舍、报告厅、风雨操场、食堂等，同步配建应急避难场所
	2022.09
	2023.12
	32000
	
	
	
	
	32000
	
	2000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体完工，配套施工
	完工
	市洋河新区
	

	114
	
	*园区第三所九年义务教育
学校
	苏宿园区
	位于园区玄武湖西路和紫金山路交汇处东南地块，占地面积约88.6亩，总建筑面积约7万平方米，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.03
	2023.08
	50000 
	
	
	50000 
	
	
	
	28000 
	22000 
	
	
	22000 
	
	
	
	完工
	装修、幕墙施工，配套进场
	装修、配套施工
	扫尾完工
	
	苏宿园区
	

	115
	定销商品房建设
	*陆桥安置小区
六期
	宿豫区
	东至江山河，西至陆桥五期，南至企业，北至昆仑山路，建设内容为住宅、配套、绿化、水电、燃气，共建设保障性住房1294套
	2020.01
	2023.12
	95000
	
	
	
	
	95000
	
	55000
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	完工
	主体封顶
	二次结构、装修施工
	附属及景观绿化施工
	完工
	宿豫区
	

	116
	
	*盛世六塘
	宿豫区
	东至曹旱路，西至张家港大道，南至旱闸二期，占地面积约105.5亩，总建筑面积约15.8万平方米，包括5栋17层高层住宅、13栋10层高层住宅、1栋物业配套用房、地下车库，其中地上建筑面积约12.9万平方米，地下建筑面积约2.9万平方米，建设保障性住房1050套
	2021.12
	2023.12
	65000
	
	
	
	
	65000
	
	45000
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	完工
	主体施工
	二次结构、装修施工
	附属及景观绿化施工
	完工
	宿豫区
	

	117
	
	*雨露小区
	宿豫区
	东至珠江路，西至松花江路，南至钟山路，北至项王东路，占地面积约116.59亩，总建筑面积约25万平方米，建设内容为住宅、商业、配套用房及幼儿园，其中保障性住房1410套
	2022.07
	2025.12
	200000
	
	
	
	
	200000
	
	100000
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	主体封顶
	土方开挖
	基础、地下结构完工
	完成主体工程量50%
	主体封顶
	宿豫区
	

	118
	
	*盛世农园
	宿豫区
	东至江山大道北延段，西至空地，南至农园新村，北至六塘河，占地面积约72亩，建筑总面积约13万平方米，建设保障性住房912套
	2022.03 
	2024.12
	78000
	
	
	
	
	78000
	
	6000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	主体施工
	主体施工
	完成主体工程量30%
	完成主体工程量60%
	完成主体工程量90%
	宿豫区
	

	119
	
	盛世东城
	宿豫区
	东至规划道路，南至百威啤酒厂，西至张家港大道，北至规划道路，占地面积约196.67亩，总建筑面积约38.6万平方米，建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套工程，建设保障性住房2420套
	2022.11 
	2025.12 
	154500
	
	
	
	
	154500
	
	
	60000
	
	
	
	
	60000
	
	主体施工
	完成基础土方开挖
	地下结构
施工
	主体施工
	主体施工
	宿豫区
	

	120
	定销商品房建设
	盛世六塘二期
	宿豫区
	西至张家港大道，北至宿沭路，占地面积约110亩，总建筑面积约22.5万平方米，建设内容为住宅、商业及配套用房，建设保障性住房1472套
	2023.12 
	2025.12 
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	开工建设
	初步方案
设计
	前期手续
办理
	施工图审查，工程
招标
	施工进场
	宿豫区
	

	121
	
	盛世人家
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至汉江大道，南至北京路，北至厦门路，占地面积约188.1亩，总建筑面积约23万平方米，建设内容为住宅、商业及配套工程，建设保障性住房1632套
	2023.03 
	2025.12 
	70000
	
	
	
	
	70000
	
	
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	主体施工
	前期手续办理，施工进场
	土方开挖
	基础施工
	基础、主体施工
	宿豫区
	

	122
	
	幸福时光
	宿豫区
	东至盛世豪庭小区，西至振兴路，南至富民路，北至农路，占地面积约112.85亩，总建筑面积约11.9万平方米，建设内容为住宅及公共服务配套设施，建设保障性住房1000套
	2023.02
	2024.12
	35000 
	
	
	
	
	35000 
	
	
	20000 
	
	
	
	
	20000 
	
	主体施工
	桩基施工
	土方开挖
	基础施工
	主体完成工程量50%
	宿豫区
	

	123
	
	*新城雅苑
	宿城区
	东至明珠新城，西至华夏大道，南至建业路，北至创业路，占地面积约91亩，总建筑面积约19万平方米，其中地上建筑面积14万平方米，地下建筑面积5万平方米，建设内容为住宅、配套用房及幼儿园，建设保障性住房1038套
	2022.04
	2024.06
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	50000
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	附属施工
	主体施工
	主体施工
	主体及装修施工
	装修及附属施工
	宿城区
	

	124
	
	*西城家园三期
	宿城区
	东至白鹿湖生态公园，西至325省道，南至苏州路，北至徐淮路，占地面积约136亩，总建筑面积约19万平方米，建设内容为住宅、幼儿园及3万平方米商业街，建设保障性住房684套
	2022.05
	2024.12
	86000
	
	
	
	
	86000
	
	40000
	35000
	
	
	
	
	35000
	
	装修施工
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体及装修施工
	宿城区
	

	125
	
	新城河滨
	宿城区
	东至规划黄海路，西至规划汇丰东路，南至规划双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约96.5亩，总建筑面积约20万平方米，其中地上面积14.5万平方米，地下面积5.5万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房1250套
	2023.06
	2025.12
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	
	60000
	
	
	
	
	60000
	
	主体施工
	方案设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	主体施工
	宿城区
	

	126
	
	*新城湖畔
	宿城区
	东至支口商业街，西至支口医院，南至宿支路，北至支口农贸市场，占地面积约73亩，总建筑面积约13万平方米，其中地上面积9.5万平方米，地下面积3.5万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房850套
	2022.06
	2024.07
	75000
	
	
	
	
	75000
	
	20000
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	装修施工
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体及装修施工
	宿城区
	

	127
	定销商品房建设
	新城南苑小区二期
	宿迁
经开区
	东至育才路，西至一支渠，南至北大街，北至空地，占地面积约38亩，总建筑面积约4万平方米，建设内容为住宅、公共服务用房及附属配套，建设保障性住房352套
	2023.03
	2024.06
	23000
	
	
	
	
	23000
	
	
	13000
	
	
	
	
	13000
	
	主体施工
	工程招标，施工进场
	基础及地下车库施工
	基础及主体施工
	主体施工
	宿迁经开区
	

	128
	
	运河雅居二期
	市湖滨
新区
	位于运河雅居北侧，东至自然水沟，西至规划芸香路，北至金柳路，占地面积约15亩，总建筑面积约2.68万平方米，建设保障性住房140套
	2023.12
	2025.12
	12000
	
	
	
	
	12000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	开工建设
	土地手续
办理
	土地报批，规划方案
设计
	规划方案报批，施工图设计
	工程招标，施工进场
	市湖滨新区
	

	129
	
	闸圩安置小区
	市洋河
新区
	东至闸圩街，西至仓郑路，南至规划道路，北至洋郑路，占地面积约30亩，总建筑面积约2万平方米，建设内容为住宅及公共服务用房，建设保障性住房185套
	2023.10 
	2024.10 
	18000
	
	
	
	
	18000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	工程招标
	施工进场
	市洋河新区
	

	130
	
	*青年公寓一期
	苏宿园区
	东至阳明山大道，西至五指山路，南至青海湖路，北至清水河，占地面积约135.8亩，总建筑面积约22万平方米，一期建筑面积约13万平方米，包括1栋商业，1栋白领公寓，4栋蓝领公寓
	2022.01
	2024.12
	98000
	
	
	
	
	98000
	
	38990
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	装修施工
	主体施工
	主体及二次结构施工
	主体及二次结构施工
	装饰装修及智能化配套工程施工
	苏宿园区
	

	五、功能设施优化工程（共24项）
	371005 
	50227 
	60631 
	123046 
	41100 
	12000 
	84001 
	49259 
	200759 
	23084 
	28048 
	78227 
	18000 
	12000 
	41400 
	

	131
	智慧城市建设工程
	苏宿工业
园区拓园
发展智慧
城市项目
	苏宿园区
	包括运营指挥中心、公共服务平台和综合展示平台及相关设施设备，主要为智慧政务、智慧交通、智慧规划、智慧民生、智慧住建、智慧国土、智慧市政和智慧招商的建设及运营维护服务
	2023.02
	2024.12
	15000
	
	
	
	
	
	15000 
	
	10000 
	
	
	
	
	
	10000 
	第一批10个子项完成建设并初步验收
	运营指挥中心、政务云扩容、智慧政务完成建设
	智慧国土、智慧市政子项完成建设
	智慧规划、智慧住建子项完成建设
	智慧交通、智慧民生启动，第一批子项初步验收
	苏宿园区
	

	132
	
	城市生命
线安全工
程建设
一期
	中心城区
	聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷、智慧井盖等应用场景，选取东至黄河路、西至迎宾大道、北至大运河、南至项王路，约13平方公里的区域作为一期工程试点，开发城市基础设施安全运行智慧监管系统，在试点区域内布设感知设备，实现“综合监管+智慧监测”，不断提升城市本质安全
水平
	2023.03
	2024.06
	11840 
	
	4000 
	
	
	
	7840 
	
	9800 
	
	3400 
	
	
	
	6400 
	综合监管系统、专项系统研发，启动硬件传感器布设
	编制项目招标实施方案，开展风险评估
	完成招标工作，数据共享归集
	前置数据库、数据及技术中台研发
	综合监管系统、专项系统研发，启动硬件传感器布设
	市住房城乡建设局
	

	133
	排水
防涝
能力
提升
工程
	牡丹江河
强排站
	宿豫区
	新建牡丹江河泵站1座，安装6台套潜水贯流泵机组，功率1820kW，流量46.64m³/s，配套建筑物3座
	2022.12
	2023.12
	10233
	
	
	10233
	
	
	
	2233
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	完工
	完成总工程量25%
	完成至总工程量55%
	完成至总工程量85%
	完工
	宿豫区、市水利局
	

	134
	排水
防涝
能力
提升
工程
	宿城区老
城污水管
网排查
整治
	宿城区
	对宿城区老城范围内全部市政雨污水管网进行排查，对存在问题管网启动整改提升工作
	2023.04
	2023.12
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	完工
	前期排查，确定方案
	完成工程量30%
	完成至总工程量60%
	完工
	宿城区
	

	135
	
	宿城新区污水管网排查整治
	宿城区
	对宿城新区范围内雨污水管网进行排查，对存在问题小区启动雨污分流整改提升
	2023.06
	2023.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期排查，确定方案
	工程招标，施工进场
	完成工程量50%
	完工
	宿城区
	

	136
	电力提升工程
	双星C区
110kV线
路工程
	市湖滨
新区
	起于110kV彩塑C区变，沿白杨路北侧向东敷设电缆，穿过国道235后改用架空线路向东架设，至三巨家园小区西侧转向南架设，至110kV卓曼线和110kV滨晓线北侧转向东，并采用电缆T接至110kV滨晓7M85线46#塔西侧和110kV卓叶7W3线51#塔南侧
	2023.05
	2023.12
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	完工
	前期手续
办理
	土建施工
	电气施工
	完工
	市湖滨新区
	

	137
	
	湖滨新区10kV电力管沟项目
	市湖滨
新区
	为辖区内用电企业、用户提供支持，新建渔业风情村片区、迎宾大道等项目10kV电力管沟
	2023.04
	2023.12
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场
	土建施工
	完工
	市湖滨新区
	

	138
	
	洋河新区电网配套建设工程
	市洋河
新区
	新建洋河苹果小区、陆沟小区、碧桂园小区电网配套，城区新建10kV线路11公里，2条10kV裸体导线入地改造
	2023.08
	2023.12
	5800
	
	
	5800
	
	
	
	
	5800
	
	
	5800
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	方案设计，施工招标
	施工进场
	完工
	市洋河新区
	

	139
	
	*宿迁闻涛220kV输变电工程
	宿城区
	建设220kV变电站一座，主变18万kVA，建设220kV线路16.9公里
	2021.06
	2023.09
	21434
	21434
	
	
	
	
	
	17284
	4150
	4150
	
	
	
	
	
	完工
	变电站土建完成90%，电气安装完成20%，线路基础完成60%
	变电站土建基本完工，电气安装完成60%，线路基础完工，立塔完成50%
	变电站及线路施工完成，设备调试、验收，启动投运
	
	市供电公司
	

	140
	
	*宿迁春好220kV输变电及110kV送出工程
	宿豫区
	新建220kV变电站一座，主变18万kVA；建设220kV线路10公里，110kV线路35.32公里
	2022.09
	2024.03
	20293
	20293
	
	
	
	
	
	2542
	10434
	10434
	
	
	
	
	
	完成总工程量60%
	变电站土建完成20%
	变电站土建完成50%，线路基础完成20%
	变电站土建完成80%，电气安装完成10%，线路基础完成50%
	变电站土建基本完工，电气安装完成40%，线路基础完成80%
	市供电公司
	

	141
	网络提升工程
	宿迁电信5G网络建设工程
	中心城区
	新建5G基站250个，千兆光网扩容升级
	2023.01
	2023.12
	4500
	4500
	
	
	
	
	
	
	4500
	4500
	
	
	
	
	
	完工
	完成总工程量15%
	完成至总工程量50%
	完成至总工程量75%
	完工
	市通管办
	市电信公司、铁塔公司

	142
	
	宿迁移动5G网络建设工程
	中心城区
	新建5G基站270个
	2023.01
	2023.12
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	完工
	完成10%建设目标，开通27个基站
	完成40%建设目标，开通108个基站
	完成80%建设目标，开通216个基站
	完成100%建设目标， 开通270个基站
	市通管办
	市移动公司、铁塔公司

	143
	城市危废处理能力提升工程
	王官集污水处理厂扩容项目
	宿城区
	位于王官集镇，通过改造将王官集镇原有污水处理规模800
吨/日提升至3000吨/日
	2023.09
	2023.12
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	完工
	方案设计
	施工图
设计
	工程招标，施工进场
	完工
	宿城区
	

	144
	
	新源污水处理厂改造工程
	市湖滨
新区
	针对一期2万吨/日生活污水处理系统，新增潜水推流器、搅拌器、配药加药系统、配电系统及自控系统，更换部分原有老旧设备，将生活污水、工业企业生产污水分开处理，同时建尾水处理再利用设施
	2023.06
	2023.12
	3100
	
	
	3100
	
	
	
	
	3100
	
	
	3100
	
	
	
	完工
	前期手续办理，方案设计
	工程招标，施工进场
	完成设备安装，设备调试
	完工
	市湖滨新区
	

	145
	
	苏宿园区第二污水处理厂
一期
	苏宿园区
	东至三清山路，西至虎丘山路，南至石湖路，北至富民河，占地面积约105亩，一期处理量2万吨/日，二期处理量2万吨/日，三期处理量3万吨/日
	2023.08
	2025.05 
	20000
	
	
	
	
	
	20000 
	
	5000 
	
	
	
	
	
	5000 
	构筑物主
体施工
	前期手续办理
	前期手续办理
	桩基、围护结构施工，土方开挖
	构筑物主体施工
	苏宿园区
	

	146
	
	*生活垃圾焚烧发电协同厨余垃圾处理项目
（一期）
	宿城区
	东至经三路，西至经一路，南至隆锦路，北至复旦路，占地面积约90亩，新增日处理生活垃圾规模500吨，厨余垃圾处置规模150吨
	2022.12
	2024.09
	41161
	
	
	
	
	
	41161
	5000
	20000
	
	
	
	
	
	20000
	设备购置
	桩基施工
	主厂房基础完工
	锅炉水压
试验
	设备购置
	市城管局
	市生态环境局、水务集团

	147
	
	垃圾综合治理工程
	中心城区
	对市区74个小区（宿豫区27个、宿城区20个、经开区8个、湖滨10个、洋河5个、苏宿4个）实施垃圾分类撤桶并站及厨余垃圾收处，完成城市居民小区撤桶并站工作，实现生活垃圾“四分类”
	2023.08
	2023.12
	3055
	
	
	3055
	
	
	
	
	3055
	
	
	3055
	
	
	
	完工
	开展基础调研，制定实施方案，确定小区名单
	制定招标文书，工程招标
	确定施工点位，设备投放，
施工进场
	完成年度任务，驻点宣传引导，常态化管理
运行
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区、苏宿园区
	

	148
	*城北水厂厂区及配套工程
	宿豫区
	东至西楚大道，西至江山大道，南至六塘河，北至二干渠，占地面积约179.68亩，设计总规模30万吨/日，一期建成15万吨/日净水厂一座
	2022.06
	2024.06
	63233
	
	
	63233 
	
	
	
	1000 
	30000 
	
	
	30000 
	
	
	
	净水厂一期土建完工，设备安装
	完成净水厂一期桩基工程
	部分构筑物施工
	构筑物施工，设备安装至总工程量20%
	完成一期土建工程，设备安装至总工程量50%
	宿豫区
	江苏联合水务、市水务集团

	149
	*太湖路派出所暨执法办案中心及涉案财物管理中心
	宿城区
	东至黄海路，西至邮件处理中心，北至太湖路，占地面积约11.3亩，建筑面积约1.4万平方米，其中地上建筑面积1万平方米，地下建筑面积4000平方米
	2022.09
	2024.06
	8920
	
	3716
	5204
	
	
	
	1500
	6420
	
	2591
	3829
	
	
	
	附属施工
	主体施工
	主体施工
	主体及装饰施工
	装饰及附属施工
	宿城区
	

	150
	*洋河新区消防基础设施提升
工程
	市洋河
新区
	位于仓郑路与古黄河交汇处东北角，按城市二级消防站标准建设消防站一座；洋河片区、仓集片区、郑楼片区市政道路增设消防栓，对消防栓加装智能监控系统，提升新区消防设施信息化水平
	2022.12
	2023.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	500
	4500
	
	
	4500
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体完工，附属施工
	完工
	市洋河新区
	

	151
	*市法院司法
警察训练基地
	宿豫区
	位于宿豫区来龙镇双和岭村，占地面积约15亩，总建筑面积1200平方米，建设内容为法警训练场、执行用房、停车场等配套工程
	2022.03
	2023.12
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	市政管网、绿化施工
	完工
	市城投集
团、中级人民法院
	

	152
	*社会治安防控体系铸基工程
	中心城区
	中心城区新建6处治安防控基础设施（含派出所、交警队、巡特警大队等），总占地面积约109.55亩，总建筑面积约6.59万平方米
	2022.05
	2024.12
	52136
	
	36715
	15421
	
	
	
	10000
	24300
	
	16357
	7943
	
	
	
	部分项目附属施工
	部分项目基础施工
	部分项目基础施工
	部分项目主体施工
	部分项目主体完工，部分项目附属工程施工
	市城投集
团、公安局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市洋河新区

	153
	*宿迁市警辅训练基地及刑事
技术实验室
	市湖滨
新区
	西至三峰路，南至桃李路，占地面积约40.27亩，其中警辅训练基地面积约33.77亩，总建筑面积约1.56万平方米，刑事技术实验室占地面积约6.5亩，总建筑面积约7800平方米，建设内容为业务技术用房、实验楼及附属配套工程
	2021.11
	2024.06
	15000
	
	15000
	
	
	
	
	9200
	4500
	
	4500
	
	
	
	
	辅警训练基地业务技术用房楼土建工程完工
	辅警训练基地主体二层完工
	辅警训练基地主体结构封顶
	辅警训练基地装修施工进场
	辅警训练基地业务技术用房楼土建工程完工
	市城投集
团、公安局
	

	154
	骆马湖
水源工程
	市湖滨
新区
	建设40万吨/日水源厂一座，113万吨/日的取水头部及3公里自流管网、应急源水管线等附属设施
	2023.04 
	2024.05 
	41100 
	
	
	
	41100 
	
	
	
	18000
	
	
	
	18000
	
	
	完成年度投资1.8亿元
	前期手续
办理
	完成年度工程量30%
	完成至年度工程量60%
	完成至年度工程量100%
	市水务集
团、水利局
	市湖滨新区、市自然资源和规划局、住房城乡建设局、国资委

	六、现代服务业提升工程（共14项）
	2308300
	
	
	
	450000
	548000
	1310300
	403700
	552300
	
	
	
	105000
	207000
	240300
	

	155
	数字经济中心
	宿豫区
	东至扬子江路，西至宿豫大道，南至洪泽湖东路，北至五台山路，占地面积约327亩，总建筑面积约60万平方米，打造数字经济集中区，主要建设内容为商务楼及配套设施
	2023.06 
	2028.06 
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	
	30000 
	
	
	
	
	
	30000 
	一期主体施工
	前期手续
办理
	工程招标，一期桩基及基础施工
	一期基础、主体施工
	一期主体
施工
	宿豫区
	

	156
	电商大厦
（电商综合服务中心）
	宿豫区
	位于电子商务产业园区，东至柏盛大厦，西至冠宇大厦，南至华冠大厦，北至众合大厦，占地面积约28.91亩，总建筑面积约8.8万平方米，建设内容为商务办公楼及附属配套等
	2023.06 
	2025.12 
	58000
	
	
	
	
	58000
	
	
	15000
	
	
	
	
	15000
	
	地库施工
	完成施工图审查及预算编制
	工程招标，桩基施工
	基坑开挖
	地库施工
	宿豫区
	

	157
	*宿迁保税
物流中心
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至运河宿迁港公共仓储区，西至空地，南至港城路，北至卓码河，占地面积约227亩，总建筑面积约11.8万平方米，主要建设内容为保税仓库办公楼，货场等
	2021.12
	2024.06
	60000
	
	
	
	60000
	
	
	30000
	20000
	
	
	
	20000
	
	
	主体施工
	规划方案及图纸
设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	主体施工
	市港口集
团、宿
城区
	市商务局、宿迁海关

	158
	*仙女湖商业广场及科创中心
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至扬帆大道，北至张涧线，占地面积约108.7亩，总建筑面积约4.9万平方米；建设内容为洋北商业中心、产业孵化中心，完善仙女湖周边附属工程等
	2022.09
	2024.12
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	8000
	22000
	
	
	
	
	22000
	
	主体施工
	基础施工
	基础施工
	主体施工
	主体施工
	宿城区
	

	159
	*激光小镇
会展中心
	宿城区
	位于宿城经济开发区西区，东至空地，西至激光小镇加速器，南至纬四路，北至小白河，占地面积约29.74亩，总建筑面积约3万平方米，该项目集城市建设馆、装备展示馆、科技馆及会展中心等要素为一体，建成后将作为宿城区主
展馆，同步配建室内应急避难场所
	2021.12
	2023.12
	38000
	
	
	
	
	
	38000
	25000
	13000
	
	
	
	
	
	13000
	完工
	主体施工
	装饰施工
	装饰及附属施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	160
	*激光小镇
激光装备中心
	宿城区
	位于宿城经济开发区西区，东至纬四路，西至西城大厦，南至徐淮路，北至文体公园，占地面积约17.3亩，总建筑面积约3.13万平方米，主要用于激光装备及工艺技术研发，建设内容为办公楼、地下车库及配套绿化等附属工程
	2021.12
	2023.12
	19300
	
	
	
	
	
	19300
	10000
	9300
	
	
	
	
	
	9300
	完工
	主体施工
	装饰施工
	装饰及附属施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	161
	天仙街
邻里中心
	宿城区
	东至洋河大桥连接线，西至规划鸿世路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约82.7亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设内容为特色商业街区、酒店、蓝领公寓及其他配套设施
	2023.12
	2025.12
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	
	30000
	
	
	
	
	
	30000
	开工建设
	前期调研，方案设计
	用地手续
办理
	施工图设计
	施工进场
	宿城区
	

	162
	宿迁经开区
科技孵化园
	宿迁
经开区
	东至迎宾大道，西至宏泰项目用地，南至韶关路，占地面积约183亩，总建筑面积约20.6万平方米，建设内容为企业孵化器、企业加速器、研发楼、智慧中心、食堂综合体、倒班楼等工程
	2023.01 
	2025.10 
	200000
	
	
	
	
	100000
	100000
	1700
	60000
	
	
	
	
	40000
	20000
	研发中心、智慧中心、食堂综合
体、倒班楼、部分孵化器、加速器主体结构
施工
	研发中心、智慧中心、食堂综合
体、倒班楼、部分孵化器、加速器桩基施工，部分基础施工
	研发中心、智慧中心、食堂综合
体、倒班楼、部分孵化器、加速器基础及地下室施工
	研发中心、智慧中心、食堂综合
体、倒班楼、部分孵化器、加速器主体施工
	研发中心、智慧中心、食堂综合
体、倒班楼、部分孵化器、加速器主体施工
	宿迁经开区
	

	163
	*京东云华东
数据中心二期
	市湖滨
新区
	西至迎宾大道，南至月晓路，占地面积约270亩，总建筑面积约10万平方米
	2019.12
	2024.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	300000
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	综合配套完工
	综合配套
施工
	综合配套
施工
	综合配套
施工
	综合配套
完工
	市湖滨新区
	

	164
	洋河新区城市综合体设施
改造
	市洋河
新区
	位于洋河新区发展大道南侧，酒家路西侧，对原城市综合体进行设施提升改造，配套引入大润发超市，完善城市综合体功能
	2022.10 
	2023.05
	13000
	
	
	
	
	
	13000
	
	13000
	
	
	
	
	
	13000
	完工
	装修施工
	完工
	
	
	市洋河新区
	

	165
	*宿迁泓宇
购物广场
	苏宿园区
	东至苏州壹号小区，西至红海大道，北至青海湖路西路，占地面积约28.95亩，总建筑面积约5万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体
	2022.06
	2024.05
	40000
	
	
	
	
	
	40000 
	10000 
	25000 
	
	
	
	
	
	25000 
	主体完工
	桩基、土方及地下室施工
	地下室完工，主体
施工
	主体施工
	二次结构
施工
	苏宿园区
	

	166
	*宿迁国际饭店配套设施改造
	宿城区
	位于宿迁国际饭店院内，对地下空间进行开发利用，改造停车场、设备间、绿化等配套
设施
	2022.02
	2024.12
	42000
	
	
	
	42000
	
	
	19000
	15000
	
	
	
	15000
	
	
	土建外墙装修完工
	主体施工，内装方案设计
	主体封顶，二次结构施工，内装施工图
设计
	外墙装修施工，内装单位招标
	土建外墙装修完工
	市城投集团、宿迁国际饭店有限公司
	市产发集团

	167
	华东汽车
科技城
	宿豫区
	位于新扬高速西、324省道南、六塘河北区域，占地面积约800亩，总建筑面积约86万平方米，建设内容为汽车综合服务区、汽车销售展览区、汽车文旅商业区、汽车后市场区等
	2023.09
	2025.06
	348000
	
	
	
	348000
	
	
	
	70000
	
	
	
	70000
	
	
	基础施工
	土地征收
	规划方案、施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	市城投集团
	宿豫区、市国资委

	168
	宿迁国际
汽车城
	宿城区
	位于250省道南侧、324省道东侧，占地面积约760亩，总建筑面积约90万平方米，建设汽车销售、汽车服务、汽车会展、仓储物流、二手车交易、主题公园、配套商业等多功能于一体的综合性汽车文化中心
	2023.12 
	2025.12
	350000
	
	
	
	
	350000
	
	
	130000
	
	
	
	
	130000
	
	开工建设
	前期调研，征迁清障
	征迁清障，土地报批
	规划方案、施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	七、大运河文化带工程（共9项）
	721500
	38900
	10000
	5500
	58400
	105000
	503700
	188000
	400500
	20000
	3000
	5500
	12700
	56500
	302800
	

	169
	*骆马湖渔业
风情村
	市湖滨
新区
	依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”的休闲渔业风情村
	2022.09
	2024.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	150000
	300000
	
	
	
	
	
	300000
	主体施工
	土方施工
	基础施工
	主体施工
	主体施工
	市湖滨新区
	

	170
	*运河宿迁港
铁路专用线
	宿城区、市洋河
新区
	起于运河宿迁港，止于宿淮铁路洋河站，全长8.1公里，设计铁路等级为IV级，正线数目为单线，建设内容为货运专线铁路及其配套铁路站场等
	2021.12
	2024.06
	100000
	
	10000
	
	35000
	55000
	
	30000
	30000
	
	3000
	
	10500
	16500
	
	附属施工
	完成路基、桥梁基础及铁路站场工程量50%
	完成路基、桥梁基础及铁路站场工程量80%
	完成铺轨工程量40%
	完成附属配套工程量30%
	市港口集团、宿城区
	市洋河新区、市交通运输局

	171
	京杭运河绿色现代航运综合整治工程
宿迁段
	泗阳县、宿豫区、宿城区、市湖滨
新区
	京杭运河沿线护岸提升站点体系建设、桥梁提升及水土保持、环境保护等工程
	2022.10 
	2024.06
	38900
	38900
	
	
	
	
	
	4000
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	完成京杭运河外湾、执法趸船、桥梁建设，开闸航道疏浚和护岸建设
	护岸施工完成工程量20%，桥梁下部结构完成，外湾景观工程完成工程量60%
	护岸工程完成工程量60%，完成桥梁板梁预制安装、钢桁架厂内加工完成，外湾景观绿化完成
	桥梁改造完成，护岸工程完成工程量80%
	完成京杭运河外湾、执法趸船和桥梁建设，进行航道疏浚和沿线绿植
	市交通运
输局
	泗阳县、宿豫区、宿城区、市湖滨
新区

	172
	第一江山春好处三里湿地
公园
	市湖滨
新区
	位于骆马湖西南角湖区，皂河镇安澜桥对岸、一线大堤边，总面积约3000亩，其中水域面积约2325亩，陆地面积约670亩，依托“第一江山春好处”文化内涵，打造生态优美、特色鲜明的生态湿地公园
	2023.09
	2024.12
	19800
	
	
	
	19800
	
	
	2000
	600
	
	
	
	600
	
	
	基础施工
	征地拆迁
	征地拆迁，前期手续办理，方案设计
	工程招标，施工进场
	开展房建部分基础施工
	市文旅集团
	市湖滨新
区、市水利局、国资委

	173
	运河湾半岛
民房改造工程
	宿豫区
	位于运河湾公园对岸、井嶂线东侧，建筑面积为5397平方米，根据运河湾半岛总体规划，将现存民房改造为民宿酒店，辅以会议和餐饮配套，作为运河湾半岛公园的配套项目
	2022.09
	2023.05
	3600
	
	
	
	3600
	
	
	2000
	1600
	
	
	
	1600
	
	
	完工
	项目内装，配套施工
	完工
	
	
	市文旅集团
	宿豫区、骆马湖水利管理局、骆运管理处、市水利局、住房城乡建设局、国资委

	174
	中运河风光带（三号桥至五号桥段）景观绿化修复工程
	宿豫区
	中运河风光带（三号桥至五号桥段），占地面积约450亩，结合现状水系，修复岸线，梳理下层苗木，提升运河文化底蕴
	2023.09
	2023.12
	3500 
	
	
	3500 
	
	
	
	
	3500 
	
	
	3500 
	
	
	
	完工
	施工图纸
设计
	工程招标，征地拆迁及现场清障
	施工进场
	景观小品施工，完工
	宿豫区
	

	175
	朱海康养旅游度假区一期
工程
	宿城区
	东至万林路，南至朱海大道，西至324省道，北至古黄河，占地面积约120亩，总建筑面积约2万平方米，建设内容为酒店、水上运动中心等文旅项目，南入口景区以及周边旅游景观道
	2023.06
	2024.12
	50000
	
	
	
	
	50000
	
	
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	主体施工
	前期调研，方案设计
	施工图设计，施工
进场
	南入口景区及周边旅游景观道完成工程量50%，文旅项目基础施工
	南入口景区以及周边旅游景观道基本完工，文旅项目主体施工
	宿城区
	

	176
	青年湖公园
（暂定名）
	宿迁
经开区
	位于宿迁经开区科技创新产业园，将人才元素融入自然景观，打造内涵丰富、景观多元的现代化公园，彰显宿迁开放包容、拥抱人才的城市人文
理念
	2023.05 
	2024.05
	3700
	
	
	
	
	
	3700
	
	2800
	
	
	
	
	
	2800
	建构筑物主体施工
	方案设计及报审
	工程招标，施工进场
	土方调整，地下管线、景观施工
	完成土方调整，地下部分施工，建构筑物主体施工
	市委组织
部、宿迁经开区
	

	177
	皂河镇龙兴
公园
	市湖滨
新区
	东至宿黄路，西至龙运路三角合围区域，南至人民路，占地面积约74.3亩，其中水体面积约8亩，结合区域发展方向及周边功能需求，与古镇整体风貌协调，对该公园及周边宿黄路、人民路进行整体环境整治提升
	2023.02
	2023.06
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	前期手续办理，施工进场
	绿化、硬化工程施工，扫尾完工
	
	
	市湖滨新区
	

	八、中国酒都建设工程（共3项）
	69950
	
	
	3800
	
	
	66150
	21000
	48950
	
	
	3800
	
	
	45150
	

	178
	酒都核心区城市出入口景观
绿化工程
	市洋河
新区
	对连接洋河大道快速路的梦都大道、白洋河大道、人和路、玉带河路景观绿化进行提升改造；对酒都大道与347省道交叉口及周边绿化进行改造
	2023.04
	2023.09
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	完工
	施工图
设计
	工程招标，施工进场
	完工
	
	市洋河新区
	

	179
	酿造产业园供水供气配套
工程
	市洋河
新区
	新建酒坊路DN400管道，实施仓中路PE160管道改造工程；新建春华路、梦韵酒业、御苏源酒业市政中压管网，改造洋陈线市政中压管道，完成碧桂园一期低压管网建设
	2023.07
	2023.12
	3650
	
	
	
	
	
	3650
	
	3650
	
	
	
	
	
	3650
	完工
	施工图
设计
	工程招标
	施工进场
	完工
	市洋河新区
	

	180
	*洋河酒厂10万吨陶坛库
	市洋河
新区
	项目分为2万吨和8万吨两个库区，2万吨陶坛库位于洋河股份老厂区内、美人泉景区东南侧，占地面积约30.38亩，一层，总建筑面积约2万平方米；8万吨陶坛库位于洋河股份包装物流园区北侧，东至酒坊路，北至中大街，占地面积约55.28亩，五层，总建筑面积约9.4万平方米，建成后可储存优质原酒8万吨
	2021.05
	2023.08
	62500
	
	
	
	
	
	62500
	21000
	41500
	
	
	
	
	
	41500
	完工
	主体封顶
	完成消防工程施工
	完工
	
	洋河股份
	

	九、海绵示范重点工程（共15项）
	526901
	
	
	96290
	
	203011
	227600
	270680
	226721
	
	
	62990
	
	13011
	150720
	

	181
	*宿迁中心城市西南片区水环境综合整治
	宿城区
	实施宿城区范围内污水管网、雨水管网、河道整治等工程
	2020.09 
	2023.12
	56280
	
	
	
	
	
	56280
	9280 
	47000 
	
	
	
	
	
	47000 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	宿城区、市住房城乡建设局
	市财政局、
水利局

	
	
	
	西民便河与古黄河沟通工程
	2022.10 
	2023.12
	1200
	
	
	
	
	
	1200 
	200 
	1000 
	
	
	
	
	
	1000 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	
	

	182
	
	宿迁
经开区
	实施经开区范围内污水管网、雨水管网、河道整治等工程
	2020.09 
	2023.12
	130240
	
	
	
	
	
	130240
	62720 
	67520 
	
	
	
	
	
	67520 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	宿迁经开区、市住房城乡建设局
	市财政局、
水利局

	
	
	
	十支沟综合整治工程
	2022.12 
	2023.12
	10380
	
	
	
	
	
	10380 
	1000 
	9380 
	
	
	
	
	
	9380 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	
	

	
	
	
	食品中沟综合整治工程
	2022.12 
	2023.12
	7000
	
	
	
	
	
	7000
	300 
	6700 
	
	
	
	
	
	6700 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	
	

	
	
	
	东沙河湿地工程
	2022.12 
	2023.12
	6500
	
	
	
	
	
	6500
	500 
	6000 
	
	
	
	
	
	6000 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	
	

	
	
	
	南京路边沟综合整治工程
	2022.09 
	2023.12
	4400
	
	
	
	
	
	4400 
	500 
	3900 
	
	
	
	
	
	3900 
	完工
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成至年度任务100%
	
	

	183
	城东污水厂
尾水净化工程
	宿豫区
	新建生态湿地，城东污水厂通过尾水净化工程净化后排放至马河
	2023.05
	2023.12
	21790
	
	
	21790
	
	
	
	
	21790
	
	
	21790
	
	
	
	完工
	前期手续办理
	工程招标，施工进场
	完成工程量60%
	完工
	宿豫区
	市发展改革委、自然资源和规划局、住房城乡建设局、工信局、生态环境局、水利局

	184
	*运河湾外湾
景观提升工程
	宿豫区
	二号桥至民防基地公园，占地面积约2130亩，增设迷你文化空间，展示中国大运河的发展历程，用花园式的滨江绿地连接各个地块，以水引导，建立运河、建筑、景观、文化等相结合的城市特色开放空间
	2022.10 
	2024.12
	42000
	
	
	42000
	
	
	
	2000
	24000
	
	
	24000
	
	
	
	完成总工程量50%
	完成工程量10%
	完成至总工程量20%
	完成至总工程量35%
	完成至总工程量50%
	宿豫区
	

	185
	阿里山河公园
	宿豫区
	东至江山大道，西至金沙江路，北至阿里山河，占地面积约392亩，打造一个生机活力、多样休闲、慢行生活、人文特质的城市水岸公园，同步配建应急避难场所
	2023.10
	2024.06 
	9000 
	
	
	9000 
	
	
	
	
	4500
	
	
	4500
	
	
	
	完成总工程量50%
	前期手续
办理
	施工图设计
	工程招标
	土方整理，河道护坡施工
	宿豫区
	

	186
	*朱海·牛角淹生态旅游及
水环境修复
	宿城区
	建设内容主要包括朱海水库的退圩还湖、水系连通、生态修复、周边建筑及景观打造等工程；牛角淹周边的建筑、景观、道路、土方及农业种植等工程；西民便河（朱海水库至北海路，总长度约13.6公里）、九支沟（皂河干渠至镜泊湖路，总长度670米）的控源截污、河道疏浚、堤防加固、生态防护、蓄水闸及地涵改造、河道绿化、沿河生态沟渠改造等水环境治理工程；同步配建人防疏散基地暨应急避难场所
	2020.03
	2023.12
	202411
	
	
	
	
	202411
	
	190000
	12411
	
	
	
	
	12411
	
	完工
	完成至总工程量80%
	完成至总工程量85%
	完成至总工程量90%
	完工
	宿城区
	

	187
	宿城区口袋
公园建设
	宿城区
	青啤绿地，位于幸福路与八一路交叉口西南角，建设面积约1100平方米，微山湖西路南侧绿地（黑海路至红海大道），建设面积约8500平方米，康庭茗苑南门绿地（东海路至黄海路），建设面积约7000平方米，建设内容为景观绿化提升改造，打造街头口袋绿地
	2023.09
	2023.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	完工
	宿城区
	

	188
	*人民大道改造
	宿迁
经开区
	起于西湖路，止于福州路，全长约9公里，分段实施路面、雨污水管道改造，结合海绵理念做好铺装及绿化提升
	2022.10 
	2024.06
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	1000
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	主路面面层施工
	管网调查及修复
	慢行系统基层施工
	慢行系统面层施工
	主路面面层施工
	宿迁经开区
	

	189
	古楚公园
	宿迁
经开区
	东至淮海路，西至空地，南至树仁河绿化带，北至中嘉巷，占地面积约60亩，建设内容为中嘉城市花园南侧空地公园、树仁河两侧景观绿化提升
	2022.11
	2023.07
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	500
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	管网、基础施工，苗木栽植
	土建、景观施工，苗木栽植
	扫尾完工
	
	宿迁经开区
	

	190
	宿迁经开区乐享园林项目
	宿迁
经开区
	建设紫微绿地、民便河等地块口袋公园，占地面积约120亩，通过土方调整、苗木栽植等方式打造绿化景观
	2022.11 
	2023.07 
	2000 
	
	
	2000 
	
	
	
	300 
	1700 
	
	
	1700 
	
	
	
	完工
	土方作业
	苗木栽植
	完工
	
	宿迁经开区
	

	191
	意杨河景观
工程
	市湖滨
新区
	东至迎春大道，北至新站路，南至规划道路，河道全长约400米，占地面积约37.5亩，建设内容为海绵城市专项、园林景观小品等
	2023.09
	2023.12
	2000
	
	
	
	
	600
	1400
	
	2000
	
	
	
	
	600
	1400
	完工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	地形整理，绿化施工
	配套施工，扫尾完工
	市湖滨新区
	

	192
	*富民河景观
工程
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道连接线，全长约1.6公里，河道宽度20米，建设内容为河道及河道两侧景观绿化提升
	2022.03 
	2023.12
	5500
	
	
	
	
	
	5500 
	1260 
	4240 
	
	
	
	
	
	4240 
	完工
	东段绿化施工，西段清表
	东段绿化完工，西段河道
施工
	西段河道
完工
	西段河道绿化完工
	苏宿园区
	

	193
	*九支渠水系
改造
	苏宿园区
	起于古城路，止于镜泊湖路，全长约2.68公里，宽40米，占地面积约170亩，建设内容为河道整治、两侧景观绿化提升
	2021.12
	2023.12
	3200
	
	
	
	
	
	3200
	320
	2880
	
	
	
	
	
	2880
	完工
	河道土方开挖，岸线施工
	岸线施工，周边地形整理
	岸线施工，周边地形整理
	完工
	苏宿园区
	

	194
	*虎丘山路景观工程
	苏宿园区
	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.5公里，河道宽度20米，长约600米，占地面积约41亩，建设内容为道路及河道两侧景观绿化提升
	2022.09
	2023.09
	1500
	
	
	
	
	
	1500 
	800 
	700 
	
	
	
	
	
	700 
	完工
	乔灌木
施工
	地被施工
	完工
	
	苏宿园区
	

	195
	苏宿园区两河
公园
	苏宿园区
	位于紫金山路西侧，复旦路南侧，占地面积约60亩，建设内容为硬质铺装广场、游乐活动场地、绿化等工程，同步配建应急避难场所
	2023.08
	2024.06
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	1000
	
	
	1000
	
	
	
	硬质铺装
	方案及施工图设计
	前期手续
办理
	施工进场，地形整理，硬质基础
施工
	硬质铺装
	苏宿园区
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	2023年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	十、前期研究类工程（共25项）

	196
	324省道（迎宾大道至杨舍路）快速化
改造工程
	宿豫区、宿城区
	起于在建迎宾大道二期交叉处，向东沿324省道老路改扩建，经宿城区、宿豫区，止于杨舍路，全长约11公里，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程，设互通立交2处
	开展项目建议书编制
	开展工可研究、编制
	开展初步设计
	取得初步设计成果
	市交通运输局
	宿豫区、宿城
区、市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、生态环境局

	197
	235国道宿迁城区段
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	北起235国道与迎宾大道交叉处，向东在潍宿铁路西侧折向南，下穿潍宿铁路，在曹集乡东侧上跨新扬高速，紧邻高速东侧布线，经陆集临港产业园西侧，向南经云帆大道京杭运河特大桥、云帆大道，折向西跨古黄河，跨徐淮高速，在埠子镇东接回235国道，全长约42.23公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程，先期实施港城路至埠子镇终点段，全长约10.2公里
	编制初步设计
	形成初步设计成果
	施工图设计
	形成施工图设计成果
	市交通运输局
	宿豫区、宿城
区、宿迁经开区、市湖滨新区、市发展改革委、自然资源和规划局、财政局、生态环境局

	198
	250省道宿迁城区段
	宿城区、宿迁经开区、市洋河新区
	起于250省道至宿迁西互通连接线与250省道交叉处，沿宿城开发区西侧布线，利用250省道连接线，规划耿龙路走廊带向南延伸，于埠子镇西侧利用规划S51A的路线走廊向东上跨新扬高速，经埠子镇后与235国道共线形成南环路网闭合，继续向东下穿徐淮高速，与发展大道交叉并利用其折向东南，止于洋河新区规划外环西路的交叉口；全长约35公里，利用段约19公里，新建段约16公里，按双向四车道一级公路标准设计
	启动研究准备工作
	编制工可工作大纲
	开展工可及专题研究
	形成工可初步研究成果
	市交通运输局
	宿城区、
宿迁经开区、
市洋河新区、
市发展改革委、
财政局、自然资源和规划局、生态环境局

	199
	发展大道提升改造工程
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河
新区
	研究范围为中心城区发展大道全段，北起环湖大道，南至致富路处转向东南至洋河新区古山河，全长约48公里，跨越市湖滨新区、宿城区、宿迁经开区、市洋河新区，设计标准为城市主干路，其中环湖大道-酒都大道红线宽度61米，酒都大道-古山河段红线宽度38米，设计时速60公里/小时，建设内容包括老路改造、桥梁拓宽、雨污水管道、绿化、亮化等配套工程
	方案研究
	形成初步成果，上报市政府
	
	
	市住房城乡建设局、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区
	市财政局、
自然资源和规划局

	200
	324省道（宿支路）
市政化改造
	宿豫区
	起于杨舍路，向东止于268省道，全长约9.5公里，设计标准为一级公路兼城市主干路，双向六车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥涵工程等
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	宿豫区
	市自然资源和
规划局

	201
	市交通指挥公安大数据中心及443工程
	宿迁
经开区
	东至发展大道，西至人民大道，南至万瑞曼哈顿小区，北至丹阳路，占地面积约72亩，建筑面积约7.9万平方米，其中地上建筑面积约 5.3万平方米
	土地规划调整，立项手续办理
	方案设计
	方案报批
	施工图设计
	市委办、公安局
	宿迁经开区、
市城投集团

	202
	骆马湖、新沂河提标改造及运河大三角生态
湿地公园建设
	宿城区、市湖滨
新区
	开展骆马湖一线大堤加固方案、新沂河治理相关工程等研究工作，分析论证工程必要性、可行性及工程规模等；研究运河大三角生态湿地公园建设，重点围绕区域生态修复、结合城市定位和生态禀赋深化研究
	启动项目招标
	收集基础资料
	开展方案研究
	完成报告文本
	市水利局
	宿城区、
市湖滨新区

	203
	运河湾内湾城市设计
	宿城区
	以城市空间格局、生态基底特征和历史发展脉络为基础，以历年上位规划、国土空间总体规划及相关规划设计成果为引导，总结梳理内湾区域价值，提出该片区的规划愿景和定位，形成城市设计策略；项目规划范围为北至京杭大运河，南至八一路、马陵路，西至幸福路、矿山路，东至京杭大运河，总面积约3.02平方公里
	初步研究成果报市政府
	初步研究成果修改完善
	形成研究成果
	移交研究成果
	市自然资源和规划局
	

	204
	酒都体育会展服务中心及体育运动学校
	市湖滨
新区
	东至三峰路，西至内部道路，南至会展中心停车场，北至奥体中心东停车场，占地面积约73亩，总建筑面积约10万平方米，包括酒店、运动员公寓、会议中心 、SOHO 办公、商业中心、生活超市、停车场等体育会展服务中心配套设施；体育运动学校位于奥体中心东侧，东至规划道路，南至金柳路，西至三峰路，北至规划道路，占地面积约105亩，总建筑面积约9.5万平方米，建设训练区、行政楼、教学楼、学生宿舍及附属配套等
	前期调研
	土地手续办理
	方案设计
	形成方案初稿上报
	市体育局、城投集团
	

	205
	酒都广播电视融媒体
发射中心
	市湖滨
新区
	位于运河文化大桥西北侧、金山路南侧，设计总高度258米，占地面积约46亩，总建筑面积约1.22万平方米，建设内容为发射塔及附属配套等
	前期调研
	项目论证
	前期手续办理
	前期手续办理
	市广播电视总台、
城投集团
	市水利局

	206
	市级示范性康养基地
	宿城区
	东至康堡河路，西至爱琴海路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约90亩，规划床位800张，总投资约3.5亿元；包括市儿童福利院和市康养中心，市儿童福利院承担全市集中供养孤弃儿童供养服务保障工作，市康养中心面向中心城区老人提供普惠养老服务
	前期调研论证
	实施方案研究
	形成初步方案
	方案上报
	市民政局
	宿城区

	207
	扬帆大道和七里大道
连接工程
	宿城区、市洋河
新区
	扬帆大道连接工程起于洋河新区洋河大道，向北接扬帆大道，全长约2.3公里，其中洋河段1.3公里，宿城区段1公里（现状红线宽度为50米）；七里大道连接工程起于洋河新区梦都大道，向北接七里大道，洋河段长约1.3公里（现状红线宽度为43米）；建设内容包括道路、雨污水管道、景观绿化等配套工程
	前期调研
	方案研究
	形成初步研究成果
	形成方案初稿
	市洋河新区、宿城区
	市自然资源和
规划局

	208
	235国道至347省道
连接线工程
	宿城区、市洋河
新区
	起于235国道宿城区古黄河桥处，止于347省道洋河新区预留T形路口衔接处，全长约3公里，设计标准为一级公路，红线宽度为50米，设计时速80公里/小时
	方案研究
	方案研究
	形成方案初稿
	形成方案中间成果
	市洋河新区、
市交通运输局
	宿城区、市自然资源和规划局

	209
	运河湾外湾宾馆
	宿豫区
	项目位于农园片区，占地面积约236亩，总建筑面积约5.6万平方米，建设集酒店客房、宴会厅及多功能厅等配套的低密度、低层数高档酒店
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	宿豫区
	

	210
	国家海绵城市
提质工程
	中心城区
	根据国家海绵城市建设示范要求，结合中心城市重点工程建设计划，以古黄河沿线、尚阳湖片区等为重点，按照系统化建设的思路，梳理编排海绵城市建设重点项目，打造海绵城市建设达标示范片区，助力我市海绵城市建设走在全国前列，争做示范中的示范
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	市住房城乡建设局、宿豫区
	

	211
	临港大道
	宿豫区
	起于洋北大桥，向北止于325省道，全长约5.7公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速80公里/小时，总投资约5亿元
	结合临港产业园规划，进行方案设计
	优化项目设计方案
	规划方案上报审查
	前期手续办理
	宿豫区
	

	212
	宿豫区梁丰高级中学
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至规划京东大道，南至规划庐山路，北至天台山路，占地面积约209亩，总建筑面积约13万平方米，建设规模20轨60班
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	宿豫区
	

	213
	宿连航道配套
建设工程
	宿豫区
	围绕宿连航道开挖及产业发展配套建设港口、道路等工程
	结合临港产业园规划，进行方案设计
	优化项目设计方案
	方案上报
	前期手续办理
	宿豫区
	

	214
	宿城至苏宿道路
连通工程
	宿城区
	打通苏宿园区北部与宿城区域间3条连通道路，分别为天柱山路（现状天柱山路北至宿蔡线，全长300米，道路宽度28米）、阳明山大道（现状阳明山大道至250省道，全长554米，道路宽度42米）、五指山路（现状五指山路北至宿蔡线，全长330米，道路宽度28米），建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	前期调研，用地手续办理
	前期调研，用地手续办理
	形成初步研究成果
	初稿上报
	宿城区、苏宿园区
	市自然资源和
规划局

	215
	拓园东地块道路
线形研究
	苏宿园区
	对深圳西路西延、厦门西路西延等项目进行研究，计划设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化、雨污水管道等工程
	项目前期论证
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善及上报
	苏宿园区
	

	216
	果园实验学校
	宿城区
	位于果园片区，总建筑面积约6.5万平方米，设计规模为小学12轨72班，初中12轨36班
	前期调研
	方案研究
	方案研究
	前期手续办理
	宿城区
	

	217
	宿城区财富广场
	宿城区
	东至振兴大道，西至西民便河，南至清水河，北至微山湖路，占地面积约115亩，总建筑面积约34万平方米，建设星级酒店、商务办公写字楼等，构建宿城新区商务核心区
	前期调研
	前期调研
	方案研究
	方案研究
	宿城区
	

	218
	上相湾片区综合开发
	市湖滨
新区
	位于骆马湖东岸，东至支二十八路，南至新站路，北至天和南路，占地面积约750亩，进行片区城市综合开发
	前期调研
	前期调研
	方案研究
	初稿上报
	市湖滨新区
	

	219
	洋河港产业园基础设施配套一期工程
	市洋河
新区
	建设洋河港装卸堆放作业区，配套产业园内部道路、绿化、照明、雨污水管网等基础设施配套工程
	立项手续办理
	土地手续办理
	土地手续办理
	方案及施工图设计
	市洋河新区
	

	220
	中国酒都商贸城
	市洋河
新区
	位于洋河大道周边，占地面积约300亩，规划建设酒类销售展示平台，形成集酒类展示、展馆、销售、品鉴、评比、酒类培训和研究等系列活动的多功能平台，建设酒店、住宅等配套设施
	前期调研
	方案研究
	形成方案初稿
	形成方案中间成果
	市市场监管局
	市洋河新区、市产发集团、洋河股份
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