
[bookmark: _Hlk104547039]附件
宿迁市2025-2026年度生态环境基础设施重点工程项目建设计划表
	序号
	项目名称
	主要建设内容/
建设规模
	建设
期限
	项目资金来源（万元）
	2025年推进计划
	2026年推进计划
	责任单位
	市直牵头部门

	
	
	
	
	计划
总投资
	省级以上补助
	地方财政（含地方政府债券）
	市场化投资
	整体形象进度
	第一
季度
	第二
季度
	第三
季度
	第四
季度
	整体形象进度
	第一
季度
	第二
季度
	第三
季度
	第四季度
	
	

	一、水污染防治方面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）城镇生活污水处理设施新（改、扩）建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.污水处理设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1城市污水处理厂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	沭阳县城市污水处理厂提标
	“对沭阳城东和城南两座污水处理厂进行提标改造，出水标准执行DB32/4440-2022C标准。”
	2024.12-2026.03
	10000
	
	
	10000
	设备安装
	方案优化
	完成前期手续办理工作
	进场施工
	设备安装
	完工
	完成调试，试运行
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	2
	泗阳城北污水处理厂扩容提标工程
	扩建泗阳城北污水处理厂，新增规模2.5万吨/天，出水标准提高至新地标（DB32/4440-2022）C标准。
	2024.12-2025.12
	14000
	
	
	14000
	竣工投运
	完成土地、规划、施工许可
	完成土建工程50%
	完成土建工程
	完成设备安装进水调试、验收
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	3
	泗洪城市污水处理厂提标改造项目
	对现有规模3.25万吨/天集泰污水处理厂、5万吨/天城北污水处理厂进行提标改造，出水标准由GB18918-2002一级A排放标准提高至DB32/4440-2022 C标准。
	2025.06-2026.12
	5000
	
	5000
	
	完成提标改造主体工程及设备安装
	前期手续办理
	完成手续办理及招投标，进场施工
	完成工程量60%
	完成设备安装
	完成调试，正式运行
	完成调试，正式运行
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	4
	宿城区城南污水处理厂建设项目
	城南污水处理厂原址提标，出水执行DB32/4440-2022B标准。
	2026.11-2027.06
	18000
	
	18000
	
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	完成10%
	设计招标
	图纸设计
	施工招标
	进场施工
	宿城区
	市水务
集团

	5
	
	新建1座污水处理厂，暂定规模5万吨/天。
	2026.10-2027.12
	30000
	
	30000
	
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	完成30%
	设计招标
	图纸设计
	施工招标
	进场施工
	宿城区
	市住建局

	6
	
	污水联通管网。
	2026.08-2026.12
	11000
	
	11000
	
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	完成100%
	设计招标
	图纸设计
	施工招标
	完成施工
	宿城区
	市住建局

	7
	经开区河西污水处理厂提质工程
	污水处理提质，出水由国标一级A提高至地标C标准，处理规模10万吨/天。
	2025.01-2026.03
	8000
	
	
	8000
	完成总工程量的60%
	土地指标报批
	前期手续办理完成方案制定、施工图设计工作
	完成施工招标，施工单位进场施工
	完成总工程量的60%
	工程完工，投入使用
	工程完工，投入使用
	
	
	
	宿迁经开区
	市住建局

	8
	洋河污水处理厂扩容提标项目
	对污水处理厂三期进行扩建和提标改造，新增2万吨处理能力，排水标准达到DB32/4440-2022 C标准。
	2024.12-2025.12
	12000
	
	
	12000
	完工
	进场实施
	主体完成30%
	主体完成50%
	完工
	
	
	
	
	
	市洋河新区
	市住建局

	1.2乡镇污水处理厂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	沭阳县陇集耿圩污水处理厂提质提标
	陇集污水处理厂新增污水处理能力0.15万吨/天。耿圩污水处理厂新增污水处理能力0.15万吨/天。
	2025.01-2025.12
	2000
	
	2000
	
	完工
	完成陇集污水处理厂扩建，开始试运行
	开展耿圩污水处理厂扩建工程施工
	开展耿圩污水处理厂扩建工程施工
	完成耿圩污水处理厂扩建，开始试运行
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	10
	泗阳乡镇污水处理厂改造工程（二期）
	对尚未完成的李口、卢集、三庄、南刘集、穿城、张家圩等6个乡镇污水处理厂进行改造。
	2025.01-2025.12
	7030
	
	7030
	
	完工投运
	完成项目前期设计、监理、施工等招投标手续，并进场施工
	开展进水泵房、生化池等工艺池体施工
	完成全部工艺池体施工，开展自控系统安装，整体工程量完成至70%以上
	完工并开展试水联动调试工作
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	11
	泗洪乡镇污水处理厂提标改造项目
	对双沟深港、双沟西南岗、界集、金锁、归仁二厂等5座污水处理厂进行提标改造，其中界集、双沟深港、双沟西南岗出水标准提高至DB32/4440-2022 C标准，金锁、归仁二厂提高至DB32/4440-2022 B标准。
	2025.06-2026.12
	2000
	
	2000
	
	完成提标改造主体工程及设备安装
	前期手续办理
	完成手续办理及招投标，进场施工
	完成工程量60%
	完成设备安装
	完成调试，正式运行
	完成调试，正式运行
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	12
	宿豫区新庄镇、关庙镇生活污水处理厂扩建工程
	新庄镇生活污水处理厂现状能力为0.1万吨/天，扩建至0.27万吨/天。关庙镇生活污水处理厂现状能力为0.1万吨/天，扩建至0.28万吨/天。
	2025.06-2026.06
	6206
	
	6206
	
	建成80%
	完成土地征收、清障等工作
	进场施工
	完成总工程量的30%
	完成总工程量的80%
	完工投产
	完工
	调试、投产
	
	
	宿豫区
	市住建局

	13
	蔡集镇污水处理厂扩建工程
	新建 0.3万吨/天，排放标准为DB32/4440-2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》B标准。
	2024.09-2025.09
	1600
	
	
	1600
	完工投运
	完成土建主体建设
	完成土建主体建设并进行设备安装
	完成调试并竣工投产
	
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	14
	城北、龙河、埠子、屠园、中扬等污水处理厂提标改造
	对各污水处理厂进行提标改造，出水达到新地标（DB32/4440-2022）要求。
	2024.09-2025.12
	3000
	
	
	3000
	完工投运
	提标方案设计
	改造实施前期准备
	提标改造实施
	完成调试并竣工投产
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	15
	南蔡污水处理厂建设工程
	新建南蔡污水处理厂，总规模0.5万吨/天，2025年年底前完成一期0.25万吨/天建设工程。
	2025.01-2026.12
	10000
	
	
	10000
	完成工程量20%
	办理项目立项，土地手续办理
	施工图设计、施工图审查完成
	施工招标、施工前准备工作、基础施工
	完成工程量20%
	工程完工，投入使用
	完成工程量30%
	完成工程量50%
	完成工程量80%
	工程完工，投入使用
	宿迁
经开区
	市住建局

	2.污水管网建设工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1城市污水管网
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	城区管网建设
	新建、修复、改造城市排水管网30公里。
	2025.01-2025.12
	8000
	
	8000
	
	完工
	开展方案研究
	进场施工
	完成工程量的50%
	完工
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	17
	城区污水收集能力提升工程
	洪泽湖大道泵站扩建工程：洪泽湖大道（包河-文城路）敷设dn630污水压力管约1.7公里，敷设于道路中心线西侧13-22m，接入文城路新建污水重力管；文城路（生态公园-城北污水厂）敷设d1000-1200污水重力管，敷设于道路中心线北侧7m，接入城北污水处理厂泵房前进水井。
	2025.01-2025.12
	2400
	
	2400
	
	完工投运
	进场施工
	完成50%管网铺设
	启动洪泽湖泵站扩建工程
	完成管网铺设及泵站扩建工程
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	18
	城区管网建设
	新建、修复、改造城市排水管网30公里。
	2025.01-2025.12
	8000
	
	8000
	
	完工
	完成10公里管网修复
	完成20公里管网修复
	完成25公里管网修复
	完成30公里管网修复
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	19
	居住小区、及单位庭院管网改造
	对青阳街道、大楼街道、重岗街道辖区内居住小区、单位庭院总计10个。
	2025.01-2025.12
	4000
	
	4000
	
	完工
	前期手续办理
	完成招投标手续
	完成主体工程60%
	完成工程100%
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	20
	2025年城区雨污水管网建设工程
	雨污水管网建设、清疏检测，闸门排口、小区错接排口整治，新建雨污水管网9公里，更新改造雨污水管网15公里，清淤检测100公里。
	2025.06-2025.12
	8000
	
	8000
	
	完工
	前期手续办理
	完成招投标手续
	进场施工，完成工程量的50%
	完工
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	21
	2025-2026年城区污水管网工程
	建设城市市政污水管网15公里。
	2025.04-2026.12
	5000
	
	5000
	
	完成工程量70%
	完成施工图设计
	完成招投标，进场施工
	完成工程量50%
	完成工程量70%
	完工
	完成工程量80%
	完工
	
	
	宿豫区
	市住建局

	22
	城区管网建设
	新建、修复、改造城市排水管网30公里。
	2025.01-2025.12
	8000
	
	8000
	
	完工
	现场排查
	根据现场排查结果进行方案设计
	组织实施
	组织验收并投入使用
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	23
	老旧小区雨污水管网修复工程
	开展2个小区内部雨污水管道改造。
	2025.01-2025.12
	2000
	
	2000
	
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	施工单位进场施工
	项目完工
	
	
	
	
	
	宿迁
经开区
	市住建局

	24
	科创园污水管道建设工程
	开展青年路、望湖路、丹阳路等道路约3.4公里污水管网建设。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	
	1000
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	施工单位进场施工
	项目完工
	
	
	
	
	
	宿迁
经开区
	市住建局

	25
	城区管网建设
	新建、修复、改造城市排水管网20公里。
	2025.01-2025.12
	6000
	
	6000
	
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	施工单位进场施工
	项目完工
	
	
	
	
	
	宿迁
经开区
	市住建局

	26
	宿迁学院周边配套道路污水管网项目
	实施青墩路、博学路等污水管网建设工程，建设D600钢筋混凝土Ⅱ级承插管约2.5公里、建设DN250球墨铸铁压力管约1.9公里，同步建设一座一体化提污泵站，泵站流量 180m3/h。
	2024.12-2025.12
	2500
	
	2500
	
	完工
	进场施工
	完成50%
	完成80%
	完工
	
	
	
	
	
	市湖滨新区
	市住建局

	27
	城区管网建设
	新建、修复、改造城市排水管网10公里。
	2025.01-2025.12
	2000
	
	2000
	
	完工
	进场施工
	完成50%
	完成80%
	完工
	
	
	
	
	
	市湖滨新区
	市住建局

	28
	洋河新区排水（生活污水）管网改造及新建工程
	对污水处理厂收集区域内的260公里市政雨污水管道进行清淤、疏通、CCTV检测，根据检测结果编制改造方案，新建改造管网30公里。
	2025.01-2025.12
	9000
	
	9000
	
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	施工单位进场施工
	完成15公里
	完工
	完成5公里
	完成5公里
	完成5公里
	
	市洋河新区
	市住建局

	2.2乡镇污水管网
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	乡镇污水管网工程
	建设乡镇十必接管网10公里。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	开展方案研究
	进场施工
	完成工程量的50%
	完工
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	30
	乡镇镇区污水管网工程
	建设乡镇十必接管网10公里。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	完成方案设计及招投标工作
	进场施工
	完成5公里管网铺设
	完成19公里管网铺设
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	31
	乡镇镇区污水管网工程
	建设乡镇十必接管网10公里。
	2025.07-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	
	
	完成前期手续，并进场施工
	完成
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市生态
环境局

	32
	乡镇污水管网建设工程
	曹集乡新建污水压力DN300管网约3公里，污水提升泵0.5万吨/天。陆集街道建设兴港西路雨污水管网约2公里。其它乡镇建设十必接管网10公里 。
	2025.03-2026.12
	2000
	
	2000
	
	建成30%
	完成前期手续
	进场施工
	建设进度完成10%
	建设进度完成30%
	完工
	建设进度完成50%
	建设进度完成70%
	建设进度完成90%
	建设进度完成100%
	宿豫区
	市住建局

	33
	镇街污水十必接二期工程
	对全区各乡镇（街道）雨污水管网收集系统进行排查，实施十必接改造，提高污水收集处理率。
	2025.01-2025.09
	1000
	
	1000
	
	实施十必接改造，提高污水收集处理率
	对雨污水管网进行现场排查
	根据现场排查结果进行方案设计
	组织建设实施、验收完成
	
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	34
	井头片区排水管网改造工程
	对井头街道府前路、彩塑路、茶壶窑商业街进行雨污水管网改造，新建污水管道1.2公里、雨水2.33公里，提升泵站1座。
	2024.06-2025.06
	1446
	
	1446
	
	完工
	完成工程80%
	工程完工
	
	
	
	
	
	
	
	市湖滨新区
	市住建局

	35
	红庙片区（生活污水）管网工程
	新建洋青路及两侧道路污水管网，长度约5公里，新增污水泵站1座。
	2024.12-2025.12
	3000
	
	
	3000
	完工
	土建
	设备安装调试，投入使用
	
	
	
	
	
	
	
	市洋河新区
	市住建局

	3.提质增效达标区建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	污水处理提质增效达标区建设
	王洼大沟片区提质增效达标区建设。
	2025.01-2025.12
	1500
	
	1500
	
	完工
	开展地下管网施工
	完成片区市政管网错混接改造
	完成片区各排水户阳台立管改造
	完工
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	37
	污水处理提质增效达标区建设
	建设01和02号两个提质增效达标区。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	开展达标区方案编制
	完成达标区方案编制并形成达标区内整治清单
	开展达标区内雨污管网修复及小区雨污管网改造工程
	完成全部整治清单任务
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	38
	污水处理提质增效达标区建设
	衡山花园片区雨污水管网改造，改造范围2.31平方公里。
	2025.06-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	前期手续办理
	完成招投标手续
	完成主体工程60%
	完成工程100%
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	39
	污水处理提质增效达标区建设
	黄山路南片区提质增效达标区。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	进行方案编制
	完成方案编制与论证
	完成工程量50%
	完工
	
	
	
	
	
	宿豫区
	市住建局

	40
	污水处理提质增效达标区建设
	老城区南片区提质增效达标区建设。
	2025.01-2025.12
	1000
	1000
	
	
	完工
	现场排查
	根据现场排查结果进行方案设计
	组织建设实施
	建设实施、验收完成
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	41
	污水处理提质增效达标区建设
	经开区淮海技师学院片区提质增效达标区建设。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	进场施工
	项目完工
	
	
	
	
	
	宿迁
经开区
	市住建局

	42
	污水处理提质增效达标区建设
	1个提质增效达标区建设。
	2025.01-2025.12
	500
	
	500
	
	完工
	组织检测单位招标
	完成招标，进场检测
	完成检测，排查问题整改
	完工
	
	
	
	
	
	市湖滨新区
	市住建局

	43
	污水处理提质增效达标区建设
	1个提质增效达标区建设。
	2025.01-2025.12
	1000
	
	1000
	
	完工
	开展项目立项等前期手续办理
	完成招标
	进场施工
	项目完工
	
	
	
	
	
	市洋河新区
	市住建局

	（二）农村生活污水处理设施建设工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	新建农村生活污水处理设施工程
	对塘沟镇、胡集镇、七雄街道、贤官镇、刘集镇、扎下镇建设农村生活污水处理设施和管网，新增0.022万吨/日污水处理能力。
	2025.01-2026.10
	450
	
	450
	
	完成工程量的50%
	选址
	项目报批
	开展施工招投标
	完成工程量的50%
	完工
	完工工程量的80%
	完工
	
	
	沭阳县
	市生态
环境局

	45
	村级污水处理设施建设项目
	新建10个村级污水处理设施和管网，处理规模约0.025万吨/日。
	2025.04-2026.11
	1000
	600
	
	400
	完成第一批5个站区的管网铺设及设备安装
	确认选址及施工图设计
	完成年度工程量的30%
	完成年度工程量的70%
	完成年度5个站区工程建设
	完成第二批5个站区的管网铺设及设备安装
	确认选址及施工图设计
	完成年度工程量的30%
	完成年度工程量的70%
	完成年度5个站区工程建设
	泗阳县
	市生态
环境局

	46
	双沟镇农村生活污水处理设施提升改造工程
	雪五村污水处理站扩容至处理规模0.04万吨/日。
	2026.07-2026.12
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	完工
	
	前期手续办理
	开展站区扩容建设
	进水调试
	泗洪县
	市生态
环境局

	47
	瑶沟乡农村生活污水处理设施建设工程
	瑶沟乡瑞克斯旺片区新建日处理量0.04万吨/日的污水处理站一座，配套污水管网。
	2026.06-2026.12
	600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	完工
	
	完成前期手续办理
	完成站区及管网建设
	进水调试
	泗洪县
	市生态
环境局

	48
	龙集镇村庄雨污水管网建设工程
	1.铺设（改造）东嘴社区管网。2.新建滨湖社区雨水管网。3.新建应山集中小区污水管网。4.新建侯嘴污水管网。5.建设0.02万吨/日金圩村污水处理设施和管网，配套建设尾水湿地。
	2026.01-2026.12
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	完工
	完成可研、初设、设计、招标等前期手续
	进场物勘、开展清淤检测
	项目扫尾
	完工
	泗洪县
	市生态
环境局

	49
	宿豫区农村生活污水治理项目
	计划建设(扩容)来龙镇南邹庄污水处理站、大兴镇卢集污水处理站，合计处理规模约0.025万吨/日。预计2026年农村生活污水治理率达65%。
	2025.04-2026.12
	600
	
	600
	
	完工
	图纸设计
	进场施工
	完成50%
	全部完成
	
	
	
	
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	50
	埠子镇、蔡集镇农村生活污水处理设施建设工程
	埠子镇夏庄村新建、维修污水管网4.9千米。蔡集镇田洼村铺设污水管网约5千米至污水处理站。
	2025.06-2025.12
	308
	308
	
	
	完工
	蔡集镇田洼村招投标、准备开工建设；埠子镇夏庄村招投标、准备开工建设
	蔡集镇田洼村施工建设、埠子镇夏庄村施工建设
	蔡集镇田洼村施工建设；埠子镇夏庄村竣工验收、维护运营
	蔡集镇田洼村11月份竣工验收；埠子镇夏庄村维护运营
	
	
	
	
	
	宿城区
	市生态
环境局

	51
	皂河镇新农社区雨污水管网工程
	在新农社区街区及周边产业园，新敷设污水管道6.2千米，清淤盖板沟长度2.8千米，新建雨水篦87个。新建两组污水处理设施，每组规模为0.02万吨/日。
	2025.06-2026.12
	2000
	1000
	1000
	
	完成项目施工前期准备工作
	完成项目立项、手续办理
	完成方案、施工图设计
	完成招投标，明确施工单位
	做好开工建设前期准备工作
	完工
	进场施工
	完成工程扫尾及验收
	
	
	市湖滨新区
	市生态
环境局

	（三）工业污水处理设施新（改、扩）建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.国家级开发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	沭阳经开区污水管网优化提升工程
	新建一座污水提升泵站，从现有苏州路泵站北侧起，沿京沪高速穿过迎宾大道、沿义乌路、沿邦源路、沿官西支沟铺设DN800球墨铸铁污水输送专线7公里。
	2025.10-2026.12
	2700
	
	2700
	
	完成施工招投标
	办理前期手续
	办理前期手续
	完成发改立项
	完成施工招投标
	完工
	完成工程量的20%
	完成工程量的60%
	完成工程量的80%
	完工
	沭阳县
	市住建局、市生态环境局

	53
	宿迁高新区污水处理厂改造工程
	对高新区污水处理厂现有部分设备进行提标改造，同时进行手续变更，将高新区污水厂（处理规模一期及二期共计3万吨/天)定位由城镇生活污水处理厂转为工业污水处理厂。
	2024.12-2026.06
	11000
	
	11000
	
	完工
	建设进度完成50%
	建设进度完成100%
	变更进度完成50%
	变更进度完成100%
	进水调试
	进水调试
	
	
	
	宿豫区
	市生态环境局、市住建局

	2.省级工业园区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	泗阳经济开发区原污水管网排查整治工程
	开展雨污管网清淤、探测排查、视频检测等工程，并依据排查结果，分步实施易涝片区整治。
	2025.01-2026.12
	1500
	
	1500
	
	
	完成一期管网招标
	管网施工
	管网施工
	一期完工
	一期完成
	二期管网招标
	管网施工
	管网施工
	工程竣工
	泗阳县
	市住建局、市生态环境局

	55
	泗阳经济开发区污水管网新建工程
	开展天津路污水管网工程（葛东河路至长江路）、众兴路改造工程（泗塘河路至长江路）、嘉兴路工程（竹络坝至267省道）、洞庭湖路北延工程（泗水大道至343国道）、吴江大道东延工程（267省道至纶城）、267省道雨污水建设工程等6段污水管网建设。
	2025.01-2026.12
	5000
	
	5000
	
	
	完成众兴路、嘉兴路、洞庭湖北路、267省道4条管网招标
	进场施工
	管网施工完成
	
	完工
	完成天津路、吴江大道东延招标
	进场施工
	管网施工完成
	
	泗阳县
	市生态环境局、市住建局

	56
	泗阳印染绿岛配套污水处理工程
	新增污水处理规模3.0万吨/天（处理后达省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中A标准），新增配套再生水处理规模2.0万吨/天，主要保障园区纺织类企业用水。扩建部分主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、Bardenpho生物反应池及二沉池、高效沉淀池、V型滤池、臭氧接触氧化池、污泥脱水机房及加药间、清水池、再生水车间及提升泵房、综合楼、提升水池、活性焦虑池、活性焦再生车间及辅助用房、出水排放池等；改建部分主要包括：厂区外立面修复、现状膜组更换等。
	2025.01-2025.12
	22400
	
	
	22400
	完工
	进场施工
	工程施工
	设备进场安装调试，试运行
	正式投入运行
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市生态
环境局

	57
	泗阳城东污水处理厂二期提标改造及中水回用工程
	提标改造工程规模为3万吨/天，中水回用规模为2万吨/天。提标改造工程新建气浮池、水解酸化池、中提泵池、深床反硝化滤池臭氧氧化池及中提泵池等设施；新建活性焦辅助用房、臭氧发生间及配电间、液氧站、加药间及加药棚、污泥浓缩池、门卫等建构筑物，并对现状水解酸化池、生化池、MBR池进行改造。中水回用工程新建中水组合池、中水车间及变配电所等建构筑物，铺设中水回用管道20公里。
	2025.01-2026.12
	19300
	
	
	19300
	在建
	完成前期工作
	进场施工
	工程完成30%
	完成工程量的80%
	完工
	设备进场安装调试，试运行
	正式投入运行
	
	
	泗阳县
	市生态
环境局

	58
	泗洪经开区污水处理厂二期项目
	启动经开区污水处理厂二期主体工程建设，设计规模2.5万吨/天；同步配套污水集水井2座、污水管网约50公里（一企一管，多企共管）。
	2025.10-2027.04
	30000
	
	2589
	27411
	基础施工
	前期手续办理
	前期手续办理
	前期手续办理
	前期手续办理完成，进场施工，基础施工
	主体完工
	基础施工
	基础完工，主体施工
	主体施工
	主体完工
	泗洪县
	市生态
环境局

	3.市级及其他工业园区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	桐昆晨阳污水处理厂二期
	建设0.7万吨/天综合废水处理设施及中水回用设施，构筑物主要有废水调节池、亚厌氧池、活性污泥池、水解酸化池、接触氧化池、UASB反应池、污泥浓缩池、清水回用池等，扩建后将增加1万吨/天印染废水处理能力。
	2025.12-2027.12
	6600
	836
	
	5764
	综合废水处理两期共1万吨/天建设完成
	前期
	前期
	开始部分建设二期综合废水处理设施，处理能力0.3万吨每天
	二期综合废水处理设施0.3万吨/天建设完成
	综合废水处理两期共1.4万吨/天和1万吨/天印染废水处理能力建设完毕
	前期
	开始建设二期余下部分综合废水处理设施，处理能力0.4万吨每天
	开始建设1万吨/天印染废水处理设施
	完成综合废水二期建设及印染废水建设
	沭阳县
	市生态
环境局

	60
	新袁镇工业园区污水处理厂建设工程
	项目占地面积约20亩，设计总规模为0.5万吨/天。新建污水提升泵房、细格栅曝气沉砂池及调节池、气浮池、多级生化组合池、高效沉淀池、滤布滤池及接触消毒池、加药间及出水监测间、鼓风机房及变配电间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、管理用房、除臭系统等。
	2025.01-2026.12
	3600
	
	3600
	
	在建
	完成前期工作
	进场施工
	工程完成30%
	完成工程量的80%
	完工
	设备进场安装调试，试运行
	正式投入运行
	
	
	泗阳县
	市生态
环境局

	61
	龙集镇姚兴食品产业园污水处理设施建设工程
	规划建设0.1万吨/天污水处理设施，配套污水管800米。
	2026.07-2027.12
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	完成年度任务
	
	
	前期手续办理
	完成年度任务
	泗洪县
	市生态
环境局

	62
	戚庄污水处理厂及配套管网工程
	戚庄污水处理厂一期，规模0.25万吨/天，总规模0.5万吨/天，厂外新建DN800污水管共计1.02公里，DN400-DN600污水管共计3.46公里。
	2025.01-2027.06
	8520
	
	8520
	
	完成主体工程建设
	完成招投标，进场施工
	完成主体工程30%
	完成主体工程60%
	完成主体工程100%
	完成设备安装及调试运行
	完成设备安装40%
	完成设备安装60%
	完成设备安装100%，并调试
	完成调试并正式运行
	泗洪县
	市生态环境局、市住建局

	63
	界集镇工业园区污水处理厂建设工程
	规划建设园区污水处理厂，处理能力0.5万吨/日。建设DN1000雨水管道4.8公里，DN400-500污水管道3.2公里。
	2026.01-2026.12
	3650
	
	3650
	
	
	
	
	
	
	完成项目建设
	完成手续办理和基础施工
	完成主体工程量的50%
	完成主体施工
	完成雨污管网铺设，设备安装及调试，并投产运行
	泗洪县
	市生态
环境局

	64
	张家港污水提升泵站工程
	总规模为1.5万吨/天，本次建设规模1.5万吨/天一次建成。
	2025.03-2025.12
	460
	
	460
	
	完工
	进行方案、施工图设计
	完成方案、施工图设计，完成施工招投标
	进场施工
	全面完工
	
	
	
	
	
	宿豫区
	市生态环境局、市住建局

	65
	来龙镇工业污水处理厂工程
	总规模为1.6万吨/天，本次建设土建规模0.8万吨/天，设备规模0.4万吨/天，部分建、构筑物按远期1.6万吨/天一次建成。
	2025.09-2026.09
	11470
	
	
	11470
	建成80%
	完成土地征收、清障等工作
	办理施工手续，完成总工程量的10%
	完成总工程量的40%
	完成总工程量的80%
	完工投产
	完成总工程量的90%
	完工
	调试运行
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	66
	新庄镇工业污水处理厂工程
	建设规模为0.3万吨/天。
	2025.05-2026.05
	6450
	
	
	6450
	建成80%
	完成土地征收、清障等工作
	办理施工手续，完成总工程量的20%
	完成总工程量的500%
	完成总工程量的80%
	完工投产
	完工
	调试运行
	
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	67
	大兴镇工业污水处理厂工程
	总规模为0.35万吨/天，本次建设规模0.17万吨/天，部分建、构筑物按远期0.35万吨/天一次建成。
	2025.05-2026.05
	6476
	
	
	6476
	建成80%
	完成土地征收、清障等工作
	办理施工手续，完成总工程量的20%
	完成总工程量的500%
	完成总工程量的80%
	完工投产
	完工
	调试运行
	
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	68
	宿迁市新能源循环经济产业园（一期）污水处理中心项目
	建设总规模为1.4万吨/天。
	2025.03-2028.03
	50000
	
	
	50000
	建成20%
	完成前期手续办理
	完成施工图设计
	进场施工
	进场施工
	完成80%
	进场施工
	进场施工
	进场施工
	进场施工
	宿豫区
	市生态
环境局

	69
	洋北污水处理厂出水提标工程
	对现有规模3万吨/天洋北污水处理厂进行提标改造，出水标准不低于DB32/4440-2022C标准。
	2025.01-2025.12
	4225
	
	
	4225
	完工
	提标方案设计
	改造实施前期准备
	推进改造工程实施
	完成调试并竣工投产
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	70
	宿城区食品产业园污水处理厂
	总建设规模0.9万吨/天，一期建设规模0.45万吨/天，其中配套尾水湿地22亩，采用改良式A²O处理工艺
	2024.09-2025.06
	6000
	
	
	6000
	完工
	工程土建形象进度约90%，设备安装基本完成
	工程完工，调试运营
	
	
	
	
	
	
	
	宿城区
	市生态
环境局

	71
	耿车污水处理厂一期提标及二期扩建项目
	现状一期2.45万吨/天规模生活污水厂进行提标，出水标准不低于DB32/4440-2022 C标准。新建规模为1.0万吨/天工业污水厂，出水执行DB32/4440-2022 A标准。
	2025.01-2026.12
	10000
	
	
	10000
	一期改造完成
	完成一期项目申请报告报批、评审及修改；完成施工图设计及审查
	完成一期施工招标并开工建设
	一期土建施工
	完成一期土建施工及设备安装
	二期完工
	完成一期调试并竣工投产，二期开工建设好
	二期土建施工
	二期设备安装
	二期完工
	宿城区
	市生态环境局、市住建局

	72
	洋河新区酿造绿岛项目
	在洋河污水处理厂北侧新建一座酿造废水处置中心，规模0.05万吨/天。
	2024.12-2025.12
	2000
	
	2000
	
	完工
	前期手续办理
	施工图设计，工程招标
	施工进场，构筑物施工
	污水处理设备安装及配装施工，投入使用
	
	
	
	
	
	市洋河新区
	市生态
环境局

	（四）河道及流域治理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.河道治理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	沭阳县新五河整治工程
	疏浚河道20.2公里，配套实施闸、站、桥梁建筑物等。
	2024.12-2026.06
	8213
	4928
	3285
	
	整体形象进度80%
	建筑下部结构、土方施工
	完成建筑水下部分、河道部分施工
	施工建筑中上部结构
	完成总投资的80%
	完工
	工程扫尾
	完工
	
	
	沭阳县
	市水利局

	74
	沭阳县黄泥沟整治工程
	疏浚河道8.867公里，配套实施闸、站、桥梁建筑物等。
	2024.12-2026.06
	4198
	2519
	1679
	
	整体形象进度80%
	建筑下部结构、土方施工
	完成建筑水下部分、河道部分施工
	施工建筑中上部结构
	完成总投资的80%
	完工
	工程扫尾
	完工
	
	
	沭阳县
	市水利局

	75
	泗阳县高松河整治工程
	按照10年一遇标准疏浚高松河河22.94公里，建设岸坡防护5.2公里，加固堤防11.326公里，恢复防汛道路2公里，配套沿线建筑物11座。
	2025.01-2026.06
	7439
	3720
	3719
	
	整体形象进度80%
	开展工程招投标及征迁清障工作
	开展征迁清障及导流施工
	完成年度工程量的30%
	完成总投资的80%
	完工
	工程扫尾
	完工
	
	
	泗阳县
	市水利局

	76
	新汴河流域生态修复工程
	在东小河等新汴河支流上设置漂浮移动湿地0.03公顷、生态浮岛、人工水下森林、沉水植物1.5公顷、微生态调控5.6公顷、水生生物调控5.6公顷、底质改良1500kg，设备购置与安装。
	2025.01-2025.12
	1000
	800
	200
	
	完工
	完成
	完成工程并投入运行
	
	
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市生态
环境局

	77
	石集乡航道河生态河道建设工程
	航道河连通老汴河和西溧河，贯穿集镇区，清淤约30000立方，铺设管网约1000米，生态浮岛约300平方米。
	2025.01-2025.12
	600
	400
	200
	
	完工
	完成疏浚清淤约10000立方，生态浮岛约200平方米，完成年度任务20%
	完成疏浚清淤约30000立方，生态浮岛约300平方米，累计完成年度任务50%
	完成疏浚清淤约30000立方，生态浮岛约300平方米，完成管网铺设约500米，累计完成年度任务80%
	全面完工
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市生态
环境局

	78
	宿豫区经一河、三干渠改造工程
	拓浚经一河（五台山路以南至北京路以北）约3.477 公里河道，新建驳岸两岸共计约6.94公里、新建泰山河蓄水坝、新建项王东路蓄水坝、新建人行便桥1座、改造排口21座，水土保持和环境保护工程等。
	2025.09-2027.12
	8500
	8500
	
	
	整体形象进度20%
	完成用地手续
	完成招标手续
	施工进场
	完成总投资的20%
	整体形象进度60%
	完成总投资的30%
	完成总投资的40%
	完成总投资的50%
	完成总投资的60%
	宿豫区
	市水利局

	79
	陆宋走廊沟治理工程
	项目位于来龙镇，治理陆宋走廊沟1.3公里，新（拆）建配套建筑物。
	2025.10-2026.12
	500
	
	500
	
	整体形象进度30%
	前期手续办理
	完成前期手续
	完成总投资的10%
	完成总投资的30%
	完工
	完成总投资的40%
	完成总投资的60%
	完成总投资的80%
	完工
	宿豫区
	市水利局

	80
	宿城区洪泽湖退圩还湖工程（生态修复）
	临时堆土区生态修复面积约100公顷，滨岸带生态修复面积约208公顷，入湖河口湿地修复面积约56公顷，湿地保护面积约1790公顷。
	2025.01-2026.12
	17800
	10680
	7120
	
	整体形象进度60%
	1-2月份开展招投标；3月份完成年度任务10%
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复，完成至年度任务40%
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复，完成至年度任务70%
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复，完成年度任务100%
	完工
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复完成至年度任务20%
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复完成至年度任务50%
	开展滨岸带生态修复和入湖河口湿地修复，完成至年度任务70%
	完工
	宿城区
	市水利局、市资规局

	81
	中扬镇西片区水环境治理工程
	修建2公里污水管网，建设100吨/天分布式污水处理设施和300吨/天一体化污水处理设施，整治黑臭湾塘，栽植绿化苗木和水生植物，清淤疏浚十二、十三号中沟，清淤疏浚维修现有雨污水管网等。
	2025.07-2026.03
	2000
	1000
	1000
	
	完成形象进度60%
	
	
	完成方案设计、可研报告发改立项，实施招投标工作
	进场施工，完成形象进度60%
	完成形象进度100%
	完工，常态运行维护
	
	
	
	宿城区
	市生态
环境局

	82
	宿迁市西民便河治理工程
	河道疏浚15.45公里，岸坡加固及护砌总长21.86公里，改造环城西路橡胶坝，3座桥梁锥坡改造及桥底护砌；新建排涝流量48立方米每秒的刘桥站，配套节制闸1座、跨渠桥梁1座，整治船行干渠0.436公里等。
	2024.11-2026.04
	36278
	21767
	14511
	
	整体形象进度70%
	完成至年度任务的10%
	完成至年度任务的40%
	完成至年度任务的70%
	完成至年度任务的100%
	整体形象进度100%
	完成至年度任务的50%
	完成至年度任务的100%
	
	
	宿城区
宿迁经开区
	市水利局

	2.黑臭河道整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	泗洪县团结河黑臭水体整治
	对团结河沿线排口进行溯源排查，周边管网进行修复改造；加强水系调度，增加河道生态流量。
	2025.01-2025.12
	1500
	
	1500
	
	完成主体工程建设
	完成招投标，进场施工
	完成工程30%
	完成工程60%
	完成工程100%
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	84
	沭阳县三中沟黑臭水体流域性整治工程
	对三中沟河道汇水片区内苏通花苑、中城美地等小区，实验中学、第二实小等企业事业单位进行雨污分流改造；对三中沟实施清淤疏浚。
	2025.01-2025.12
	8769
	
	8769
	
	完工
	完成工程量的20%
	完成工程量的60%
	完成工程量的80%
	完工
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	85
	沭阳县王洼大沟黑臭水体流域性整治工程
	对王洼大沟河道汇水片区片区内排水管网进行清掏检测，根据排查情况进行溯源，计划对金禾理想城等雨污分流不到位的小区、学校、行政事业单位进行雨污分流改造，对市政管网上私接暗管进行迁改，对结构性缺陷管道进行维修改造。
	2025.01-2025.12
	10847
	
	10847
	
	完工
	完成工程量的20%
	完成工程量的60%
	完成工程量的80%
	完工
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市住建局

	86
	泗阳县黑臭水体整治巩固暗涵排查治理工程
	泗阳县城区河道暗涵整治工程：计划整治南包河、北包河、北门大沟等6处暗涵周边雨污管网错混接问题，并整治暗涵直排口。
	2025.01-2025.12
	2000
	
	2000
	
	完工
	开展南包河暗涵排查
	开展北包河暗涵、中包河排查
	开展北门大沟暗涵排查
	完成全部暗涵排查工作
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市住建局

	87
	利民河（西民便河-清水河段）沿线排水管网修复及河道水质提升工程
	对利民河沿线雨污水管道进行排查，实施错混接改造、缺陷修复，源头清污分流，对河道采取清淤、生态修复等措施提升水质。
	2024.09-2025.12
	3000
	3000
	
	
	完工
	现场排查
	根据现场排查结果进行方案设计
	组织实施
	建设实施、验收完成
	
	
	
	
	
	宿城区
	市住建局

	3.农田退水治理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	李恒镇柴米河流域农田退水治理项目
	农田退水循环回用工程，农田退水生态治理工程，农田退水监测监控工程。
	2024.08-2025.03
	2800
	2000
	800
	
	完工
	完成工程量的60%
	完工
	
	
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市生态
环境局

	4.城区河道排污口整治及截污导流工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	泗洪县城区河道排口整治及截污导流工程
	对东拦岗河、秦沟河和早陈河等5条河道排口进行截污导流。
	2025.01-2025.12
	2100
	
	2100
	
	完工
	招标进场
	完成60%
	完成100%
	
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市住建局

	5.污水厂尾水生态安全缓冲区工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	泗阳经济开发区城东污水处理厂尾水湿地生态安全缓冲区
	拟建生态湿地位于267省道以东、吴江路以北、高压线以北、新淮泗河以西。本工程主要包括尾水导流工程、尾水湿地工程、湿地排水工程、生态缓冲带工程、科普宣教工程和配套工程六部分。尾水通过泵站提升至湿地进行生态缓冲，后排入吴江路二中沟。湿地红线面积54414平方米，处理水量2.5万吨/天 。计划分两期建设。
	2025.01-2026.12
	800
	
	800
	
	完工
	完成方案编制并进场施工
	完成工程量的50%
	完工投入运行
	
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市生态
环境局

	91
	泗阳高新区污水处理厂（一期）尾水湿地生态安全缓冲区
	项目计划建设尾水净化湿地面积约60亩，采用表流湿地工艺，尾水经净化后提升水质类别。
	2025.01-2026.12
	3218
	
	3218
	
	完工
	完成方案编制并进场施工
	完成工程量的50%
	完工投入运行
	
	
	
	
	
	
	泗阳县
	市生态
环境局

	92
	经开区河西污水处理厂生态安全缓冲区
	河西污水处理厂尾水湿地净化工程，对河西污水处理厂尾水进一步深度处理，建设10万吨/天规模尾水湿地。
	2025.01-2026.03
	8433
	4380
	4053
	
	完成总工程量的60%
	开展生态氧化池曝气装置安装、生态砾石床桩基施工和压力管道沟槽开挖等工作
	开展生态氧化池曝气装置安装、生态砾石床桩基施工和压力管道沟槽开挖等工作
	开展生态砾石床土方开挖和生态砾石床结构主体施工，完成约500米压力管道铺设等工作
	开展配套用房基础及主体施工，完成约1000米压力管道及附属设施施工等工作
	工程完工，投入使用
	工程完工，投入使用
	
	
	
	宿迁经开区
	市生态
环境局

	6.成子湖“生态岛”试验区工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	成子湖“生态岛”试验区
	生物多样性固定观测站点建设工程，生物多样性本底调查工程，老汴河重点水域生态专项整治建设工程，国家一级保护野生动物白鹤保护工程，鸟中“大熊猫”震旦鸦雀保护工程，龙集镇生态系统稳定性提升工程，国家二级保护植物野大豆就地保护体系建设工程。
	2022.03-2025.12
	6852
	2500
	4352
	
	完工
	加快推进未完工工程建设
	基本完成生态岛建设任务
	全面完成生态岛建设任务，做好项目验收准备
	通过验收
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市生态
环境局

	二、固体废物治理方面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）一般固废收集和处置工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	小岭、沭阳、泗阳生活垃圾填埋场地下水环境调查和风险评估项目
	对三个垃圾填埋场地下水环境状况开展调查评估并开展风险评估工作，评估地下水污染风险。
	2025.03-2026.03
	220
	200
	20
	
	开展项目并完成基础数据的收集
	收集基础数据、编制调查方案
	完成中央资金的申请
	完成项目招投标工作并开展现场采样
	开展样品采样
	完工
	开展样品采样
	完成数据检测
	编制完成调查报告和风险评估报告，项目结束
	
	市水务集团、沭阳县、泗阳县、宿豫区
	市生态
环境局

	95
	一般固废（污泥）处理项目
	建设建筑面积21000平方米。年处理一般固废污泥、确定为一般固废的污染土壤和修复土壤、黏土等10万吨。
	2025.01-2025.12
	2000
	
	
	2000
	完工
	污泥处置设备安装
	设备调试试生产
	项目投产
	完成验收等
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市生态
环境局

	96
	宿迁鸿磬环保科技有限公司炉渣、炉灰资源化综合利用处理项目
	对生物质锅炉产生的炉渣和炉灰进行处置和综合利用。
	2025.06-2026.12
	1000
	
	
	1000
	一期投产
	完成项目备案批复、启动环评文件编制
	取得环评批复，项目报建手续办理
	炉渣资源化综合利用设备招标
	炉渣处理系统设备安装及调试试运行、一期项目投产
	二期投产
	完成项目备案批复
	项目报建手续办理
	炉渣资源化综合利用设备招标
	炉渣处理系统设备安装及调试试运行、二期项目投产
	沭阳县
	市生态
环境局

	97
	建筑（装修）垃圾资源化、无害化处理项目
	建设建筑面积15000平方米，年处理建筑（装修）垃圾30万吨无害化处置设备。
	2025.01-2026.06
	5000
	
	
	5000
	开工建设
	前期手续办理
	前期手续办理
	方案及施工图设计
	方案及施工图设计
	完工
	设备采购，施工进场
	完工
	
	
	沭阳县
	市城管局

	98
	建筑（装修）垃圾处理项目
	建设年处理建筑（装修）垃圾30万吨无害化处置设备。
	2025.10-2026.12
	10700
	
	
	10700
	
	
	
	
	立项、土地等手续办理
	完工
	方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工、附属设施施工
	
	泗阳县
	市城管局

	99
	江苏纳格环保工业污泥综合利用项目二期工程
	年产80万立方米陶粒及10万吨萤石颗粒，以泗洪县周边污水处理厂污泥、印染污泥、污染土壤、无机废水污泥、黏土、氟化钙污泥等经鉴定属于一般固废的污泥以及沼渣等为主要原料。
	2025.01-2027.12
	60000
	
	
	60000
	
	
	完成厂房的规划设
	4号厂房的完工
	2号生产线的筹备设计和确定供应商
	
	准备第2条生产线的安装
	准备第2条生产线的安装
	
	
	泗洪县
	市生态
环境局

	100
	生活垃圾卫生填埋场封场及生态修复工程
	填埋场占地面积约10.27万平方米，其中填埋库区面积约4.9万平方米。建设内容：垂直防渗工程、垃圾堆体整形、封场覆盖工程、地表水收集导排工程、渗滤液收集导排工程、填埋气体收集导排工程、道路工程、监测系统、绿化工程、附属工程。
	2025.02-2026.12
	5022
	200
	4822
	
	完工
	设计
	工程造价及招标
	工程施工
	扫尾工程及验收
	
	
	
	
	
	泗洪县
	市城管局

	101
	建筑（装修）垃圾处理项目
	项目建设地点待定，占地面积约50亩，建筑垃圾处理规模50万吨/年的综合利用处置厂。
	2025.07-2026.12
	7000
	
	7000
	
	开展项目选址、土地手续办理等前期工作
	
	
	立项、土地等手续办理
	方案及施工图设计
	完工
	工程招标，施工进场，基础施工
	基础、主体施工
	主体、附属设施施工
	完工交付使用
	泗洪县
	市城管局

	102
	小岭垃圾填埋场渗滤液全量化处置项目
	对现有垃圾渗滤液处理设施进行提标改造，通过新增纳滤系统、离子交换树脂、改性沉淀、板框压滤和电催化氧化等装置，实现垃圾渗滤液全量化处理，消除现有处理系统浓缩液回灌对垃圾堆体和地下水的影响。
	2025.01-2025.12
	300
	
	300
	
	完工
	完成实施方案的编制和预算的申请
	完成招投标工作
	完成施工
	正式投入运行
	
	
	
	
	
	市水务集团、宿豫区
	市城管局、市生态环境局

	103
	宿迁市建筑垃圾填埋场
	建设占地面积20000平方米，年填埋量2万吨的建筑垃圾填埋场。
	2025.01-2026.12
	2000
	
	2000
	
	完成选址，办理前期手续
	立项、办理土地手续
	立项、办理土地手续
	立项、办理土地手续
	方案、施工图纸设计
	完成土建
	工程招标
	施工进场基础、主体施工
	附属设施施工
	完工交付使用
	宿豫区
	市城管局

	104
	宿迁市中心城市污水处理厂污泥处理处置项目
	在中心城区选址确定污泥项目建设地点，面积约30亩，建设污水处理厂污泥干化和焚烧设施，规模400吨/日
	2025.01-2026.12
	8000
	
	
	8000
	完成选址，办理前期手续
	资规部门选址
	资规部门选址
	选址确定后，开始土地等手续办理
	立项、规划许可证等手续办理
	完成土建进度50%
	完成设计图纸、图审、办理相关施工手续
	进场实施
	土建进度20%
	土建进度50%
	宿豫区/宿城区
	市住建局、市资规局

	105
	宿城建筑（装修）垃圾无害化资源化处置项目
	建设占地面积50.6亩，建筑垃圾资源化利用年处置量40万吨，装修垃圾无害化年处置量20万吨。配备分拣破碎系统和水稳、商砼建材生产线。
	2025.01-2026.12
	15000
	
	
	15000
	开工建设
	立项、土地等手续办理
	方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	完工
	基础、主体施工
	基础、主体施工
	附属设施施工
	完工交付使用
	宿城区
	市城管局

	106
	江苏大德能源科技发展有限公司年资源化综合利用30万吨一般固废项目
	建设年资源化综合利用30万吨一般固废项目，此项目以一般固废为主要原料，购置撕碎机、粉碎机、输送机、除石机、静压机、颗粒机、双轴搅拌机等生产设备，建成后可年产颗粒燃料5万吨、新型路基料17万吨、仿石建材8万吨。
	2024.11-2025.12
	2000
	
	
	2000
	完工
	设备合同已签订，设备到厂安装
	进行生产调试
	正常
运行
	正常
运行
	
	
	
	
	
	宿城区
	市生态
环境局

	107
	湖滨转运调配场
	计划建设占地面积2254平方米，转运规模150吨/日的转运场地。
	2025.01-2026.12
	150
	
	150
	
	开工建设
	立项手续办理
	土地手续办理
	土地手续办理及方案、施工图设计
	基础、主体施工
	完工
	基础、主体施工
	基础、主体施工
	附属设施施工
	完工交付使用
	市湖滨新区
	市城管局

	108
	洋河转运调配场
	建设占地面积400平方米，转运规模0.6万吨/年的转运场地。
	2025.01-2026.12
	30
	
	30
	
	开工建设
	立项、土地等手续办理
	方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	完工
	基础、主体施工
	基础、主体施工
	附属设施施工
	完工交付使用
	市洋河新区
	市城管局

	（二）危废收集和处置工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	年35万吨废铅蓄电池无害化综合利用项目
	引进先进重质塑料及二次废料回收线、侧吹炉煤两用装置及液氧液氮系统、再生锡渣富集及真空精炼回收锡系统、配套运输装卸设备，对碱渣炉节能减排系统、综合废水再利用系统、取水系统、制酸离子液脱硫系统、绿色教育宣传展陈进行升级改造，新增设备50余套。
	2025.06-2026.12
	6000
	
	
	6000
	开工建设
	完善环评报告
	向省生态环境厅申请办理环评手续
	取得环评批复后，采购设备并进行安装
	设备安装
	完工
	设备安装调试
	完成竣工环保验收
	
	
	沭阳县
	市生态
环境局

	110
	光伏发电硅片产业配套含氟废酸高价值资源化项目
	危险废物资源化再利用总规模8万吨/年，其中工业废盐2万吨/年、含氟废酸6万吨/年。计划2025年6月底完成工程建设，2025年10月完成项目竣工，同时申领危废许可证，计划2025年12月试生产。
	2024.06-2025.12
	51000
	
	
	51000
	完工
	土建施工
	土建及设备安装施工
	工程竣工
	
	
	
	
	
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	111
	生活垃圾焚烧飞灰综合利用生产线项目
	年综合利用飞灰5万吨，新建2条水洗工艺生产线、 2条天然气纯氧高温熔融资源化利用生产线；并配制1套VPSA制氧系统及对应的DCS自动化系统、供配电系统、给排水系统、环保设施等，年产建筑保温材料产品8万吨。
	2025.03-2026.05
	41600
	
	
	41600
	开工建设
	完成土地挂牌
	完成环评报批
	完成土建
	生产设备进场安装调试
	试运行
	
	
	
	
	宿城区
	市生态
环境局

	三、产业配套工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）供热管网项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	贤官镇供热管网建设项目
	从国丰新能源敷设供热管道，向蒋园村、贤官村、生态板材产业园供热满足其工业用户的热负荷需求。铺设集中供热管道8公里，实现河西工业片区、万匹片区和245沿线产业带供热覆盖。
	2025.01-2025.12
	10000
	
	
	10000
	完工
	完成项目立项、环评等
	完成招标并进场开工
	落实热源点工程建设对接及改造
	正式启动供汽
	项目评估实施效果
	落实周边区域用汽规模调研
	
	
	
	沭阳县
	市发改委

	113
	桑墟镇区域性集中供热扩建项目
	项目拟新建1台60吨/时循环流化床锅炉，以及配套上料系统、水处理系统、烟气处理系统、自动控制系统、在线监测系统等。
	2025.01-2025.12
	6000
	
	
	6000
	完工
	完成其他设备采购
	完成60吨/时循环流化床锅炉主体调试运行
	完成附属设施调试运行
	完成60吨/时循环流化床锅炉，保障正常运行
	
	
	
	
	
	沭阳县
	市发改委

	114
	区域供热管线项目
	项目建设一根DN700管道，经张家港工业园区，至生态化工园区。全长约40公里，设计压力2.5MPa，温度350℃，采用中压蒸汽对化工园区供汽。
	2024.09-2025.12
	38746
	
	
	38746
	完工
	完成总工程量的50%
	完成总工程量的80%
	完成验收后，正式投入运营，对化工园区进行供汽
	
	
	
	
	
	
	宿豫区
	市发改委

	（二）土壤治理项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	豫星化工地块污染土壤修复和地下水污染管控工程
	对豫星化工地块的土壤污染采用水泥窑协同处置、地下水采用“垂直阻隔+源削减”，实现地块内污染土壤的修复和污染地下水的迁移管控。
	2024.01-2027.12
	30000
	
	30000
	
	完成地下水止水帷幕施工和地块内D3、D4区域的土壤修复
	继续止水帷幕施工，土壤修复进场开始施工
	完成止水帷幕施工，对D3、D4区域开展土壤修复施工
	对D3、D4区域开展土壤修复施工
	完成D3、D4区域土壤修复施工
	完成地下水局部源消减工作并对D1区域开展土壤修复
	
	
	
	
	宿豫区
	市生态
环境局

	116
	曙光化工地块风险管控工程
	对曙光化工地块污染地块开展“垂直阻隔+水平阻隔+抽出处理”的管控方案，实现对地块内污染土壤和地下水的风险管控，同时控制地块地块外地下水污染物继续扩散风险。
	2025.01-2027.12
	1690
	1690
	
	
	完成既定工程量的100%
	完成施工方案编制和备案工作
	开展进场施工准备，做好施工方案和管控方案的对接
	进场施工，实施垂直阻隔和源消减部分工程
	进场施工，完成垂直阻隔和源消减部分工程
	完成工程竣工验收
	开展工程质量监测和竣工验收
	完成工程质量监测和竣工验收
	
	
	沭阳县
	市生态
环境局

	（三）绿岛项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	江苏泗阳绿色智造产业园“印染绿岛”项目
	该项目占地面积约506.86亩，包含污水处理厂、印染车间、仓库和综合楼等，总建筑面积约30万平方米，污水处理量4.5万吨/日（处理后达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2间接排放标准和污水厂接管要求），项目总投资约20亿元，年印染面料产能约 13.25 亿米，主要产品为纺织坯布深加工。计划分三期建设，2025年底前完成一期工程1万吨/日处理规模。
	2025.01-2025.12
	200000
	
	
	200000
	完成一期厂房和仓库二层结构、主体封顶和一期污水厂土建工程
	一期厂房和仓库一层结构完成50%、污水处理厂一期进场施工
	一期厂房和仓库一层结构完成、污水处理厂一期完成正负零以下部分
	一期厂房和仓库二层结构完成50%、污水处理厂一期土建工程50%
	一期厂房和仓库二层结构、主体封顶完成、污水处理厂一期土建完成
	一期厂房和仓库土建、配套完成、污水处理厂设备安装试运行完成
	一期厂房和仓库安装工程完成30%，配套工程进场、污水处理厂设备安装完成30%
	一期厂房和仓库安装工程完成60%，配套工程道路管网完成50%、污水处理厂设备安装完成60%
	一期厂房和仓库安装工程完成80%，配套工程道路管网完成80%、污水处理厂设备安装完成80%
	一期厂房土建、配套完成、污水处理厂设备安装试运行完成
	泗阳县
	市工信局

	118
	桑墟镇胶粘剂“绿岛”项目
	新建胶粘剂“绿岛”项目，满足沭阳县木材加工企业用胶需求。占地面积约2万平方米，厂房面积约1万平方米。
	2025.06-2026.12
	5000
	
	
	5000
	开工建设
	启动环评文件编制、备案
	开展环评文件报批
	取得环评批复后，采购设备并进行安装
	采购设备并进行安装
	通过环评竣工验收
	安装设备并进行调试
	安装设备并进行调试
	通过竣工验收
	切实发挥“绿岛”服务、规范板材企业生产效能
	沭阳县
	市生态
环境局

	合计
	1088296
	72028
	321726
	694542
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