附件
宿迁市2025年中心城市建设重点工程计划
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	项目开工时间
	项目竣工时间
	2025年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	整体形象
进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	总计：项目154项（实施类项目116项，其中续建项目61项，新建项目55项；前期研究类项目38项）
	

	一、重大基础设施工程（共12项）
	

	1
	*潍坊-宿迁高速铁路新沂至
宿迁段
	宿豫区、
宿城区，市湖滨新区
	起于济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，线路总长约399.3公里（江苏段74.1公里、山东段325.2公里），其中宿迁段长约38.4公里，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时
	2023.12
	2028.06
	完成路基土方工程量30%，桥梁下部结构完成工程量60%，桥梁上部结构完成工程量20%
	路基土方施工，桥梁桩基施工
	路基土方施工，桥梁桩基、下部结构施工
	路基土方施工，桥梁桩基、上下部结构施工
	路基土方施工，桥梁上下部结构
施工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区，市湖滨新区，市财政局

	2
	*宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程
一期
	沭阳县、
宿豫区
	起于京杭运河东堤陆运河节点，止于沭新河南船闸，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”；航道整治里程约58.5公里，改建沭新河南船闸，新建军屯河枢纽和陆运河船闸，新改建桥梁17座，建设大型水利配套设施9座
	2020.06
	2025.06
	完工
	推进各项扫尾工程
	完成工程建设，交工
验收
	
	
	市交通运
输局
	沭阳县、
宿豫区

	3
	*宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程
二期
	沭阳县
	起于宿连航道沭新河南船闸下游锚地，止于古泊河宿迁段终点，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”，途径沭新河、古泊河，航道整治里程42.3公里，新改建桥梁7座
	2022.10 
	2025.12
	完工
	开展挖泥、航道护岸、桥梁工程
施工
	开展挖泥、航道护岸及堤顶道路、桥梁工程
施工
	开展挖泥、航道护岸及堤顶道路、桥梁工程
施工
	扫尾，具备交工验收
条件
	市交通运
输局
	沭阳县

	4
	*云帆大道京杭运河特大桥
	宿豫区、
宿城区
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道，全长约2.7公里，设计标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时，运河桥长约1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时，建设内容为特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等
	2023.12
	2026.12
	道路施工，主桥、引桥施工
	路基、路面施工，预制箱梁安装，主塔施工
	路面施工，主塔施工，引桥桥面系及附属施工
	主塔施工，路面施工，钢混组合梁施工
	路面施工，钢混组合梁施工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区，
市财政局

	5
	*连宿高速公路二期（沭阳段）
	沭阳县
	东起长深高速公路在建小伊枢纽处，西接连宿高速一期沭阳南枢纽，全长约49.3公里（连云港段16公里，宿迁段长33.3公里），双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等工程，宿迁境内设置吴集互通和沭阳东互通2处互通式立交，韩山服务区1处
	2024.06
	2027.12
	完成路基土方工程量80%；桥梁下部结构完成工程量80%，桥梁上部结构完成工程量50%
	路基土方施工，桥梁桩基施工
	路基土方施工，桥梁下部结构施工
	路基土方施工，桥梁上下部结构
施工
	路基土方施工，桥梁上下部结构
施工
	市交通运
输局
	沭阳县

	6
	*宿迁大道（迎宾大道至杨舍路）快速化改造
工程
	宿豫区、
宿城区
	起点为迎宾大道西侧，主线以连续高架形式分别上跨迎宾大道、发展大道及黄河路，在黄河路东侧落地，以地道形式穿越幸福路，在幸福路东侧起桥，主线以分幅桥梁形式分别在现状京杭运河二号桥南北两侧跨越后，在金沙江路以西合并为整幅桥梁，连续上跨江山大道、西楚大道，在酒都路东侧落地至杨舍路，全长约11.8公里，主线采用双向六车道、城市快速路兼一级公路标准建设，设计时速80公里/小时；辅路采用双向四/六车道、城市主干路标准建设，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程，设互通立交2处
	2024.01
	2026.06
	桥梁、道路工程施工
	桥梁上部结构施工，桥面系、管线施工
	桥梁上部结构、桥面系、路基路面及管线
施工
	桥梁上部结构、桥面系、路基路面及管线
施工
	路基路面及附属工程
施工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区

	7
	新扬高速宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程
（宿迁段）
	泗洪县、
宿城区，
宿迁经开区
	起于新扬高速宿迁枢纽，向南经宿迁经开区、宿城区、泗洪县、盱眙县，止于新扬高速黄花塘枢纽，全长约137公里，其中宿迁段约77公里，由双向四车道扩成双向八车道，设计时速120公里/小时，共设置枢纽型互通3处、出入型互通5处，服务区2处
	2025.12
	2028.12
	开工建设
	开展初步
设计
	开展施工图设计
	启动施工
招标
	工程招标，开工建设
	市交通运
输局
	泗洪县、
宿城区，
宿迁经开区

	8
	宿连航道宿迁段二级航道整治
工程
	沭阳县、
宿豫区
	起于京杭运河与陆运河船闸交汇处，止于古泊河宿迁段终点，全长约102.2公里，按二级航道标准建设复线船闸、进行航道整治、对碍航桥梁进行改建
	2025.12
	2028.12
	开工建设
	开展工可
研究
	开展初步
设计
	开展施工图设计
	工程招标，开工建设
	市交通运
输局
	沭阳县、
宿豫区

	9
	宿迁东站综合
客运枢纽
	宿豫区
	项目包含综合客运枢纽综合体、韶山路、古田山路及公交换乘中心地道敞开段；综合客运枢纽综合体建筑面积约19.86万平方米；韶山路（黑龙江路至丽江路）为城市支路，长度321米，设计时速 30公里/小时；古田山路（黑龙江路至丽江路）为城市支路，长度 319米，设计时速 30公里/小时；建设内容为道路及交安、地下通道、排水、监控照明、绿化及相关附属工程
	2025.10 
	2028.06
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	10
	*宿迁学院
新校区
	市湖滨新区
	东至空地，西至环湖大道，南至迎宾大道，北至黑松路，占地面积约2600亩，总建筑面积约60万平方米，建设内容为行政楼、图书馆、教学楼、宿舍楼及附属工程等
	2022.09
	2025.08
	完工
	配套、装修施工
	配套、装修施工
	完工
	
	市城投集团
	市湖滨新区，市自然资源和规划局、住房城乡建设局，宿迁学院

	11
	*北互通至268省道连接线
	宿豫区
	起于新扬高速北互通，向东止于268省道，全长约3.2公里，设计标准为一级公路，双向四车道，建设内容为道路、桥涵、绿化等配套工程
	2022.04
	2025.06
	完工
	路基土方完成工程量60% ，桥涵完成工程量70%
	完工
	
	
	宿豫区
	

	12
	*科技创新
产业园
	宿迁经开区
	东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约2400亩，总建筑面积约44万平方米，建设内容为 “两纵三横” 路网及市政配套设施、河道水系景观、商务办公、研发中心、商务大厦、科创大厦、文体中心等
	2022.12
	2026.04
	科创中心、商务中心、文体中心地块完工，市政配套完工
	科创中心：装修工程完成工程量50%，幕墙完成工程量30%，附属配套完成工程量40%；商务中心：装修工程完成工程量40%，幕墙工程完成工程量30%，附属配套完成工程量40%；文体中心：办理用地手续
	科创中心：装修工程完成至工程量80%，幕墙完成至工程量60%，附属配套完成至工程量70%；商务中心：装修工程完成至工程量70%，幕墙完成至工程量60%，附属配套完成至工程量70%；文体中心：办理前期手续
	科创中心：装修工程完成至工程量95%，幕墙完成至工程量95%，附属配套完成至工程量90%；商务中心：装修工程完成至工程量85%，幕墙完成至工程量95%，附属配套完成至工程量90%；文体中心：桩基施工、土方开挖
	科创中心：装修工程、幕墙工程、附属配套完工；商务中心：幕墙工程、附属配套完工；文体中心：基础、主体结构施工
	宿迁经开区
	

	二、城市道路畅通工程（共11项）
	

	13
	发展大道（发展大道黄河桥至彩塑运河大桥）
改造工程
	宿城区
	起于发展大道黄河桥，向北止于彩塑运河大桥，全长约1.1公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2025.04 
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	完成工程量20%
	完成至总工程量60%
	完工
	市住房城乡建设局
	宿城区，市交通运输局、发展改革委、财政局、自然资源和规划局、水利局

	14
	五台山路东延
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起酒都路，向东止于杨舍路，全长约1.14公里，包含沿线布设宿迁东站集疏运高架匝道，设计标准为城市次干路兼顾二级公路荷载要求，双向六车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、排水、绿化等配套工程
	2025.09 
	2027.10 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	15
	天山路东延
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起酒都路，向东止于杨舍路，全长约 1.25 公里，设计标准为城市次干路兼顾二级公路荷载要求，双向六车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、排水、绿化等配套工程
	2025.09 
	2027.10 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	16
	周石庄路东延
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起规划丽江路，向东止于杨舍路，全长230米，设计标准为城市支路兼顾二级公路荷载要求，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、排水、绿化等配套工程
	2025.09 
	2027.04 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	17
	泰山路东延
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起酒都路，向东止于杨舍路，全长约1.22公里，设计标准为城市支路兼顾二级公路荷载要求，双向二/六车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁、排水、绿化等配套工程
	2025.09 
	2027.10 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	18
	丽江路站前段
工程
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，南起洪泽湖路，向北止于宿迁大道，全长约 1.96 公里，包含沿线布设宿迁东站集疏运高架匝道 （丽江路伸入宿迁大道部分匝道纳入在建宿迁大道项目中建设），设计标准为城市次干路兼顾二级公路荷载要求，双向四/六车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、排水、绿化等配套工程
	2025.10 
	2027.12
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	用地报批
	工程招标，开工建设
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	19
	*宿迁学院新校区周边配套设施建设
	市湖滨新区
	青墩路：起于环湖大道，止于三峰路，全长2.455公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时；博学路：起于黑松路，止于宿晓线，全长926米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时；黑松路：起于环湖大道，止于宿晓线，全长1.896公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时；建设内容为道路、雨污水管道、过水管涵、110kV变电所一座、电力管线、绿化等配套工程
	2024.12 
	2025.12
	完工
	完成至总工程量30%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量80%
	完工
	市城投集团，市湖滨
新区
	

	20
	*莫干山大道
北延
	宿城区
	起于莫干山大道断头道路，止于宿黄线，全长约350米，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.06
	2025.06 
	完工
	剩余190米征迁清障
	完工
	
	
	宿城区
	苏宿园区

	21
	*黄海路北延
	宿城区
	起于滨河路，止于骆马湖二线大堤，全长约1.4公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.03
	2025.12 
	完工
	滨河路至宿迁大道段雨污水管道
施工
	滨河路至宿迁大道段基层施工
	滨河路至宿迁大道段面层施工
	完工
	宿城区
	

	22
	*秋实路
	市湖滨新区
	起于发展大道，止于迎宾大道，全长687米，两侧绿化带宽10米，设计标准为城市支路兼三级公路， 双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10 
	2025.06 
	完工
	路面施工
	完工
	
	
	市湖滨新区
	

	23
	*市第一实验学校周边配套道路
	市湖滨新区
	新建支二十九路（学成路至创业路），全长457米；创业路（迎宾大道至奥体路），全长395米，设计标准为城市支路兼三级公路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10 
	2025.12 
	完工
	完成工程量10%
	完成至总工程量30%
	完成至总工程量60%
	完工
	市湖滨新区
	

	三、可爱城市建设工程（共8项）
	

	24
	*市民活动中心
	市湖滨新区
	东至发展大道，南至奥体路，北至市广电大厦，总建筑面积约12.1万平方米，地上建筑面积7.1万平方米，其中图书馆和方志馆3.1万平方米，工人文化宫2万平方米，妇女儿童活动中心2万平方米，地下建筑面积5万平方米，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2025.04
	完工
	内装、智能化及附属配套施工
	扫尾完工
	
	
	市文化广电和旅游局、总工会、妇联、党史工办、城投
集团
	市湖滨新区

	25
	区域医疗中心周边商业及基础设施配套建设项目
	宿迁经开区
	东至人民大道，西至区域医疗中心，南至上海路，北至广州路，在医疗中心附近打造一个集购物、餐饮、文化为一体的配套商业圈
	2025.10 
	2026.12 
	开工建设
	立项、土地等手续办理
	规划方案设计及报批
	施工图设计及报审
	工程招标，施工进场
	市城投集团
	宿迁经开区，市国资委、自然资源和规划局、住房城乡建设局

	26
	宿迁学院新校区配套商业
	市湖滨新区
	拟选址在宿迁学院新校区南侧，东至迎宾大道，西至规划支八路，南至龙泉河边绿化带，北至青墩路，占地面积约60亩
	2025.11 
	2028.11 
	开工建设
	用地手续
办理
	规划方案设计及报批
	施工图设计及报审
	工程招标，施工进场
	市城投集团，市湖滨
新区
	市国资委、自然资源和规划局、住房城乡建
设局

	27
	市级托育综合
服务中心
	宿迁经开区
	位于青海湖路与平安大道交会处，建设市级托育综合服务中心，提高托育服务供给，建设面积不少于3000平方米，提供托位150个
	2025.06
	2025.12
	完工
	确定建设
方案
	开展改造
装修
	开展改造装修，配备设施设备
	完工，建成投入运营
	市卫生健康委，宿迁经开区
	市教育局、财政局

	28
	*宿豫区康复托养中心
	宿豫区
	东至高新区人民医院，西至富春江路，南至南京路，占地面积约18.2亩，总建筑面积约3.8万平方米，其中地上面积2.4万平方米，地下面积1.4万平方米，建设养老床位650张，各类康复器材等设备200套及其他配套服务设施
	2023.12 
	2025.12 
	完工
	主体完工
	装修招标，施工进场
	装修施工
	投入使用
	宿豫区
	

	29
	*楚韵城市之家
	宿城区
	东至宝龙西巷，西至金茂商都，南至大连路，北至商业用地，占地面积约7.69亩，建筑面积约1.8万平方米，建设内容为地下1层、地上9层商业综合体
	2024.03
	2025.12 
	完工
	主体施工
	主体施工
	装饰施工
	完工
	宿城区
	

	30
	*三棵树邻里
中心
	宿迁经开区
	东至发展大道，西至人民大道，南至三亚路，北至香港路，占地面积约37亩，建筑面积约6.1万平方米，建设内容为农贸市场、综合商超、餐饮休闲、快捷酒店、创客中心等
	2024.06
	2025.12
	完工
	主体施工
	装饰装修、水电安装及消防工程施工，室外管线等配套工程施工
	装饰装修、水电安装及消防工程施工，室外管线等配套工程施工
	扫尾完工
	宿迁经开区
	

	31
	*金晖颐养院
	宿迁经开区
	东至富民大道，西至富阳路，南至苏州路，北至瑞安路，占地面积约46.5亩，建筑面积约3.4万平方米，建设内容为老年人连续养老中心，包括养老公寓、养老院、护理院、老年娱乐中心、医疗服务门诊部、卫健中心等
	2024.12
	2026.06
	内装施工
	桩基、基础施工，人防工程施工
	主体施工
	主体封顶，外装工程
施工
	土建完工，室外配套施工，内装施工进场
	宿迁经开区
	

	四、民生幸福提质工程（共15项）
	

	32
	医疗卫生提质工程
	*国家区域医疗中心
（江苏省人民医院宿迁医院）
	宿城区，
宿迁经开区
	新建新院区：东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约21万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购置、信息化建设，规划新建床位不少于1000张；对老院区增设医疗设备及信息化建设
	2024.07
	2026.03
	内装、附属配套施工
	主体施工
	主体施工
	二次结构
施工
	内装、附属配套施工
	市城投集团，宿迁经
开区
	市卫生健康委、第一人民医院、发展改革委、财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、国资委

	33
	
	南京鼓楼医院集团宿迁医院转化
医学楼
	宿城区
	位于南京鼓楼医院集团宿迁医院院内，建设转化医学楼，6层，建筑面积9673平方米
	2025.11
	2027.12
	施工进场
	前期手续
办理
	方案设计
	施工图设计及报审
	工程招标，施工进场
	市卫生健康委、南京鼓楼医院集团宿迁医院
	

	34
	教育提升工程
	项里高中
	宿城区
	东至炎黄大道，西至华夏大道，南至规划敬业路，北至商业用地，占地面积约158.45亩，总建筑面积约9.57万平方米，其中地上建筑面积8.74万平方米，地下建筑面积8367.52平方米；建设规模20轨，学位3000个；主要建设教学及辅助用房、行政办公用房、图书馆、学生宿舍、食堂及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2025.03
	2025.12
	完工
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	二次结构及内饰施工，部分完工
投用
	工程扫尾
	市教育局、城投集团
	宿城区，市住房城乡建设局、国
资委

	35
	
	宿迁中学实验创新中心大楼
	宿城区
	位于宿迁中学校园内，占地面积约12亩，总建筑面积约1.8万平方米，其中地上建筑面积1.2万平方米，主要建设“一室三馆四中心”，地下建筑面积6000平方米，主要建设地下应急避难场所兼顾停车功能，同时购置实验及人工智能设备、仪器、图书等设施设备
	2025.09
	2027.09
	主体完工
	前期手续
办理
	施工图设计及报审
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	江苏省宿迁中学、市城投集团
	市教育局、财政局、
住房城乡建设局

	36
	
	宿豫实验高中扩建
	宿豫区
	位于宿豫区扬子江路3号，宿豫区实验高中校内，新建教学楼4800平方米、学生宿舍楼5000平方米
	2025.04
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工，部分完工投用
	附属施工
	市教育局、城投集团，宿豫区
	市国资委

	37
	教育提升工程
	*宿豫区实验学校
	宿豫区
	东至学海路，北至庐山路，占地面积约156亩，总建筑面积约7.77万平方米，建设规模为九年一贯制小学（民办学校）8轨48班、初中12轨36班，建设内容为小学教学区、初中教学区、行政综合楼、图书馆、风雨操场、食堂、宿舍、报告厅、运动场及道路、绿化等配套设施，同步配建应急避难场所
	2024.10 
	2025.08
	完工
	完成部分单体土建工程
	土建完工，装修、供电、附属配套施工
	附属配套施工，完工
交付
	
	宿豫区
	

	38
	
	*洋河新区如东中学
扩建
	市洋河新区
	位于如东中学院内，新建三层食堂，建筑面积约4700平方米
	2024.06
	2025.06
	完工
	附属配套
施工
	完工
	
	
	市洋河新区
	

	39
	保障房建设工程
	*盛世东城
	宿豫区
	东至规划道路，西至酒都路，南至泰山河，北至规划道路，占地面积约196.67亩，总建筑面积约38.6万平方米，建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套工程，建设保障性住房2420套
	2022.10 
	2025.06
	完工
	附属配套
施工
	绿化及附属配套完工
	
	
	宿豫区
	

	40
	
	*盛世人家
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至汉江大道，南至北京路，北至厦门路，占地面积约116.3亩，总建筑面积约24.6万平方米，建设内容为幼儿园、住宅、商业及配套工程，建设保障性住房1543套
	2024.03 
	2025.12
	完工
	土方回填，
外墙装修
施工
	装饰装修施工，市政管网施工
	市政管网、
绿化配套
施工
	扫尾完工
	宿豫区
	

	41
	
	*石篓人家（新城河
滨）
	宿城区
	东至黄海路，西至规划汇丰东路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约82.67亩，总建筑面积约15.08万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房881套
	2024.04
	2026.03 
	附属施工
	主体施工
	主体施工
	装饰施工
	装饰及附属施工
	宿城区
	

	42
	
	*运河宿迁港人才
公寓
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至扬帆大道，西至槐树路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约30.2亩，建筑面积约6万平方米，建设内容为8栋港区人才公寓及其他配套设施
	2024.06
	2026.12 
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体二次结构施工
	宿城区
	

	43
	
	*新港茗苑
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至仙女路，北至湿地公园，占地面积约97亩，总建筑面积约9.7万平方米，建设内容为多层及小高层住宅，建设保障性住房305套
	2024.10 
	2026.12 
	主体施工
	人防工程
施工
	主体施工
	主体施工
	主体二次结构施工
	宿城区
	

	44
	保障房建设工程
	科技创新产业园人才
公寓
	宿迁经开区
	位于市科技创新产业园内，建筑面积约3.3万平方米，建设内容为楼栋内部功能完善，装饰装修
	2025.03
	2025.10 
	完工
	前期手续办理，样板间及样板段施工完成，装修完成工程量10%
	装修完成至工程量50%
	装修完成至总工程量90%
	完工交付
使用
	宿迁经开区
	

	45
	
	*运河雅居二期
	市湖滨新区
	位于运河雅居北侧，东至自然水沟，西至规划芸香路，北至金柳路，占地面积约15亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设保障性住房154套
	2023.12
	2025.12 
	完工
	二次结构
施工
	装修施工
	配套施工
	扫尾完工
	市湖滨新区
	

	46
	便民服务提升工程
	*经开区智慧停车场
	宿迁经开区
	东至吴江路，西至吴中路，南至花桥路，北至光电中心，占地面积约30亩，建设内容为地上通道、停车位及配套绿化等工程，拟新建停车位357个，其中地上车位127个，地下电车位230个
	2024.05
	2025.05 
	完工
	地下车库暖通、电气、消防施工，地面部分土方施工
	地面部分进行车位及配套绿化景观建设，完成智能化安装，车位划线并投入
运营
	
	
	宿迁经开区
	

	五、功能设施优化工程（共20项）
	

	47
	电力提升工程
	*宿迁春好220kV输变电及110kV送出工程
	宿豫区
	新建220kV变电站一座，主变18万kVA；建设220kV线路10公里，110kV线路35.32公里
	2022.09
	2025.10 
	完工
	变电站土建完工，电气安装完成工程量75%；线路基础完工，线路电气完成工程量65%
	变电站电气完成至工程量80%，线路电气完成至工程量70%
	变电站电气完成至工程量90%，线路电气完成至工程量80%
	完工
	市供电公司
	

	48
	
	*宿迁电商110kV输变电工程
	宿豫区
	新建110kV变电站一座，主变10万kVA，建设110kV线路3.59公里
	2023.10 
	2025.12
	完工
	变电站土建完成工程量95%，线路基础完成工程量90%
	变电站土建完工，电气完成工程量40%；线路基础完工，线路电气完成工程量50%
	变电站电气完成至工程量80%，线路电气完工
	完工
	市供电公司
	

	49
	
	*宿迁江山110kV输变电工程
	宿豫区
	新建110kV变电站一座，主变10万kVA，建设110kV线路13.15公里
	2024.12 
	2026.05 
	完成总工程量75%
	变电站土建完成工程量10%
	变电站土建完成至工程量40%
	变电站土建完成至工程量70%，线路基础完成工程量30%
	变电站土建完工，电气完成工程量20%；线路基础完成至工程量60%
	市供电公司
	

	50
	供水提升工程
	*骆马湖水源工程
	市湖滨新区
	建设40万吨/日水源厂一座，113万吨/日的取水头部及3公里自流管网、应急源水管线等附属设施
	2023.06
	2026.06
	完成年度投资1.5亿元
	完成年度工程量10%
	完成至年度工程量40%
	完成至年度工程量70%
	完成年度工程量100%
	市水务集团
	市湖滨新区，市自然资源和规划局、住房城乡建设局、水利局、国
资委

	51
	
	*江苏联合水务科技股份有限公司第二水厂五期工程
	宿城区
	位于宿城区支口街道，东至通湖大道绿化带，西至水厂二期用地，南至古黄河风光带，北至规划北湖北路，占地面积约60亩，建筑面积4850.56平方米，建设内容为预臭氧接触、折板絮凝及斜管沉淀池，砂滤池下叠回收水池，炭滤池、反冲洗泵房及后臭氧接触池及配套管网等
	2024.05
	2025.09
	完工
	完成净水及清水管道
建设
	完成原水管道及区域道路建设
	绿化配套施工，扫尾
完工
	
	江苏联合水务科技股份有限公司
	市住房城乡建设局

	52
	
	*宿豫城北水厂原水管线项目
	宿豫区
	从骆马湖取水泵站引出2根DN1600原水管道至城北水厂，长度约11公里，输水能力30万吨/日以上，能充分保障城北水厂引水安全
	2024.08
	2025.10 
	完工
	完成总工程量40%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量80%
	完工
	宿豫区
	宿城区，
市湖滨新区

	53
	供气提升工程
	宿迁（曹集至井头）天然气利用
工程
	宿豫区，
市湖滨新区
	新建天然气管道，起于“宿迁市区至沭阳天然气高压管道项目”井头街道刘宅子村附近接口，止于江山大道与纬六路交叉口西南角调压站，管道全长约13.7千米，设计压力为4MPa，工作压力为2.8至3.6MPa，设计管径DN250，设计输气量为5.0×104Nm³/h
	2025.01
	2025.11
	完工
	完成工程量20%
	完成至总工程量45%
	完成至总工程量75%
	完工
	市湖滨新区
	市自然资源和资规局

	54
	新型基础设施工程
	5G网络覆盖提升工程
	中心城区
	新建5G基站180个，优化调整5G基站80个
	2025.01 
	2025.12 
	完工
	完成5G基站及配套40个
	累计完成5G基站及配套90个，优化调整5G基站30个
	累计完成5G基站及配套140个，优化调整5G基站60个
	累计完成5G基站及配套180个，优化调整5G基站80个
	市移动公司
	

	55
	
	宿迁电信2025年5G无线网工程及新一代信息基础设施建设
	中心城区
	新建5G低频基站94套，5G-A基站75套，2.1G基站320套，DSS基站 63套；新建10G-PON端口3600个，H口建设60000个
	2025.01 
	2025.12 
	完工
	完成总工程量30%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量90%
	完工
	市电信公司
	市铁塔公司

	56
	新型基础设施工程
	数字基础设施强基行动
	中心城区
	在中心城区范围内5G深度覆盖，新建200个5G基站；重点项目通信基础设施同步建设，同步完成15个重点项目
	2025.01 
	2025.12 
	完工
	完成投资进度20%
	完成至投资进度50%
	完成至投资进度80%
	完工
	市铁塔公司
	市通管办

	57
	
	宿迁市人工智能计算
中心
	宿城区
	西至振兴大道，北至太湖西路，中国移动大楼内，建筑面积6000平方米，建设内容为构建硬件平台（计算、存储、网络涉及的相关硬件产品等）、软件平台（云服务、管理、运维等）及开悟大模型、训练推理、应用开发、性能优化等增值服务软件平台，算力规模约为100P
	2025.06
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	完成工程量10%
	完成至工程量50%
	完工
	宿城区
	

	58
	中心城区供热管道建设项目
	中心城区
	实施中心城区主、支管网建设，打通南北供热管网互联互通，同步实施中心城区民用供热试点项目建设，逐步构建形成“热网统一运营、供热规范服务”的格局
	2025.04
	2028.12
	南北热网互联互通，中心城区居民主管网完工，试点项目具备通汽供热条件
	居民集中供热管道建设项目一期前期整体设计，立项、管道路由办理，施工手续办理
	主管道建设施工
	居民集中供热管道建设项目一期与集中试点单位建设方对接施工
	居民集中供热管道建设项目一期主管网完工，具备通汽供热条件
	市能源集团
	市住房城乡建设局、自然资源和规划局、财政局、发改委、国资委、国能宿迁电厂

	59
	*苏宿粮食仓储与加工项目
	宿城区
	位于宿城经济开发区南区粮食物流园内，主要建设10万吨粮仓（4万吨平房仓及6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及办公房、消防、配电、道路、绿化等附属设施
	2023.05 
	2025.10 
	完工
	土建完工
	完成粮机设备安装
	粮机设备调试，扫尾
	仓房收粮压仓试验，
完工
	市农发集团
	市国资委

	60
	*社会治安防控体系铸基项目
	中心城区
	中心城区建设6处治安防控基础设施（含派出所、交警队、巡特警大队等），占地面积约109.6亩，总建筑面积约6.1万平方米
	2023.01
	2026.12
	部分项目完工，部分项目主体施工
	部分项目主体施工，部分项目前期手续办理
	部分项目主体施工，部分项目装修智能化施工
	部分项目基础施工，部分项目完成主体分部
验收
	部分项目完工，部分项目主体施工
	市公安局、城投集团
	宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市洋河新区

	61
	*宿迁市检察院
“两个中心”建设暨地下公共人防工程
	宿城区
	东至世纪大道，西至市中级人民法院，南至市人民检察院，北至市价格监测中心，占地面积约7.5亩，总建筑面积8341.76平方米，其中地下公共人防工程建筑面积2000平方米，“两个中心”6341.76平方米，建设内容为指居用房、检察办案中心、12309检察服务中心、技术用房、设备用房等，配套建设室外道路、雨污水管道、绿化等附属工程
	2024.09
	2025.12
	完工
	地下室完工
	主体完工
	装修、附属工程施工
	扫尾完工
	市人民检察院、城投
集团
	市国资委

	62
	629项目扩建
	市湖滨新区
	位于霞晖路北侧，占地面积约57亩，总建筑面积约3万平方米，建设业务楼及附属用房
	2025.03
	2025.12
	完工
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	装饰、改造工程施工
	完工
	市城投集团
	市国资委，市湖滨新区

	63
	市公安局警务技能训练基地配套暨提升工程
	市湖滨新区
	市警校院内建设田径场看台，建筑面积419平方米，建设110米特警障碍训练场、攀登训练楼，构筑物面积1242.89平方米，配套景观绿化道路等
	2025.06 
	2026.07
	主体封顶
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	基础、主体施工
	主体封顶
	市公安局、城投集团
	市国资委

	64
	市人民警察培训学校保障用房修缮工程
	市湖滨新区
	西至三峰路，南至桃李路，对市警校保障用房进行修缮，包含室内、屋面、外墙维修，消防功能完善，功能布局调整，水电等设施改造工程
	2025.07 
	2026.05
	完成工程量60%
	前期手续办理，方案
审查
	施工图设计及招标
	施工进场
	完成工程量60%
	市公安局
	市湖滨新区，市国
资委

	65
	市交通指挥公安大数据中心及443工程
（一期）
	宿迁经开区
	东至发展大道，西至人民大道，南至万瑞曼哈顿小区，北至丹阳路，占地面积约72亩，总建筑面积约7.9万平方米，建设内容为交通指挥中心、档案库房及档案管理用房、443工程及附属用房等；一期建设市交警支队执勤大队用房、443工程等业务技术用房，总建筑面积约4.54万平方米，其中地上2.5万平方米，地下人防等2.04万平方米
	2025.09
	2028.12
	基础施工
	方案设计及报审
	前期手续
办理
	工程招标，场地整平
	基础、人防主体施工
	市公安局、保密局、城投集团
	宿迁经开区，市国
资委

	66
	宿迁市广播电视发射塔（宿迁广播电视融媒体发射中心）一期
	市湖滨新区
	位于运河文化大桥西北侧、金山路南侧，设计总高度258米，占地面积约46亩，总建筑面积约1.22万平方米，建设内容为发射塔及附属配套等
	2025.10 
	2027.12 
	主体施工
	方案设计
	方案报审
	施工图设计及报审
	基础加固、主体施工
	市广播电视总台、城投集团
	市水利局、产发集团、国资委

	六、现代服务业提升工程（共8项）
	

	67
	*电商大厦（电商综合服务
中心）
	宿豫区
	位于电子商务产业园区，东至柏盛大厦，西至冠宇大厦，南至华冠大厦，北至众合大厦，占地面积约28.91亩，总建筑面积约9.2万平方米，建设内容为商务办公楼及附属配套等
	2023.06 
	2025.09 
	完工
	机电安装，装饰装修
	内部装修，附属施工
	内部装修，扫尾完工
	
	宿豫区
	

	68
	*数字经济中心
（一期）
	宿豫区
	东至扬子江路，西至宿豫大道，南至洪泽湖东路，北至五台山路，占地面积约285.88亩，总建筑面积约60万平方米，打造数字经济集中区，主要建设商务楼、政务服务大楼及配套设施
	2023.09 
	2025.09 
	完工
	内部装修，附属施工
	工程扫尾
	建成投用
	
	宿豫区
	

	69
	中农批·宿迁现代农产品物流园
（二期）
	宿豫区
	位于宿迁大道与268省道交汇口西北角，占地面积约88.76亩，建筑面积约4.54万平方米，二期建设内容包括水产交易区、冻品交易区、冷库、冷链物流服务中心、制冰/储冰间、冷库机房/配电间、连廊等工程
	2025.04
	2026.04
	完成总工程量90%
	前期手续
办理
	冷链物流服务中心、水产交易区、冻品交易区、制冰/储冰间、冷库、冷库机房/配电间基础土方开挖、土方回填，水产交易区主体结构施工
	外立面施工、室内地面墙面粗装修，冷库设备施工、水电安装完工
	室外配套施工，供配电工程完工
	宿豫区
	

	70
	源东智慧物流园一期
	宿城区
	东至华夏大道，西至水韵路，南至鸿运路，占地面积约95.7亩，总建筑面积约8万平方米，一期项目占地面积约54亩，总建筑面积约4.5万平方米，主要建设内容为4栋智慧物流仓储用房及1栋办公楼
	2025.04
	2025.12
	完工
	施工招标
	基础施工
	主体施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	71
	万服大厦
	宿城区
	东至顺堤河、西至东海大道、南至清水河、北至微山湖西路，占地面积约12亩，总建筑面积约2.6万平方米，建设高层办公楼及附属设施
	2025.04
	2026.06 
	主体施工
	前期手续
办理
	基础施工
	基础、主体施工
	主体施工
	宿城区
	

	72
	联合水务总部
大厦综合体
	宿城区
	东至汇丰西路，西至如意路，南至滨河路，北至康居路，占地面积约32亩，总建筑面积约11万平方米，建设内容为办公楼、酒店、公寓、商场、餐饮、娱乐等商业设施
	2025.12
	2027.09
	基础施工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	方案及施工图设计
	施工进场
	宿城区
	

	73
	*宿迁（国际）南蔡数字农业
产业园
	宿迁经开区
	位于南蔡乡范庄村，发展大道西侧，占地面积约1200亩，总建筑面积约40万平方米，建设内容为智能化玻璃温室、新型玻璃巨型温室、混合式玻璃日光温室、装配式日光温室、连栋温室、拱棚等，配备仓库、培训中心、催芽嫁接愈合室等配套用房
	2024.09
	2025.10 
	完工
	完成总工程量40%，主体完工
	完成至总工程量70%，进行设备安装，作物种植
	完成至工程量100%
	正式运营
	宿迁经开区
	

	74
	*苏大天宫科创中心
	苏宿园区
	东至五指山路，西至莫干山大道，南至青海湖西路，北至清水河，占地面积约221亩，总建筑面积约13万平方米，建设1栋地上9层地下1层产业孵化器，22栋工业厂房
	2024.04
	2026.06
	二期装饰
装修
	一期厂房交付，二期前期手续办理
	二期桩基、基础施工
	二期主体
完工
	二期地坪及粗装饰施工
	苏宿园区
	

	七、生态环境修复工程（共14项）
	

	75
	*古黄河岸线生物多样性保护与生境修复工程
	宿城区
	依托古黄河水景公园、雄壮河湾公园现有子母岛、含雪岛等岛屿，开展以生物多样性保护为主的相关景观、设施改造及生境修复工程
	2024.10 
	2025.05
	完工
	完成工程量60%
	完工
	
	
	市住房城乡建设局
	

	76
	水环境综合整治
	*宿城区洪泽湖退圩还湖及生态
修复工程
	宿城区
	清退圈圩养殖面积1.7万亩，临时堆土区生态修复面积约100公顷，滨岸带生态修复面积约208公顷，入湖河口湿地修复面积约56公顷，湿地保护面积约1790公顷
	2022.10 
	2026.09
	退圩还湖完工，生态修复工程完成投资额1
亿元
	完成年度任务10%
	完成至年度任务40%
	完成至年度任务70%
	完成年度任务100%
	市水利局，宿城区
	

	77
	
	骆马湖退圩还湖工程
	市湖滨新区
	铲除鱼塘圩埂9.08公里，利用圩埂2.81公里；二线堤防加固临湖侧筑戗台1.98公里，临水界面植物6.33万平方米，水生植物11.48万平方米，边坡绿化6.27万平方米
	2025.01 
	2025.07
	完工
	完成工程量30%
	完成至总工程量80%
	完工
	
	市湖滨新区
	

	78
	水环境综合整治
	水韵河东枢纽核心区段工程
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起酒都路，向东止于杨舍路，河道全长约 1.24 公里（酒都路部分在酒都路项目中实施），河口宽度 24 米，排涝标准为 20 年一遇，建设内容为河道、桥梁、景观、绿化等工程
	2025.09 
	2027.10 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	河道施工
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	79
	
	世纪河东枢纽核心区段改造工程
	宿豫区
	位于宿迁东枢纽区域，西起酒都路，向东止于杨舍路，河道全长约 1.2 公里（酒都路部分在酒都路项目中实施），河口宽度24.2 米，排涝标准为 20 年一遇，建设内容为河道、桥梁、景观、绿化等工程
	2025.09 
	2027.10 
	开工建设
	前期手续
办理
	用地报批
	工程招标
	河道施工
	市交通集团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局

	80
	
	*宿城区西沙河上游段及支流生态修复工程
	宿城区
	西沙河、七支沟、八支沟、九支沟清淤约14.5公里，岸坡生态修复约25.5公里，新建2公里管护道路和配套建筑物等
	2024.10 
	2025.08 
	完工
	土方施工
	堤顶道路
铺设
	扫尾完工
	
	宿城区
	

	81
	
	利民河沿线排水管网修复及河道水质提升工程
	宿城区
	对利民河沿线雨污水管道进行排査，实施错混接改造、缺陷修复，源头清污分流，对河道采取清淤、生态修复等措施提升水质
	2025.04 
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	完成总工程量40%
	完成至总工程量80%
	完工
	宿城区
	

	82
	
	西民便河科创园段水环境综合治理
工程
	宿迁经开区
	位于宿迁经开区科技创新产业园内，东至青年路，南至青年湖，建设内容为土方开挖、岸线护砌、景观桥、栈桥等工程
	2025.04
	2025.12
	完工
	开展前期
工作
	土方开挖，景观桥、岸线护砌，苗木施工
	配套施工，苗木养护
	苗木养护，完工
	宿迁经开区
	

	83
	
	四斗渠
河道北段
工程
	苏宿园区
	该项目为苏宿工业园区拓园发展PPP项目子项，起于镜泊湖路，止于青海湖西路，全长约1.5公里，宽10米，建设内容为河道整治、两侧绿化工程
	2025.09 
	2026.06 
	驳岸施工
	施工图设计
	土地手续
办理
	工程招标，河道土方开挖，驳岸
施工
	河道土方开挖，驳岸
施工
	苏宿园区
	

	84
	
	蔡龙河
河道工程
	苏宿园区
	该项目为苏宿工业园区拓园发展PPP项目子项，起于古城路河，止于清水河，全长约2.35公里，宽10米，建设内容为河道整治、两侧绿化工程
	2025.09 
	2026.06 
	驳岸施工
	施工图设计
	土地手续
办理
	工程招标，河道土方开挖，驳岸
施工
	河道土方开挖，驳岸
施工
	苏宿园区
	

	85
	水利基础设施工程
	*宿连航道水系影响
工程
	宿豫区
	项目贯穿陆集街道、新庄镇等5个乡镇（街道），治理排涝河道76.83公里，恢复灌溉渠道21.34公里，配套建设涵闸23座、地涵3座、排涝站1座，电灌溉站25座及其它配套建筑物约460座
	2022.12
	2026.05
	完成年度工程量100%
	完成年度工程量40%
	完成至年度工程量60%
	完成至年度工程量80%
	完成年度工程量100%
	宿豫区
	

	86
	
	*洪泽湖周边滞洪区建设工程
	宿城区
	实施挡洪堤复堤加固10.9公里，新建堤顶沥青防汛道路13.1公里，挡洪堤迎水坡新建护坡10.9公里，新建古山河闸、马化河闸、朱成洼河闸，更新改造肖河闸等
	2022.02
	2025.12
	完工
	防汛道路建设及重点堤段生态修复，完成年度任务10%
	防汛道路建设及重点堤段生态修复，完成至年度任务30%
	防汛道路建设及重点堤段生态修复，完成至年度任务50%
	防汛道路建设及重点堤段生态修复，完成年度任务100%
	市水利局，宿城区
	

	87
	
	宿迁市黄河故道中泓治理工程
	泗阳县、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区
	实施城区段河道疏浚、部分河段岸坡护砌、沿线建筑物维修加固等内容
	2025.12 
	2027.02
	完成年度500万投资
	初步设计报告编制
	对接省厅，推动初设
批复
	完成立项
批复
	工程招标，开工
	市水利局，泗阳县、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区
	

	88
	
	宿迁市黄河故道非常规水源利用配置工程
（一期）
	市湖滨新区、市洋河城区
	十里长河实施河道疏浚2.3公里、岸坡护砌3.5公里，新（拆）建沿线泵站1座、涵闸7座等；黄大沟实施河道疏浚1.6公里、新开渠道0.52公里、岸坡护砌1.2公里，拆建泵站涵闸各1座、拆建桥梁2座等
	2025.04
	2026.12
	完成年度2000万投资
	前期手续办理，工程
招标
	开工建设，完成年度建设任务20%
	完成至年度建设任务60%
	完成至年度建设任务100%
	市水利局
	市湖滨新区、市洋河
新区

	八、大运河文化带工程（共8项）
	

	89
	宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港码头一期工程
	宿豫区
	位于陆集镇，宿连航道左岸，利民河闸与325省道跨宿连航道桥之间，占地面积约707亩，建设21个2000吨级泊位、6个待泊泊位，设计年通过能力1389万吨，建设陆域配套集装箱堆场、件杂货仓库堆场、散货仓库、生产辅助办公区、周边道路及基础设施等
	2025.10 
	2027.10 
	港池基础
施工
	完成房屋拆迁形成净地
	土地报批，方案设计
	完成土地报批及方案
审批
	完成工程招标及开工手续办理，施工进场
	市港口集团，宿豫区
	市交通运输局、水利局、自然资源和规划局

	90
	*宿迁港中心港区张圩干渠码头工程
	宿城区
	东至张圩干渠，西至恒力佩捷二期，南至恒力新材料，北至启航路，占地面积约128亩，主要建设内容为6个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2024.03
	2025.10 
	完工
	后方堆场及道路施工
	候工楼施工
	附属施工及设备安装
	完工
	宿城区
	

	91
	*运河宿迁港智慧物流园
	宿城区
	东至港城路，西至洋河大道，南至凯乐厂区，北至传化路，占地面积约450亩，项目分三期建设，其中一期120亩，建设标准化物流仓储面积约9.6万平方米；二期180亩，建设标准化物流仓储面积约15万平方米；三期150亩，建设仓储面积约12万平方米
	2024.08
	2026.12 
	一期完工
	主体施工
	主体施工
	附属施工
	一期完工
	宿城区
	

	92
	宿迁港中心港区恒佳码头工程
	宿城区
	东至京杭运河，西至恒力德力化纤，占地面积约30亩，建设内容为2个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2025.06
	2026.03
	完成至总工程量90%
	完成前期手续办理
	完成总工程量10%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量90%
	宿城区
	

	93
	*宿迁森迪野生动物世界
	宿豫区
	东至江山大道，西至金沙江路，南至农耕大道，北至二干渠，占地面积约2183亩，总建筑面积约10万平方米，打造集野生动物观赏、国际马戏演艺、亲子游乐互动、主题酒店体验、休闲观光度假、科普研学教育为一体的沉浸式综合度假区
	2024.03
	2025.12
	完工
	完成总工程量50%
	完成至总工程量80%
	配套施工
	完工，
投入运行
	宿豫区
	

	94
	*三里湿地生态建设工程（山水工程）
	市湖滨新区
	位于骆马湖西南角，皂河船闸向南1千米、骆马湖一线大堤东侧，针对现状圈圩养殖产生问题实施退圩还湖、还湿，恢复湖区生态
	2024.12
	2025.09 
	完工
	土方施工，涵洞及桥梁施工
	园路施工，地形整理，绿植施工
	完工
	
	市湖滨新区
	

	95
	*湖畔渔歌
（北区）
	市湖滨新区
	东至迎春大道，西至河道，南至银桂路，北至空地，占地面积约22亩，建筑面积约7000平方米，建设内容为游客中心、餐饮等
	2024.04
	2025.06 
	完工
	装修施工
	完工投用
	
	
	市湖滨新区
	

	96
	宿城区两河片区全民健身公园
	宿城区
	东至北海路，西至通湖大道，南至骆马湖路，北至古黄河，占地面积约120亩，主要建设内容为运动场、儿童活动场所及绿地等，配套建设应急避难场所
	2025.10
	2026.06
	完成总工程量30%
	方案设计
	前期手续
办理
	施工招标
	开工建设
	宿城区
	

	九、安全韧性提升工程（共16项）
	

	97
	安全基础提升工程
	*城市生命线工程
（二期）
	中心城区
	按照“综合监管+智慧监测”的建设思路，在示范区以外中心城区范围内，选择各区的核心区域推广示范建设；对城市基础设施数据进行持续汇聚治理，完成风险评估，开展二期工程硬件设施规划设计及布设，完成国产化适配改造，优化一期系统平台，拓展人防特色场景应用
	2024.09
	2026.12
	初步实现市区安全监管一图览
	完成软硬件联调联试
	安全监管平台（二期）2024年项目实现上线试运行
	完成项目
初验
	初步实现市区安全监管一图览
	市住房城乡建设局，宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、苏宿园区、市洋河新区
	

	98
	
	*市消防救援支队三台山特勤站
	宿豫区
	位于宿豫区化工园区，东至空地，西至宿新公路1119号，南至乡村道路，北至空地，占地面积约41.92亩，建筑面积约1万平方米，作为全市范围化工事故救援队站，承担跨区域救援职能，建设内容为执勤楼、训练馆、田径场、模拟训练设施等
	2024.11
	2025.12 
	完工
	主体施工
	主体完工
	装饰装修
施工
	扫尾完工
	宿豫区
	

	99
	城市危废处理能力提升工程
	来龙镇工业污水处理厂建设
	宿豫区
	新建来龙镇工业污水处理厂，占地面积约36亩，污水厂为二级处理+深度处理，远期规模1.6万吨/日，本次部分构筑物8000吨/日，设备4000吨/日
	2025.05
	2026.06
	完成总工程量60%
	土地手续
办理
	工程招标，完成工程量15%
	完成至总工程量40%
	完成至总工程量60%
	宿豫区
	

	100
	
	新庄镇工业污水处理厂扩建
	宿豫区
	位于新庄镇晓王府路以南、杉荷大道以西，占地面积约7.8亩，扩建生活污水处理厂，污水厂为二级处理+深度处理，建设规模为3000吨/日
	2025.05
	2026.06
	完成总工程量60%
	土地手续
办理
	工程招标，完成工程量15%
	完成至总工程量40%
	完成至总工程量60%
	宿豫区
	

	101
	
	大兴镇工业污水处理厂建设
	宿豫区
	新建大兴镇工业污水处理厂，占地面积约8.7亩，远期规模3500吨/日，本次建设规模1700吨/日，部分建、构筑物按远期3500吨/日一次建成
	2025.05
	2026.06
	完成总工程量60%
	土地手续
办理
	工程招标，完成工程量15%
	完成至总工程量40%
	完成至总工程量60%
	宿豫区
	

	102
	城市危废处理能力提升工程
	蔡集污水处理厂扩建
	宿城区
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/日提升至3000吨/日
	2025.01
	2025.09 
	完工
	基础、主体施工
	附属施工及设备安装
	完工
	
	宿城区
	

	103
	
	城北污水处理厂提标
改造
	宿城区
	西至蔡支线，南至古黄河，对原有的生产工艺进行调整，对原有设备进行维修更换，处理规模维持1.5万吨/日
	2025.07
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	工程招标
	完成工程量50%
	完工
	宿城区
	

	104
	
	建筑（装修）垃圾资源化及无害化处置工程
	宿城区
	北至光大三期，南至隆锦路，建设年处置量50万吨建筑垃圾资源化处置设备；建设年处置量20万吨装修垃圾无害化处置设备；建设年处置量1万吨园林垃圾无害化处置设备；建设水稳材料、商砼、水泥预制品生产线等
	2025.09 
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	完工
	宿城区
	市城管局

	105
	
	*河西污水处理厂尾水湿地净化
工程
	宿迁经开区
	东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约400亩，建设内容为生态砾石床、生态氧化塘和以青年湖为基底的生态湿地，配套建设尾水输水管线、综合设备用房等，建设10万吨/日规模尾水湿地，使处理后出水水质达到地表Ⅳ类水质标准，作为西民便河补水水源
	2024.09
	2026.03
	完成总工程量60%
	开展生态氧化池曝气装置安装、生态砾石床桩基施工及压力管道沟槽开挖等工作
	开展生态氧化池曝气装置安装、生态砾石床桩基施工及压力管道沟槽开挖等工作
	开展生态砾石床土方开挖和生态砾石床结构主体施工，完成约500米压力管道
铺设
	开展配套用房基础及主体施工，完成约1000米压力管道及附属设施
施工
	宿迁经开区
	

	106
	
	南蔡污水处理厂建设
	宿迁经开区
	东至民便河，西至全民创业园，南至空地，北至规划环卫用地，占地面积约10亩，建设处理能力5000吨/日污水处理厂（含工业），铺设附属管道30公里
	2025.09
	2026.12
	土建施工
	项目立项，土地手续
办理
	施工图设计及审查
	工程招标，基础施工
	土建施工
	宿迁经开区
	

	107
	城市危废处理能力提升工程
	*祥和污水处理厂及配套工程一期
	市湖滨新区
	东至宿新公路（235国道），南至环湖大道，北至新沂河，占地面积约62.09亩，规划总规模4万吨/日，其中一期2万吨/日，二期2万吨/日；建设内容为污水处理工程、配套污水进厂主管及尾水排放管道
	2024.12 
	2026.06 
	完成至总工程量80%
	基础施工
	完成至总工程量20%
	完成至总工程量50%
	完成至总工程量80%
	市湖滨新区
	

	108
	
	*洋河污水处理厂三期扩容
	市洋河新区
	东至振洋路，北至中大街，占地面积约28.26亩，对污水处理厂三期进行扩建和提标改造，新增2万吨/日处理能力，排水标准达到江苏省C级
	2024.12 
	2025.12
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	设备安装并完工
	市洋河新区
	

	109
	
	洋河新区酿造绿岛项目
	市洋河新区
	位于洋河污水处理厂三期北侧，新建1座酿造废水处置中心，规模500吨/日，配套建设相关管网，为酒类集聚产业园区现有企业产生的工业废水进行集中预处理后再接入污水处理厂处理，达到小酒厂废水达标排放效果
	2025.07 
	2025.12
	完工
	前期手续
办理
	施工图设计，工程
招标
	施工进场，构筑物施工
	污水处理设备安装及配套施工，投入使用
	市洋河新区
	

	110
	
	红庙产业园污水管网建设工程
	市洋河新区
	红庙片区（生活）污水管网工程，起于洋河红庙垃圾中转站，终点至347省道北侧，新建DN400至DN800污水管网，全长约5千米
	2025.04 
	2025.12 
	完工
	施工图设计，工程
招标
	施工进场
	完成工程量50%
	完工
	市洋河新区
	

	111
	海绵城市示范工程
	*宿迁市西民便河治理工程
	宿城区，
宿迁经开区
	疏浚西民便河（通湖大道至东沙河）15.45千米，岸坡加固及护砌21.86千米，新建刘桥泵站，配套实施闸、站、桥梁建筑物等
	2024.10 
	2026.12
	完成年度投资2亿元
	完成年度投资20%
	完成至年度投资50%
	完成至年度投资70%
	完成至年度投资100%
	市水利局，宿城区，宿迁经开区
	

	112
	海绵城市示范工程
	*宿迁学院新校区周边水系连通
工程
	市湖滨新区
	本工程治理河道5条、共计7.4千米，拆建、新建节点建筑物6座，实施生态建设、水土保持及环境保护等工程；其中渔舟路排涝沟治理长度2千米，蔡圩路边沟治理长度1.1千米，迎宾大道排涝沟治理长度1.08千米，发展大道排涝沟治理长度1.88千米，博学路排涝沟治理长度1.34千米，河道排涝标准为20年一遇
	2024.08 
	2025.12
	完工
	完成工程量30%
	完成至总工程量60%
	完成至总工程量80%
	完工
	市城投集团，市湖滨
新区
	

	十、中国酒都建设工程（共4项）
	

	113
	*酒都路（北京路至宿迁大道）快速化改造工程
	宿豫区
	起于酒都路-北京路互通立交，沿现状酒都路向北延伸止于宿迁大道（S324），全长约5.6公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，市快速路网的“东二环”，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	2023.09
	2025.12
	完工
	完成路面工程量70%，完成附属工程量70%
	完成至路面工程量90%，完成至附属工程量90%
	路面工程完工，完成至附属绿化工程量95%
	扫尾完工，通车
	市交通集团、交通运输局
	宿豫区，市财政局、国资委

	114
	*梦之蓝商业
广场
	市洋河新区
	东至淮宿铁路，西至敦煌大道，南至空地，北至发展大道，占地面积约150亩，总建筑面积约11万平方米，建设内容为酒店、大型宴会厅（会场）、高端接待、文体休闲、品牌体验馆及配套工程
	2024.06 
	2026.12
	完成工程量50%
	完成工程量35%
	完成至工程量40%
	完成至工程量45%
	完成至工程量50%
	市洋河新区，洋河
股份
	

	115
	洋河酒厂陶坛库
	市洋河新区
	位于洋河股份洋河基地酿酒三区，占地面积约110亩，总建筑面积约20万平方米，建设9栋五层陶坛库及配套用房
	2025.07
	2026.12
	完成基础及隔震层施工
	施工图设计
	工程招标
	桩基施工
	完成基础及隔震层施工
	洋河股份
	

	116
	洋河酒厂4000吨酒库
	市洋河新区
	位于洋河股份洋河基地包装物流园内、8万吨陶坛库南侧，占地面积约10亩，建设1栋半敞开式酒库及操作间
	2025.04
	2025.12
	完工
	工程招标
	桩基施工
	主体完工
	完成设备
安装
	洋河股份
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	2025年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	前期研究类工程（共38项）

	1
	合肥-宿迁铁路
泗县至宿迁段
	泗洪县、宿城区，市湖滨新区
	起于洋河北线路所至泗洪北站再进入安徽境内，正线长约59公里，其中宿迁境内长约44.8公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	开展市级洪评专题
	开展航评、通航等初步设计前置专题
	开展初步设计
	开展施工图设计
	市交通运输局
	泗洪县、宿城区，市洋河新区，市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	2
	淮安至新沂铁路
	沭阳县
	北起潍宿铁路新沂东站，向南经沭阳县（拟设沭阳西站，距离宿迁东站约38公里），终至淮安东站，线路总长138.619公里（含与徐宿淮盐铁路联络线9.48公里），总投资约227亿元，其中宿迁段长44.6公里，投资约78亿元，速度目标值350公里/小时
	深化预可研究
	深化预可研究
	深化预可研究
	深化预可研究
	市交通运输局
	沭阳县

	3
	344省道宿迁段
	沭阳县、宿豫区，市湖滨新区
	起于沭阳龙庙镇东北，顺接344省道沭阳东段，向西与205国道共线后下穿京沪高速，与205国道相交并利用205国道跨越淮沭新河，于庙头镇折向西，上跨新长铁路，向西经新河镇、颜集镇，折向南利用潼悦线桥位跨越新沂河，经悦来镇、来龙镇，上跨新扬高速，与新扬高速连接线共线与235国道相交后，止于宿迁与徐州交界处，顺接344省道新沂段，路线全长约64公里，按一级公路标准实施，设计时速80公里/小时
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展工可研究
	市交通运输局
	沭阳县、宿豫区，市湖滨新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	4
	250省道宿迁段
	宿城区，宿迁经开区、市洋河新区
	起于现状250省道与324省道交叉处，向南利用324省道、蔡龙线、325省道、规划耿龙路布线，于埠子镇西侧折向东，上跨新扬高速与拟建235国道相接并共线，利用发展大道至洋河新区西侧，止于633国道交叉口处，全长约35公里，利用段约19公里，新建段约16公里，按一级公路标准实施，双向四车道，设计时速80公里/小时
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展工可研究
	市交通运输局
	宿城区，宿迁经开区、市洋河新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	5
	235国道宿迁城区段
	宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区
	起于235国道与规划344省道交叉处，向东在潍宿铁路西侧折向南，下穿潍宿铁路，在曹集乡南跨新扬高速，紧邻高速东侧布线，利用顺椿路支线上跨桥跨连宿高速，经陆集临港产业园西侧，向南利用云帆大道京杭运河特大桥跨京杭运河，利用云帆大道，折向西跨古黄河，跨徐淮高速，在埠子镇东接回235国道，全长约41.6公里，双向四车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	开展施工图报审
	施工图批复
	开展用地报批
	开展用地报批
	市交通运输局
	

	6
	盐洛高速宿泗段北延
	沭阳县、泗阳县、宿豫区、宿城区，市洋河新区
	起自沭阳县北侧与京沪高速公路交叉处，向西南方向沿324省道西侧布线到达泗阳县境内，在穿城镇、三庄镇西侧，临河镇西北侧到达宿城区，终点与淮徐高速公路交叉，改建仓集枢纽，路线全长约67.9公里，双向四车道，设计时速120公里/小时，建设内容包括路基路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、环保工程、景观绿化工程等，拟设置8处互通立交和1处服务区，概算投资108亿元
	深化研究，力争纳入上位规划
	深化研究，力争纳入上位规划
	深化研究，力争纳入上位规划
	深化研究，力争纳入上位规划
	市交通运输局
	

	7
	泗蚌高速江苏段
	泗洪县
	项目全线位于泗洪县境内，路线起自新扬高速洪泽湖服务区以北5公里处，向西经双沟镇、魏营镇，止于天岗湖乡，接安徽省待建的蚌五高速，路线全长22.755公里，双向四车道，设计时速120公里/小时，全线设置双沟枢纽、双沟北互通及峰山互通3座互通立交
	前期手续办理
	前期手续办理
	用地手续报批
	用地手续报批
	市交通运输局
	泗洪县

	8
	宿迁运输机场
	中心城区
	近期（2035年）飞行区等级4C、跑道2800米×45米，用地规模约3000亩，估算36亿元，可保障B737-800、A320、以及国产大飞机C919等主流C类机型运行，满足年旅客吞吐量250万人次和年货邮吞吐量2万吨发展需求，以服务国内航线及周边国家航线为主
	开展机场功能定位与发展规模、前期场址及空域评估
	开展机场功能定位与发展规模、前期场址及空域评估
	开展机场功能定位与发展规模、前期场址及空域评估
	继续深化研究成果，争取纳入上位规划
	市交通运输局
	

	9
	通用机场项目及低空
研究
	中心城区
	规划1条1200m×30m的跑道，配套建设站坪、飞行指挥、机（车）库，以及必要的航管、导航、通信、气象设施等附属配套设施，可满足通航固定翼飞机和直升机起降及地面保障维护；开展低空经济相关工作
	前期调研
	开展方案研究
	深化方案研究
	形成初步成果
	市交通集团、
交通运输局
	市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	2024年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	10
	徐圩港区海河联运
作业区
	连云港市
	位于连云港市徐圩新区，拟建设专属泊位10个，占地面积约1000亩，同时设置仓储库区、机械设备、办公区域，计划总投资20亿元
	开展前期研究工作
	开展前期研究工作
	开展前期研究工作
	继续深化研究成果，争取达成战略合作
协议
	市港口集团
	市交通运输局

	11
	宿迁港中心港区来龙作业区码头建设一期工程
	宿豫区
	拟建设6个2000吨级泊位（其中生产性泊位4个，待泊泊位2个），占地面积约200亩，设计年通过能力197.40万吨，同时配套建设堆场、仓库、储罐区、办公楼等相关生产辅助建筑物，计划投资约5亿元
	项目可研及平面布局研究
	项目前期专题报批
	项目前期专题报批
	施工图设计
	市港口集团
	市交通运输局，宿豫区

	12
	成子河航道整治工程
	泗阳县
	航道工程按Ⅱ级航道标准整治，船闸工程扩建复线船闸一座，为Ⅱ级通航建筑物，航道沿线规划一处综合性水上服务区，航道沿线改建桥梁
	开展工可研究
	开展工可研究
	完成工可报告
	开展初步设计
	市交通运输局
	

	13
	三台山大道南延跨运河
大桥
	宿城区，
市湖滨新区
	起于三台山大道与奥体路交叉口，沿X101向南跨越六塘河闸、宿迁船闸、宿迁闸后接黄河北路，全长约2.5公里，其中桥梁长度1.2公里
	开展方案研究
	开展方案研究
	开展方案研究
	开展方案研究
	市交通运输局
	

	14
	宿迁东枢纽核心区
中心路网工程
	宿豫区
	东至丽江路，西至酒都路，南至洪泽湖路，北至规划天山路，包含 5 条道路，总长约5.98公里；设计标准为主干路兼顾一级公路荷载要求，次干路兼顾二级公路荷载要求；主干路1条，为燕山路（丽江路至酒都路），长约1公里（包含燕山路沿线布设宿迁东站集疏运高架匝道）,设计时速40公里/小时；次干路1条，为黑龙江路（天山路至洪泽湖路），长约1.75公里（包含站前广场段地道），设计时速40公里/小时；支路3条，分别为韶山路（酒都路至黑龙江路）、百花山路（酒都路至丽江路）、东江路（天山路至洪泽湖路），总长约 3.23 公里，设计时速30公里/小时，建设内容包括道路、桥梁、地道、交安、排水、绿化等配套工程
	前期手续办理
	前期手续办理
	用地手续报批
	用地手续报批
	市交通集团，
宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规
划局

	15
	北京路（迎宾大道至通湖大道段）快速化改造工程
	宿迁经开区
	起于迎宾大道，向西止于通湖大道，路线全长约3.1公里，整体按照主辅路结合的全封闭快速路标准建设，主线主要服务客运交通，辅路客货均可通行；主线双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路双向四/六车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	前期调研
	开展方案研究
	深化方案研究
	形成初步成果
	市交通集团、
交通运输局
	宿迁经开区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	16
	上海路三期建设工程
	宿豫区、
宿城区
	西起上海路与洋河大道交叉口，过京杭大运河，沿现状陆庄路直至酒都路，全长约5公里；主线双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路双向二/四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	前期调研
	开展方案研究
	深化方案研究
	形成初步成果
	市交通集团、
交通运输局
	宿豫区、宿城区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	17
	酒都路南延快速化改造
工程
	宿豫区
	南起酒都路与325省道交叉口，沿酒都路向北延伸至北京路，全长约3公里；主线双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路双向四/六车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	前期调研
	开展方案研究
	深化方案研究
	形成初步成果
	市交通集团、
交通运输局
	宿豫区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	18
	城南污水处理厂迁扩建
工程
	宿城区
	异地新建9.5万吨及以上纯生活污水处理厂，满足扩容及提标要求
	项目前期论证
	研究方案及项目用地选址
	编制资金平衡方案
	形成方案初稿
	市水务集团、
住房城乡建设局
	宿城区，市自然资源和规划局、水利局、财政局、发改委、生态环境局、国
资委

	19
	发展大道（奥体路至新站路）改造工程
	市湖滨新区
	起于奥体路，向南止于新站路，全长约4.5公里，全线为地面道路，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、交安、亮化、绿化等配套工程
	编制设计方案
	深化设计方案
	深化施工图设计
	完成施工图设计
	市湖滨新区，市住房城乡建设局
	市发展改革委、财政局、自然资源和规划局

	20
	苏州路东延（富康大道至黄河南路）新建工程
	宿城区，
宿迁经开区
	起于富康大道，向东止于黄河南路，全长约2.7公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	编制设计方案
	深化设计方案
	深化施工图设计
	完成施工图设计
	市住房城乡建设局，宿城区，
宿迁经开区
	市发展改革委、自然资源和规划局、水利局

	21
	宿连航道周边水系衔接
综合研究
	沭阳县、
宿豫区
	宿连航道建设涉及淮西片区、沂北片区约1900平方公里水系，其占用东民便河、路北河、古泊善后河等，穿越马河、利民河、总六塘河等区域重要河道，原有区域河道水系格局发生变化，结合区域发展需求，系统分析宿连航道建设后的水系现状，从防洪、除涝、供水等多角度分析区域水安全保障能力存在的问题，进一步优化调整区域内水系的布局，降低航道建设带来的影响，保障片区发展需要，提出区域水系规划思路、规划布局、规划方案以及沿线灌区骨干水源工程、干支渠布局等规划方案
	启动项目招标工作
	开展实地测量、基础资料收集等工作
	开展宿连航道周边水系衔接综合研究
	完成研究报告
	市水利局
	

	22
	市脑科医院
	中心城区
	新建市脑科医院，核定床位700张，总建筑面积7万平方米以上，其中医疗用房面积4.34万平方米以上
	选址，立项手续办理
	方案初步设计
	完成方案设计
	具备开工条件
	市卫生健康委、城投集团
	市发展改革委、财政局、自然资源和规划局

	23
	江苏省地震灾害应急救援训练中心二期提升
工程
	市洋河新区
	占地面积约109亩，地块一40亩，东至敦煌大道，西至太皇河路，北至洋河消防救援大队；地块二69亩，东至太皇河路，西至秋实路，南至纬十一路，北至春阳路；总建筑面积10400平方米，建设交通设施坍塌训练区，扩充自建房坍塌救援实训设施，增设培训综合楼，形成国内领先、国际一流的地震救援训练基地
	立项手续办理
	方案设计
	方案设计，土地手续办理
	方案报批
	市消防救援支队
	市洋河新区，市自然资源和规划局、财政局、住房城乡建设局

	24
	学校旧房改造项目
	市湖滨新区
	对宿迁开放大学、宿迁幼儿师范高等专科学校7栋约27万平方米旧房进行加固改造；对宿迁卫校34栋约12万平方米建筑加固改造并修缮到位，保障学生安全整洁的学习生活环境
	抗震、安全性能鉴定
	图纸恢复
	可研报告报批
	启动勘探，深化设计
	市教育局、宿迁开放大学、宿迁幼儿师范高等专科学校，市卫生健康委、宿迁卫生中等专业学校
	市应急管理局、住房城乡建设局、发改委、财政局

	25
	宿迁学院新校区
教师公寓
	市湖滨新区
	拟选址在宿迁学院新校区南侧，东至规划支八路，西至渔港路，南至龙泉河边绿化带，北至青墩路，占地面积约155亩
	土地摘牌
	方案设计
	图纸设计
	图纸设计
	市城投集团，
市湖滨新区
	市国资委、自然资源和规划局、住房城乡建设局

	26
	市级康养示范基地
	宿城区
	东至康堡河路，西至爱琴海路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，康养基地建设500套住房1000张床位，一期建设内容为康养床位350张
	考察合作运营机构，协调土地价格
	考察合作运营机构，协调土地价格
	项目可研论证，前期土地等手续办理
	注册康养公司，方案设计
	市城投集团
	市国资委、自然资源和规划局、民政局

	27
	中心城区商业圈城市
更新项目
	中心城区
	东至青年路，西至发展大道，南至项王路，北至洪泽湖路，占地面积约2平方公里，对部分老旧小区、既有商业街区等进行更新改造，打造一个集商务办公、购物旅游、文化餐饮等配套设施为一体的中心城区核心商业圈
	方案研究
	方案研究
	方案设计
	方案设计
	市城投集团
	市国资委、自然资源和规划局、住房城乡建设局

	28
	宿迁学院原址地块
城市更新
	宿城区
	宿迁学院原址位于中心城区中心位置，古黄河与中运河之间，拥有良好的环境资源，具备打造公共服务中心的条件；依托城市更新政策，充分利用宿迁学院原址内现有的各类建筑和设施，改造升级为城市公共服务功能，满足片区内公共服务设施的配套要求
	方案研究
	方案研究
	方案报批
	图纸设计
	市城投集团
	市国资委

	29
	新盛街至东大街周边
片区更新
	宿城区
	统筹开展新盛街至东大街多处历史建筑活化利用、周边公共空间提升改造、附近商业提档升级，包括工行宿舍地块和协作公司宿舍楼棚户区改造、新盛街马陵河沿线滨水空间改造提升等，推动历史文化保护传承与片区整体更新提升
	方案设计
	方案设计
	图纸设计
	工程招标
	市城投集团
	市国资委、自然资源和规划局

	30
	宿迁市体育会展服务中心及体育运动学校
	市湖滨新区
	会展服务中心：东至三峰路，西至内部道路，南至会展中心停车场，北至奥体中心东停车场，占地面积约73亩，总建筑面积约10万平方米，包括酒店、运动员公寓、会议中心 、SOHO 办公、商业中心、生活超市、停车场等体育会展服务中心配套设施；
体育运动学校：位于奥体中心东侧，西至三峰路，南至金柳路，占地面积约105亩，总建筑面积约9.5万平方米，建设训练区、行政楼、教学楼、学生宿舍及附属配套等
	前期调研
	土地手续办理
	方案设计
	形成方案初稿上报
	市体育局、
城投集团
	

	31
	武警宿迁支队营区
迁建
	宿城区
	选址及建筑面积待研究，整体符合武警部队任务导向，满足官兵工作、训练、生活需求，建设内容为机关大楼、营连宿舍、训练场地及相关配套设施
	方案研究
	方案研究
	方案研究
	形成初步方案
	武警宿迁支队
	市自然资源和规划局

	32
	高铁片区高中
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至规划城镇住宅用地，南至天山路，北至宿迁大道，占地面积约183亩，总建筑面积约10万平方米，建设规模20轨60班
	方案设计
	方案优化
	方案优化
	方案报审
	宿豫区
	

	33
	宿城至苏宿道路连通
工程
	宿城区
	打通苏宿园区北部与宿城区域间3条连通道路，分别为天柱山路（现状天柱山路北至宿黄线，全长300米，道路宽度28米）、阳明山大道（现状阳明山大道至250省道，全长554米，道路宽度42米）、五指山路（现状五指山路北至宿黄线，全长330米，道路宽度28米），建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	前期调研，用地手续办理
	用地手续办理
	形成初步研究成果
	初稿上报
	宿城区，
苏宿园区
	市自然资源和规划局

	34
	苏宿园区第二污水
处理厂一期
	苏宿园区
	东至三清山路，西至虎丘山路，南至规划地块，北至昆承湖路，占地面积约108.6亩，建设规模远期为7万吨/日；一期处理量2万吨/日，总建筑面积约5800平方米，建设内容为污水预处理、二级生物处理、深度处理、科学管理中心等
	方案设计
	编制初步设计和概算
	深化施工图设计
	完成施工图设计
	苏宿园区
	

	35
	拓园基础设施项目
	苏宿园区
	包括拓园西片区及南片区青城山路、虎丘山路北段、昆明湖路、隆锦路改造工程及十支河公园等基础设施项目，建设内容为公园、道路、桥梁、雨污水管道、绿化等工程
	方案设计
	编制初步设计和概算，土地报批
	土地报批，施工图设计
	工程招标
	苏宿园区
	

	36
	扬帆大道连接工程
	市洋河新区
	起于敦煌大道，向北接扬帆大道，长约2.3公里，其中洋河段1.5公里，道路宽50米，建设内容为道路、雨污水管道、景观绿化等配套工程
	立项手续办理
	用地等手续办理
	方案设计
	方案设计优化，编制项目实施计划
	市洋河新区
	

	37
	洋河古镇
	市洋河新区
	东至酒坊路，西至酒香路，南至梅香街，北至发展大道，占地面积约108亩，总投资约8亿元，依托洋河酒厂工业旅游，推动新区酒类展销，提供改善型住宅，集聚新区商业人气
	方案初步设计
	方案初步设计
	土地手续办理
	设计方案优化
	市洋河新区
	

	38
	洋河港口建设及配套
工程
	市洋河新区
	位于郑楼运河港产业园，东至运河路，西至268省道，南至港城路，北至大运河，占地面积约107.9亩，总投资约2亿元，泊位总长300米，设计年吞吐量150万吨，建设2000吨泊位3个，配套建设道路、绿化、照明、雨污水管道等基础设施工程
	土地摘牌，立项手续办理
	规划方案设计
	方案优化及报批
	施工图设计
	市洋河新区
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