宿豫政发〔2025〕4号

宿 豫 区 人 民 政 府

关于印发2025年民生实事项目任务分解表的
通  知
各乡镇人民政府，各街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：
《宿豫区2025年民生实事项目任务分解表》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

宿迁市宿豫区人民政府
2025年2月5日

（此件公开发布）
宿豫区2025年民生实事项目任务分解表

	序号
	项目名称
	2025年实施内容
	2025年
计划投资
（万元）
	序时进度
	牵头单位
	配合单位

	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	
	
	
	
	形象进度
	形象进度
	形象进度
	形象进度
	
	

	合计（70项）
	349361 
	
	
	
	
	
	

	一、收入增长提速（8项）
	326
	
	
	
	
	
	

	1
	巾帼创业创新
行动
	落实各项女性创业就业扶持政策，开展职业技能培训不少于200人次，争取100万元女性贷款贴息，扶持女性创业就业，增强妇女群体可持续发展能力
	125
	举办女性专场招聘会，广泛宣传贴息贷款等扶持政策
	完成培训100人次
	申报城乡妇女创业就业引导资金，重点扶持小微创业主体，完成100万女性贴息贷款任务
	累计完成培训200人次
	区妇联
	各乡镇、街道，各园区

	2
	高素质农民培训行动
	开展高素质农民（农业职业技能）培训，全年累计培训高素质农民1000人次
	90
	做好培训课件整理、培训师资遴选、师资库建立、培训需求调研等工作
	做好项目申报工作、制定项目实施方案，购买培训教材、耗材等物资
	累计培训高素质农民500人次
	累计培训高素质农民1000人次
	区农业农村局
	各乡镇、街道

	3
	残疾人职业技能培训行动
	开展职业技能培训行动，完成培训残疾人90人，推荐帮扶80名残疾人就业
	55
	制定残疾人职业技能提升行动实施计划；开展招聘会等就业援助活动；完成28名残疾人参加辅助性就业
	开展残疾人培训、就业工作，累计实现培训50人，就业45人
	持续做好残疾人培训、就业等工作，累计实现培训90人，就业80人
	全面完成年度工作任务，并做好全年工作总结
	区残联
	各乡镇（街道）残联

	4
	退役军人就业创业提质扩面增效行动
	优化“一个中心”，依托“四大基地”，打造“3+模式”，办好“四场招聘会”
	50
	组织2025年春季退役士兵适应性培训；开展退役军人春节招聘活动
	引导退役军人参加电商直播培训，创新“培训+就业”的订单模式，帮助退役军人就业；鼓励退役军人开展产品线上直播销售，拓展“产业+”内涵；组织退役军人专场招聘会，完成新增退役士兵就业创业登记
	举办2025年秋季退役士兵适应性培训；开展退役军人八一招聘活动，完成新增退役士兵就业创业登记及社保转接；优化和提升北斗电子产业园创业孵化基地，延伸“园区+”服务
	组织开展学历提升教育培训；组织退役军人专场招聘
	区退役军
人事务局
	区人社局，各乡镇、街道，各园区

	5
	青年返宿留宿
创业提质行动
	面向高校青年学子，寒暑假提供就业见习岗位不少于70个，开展学子看家乡、青年学子座谈会不少于2场；高效运行2家“宿青驿站”，组织青年人才开展联谊交友活动不少于2场，吸引更多青年学子来宿创业就业
	4
	开展学子看家乡活动1场
	募集见习岗位70个以上，发布暑期见习公告；开展青年人才联谊交友活动1场
	组织青年学子开展暑期见习活动；开展学子看家乡活动、青年学子座谈会活动2场
	制定寒假学子看家乡及寒假就业见习活动计划，开展青年人才联谊交友活动1场
	团区委
	

	
	
	对全区有创业需求的青年，助力创业项目落地孵化，年计划集中培训创业青年100人次
	2
	制定本年度青年创业培训计划，摸排青年创业需求
	累计培训创业青年50人次
	累计培训创业青年75人次
	累计培训创业青年100人次
	团区委
	

	6
	创业就业动能提升行动
	对重点缺工企业进行信息发布，累计组织开展专场招聘活动40场次，发布8000个岗位；加强创业扶持，审核发放富民创业担保贷款1200万元；加大技能型劳动者供给，开展技能培训1200人
	
	对重点缺工企业进行信息发布，累计组织开展专场招聘活动10场次，发布2000个岗位；加强创业扶持，审核发放富民创业担保贷款300万元；加大技能型劳动者供给，开展技能培训300人
	对重点缺工企业进行信息发布，累计组织开展专场招聘活动20场次，发布4000个岗位；加强创业扶持，审核发放富民创业担保贷款600万元；加大技能型劳动者供给，开展技能培训600人
	对重点缺工企业进行信息发布，累计组织开展专场招聘活动30场次，发布6000个岗位；加强创业扶持，审核发放富民创业担保贷款900万元；加大技能型劳动者供给，开展技能培训900人
	对重点缺工企业进行信息发布，累计组织开展专场招聘活动40场次，发布8000个岗位；加强创业扶持，审核发放富民创业担保贷款1200万元；加大技能型劳动者供给，开展技能培训1200人
	区人社局
	

	7
	脱贫人口小额贷款行动
	扶持具备贷款条件的脱贫人口发展生产，发放脱贫人口小额信贷不低于2000万元
	
	按照相关文件有序做好小额贷款发放100万元
	按照相关文件有序做好小额贷款发放600万元
	按照相关文件有序做好小额贷款发放1200万元
	按照相关文件有序做好小额贷款发放2000万元
	区农业农村局
	区民政局、民丰银行及宿豫各支行

	8
	职业技能培训
行动
	开展电商人才培训400人次
	
	累计组织电商培训100人次
	累计组织电商培训200人次
	累计组织电商培训300人次
	累计组织电商培训400人次
	区商务局
	各乡镇、街道，各园区

	二、教育发展提质（6项）
	52217 
	
	
	
	
	
	

	9 
	宿豫区实验学校建设
	建设小学教学区、初中教学区、行政综合楼、图书馆、风雨操场、食堂、宿舍、报告厅、运动场及道路、绿化等配套设施
	46657
	完成部分单体土建工程
	完成全部土建工程；同时进行装修、正式电、附属配套施工
	完成全部土建、装修、正式电、附属配套工程施工，并竣工交付使用
	
	宿迁裕美实业发展有限公司
	区教育局

	10 
	来龙初中改扩建
	新建南宿舍楼和实验综合楼，总面积9725平方米，配套建设传达室、雨污水管网、校园道路、消防、绿化等附属工程，购置教育教学设施设备
	2000 
	主体施工
	主体完工，装修施工
	完工投用
	
	区教育局
	来龙镇

	11 
	乡镇学校整合
提升工程
	按照九年一贯制学校办学标准对大兴中心小学现有校舍进行改造提升，改造后满足大兴初中、大兴小学两校合并使用；对仰化中心小学部分校舍及室外活动场地进行改造，改造后满足仰化中心园搬入使用；按照全寄宿制优质学校标准对新庄中心学校老宿舍楼、老餐厅、老操作间进行加固改造和配套设备采购
	2600 
	现场勘测、方案设计
	施工图设计，预算编制，施工招标
	完工投用
	
	区教育局
	大兴镇
仰化镇
新庄镇

	12 
	中小学运动场
修缮提升工程
	对张家港实小、关庙中心学校、陆集中心学校、仰化中心小学等学校运动场进行维修改造，更换老旧运动器械
	900 
	现场勘测
	方案设计，预算编制，施工招标
	完工投用
	
	区教育局
	

	13 
	教师队伍引才
行动
	计划招聘研究生及以上学历的在编教师50名，其中名校优生不少于20名
	60
	发布公开选调优秀青年人才招聘简章，并做好考试相关工作
	做好第二批次招聘公告发布及考试相关工作
	做好招聘考试相关工作以及体检、政审、新招聘教师入职手续办理相关工作
	与编办对接招聘指标事宜，做好2026年教师招聘相关准备工作
	区教育局
	区人社局
区委编办

	14 
	“双减”惠民工程
提质行动
	利用青少年校外活动中心阵地和相关学校活动中心分部，面向学生提供优质、公益的校外培训和课外活动，推动优质教育资源向乡镇学校下沉，丰富学生假期生活、满足学生多样化需求，切实减轻家长经济负担，促进“双减”政策落细落实
	
	确定培训和活动项目，招生并有序组织培训
	常规招生、开展培训活动
	常规招生、开展培训活动
	常规招生、开展培训活动
	区教育局
	

	三、卫生健康提档（9项）
	19212
	
	
	
	
	
	

	15 
	宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心建设
	完成主体建设，开展内部装修、设备采购并试运行，同时向省市申报二级保健院
	10700
	完成内装施工单位招标，内装开始
	内部装修完成
	设备采购与调试
	试运行，向省市卫健委申报二级保健院
	区卫健局
	

	16 
	市老年医院综合服务能力提升
行动
	引进医疗团队，采购设施设备，按照适老化要求，重点建设老年医学科、中医科、重症医学科等，打造安宁疗护病房、重症监护病房、高压氧舱等；围绕老年人常见病、多发病，重点建设呼吸、内分泌、心血管等相关亚专科，争创市临床重点专（学）科1个、建设单位1个；引进康养团队，采购康养设施设备，重点建设康养护理中心、康复中心
	5000
	围绕重点专（学）科建设，完成设备采购，引进第一批专家团队2个，完成人员培训不少于50人，引进新技术新项目8项；打造老年医学科、中医科、重症医学科等重点专科，呼吸科、内分泌科、心血管科等重点亚专科，高标准建设重症监护病房（ICU），建成安宁疗护病房、康养护理中心、康复中心
	完成人员培训不少于20人，引进高层次人才不低于2人，引进新技术新项目5项；老年医学科、中医科达到市级重点专（学）科水平，创成市级重点专（学）科建设单位1个；设施设备招投标
	呼吸、内分泌等亚专科团队基本建成，运行稳定；设施设备采购
	设施设备安装完毕，投入使用；完成人员培训不少于40人，引进高层次人才不低于5人，引进新技术新项目10项
	宿豫区人民医院
	区卫健局

	17 
	宿豫区紧密型医共体建设试点
行动
	打造以市中医院为引领、宿豫区人民医院为牵头，区妇幼保健院、豫新街道社区卫生服务中心、来龙中心医院、大兴中心医院及辖区内所有村居卫生机构为成员单位“1+1+4+N”紧密型医共体
	1500
	贯彻落实《宿豫区紧密型医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》，相关部门研究制定配套制度，牵头医院制定内部考核方案；建成临床检验中心、医学影像中心，实现医共体内统一用药目录
	初步建成审方中心、心电诊断中心、慢病管理中心等并正常运行
	医共体内人财物有序统一，业务融合、结果互认深入开展，逐步建成五大管理中心、五大资源共享中心、五大临床服务中心
	医共体全面实施，优质资源逐步向基层延伸，双向转诊有序开展，探索社会办医院与牵头医院组建紧密型医联体
	区卫健局
	区医保局
区人社局
市中医院等

	18 
	农村区域医疗中心提档升级行动
	根据《江苏省农村区域性医疗卫生中心十大功能中心建设指南》，推进来龙、大兴2个农村区域医疗卫生中心建设
	800 
	完成前期论证工作，制定分批次建设实施方案，启动建设
	推动来龙中心医院建成消化内镜诊疗中心、糖尿病并发症筛查站并投入使用；推动大兴中心医院建成康复疼痛诊疗中心、中医诊疗中心并投入使用；在2家区域医疗卫生中心同时配备增配1.5核磁共振和心脏彩超
	推动来龙中心医院建成中医诊疗中心、精神心理卫生服务管理中心、妇女儿童诊疗中心、慢病筛防中心；推动大兴中心医院建成精神心理卫生服务管理中心、糖尿病并发症筛查站；2家农村区域医疗卫生中心完成1.5核磁共振和心脏彩超验收工作
	推动来龙中心医院建成血液净化中心、居民健康体检与管理中心；完成2家农村区域医疗卫生中心验收工作
	区卫健局
	

	19 
	中医强区提升
行动
	深化“组团帮扶”，深入推进中医医联体建设，医联体牵头医院下沉人员不低于10人，创建五级中医馆建设单位1个，四级中医馆1个，推进10个中医药特色卫生室建设，引进中医流派工作站1个，招引中医医技人才10名以上，开展村卫生室中医适宜技术培训200人次，建成宿豫区中药煎配中心、宿豫区中医适宜技术培训基地
	200
	制定2025年实施清单，分解任务指标；中医医联体牵头医院下沉人员不低于10人
	深化“组团帮扶”，市中医院按照“三名工程”任务有序推进；启动中医馆、中医药特色卫生室建设；启动中医药人才引进，开展村卫生室中医适宜技术培训50人次；启动中药煎配中心、中医适宜技术培训基地建设
	开展等级中医馆验收；完成中医流派及中医药人才引进，累计开展卫生室中医适宜技术培训150人次；建成中药煎配中心、中医适宜技术培训基地
	开展中医药特色卫生室验收；开展中药煎配中心、中医适宜技术培训基地验收；累计完成卫生室中医适宜技术培训200人次
	区卫健局
	市中医院

	20 
	65岁以上老年人健康关爱行动
	为4万名65岁以上老年人提供一次免费健康体检服务，开展健康评价指导，提升老年人健康防病意识
	600
	制定并下发实施方案，启动健康体检工作
	完成总任务的50%
	完成总任务的80%
	全面完成任务
	区卫健局
	各乡镇、街道

	21 
	妇儿健康预防
保障行动
	35-64岁“两癌”检查行动：在全区范围开展35-64岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查12000人，并全部开展HPV检查
	231 
	制定实施方案，明确筛查时间和筛查机构
	全区宣传动员，积极开展两癌筛查
	完成筛查目标任务数的80%
	完成跟踪随访，确保完成全部任务
	区卫健局
	

	
	
	适龄女孩HPV疫苗免费接种行动：为辖区学校初一适龄女生接种国产2价HPV疫苗，按照“知情同意、自愿免费”的原则实施接种；初一女生测算3000人，参照2024年省平台统一采购价国产二价HPV疫苗116元/支，接种费20元/支，按照每人2支0-6接种，经费测算，3000*136*2约需82万元
	82
	对接教育局，明确底数，加大宣传并制定实施方案
	进行接种意愿摸底统计，初步确定接种对象，对接疾控中心，采购疫苗并完成第一针次接种任务
	对第一针次接种进行随访跟踪
	完成第二针次接种任务
	区卫健局
	区教育局

	
	
	新生儿先天性心脏病筛查行动：对新生儿进行筛查约2800例，对阳性病例进行心脏彩超检查，每人补助200元，手术病例每例补助1万元
	14
	常规筛查，阳性转诊
	常规筛查，阳性转诊
	常规筛查，阳性转诊
	常规筛查，阳性转诊，若有手术病例给予补助
	区卫健局
	

	22 
	优抚对象健康
关爱行动
	组织全区1500名优抚对象享受价值300元的体检；组织全区80名重点优抚对象参加疗养和巡诊活动
	55
	排定体检计划，与体检医院签订协议；梳理重点优抚对象名单
	排查确定参加疗养巡诊人员名单；组织优抚对象参加体检
	与疗养机构签订疗养及巡诊协议，组织重点优抚对象开展疗养及巡诊活动；继续组织优抚对象参加体检
	完成体检任务，对体检人员进行抽查和满意度调查；完成疗养及巡诊工作，做好总结
	区退役军人事务局
	区卫健局，各乡镇、街道，各园区

	23 
	守护生命，“救”
身边行动
	常态管理维护AED，对需要更换的电极片、电池等耗材进行更换，对投放单位（场所）管理使用人员进行操作使用技能培训，保障急救设备稳定运行；进行公益性应急救护知识培训，开展持证培训1500人，普及培训6000人，广泛宣传倡导“人人学急救，急救为人人”理念，全面提升群众突发事件和自然灾害“自救互救”能力
	30
	常态巡检AED，对需要更换的电极片、电池等耗材进行更换，保障设备正常稳定运行；开展宣讲活动，完成持证救护培训200人，普及培训1000人
	常态巡检AED，对需要更换的电极片、电池等耗材进行更换，保障设备正常运行；开展宣讲活动，累计完成持证救护培训750人，普及培训3000人
	常态巡检AED，对需要更换的电极片、电池等耗材进行更换，保障设备正常运行；开展宣讲活动，累计完成持证救护培训1200人，普及培训5000人
	常态巡检AED，对需要更换的电极片、电池等耗材进行更换，保障设备正常运行；开展宣讲活动，累计完成持证救护培训1500人，普及培训6000人
	区红十字会
	各相关区直单位和部门，各乡镇、街道，各园区

	四、城乡功能提级（15项）
	173674
	
	
	
	
	
	

	24
	宿迁森迪野生动物世界
	项目北至二干渠，西至金沙江路，东至江山大道，南至农耕大道，占地面积约2183亩，建筑面积10万平方米，打造集野生动物观赏、国际马戏演艺、亲子游乐互动、主题酒店体验、休闲观光度假、科普研学教育为一体的沉浸式综合度假区
	70000 
	完成总工程量的50%
	完成总工程量的70%
	完成总工程量的80%
	完工，投入运行
	宿迁森林
公园公司
	豫新街道

	25
	酒都路（北京路至宿迁大道）快速化改造工程
	起于酒都路-北京路互通立交，沿酒都路向北延伸止于宿迁大道（S324），全长约5.6公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，市快速路网的“东二环”，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	26285
	完成路面总工程量70%，完成附属总工程量70%
	完成路面总工程量90%，完成附属总工程量90%
	路面工程完工，完成附属绿化工程量95%
	扫尾完工，交工验收
	区交通运输局
	

	26
	定销商品房建设工程
	盛世人家：项目北至厦门路、东至宿豫大道、南至北京路、西至枝江路，占地116.3亩，总建筑面积24.6万平方米；由17栋高层住宅和一栋幼儿园及2栋2层商业和5栋1至2层的社区配套用房；主要建设住宅、商业、物业服务用房、社区服务用房、配电房、开闭所、水泵房及地下建筑；总户数1543户，机动车停车位1682个，配套建设给排水、供电、燃气等公用工程
	30500 
	土方回填、外墙油漆施工
	外墙油漆、市政管网施工
	市政管网、绿化配套施工
	收尾、交付使用
	区住建局
	顺河街道

	
	
	盛世东城：东至规划道路，南至泰山河绿化带，西至酒都路绿化带，北至规划道路绿化带；总用地面积约13.1万平方米，约196.67亩；项目总建筑面积约38.62万平方米，计容建筑面积约28.74万平方米，其中住宅建筑面积约27.77万平方米，地下非机动车库建筑面积为1.3万平方米，地下汽车库建筑面积为8.5万平方米；配套建设给排水、供电、燃气、弱电等公用工程
	18000 
	附属配套施工
	绿化施工
	
	
	豫建集团
	

	27
	101项目北路及连接线
	道路全长5.185公里，三级公路标准；101项目北路西起曹道线，东止268省道，路线长3.862公里；连接线起于101项目北路，向南终于101项目南路，路线全长1.323公里，路基宽9.5米
	7379 
	前期准备
	施工单位进场，拆迁清障
	土方施工完成20%，桥涵施工完成20%
	土方施工完成40%，桥涵施工完成50%
	区交通运输局
	来龙镇

	28
	高标准农田建设工程
	建设高标准农田2.2万亩，其中新建0.4万亩，改造提升1.8万亩
	5430
	完成工程量的40%
	完成工程量的90%
	完成工程量的100%
	
	区农业农村局
	仰化镇

	29
	北互通至268省道连接线
	起于新扬高速北互通，向东止于268省道，全长3.2公里，一级公路，双向四车道，断面宽28米，建设内容为路基、路面工程、桥涵、绿化等
	5000 
	路基土方施工完成60%，桥涵施工完成70%
	建成通车
	
	
	区交通运输局
	来龙镇

	30
	电商第一街地下停车场及附属
工程
	位于宿迁市宿豫区清水江路东侧，洪泽湖东路北侧，汉江路西侧，博大学府佳苑南侧，项目总用地面积约11.5245亩，建筑面积11642.08平方米，地下共2层，其中地下1层（层高3.7米），地下2层（层高4.7米）为普通自走车库，共停机动车345辆，框架结构，配建人防720平方米
	4000
	地下车库主体施工
	完成地下车库主体施工
	附属、绿化配套施工
	完成附属绿化配套工程施工，并竣工交付使用
	裕丰集团
	电商园区

	31
	农村公路桥梁改造及提档升级
	农村公路桥梁改造2座：路北干渠桥长18.44米，宽19.5米；伍家沟桥长15.04米，宽9.5米；农村公路提档升级共计3公里
	5000
	路基土方施工30%；桥梁主体施工
	路基土方施工100%；桥梁主体施工
	路面施工
	建成通车
	区交通运输局
	来龙镇

	32
	停车便利化工程
	为补齐电商园区停车位供给不足问题，利用电商大厦项目建设，配套建设地上地下停车位
	1000
	优化设计方案，进场施工
	现场施工
	全面完成，并投入使用
	常态化运营
	区城管局
	电商园区

	33
	“一事一议”村级公益事业建设
工程
	硬化村组道路10千米
	450
	乡镇对项目申请进行初审，报区农业农村局审核，完成项目立项
	完成统一规划设计、统一招投标
	工程开工，完成道路硬化5千米
	完成道路硬化10千米
	区农业农村局
	各乡镇

	34
	高清电视制作播出系统建设
	改造提升高清电视制作播出系统，通过购置安装高清制作播出视频服务器、非编上载工作站、二级存储、媒资系统、周边控制系统、高清编码器、监听监看等设备，系统更新后，能够提高广电服务水平和质量，满足广大群众对美好视听生活的新需求，服务当地经济社会发展
	250
	确定方案，编写招标文件
	发布公告，进行项目招标，签订合同
	设备采购，开展施工建设
	项目完工，投入使用
	区融媒体中心
	

	35
	宿豫区城乡社区数字化治理平台建设
	统筹汇聚治理乡镇、街道区域内人、房、企、事等各项基础信息，重点归集治理区级各部门重点业务数据，做好全域社会面视频资源分级分类治理和共享赋能，提升基层治理现代化水平
	200
	开展工作调研及完成平台方案功能设计，完成招投标前期手续
	完成招投标工作，并签订合同，进场施工
	完成平台功能板块建设、各类数据和视频资源治理工作
	完成平台试运行及验收工作，做好各类数据和资源的共享赋能
	区数据局
	各相关区直单位和部门，各乡镇、街道

	36
	社区助餐点提升改造工程
	改造提升社区助餐点4个
	80
	选定需要提升改造助餐点
	完成工程设计及招投标工作
	进场施工，完成提升改造助餐点2个
	完成提升改造助餐点4个，并投入运营
	区民政局
	各乡镇、街道

	37
	数字政务惠民利企行动
	围绕企业办事直达快享，推动涉企“高效办成一件事”在“一企来办宿企通”平台上线运行；集成惠民利企政策，实现数字政务精准推送，提升政务服务便利化水平
	50
	完成调研，制定项目实施方案，启动项目招投标
	完成项目招投标工作，启动建设
	完成设备安装，进行系统调试
	完成建设，投入使用
	区数据局
	

	38
	社区综合服务中心提档升级行动
	统筹使用好省级城乡社区服务能力建设资金，支持一批村（社区）综合服务中心建设、维修改造及功能提升
	50
	确定一批社区综合服务中心提档升级名单，并形成设计方案
	指导督促涉及村（社区）综合服务中心提档升级工程完工
	对涉及提档升级的村（社区）建设情况进行验收
	根据验收情况，拨付配套资金
	区委社会
工作部
	区委组织部

	五、人居环境提效（10项）
	69499
	
	
	
	
	
	

	39
	宿豫区供热管网建设
	供热管线全长约40公里，设计压力2.5mpa，温度350°C，设计最大流量164t/h；建设一根DN700管道从国能宿迁经张家港园区至化工园区
	12323
	完成总工程量的60%
	完成总工程量的90%
	完成调试，正式投入运营
	
	裕丰集团
	

	40
	乡镇工业污水
处理厂建设
	来龙镇工业污水处理厂建设：新建来龙镇工业污水处理厂远期规模1.6万m³/d，本次部分构筑物8000m³/d，设备4000m³/d，占地约36亩；污水厂为二级处理+深度处理
	11470
	完成土地划拨
	办理施工手续，完成总工程量的20%
	完成总工程量的70%
	完工，投入运行
	水投集团
	区住建局
区资规分局
区数据局
来龙镇

	
	
	大兴镇工业污水处理厂建设：新建大兴镇工业污水处理厂远期规模3500m³/d，本次建设规模1700m³/d，占地约8.7亩；污水厂为二级处理+深度处理
	6476
	完成土地划拨
	办理施工手续，完成总工程量的20%
	完成总工程量的70%
	完工，投入运行
	水投集团
	区住建局
区资规分局
区数据局
大兴镇

	
	
	新庄镇工业污水处理厂建设：新建新庄镇工业污水处理厂规模3000m³/d，设备3000m³/d，占地约7.8亩；污水厂为二级处理+深度处理
	6450
	完成土地划拨
	办理施工手续，完成总工程量的20%
	完成总工程量的70%
	完工，投入运行
	水投集团
	区住建局
区资规分局
区数据局
新庄镇

	41
	城北水厂配套
建设工程
	城北水厂配套骨干清水管线工程：西楚大道(城北水厂至宿支路)、宿支路(金沙江路至杨舍路)建设DN1600*2、DN1400~DN800供水管线，长约11.35千米
	8300
	完成总工程量的40%
	完成总工程量的60%
	完成总工程量的80%
	完工投用
	水投集团
	豫新街道
区资规分局
区水利局

	
	
	城北水厂配套管线(来龙侍岭专线)建设：由来龙配水厂出厂向北沿科技路、龙凤街（科技路-S268省道）、S268省道（龙凤街-规划北化路）、规划北化路（S268省道-规划侍邵线）敷设供水管网，管网管径为DN300~DN800，总长约11千米
	4500
	完成总工程量40%
	完成总工程量80%
	完工，投入使用
	
	水投集团
	来龙镇

	42
	宿豫区宿连航道水系影响工程
	项目位于陆集街道、新庄镇等5个乡镇（街道），治理排涝河道76.83千米，恢复灌溉渠道21.34千米，配套建设涵闸23座、地涵3座、排涝站1座，电灌溉站25座，及其他配套建筑物约460座
	8000
	完成年度工程40%
	完成年度工程60%
	完成年度工程80%
	完成年度工程100%
	区水利局
	陆集街道
大兴镇
新庄镇
曹集乡
来龙镇

	43
	宿豫区嶂山灌区续建配套与节水改造工程
	项目位于来龙镇，改造渠道11条，总长17.86千米；整治排(灌)沟1条总长3.1千米；新(拆)建、改造渠(沟)系配套建筑物158座，其中水闸94座、农桥49座、跌水10座、涵洞1座、泵站4座等
	7000
	完成年度工程30%
	完成年度工程60%
	完成年度工程90%
	完工
	区水利局
	化工园区
来龙镇等

	44
	中心城区易涝点整治
	完成长江路（帝景豪苑西门）、湘江路等积水点整治
	2100
	完成方案设计及审查、前期立项，进行招投标
	完成招投标，进场施工
	完工
	
	区住建局
	

	45
	农村污水治理
	完成3个村居污水治理，农村污水治理率达52%
	900
	排定年度治理村居计划
	完成图纸设计，并组织招投标
	组织进场施工，并完成工程量50%
	完成并投入使用
	水投集团
	区住建局

	46
	市容市貌提质
行动
	城市基础设施建设、维护，店招破损修复更换，重点对市区交办及巡查发现的沿街立面破损、陈旧进行修复出新，对上级交办及巡查发现的沿街立面违法构筑物进行拆除，对餐饮油烟治理，对城郊结合部脏乱差进行清理整治、氛围营造、机动车及非机动车停车泊位划线、阻车器安装维修、墙体出新等工作
	580
	对现场进行巡查，并对存在问题进行整改
	对交办问题及自查问题进行整治
	开展节日氛围营造、环境整治等工作
	完成交办及城区基础设施维护等事项
	区城管局
	区住建局
豫新街道

	47
	城区垃圾治理
提升行动
	城区生活垃圾集中清运服务行动：在垃圾分类常态化管理工作基础上开展，通过严格驾驶员进入门槛，配备分类专用清运车辆，提供一体化、市场化、智慧化的服务，彻底解决噪音扰民、抛洒滴漏等现象，有效提升居民生活环境质量
	700
	常态化运营，启动前期调研
	公开招标，进入实施阶段
	常态化运营
	常态化运营
	区城管局
	下相街道
豫新街道
顺河街道

	
	
	城区小区垃圾分类综合治理：按照要求，在7个新建居民小区（文昌花园、油坊小区（一期、二期）、和樾花园二期、罗桥小区、南苑星城、学府宸樾）及已建的27个老旧小区内投放智能垃圾分类设施，推动生活垃圾四分类和治理工作
	580
	实地调研，制定方案
	公开招标，进入实施阶段
	现场施工
	全面完成，投入使用
	区城管局
	下相街道
豫新街道
顺河街道

	
	
	城区沿街道路“撤桶进铺、定时收集”工程：为解决城区沿街商铺原生垃圾桶脏乱差现象，减少环境污染，美化城市环境，决定对城区沿街商铺实行“撤桶进铺、定时收集”，对城区辖区内主要道路两侧900余个垃圾桶进行撤除，由第三方服务公司对沿街商铺产生的生活垃圾进行定时上门收集
	80
	对城区沿街道路“撤桶进铺、定时收集”运营服务项目进行前期调研
	对城区沿街道路“撤桶进铺、定时收集”运营服务项目进行分析研究
	准备招标方案，组织招标，中标单位组织进场
	全面完成，并投入使用
	区城管局
	豫新街道

	48
	城区老旧公厕
维修维护
	根据前期排查，重点对城区湘江路、张家港小学、文昌阁等12座公厕出现的屋顶漏水、墙体开裂、内部设施设备损坏进行维修维护
	40
	现场勘察并确定维修方案
	完成招标
	施工并验收
	投入使用
	区城管局
	下相街道
豫新街道
顺河街道

	六、社会保障提标（14项）
	22286.5
	
	
	
	
	
	

	49
	宿豫区康复托养中心
	项目位于宿豫区人民医院西侧，占地18.5亩，总建筑面积37870.94平方米，其中：地上建筑面积24122.13平方米，包括康复中心面积8735.27平方米，托养机构面积13679.56平方米，管理用房面积100平方米，公共用房1707.3平方米；地下停车场面积13748.81平方米，机动车位197辆及相关配套车辆等附属设施
	5888
	主体施工；高低压配电施工
	完成装修及景观附属施工图设计；进行高低压配电施工
	装修施工
	全部完工
	区残联
	区民政局
裕丰集团

	50
	医疗救助惠民保障行动
	提高困难群众医疗救助水平，健全困难群众就医管理，规范困难对象就医服务
	6600
	落实医疗救助动态调整机制；做好重点人群系统标识并组织实施；保障困难群众就医及时享受医疗救助待遇；分析往年医疗救助数据
	开展定点机构培训；规范定点医疗机构收治困难群众；督促定点机构规范开展诊疗服务；持续正常发放医疗救助待遇
	继续开展督导检查，规范医疗机构服务行为；自查医疗救助手工待遇发放、月结算工作；调研困难群众就医情况
	准备下年度救助人员信息台账；监测困难群众就医情况；完善就医购药服务保障管理机制；实现“应保尽保，应享尽享”
	区医保局
	区卫健局
区民政局
区退役军
人事务局
区总工会
区残联
区农业农村局

	51
	困难群体服务保障及关爱行动
	困难群体兜底保障行动：足额发放最低生活保障金、特困人员基础供养金，保障困难群众基本生活
	6450
	发放城乡居民最低生活保障对象、特困供养对象救助资金，预计累计发放保障金约1612.5万元
	发放城乡居民最低生活保障对象、特困供养对象救助资金，预计累计发放保障金约3225万元
	发放城乡居民最低生活保障对象、特困供养对象救助资金，预计累计发放保障金约4837.5万元
	发放城乡居民最低生活保障对象、特困供养对象救助资金，预计累计发放保障金约6450万元
	区民政局
	各乡镇、街道

	51
	困难群体服务
保障及关爱行动
	对我区各学段家庭经济困难学生进行资助，具体标准为学前教育每生每年1000元；义务教育阶段城乡低保与建档立卡家庭每生每年小学1500元，初中2000元，其他类型每生每年小学1000元，初中1250元；普通高中按每生每年2000元标准对家庭经济困难学生发放国家助学金，将建档立卡家庭经济困难学生资助标准提高到每生每年3000元；中职阶段按每生每年2000元标准对涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金，将建档立卡家庭经济困难学生资助标准提高到每生每年3000元
	1845
	核实春季资助名单
	发放春季扶贫助学金
	核实秋季资助名单
	发放秋季扶贫助学金
	区教育局
	

	
	
	将低保对象中60周岁及以上的重度失能、完全失能的老年人、低保对象和分散供养特困人员中80周岁及以上的高龄老年人全部纳入政府购买居家养老上门服务
	100
	动态调整上门服务群体，开展居家养老上门服务
	动态调整上门服务群体，开展居家养老上门服务
	动态调整上门服务群体，开展居家养老上门服务
	动态调整上门服务群体，开展居家养老上门服务
	区民政局
	各乡镇、街道

	
	
	困难职工帮扶行动：送温暖慰问500人次以上，帮扶困难职工80人次以上
	55
	开展送温暖活动慰问职工100人次以上；开展困难职工帮扶20人次以上
	累计开展送温暖活动慰问职工150人次以上；开展困难职工帮扶40人次以上
	累计开展送温暖活动慰问职工150人次以上；开展困难职工帮扶60人次以上
	累计开展送温暖活动慰问职工500人次以上；开展困难职工帮扶80人次以上
	区总工会
	

	
	
	“一户一策”关爱帮扶行动：基层就近就便招募志愿者、社会组织专业服务人员成立关爱小组，为全区70户因灾祸、重病、重残、单亲、失亲等原因导致的生活特别困难，亟需相应服务类关爱帮扶的妇女儿童家庭提供生活照料以及专业化关爱服务
	41.5
	确定帮扶家庭、成立关爱小组，开展部署会、培训会，确保项目顺利实施
	关爱小组上门走访，提供关爱照料、心理咨询等专业化服务，对上一季度的服务情况进行检查
	关爱小组上门走访，提供关爱照料、心理咨询等专业化服务，并定期对走访进度和服务质量进行监督
	关爱小组上门走访，提供关爱照料、心理咨询等专业化服务，同时汇总全年台账资料，召开项目总结评审，并拨付受助家庭每户1000元
	区妇联
	各乡镇、街道，各园区

	51
	困难群体服务保障及关爱行动
	面向全区困难退役军人开展帮扶援助（预计200名左右），解决困难退役军人的急难愁盼，提升退役军人的幸福感、荣誉感和获得感
	40
	开展春节前后关爱行动，做好一季度困难退役军人帮扶救助工作
	做好二季度困难退役军人帮扶救助工作
	做好三季度困难退役军人帮扶救助工作
	做好四季度困难退役军人帮扶救助工作
	区退役军
人事务局
	各乡镇、街道

	
	
	聚焦全区6-16周岁以事实无人抚养儿童为主的困难青少年群体，继续建设“梦想小屋”30间，对已建成小屋的228户家庭儿童开展结对关爱，开展“暖冬行动”“点亮微心愿”等重点关爱活动
	36 
	摸排“梦想小屋”改造对象，摸排出30个符合改造条件并愿意改造的房间，同时完成建设前期准备工作
	确定“梦想小屋”改造对象，启动招投标等相关程序，建成“梦想小屋”10间
	30间“梦想小屋”全面建成交付
	完成“梦想小屋”检测、验收，投入使用；开展困境青少年常态化结对关爱
	团区委
	各乡镇、街道

	
	
	为全区困境儿童开展爱心暑托班暑期关爱服务，年计划开设爱心暑托班办班点10个，服务困境青少年不少于200人次
	30
	结合上年度爱心暑托班办班情况，制定2025年度工作计划
	组织各乡镇、街道上报爱心暑托班办班点位和符合条件的困境儿童
	举办开班仪式，常态开展暑期课业辅导、安全自护等关爱服务
	
	团区委
	各乡镇、街道

	
	
	e万行动：对百名孤困学生进行资助，具体标准为幼儿园、学前班、小学、初中1980元/人/年；普通高中和中等职业学校、职业高中一至三年级2680元/人/年；大专、本科院校和中等职业学校、职业高中四至五年级5000元/人/年
	30
	递交e万行动反馈材料，核实资助名单
	拨付e万行动项目资助资金
	递交e万行动反馈材料，核实资助名单
	拨付e万行动项目资助资金
	区妇联
	各乡镇、街道

	
	
	对特殊困境家庭、农村低保、失能半失能供养人群、农村留守老人儿童等群体，开展“红十字博爱送万家”慰问活动，全年受益群众约1000人
	10
	对特殊困境家庭、农村低保、失能半失能供养人群、农村留守老人儿童开展“博爱送万家”系列慰问活动
	对特殊困境家庭、农村低保、失能半失能供养人群、农村留守老人儿童开展常态化慰问活动
	对特殊困境家庭、农村低保、失能半失能供养人群、农村留守老人儿童开展常态化慰问活动
	对特殊困境家庭、农村低保、失能半失能供养人群、农村留守老人儿童开展常态化慰问活动
	区红十字会
	各相关区直单位和部门，各
乡镇、街道，各园区

	52
	残疾人关爱行动
	将全区有康复需求的200名0-6周岁智力、听力言语、视力、肢体残疾、孤独症儿童及40名7-14周岁肢体残疾、孤独症儿童纳入康复救助范围
	432
	集中开展残疾儿童筛查，及时转介到康复机构，并给予基本康复服务
	为全区200名0-6岁残疾儿童和40名7-14岁肢体残疾、孤独症儿童提供基本康复服务；常态化筛查残疾儿童，发现一例救助一例
	为全区200名0-6岁残疾儿童和40名7-14岁肢体残疾、孤独症儿童提供基本康复服务；开展康复专业技术培训，提升康复服务水平
	全面完成年度目标任务，开展残疾儿童康复服务满意度回访工作
	区残联
	各乡镇（街道）残联

	
	
	为全区持证残疾人购买意外伤害保险
	32
	统计2025年度参保残疾人信息，办理参保手续
	为新增持证残疾人及时购买保险，持续开展政策宣传，优化理赔服务
	为新增持证残疾人及时购买保险，持续开展政策宣传，优化理赔服务
	为新增持证残疾人及时购买保险，动态跟踪督促承保机构理赔服务情况
	区残联
	各乡镇（街道）残联

	53
	公共法律服务
广覆盖行动
	继续保障每个村级人民调解组织至少配备1名专职调解员，全年办理矛盾纠纷化解案件4800件
	273
	办理矛盾纠纷化解案件1200件
	累计办理矛盾纠纷化解案件2400件
	累计办理矛盾纠纷化解案件3600件
	累计办理矛盾纠纷化解案件4800件
	区司法局
	

	
	
	推进法律援助提质增效，加大法律援助工作站点建设，办理法律援助和法律帮助案件不低于700件
	80
	完成1家援助站点提升改造或者新建，办理法律援助和法律帮助案件不低于180件
	累计完成2家援助站点提升改造或者新建，办理法律援助和法律帮助案件不低于380件
	累计完成3家援助站点提升改造或者新建，办理法律援助和法律帮助案件不低于560件
	累计完成4家援助站点提升改造或者新建，办理法律援助和法律帮助案件不低于700件
	区司法局
	

	
	
	持续深化一村（社区）一法律顾问全覆盖工作，全年法律顾问到村居开展法律服务活动不少于8次
	40
	法律顾问到村（社区）开展法律服务活动不少于2次
	法律顾问到村（社区）开展法律服务活动累计不少于4次
	法律顾问到村（社区）开展法律服务活动累计不少于6次
	法律顾问到村（社区）开展法律服务活动累计不少于8次
	区司法局
	

	54
	“我助妇儿康”服务支持行动
	实施困难家庭女性“两癌”救助、儿童大病救助、春蕾计划、“双护”课堂、“莫愁”心理关爱等项目
	100
	举行2025年度我助妇儿康儿童大（罕见）病和女性“两癌”救助项目业务培训，做好政策解读、宣传
	做好政策宣传、符合条件家庭筛查、申报业务指导
	做好政策宣传、符合条件家庭筛查、申报业务指导
	与省妇儿基金会对接2025年拨款名单，查缺补漏，确保符合条件家庭应报尽报
	区妇联
	各乡镇、街道

	55
	文化惠民行动
	全年开展文艺演出、文化展览等惠民活动200余场
	85
	累计开展各类文化惠民活动50场
	累计开展各类文化惠民活动100场
	累计开展各类文化惠民活动150场
	累计开展各类文化惠民活动200余场
	区文旅局
	各乡镇、街道

	56
	智慧司法建设
	部分司法所全面提档升级，实现全区乡镇线上线下智能化、便民化法律服务
	40
	排定司法所升级、智慧化建设时间表，完成1家司法所全面提档升级工作
	累计完成2家司法所全面提档升级工作
	累计完成3家司法所全面提档升级工作
	累计完成4家司法所全面提档升级工作
	区司法局
	

	57
	“慧育希望”0-3岁儿童早期发展
行动
	在来龙镇柤口城村、人和圩村，新庄镇、陆集街道、下相街道，分别建设0-3岁儿童早期发展活动中心，开展儿童早期发展服务
	30
	建立儿童早期发展活动中心，培育本土养育师队伍，加强项目制度管理
	四个活动中心投入使用，定期开展“一对一”育儿活动，不定期开展亲子活动
	四个活动中心投入使用，定期开展“一对一”育儿活动，不定期开展亲子活动
	提升家长科学育儿观念，促进0-3岁儿童在认知、语言、运动和社会情感等方面早期教育得到有效改善
	区妇联
	来龙镇
新庄镇
陆集街道
下相街道

	58
	信访积案化解
行动
	排查梳理国家、省、市交办案件，以及2024年以来进京、赴省、到市信访事项20件，落实区领导包案，并推动化解，完成结案
	20
	排查梳理信访积案，印发活动方案，结案率达30%及以上，化解6件
	结案率达50%及以上，累计化解10件
	结案率达75%，累计化解15件
	结案率达100%，全部化解结案，攻坚扫尾，组织验收
	区信访局
	各相关区直单位和部门，各乡镇、街道，各园区

	59
	家庭支持服务
计划行动
	推动新型婚育文化试点建设不少于2家；开展新型婚育文化宣传活动不少于4场；帮助困境家庭30户；开展家庭教育进村（社区）、学校活动100场，为广大家庭提供家庭教育指导和服务
	15
	推动新型婚育文化试点建设1家；开展新型婚育文化宣传活动1场；帮助困境家庭10户；开展家庭教育进村（社区）、学校活动15场
	推动新型婚育文化试点建设2家；开展新型婚育文化宣传活动2场；帮助困境家庭20户；开展家庭教育进村（社区）、学校活动40场
	开展新型婚育文化宣传活动3场；帮助困境家庭25户；开展家庭教育进村（社区）、学校活动70场
	开展新型婚育文化宣传活动4场；帮助困境家庭30户；开展家庭教育进村（社区）、学校活动100场
	区妇联
	各乡镇、街道，各园区

	60
	“西楚爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童行动
	招募爱心妈妈100余名，聚合社会资源力量“一对一”或“多对一”关爱帮扶留守困境儿童；结对关爱留守儿童和困境儿童150人，组织精准结对；开展关爱服务，实施一人一策，在生活、学习、心理等方面持续提供服务
	10
	持续招募爱心妈妈；聚焦儿童学习生活照料、亲情关爱陪伴、家庭教育指导、实际困难帮助等进行定期探访和常态帮扶；在春节之前，对特别困难的孤儿、留守儿童征集微心愿，根据结对儿童实际需求，广泛链接资源
	通过举办培训班、召开研讨会等多种方式，帮助爱心妈妈提升关爱服务能力和水平；“六一”儿童节期间开展关爱慰问活动；通过项目合作、孵化扶持、购买服务等多种形式，赋能相关社会组织开展爱心帮扶
	暑假期间组织开展研学、阅读等活动，开展集体关爱，丰富儿童课后生活，促进儿童快乐成长；发动99公益募捐，设立“西楚妈妈”专项爱心基金，广泛动员社会力量；中秋前夕开展走访慰问关爱活动
	通过组织专题培训、座谈交流、咨询服务等多种方式，帮助爱心妈妈提升服务水平；举办家庭家教家风故事分享会、典型经验交流会等交流展示活动，分享工作经验；定期开展走访关爱活动
	区妇联
	各乡镇、街道，各园区

	61
	青年志愿惠万家行动
	培训普通志愿者、志愿骨干、志愿服务组织负责人300人次；结合群众需求，开展各类基层公益大讲堂12场；引导全区志愿服务组织开展志愿服务活动300场以上；在全区范围内开展“青年夜校”普惠性活动，全年预计开展12期120节课程
	4
	累计培训普通志愿者、志愿骨干、志愿服务组织负责人75人次；结合群众需求，开展各类基层公益大讲堂3场；引导全区志愿服务组织开展志愿服务活动50场以上；开展3期青年夜校，服务青年群体300余人
	累计培训普通志愿者、志愿骨干、志愿服务组织负责人150人次；结合群众需求，开展各类基层公益大讲堂6场；引导全区志愿服务组织开展志愿服务活动150场以上；开展6期青年夜校，服务青年群体600余人
	累计培训普通志愿者、志愿骨干、志愿服务组织负责人225人次；结合群众需求，开展各类基层公益大讲堂9场；引导全区志愿服务组织开展志愿服务活动250场以上；开展9期青年夜校，服务青年群体900余人
	累计培训普通志愿者、志愿骨干、志愿服务组织负责人300人次；结合群众需求，开展各类基层公益大讲堂12场；引导全区志愿服务组织开展志愿服务活动300场以上；开展12期青年夜校，服务青年群体1200余人
	团区委
	各相关区直单位和部门，各乡镇、街道

	62
	社会保险“幸福
行动”
	针对灵活就业人员、企业在职职工推动保险提质扩面，社会保险新增参保3000人
	
	以人人享有基本社会保障为出发点，坚持分类施策，全面摸清扩面资源，累计新增参保750人
	坚持分类施策，增强扩面的针对性和实效性，促进法定人群应保尽保，累计新增参保1500人
	突出重点推扩面，提醒新办企业主动参保，动员存量企业应保尽保，累计新增参保2250人
	挖潜断保提扩面，促进中断缴费人员续保，断缴人员年终短信提醒，累计新增参保3000人
	区人社局
	

	七、安全建设提优（8项）
	12146.4
	
	
	
	
	
	

	63
	宿迁市消防救援支队三台山
特勤站
	宿迁市消防救援支队三台山特勤站，为市、区两级共建，作为全市范围化工事故救援队站，承担跨区域救援职能，项目建筑面积约10109.6平方米，建有执勤楼、训练馆、田径场、模拟训练设施等
	9520 
	主体施工
	项目主体竣工
	土建验收完成并实施装修
	完成装修并投入使用
	化工园区
	豫建集团

	64
	校园安全提质
增效工程
	围绕全区部分学校消防设施缺陷进行提升改造，如消防水池容积不足、室外消火栓数量不足、未设置双电源等问题，筑牢校园消防安全防线
	780 
	现场勘测
	方案设计，预算编制，施工招标
	完工投用
	
	区教育局
	区住建局
区消防救援大队
区应急管理局

	
	
	对标中小学幼儿园安全防范国家标准，重点对校园监控、紧急报警、防冲撞设施和周边交通组织进行提升（改造），进一步提升校园“三防建设”水平
	600
	现场勘测，方案设计
	施工招标，部分完工
	完工投用
	
	区教育局
	区公安分局

	65
	全区农村道路交通安全提升建设
	对全区农村8个临水路段加装波型护栏，2处T型路口新建信号灯监控及施划标线，对3处非灯控路口按照“六个一”标准优化整改，对1处积水路段排水改造，对23处交安设施不全道路提升改造
	496
	完成路况调查、实地勘察，确定建设点位
	制定建设方案，完成设计方案
	完成项目招标，发布中标公告，签订合同，进场施工
	工程完工，组织验收，投入使用
	交警三大队
	

	66
	舌尖上的安全
保障行动
	食品、药品及食用农产品质量安全监督抽检及快速检测行动：全年完成食品及食用农产品质量安全监督抽检1500批次，药品抽检150批次，食用农产品快速检测11000批次
	300
	完成食品及食用农产品质量安全监督抽检承检机构招投标及食用农产品快速检测承检机构招投标工作，药品抽检60批次
	累计完成食品及食用农产品质量安全监督抽检800批次，药品抽检100批次，食用农产品快速检测4000批次
	累计完成食品及食用农产品质量安全监督抽检1200批次，药品抽检150批次，食用农产品快速检测8000批次
	累计完成食品及食用农产品质量安全监督抽检1500批次，食用农产品快速检测11000批次
	区市场监管局
	区农业农村局

	
	
	农产品质量安全监测行动：全年抽检农产品820批次以上
	90
	累计完成120个批次农产品检测任务
	累计完成300个批次农产品检测任务
	累计完成540个批次农产品检测任务
	累计完成820个批次农产品检测任务
	区农业农村局
	各乡镇、街道

	67
	住宅小区充电棚安全提升建设
	为提升居民电动自行车充电安全，拟安装简易喷淋系统，简易喷淋系统能有效预防、扑救电动自行车棚火灾，通过高温感应洒水降低火场温度，同时起到灭火和防止火势蔓延作用，从而降低居民消防安全隐患
	280
	简易喷淋安装选点，制定方案
	整理材料招标，进场施工
	现场施工
	完成安装验收投入使用
	区城管局
	下相街道
豫新街道
顺河街道

	68
	全民安全素质
提升行动
	建设2个城市社区安全科普宣传教育和安全体验馆，推动安全宣传进社区、进家庭，健全完善全民安全生产宣传教育机制
	60
	与街道办协商选址
	场馆设计
	施工建设
	投入使用
	区应急管理局
	顺河街道
豫新街道
下相街道

	69
	地震灾害损失
预评估行动
	通过基础数据收集、地震灾害损失评估、抽样点实地调查和成果应用等明确致灾关键影响因素，提出防灾备灾、应急处置和重点隐患防治对策建议，帮助震后灾情的快速判定，为地震灾害风险防治和应对准备工作提供有力技术支撑
	18
	开展内外业调查数据整理
	形成调查成果应用，完成地震灾害损失预评估工作，投入使用
	
	
	区应急管理局
	各相关区直单位和部门，各乡镇、街道

	70
	住宅老旧电梯
安全评估行动
	对截至2025年底使用满15年的住宅老旧电梯开展安全评估
	2.4
	摸底排查，掌握情况
	联系对接检验机构，商定评估方案
	开展电梯安全评估
	结合评估结果，提出整改提升意见，指导使用单位完成整改
	区市场监管局
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