宿豫政发〔2025〕5号

宿 豫 区 人 民 政 府

关于印发2025年全区重大产业项目投资计划的通  知

各乡镇人民政府，各街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：
现将2025年全区重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：
一、细化落实工作机制。有关部门要强化协调联动，健全优化“项目签约、落地实施、竣工投产、跟踪培育、入库列统”全流程推进机制，完善高位协调、专班服务、主体推进的项目协同推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。各单位要充分认识抓好重大项目建设的重大意义，规范组织领导，明确职责分工，高效统筹手续办理、要素保障等相关工作，手续能并行办理的绝不线性推进，建立重大项目审批绿色通道，推行“容缺办理”“承诺制审批”“不见面招投标”等便捷服务，尽可能缩短手续办理和要素配置周期，切实提升企业办事体验感、获得感。
二、优化配置资源要素。各部门要按照《先进制造业重大项目高质量引建工作规程》有关要求，坚持“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，简化审批程序，优化办事流程，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施；坚持把提高要素资源节约集约利用水平放在更加突出的位置，全面深入了解项目具体情况，特别是重特大项目的远期规划和当期投资方案，根据项目投资计划，有节奏、有计划提供要素保障，避免资源过度配置、闲置浪费。

三、强化完善督查考核。各部门要充分发挥主观能动性，坚持问题导向、结果导向，从项目建设和支撑发展角度考虑找准工作核心，突出“引”是先导、“建”是当期、“产”是延续的项目建设周期阶段性特征，以更宽视野、更大力度、更实举措，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。区发改局要充分发挥统筹调度职能，加强过程调度，坚持日常督查和年终考核相结合，推动各责任单位加快速度、做实投资，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，尽快完成当期投资计划，形成有效投资。
附件：2025年宿豫区重大产业项目投资计划表

宿迁市宿豫区人民政府
2025年2月7日

（此件公开发布）

附件

2025年宿豫区重大产业项目投资计划表
“★”为省重大产业项目，“◆”为市重大产业项目                                                                                       单位：万元

	序号
	项目名称
	开竣工时间
	计划
总投资
	2025年计划投资
	2025年建设内容
	2025年投资建设进度
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	一季度
	一季度
计划投资
	二季度
	二季度
计划投资
	三季度
	三季度
计划投资
	四季度
	四季度
计划投资
	

	合计（93个）
	
	9716000
	4549000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	◆北斗智能驾舱
	2022.10-
2025.12
	500000
	150000
	建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套
	1-3月份，研发楼主体施工、厂房装修改造
	50000
	4-6月份，研发楼主体完工，设备订购
	50000
	7-9月份，产线及设备订购、安装调试
	40000
	10-12月份，设备及产线安装完成，投入使用
	10000
	高新区

	2
	◆威金迈新能源电池壳
	2024.3-
2026.12
	500000
	150000
	建筑面积20万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料45万吨
	1-3月份，厂房主体施工
	40000
	4-6月份，厂房主体施工
	40000
	7-9月份，厂房主体施工
	40000
	10-12月份，厂房主体
完工，附属施工
	30000
	高新区
人大办

	3
	◆益客总部基地
	2025.6-
2027.12
	500000
	100000
	建筑面积33万平方米，购置分割机、水浴式电麻机、脱羽机等设备，年产孵化养殖禽类2亿只、深加工食品3万吨及宠物食品3万吨
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，土地平整、桩基施工、临时设施建设
	10000
	7月份，基础施工；8-9月份，厂房主体施工
	40000
	10-12月份，主体施工、部分设备
订购
	50000
	高新区

	4
	◆龙和船舶制造
	2025.5-
2027.5
	300000
	100000
	建筑面积20万平方米，建设涂装车间、分段中组区、船舶合拢区、船舶下水区等功能区，年造、修船舶200余艘
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，平整土地，进场施工
	20000
	7月份，厂房基础施工；8-9月份，主体施工，办公楼施工
	40000
	10月份，厂房主体施工；11-12月份，办公楼施工
	40000
	高新区

	5
	★◆恒逸新材料
	2024.10-
2026.12
	300000
	200000
	建筑面积15万平方米，购置纺丝机、牵伸机、卷绕机等设备，年产30万吨新型环保纤维
	1-3月份，厂房基础施工
	50000
	4-6月份，厂房主体施工
	50000
	7-9月份，厂房主体施工
	50000
	10-12月份，部分厂房主体完工、厂房装修、设备订购安装
	50000
	高新区

	6
	★◆奇纳氢能电极材料
	2024.4-
2026.12
	200000
	50000
	建筑面积13万平方米，购置节能退火炉、直进式拉丝机、织网机、剪网机等设备，年产新能源制氢设备电极网50万件
	1-3月份，一期主体建设
	15000
	4-6月份，一期主体完工
	20000
	7-9月份，设备订购安装
	10000
	10-12月份，二期土地
平整，基础开挖
	5000
	高新区

	7
	★◆人民控股电力成套设备
	2024.4-
2026.12
	500000
	250000 
	建筑面积15.3万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备1.5万台
	1-3月份，厂房主体施工
	50000
	4-6月份，厂房主体施工
	80000
	7-9月份，厂房主体施工
	80000
	10-11月份，厂房附属设施施工、内部装修；12月份，设备订购安装
	40000
	高新区

	8
	◆迪克轮毂
	2025.2-
2025.12
	100000
	100000
	建筑面积10万平方米，购置重力铸造机、挤压铸造机、车床、喷砂机、动平衡试验机等设备，年产400万件高档铝合金轮毂
	1-3月份，现有厂房改造
	10000
	4月份，现有厂房装修改造；5-6月份，新建厂房桩基施工、基础施工
	20000
	7-8月份，现有厂房设备订购、部分安装，新建厂房基础施工；9月份，现有厂房试生产，新建厂房主体施工
	30000
	10-11月份，新建厂房主体施工；12月份，新建厂房配套
施工
	40000
	高新区

	9
	◆港汇新材料
	2025.6-
2026.12
	100000
	40000
	建筑面积7万平方米，购置混料机、开松机、梳理机等设备，年产1500吨芯片用高性能吸水棉材料
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4月份，厂房基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	10000
	7-8月份，厂房主体施工；9月份，综合楼主体施工
	14000
	10-11月份，水电及消防安装，外立面装饰施工；12月份，综合楼主体施工
	16000
	高新区

	10
	◆鑫启佳新材料
	2025.3-
2025.12
	100000
	100000
	建筑面积7万平方米，购置双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、切粒机等设备，年产1亿件汽车专用蓄电池外壳及其他塑料制品
	1-3月份，基础施工
	10000
	4-6月份，主体施工
	25000
	7-8月份，附属施工；9月份，设备进场
	35000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	30000
	高新区
政协办

	11
	◆高新智谷科技园
	2024.6-
2026.12
	100000
	30000
	建筑面积26.6万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务
	1-3月份，桩基施工
	3000
	4-6月份，基础施工
	6000
	7-9月份，主体施工
	10000
	10-12月份，主体施工
	11000
	高新区

	12
	◆长时京浩
	2024.4-
2025.9
	70000
	40000
	建筑面积7.2万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产汽车转向、悬架、制动系统零部件350万套、电子零部件100万套
	1-3月份，厂房主体施工
	10000
	4月份，厂房主体施工；5-6月份，主体完工
	15000
	7-9月份，附属施工、设备订购
	10000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	5000
	高新区
下相街道

	13
	◆绿金人高分子新材料
	2024.3-
2025.12
	80000
	50000
	建筑面积7万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线100套
	1-3月份，主体施工
	15000
	4-6月份，厂房完工，附属施工
	25000
	7-9月份，厂房装修，设备订购
	8000
	10月份，厂房装修完成；11-12月份，设备安装调试，试生产
	2000
	高新区

	14
	◆苏铝新材料二期
	2025.3-
2025.12
	60000
	60000
	建筑面积5万平方米，购置挤压机、牵引机等设备，年产10万吨高端铝型材、2万吨铝合金圆铸棒
	1-3月份，基础施工
	5000
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	30000
	7-9月份，厂房附属施工、内部装修，设备订购
	20000
	10-12月份，设备订购安装，试生产
	5000
	高新区

	15
	◆塑玻新材料
	2024.10-
2025.12
	50000
	30000
	建筑面积5万平方米，购置冲压机床、冷却辊等设备，年产光伏及汽车用胶片6万吨
	1-3月份，厂房主体施工
	7000
	4月份，厂房装修、附属施工、设备订购；5-6月份，设备安装
	20000
	7-9月份，
设备调试、试生产
	3000
	投产
	
	高新区

	16
	◆新大江玻璃
	2024.10-
2025.12
	50000
	40000
	建筑面积3.6万平方米，购置搅拌机、火抛光机、均质机、晶化炉等设备，年产3000吨透明微晶材料
	1月份，基础施工；2-3月份，主体施工
	14000
	4-5月份，主体施工；6月份，主体完工，附属施工
	16000
	7-9月份，厂房装修，设备订购
	6000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	4000
	高新区

	17
	◆嘉政科技
	2025.3-
2025.12
	50000
	50000
	建筑面积7万平方米，购置发电机组检测设备、发电机组组装线，年产2000台发电机组及精密设备
	1-3月份，临建施工
	7000
	4月份，厂房基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	15000
	7-8月份，厂房主体施工；9月份，附属设施施工
	15000
	10月份，附属设施完工；11-12月份，厂房内部装修、设备进场调试，试生产
	13000
	高新区

	18
	◆鹏远新能源
	2025.3-
2025.12
	40000
	40000
	建筑面积3万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产炼钢、烟气净化等装备1000套以上
	1月份，临设施工；2-3月份，厂房基础施工
	3000
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	12000
	7-9月份，厂房主体施工，设备订购
	20000
	10-11月份，厂房主体完工；12月份，设备安装调试、投入
使用
	5000
	高新区
文旅局

	19
	◆泽恩机械
	2025.3-
2025.9
	30000
	30000
	建筑面积3.5万平方米，购置导轨研磨机床、滚珠丝杠滚轧、钻孔机等设备，年产10万米直线导轨、5万件机械臂生产线
	1-3月份，厂房改造装修
	5000
	4-5月份，厂房改造装修，设备订购；6月份，设备
订购
	15000
	7-8月份，厂房内部装修；9月份，设备安装调试，试生产
	10000
	投产
	
	高新区
发改局

	20
	◆苏源杰瑞
	2025.3-
2025.12
	30000
	30000
	建筑面积3万平方米，购置高速贴片机、回流焊炉、三防涂覆机等设备，年产1000万台智能电能表及1.5万套集中器、互感器、量测开关
	1-3月份，桩基施工
	3000
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	10000
	7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修
	10000
	10月份，厂房内部装修；11-12月份，设备安装调试，试生产
	7000
	高新区

	21
	◆惠然新材料二期
	2025.2-
2025.12
	30000
	30000
	建筑面积3.4万平方米，购置球磨机、搅拌机、压制机等设备，年产70万吨新型建筑材料
	1月份，临建施工、基础施工；2-3月份，基础施工
	2000
	4-6月份，厂房主体施工、部分设备
采购
	12000
	7-9月份，厂房主体完工，附属施工
	15000
	10-12月份，附属完工，设备进场安装调试
	1000
	高新区

	22
	◆银泰半导体
	2024.9-
2025.12
	25000
	20000
	建筑面积3万平方米，购置芯片组装线、测试线、自动镀锡线、高速测试仪表等设备，年产60亿支LED半导体桥堆元器件
	1-3月份，厂房装修，设备订购
	5000
	4-6月份，厂房装修，设备订购
	5000
	7-9月份，设备订购及
安装
	5000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	5000
	高新区

	23
	◆拓谱汽车零部件
	2025.1-
2025.7
	10000
	10000
	建筑面积1.1万平方米，购置切割机、冲压机等设备，年产发动机进排气门800万支
	1-3月份，厂房改造、部分设备订购
	1000
	4-5月份，主要设备订购安装；6月份，辅助设备订购安装
	8000
	7-9月份，设备调试，试
生产
	1000
	投产
	
	高新区

	24
	◆果尚食品
	2025.2-
2025.10
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置搅拌机、灌装机等设备，年产食品罐头1万吨
	1-3月份，厂房装修改造
	2000
	4-6月份，厂房装修改造，设备订购
	5000
	7-9月份，设备进场安装调试
	2000
	10-12月份，试生产
	1000
	高新区

	25
	◆应用元素
	2025.3-
2025.8 
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置真空感应熔炼炉、真空自耗炉、气体保护电渣等设备，年产磁控溅射靶材、高纯金属材料等特种高温合金750吨
	1-3月份，厂房改造
	2000
	4-5月份，厂房装修改造；6月份，设备订购
	7000
	7-9月份，设备安装调试、投入使用
	1000
	投产
	
	高新区

	26
	◆飞羽体育
	2025.1-
2025.7
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置烘干机、拉直机、插球机、测试机等设备，年产2条羽毛球生产线、120万筒羽毛球
	1-3月份，厂房装修、设备订购
	3000
	4-6月份，设备订购、安装调试
	5000
	7-9月份，设备安装完成，投入使用
	2000
	投产
	
	高新区

	27
	◆波尔高压
	2025.3-
2025.10
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置插件机、制版机、绕线机、贴片机等设备，年产高压电源产品2万台套
	1-3月份，厂房基础施工
	1000
	4-6月份，主体施工
	2000
	7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修
	5000
	10-12月份，设备进场安装调试
	2000
	高新区
信访局

	28
	◆宝鹰实木
	2025.2-
2025.8
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置跑车带锯机、刨木机、固化机、打包机等设备，年产实木地板1万立方米
	1-3月份，厂房装修改造
	2000
	4-6月份，厂房装修改造，设备订购
	5000
	7-9月份，设备安装调试完毕，投产
	3000
	投产
	
	高新区

	29
	◆美恩电子新材料
	2024.6-
2026.12
	500000
	150000
	建筑面积22万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产电子化学品86万吨
	1-3月份，主体工程施工
	20000
	4-6月份，厂房主体施工
	30000
	7-9月份，厂房及附属车间施工
	50000
	10-11月份，厂房及附属车间施工；12月份，主体厂房完工
	50000
	化工园区
区委组织部

	30
	◆吉联利创
	2025.6-
2026.12
	200000
	100000
	建筑面积17.8万平方米，购置蒸发提纯装置、动力装置等设备，年产新能源储能材料及配套化学品35万吨
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，土地平整、基础施工
	30000
	7-9月份，厂房主体施工
	30000
	10-12月份，厂房主体
施工
	40000
	化工园区
区委组织部

	31
	◆新亚多胺乙二胺
	2024.6-
2025.12
	100000
	70000
	建筑面积2.5万平方米，购置N-甲基甲酰胺生产装置、二乙基甲酰胺生产装置等设备，年产多胺3万吨、乙二胺1.2万吨
	1-3月份，基础施工
	10000
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	20000
	7-8月份，厂房主体完工；9月份，消防竣工验收
	20000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装

调试
	20000
	化工园区

	32
	◆华科环保
	2024.8-
2025.12
	100000
	70000
	建筑面积4万平方米，购置反应塔、萃取柱、填料柱等设备，年产氟硅酸钠/钾等含氟工业产品6万吨
	1-3月份，土建基础施工
	10000
	4-6月份，主体工程施工
	25000
	7-9月份，厂房主体施工
	25000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备进场调试，试生产
	10000
	化工园区
宿豫生态
环境局

	33
	◆贤德科技
	2025.3-
2025.12
	80000
	80000
	建筑面积6万平方米，购置原料罐、循环泵、吸收塔、搅拌釜等设备，年产15.8 万吨电子级化学品
	1-3月份，进场施工准备
	5000
	4-5月份，基础施工；6月份，主体施工
	25000
	7-9月份，厂房主体施工
	30000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装
调试
	20000
	化工园区
应急管理局

	34
	◆兆加禾新材料
	2025.5-
2026.4
	50000
	40000
	建筑面积2.6万平方米，购置反应釜、分散机、储罐等设备，年产水性树脂1.5万吨、环保助剂2.5万吨、电子级表面活性剂1万吨及纳米光电材料1万吨
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，基础施工
	10000
	7-9月份，厂房主体施工
	20000
	10-12月份，厂房内部
装修
	10000
	化工园区
教育局

	35
	◆永星化工光电新材料
	2025.3-
2025.12
	20000
	20000
	建筑面积1.8万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器等设备，年产1760吨光电材料单体
	1-3月份，进场施工准备
	2000
	4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工
	6000
	7-9月份，厂房主体施工
	6000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产
	6000
	化工园区

	36
	◆福赛乙德
	2025.3-
2025.12
	15000
	15000
	建筑面积1万平方米，购置反应釜、蒸馏釜、精馏塔等设备，年产220吨盐酸舍曲林、550吨左乙拉西坦、300吨氨基丙二醇、300吨碘拂醇
	1-3月份，进场施工准备
	1000
	4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工
	4000
	7-9月份，厂房主体施工
	5000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产
	5000
	化工园区

	37
	◆丹霞新材料
	2025.3-
2025.10
	15000
	15000
	建筑面积1万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器 、配料釜等设备，年产1.5万吨高分子功能助剂、1.2万吨副产聚氯化铝
	1-3月份，进场施工准备
	2000
	4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工
	4000
	7-9月份，厂房主体施工
	6000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	3000
	化工园区
财政局

	38
	★◆安瑞森
	2024.4-
2025.10
	150000
	50000
	建筑面积1万平方米，购置电子级双氧水生产、电子特气混配、氢氧化钠过滤分装等设备，年产超高纯湿电子化学品9.8万吨、电子气体780万立方米
	1-3月份，桩基施工、基础施工
	10000
	4-6月份，厂房主体施工
	20000
	7-9月份，厂房内部装修
	20000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	10000
	化工园区
城管局

	39
	◆新亚强有机硅下游深加工
	2025.4-
2025.12
	15000
	15000
	建设面积1万平方米，购置除雾器、吸收器、冷凝器等设备，年产有机硅下游深加工系列产品7500吨
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工
	5000
	7-9月份，厂房主体施工
	6000
	10-12月份，设备安装
调试
	4000
	化工园区

	40
	◆三鹏生物
	2025.3-
2025.10
	15000
	15000
	建筑面积1万平方米，购置蒸馏塔机组、分离器、高压蒸汽泵、分子筛吸附器等设备，年产乙醇5万吨、杂醇油300吨
	1-3月份，进场施工准备
	1000
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	5000
	7-9月份，厂房内部装修
	6000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	3000
	化工园区
水利局

	41
	◆科莱博二期
	2025.4-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置反应釜、烘干机等设备，年产含氟精细化学品3500吨、氟化钠2700吨、聚氯化铝絮凝剂16680吨
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工
	2000
	7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修
	4000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	4000
	化工园区

	42
	◆海尔智能制造
	2024.11-
2026.12
	100000
	40000
	建筑面积8万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洗烘设备20万台
	1-3月份，基础施工
	10000
	4-6月份，基础施工，厂房主体施工
	10000
	7-9月份，厂房主体建设
	10000
	10-12月份，一期主体施工，门窗、外墙施工，附属配套
工程
	10000
	张家港园区

	43
	◆顺天智能科技
	2024.9-
2025.8
	70000
	50000
	建筑面积7万平方米，购置数控车床、普车、线切割、穿孔机等设备，年产50万件精密模具
	1-3月份，主体建设
	12000
	4-6月份，主体完工
	30000
	7-9月份，厂房内部装修，设备进场
	8000
	投产
	
	张家港园区
顺河街道

	44
	◆垚驰精工
	2024.9-
2025.12
	50000
	30000
	建筑面积6.5万平方米，购置模具、液压机等设备，年产500台检测设备、4000万件轴承 　
	1-3月份，主体工程施工
	10000
	4-6月份，厂房主体施工
	5000
	7-9月份，厂房主体建设，设备订购
	10000
	10-12月份，外墙施工，附属配套工程，设备
进厂
	5000
	张家港园区
关庙镇

	45
	◆中鑫华汇光伏新能源循环利用
	2024.6-
2026.12
	500000
	200000
	建设面积26万平方米，购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备，年回收处理25万吨废旧锂电池
	1-3月份，基础施工
	40000
	4-6月份，主体施工
	50000
	7-9月份，主体施工
	50000
	10-12月份，主体施工
完成
	60000
	来龙镇
工信局

	46
	◆中谊新材
	2025.2-
2025.9
	20000
	20000
	建筑面积3万平方米，购置双螺杆挤出机、磨粉机、分光仪等设备，年产3000万套空调配件
	1-3月份，厂房改造，办公区域装修，设备订购
	8000
	4-6月份，设备订购并进场安装
	7000
	7-9月份，设备安装调试，试生产
	5000
	投产
	
	来龙镇

	47
	◆旭能科技
	2025.2-
2025.9
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置焊线机、封胶机、光谱仪等设备，年产LED智能灯泡3000万只
	1-3月份，厂房改造，办公装区域修
	5000
	4-6月份，设备订购并进场安装
	3500
	7-8月份，设备安装调试，9月份，

试生产
	1500
	投产
	
	来龙镇

	48
	◆新小莓乳制品
	2025.1-
2025.12
	100000
	100000
	建筑面积6.7万平方米，购置净乳机、巴氏杀菌机、高温灭菌机等设备，年产各类型乳制品1亿包
	1-3月份，厂房主体建设
	30000
	4-6月份，厂房主体及附属设施建设
	30000
	7-9月份，附属配套建设，设备采购
	30000
	10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产
	10000
	新庄镇

	49
	★◆中农批物流园
	2023.3-
2025.12
	300000
	100000
	建筑面积5万平方米，建设水产交易区、冻品交易区、冷库、冷链物流服务中心、制冰、储冰间等工程，提供农产品商贸物流服务
	1-3月份，基础土方开挖、土方回填
	10000
	4-6月份，主体结构施工
	30000
	7-9月份，主体结构完工，二次结构、外立面施工
	40000
	10-12月份，室外基础配套施工，供配电工程施工完成
	20000
	新庄镇
供销总社

	50
	◆联展科技
	2025.1-
2025.6
	15000
	15000
	建筑面积1.2万平方米，购置淬火炉、清洗机等设备，年产50套托辊型网带炉生产线
	1-3月份，厂房主体建设，附属设施建设
	10000
	4-6月份，厂房内部建设，设备进场安装调试
	5000
	投产
	
	投产
	
	新庄镇

	51
	◆长荣绿能科技
	2025.1-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置上玻璃机、上玻璃工位、裁切机等设备，年产高效光伏组件1GW
	1-3月份，厂房内部装修
	3000
	4-6月份，厂房内部装修
	3000
	7-9月份，厂房内部装修
	3000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	1000
	新庄镇

	52
	◆顺河城市之家
	2025.3-
2025.12
	15000
	15000
	建筑面积3万平方米，建设主体7层的综合性商务中心，提供购物、餐饮、酒店、办公等服务
	1-3月份，完成招标，土建进场施工
	2500
	4-5月份，基础施工，6月份，土方、地下车库施工
	5000
	7-9月份，主体施工完成，外墙施工
	5000
	10-12月份，装饰装修
完成
	2500
	顺河街道

	53
	◆宿迁森迪野生动物世界
	2024.3-
2025.12
	120000
	70000
	建筑面积10万平方米，打造集野生动物观赏、国际马戏演艺、亲子游乐互动、主题酒店体验、休闲观光度假、科普研学教育为一体的沉浸式综合度假区
	1-3月份，清障，土地手续办理
	2000
	4-6月份，完成清理，进场施工
	14000
	7-9月份，施工进度完成50%
	25500
	10-12月份，完成全部
工程
	28500
	豫新街道
动物
世界项目
专班

	54
	◆弗斯特智能装备
	2025.4-
2026.12
	100000
	40000
	建筑面积7万平方米，购置铸板机、装配线等设备，年产各类传动设备、压缩设备、泵类设备5万套
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，基础施工
	10000
	7月份，基础施工；8-9月份，主体施工
	10000
	10-12月份，主体封顶、外墙施工
	20000
	陆集街道

	55
	◆临港城市之家
	2025.5-
2026.5
	15000
	10000
	建筑面积2.5万平方米，建设大型商超、商铺、停车场等设施，提供购物、餐饮、娱乐消费一体化服务
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4月份，平整土地、地基开挖；5-6月份，基础施工
	2000
	7月份，土方回填；8-9月份，主体施工
	4000
	10月份，主体封顶；11-12月份，外墙施工
	4000
	陆集街道

	56
	◆迪亚智能仓储
	2025.3-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置铸焊机、全自动装配线等设备，年产智能仓储设备10000套
	1-3月份，进场准备
	1000
	4-6月份，基础施工
	2000
	7-8月份，主体施工；9月份，主体封顶，外墙施工
	3000
	10-12月份，设备安装调试，试生产
	4000
	陆集街道

	57
	◆金堂木二期
	2025.3-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置门窗四位焊接机、角缝清理机等设备，年产门窗20万套
	1-3月份，进场准备
	1000
	4月份，平整土地，地基开挖；5-6月份，土方回填
	2000
	7-8月份，主体施工；9月份，外墙施工
	3000
	10-11月份，厂房竣工；12月份，设备安装调试，试生产
	4000
	陆集街道

	58
	◆华东汽车科技城
	2024.2-
2025.12
	200000
	120000
	建筑面积24万平方米，建设集新车展销区、商务区、新能源展销区、汽车科创区等七大功能片区于一体的汽车商贸科技综合体，打造华东地区最大的汽车产业数字化供应链服务商
	1-3月份，基础施工
	20000
	4-6月份，主体施工
	30000
	7-9月份，主体施工
	40000
	10-12月份，主体完工
	30000
	曹集乡
市城投集团

	59
	◆电商大厦
	2023.5-
2025.7
	50000
	10000
	建筑面积9万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务
	1-2月份，完成主体施工和机电安装；3月份，外围附属施工
	4000
	4-6月份，内部精装修
	4000
	7-9月份，
进行内部精装修
	2000
	投产
	
	裕丰集团

	60
	★宿迁东站综合客运枢纽
	2025.10-
2028.6
	300000
	50000
	建设东站片区核心区站前广场（含广场地上、地下建筑体）及相关附属设施、高铁集疏运系统（含落客平台）
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-6月份，用地报批
	/
	7-9月份，工程招标
	/
	10-12月份，开工建设
	50000
	东枢纽集团

	61
	智能军工机器人
	2025.4-
2027.6
	500000
	100000
	建筑面积35万平方米，主要建设无人机、无人车、无人船研发生产基地
	1-3月份，前置手续办理
	/
	4-6月份，工程组进场试桩、材料进场，基础开挖
	20000
	7-9月份，桩基基础施工，厂房主体

施工
	40000
	10-12月份，厂房主体

建设
	40000
	张家港园区

	62
	赛翎体育
	2025.5-
2026.12
	200000
	80000
	建筑面积13万平方米，购置碳纤维预浸料裁剪机、热压成型机、管材挤出机、涂布机等设备，年产2000万打羽毛球、120万支羽毛球拍和2000吨禽类、鱼类蛋白肽
	1月份，过渡厂房装修改造，新建地块前期手续办理；2月份，厂房改造、设备订购，新建地块前期手续办理；3月份，厂房设备订购，新建地块前期手续办理
	12000
	4月份，设备安装调试，新建地块前期手续办理；5月份，过渡车间先行试生产，新建地块前期手续办理；6月份，新建地块土地平整、基础施工
	14000
	7月份，厂房基础施工；8-9月份，厂房主体施工
	24000
	10-12月份，厂房主体

施工
	30000
	高新区

	63
	硬之城
	2024.6-
2025.5
	100000
	40000
	建筑面积7万平方米，购置印刷机、贴片机、回流焊、波峰焊、AOI检测、涂覆机、SPI检测等设备，年产30条SMT线体、10条测试组装线、2条三防漆线等
	1-2月份，设备采购；3月份，设备安装、辅助设备及物料进场
	30000
	4月份，设备调试完成，试生产；5月份，全面投入使用
	10000
	投产
	
	
	
	高新区

	64
	航瑞制造
	2024.6-
2025.7
	80000
	40000
	建筑面积5万平方米，购置激光切割机，数控火焰切割机、钻车、200T卧式油压机、数拉铣床等设备，年产烧结机、环冷机等产品
	1月份，启动研发楼建设；2-3月份，订购设备
	25000
	4-5月份，研发楼装修、设备安装；6月份，设备安装调试
	13000
	7月份，全面投产
	2000
	投产
	
	高新区

	65
	秀强玻璃生产线
	2024.10-
2025.12
	50000
	40000
	建筑面积3.6万平方米，新增直线单边磨机、钢化炉、BIPV自动化连线生产线、串焊机、新层压机和配套辅助等设备200余台(套)，年产BIPV玻璃200万平方米、BIPV组件100万平方米
	1-3月份，厂房主体施工、附属施工
	10000
	4-6月份，厂房装修、产线设计、部分设备订购
	10000
	7-9月份，设备订购
	15000
	10-12月份，设备订购、设备安装、试生产
	5000
	高新区

	66
	木牛流马
	2024.12-
2025.10
	50000
	30000
	建筑面积3万平方米，新建无人叉车和AGV生产线、测试和研发中心，年产10000台物流运输机器人
	1-3月份，采购设备、厂区装修、配套施工
	10000
	4-6月份，设备采购、部分安装、产品

研发
	10000
	7-9月份，设备安装调试、研发
	5000
	10月份，投入使用
	5000
	高新区

	67
	施耐特光伏组件
	2024.03-
2025.5
	50000
	20000
	建筑面积2万平方米。购置无极转换太阳能支架设备、串焊叠层一体机、EL检测机、汇流条焊机、层压机、EVA背板膜剪裁机等生产设备，主要生产光伏组件封装，可形成年产1GW光伏组件封装的生产能力
	1月份，厂房产线布置，设备订购；2月份，辅助设备订购；3月份，设备安装调试
	15000
	4-5月份，设备安装、调试，全面投产
	5000
	投产
	
	
	
	高新区

	68
	3D增材制造
	2025.5-
2026.5
	50000
	30000
	建筑面积3万平方米，购置3D打印机、热塑机、激光烧结机、三维扫描仪、高性能处理机等设备，年产25万件3D增材产品。
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4-5月份，前期手续办理；6月份，临建施工、桩基

施工
	5000
	7月份，基础施工；8-9月投资，主体

施工
	10000
	10-11月份，主体施工；12月份，主体完工，设备订购
	15000
	高新区

	69
	远通包装
	2025.5-
2026.5
	30000
	10000
	建筑面积3万平方米，购置裁切机、印刷机、编织机、上光机、烫金机等设备，新建3条全自动一体化胶印生产线，主要生产彩袋、彩盒、彩箱等产品
	1-3月，前期手续办理
	/
	4-6月，前期手续办理、规划设计、地块分割，开工

准备
	2000
	7月份，试桩、临建施工；8月份，桩基施工、基础施工；9月份，基础施工
	3000
	10-11月份，主体施工；12月份，主体施工、部分设备订购
	5000
	高新区

	70
	联新科技
	2024.6-
2025.09
	20000
	10000
	建筑面积2万平方米，购置锯料机、数控专机、装配机、数控机床等设备，年产高端泵阀2.2万吨
	1月份，厂房主体施工；2月份，厂房主体施工；3月份，主厂房完工，附属施工、设备订购
	5000
	4-6月份，附属施工、设备订购
	2000
	7月份，设备进场；8月份，设备安装调试；9月份，厂房及设备全面投入使用
	3000
	
	
	高新区

	71
	中领行环保
	2024.10-
2025.5
	10000
	8000
	建筑面积1万平方米，购置液硫保温罐、混合罐、过滤罐、造粒塔等设备，年产15万吨高分子碳酸钙功能复合材料
	1月份，厂房改造、产线安装；2月份，厂房装修；3月份，厂房装修、设备安装
	5000
	4月份，设备安装调试；5月份全面投入使用
	3000
	投产
	
	
	
	高新区

	72
	华碳新材料
	2024.10-
2025.6
	10000
	8000
	建筑面积2万平方米，购置涂布机、热压罐、模压机等设备，年产300吨高纯碳纤维保温毡、25万平方米碳纤维液流电池毡项目
	1月份，设备订购，产线布置；2月份，设备订购、产线安装；3月份，设备安装调试
	5000
	4月份，设备及产线安装调试；5月份，辅料进场；6月份，正式投产
	3000
	投产
	
	
	
	高新区

	73
	恒川光伏
	2024.11-
2025.4
	10000
	8000
	建筑面积1万平方米，新上涂覆生产线、光伏用玻璃纤维增强复合材料制品拉挤生产线，年产聚氨酯复合材料1100吨
	1月份，产线布置完成；2月份，设备订购与安装；3月份，设备调试、产品研发测试
	6000
	4月份，厂房及设备投入使用
	2000
	投产
	
	
	
	高新区

	74
	红逗夫
	2025.4-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置暂存搅拌罐、冷藏罐、过滤器、脱气罐、灌装机、包装机、高温杀菌机、切块机等设备，生产血液制品、血红蛋白、血液蛋白等产品
	1-3月份，前期手续办理
	/
	4月份，厂房及产线改造；5月份，厂房及产线改造加固；6月份，厂房装修、设备订购
	4000
	7-9月份，厂房装修、设备订购
	4000
	10月份，设备进场；11月份，设备安装调试、产品测试；12月份全面投产
	2000
	高新区
下相街道

	75
	谱力美新材料高端水性乳液
	2025.3-
2025.12
	10000
	10000
	建筑面积1.1万平方米，购置DSC自动化控制设备，年产高端水性乳液12000吨
	1-2月份，环评、能评、安评、施工设计等前期手续办理；3月份，土建施工
	1000
	4月份，桩基施工；5月份，基础施工；6月份，厂房主体

施工
	3000
	7月份，厂房主体完工；8月份，消防竣工验收；9月份，厂房内部装修
	3000
	10月份，设备进场；11月份，设备安装调试；12月份，试生产
	3000
	化工园区
招商服务
中心

	76
	绿铂纳米材料
	2025.2-
2025.11
	10000
	10000
	建筑面积0.9万平方米，购置高速分散机、砂磨机、自动灌装机、涂料空压过滤机、反应釜、催化燃烧废气处理设备等设备70台（套），并配套建设消防设施、环保设施、供配电、给排水等公用辅助工程，年产8000吨水性锌铝纳米涂层材料、5000吨高固含量锌基纳米涂层材料及2000吨紫外光固化纳米涂层材料
	1月份，环评、能评、安评、施工设计等前期手续办理；2月份，土建施工；3月份，土建施工
	2000
	4月份，桩基施工；5月份，基础施工；6月份，厂房主体施工完工
	5000
	7月份，消防竣工验收；8月份，厂房内部装修；9月份，设备

进场；
	2000
	10月份，设备安装调试；11月份，试生产
	1000
	化工园区
应急管理局

	77
	华晖宠物高端食品
	2023.10-
2025.12
	70000
	40000
	建筑面积3万平方米，购置绞肉机、搅拌机、封口机等设备，年产宠物食品5000吨
	1-3月份，一期厂房设备进场，正式投产
	10000
	4-6月份，二期桩基施工
	10000
	7-9月份，二期主体施工
	10000
	10-12月份，厂房附属施工，订购设备
	10000
	张家港园区

	78
	臻力电气设备
	2025.4-
2026.6
	50000
	30000
	建筑面积5万平方米，购置压铸机、端子机、电平衡机等设备，年产电机10000台套
	1-3月份，前置手续办理
	/
	4-6月份，工程组进场试桩、材料进场，基础开挖、桩基施工
	10000
	7-9月份，厂房主体建设
	10000
	10-12月份，主体施工，门窗、外墙施工，附属配套工程
	10000
	张家港园区

	79
	中妙宠物食品
	2025.1-
2025.6
	50000
	50000
	建筑面积4万平方米，购置烘焙机、搅拌机、包装机、冷却机等设备，年产2万吨宠物食品
	1-3月份，厂房装修
	10000
	4-6月份，厂房装修，设备订购
	10000
	7-9月份，设备进厂调试，生产线组装
	10000
	10-12月份，完成产线组装、调试，正式投产
	20000
	张家港园区

	80
	科创孵化基地
	2025.3-
2026.5
	120000
	50000
	建筑面积约4.1万平方米，规划建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑
	1-3月份，施工单位进场，桩基施工
	10000
	4-6月份，厂基础施工，地下车库开挖
	10000
	7-9月份，地下车库施工及主体施工
	15000
	10-12月份，主体施工及二次结构

施工
	15000
	张家港园区

	81
	仕爵宠物食品
	2025.1-
2025.9
	20000
	20000
	建筑面积2万平方米，购置烘焙机、搅拌机、包装机、冷却机等设备，年产宠物食品8000吨
	1-3月份，厂房装修
	5000
	4-6月份，厂房装修，设备订购
	10000
	7-9月份，设备进厂调试，完成产线组装、调试，正式投产
	5000
	投产
	
	张家港园区

	82
	纳恩汽车电子
	2025.1-
2025.6
	20000
	20000
	建筑面积1万平方米，购置三条汽车电子传感器装备线等设备，建设汽车电子传感器设备100万件/套
	1-3月份，厂房装修，设备订购
	10000
	4-6月份，设备进厂并

调试
	10000
	投产
	
	
	
	张家港园区

	83
	柏尊生物工程
	2025.1-
2025.6
	20000
	20000
	建筑面积2万平方米，购置烘干设备、滚筒式啤酒糟干燥机，旋转闪蒸干燥机等
	1-3月份，厂房装修，设备订购
	10000
	4-6月份，设备进厂并

调试
	10000
	投产
	
	
	
	张家港园区

	84
	楚金新材料
	2025.1-
2025.6
	10000
	10000
	建筑面积1万平方米，购置破碎机、磁选机、重选机、过滤系统和干燥系统等设备，年产5000吨新能源材料
	1-3月厂房及办公区域改造，设备订购，设备基础施工
	6000
	4-6月设备订购并进场安装、调试并

生产
	4000
	投产
	
	
	
	来龙镇

	85
	中科微纳新材料
	2025.1-
2025.6
	10000
	10000
	建筑面积0.8万平方米，购置UV激光全息宽幅度软压机、UV定位光学膜成型机、高精密卧式复合机等设备，年产3000万平方米激光镭射膜设备生产线2条、年产9000吨防伪卡纸新材料生产线2条
	1-3月份，厂房内部装修，设备采购
	6000
	4-6月份，厂房内部装修，设备采购，安装调试，

试生产
	4000
	投产
	
	
	
	新庄镇

	86
	新胜包装
	2025.1-
2025.6
	10000
	10000
	建筑面积1.5万平方米，购置注塑机、视觉检测系统、真空系统、杯盖机、成型机等设备，年产包装杯20000套
	1-3月份，厂房内部装修，设备采购
	6000
	4-5月份，厂房内部装修；6月份，设备采购，安装调试，试生产
	4000
	投产
	
	
	
	新庄镇

	87
	陆集临港产业园
	2025.6-
2028.12
	530000
	220000
	占地5000余亩（包括中心港区），新建道路（临港大道、兴港路）、陆集货运集散中心等
	1-3月份，完成道路工程初步设计及施工图设计批复、陆集货运集散中心项目土地摘牌
	10000
	4-6月份，完成道路施工招标完成，施工进场；陆集货运集散中心项目招投标工作及进场施工
	70000
	7-9月份，道路路基土方施工完成20% ，桥涵施工完成20%；陆集货运集散中心场地整平、地下雨污水管网预埋、地下建筑清挖建设及停车场区域基础

施工
	70000
	10-12月份，道路工程路基土方施工完成45% ，桥涵施工完成40%；陆集货运集散中心货运中转仓库、服务中心、汽车修理厂等建筑施工
	70000
	裕丰集团

	88
	苏扬塑业
	2025.2-
2025.6
	10000
	10000
	建筑面积约1.3万平方米，购置注塑机、吹塑机等设备，年产PE餐盘500万套
	1-2月份，签约；3月份，厂房装修
	3000
	4月份，厂房装修；5月份，设备进厂、调试；6月份，竣工

投产
	7000
	投产
	
	
	
	陆集街道

	89
	环保设备制造
	2025.2-
2025.6
	10000
	10000
	建筑面积约0.4万平方米，购置铸焊生产线、全自动装配线等设备，年产环保设备10000套
	1-2月份，签约；3月份，厂房装修
	3000
	4月份，厂房装修；5月份，设备进厂、调试；6月份，竣工
投产
	7000
	投产
	
	
	
	陆集街道

	90
	宿迁数字经济中心
	2023.3-
2025.12
	420000
	220000
	建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培育等服务
	1-3月份，一期完成主体建设
	70000
	4-6月份，一期附属施工、内装施工
	70000
	7-9月份，一期工程扫尾竣工验收，二期场地平整，桩基施工
	50000
	10-12月份，一期建成投用，二期地下室开挖
施工
	30000
	电商园区
裕丰集团

	91
	高铁片区星级酒店
	2025.6-
2027.12
	100000
	30000
	项目位于酒都路、九华山路以及扬子江路三者交汇处，拟建设10万平星级酒店
	1-3月份，土地摘牌、方案报批
	/
	4-6月份，施工图设计及审查、施工招标，进场准备
	5000
	7-9月份，施工单位进场，现场勘察、图纸会审施工组织设计，临建场地整理及试桩
	10000
	10-12月份，土方开挖、桩基工程进场施工、基础施工
	15000
	电商园区
裕丰集团

	92
	德乐智算
	2025.1-
2025.12
	30000
	30000
	项目算力规模5000P，涵盖改造工程、人工智能算力基础设施（包括计算、存储、网络硬件资源和服务、云管理系统、云安全系统、资源调度平台等）以及人工智能标注数据生产平台等
	1-3月份，完成60个12KW高功率机柜及配套机电建设
	2400
	4-6月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800显卡
	9200
	7-9月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800显卡
	9200
	10-12月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800
显卡
	9200
	电商园区
宿豫电信

	93
	万宝大厦
	2024.5-
2025.12
	6000
	5000
	建筑面积2.1万平方米，建设商业办公楼、地下两层机动车库、给排水工程、电气工程、电梯工程等公用工程，主要提供电子商务服务
	1-3月份，完成土方工程和主体底板施工
	1000
	4-6月份，完成主体建设，包括地下室两层，地上12层
	1500
	7-9月份，设备配套安装、室内安装，消防安装
	1500
	10-12月份，地表附属配套工程，园林绿化，进入工程扫尾并建成投用
	1000
	电商园区


备注：编排项目同时列省、列市的，按就高列省投资额推进。

抄送：区委各部委办，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。

宿豫区人民政府办公室                   2025年2月7日印发
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