  


2022年1-2月份全市重大产业项目
进展情况


2022年，全市325个重大产业项目计划总投资4503.8亿元，年度计划投资1943.8亿元，1-2月份完成投资227.0亿元，占年度计划的11.7%。其中：
先进制造业项目271个，年度计划投资1707.4亿元，1-2月份完成投资201.4亿元，占年度计划的11.8%；
现代服务业项目32个，年度计划投资140.8亿元，1-2月份完成投资15.5亿元，占年度计划的11.0%；
创新载体项目22个，年度计划投资95.6亿元，1-2月份完成投资10.1亿元，占年度计划的10.5%。
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1-2月份全市重大产业项目进展情况表

	序号
	项目名称
	1-2月份形象进度
	责任单位

	合计325个
	
	

	先进制造业项目（271个）
	
	

	（一）机电装备（84个）
	
	

	1
	沭阳渭西威尔科技
	厂房基础施工
	沭阳县

	2
	沭阳保利宏业高科智能装备
	前期手续办理
	沭阳县

	3
	沭阳科茵医疗器械
	厂房主体施工
	沭阳县

	4
	沭阳永正轮胎模具
	前期手续办理
	沭阳县

	5
	沭阳纳斯德紧固科技
	厂房主体建设
	沭阳县

	6
	沭阳驰鑫轴承
	厂房基础施工
	沭阳县

	7
	沭阳泛亚橡塑二期
	安装防尘设施，厂房基础施工
	沭阳县

	8
	沭阳贝拉德电缆
	厂房主体施工
	沭阳县

	9
	沭阳一腾机械
	场地平整，基础施工，设备订购
	沭阳县

	10
	沭阳奕之昌新材料
	厂房装修，设备订购
	沭阳县

	11
	沭阳航中智能
	购置厂房已进设备，新建厂房基础施工
	沭阳县

	12
	沭阳优之选工艺品
	厂房改造，配套工程施工
	沭阳县

	13
	沭阳睿阳精工
	厂房装修，设备订购
	沭阳县

	14
	沭阳荣航精工科技
	厂房主体施工
	沭阳县

	15
	沭阳诚诚铜业
	厂房主体施工
	沭阳县

	16
	沭阳格依玛智能装备
	厂房主体施工
	沭阳县

	17
	泗阳惠达尔能源
	前期手续办理
	泗阳县

	18
	泗阳杰特机电
	进场基础施工
	泗阳县

	19
	泗阳宇达为电子
	办理前期手续
	泗阳县

	20
	泗阳拓盾智能
	厂房正在装修
	泗阳县

	21
	泗阳新芯威半导体
	厂房装修，部分设备进场安装
	泗阳县

	22
	泗阳金雕智能
	大厅、展厅装修完成；正在安装空调系统
	泗阳县

	23
	泗阳迅兴金属
	前期手续办理
	泗阳县

	24
	泗阳苏渥特环保二期
	办理前期手续
	泗阳县

	25
	泗阳一凡智能装备
	置换厂房设备调试
	泗阳县

	26
	泗阳世鼎电子
	新建厂房、宿舍楼开工，购置一期生产设备
	泗阳县

	27
	泗洪析川减震器
	施工手续办理
	泗洪县

	28
	泗洪晨和晨智能装备
	土地挂牌完成，厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	29
	泗洪晟棨电子
	土地挂牌完成，厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	30
	泗洪创佳机械
	土地挂牌完成，厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	31
	泗洪博琻特电子
	施工队伍进场，厂房装修改造，设备订购
	泗洪县

	32
	泗洪鑫华汽配
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	33
	泗洪炬瑞科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	34
	泗洪艾克生汽车
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	35
	泗洪舒马克电梯
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	36
	泗洪鑫统仕换热系统
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	37
	泗洪精湛动力
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	38
	泗洪红芯半导体
	洁净车间装修，设备订购
	泗洪县

	39
	泗洪芮笛科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	40
	泗洪钢客履带
	厂房封顶，设备订购
	泗洪县

	41
	泗洪瑞桩新能源
	厂房装修，设备订购
	泗洪县

	42
	泗洪友拓精密科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	43
	泗洪中康环保装备
	土地已经摘牌、前期手续办理中、建筑材料采购
	泗洪县

	44
	宿豫北斗智能终端制造
	优化方案设计，前期手续办理
	宿豫区

	45
	宿豫龙创智能
	场地清障平整，桩基施工
	宿豫区

	46
	宿豫鼎捷科技
	前期手续办理，场地清障平整
	宿豫区

	47
	宿豫威龙机械制造
	厂房打桩完成，基础开挖
	宿豫区

	48
	宿豫德力丰环保科技
	厂房打桩完成，基础开挖
	宿豫区

	49
	宿豫嵊隆紧固件
	厂房改造，安装行吊
	宿豫区

	50
	宿豫宁欣龙机械
	桩基施工，部分区域基础开挖
	宿豫区

	51
	宿豫迈升数控机床配件
	桩基施工，部分区域基础开挖
	宿豫区

	52
	宿豫恒驰多轴数控机床
	桩基施工，部分区域基础开挖
	宿豫区

	53
	宿豫联新科技
	一期厂房基础施工
	宿豫区

	54
	宿豫时代储能电池
	一期厂房基础施工
	宿豫区

	55
	宿豫项王机械二期
	4#厂房梁安装完成，研发楼三层浇筑，办公楼主体封顶
	宿豫区

	56
	宿豫广新重工
	车间一主体完工，正在装修；车间二基础开挖
	宿豫区

	57
	宿豫杰芯半导体
	一层二层厂房正在装修，设备采购，部分设备进场
	宿豫区

	58
	宿城正德高分子
	已完成公司注册、立项备案等工作，目前正在进行土地报批，开展环评、能评、图纸设计等相关工作
	宿城区

	59
	宿城江松科技
	一期正在进行厂房装修，部分设备进场进行调试
	宿城区

	60
	宿城劲胜科技
	公司已注册，项目备案、环评正在办理，厂房装修设计
	宿城区

	61
	宿城嘉泰激光
	厂房装修，设备订购，部分设备进场
	宿城区

	62
	宿城晟凯博新能源
	厂房装修，设备订购，部分设备进场
	宿城区

	63
	宿城力创智能装备
	项目立项完成，正在办理环评手续，土地报批手续和规划方案设计
	宿城区

	64
	宿城佳合盛科技
	进行厂房装修，部分设备进场
	宿城区

	65
	宿城龙安智能科技
	办公楼、倒班楼、B区厂房主体施工
	宿城区

	66
	宿城骏恒机械科技
	1#、2#厂房主体施工
	宿城区

	67
	宿城五恒烯科技
	厂房装修、部分设备进场安装
	宿城区

	68
	宿城水能清洁设备
	施工图审查，立项、土地证已办理，正在办理环评、施工许可证等手续
	宿城区

	69
	宿城泽芯新材科技
	厂房装修完成，部分设备进场安装
	宿城区

	70
	宿城吴越光学
	厂房装修已完成，设备订购
	宿城区

	71
	宿城库贝尔激光
	正在进行厂房装修，部分设备进场进行调试
	宿城区

	72
	宿城中电建江苏激光智造
	土地证等前期手续办理完成，基础工程施工
	宿城区

	73
	宿城合兴光学
	完成洁净车间装修，部分设备进场安装调试中
	宿城区

	74
	经开区炜煌精密机电
	厂房主体已完工，正在采购设备
	宿迁经开区

	75
	经开区灿圣环保设备
	租赁厂房部分设备已进场
	宿迁经开区

	76
	经开区众合电子科技
	主体完工，内外墙板安装结束，即将开始地坪施工；办公楼二次砌墙已完成，等待外墙粉刷
	宿迁经开区

	77
	苏宿园区智能扫地机器人
	立项完成，土地已挂牌，正在办理前期手续
	苏宿园区

	78
	苏宿园区精威智能装备
	先行租用厂房开始生产；新地块已挂牌，前期手续正在办理
	苏宿园区

	79
	苏宿园区新力达智能设备
	前期手续办理
	苏宿园区

	80
	苏宿园区华梁智能
	立项完成，土地已挂牌，正在办理前期手续
	苏宿园区

	81
	苏宿园区皓峰电器
	C地块已投产，B地块部分生产，A地块厂房建设完成
	苏宿园区

	82
	苏宿园区飞猫智能
	正在进行基础施工
	苏宿园区

	83
	苏宿园区海伟科智能装备
	正在进行钢结构立柱施工
	苏宿园区

	84
	洋河新区达闼农业机器人
	厂房购置前期手续办理完成
	洋河新区

	（二）高端纺织（46个）
	
	

	85
	沭阳红柳纺织
	场地平整，基础施工
	沭阳县

	86
	沭阳凯恩纺织
	前期手续办理
	沭阳县

	87
	沭阳常沭新材料
	厂房、宿舍楼及办公楼基础施工
	沭阳县

	88
	沭阳万臻纺织
	前期手续办理
	沭阳县

	89
	沭阳盛典新材料
	前期手续办理
	沭阳县

	90
	沭阳洲际家居
	厂房基础施工
	沭阳县

	91
	沭阳虞美人纺织二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	92
	沭阳自然鸟生物科技
	厂房基础施工
	沭阳县

	93
	沭阳巨恒纺织
	厂房装修，设备订购
	沭阳县

	94
	沭阳锦碧纺织
	厂房、办公楼装修
	沭阳县

	95
	沭阳滂沱新材料
	厂房基础施工
	沭阳县

	96
	沭阳精至医用新材料二期
	综合楼、厂房主体施工
	沭阳县

	97
	沭阳桐昆差别化纤维
	聚纺1、2车间全部结顶，聚纺3、4车间桩基施工，织造1车间、PTA车间、后加工车间主体完工；热电各装置主体都已经结顶，锅炉安装；加弹车间主体施工
	沭阳县

	98
	沭阳志能纺织
	厂房主体施工
	沭阳县

	99
	沭阳大豪纺织
	厂房主体施工
	沭阳县

	100
	沭阳艺晨二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	101
	泗阳虹海新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	102
	泗阳桐昆恒欣高性能纤维新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	103
	泗阳海聆梦产业园
	部分设备进场
	泗阳县

	104
	泗阳扬越高新
	工商注册、立项已完成； 能评报告、环评报告正在编制
	泗阳县

	105
	泗阳恒韵莱家纺
	西侧厂房装修施工
	泗阳县

	106
	泗阳尚业新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	107
	泗阳辉达纺织
	正在办理前期手续
	泗阳县

	108
	泗阳国望高科差别化纤维
	在建厂房框架完工，公辅设施基本完成
	泗阳县

	109
	泗阳芮邦科技
	设备调试
	泗阳县

	110
	泗阳新扬纺织
	部分喷水织机进场安装
	泗阳县

	111
	泗阳辰鸿纺织二期
	新建厂房基础施工
	泗阳县

	112
	泗阳九辰纺织
	厂房装修装饰
	泗阳县

	113
	泗阳辉驰纺织二期
	厂房主体完成，配套施工，内部装修
	泗阳县

	114
	泗阳益堂家居
	厂房基础开挖；院墙，消防水池已建好
	泗阳县

	115
	泗阳中富纺织
	部分设备进场安装
	泗阳县

	116
	泗洪美宁高性能纤维
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	117
	泗洪九宸新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	118
	泗洪美佳特新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	119
	泗洪齐恒纤维
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	120
	泗洪爱尚母婴
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	121
	泗洪盛捷纺织
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	122
	宿豫恒春新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	123
	宿豫逸达差别化纤维二期
	锅炉岛土建完工，锅炉及附属设施正在安装；聚酯3封顶；短纤C前纺三层钢筋绑扎；换热站设备基础施工完成；浆料楼、PTA库2基础施工
	宿豫区

	124
	宿城恒力新材料
	已完成项目立项，能评、环评已批复，正在进行雨污水管道施工，土地正在报批
	宿城区

	125
	宿城博恒新材料
	土地已摘牌，本周签订出让合同；能评报告已上报；规划设计方案初稿已完成，本周报资规局审查
	宿城区

	126
	宿城世成纺织科技
	基础施工
	宿城区

	127
	宿城佩捷二期
	已完成项目立项、土地证、施工许可证等手续办理，厂房施工
	宿城区

	128
	宿城亿兴科技
	1#-5#厂房桩基已完成；办公楼、8#厂房主体施工
	宿城区

	129
	宿城苏贝泰新材料
	厂房装修完成、部分设备安装调试、试生产
	宿城区

	130
	经开区恒力高性能膜材料
	立项、能评已审批，环评已于2022年1月初报批，目前还在审核中，土地已于1月26日完成摘牌，预计2022年2月底完成土地证及规划施工许可证办理
	宿迁经开区

	（三）光伏新能源（12个）
	
	

	131
	沭阳鑫达新材料二期
	基础施工
	沭阳县

	132
	泗阳福明新能源
	办理前期手续
	泗阳县

	133
	泗阳腾晖新能源
	办理前期手续
	泗阳县

	134
	泗阳腾晖光电
	部分生产线投产
	泗阳县

	135
	宿豫中玻光伏封装新材料
	窑炉砌筑、安装；深加工车间钢结构吊装；均化库墙体钢筋完成绑扎；原料车间基础开挖；碎玻璃棚土建基本完成；油库基础垫层正在浇筑
	宿豫区

	136
	经开区天合光能新型高效光伏电池
	立项、环评已完成；正在推进土地手续办理；地勘计划2月底进场；总平图正在设计，3月初报自规局审核
	宿迁经开区

	137
	经开区汇德玻璃科技
	厂房装修改造，部分设备已进场
	宿迁经开区

	138
	经开区阿特斯光伏组件、电池一期
	组件项目一期厂房改造及机电装修已完成（不含生产线的设备安装的二次配工程）,前五条210双玻高效光伏组件生产线已全部投产；电池项目立项、地质勘探、规划方案、设计已完成，环评、能评初稿已报审，基建招标已发布，已进场进行围墙等附属工程施工
	宿迁经开区

	139
	经开区腾晖光伏组件
	3号厂房已装修改造完成，2号厂房已进场施工。组件部分已到3条组件生产线，1条已投产，2条在安装调试，其余生产线设备正在订购
	宿迁经开区

	140
	经开区龙恒新型光伏电池制造
	目前已完成立项备案、不动产权证、规划方案设计、施工图设计；能评已定稿，已报至省发改委等待获批；环评专家评审会已通过，即将公示；地勘已完成，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	141
	经开区东极新材料
	一条生产线已试生产
	宿迁经开区

	142
	经开区中启新能源
	厂房装修，部分设备已进场
	宿迁经开区

	（四）绿色食品（23个）
	
	

	143
	泗阳锦昊食品
	订购设备
	泗阳县

	144
	泗阳怡中食品
	部分设备进场安装
	泗阳县

	145
	泗洪观云酒业智能酿造
	一号气模厂房已完工，主体施工图正在进行专家论证
	泗洪县

	146
	宿豫趣园食品
	一期已投产；二期基础施工
	宿豫区

	147
	宿豫正大食品
	厂房主体完工，内部水电安装及装修
	宿豫区

	148
	经开区百千堂食品科技
	饮料生产线设备正在安装
	宿迁经开区

	149
	经开区蒙牛乳业二期
	办理注册、立项、用地、环评等前期手续
	宿迁经开区

	150
	经开区妙飞食品二期
	办理立项、环评、能评等前期手续，部分厂房已投入使用
	宿迁经开区

	151
	经开区耐威克宠物食品
	正在办理厂房收储相关手续
	宿迁经开区

	152
	经开区王小卤食品科技
	厂房内部装修，部分设备订购
	宿迁经开区

	153
	经开区海天生物科技
	已进场施工
	宿迁经开区

	154
	经开区寿桃食品
	厂房内部装修，设备订购
	宿迁经开区

	155
	经开区西麦食品二期
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	156
	经开区仟味食品
	加工车间一主体工程基本完成，已封顶。进行附属工程施工和厂房内装修
	宿迁经开区

	157
	湖滨新区绿耀食品
	完成土地流转，进行生产车间、库房、办公楼建设
	湖滨新区

	158
	苏宿园区宠物食品
	立项完成，正在办理前期手续
	苏宿园区

	159
	洋河新区中翊食品
	基础施工
	洋河新区

	160
	洋河新区妙可言食品
	桩基施工
	洋河新区

	161
	洋河股份6连跨酿酒车间
	桩基施工已完成
	洋河新区

	162
	洋河新区中酌酒业
	开始土地平整，桩基施工
	洋河新区

	163
	洋河新区乾隆江南酿造
	酿酒厂房基础建设已完成
	洋河新区

	164
	洋河股份10万吨陶坛库
	进行桩基检测，工程出正负零
	洋河新区

	165
	洋河新区猎锋啤酒
	包装车间建设已完成90%
	洋河新区

	（五）绿色家居（29个）
	
	

	166
	沭阳慧典新材料
	厂房、办公楼、宿舍装修，设备订购
	沭阳县

	167
	沭阳名亨新材料
	前期手续办理
	沭阳县

	168
	沭阳闽海家居
	厂房、宿舍楼及办公楼主体施工
	沭阳县

	169
	沭阳云朵木业
	主体施工
	沭阳县

	170
	沭阳国慧新材料
	厂房基础施工
	沭阳县

	171
	沭阳锦上建筑二期
	厂房基础施工，部分主体出地面
	沭阳县

	172
	沭阳福汇林木业二期
	厂房主体施工，设备订购
	沭阳县

	173
	泗阳博盛新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	174
	泗阳金隆木业
	基础开挖
	泗阳县

	175
	泗阳谢万家居三期
	办理前期手续
	泗阳县

	176
	泗阳豪派设备
	办理前期手续
	泗阳县

	177
	泗阳彰泰家居
	进场装修
	泗阳县

	178
	泗阳大豪木业
	办理前期手续
	泗阳县

	179
	泗阳优东人防
	前期手续办理
	泗阳县

	180
	泗阳柏金家居
	厂房主体施工
	泗阳县

	181
	泗阳大自然绿色家居
	部分厂房主体施工，部分厂房装修，设备已进场安装调试
	泗阳县

	182
	泗洪纳格新材料
	土地平整及围墙已完成，正在进行基础施工
	泗洪县

	183
	泗洪北鹏新材料
	厂房装修，设备订购
	泗洪县

	184
	宿豫宙际杰二期
	基础施工
	宿豫区

	185
	宿城宏宇智能
	目前已完成项目立项、规划方案、施工图审查等工作，环评正在编制中
	宿城区

	186
	宿城盛牌木业
	立项、环评已完成，正在办理土地证，规划方案报审，施工图设计完成
	宿城区

	187
	宿城天格智能家居
	已完成注册、立项，目前正在办理土地证；环评已完成编制，正在进行专家论证
	宿城区

	188
	宿城那米新材料
	厂房建设已完成；设备进场安装调试
	宿城区

	189
	经开区铭艺户外用品
	目前已办理土地证，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	190
	经开区远祥新材料
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	191
	经开区吉耀建筑科技
	已完成立项、环评、土地等手续办理，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	192
	经开区诚泰LED
	厂房装修
	宿迁经开区

	193
	湖滨新区润凡科技二期
	进行厂房、研发楼主体工程施工
	湖滨新区

	194
	苏宿园区绿色家居新型材料
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	（六）新材料（40个）
	
	

	195
	沭阳科泽电子级光学膜
	厂房基础施工
	沭阳县

	196
	沭阳东仁新材料
	厂房主体施工
	沭阳县

	197
	沭阳沂淮科技新材料二期
	厂房建设
	沭阳县

	198
	沭阳源乐科技
	厂房、办公楼主体施工
	沭阳县

	199
	沭阳瑞亿扬新材料
	厂房主体竣工，配套用房及宿舍主体建设
	沭阳县

	200
	沭阳新金环新材料
	厂房主体施工
	沭阳县

	201
	沭阳尚标新材料
	厂房及办公楼主体施工
	沭阳县

	202
	泗阳德亨智能净化
	施工许可证办理，临时设施施工
	泗阳县

	203
	泗阳鹏翮新材料
	厂房出正负零
	泗阳县

	204
	泗阳澜峰装饰材料
	厂房出正负零
	泗阳县

	205
	泗阳神龙新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	206
	泗阳凯伦新材料
	设备购置
	泗阳县

	207
	泗阳贝龙新材料
	厂房主体施工
	泗阳县

	208
	泗洪新义高端功能膜
	基础开挖，设备订购
	泗洪县

	209
	泗洪荣丰新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	210
	泗洪金丰瑞新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	211
	泗洪斯迪克高性能功能膜材料
	一期厂房完工，设备安装，部分投产；二期设备订购、基础施工
	泗洪县

	212
	泗洪迪诺新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	213
	泗洪欧米德新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	214
	泗洪海岳碳基复合新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	215
	宿豫新能源电池硅粉
	前期手续办理
	宿豫区

	216
	宿豫晟普利新材料
	优化方案设计，前期手续办理
	宿豫区

	217
	宿豫珈云新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	218
	宿豫丹霞新材料
	厂房主体施工，机修房、污水处理站、变压器房主体施工
	宿豫区

	219
	宿豫单向拉伸聚乙烯膜
	增容变压器房正在施工
	宿豫区

	220
	宿豫盛锦新材料
	围墙、道路、大门、办公楼、3栋甲类仓库、1栋丙类仓库完工，办公楼正在装修
	宿豫区

	221
	宿豫东方雨虹
	1号厂房2条高分子生产线投产，美缝剂生产线试生产；2号厂房2条砂浆生产线投产；3号厂房改造方案设计；新建厂房规划方案设计
	宿豫区

	222
	宿豫盛瑞新材料二期
	厂房主体完工，附属施工，设备订购，部分设备进场
	宿豫区

	223
	宿豫洪硕新材料
	厂房主体完工，附属施工
	宿豫区

	224
	宿豫智佳企新材科
	厂房钢结构施工，墙板、顶板施工
	宿豫区

	225
	宿豫斯威克光伏胶膜
	现有厂房改造完成，设备进场安装；甲类仓库基础完成；消防水池底板浇筑完成；雨污水管道全部完成
	宿豫区

	226
	宿城乐凯偏光片光学膜材料
	项目注册完成，开展环评、安评和能评相关评估工作，规划方案设计
	宿城区

	227
	宿城中材高性能纤维
	253亩规划许可证、土地证、施工许可证已办理完成，原料厂房主体施工
	宿城区

	228
	经开区凯威新材料二期
	项目立项已完成，环评已编制，规划方案已报审，等待土地挂牌；二期设备已订购
	宿迁经开区

	229
	经开区实联新能源二期
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	230
	经开区禾润昌新材料
	基础工程施工
	宿迁经开区

	231
	湖滨新区双星功能性聚酯膜
	完成根龙地块厂房桩基施工、基础工程施工
	湖滨新区

	232
	湖滨新区双星光学膜二期
	进行仓库、拉膜车间主体工程施工
	湖滨新区

	233
	湖滨新区蓝鹰包装
	完成设备安装
	湖滨新区

	234
	苏宿园区正思特新材料
	办公楼及厂房主体基本完成
	苏宿园区

	（七）其他（37个）
	
	

	235
	沭阳三良汽配
	厂房基础施工
	沭阳县

	236
	沭阳西宏医疗二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	237
	沭阳奥凯运动器材
	基础施工
	沭阳县

	238
	沭阳凯鸿安防科技
	设备购置，安装调试
	沭阳县

	239
	沭阳瑾星实业
	围墙、便桥搭建，桩基施工
	沭阳县

	240
	沭阳永佳塑业
	厂房主体建设
	沭阳县

	241
	沭阳郦达包装二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	242
	沭阳昌品医疗科技
	前期手续办理
	沭阳县

	243
	沭阳天能北方总部
	拆解车间、配料车间、熔炼车间主体施工；精致酸区域短柱浇筑、脱硫脱硝设备基础施工。水处理站基础土方开挖施工、制氧站基础施工
	沭阳县

	244
	沭阳机器时代文化创意
	3栋厂房主体施工
	沭阳县

	245
	沭阳燕春印务
	厂房及办公楼、宿舍施工
	沭阳县

	246
	沭阳安基轮胎
	厂房竣工，设备订购
	沭阳县

	247
	泗阳昇田科技
	办理前期手续
	泗阳县

	248
	泗阳斯睿佳医疗二期
	办理前期手续
	泗阳县

	249
	泗阳云果再生
	综合办公楼主体框架完成;厂房主体框架正在施工
	泗阳县

	250
	泗阳德正科技
	办理前期手续
	泗阳县

	251
	泗阳鑫众合包装
	3栋主厂房主体完工，进行内外装修
	泗阳县

	252
	泗洪明丰实业
	手续办理，土地整平，设备订购
	泗洪县

	253
	泗洪金瑞海新材料
	土地已经摘牌、前期手续办理中、建筑材料采购
	泗洪县

	254
	泗洪金科防护
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	255
	泗洪善法包装
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	256
	泗洪辉腾玻璃
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	257
	泗洪方新科技
	厂房装修，设备订购
	泗洪县

	258
	泗洪卓盛新型材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	259
	宿豫集餐厨餐饮耗材制造
	厂房装修改造，设备订购
	宿豫区

	260
	宿豫联宏新材料
	基础施工
	宿豫区

	261
	宿豫万瑞新材料
	现有产房改造提升，部分设备进场；新建厂房基础开挖
	宿豫区

	262
	宿城中顺洁柔
	已完成437亩土地证办理，厂房桩基施工、雨水管网施工
	宿城区

	263
	宿城天朔二期
	部分设备安装调试
	宿城区

	264
	宿城汇伟包装科技
	办公楼及部分厂房建设
	宿城区

	265
	经开区恒德材料科技
	目前已完成工商注册，立项、环评等手续正在办理
	宿迁经开区

	266
	经开区鑫中塑高新材料
	项目立项、环评已完成，土地已摘牌，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	267
	经开区长霖环保包装
	厂房、办公楼主体正在建设，道路管网正在施工
	宿迁经开区

	268
	经开区华兴玻璃三期
	车间主体施工
	宿迁经开区

	269
	经开区天玻包装二期
	设备采购
	宿迁经开区

	270
	经开区昊霖乳胶
	厂房主体施工，设备已订购
	宿迁经开区

	271
	苏宿园区智丰铜业
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	二、现代服务业项目（32个）
	
	
	

	272
	沭阳百盟物流园二期
	配套道路施工
	沭阳县

	273
	沭阳苏北智慧物流中心
	前期手续办理
	沭阳县

	274
	沭阳农副产品市场
	前期手续办理
	沭阳县

	275
	沭阳苏诚礼品物流园
	前期手续办理
	沭阳县

	276
	沭阳润成兰花盆景产业园
	玻璃大棚及展馆建设
	沭阳县

	277
	沭阳华东花木大世界
	主展馆场土地清障已完成，盆景园场地正在基础施工
	沭阳县

	278
	沭阳京态文旅城
	孵化中心建设
	沭阳县

	279
	泗阳龙窝潭生态缓冲区生态客厅
	完成部分区域清表工作及北入口绿化栽植
	泗阳县

	280
	泗阳茂盛物流
	办理前期手续
	泗阳县

	281
	泗阳成子湖度假区
	成子湖特色民宿方案设计；新妆岛进场施工
	泗阳县

	282
	泗洪大王庄党性教育基地
	附属用房主体完工，完成绿植栽种，污水管网施工及充电桩安装
	泗洪县

	283
	泗洪生态渔业产业融合发展示范工程
	完成开挖（改造）标准化池塘1650亩，开展科研楼基础施工
	泗洪县

	284
	泗洪哈哈乐园
	完成水上游乐区规划，特色商店装修及跳楼机调试运行
	泗洪县

	285
	宿豫商业中心
	土地挂牌
	宿豫区

	286
	宿豫京东物流总部
	京东物流总部大楼1-8号楼玻璃幕墙施工，超高层9号楼玻璃幕墙已完成，同步进行道路施工；京东宿迁智能无人仓自动化分拣系统已投入使用，4号库天狼系统正在设备安装调试；碳中和产业园正在光伏板和电缆铺设
	宿豫区

	287
	宿豫袁家村·宿迁印象
	一期正常运营，二期方案设计及前期手续办理
	宿豫区

	288
	宿城丰树物流产业园
	正在办理注册、立项、环评手续，前期方案设计
	宿城区

	289
	宿城运河港扩容提升工程
	目前正在进行码头前沿钢板桩、雨水管道施工、消防管道施工、重箱堆场结构施工
	宿城区

	290
	宿城保税物流中心（B型）
	进行卡口前段道路高压杆线、自来水管、铁塔迁移，已取得103亩土地证，其他109亩土地报批手续正在进行用地划拨公示；立项已完成，方案设计已完成，正在提请资规局对方案进行审核
	宿城区

	291
	经开区通湖物流园二期
	正在进行仓库主体施工；雨水蓄水池支护、降水、土方开挖、混凝土喷浆护坡及二次转运施工等
	宿迁经开区

	292
	湖滨新区上相湾万达文旅城
	进行方案设计
	湖滨新区

	293
	湖滨新区蓝波湾商业综合体
	进行主体工程施工
	湖滨新区

	294
	湖滨新区霸王蟹产业发展中心
	进行主体工程施工
	湖滨新区

	295
	湖滨新区骆马湖海洋乐园
	完成手续办理，进行场馆内装、水池等施工
	湖滨新区

	296
	湖滨新区京东健康宿迁运营中心
	进行展厅方案设计
	湖滨新区

	297
	湖滨新区药研社生命科学大数据中心
	进行办公场所装修、展厅软装布置，部分家具、办公设备入场
	湖滨新区

	298
	湖滨新区“产学研创”基地
	进行方案设计
	湖滨新区

	299
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	进行方案设计
	湖滨新区

	300
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	进行外装施工
	湖滨新区

	301
	湖滨新区皂河龙运城
	大运传奇进行二次结构施工、装饰施工；十里通圣进行主体工程施工；仁士渡酒店进行主体工程施工，部分封顶
	湖滨新区

	302
	苏宿园区泓宇广场
	正在进行试桩
	苏宿园区

	303
	洋河新区梦之蓝商业广场
	A栋外装修已完成30%、CD栋装修已完成30%、地下室施工已完成40%、室外配套施工已完成40%
	洋河新区

	三、创新载体项目（22个）
	
	

	304
	沭阳医疗健康产业园
	培训中心装修改造
	沭阳县

	305
	沭阳5G通讯产业园
	前期手续办理
	沭阳县

	306
	沭阳新材料产业园
	前期手续办理
	沭阳县

	307
	沭阳临港纺织产业园一期
	配套道路、厂房基础施工
	沭阳县

	308
	沭阳贤官生态木材产业园二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	309
	沭阳高新技术产业园
	厂房改造，配套施工
	沭阳县

	310
	沭阳马厂机械产业园一期
	配套道路、围墙施工
	沭阳县

	311
	沭阳常州路高新区科技综合体
	创研基地大楼及相关配套工程
	沭阳县

	312
	沭阳电子信息科技产业园二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	313
	泗阳科创园
	办理前期手续
	泗阳县

	314
	泗阳众创科技园
	一层主体完工
	泗阳县

	315
	泗阳开发区电子信息产业园
	新建厂房进场施工
	泗阳县

	316
	泗阳高新区电子信息产业园
	厂房主体建设
	泗阳县

	317
	泗阳特色产业园转型升级载体工程
	穿城、王集厂房进场施工
	泗阳县

	318
	泗阳垂直一体化产业园二期
	土建工程正在扫尾，附属工程开始施工
	泗阳县

	319
	泗阳高新区装备制造产业园
	厂房主体建设、基础施工
	泗阳县

	320
	泗洪昊宇机电产业园
	正在开展前期工作
	泗洪县

	321
	泗洪酒类包装产业园
	正在开展前期工作
	泗洪县

	322
	宿豫高新智谷科技园
	前期手续办理
	宿豫区

	323
	宿豫科技产业园
	成片开发方案报批，方案设计
	宿豫区

	324
	宿豫机械产业园三期
	前期手续办理，场地清障平整
	宿豫区

	325
	宿城运河宿迁港科技孵化器
	前期手续办理完成，正在进行便道铺设
	宿城区
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