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2022年，全市325个重大产业项目计划总投资4503.8亿元，年度计划投资1943.8亿元，1-4月份完成投资530.8亿元，完成年度计划的27.3%。
其中：先进制造业项目271个，年度计划投资1707.4亿元，1-4月份完成投资462.9亿元，完成年度计划的27.1%；
现代服务业项目32个，年度计划投资140.8亿元，1-4月份完成投资36.6亿元，完成年度计划的26%；
创新载体项目22个，年度计划投资95.6亿元，1-4月份完成投资31.2亿元，完成年度计划的32.7%。







1-4月份全市重大产业项目进展情况表

	序号
	项目名称
	1-4月份形象进度
	责任单位

	合计325个
	
	

	先进制造业项目（271个）
	
	

	（一）机电装备（84个）
	
	

	1
	沭阳渭西威尔科技
	1号厂房主体施工，2号厂房基础施工
	沭阳县

	2
	沭阳保利宏业高科智能装备
	新建厂房场地平整；租赁厂房设备安装调试
	沭阳县

	3
	沭阳科茵医疗器械
	设备安装调试、部分试生产
	沭阳县

	4
	沭阳永正轮胎模具
	场地基础施工
	沭阳县

	5
	沭阳纳斯德紧固科技
	完成厂房基础回填
	沭阳县

	6
	沭阳驰鑫轴承
	基础出地面
	沭阳县

	7
	沭阳泛亚橡塑二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	8
	沭阳贝拉德电缆
	办公楼二层施工，厂房基础出地面
	沭阳县

	9
	沭阳一腾机械
	厂房基础回填
	沭阳县

	10
	沭阳奕之昌新材料
	设备进场安装调试
	沭阳县

	11
	沭阳航中智能
	设备调试，试生产
	沭阳县

	12
	沭阳优之选工艺品
	厂房内部装修
	沭阳县

	13
	沭阳睿阳精工
	设备进场，安装调试
	沭阳县

	14
	沭阳荣航精工科技
	厂房竣工，设备订购
	沭阳县

	15
	沭阳诚诚铜业
	厂房主体竣工，设备订购
	沭阳县

	16
	沭阳格依玛智能装备
	厂房主体竣工，厂房装修，设备订购
	沭阳县

	17
	泗阳惠达尔能源
	基础开挖
	泗阳县

	18
	泗阳杰特机电
	厂房主体完成35%
	泗阳县

	19
	泗阳宇达为电子
	厂房装修完成40%
	泗阳县

	20
	泗阳拓盾智能
	厂房装修完成50%，订购部分设备
	泗阳县

	21
	泗阳新芯威半导体
	厂房装修；部分设备进场安装调试
	泗阳县

	22
	泗阳金雕智能
	厂房装修完成70%；订购部分设备
	泗阳县

	23
	泗阳迅兴金属
	进场准备施工
	泗阳县

	24
	泗阳苏渥特环保二期
	进场施工
	泗阳县

	25
	泗阳一凡智能装备
	置换厂房设备安装调试；新建厂房进场施工
	泗阳县

	26
	泗阳世鼎电子
	一期设备部分进场安装；新建厂房、宿舍楼及厂区配套进场施工
	泗阳县

	27
	泗洪析川减震器
	基础垫层施工
	泗洪县

	28
	泗洪晨和晨智能装备
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	29
	泗洪晟棨电子
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	30
	泗洪创佳机械
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	31
	泗洪博琻特电子
	厂房装修改造，设备订购
	泗洪县

	32
	泗洪鑫华汽配
	厂房主体施工，部分厂房完工，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	33
	泗洪炬瑞科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	34
	泗洪艾克生汽车
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	35
	泗洪舒马克电梯
	厂房主体封顶，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	36
	泗洪鑫统仕换热系统
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	37
	泗洪精湛动力
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	38
	泗洪红芯半导体
	设备订购，设备进场安装
	泗洪县

	39
	泗洪芮笛科技
	厂房主体施工
	泗洪县

	40
	泗洪钢客履带
	厂房装饰装修，附属施工，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	41
	泗洪瑞桩新能源
	设备进场安装调试
	泗洪县

	42
	泗洪友拓精密科技
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	43
	泗洪中康环保装备
	办公楼主体完工，1号、2号厂房主体完工，附属施工，设备订购
	泗洪县

	44
	宿豫北斗智能终端制造
	前期手续办理
	宿豫区

	45
	宿豫龙创智能
	基础施工
	宿豫区

	46
	宿豫鼎捷科技
	基础开挖
	宿豫区

	47
	宿豫威龙机械制造
	厂房二层梁板钢筋绑扎，部分区域混凝土浇筑
	宿豫区

	48
	宿豫德力丰环保科技
	厂房主体一层梁板钢筋绑扎
	宿豫区

	49
	宿豫嵊隆紧固件
	车间改造已完成，设备进场安装
	宿豫区

	50
	宿豫宁欣龙机械
	基础施工，部分区域钢结构进场，设备订购
	宿豫区

	51
	宿豫迈升数控机床配件
	基础施工，部分区域钢结构进场，设备订购
	宿豫区

	52
	宿豫恒驰多轴数控机床
	基础施工，部分区域钢结构进场，设备订购
	宿豫区

	53
	宿豫联新科技
	基础施工，部分区域钢结构进场
	宿豫区

	54
	宿豫时代储能电池
	基础施工，部分区域钢结构进场
	宿豫区

	55
	宿豫项王机械二期
	4#生产加工中心屋面瓦、墙龙骨安装完成；机修车间主体、外墙粉刷完成；研发楼五层顶板钢筋绑扎，设备订购
	宿豫区

	56
	宿豫广新重工
	车间1主体完工，屋面、墙板及附属施工，设备订购；车间2钢结构施工
	宿豫区

	57
	宿豫杰芯半导体
	厂房装修完成，环氧地坪施工完成，动力系统、电力系统安装完成，生产设备进场安装
	宿豫区

	58
	宿城正德高分子
	完成公司注册银行开户、立项备案等相关手续，设计规划图纸已完成初稿
	宿城区

	59
	宿城江松科技
	一期设备进场调试；二期完成工商注册，正办理立项、环评相关手续，对接启动规划方案报审、施工图纸设计
	宿城区

	60
	宿城劲胜科技
	正在进行环评编制，装修图纸设计已完成初稿；ABC栋厂房施工图纸已完成，准备进场施工
	宿城区

	61
	宿城嘉泰激光
	生产设备全部订购完成，装配车间正式投产；加工车间生产用电安装完成，大型龙门加工中心等设备进场安装
	宿城区

	62
	宿城晟凯博新能源
	部分设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	63
	宿城力创智能装备
	公司规划方案报审、地勘作业、施工图深化设计、土地报批等前期手续完成；环评材料已报市生态环境局审核，正在准备施工图报审、土地挂牌
	宿城区

	64
	宿城佳合盛科技
	超净车间装修基本完成，部分设备进场安装调试
	宿城区

	65
	宿城龙安智能科技
	办公楼、倒班楼二次结构施工，B-1、B-2厂房二次结构施工
	宿城区

	66
	宿城骏恒机械科技
	办公楼二次结构施工，1#、2#厂房墙体砌筑
	宿城区

	67
	宿城五恒烯科技
	竣工投产
	宿城区

	68
	宿城水能清洁设备
	施工图审查，立项、土地证已办理，正在办理环评、施工许可证等手续
	宿城区

	69
	宿城泽芯新材科技
	厂房装修完成，设备进场安装调试
	宿城区

	70
	宿城吴越光学
	正常生产
	宿城区

	71
	宿城库贝尔激光
	厂房装修基本结束，部分设备安装调试
	宿城区

	72
	宿城中电建江苏激光智造
	激光装备中心进行底板钢筋绑扎、水电安装及管道预埋；会展中心附楼基础承台防水施工，基础梁钢筋绑扎、焊接、基础钢柱吊装安装
	宿城区

	73
	宿城合兴光学
	竣工投产
	宿城区

	74
	经开区炜煌精密机电
	厂房主体完工，内部装修；已建成车间正在试生产
	宿迁经开区

	75
	经开区灿圣环保设备
	租赁厂房部分设备已进场
	宿迁经开区

	76
	经开区众合电子科技
	厂房主体已完工，内部装修；办公楼外墙粉刷
	宿迁经开区

	77
	苏宿园区智能扫地机器人
	土地已摘牌，正在进行前期手续办理
	苏宿园区

	78
	苏宿园区精威智能装备
	租用厂房已生产；新地块土地已摘牌，施工许可证办理完成，正在进行土地平整
	苏宿园区

	79
	苏宿园区新力达智能设备
	前期手续办理
	苏宿园区

	80
	苏宿园区华梁智能
	土地已摘牌，正在进行土地平整
	苏宿园区

	81
	苏宿园区皓峰电器
	冰箱和洗衣机生产线均已投产
	苏宿园区

	82
	苏宿园区飞猫智能
	基础已完成，已出地面
	苏宿园区

	83
	苏宿园区海伟科智能装备
	厂房钢结构基本完成
	苏宿园区

	84
	洋河新区达闼农业机器人
	已完成厂房购置前期手续
	洋河新区

	（二）高端纺织（46个）
	
	

	85
	沭阳红柳纺织
	厂房钢梁搭建
	沭阳县

	86
	沭阳凯恩纺织
	场地平整，围墙搭建
	沭阳县

	87
	沭阳常沭新材料
	厂房基础施工
	沭阳县

	88
	沭阳万臻纺织
	前期手续
	沭阳县

	89
	沭阳盛典新材料
	项目流失
	沭阳县

	90
	沭阳洲际家居
	租用厂房设备安装，试生产
	沭阳县

	91
	沭阳虞美人纺织二期
	新进设备安装，试生产
	沭阳县

	92
	沭阳自然鸟生物科技
	厂房装修改造
	沭阳县

	93
	沭阳巨恒纺织
	盘活厂房已试生产
	沭阳县

	94
	沭阳锦碧纺织
	设备安装调试
	沭阳县

	95
	沭阳滂沱新材料
	基础施工
	沭阳县

	96
	沭阳精至医用新材料二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	97
	沭阳桐昆差别化纤维
	项目一期52万平方米热电、加弹、聚酯项目车间主体建设，部分织造车间正式投产，预计加弹车间7月投产，聚纺车间8月投产
	沭阳县

	98
	沭阳志能纺织
	围墙完工，场地平整
	沭阳县

	99
	沭阳大豪纺织
	试生产
	沭阳县

	100
	沭阳艺晨二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	101
	泗阳虹海新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	102
	泗阳桐昆恒欣高性能纤维新材料
	基础施工
	泗阳县

	103
	泗阳海聆梦产业园
	7#、8#厂房投产，1#、2#厂房装修，购置设备
	泗阳县

	104
	泗阳扬越高新
	办理前期手续
	泗阳县

	105
	泗阳恒韵莱家纺
	西侧厂房装修，购置部分设备
	泗阳县

	106
	泗阳尚业新材料
	进场准备施工
	泗阳县

	107
	泗阳辉达纺织
	进场准备施工
	泗阳县

	108
	泗阳国望高科差别化纤维
	一期厂房主体基本完成；订购一期部分设备
	泗阳县

	109
	泗阳芮邦科技
	再生纺项目及配套加弹投产；新建加弹厂房进场施工
	泗阳县

	110
	泗阳新扬纺织
	部分喷水织机、整浆并设备投产；订购马格加弹机及配套设备
	泗阳县

	111
	泗阳辰鸿纺织二期
	厂房装修装饰
	泗阳县

	112
	泗阳九辰纺织
	厂房装修；购置部分设备
	泗阳县

	113
	泗阳辉驰纺织二期
	部分设备进场安装
	泗阳县

	114
	泗阳益堂家居
	厂房主体建设
	泗阳县

	115
	泗阳中富纺织
	部分设备试生产
	泗阳县

	116
	泗洪美宁高性能纤维
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	117
	泗洪九宸新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	118
	泗洪美佳特新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	119
	泗洪齐恒纤维
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	120
	泗洪爱尚母婴
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	121
	泗洪盛捷纺织
	厂房基础完工，设备订购
	泗洪县

	122
	宿豫恒春新材料
	围墙等附属设施施工，场地平整，基础开挖
	宿豫区

	123
	宿豫逸达差别化纤维二期
	锅炉岛土建完工，锅炉正在安装；聚酯3屋面炮楼、短纤C东侧主体施工；空调楼钢筋绑扎；换热站设备基础施工；多层库2三层主体施工；闪蒸车间一二级稳压罐、蒸压罐设备基础螺栓安装完成；浆料楼、PTA库2基础施工
	宿豫区

	124
	宿城恒力新材料
	项目能评、环评已批复，正在进行雨污水管道施工，土地正在报批
	宿城区

	125
	宿城博恒新材料
	土地已摘牌；正在办理前期手续
	宿城区

	126
	宿城世成纺织科技
	1#厂房西侧墙体二次喷浆，3号、4号车间地坪施工；2#厂房西侧地基浇筑回填
	宿城区

	127
	宿城佩捷二期
	已完成项目立项、土地证、施工许可证等手续办理，厂房施工
	宿城区

	128
	宿城亿兴科技
	6#办公楼、7#倒班楼内墙基本砌筑完成，1-5#楼厂房正在进行临时道路施工
	宿城区

	129
	宿城苏贝泰新材料
	正常生产
	宿城区

	130
	经开区恒力高性能膜材料
	项目立项正在办理，环评、能评及规划方案等正在重新调整报审
	宿迁经开区

	（三）光伏新能源（12个）
	
	

	131
	沭阳鑫达新材料二期
	基础施工
	沭阳县

	132
	泗阳福明新能源
	办理前期手续
	泗阳县

	133
	泗阳腾晖新能源
	基础出正负零
	泗阳县

	134
	泗阳腾晖光电
	4条组件生产线、2条电池片生产线已投产
	泗阳县

	135
	宿豫中玻光伏封装新材料
	窑炉钢结构吊装完成，砌筑耐火砖；深加工车间钢构厂房屋面安装；油罐与烟囱基础浇筑完成；设备订购
	宿豫区

	136
	经开区天合光能新型高效光伏电池
	立项、环评已完成，推进土地手续办理，地勘已完成，总平图正在细化设计，规划方案已报审，征地材料已报至省厅审查
	宿迁经开区

	137
	经开区汇德玻璃科技
	正在试生产
	宿迁经开区

	138
	经开区阿特斯光伏组件、电池一期
	二期组件项目厂房机电装修设计已启动，设备订购；电池项目立项、地质勘探、规划方案、设计、土地证、围墙施工已完成，环评、能评已报审，厂房基建招标已发布，已进场施工
	宿迁经开区

	139
	经开区腾晖光伏组件
	设备订购，部分生产线已试生产
	宿迁经开区

	140
	经开区龙恒新型光伏电池制造
	完成立项备案、不动产权证、规划方案设计、施工图设计；能评已报至省发改委等待获批；环评专家评审会已通过；地勘已完成，正在办理施工许可证，施工人员已进场
	宿迁经开区

	141
	经开区东极新材料
	已投产
	宿迁经开区

	142
	经开区中启新能源
	厂房装修，设备安装调试
	宿迁经开区

	（四）绿色食品（23个）
	
	

	143
	泗阳锦昊食品
	配套设施建设；订购设备
	泗阳县

	144
	泗阳怡中食品
	设备安装调试，部分试生产
	泗阳县

	145
	泗洪观云酒业智能酿造
	1号气模厂房已完工
	泗洪县

	146
	宿豫趣园食品
	一期已投产；二期基础施工
	宿豫区

	147
	宿豫正大食品
	厂房主体完工；设备已订购，7到15轴级配砂石垫层摊铺完成
	宿豫区

	148
	经开区百千堂食品科技
	20条生产线设备正在安装
	宿迁经开区

	149
	经开区蒙牛乳业二期
	土地已挂牌，进行环评等手续办理
	宿迁经开区

	150
	经开区妙飞食品二期
	办理立项、环评、能评等前期手续
	宿迁经开区

	151
	经开区耐威克宠物食品
	已完成厂房收储
	宿迁经开区

	152
	经开区王小卤食品科技
	厂房内部装修，部分设备订购
	宿迁经开区

	153
	经开区海天生物科技
	已进场施工
	宿迁经开区

	154
	经开区寿桃食品
	2条线已投产，其他生产线设备正在调试
	宿迁经开区

	155
	经开区西麦食品二期
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	156
	经开区仟味食品
	厂房已基本完工，室内装修
	宿迁经开区

	157
	湖滨新区绿耀食品
	竣工试生产
	湖滨新区

	158
	苏宿园区宠物食品
	立项完成，正在办理前期手续
	苏宿园区

	159
	洋河新区中翊食品
	施工许可证办理完成，进行基础施工
	洋河新区

	160
	洋河新区妙可言食品
	前期手续办理
	洋河新区

	161
	洋河股份6连跨酿酒车间
	完成工程主体60%
	洋河新区

	162
	洋河新区中酌酒业
	准备桩基施工
	洋河新区

	163
	洋河新区乾隆江南酿造
	主体工程已完成，设备采购中
	洋河新区

	164
	洋河股份10万吨陶坛库
	进行桩基施工
	洋河新区

	165
	洋河新区猎锋啤酒
	完成包装车间建设，设备采购
	洋河新区

	（五）绿色家居（29个）
	
	

	166
	沭阳慧典新材料
	试生产
	沭阳县

	167
	沭阳名亨新材料
	基础施工
	沭阳县

	168
	沭阳闽海家居
	设备调试，试生产
	沭阳县

	169
	沭阳云朵木业
	厂房、办公楼竣工，厂房内部做地坪，设备订购
	沭阳县

	170
	沭阳国慧新材料
	场地平整，厂房钢构件进场
	沭阳县

	171
	沭阳锦上建筑二期
	设备安装
	沭阳县

	172
	沭阳福汇林木业二期
	正常生产
	沭阳县

	173
	泗阳博盛新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	174
	泗阳金隆木业
	基础施工
	泗阳县

	175
	泗阳谢万家居三期
	办理前期手续
	泗阳县

	176
	泗阳豪派设备
	办理前期手续
	泗阳县

	177
	泗阳彰泰家居
	基础施工
	泗阳县

	178
	泗阳大豪木业
	基础垫层施工
	泗阳县

	179
	泗阳优东人防
	办理前期手续
	泗阳县

	180
	泗阳柏金家居
	厂房主体钢结构施工
	泗阳县

	181
	泗阳大自然绿色家居
	购置设备；部分设备进场安装调试
	泗阳县

	182
	泗洪纳格新材料
	1号厂房钢梁已安装完成，2号厂房正在安装钢梁
	泗洪县

	183
	泗洪北鹏新材料
	厂房装修，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	184
	宿豫宙际杰二期
	基础施工
	宿豫区

	185
	宿城宏宇智能
	已完成项目立项、能评、土地证、规划许可证等手续，已进场进行围挡、临设等施工
	宿城区

	186
	宿城盛牌木业
	立项、环评、土地等手续已完成，施工单位招标中
	宿城区

	187
	宿城天格智能家居
	项目已完成注册、立项、环评批复、能评编制；3号厂房打桩完成，正在进行6号、9号厂房打桩
	宿城区

	188
	宿城那米新材料
	设备进场安装，试生产
	宿城区

	189
	经开区铭艺户外用品
	土地证、备案已完成，环评、能评手续正在办理，规划方案正在调整
	宿迁经开区

	190
	经开区远祥新材料
	厂房及办公楼主体基本完工
	宿迁经开区

	191
	经开区吉耀建筑科技
	完成立项、环评、土地等手续，正在办理施工许可证，进场进行三通一平
	宿迁经开区

	192
	经开区诚泰LED
	厂房装修
	宿迁经开区

	193
	湖滨新区润凡科技二期
	进行厂房主体工程施工、研发楼二次结构施工和附属配套工程施工
	湖滨新区

	194
	苏宿园区绿色家居新型材料
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	（六）新材料（40个）
	
	

	195
	沭阳科泽电子级光学膜
	钢结构厂房主体施工
	沭阳县

	196
	沭阳东仁新材料
	设备进场，安装调试
	沭阳县

	197
	沭阳沂淮科技新材料二期
	设备安装调试
	沭阳县

	198
	沭阳源乐科技
	厂房竣工，外立面装修
	沭阳县

	199
	沭阳瑞亿扬新材料
	设备安装调试
	沭阳县

	200
	沭阳新金环新材料
	在建厂房主体施工，租用厂房设备安装调试，试生产
	沭阳县

	201
	沭阳尚标新材料
	设备安装调试，试生产
	沭阳县

	202
	泗阳德亨智能净化
	厂房施工
	泗阳县

	203
	泗阳鹏翮新材料
	2#厂房三层施工，1#、3#厂房主体施工
	泗阳县

	204
	泗阳澜峰装饰材料
	厂房主体完成80%
	泗阳县

	205
	泗阳神龙新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	206
	泗阳凯伦新材料
	设备购置，部分设备进场安装调试
	泗阳县

	207
	泗阳贝龙新材料
	厂房主体完成80%；购置部分设备
	泗阳县

	208
	泗洪新义高端功能膜
	基础施工，设备订购
	泗洪县

	209
	泗洪荣丰新材料
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	210
	泗洪金丰瑞新材料
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	211
	泗洪斯迪克高性能功能膜材料
	一期厂房完工，设备安装，部分投产；二期设备订购、基础施工
	泗洪县

	212
	泗洪迪诺新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	213
	泗洪欧米德新材料
	厂房主体封顶，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	214
	泗洪海岳碳基复合新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	215
	宿豫新能源电池硅粉
	前期手续办理
	宿豫区

	216
	宿豫晟普利新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	217
	宿豫珈云新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	218
	宿豫丹霞新材料
	综合楼、污水处理站、变压器房、危废仓库及2栋丙类仓库、1栋丁类仓库施工完成；车间主体完工，设备安装
	宿豫区

	219
	宿豫单向拉伸聚乙烯膜
	厂房屋顶更换、地坪施工、行车安装完成，内部进行装修，部分设备进场；增容变压器房完工
	宿豫区

	220
	宿豫盛锦新材料
	办公楼、3栋甲类仓库、1栋丙类仓库、办公楼完工，附属设施施工，设备订购
	宿豫区

	221
	宿豫东方雨虹
	1号厂房2条高分子生产线投产，美缝剂生产线投产；2号厂房2条砂浆生产线投产；新建厂房基础施工
	宿豫区

	222
	宿豫盛瑞新材料二期
	2栋主体车间生产设备安装调试，同步进行管道、线路等附属施工
	宿豫区

	223
	宿豫洪硕新材料
	厂房主体完工、附属完工，部分设备进场安装
	宿豫区

	224
	宿豫智佳企新材科
	厂房主体完工，门窗安装，地坪施工，设备订购；综合楼主体施工
	宿豫区

	225
	宿豫斯威克光伏胶膜
	1、2号厂房设备安装调试，成产原料进场；新建厂房桩基完成，土方开挖；仓库完工
	宿豫区

	226
	宿城乐凯偏光片光学膜材料
	办理立项、环评、安评等手续，进行规划方案设计
	宿城区

	227
	宿城中材高性能纤维
	高硅氧玻纤原料车间框架已完成，高硅氧联合厂房桩基施工
	宿城区

	228
	经开区凯威新材料二期
	项目立项已完成，环评已编制，规划方案已报审，等待土地挂牌；二期设备已到位
	宿迁经开区

	229
	经开区实联新能源二期
	厂房主体施工；设备订购
	宿迁经开区

	230
	经开区禾润昌新材料
	已出正负零，主体厂房施工
	宿迁经开区

	231
	湖滨新区双星功能性聚酯膜
	进行根龙地块厂房主体工程施工
	湖滨新区

	232
	湖滨新区双星光学膜二期
	完成2栋厂房建设，进行2栋厂房主体工程施工、屋面、墙板施工
	湖滨新区

	233
	湖滨新区蓝鹰包装
	设备调试
	湖滨新区

	234
	苏宿园区正思特新材料
	办公楼及厂房主体完成，正在进行内部装修、安装
	苏宿园区

	（七）其他（37个）
	
	

	235
	沭阳三良汽配
	厂房基础施工
	沭阳县

	236
	沭阳西宏医疗二期
	厂房基础回填土
	沭阳县

	237
	沭阳奥凯运动器材
	场地平整，正在办理施工许可证
	沭阳县

	238
	沭阳凯鸿安防科技
	设备安装调试，试生产
	沭阳县

	239
	沭阳瑾星实业
	桩基施工
	沭阳县

	240
	沭阳永佳塑业
	设备安装调试，试生产
	沭阳县

	241
	沭阳郦达包装二期
	试生产
	沭阳县

	242
	沭阳昌品医疗科技
	桩基施工
	沭阳县

	243
	沭阳天能北方总部
	循环板块熔炼车间主体结构基本完成，配料车间钢结构柱、梁安装完成，拆解车间钢结构基本安装完成，脱硫脱硝三层框架施工完成，水处理站、制氧站基础施工完成
	沭阳县

	244
	沭阳机器时代文化创意
	3#厂房竣工，试生产；2#厂房、综合楼、宿舍楼在建
	沭阳县

	245
	沭阳燕春印务
	厂房竣工装修，配套工程施工，设备订购
	沭阳县

	246
	沭阳安基轮胎
	安装配套设备，试生产
	沭阳县

	247
	泗阳昇田科技
	土地平整
	泗阳县

	248
	泗阳斯睿佳医疗二期
	办理前期手续
	泗阳县

	249
	泗阳云果再生
	厂房主体完成80%；购置部分设备
	泗阳县

	250
	泗阳德正科技
	土地平整
	泗阳县

	251
	泗阳鑫众合包装
	厂房装修完成60%；购置部分设备
	泗阳县

	252
	泗洪明丰实业
	基础施工，设备订购
	泗洪县

	253
	泗洪金瑞海新材料
	厂房主体完工，附属设施建设，设备订购
	泗洪县

	254
	泗洪金科防护
	厂房装修，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	255
	泗洪善法包装
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	256
	泗洪辉腾玻璃
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	257
	泗洪方新科技
	厂房装修完成，设备进场安装调试
	泗洪县

	258
	泗洪卓盛新型材料
	厂房主体封顶，设备订购
	泗洪县

	259
	宿豫集餐厨餐饮耗材制造
	设备订购；7号厂房内部装潢、环氧地坪施工；1号、3号厂房装修改造
	宿豫区

	260
	宿豫联宏新材料
	基础施工，部分区域钢结构进场
	宿豫区

	261
	宿豫万瑞新材料
	现有厂房设备安装；新建厂房基础施工
	宿豫区

	262
	宿城中顺洁柔
	已完成项目立项、环评手续，正在办理能评手续
	宿城区

	263
	宿城天朔二期
	设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	264
	宿城汇伟包装科技
	办公楼及部分厂房建设
	宿城区

	265
	经开区恒德材料科技
	项目立项、环评等手续正在办理，土地已报批
	宿迁经开区

	266
	经开区鑫中塑高新材料
	项目立项、环评已完成，土地已摘牌，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	267
	经开区长霖环保包装
	厂房、办公楼主体基本完工
	宿迁经开区

	268
	经开区华兴玻璃三期
	车间主体施工，完成总工程量的40%
	宿迁经开区

	269
	经开区天玻包装二期
	设备采购
	宿迁经开区

	270
	经开区昊霖乳胶
	厂房主体施工，设备已订购
	宿迁经开区

	271
	苏宿园区智丰铜业
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	二、现代服务业项目（32个）
	
	

	272
	沭阳百盟物流园二期
	建材城主体施工
	沭阳县

	273
	沭阳苏北智慧物流中心
	概念性设计方案已审核通过，项目建议书已批复，正在组织征地拆迁、施工图设计单位招标、可行性研究报告编制等工作
	沭阳县

	274
	沭阳农副产品市场
	正在办理施工许可证，围墙搭建，场地完成拆迁平整
	沭阳县

	275
	沭阳苏诚礼品物流园
	正在办理土地证及施工许可证
	沭阳县

	276
	沭阳润成兰花盆景产业园
	温室培育中心建设
	沭阳县

	277
	沭阳华东花木大世界
	场地基础施工，围墙搭建
	沭阳县

	278
	沭阳京态文旅城
	主体施工
	沭阳县

	279
	泗阳龙窝潭生态缓冲区生态客厅
	基础施工；景观绿化施工
	泗阳县

	280
	泗阳茂盛物流
	进场准备施工
	泗阳县

	281
	泗阳成子湖度假区
	新妆岛施工；特色民宿进场施工
	泗阳县

	282
	泗洪大王庄党性教育基地
	完成生态停车场服务中心室内装饰装修、停车场充电桩安装及停车棚覆盖
	泗洪县

	283
	泗洪生态渔业产业融合发展示范工程
	完成水产研究中心（科研楼）二层、桥梁桩基及一期池塘开挖，正在施工垂钓中心附属设施
	泗洪县

	284
	泗洪哈哈乐园
	正在进行水上乐园、水寨、水上网红桥、小码头、有轨小火车等游乐设施及生态停车场基础施工
	泗洪县

	285
	宿豫商业中心
	土地摘牌，前期手续办理
	宿豫区

	286
	宿豫京东物流总部
	物流大楼幕墙施工完成，市政雨污管敷设完成，绿化苗木栽植；内装进场施工；无人仓自动化分拣系统投入使用，4号库天狼系统设备调试
	宿豫区

	287
	宿豫袁家村·宿迁印象
	一期水街全面投入运营，二期土地平整，启动建设
	宿豫区

	288
	宿城丰树物流产业园
	正在办理注册、立项、环评手续，前期方案设计
	宿城区

	289
	宿城运河港扩容提升工程
	完成主体工程90%；正在进行码头重箱堆场轨道梁、雨水管道、消防管道、重箱堆场结构施工
	宿城区

	290
	宿城保税物流中心（B型）
	完成土地平整、北侧300米海关围网安装、东侧150米排水管网铺设工作，完成主卡口施工；正在进行内部管网迁移及保护工作
	宿城区

	291
	经开区通湖物流园二期
	正在进行仓库主体施工
	宿迁经开区

	292
	湖滨新区上相湾万达文旅城
	与各施工单位合作洽谈
	湖滨新区

	293
	湖滨新区蓝波湾商业综合体
	进行配套施工、内外装施工
	湖滨新区

	294
	湖滨新区霸王蟹产业发展中心
	进行配套施工、内外装施工
	湖滨新区

	295
	湖滨新区骆马湖海洋乐园
	进场场馆景观施工
	湖滨新区

	296
	湖滨新区京东健康宿迁运营中心
	完成办公场所装修
	湖滨新区

	297
	湖滨新区药研社生命科学大数据中心
	竣工运营
	湖滨新区

	298
	湖滨新区“产学研创”基地
	完成基地改造
	湖滨新区

	299
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	进行土方施工和配套道路施工
	湖滨新区

	300
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	进行外墙保温施工和内部防火隔音施工
	湖滨新区

	301
	湖滨新区皂河龙运城
	进行内外装施工和园林景观施工
	湖滨新区

	302
	苏宿园区泓宇广场
	试桩完成
	苏宿园区

	303
	洋河新区梦之蓝商业广场
	A栋外装修已完成50%、CD栋装修已完成50%、地下室施工已完成50%、室外配套施工已完成50%
	洋河新区

	三、创新载体项目（22个）
	
	

	304
	沭阳医疗健康产业园
	新建厂房深化方案设计
	沭阳县

	305
	沭阳5G通讯产业园
	基础施工，项目建议书批复完成
	沭阳县

	306
	沭阳新材料产业园
	围墙已建成，场地平整
	沭阳县

	307
	沭阳临港纺织产业园一期
	配套商住房已完工，繁荣路配套绿化施工
	沭阳县

	308
	沭阳贤官生态木材产业园二期
	厂房竣工，配套施工
	沭阳县

	309
	沭阳高新技术产业园
	部分办公用房装修
	沭阳县

	310
	沭阳马厂机械产业园一期
	配套道路、围墙完工
	沭阳县

	311
	沭阳常州路高新区科技综合体
	主体均已竣工，6栋正在装修，2栋安装预制隔墙
	沭阳县

	312
	沭阳电子信息科技产业园二期
	主体竣工，外立面装修
	沭阳县

	313
	泗阳科创园
	办理前期手续
	泗阳县

	314
	泗阳众创科技园
	厂房主体完成75%
	泗阳县

	315
	泗阳开发区电子信息产业园
	厂房2层主体完工
	泗阳县

	316
	泗阳高新区电子信息产业园
	厂房主体完成80%
	泗阳县

	317
	泗阳特色产业园转型升级载体工程
	穿城、王集厂房主体完成90%
	泗阳县

	318
	泗阳垂直一体化产业园二期
	土建完工；配套设施施工
	泗阳县

	319
	泗阳高新区装备制造产业园
	厂房主体完成85%
	泗阳县

	320
	泗洪昊宇机电产业园
	准备进场施工
	泗洪县

	321
	泗洪酒类包装产业园
	正在办理前期手续
	泗洪县

	322
	宿豫高新智谷科技园
	前期手续办理
	宿豫区

	323
	宿豫科技产业园
	前期手续办理
	宿豫区

	324
	宿豫机械产业园三期
	基础施工，部分区域已出正负零
	宿豫区

	325
	宿城运河宿迁港科技孵化器
	正在进行方案比选，三家意向单位的方案初稿已按照要求修改完成
	宿城区
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