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	序号
	项目名称
	项目
性质
	建设地点
	开竣工时间
	2021年建设内容
	计划
总投资
	2021年计划投资
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	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	合计338个
	
	43586895
	18123047
	
	
	
	
	
	

	1、 先进制造业项目
（254个）
	
	
	
	35559590
	15474818
	
	
	
	
	
	

	（一）机电装备（83个）
	
	
	
	8617600
	4134635
	
	
	
	
	
	

	1
	沭阳睿阳精工
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2023.12
	总建筑面积17万平方米，新建厂房及配套设施共3万平方米，年产100亿半固态特大吨位压铸设备、5G通信产品、新能源汽车电池包及整车框架、大型建筑模板
	518000
	200000
	自筹
	投资1800万元，完成土地挂牌手续，投资18000万元新建标准化厂房及配套设施，完成地面基础和衔接配套公用工程
	投资40000万元，建设钢架厂房、办公楼和研发检测楼以及道路施工,内部装修，装修新建的研发场所和检验检测场所
	投资30000万元，钢架结构封顶，做设备基础和内部地面工程,投资40000万元订购压铸设备及相关配套
	投资10200万元，完成厂房、办公楼等装修及绿化等设施；投资60000万元引进特大型压铸设备等机器设备，开始安装调试
	沭阳县

	2
	沭阳荣航精工科技
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2023.3
	总建筑面积16万平方米，新建厂房10万平方米，年产8万套生产自动化设备、精密数控设备、自动化装配流水线设备、智能机器人
	180000
	100000
	自筹
	投资11400万元完成土地购买手续，完成厂房、办公楼及宿舍规划手续，投资1000万元开挖地基
	投资17100万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资22800万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资5700万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资38900万元订购设备
	沭阳县

	3
	沭阳鑫顶顺智能装备
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.3
	总建筑面积6万平方米，新建厂房2万平方米，年产2万套智能装备、全自动液压动力机械及元件、木材加工机械、环境保护专用设备
	50000
	29760
	自筹
	投资380万元，购买土地；投资5620万元，其中3000万元建设钢架厂房、办公楼等，投资2620万元采购生产线设备
	投资8000万元建设钢架结构封顶，做设备基础和内部地面工程，新建研发场所和检验检测场所1500平米装修
	投资20000万元购置全自动液压动力设备和数控机床、KSH22型焊接机等全套设备，完成设备投资90%
	投资1000万元，设备全部完成安装并试生产，产品检测检验；办理环评手续和土地证房产证办理，项目初期验收和产品验收
	沭阳县

	4
	沭阳鑫誉达精密智造
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.3
	总建筑面积6万平方米，新建厂房2万平方米，年生产4000万只5G手机精密配件、半导体器件
	50000
	40000
	自筹
	投资8000万元，其中3000万元建设钢架厂房、办公楼等；投资5000万元采购生产线设备
	投资12000万元对钢架结构封顶，完成公用工程初期和外围道路施工
	投资19000万元购置涂布机、隧道炉、显影机等成套生产线，电力连接，办理房产土地等证件
	投资1000万元，设备安装并试生产，办理环评手续，项目验收、产品验收
	沭阳县

	5
	沭阳格依玛智能装备
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.10
	总建筑面积7万平方米，购置数控切割机、数控车床、铣床等设备，年产履带吊底盘配套装备2000台套
	100000
	50000
	自筹
	投资640万元完成土地购买手续，完成厂房、办公楼及宿舍规划手续，投资2500万元开挖地基
	投资9560万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资16000万元，继续建设厂房、办公室及宿舍，完成建设工程量85%
	投资6300万元完成厂房、办公楼等主体建设、投资15000万元订购设备
	沭阳县

	6
	沭阳瑞泰精密科技
	续建
	沭阳经开区
	2019.1-2022.12
	总建筑面积16万平方米，新建厂房4万平方米，购置全自动生产线设备，生产移动通讯系统相关组件，年产6P镜头2000万个、微型马达2000万只、手机天线1亿只
	380000
	80000
	自筹
	投资5000万元，厂房建设,基础设施建设，完成工程量30%
	投资10000万元，厂房、办公楼建设，完成建设工程量60%
	投资5000万元，建设厂房、办公楼，完成建设工程量90%；投资20000万元设备订购
	工程完工及配套设施完善，投资40000万元购置设备，安装与调试
	沭阳县

	7
	沭阳德力正科技
	续建
	沭阳经开区
	2019.1-2021.12
	总建筑面积10万平方米，新建厂房2万平方米，购入EPS整条生产线，年产汽车标准件1800万台（套）
	200000
	45000
	自筹
	投资3000万元，新建钢架厂房2万平米，完成地面基础和配套工程，订购设备完成,设备采购30%
	投资2500万元，钢架结构封顶，做设备基础，扩建研发场所和检验检测场所1000平米
	投资500万元工程扫尾，办理房产土地证等相关手续；投资20000万元建成EPS整条生产线4条
	投资19000万元完成设备进场，试生产；办理环评手续和项目验收、产品评价
	沭阳县

	8
	沭阳科瑞智能装备
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积12万平方米，新建厂房8万平方米，购置机器设备，年产2万套全电伺服数控转塔冲、钣金自动化柔性生产线设备、智能柜
	100000
	30000
	自筹
	设备投资12000万元，购置钣金自动化柔性生产线、德国ABB机器人、日本MAZAK五轴加工中心等设备
	设备投资8000万元，购置钣金自动化柔性生产线、日本MAZAK，并对到厂设备进行安装、调试
	设备投资8000万元，购置钣金自动化柔性生产线并对到厂设备进行安装、调试
	投资2000万元，完成所有设备及配套设施安装、调试，并进行试生产
	沭阳县

	9
	沭阳乍浦科技
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积20万平方米，新建厂房6万平方米，年产10万吨高强度紧固件、钛合金紧固件
	100000
	13000
	自筹
	投资4000万元引进意大利SACMA自动化紧固件生产线，并安装调试
	投资3000万元引进比利时CREMERGMBH热处理生产线，并安装与调试
	投资4000万元引进日本MAZAK五轴加工中，并安装调试
	投资2000万元购置相关配套设备，组建整体生产线，产品试生产
	沭阳县

	10
	沭阳时钛汽车配件
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积15万平方米，新建厂房3万平方米并装修，年产8万吨汽车配件
	50000
	20000
	自筹
	投资6000万元建设建厂房主体工程，完成厂房70%
	投资1000万元厂房配套工程及内部装修，投资3000万元订购紧固件生产线设备
	投资6000万元，购置紧固件设备、加工中心设备，并安装调试
	投资4000万元购置热处理设备及相关辅助设备，设备安装、调试、试生产
	沭阳县

	11
	沭阳乐昆电子
	续建
	沭阳经开区
	2020.9-2021.12
	总建筑面积5万平方米，新建厂房3万平方米，年产3万吨高端精密5G手机、笔记本电脑金属结构件、新能源汽车金属结构件
	55000
	35000
	自筹
	投资2000万元，新建厂房封顶、办公楼封顶和内部道路施工；投资5000万元采购生产线设备
	投资3000万元厂房内部包括地面装修整理，采购部分办公设备设施，内外部电力施工和布置
	投资15000万元，购置CNC数控机床、注塑机、封胶机、全自动机床完成设备投资的80%
	投资10000万元，剩余20%设备进场，检验检测设备系统到位，全线安装、调试，试生产
	沭阳县

	12
	沭阳康达电力
	续建
	沭阳经开区
	2020.9-2021.12
	总建筑面积5.7万平方米，新建厂房2万平方米，年产1.5万套机电设备
	18000
	13000
	自筹
	投资1000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资2000万元订购设备
	投资4000万元，购置、安装机器设备
	投资4000万元，购置、安装机器设备
	投资2000万元订购设备
	沭阳县

	13
	泗阳仁奇科技
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2023.12
	新建厂房21万平方米，建成集芯片、封测、生产、加工和研发为一体的产业化基地，年产8英寸和12英寸0.25μm芯片100万片、年封测10亿颗
	500000
	200000
	自筹
	土地投资1350万元，完成前期手续办理；投资8650万元，完成厂房主体30%
	厂房等基建投资10000万元，完成厂房主体70%
	投资150000万元，厂房主体完工，订购设备
	10月份投资10000万元，部分设备进场安装调试；11-12月份投资20000万元，部分设备进场安装调试
	泗阳县

	14
	泗阳智上光学
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	一期建筑面积6.8万平方米，主要生产摄像头模组、5G智能影像半导体等产品
	200000
	100000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修完成40%
	4-5月份投资3000万元，厂房装修完成90%；6月份投资32000万元，厂房装修扫尾，设备定购
	7-8月份投资37000万元，订购设备；9月份投资15000万元，设备进场
	10-11月份投资7000万元，设备进场安装；12月份投资3000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	15
	泗阳汇威电子
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积3.66万平方米，新上精密模具车间、全自动化电源产品生产线等，生产电源产品及移动通信终端
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修全部完成
	投资42000万元，订购剩余设备，部分设备进场
	投资1500万元，设备进场安装调试
	10-11月份投资1000万元，试生产；12月份投资500万元，正常生产
	泗阳县

	16
	泗阳川容智能
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积6.6万平方米，新上铝电解电容器生产线和电脑控制板生产线，年产10亿只铝电解电容
	100000
	100000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修完成40%
	4-5月份投资3000万元，厂房装修完成90%；6月份投资2000万元，厂房装修扫尾
	7-9月份投资82000万元，订购设备完成，部分设备进场
	10-12月份投资10000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	17
	泗阳芯成光电
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积6.6万平方米，新上SMT生产线、新能源设备线、屏生产设备线、组装生产线等，主要生产光通讯及电子产品主板
	100000
	100000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修完成40%
	4-5月份投资3000万元，厂房装修完成90%；6月份投资2000万元，厂房装修扫尾
	7-9月份投资82000万元，订购设备完成，部分设备进场
	10-12月份投资10000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	18
	泗阳梓毓净化
	新开工
	吴泗产业园
	2021.6-2023.6
	一期新建厂房6万平方米，新上气体处理设备300余套，年产环保净化产品50万件、节能材料30万米
	100000
	50000
	自筹
	完成立项和环评、图纸设计和送审、办理临水临电等手续
	土地投资2000万元，办理施工许可等手续，场地平整完毕，施工队进场
	7月份投资1000万元，基础出正负零；8-9月份投资13000万元，厂房完工30%，订购设备
	10-11月份投资32000万元，厂房完成80%，订购机器设备；12月份投资2000万元，厂房完工
	泗阳县

	19
	泗阳灵猫电器
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积5万平方米，新上智能全息自动化装备、平板清洗机，主要生产LED显示屏
	25000
	25000
	自筹
	前期手续办理
	投资2000万元，厂房装修完成40%
	投资20000万元厂房装修完成90%订购设备
	投资12000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	20
	泗阳崇光智能
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积5万平方米，新上高端设备600台，主要生产LCM模组、触摸屏
	50000
	50000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修完成40%
	投资4000万元，厂房装修扫尾
	投资41000万元，订购设备完成，部分设备进场
	投资2000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	21
	泗阳联康测控
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	新建厂房3.3万平方米，新上CNC、铣床、车床、打孔机、SMT贴片机等设备，年产40万套电子控制板和15万套智能治夹具
	20000
	20000
	自筹
	投资1800万元，厂房基础出正负零
	投资3000万元，厂房、办公楼完成75%
	投资6700万元，厂房、办公楼完成，设备定购
	投资85000万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	22
	泗阳益升智能
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积4.4万平方米，新上注塑机、自动化组装线，主要生产5G智能终端、物联网设备、集成电路主板及数字生态软件系统
	50000
	50000
	自筹
	投资1500万元，厂房装修完成40%
	投资3500万元，厂房装修扫尾
	投资44000万元，订购设备完成，部分设备进场
	投资1000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	23
	泗阳正丰智能科技
	新开工
	泗阳高新区
	2021.3-2022.12
	总建筑面积6万平方米，新上四轴联动、测量设备、镭雕机等设备，主要生产手机零部件
	60000
	40000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，完成厂房基础建设
	厂房等基建投资5000万元，完成厂房主体50%
	厂房等基建投资8200万元，完成厂房主体90%
	投资23800万元，设备定购，厂房装修
	泗阳县

	24
	泗阳恺锐太普电子二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	新建厂房2.2万平方米，新增划片机、智能数显温控仪、高速共晶贴片机等设备，年产180亿只半导体分立器件
	50000
	50000
	自筹
	投资1500万元，新建厂房一层完工
	投资1500万元，新建厂房二层完工
	投资2000万元，新建厂房三层完工
	投资42000万元，厂房装修完成，订购设备；投资3000万元，设备安装
	泗阳县

	25
	泗阳寅耀新能源
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	一期建筑面积2.5万平方米，新上动力混合机、真空混合搅拌机、浆料上料系统等生产设备，主要生产锂离子电池
	50000
	30000
	自筹
	投资15000万元，厂房改造装修完成50%，订购设备，部分设备进场
	投资9000万元，厂房改造装修完成，部分设备进场
	投资3000万元，设备陆续进场安装调试
	投资3000万元，试生产
	泗阳县

	26
	泗阳钰晶半导体二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.3-2022.12
	新建厂房5万平方米，新上GPD芯片生产线，年产80亿只二极管
	50000
	30000
	自筹
	土地投资500万元，完成场地平整
	投资2500万元，完成1号、2号厂房、办公楼主体建设的30%
	投资4000万元，完成3号、4号厂房、办公楼主体建设的30%
	投资23000万元，厂房主体、办公楼、附属设施收尾，订购设备
	泗阳县

	27
	泗阳喜悦于家金属
	新开工
	吴泗产业园
	2021.3-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上金属加工设备300余台套，年产300件金属配件、200万件金属推车以及50万个金属收纳盒
	20000
	10000
	自筹
	投资500万元，厂房基础出正负零
	投资1200万元，厂房完成60%
	投资73000万元，厂房完工，订购设备
	投资1000万元，正常生产
	泗阳县

	28
	泗阳中恒电力
	新开工
	吴泗产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房1.5万平方米，新上数控板料折弯机、数控剪板机、液压式剪板机等设备，年产2万台开关设备
	20000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资1800万元，厂房主体完成30%
	投资4200万元，厂房建设完成70%，订购设备
	投资6000万元，厂房扫尾完成，设备安装调试
	投资8000万元，设备安装调试完成，正式投产
	泗阳县

	29
	泗阳海方纺织机械
	新开工
	泗阳开发区
	2021.3-2022.3
	总建筑面积2.3万平方米，新上全自动装造机、全自动升降机、雕刻机、注塑机等，主要生产电子大提花装造
	20000
	15275
	自筹
	土地投资275万元，用地手续办理
	厂房等基建投资500万元，厂房基础施工
	投资13000万元，厂房完成，订购设备
	投资1500万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	30
	泗阳硕凯半导体
	续建
	泗阳开发区
	2019.9-2022.9
	总建筑面积11万平方米，新上德国西门子芯片制造设备，年产300万套驱动IC和传感器
	200000
	60000
	自筹
	投资2500万元，厂房装修完成40%
	投资13500万元，厂房装修扫尾，订购设备
	投资36000万元，设备进场安装调试
	投资8000万元，正常生产
	泗阳县

	31
	泗阳远拓电子
	续建
	泗阳开发区
	2020.11-2021.12
	总建筑面积5万平方米，新上SMT生产线、新能源设备线、屏幕生产设备线，年产电子元器件4亿块
	100000
	80000
	自筹
	投资13000万元，完成厂房装修，订购部分设备
	投资57000万元，完成设备订购，设备安装调试
	投资6000万元，设备安装调试
	投资4000万元，正常生产
	泗阳县

	32
	泗洪艾克生汽车
	新开工
	泗洪开发区
	2020.1-2023.12
	建设厂房24万平方米，建设生产线20条，安装自动化装配设备，主要从事电机生产
	300000
	100000
	自筹
	土地投资1000万元，完成施工许可办理；厂房投资1000万元，基础施工
	厂房投资6000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资4000万元，主体完工；设备投资30000万元，购置生产线等设备
	厂房投资1000万元，厂房完工；投资57000万元，设备安装完成，投产
	泗洪县

	33
	泗洪厚品工业
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设厂房10万平方米，购置数控机床、激光切割机等设备，年产汽车尾气后处理总成10万套、发动机尾气排放系统3万套、轮毂轴承60万只
	100000
	100000
	自筹
	土地投资1500万元，完成施工许可手续办理；投资1000万元，基础施工
	厂房投资10000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资19000万元，厂房完工；设备投资39500万元，购置数控机床等
	投资29000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	34
	泗洪欧特带钢
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设厂房3万平方米，购置ADC四连轧机、退火炉、高强淬火炉、激光切割机、全自动液压流水线等设备，年产钢包头8000万双
	50000
	50000
	自筹
	土地投资500万元，完成施工许可证办理；厂房投资1000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资1000万元，主体施工；设备投资16000万元，购置ADC四连轧机、退火炉等设备
	厂房投资1500万元，厂房完工；设备投资16000万元，购置高强淬火炉、激光切割机等设备
	投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	35
	泗洪金米特光电
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	厂房建筑面积3万平方米，安装SMT生产线、COB生产线10条，主要生产COB电动自行车、滑板车仪表
	50000
	50000
	自筹
	厂房投资1000万元，洁净车间装修
	厂房投资1000万元，洁净车间装修
	厂房投资1000万元，洁净车间装修完成；设备投资15000万元，购置SMT生产线等设备
	设备投资18000万元，购置COB生产线等设备；投资14000万元，设备安装调试完成，投产
	泗洪县

	36
	泗洪仕儒精工
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设厂房2.8万平方米，购置高精密磨床、集中水处理、空压机、塑料压机等设备，年产轴承400万套、机床200台、塑料包装制品1000万件
	30000
	30000
	自筹
	土地投资400万元，施工许可证办理；厂房投资300万元，基础施工
	投资1000万元，主体施工；投资10000万元，购置高精密磨床等设备
	厂房投资1500万元，厂房完工；投资8500万元，购置数控车床等设备
	投资8300万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	37
	泗洪秀坤节能设备
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设厂房2.2万平方米，购置全自动缠绕设备、全自动脱模设备、动平衡设备，主要生产环保设备
	30000
	30000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房投资300万元，基础施工
	厂房投资1200万元，主体施工；设备投资10000万元，购置全自动缠绕设备等设备
	厂房投资700万元，厂房完工；设备投资9000万元，购置全自动脱模等设备
	投资8500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	38
	泗洪苏乾科技
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.10
	建设厂房2.2万平方米，购置光纤高速激光打标机、高週波电感应加热机等设备，年产医用剪刀、持针器、止血钳、抽脂器材等一类医疗器械150万件
	20000
	20000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房投资800万元，基础完工
	厂房投资2000万元，主体完工；设备投资6000万元，购置激光焊接机、精密外圆磨床等设备
	厂房投资400万元，厂房完工；设备投资5000万元，购置高週波电感应加热机等设备
	投资5500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	39
	泗洪兴搪科技
	新开工
	常泗园区
	2021.2-2022.12
	总建筑面积2.4万平方米，新购置设备1000余台（套），年产搪玻璃搅拌器、减速机5000件
	20000
	10000
	自筹
	土地投资384万元，完成营业执照、立项、环评等前期手续办理
	厂房等基建投资900万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	厂房投资1100万元，完成部分厂房主体工程施工建设，设备投资5500万元，购置减速机等设备
	厂房等基建投资500万元，完成厂房主体工程施工建设，设备投资2200万元，购置减速机、搅拌器等设备20余台
	泗洪县

	40
	泗洪伟创光电
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.9
	建设厂房2万平方米，购置紧套光纤生产线、室内光缆生产线、室外光缆生产线等设备，年产室内光缆30万千米、室外光缆2.7万千米
	20000
	20000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房投资1000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资1200万元，厂房完工；设备投资12000万元，购置紧套光纤、室内光缆生产线等设备
	投资5500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	41
	泗洪华芯电子
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.9
	建设厂房2万平方米，购置注塑机、流水线、检测仪器等设备，年产电子玩具机芯500万只
	20000
	20000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房投资1000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资2600万元，厂房完工；设备投资10500万元，购置注塑机、流水线等设备
	投资5600万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	42
	泗洪天申汽车零部件
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.9
	建设1.5万平方米厂房，购置加工中心、磨床、车床、高频淬火机等设备，年产变速箱拨叉80万只、变速箱大盖总成35万只、变速箱小盖总成35万只、变速箱拨叉轴总成5万只
	20000
	20000
	自筹
	土地投资200万元，完成施工许可证办理；投资500万元，基础完工
	厂房投资1000万元，厂房完工；设备投资13300万元，购置加工中心、数控车床等设备
	投资5000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	43
	泗洪嘉利祥精工
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设厂房1.5万平方米，建设生产线，安装磨床、自动化装配等设备，主要生产精密微小型深沟球轴承
	15000
	15000
	自筹
	土地投资200万元，完成施工许可证办理；投资100万元，基础施工
	厂房投资1000万元，基础完工，主体施工
	投资1000万元，主体完工；投资4000万元，购置自动化生产线等设备
	厂房投资900万元，厂房完工；投资7800万元，设备进场安装调试
	泗洪县

	44
	泗洪鑫凯动力
	续建
	泗洪开发区
	2020.10-2021.9
	厂房建筑面积8.5万平方米，购置超纯制水机、真空搅拌机、对辊机、涂布机、自动分条机、自动制片机、全自动卷绕机、装配注液一体机设备；年产各类型圆柱锂电池5亿只
	108000
	50000
	自筹
	厂房投资2000万元，洁净车间装修
	厂房投资2000万元，完成洁净车间装修；投资32000万元，购置全自动涂布线、对辊机等设备
	投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	45
	泗洪鑫华汽车配件
	续建
	泗洪开发区
	2020.1-2022.12
	建设厂房31万平方米，购置装配生产线、多孔扁管自动校直机、端盖成型机等设备，年产散热器200万台、冷凝器100万台、相关配件500万只
	500000
	100000
	自筹
	土地投资2000万元，完成施工许可证办理；厂房投资2000万元，基础施工
	厂房投资10000万元，基础完工，主体施工
	厂房投资8000万元，厂房完工；投资50000万元，购置多孔扁管自动校直机等设备
	投资28000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	46
	泗洪洪盛锂电
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.6
	建筑面积3万平方米，购置去离子制水机、动力混合搅拌机、全自动涂布机等设备，年产圆柱锂离子电池2亿只
	50000
	50000
	自筹
	厂房投资4000万元，洁净车间装修完成；投资32000万元，购置全自动涂布机等设备
	投资18000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	
	泗洪县

	47
	泗洪戴斯印刷
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.12
	建设厂房8.5万平方米，购置数控龙门加工中心、CNC加工中心、激光切割机等设备，年产印刷专用设备2000台
	116000
	50000
	自筹
	厂房投资1500万元，主体施工
	厂房投资2000万元，主体施工封顶
	厂房投资2000万元，厂房完工；投资30000万元，购置数控龙门加工中心等设备
	投资14500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	48
	泗洪红芯半导体二期
	续建
	泗洪开发区
	2020.5-2021.12
	厂房建筑面积3万平方米，购置压机、自动清洗机、真空焊接炉、焊接炉、焊接工作台等设备，年产各型号整流桥3亿只、各型号二极管10亿只
	100000
	50000
	自筹
	基建投资1000万元，洁净车间装修
	基建投资10000万元，洁净车间装修
	基建投资1000万元，洁净车子装修完成；设备投资33000万元，购置自动清洗机等设备
	投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	49
	泗洪益晟运动器材
	续建
	泗洪开发区
	2020.6-2021.6
	建设厂房15万平方米，购置冷锻机、三辊压延机等设备，年产1500万套自行车链轮曲柄、3000万件自行车电动车配件，自行车整车组装50万辆
	100000
	70000
	自筹
	设备投资50000万元，购置冷锻机、三辊压延机等设备
	投资20000万元，设备安装调试完成，生产
	
	
	泗洪县

	50
	泗洪佳成冷却
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.6
	建设及购买厂房8万平方米，购置冲床、芯体装配机等设备，年产胀管散热器50万台、钎焊散热器40万台、铜散热器2万台、卡车散热器5万台
	100000
	40000
	自筹
	设备投资30000万元，购置冲床、剪板机、芯体装配机等设备
	投资10000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	
	泗洪县

	51
	泗洪恒立热交换
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.12
	建设厂房15万平方米，购置注塑机、行车、压力机、钻床、铣床、车床、CNC加工中心等设备，年产汽车冷凝器300万台
	120000
	65000
	自筹
	厂房投资4000万元，主体施工
	厂房投资6000万元，厂房完工
	设备投资36800万元，购置CNC加工中心等设备
	投资18200万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	52
	泗洪晶旭显示科技二期
	续建
	泗洪开发区
	2020.1-2021.12
	建设厂房6万平方米，购置CNC精密数控加工、3次元、网络分析仪等设备，年产PSMP、SMP-MAX、SMA、L-SMP线缆接头组件，半柔电缆，5G天线等5G通讯滤波器配套产品1500万件
	100000
	50000
	自筹
	厂房投资3000万元，主体施工
	厂房投资4000万元，主体封顶
	厂房投资3000万元，厂房完工；设备投资26000万元，购置CNC精密数控加工、走心机等设备
	投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	53
	泗洪达菲特机械
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.12
	建设厂房3万平方米，购置包装机、检测仪等设备
	20000
	12000
	自筹
	厂房投资500万元，主体施工
	厂房投资500万元，主体封顶
	厂房投资500万元，厂房完工；设备投资7150万元，购置检测仪等设备
	投资3350万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	54
	泗洪鑫长隆机电
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.6
	购买厂房1.5万平方米，购置全自动绕线机、双路磁环机等设备，年产车载报警器600万只、贴片讯响器4000万只、喇叭1500万只
	23000
	12000
	自筹
	设备投资8600万元，购置全自动绕线机、底壳视觉上料机等设备
	投资3400万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	
	泗洪县

	55
	泗洪兴力特新能源
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	厂房建筑面积3万平方米，购置搅拌机、制片机、卷绕机、入壳、装配、高真空烤箱、注液机、清洗机、套膜机、化成、分容柜、分选机等设备，主要生产锂离子电池
	50000
	50000
	自筹
	厂房投资1000万元，洁净车间装修
	厂房投资1000万元，洁净车间装修
	厂房投资1000万元，洁净车间装修完成；设备投资33000万元，购置搅拌机、涂布机、碾压机、分切机等设备
	投资14000万元，设备进场安装调试完成，投产
	泗洪县

	56
	宿豫金田环保
	新开工
	宿迁高新区
	2021.7-2022.12
	总建筑面积8.7万平方米，新建厂房、办公用房及环保等附属设施，年产60万平方米PCB电路板及电子元器件
	100000
	10000
	自筹
	前期手续办理
	土地投资1500万元，土地手续办理；6月份厂房投资1000万元
	厂房等基建投资3000万元，基础施工
	厂房等基建投资4500万元，厂房主体施工
	宿豫区

	57
	宿豫项王机械二期
	新开工
	宿迁高新区
	2021.3-2022.6
	总建筑面积5万平方米，新建厂房及办公用房，年产300台精馏塔、1500台反应釜、2000台换热装置、150台蓄热式焚烧炉（RTO）、40台环保成套设备、5000台泵
	50000
	30000
	自筹
	1-2月份土地投资1000万元，土地手续办理，方案设计；3月份厂房等基建投资1000万元
	厂房等基建投资3000万元，厂房主体建设
	厂房等基建投资3000万元，厂房主体建设，设备投资10000万元，订购设备
	厂房等基建投资2000万元，主体厂房主体施工完成，设备投资10000万元，设备安装
	宿豫区

	58
	宿豫乌金制造
	新开工
	宿迁高新区
	2021.3-2022.12
	总建筑面积6万平方米，年产5000台智能车辆改装
	60000
	30000
	自筹
	1-2月份厂房等基建投资500万元，前期手续办理；3月份投资500万元，厂房改造
	厂房等基建投资3000万元，厂房改造，投资5000万元，订购设备
	厂房改造，投资7000万元，投资10000万元，订购设备
	设备投资3000万元，设备安装调试
	宿豫区

	59
	宿豫建友科技
	新开工
	张家港园区
	2021.10-2022.12
	总建筑面积4万平方米，新建厂房及办公用房，年产3000台建筑机械
	50000
	20000
	自筹
	土地报批
	土地报批
	土地投资1000万元，完成土地证、立项、环保、安评等手续办理
	厂房等基建投资10000万元，基础出正负零，主体施工；设备投资9000万元，订购设备
	宿豫区

	60
	宿豫达顺通机电
	续建
	宿迁高新区
	2020.11-2021.8
	总建筑面积2万平方米，引进国内外先进加工中心，建设10条微型马达生产线，年产1亿只微型马达
	35000
	30000
	自筹
	厂房等基建投资2500万元，厂房装修改造，设备投资10000万元，设备订购
	厂房等基建投资500万元，设备投资13000万元，设备安装
	设备投资4000万元，设备安装调试，试生产
	
	宿豫区

	61
	宿豫空神航空
	续建
	宿迁高新区
	2020.9-2021.11
	总建筑面积6万平方米，新建厂房及附属设施，年产军用及民用无人机500架
	100000
	60000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，厂房钢结构施工
	厂房等基建投资5000万元，厂房钢结构施工，附属设施主体施工，投资20000万元
	厂房等基建投资2000万元，厂房完工设备投资23000万元，设备进场安装
	设备投资7000万，设备调试，试生产
	宿豫区

	62
	宿豫坤奇电子
	续建
	宿迁高新区
	2020.11-2021.10
	总建筑面积4.5万平方米，年产500万片各类显示屏及显示模组件
	80000
	50000
	自筹
	厂房等基建投资投资4000万元，无尘车间改造
	投资2000万元，无尘车间改造，设备投资30000万元，设备订购
	设备投资13000万元，设备安装调试
	设备投资1000万元，设备安装调试、试生产
	宿豫区

	63
	宿豫璞真科技
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2021.6
	总建筑面积2万平方米，年产手机整机及电子产品1000万台
	40000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，厂房改造完成；设备投资12000万元，订购设备
	设备投资5000万元，设备安装调试，试生产
	
	
	宿豫区

	64
	宿豫宇宏科技
	续建
	张家港园区
	2020.11-2021.12
	总建筑面积2.5万平方米，新建厂房，高低压配电设施生产线，年产高低压配电柜1万台、高低压开关20万台（只）、节能变压器1万台
	30000
	25000
	自筹
	厂房等基建投资1500万元，主体施工
	厂房等基建投资1500万元，主体施工，设备投资5000万元，设备订购
	厂房等基建投资1000万元设备投资15000万元，设备订购，部分进场
	设备投资1000万元，设备安装，试生产
	宿豫区

	65
	宿城规模纳米科技
	新开工
	宿城开发区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积6.6万平方米，购置安装纳米粉体材料设备100（套），年产2000吨各种金属纳米材料
	200000
	100000
	自筹
	投资4000万，土地摘牌，施工图、规划方案报审、土地证、工程规划许可证办理
	投资7000万，厂房基础施工
	7月份投资2000万，基础完成；8-9月份投资4亿元，主体施工、设备订购
	10-11月份投资8000万，主体施工；12月份投资4亿元，主体施工以及设备订购
	宿城区

	66
	宿城大川锂业
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2022.12
	总建筑面积15万平方米，购置安装15条先进生产线，年产10亿支锂电池
	150000
	100000
	自筹
	投资10500万元，厂房开始基础施工
	投资20000万元，厂房主体施工完成
	厂房建设投资9000万元，设备投资40000万元，部分设备进场
	设备投资39900万元，完成设备调试、试生产
	宿城区

	67
	宿城百美股份
	新开工
	宿城开发区
	2021.1-2022.6
	总建筑面积17万平方米，主要生产一次性医用橡胶手套、指套、气球及各类防护材料
	150000
	100000
	自筹
	1-2月份投资6000万元，办理土地等手续；3月份进场基础施工，投资3000万元
	4月份投资3000万元，出正负零；5-6月份厂房主体施工，投资9000万元
	投资31000万元，主体施工、厂房内部装修、设备订购
	投资48000万元，厂房内部装修完成，部分设备进场安装
	宿城区

	68
	宿城精湛机器人
	新开工
	宿城开发区
	2021.1-2021.11
	总建筑面积0.9万平方米，购置4轴加工中心、桁架机械手和智能高压清洗等设备600台套
	50000
	50000
	自筹
	投资4000万元，备案、环评、图纸设计、厂房建设
	投资8000万，厂房装修，设备订购
	投资23000万元，研发中心建设、部分设备进场安装
	投资15000万元，设备进场安装调试，正常投产
	宿城区

	69
	宿城信必沃电气
	续建
	宿城开发区
	2020.10-2021.6
	总建筑面3.3万平方米，主要生产国家电网高低压电气成套设备，年产3000台变压器、2000台箱式变电站
	52000
	48000
	自筹
	投资10000万元，完成厂房主体施工建设
	投资38000万元，完成厂区附属配套施工及内部装修，设备订购，部分设备进场安装调试并正式投产
	
	
	宿城区

	70
	宿城中电建江苏激光智造
	续建
	宿城开发区
	2020.1-2022.12
	总建筑面积50万平方米，新建高标准化厂房，购置和安装自动化生产流水线，年产10万台半导体激光设备
	500000
	100000
	自筹
	投资10000万元，办理国土相关手续
	投资11000万元，进行场地清表，桩基进场施工
	投资13000万元桩基开挖，基础平台施工，地下工程施工；厂房投资2000万元
	投资66000万元，主体结构施工
	宿城区

	71
	宿城中欧工业自动化
	续建
	运河宿迁港产业园
	2020.1-2022.12
	总建筑面积25万平方米，购置安装先进生产设备200台（套），主要生产高档汽车零部件和新材料
	200000
	20000
	自筹
	投资4000万元，室内和展厅装修，厂房幕墙施工，道路及绿化建设
	投资5000万元，专家楼前期手续办理完成，完成厂房幕墙刚挂，基础施工，完成道路及绿化建设
	投资7000万元，进行专家楼建设，订购设备
	投资4000万元，完成专家楼建设
	宿城区

	72
	宿城宿芯电子科技
	续建
	宿城开发区
	2020.10-2021.6
	总建筑面积6.7万平方米，购置激光隐切机、焊线机、研磨机、贴片机等设备400余套，年产封装芯片8亿支
	100000
	50000
	自筹
	投资30000万元，采购40台焊线机、20余台固晶机、10余台激光全自动隐切机、5台切割机、10台自动排料排片机、6台贴片机
	投资20000万元，采购20台转塔式一体机、10余台自动排料排片机、4套半导体自动测试系统调试、28台激光半自动开槽机及其他，并准备全面投产
	
	
	宿城区

	73
	经开区聚灿光电三期
	新开工
	市经开区
	2021.1-2023.12
	总建筑面积3万平方米，建设LED芯片升级扩产生产线
	300000
	100000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，完成二阶段厂房改造、装修；设备投资17000万元，安装调试50台套外延设备
	50台套设备投产；设备投资25000万元，安装调试70台套芯片前段设备
	70台套设备投产；设备投资28000万元，新增80台套芯片后段设备进厂安装调试
	80台套设备投产；设备投资28000万元，安装调试80台套芯片相关设备，全面投产
	经开区

	74
	经开区海容激光
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.6
	装修改造厂房0.6万平方米，购买生产设备，厂房机电装修，主要生产激光切割、打标产品
	10700
	10700
	自筹
	设备投资7000万元，安装生产设备，试生产
	设备投资3700万元，正式投产
	
	
	经开区

	75
	经开区星河新能源
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.6
	装修改造厂房0.7万平方米，购买高速智能贴片机等设备，主要生产智能温控器等产品
	10500
	10500
	自筹
	设备投资8000万元，安装生产设备，试生产
	设备投资2500万元，正式投产
	
	
	经开区

	76
	经开区华力奇光电
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.12
	装修改造0.6万平方米厂房，年产1500万只面板灯生产线
	10400
	10400
	自筹
	设备投资4000万元，1条平板灯设备进场安装
	设备投资1000万元，设备调试
	设备投资4000万元，1条平板灯设备进场安装调试
	设备投资1400万元，全面生产
	经开区

	77
	经开区苏升重工科技
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.6
	建筑面积1.5万平方米，主要生产激光切割机、塔式起重机、升降机
	15000
	15000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，进行厂房装修改造
	厂房等基建投资200万元，完成厂房装修；设备投资9000万元，完成设备进场调试
	设备投资4800万元，全面投产
	
	经开区

	78
	经开区东贝压缩机
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.12
	新建一条压缩机生产线
	10000
	10000
	自筹
	项目立项、技术要求确定
	设备投资7000万元，完成设备购置
	设备投资2000万元，完成设备进场安装、调试
	投资1000万元，正常生产
	经开区

	79
	经开区实联新能源
	续建
	市经开区
	2020.7-2022.12
	规划建筑面积7.3万平方米，建设年产2.4GWh方形铝壳磷酸铁锂电池生产线
	125000
	45000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，场地配套设施建设
	设备投资38000万元，设备调试完成
	设备投资4000万元，试生产
	启动二期前期工作
	经开区

	80
	苏宿园区宏邦电力科技
	新开工
	苏宿园区
	2021.1- 2021.12
	建设生产厂房及办公楼1.5万平方米，水电气安装，设备购买、安装、调试及生产
	10000
	10000
	自筹
	土地投资268万元，完成施工许可手续办理，厂房等基建投资400万元
	厂房等基建投资800万元；完成2栋厂房1栋办公楼以及门卫的建设
	完成竣工手续的办理，厂房等基建完成投资2032万元
	购买电力智能化高低压成套设备，安装调试投运，完成设备投资6500万
	苏宿
园区

	81
	苏宿园区皓峰电器智慧家电
	续建
	苏宿园区
	2020.10-2022.12
	建设34万平方米厂房，其中一期21万平方米，二期13万平方米，全部建成后年产冰箱350万台、洗衣机450万台
	500000
	250000
	自筹
	A地块厂房基建启动，BC地块完成施工许可手续并进行基础建设，完成基建投资35000万元
	ABC三个地块基建全面完成，完成基建投资8000万元，完成设备投资60000万元，设备采购安装
	完成设备投资60000万元，设备采购安装
	完成设备投资87000万元，设备采购安装
	苏宿
园区

	82
	苏宿园区聚成金刚石二期
	续建
	苏宿园区
	2019.9- 2021.12
	厂房内部装修及水电气安装，设备进场、安装，主要生产金刚线（切割硅片用）
	40000
	20000
	自筹
	厂房等基建基本完成，完成投资2500万元
	厂房完成竣工验收，基建等完成投资1000万元，采购设备4500万元
	采购设备安装调试，设备完成投资6000万元
	采购设备安装调试投产，设备完成投资6000万元
	苏宿
园区

	83
	苏宿园区旭邦暖通
	续建
	苏宿园区
	2020.10- 2021.12
	建设生产厂房及办公楼，水电气安装，设备引进、安装、调试生产
	11000
	10000
	自筹
	投资1000万元，进行厂房等基础建设
	投资1100万元，完成厂区所有基建工程以及竣工验收
	设备投资3200万，购买设备、组建一条生产线
	设备投资4700万元，购买设备、组建第二条生产线
	苏宿
园区

	（二）高端纺织（36个）
	
	
	
	7679000
	2736200
	
	
	
	
	
	

	84
	沭阳桐昆熔体直纺
	新开工
	沭阳临港产业园
	2021.6-2025.12
	建设厂房15万平方米，引进国际先进高速卷绕机等设备20余台套，建设年产60万吨熔体纺丝项目及热电联产项目
	1500000
	300000
	自筹
	前期手续
	前期手续
	投资15000万元，完成土地挂牌手续；投资100000万元，热电厂房建设
	投资35000万元，完成热电厂房建设；投资150000万元，购置相关设备
	沭阳县

	85
	沭阳泓泽纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	新建厂房10万平方米，购置高速智能织机等设备，年产10亿米各类高档家纺面料及床上用品
	150000
	120000
	自筹
	投资10000万元，地面基础施工，开始办公楼一栋和研发检测楼一栋以及道路施工；设备投资5000万元
	投资17000万元，完成建设钢架结构封顶，做设备基础和内部地面工程，完成外围道路施工，开始内部装修
	投资70000万元，完成厂房、办公楼等装修，引进高速智能喷水织机等设备
	投资15000万元，设备全部完成安装，调试并试生产，办理环评手续和土地证房产证办理
	沭阳县

	86
	沭阳大豪纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积8.6万平方米，购置设备，年产各类6亿米高档家纺面料、针纺织品
	100000
	80000
	自筹
	土地投资900万元，完成土地购置及规划手续，投资5000万元开展车间厂房、办公楼等地基建设及主体框架结构，完成工程量的20%
	投资15000万元完成生产车间厂房、办公楼等主体工程建设，工程量达到60%
	投资14100万元开展填充墙施工、工程基本完成工；投资20000万元购置倍捻机等设备并进行安装
	投资25000万元，购置加弹机、空压机等设备，安装及配套调试与正式投产
	沭阳县

	87
	沭阳艺晨二期
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	建设厂房及配套设施，购置加弹机、宽幅织机、整经机、空压机等机器设备，年产家纺面料5亿米
	50000
	30000
	自筹
	投资800万元，完成土地购买及规划手续办理，投资3000万元开挖地基及相关基础设施
	投资6000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资7000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资1500万元完成厂房等主体工程建设，投资11700万元订购设备
	沭阳县

	88
	沭阳志能纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积8万平方米，新建厂房4万平方米，购置机器设备，年产窗帘布、墙布以及各类高档家纺面料6亿米
	100000
	85000
	自筹
	投资800万元，完成土地购买及规划手续办理，投资6000万元开挖地基及相关基础设施
	投资10000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资16000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资2800万元完成厂房等主体工程建设，投资49400万元订购设备
	沭阳县

	89
	沭阳美衣特纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2021.12
	新建厂房5万平方米，购置机器设备，年生产高档服装面料5亿米
	50000
	40000
	自筹
	投资8000万元，完成厂房、办公楼、宿舍及配套设施
	投资19000万元，购置高速智能弹丝机等设备
	投资10000万元，购置高速智能弹丝机等设备
	投资3000万元，完成所有设备安装、调试，正式投产
	沭阳县

	90
	沭阳睿博纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2021.12
	总建筑面积4.4万平方米，购置机器设备，年生产氨纶弹力布、鹿皮绒等面料3亿米
	50000
	40000
	自筹
	投资2000万元完成相关基础设施
	投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资2300万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资31700万元订购设备
	沭阳县

	91
	沭阳新东旭纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.9-2022.12
	总建筑面积18万平方米，新建厂房4万平方米，购置机器设备，年产服装、家纺用品等13亿米
	195000
	50000
	自筹
	投资15000万元引进引进智能高速经编机、变频滚筒印花机，并安装调试
	投资15000万元引进引进变频恒温定型机针织机、印花机，并安装调试
	投资15000万元引进引进德国进口全自动裁床，并安装调试
	投资5000万元购置配套设备，并安装、调试与正常生产
	沭阳县

	92
	沭阳虞美人纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.9-2022.9
	总建筑面积15万平方米，新建厂房7万平方米，购置全自动喷气织机等设备，年产抗菌抑菌功能性面料10亿米
	210000
	120000
	自筹
	投资35000万元，购置全自动喷气织机等设备，安装调试
	投资35000万元，购置全自动喷气织机等设备，安装、调试生产
	投资25000万元，购置全自动喷气织机等设备，安装、调试
	投资25000万元，购置全自动喷气织机等设备，安装、调试与生产
	沭阳县

	93
	沭阳浠迪纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.6-2022.9
	总建筑面积8万平方米，新建厂房6万平方米，购置设备，年产长丝、涤纶丝等纺织品20万锭
	150000
	100000
	自筹
	投资13000万元，完成厂房等主体工程建设，投资5000万元订购拼线机、络丝机等设备
	投资22000万元，购置5条长丝生产线设备、完成拼线机、络丝机等设备的安装调试
	投资46000万元，购置8条涤纶丝生产线、完成长丝生产线设备安装调试
	投资24000万元，购置配套生产设备，完成涤纶丝生产线设备安装、调试
	沭阳县

	94
	沭阳纳斯卡新材料
	续建
	沭阳经开区
	2020.7-2021.12
	总建筑面积8万平方米，新建厂房2万平方米，购置机器设备，年产10万锭雪尼尔纱线等纺织新材料
	50000
	33000
	自筹
	投资3000万元，完成车间厂房配套设施建设，投资8000万元购进6条雪尼尔纺纱自动生产线设备
	投资10000万元，购置购进8条雪尼尔纺纱自动生产线设备，并进行设备安装，调试
	投资10000万元，购置购进8条雪尼尔纺纱自动生产线设备，安装调试并试生产
	投资2000万元，购置配套生产设备，设备安装、调试，正式投产
	沭阳县

	95
	沭阳昱葆纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积8万平方米，新建厂房2万平方米，购置机器设备，年产5亿米纺织品、坯布、无纺布
	50000
	33000
	自筹
	投资2000万元，完成车间厂房配套设施建设，投资9000万元购进喷水织机、加弹机等设备
	设备投资12000万元，购置磨毛机等设备，进行设备安装调试
	设备投资7000万元，购置相关配套设备，组建生产线
	投资3000万元，完成所有设备安装、调试，并进行试生产
	沭阳县

	96
	沭阳大丰收服装
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积6万平方米，新建厂房3万平方米，年产15万吨生产服装用纸及辅材
	50000
	30000
	自筹
	设备投资12000万元，购置造纸机、碎浆机、纤维分离机等设备，完成部分设备调试
	设备投资10000万元，购置造纸机、碎浆机、纤维分离机等设备，完成部分设备调试
	投资7000万元，购置造纸机、碎浆机、纤维分离机等设备，完成部分设备调试
	投资1000万元，完成所有设备及配套设施安装、调试，并进行试生产
	沭阳县

	97
	泗阳兴业时尚新材料产业园
	新开工
	吴泗产业园
	2021.9-2023.12
	新建厂房20万平方米，新上全自动纺丝等生产线，年产各类纺织品和服装面料4亿米
	200000
	60000
	自筹
	完成立项和环评、图纸设计和送审、办理临水临电等手续
	完成施工许可等手续，场地平整完毕，施工队进场
	投资16000万元，厂房完工30%，订购机器设备
	投资44000万元，厂房完工，订购设备
	泗阳县

	98
	泗阳金仕瑄纺织
	新开工
	吴泗产业园
	2021.10-2023.12
	新建厂房6万平方米，新上德国巴马格加弹机100台及相关设备，年产功能纤维10万吨
	100000
	50000
	自筹
	完成立项和环评、图纸设计和送审、办理临水临电等手续
	完成施工许可等手续，场地平整完毕，施工队进场
	投资15000万元，厂房完工30%，订购设备
	投资35000万元，厂房完工，订购设备
	泗阳县

	99
	泗阳聚典纺织
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	新建厂房4.5万平方米，新上喷水织机等设备，年产1.5亿米化纤面料
	35000
	35000
	自筹
	投资1500万元，厂房基础出正负零
	投资3000万元，厂房主体完成
	投资17500万元，办公楼等辅助设施主体完成，订购设备
	投资13000万元，订购设备，设备进场安装调试
	泗阳县

	100
	泗阳毕隆户外纺织品
	新开工
	吴泗产业园
	2021.1-2023.12
	新建厂房7万平方米，新上各类纺织设备1000余台套，年产帐篷等户外用品60万件
	50000
	20000
	自筹
	完成立项和环评、图纸设计和送审、办理临水临电等手续
	完成施工许可等手续，场地平整完毕，施工队进场
	投资1000万元，厂房完工30%
	投资19000万元，厂房完工，订购设备
	泗阳县

	101
	泗阳永源隆纺织二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.8-2022.9
	新建厂房5.5万平方米，新上喷水织机等设备，年产1.8亿米化纤面料
	30000
	20000
	自筹
	项目规划
	前期手续办理
	投资1500万元，厂房基础及部分主体施工
	投资18500万元，厂房完工，部分设备进场
	泗阳县

	102
	泗阳骏兴纺织二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.8-2022.9
	新建厂房5.1万平方米，新上喷水织机等设备，年产1.5亿米化纤面料
	45000
	20000
	自筹
	项目规划
	前期手续办理
	投资1500万元，厂房基础及部分主体施工
	投资18500万元，厂房完工，部分设备进场
	泗阳县

	103
	泗阳福斯得纺织二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.6-2022.12
	新建厂房3.3万平方米，新上喷水织机宽幅400台等配套设备，年产0.5亿米化纤面料
	20000
	12000
	自筹
	前期手续办理
	厂房等基建投资500万元，厂房基础施工
	厂房等基建投资1000万元，厂房基础出正负零
	投资4000万元，厂房主体施工；投资6500万元，设备定购
	泗阳县

	104
	泗阳牛玖纺织
	续建
	泗阳开发区
	2020.11-2021.12
	新建厂房4.3万平方米，新上智能喷水织机等设备，年产1.2亿米染色面料
	30000
	29488
	自筹
	投资1500万元，1#、3#厂房建设完成50%
	投资3000万元，1#、3#厂房封顶，2#厂房、污水处理池及综合楼开工建设
	厂房等基建投资6000万元，完成所有厂房等主体建设；设备投资3250万元，设备定购
	投资16000万元，设备定购，进场安装调试，试生产
	泗阳县

	105
	泗阳辉驰纺织
	续建
	泗阳开发区
	2020.11-2021.12
	新建厂房及辅助用房3万平方米，新上喷水织机及相关配套设备，主要生产涤塔夫等化纤面料
	20000
	18712
	自筹
	基建投资400万元，厂房基础出正负零
	基建投资1000万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资600万元，厂房主体完工
	投资16712万元，订购设备，进场调试、试生产
	泗阳县

	106
	泗阳国望高科一期
	续建
	泗阳开发区
	2020.6-2023.6
	总建筑面积80万平方米，建设纺丝车间等设施，新上聚酯装置等设备，年产50万吨差别化纤维、25万吨再生纤维和50万吨配套加弹
	700000
	345000
	自筹
	投资30000万元，建设纺丝车间厂房、聚酯装置厂房、加弹1车间厂房等工程
	投资40000万元，纺丝车间厂房、聚酯装置厂房、加弹1车间厂房等工程扫尾；设备投资110000万元，设备定购
	投资50000万元，完成纺丝车间厂房、聚酯装置厂房、加弹1车间厂房等工程，设备投资100000万元，设备定购
	投资15000万元设备安装、调试
	泗阳县

	107
	泗阳华旭纺织
	续建
	泗阳开发区
	2020.6-2021.12
	新建厂房4.5万平方米，新上印染印花设备生产线，年产2.5亿米化纤家纺、服装面料
	30000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，建设厂房、变压房、传达室等
	厂房等基建投资1000万元，厂房、变压房、传达室等工程扫尾
	厂房等基建投资1000万元，进行附属设施建设、管道线路安装；设备投资14000万元，设备定购
	设备投资2000万元，进行安装调试
	泗阳县

	108
	泗洪荣晟纺织
	续建
	泗洪开发区
	2020.9-2021.9
	建设厂房13.7万平方米，购置开花机等设备，年产纺织染整服装布3000万米、箱包布4000万米、家纺布8000万米
	106000
	60000
	自筹
	厂房基建投资10000万元，主体施工
	厂房基建投资10000万元，厂房完工；设备投资23000万元，购置开花机等设备
	投资17000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	109
	泗洪波司登服装
	续建
	泗洪开发区
	2020.8-2021.9
	建设厂房12万平方米，安装裁剪等生产线，年产服装200万件
	100000
	60000
	自筹
	厂房基建投资10000万元，厂房完工
	设备投资33000万元，购置裁剪生产线、模板生产线等设备
	投资17000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	110
	泗洪爱尚母婴
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房8万平方米，购置自动送料线等设备，年产多功能孕妇护腰枕300万个、多功能孕妇哺乳枕2400万个、婴幼儿用枕300万个、婴儿隔尿垫500万件
	60000
	30000
	自筹
	土地投资1200万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资800万元，基础施工
	厂房基建投资6000万元，主体封顶；装修施工
	厂房基建投资1200万元，厂房完工；设备投资12500万元，购置自动送料线等设备
	投资8300万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	111
	泗洪盛捷纺织
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房3.5万平方米，购置清花圆盘等设，年产棉纱12800吨、化纤布5.8亿米、棉布5000万米
	58000
	30000
	自筹
	土地投资500万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资200万元，基础施工
	厂房基建投资800万元，基础完工，主体施工
	厂房基建投资600万元，主体完工；设备投资9200万元，购置清花圆盘等设备
	厂房基建投资400万元，厂房完工；设备投资18300万元，购置喷水织机等，安装调试完成，投产
	泗洪县

	112
	泗洪鑫峰科技
	续建
	常泗园区
	2020.9-2021.12
	总建筑面积2.4万平方米，新购置设备150余台（套），形成年产5000吨无纺布的生产能力
	20000
	15000
	自筹
	厂房基建投资500万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	厂房基建投资1500万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	厂房等基建投资1500万元，完成厂房主体施工，设备投资6000万元，购置热风棉生产线3条，熔喷设备100余台
	厂房等基建投资1500万元，完成厂房主体施工，设备投资4000万元，购置热风棉生产线3条，熔喷设备50余台
	泗洪县

	113
	宿豫骏马科技
	新开工
	张家港园区
	2021.4-2021.12
	总建筑面积2万平方米，新建40条高性能锦纶生产线，年产2万吨锦纶帘子布
	50000
	50000
	自筹
	投资1000万元，完成手续办理，原有设备拆除、清理，设备投资15000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房改造，设备投资15000万元，设备订购
	投资1000万元，厂区内部环境提升，设备投资12000万元，设备订购部分设备进场
	设备投资4000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	114
	宿城恒力（宿迁）产业园
	续建
	运河宿迁港产业园
	2020.1-2022.12
	总建筑面积100万平方米，主要建设生产车间等，购置国产高速机电一体化喷水织布机6528台等设备，年产8亿米高档织物面料
	2800000
	600000
	自筹
	土地投资3.5亿元，厂房建设18500万元，基础施工
	厂房建设6亿元，完成二期厂房基础施工；开始厂房主体施工
	厂房建设3.5亿元，完成厂房主体建设；开始附属工程施工；设备投资15亿元，设备采购
	设备投资30亿元，设备进场安装；调试；试生产
	宿城区

	115
	宿城润昌纺织科技
	续建
	宿城开发区
	2020.1- 2021.12
	总建筑面积25.5万平方米，一期18万平方米，二期7.5万平方米，安装牛仔布生产线等设备，年产5000万米牛仔布、2000万件牛仔服饰和3000吨高档特异纱的牛仔服装
	200000
	100000
	自筹
	投资28000万元，完成人防工程施工和综合楼、1#-6#倒班楼等主体建设的30%
	投资70000万元，完成1#-6#倒班楼和综合楼主体工程建设的60%
	投资103000万元，完成1#-6#倒班楼和综合楼主体工程建设的90%，准备装修，投资20000万元，设备采购40%
	基建投资135000万元，完成主体和配套工程施工；设备投资135000万元，采购机器设备并安装，试投产
	宿城区

	116
	经开区杰盛手套二期
	新开工
	市经开区
	2021.1-2023.7
	总建筑面积20万平方米，一期建设主厂房2栋，宿舍综合楼1栋及辅助配套用房，年产100亿只一次性丁腈医用手套
	100000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，一号厂房、办公楼辅助用房主体施工
	厂房等基建投资2000万元，一号厂房及办公楼辅助用房主体完工
	厂房等基建投资2000万元，二号厂房及办公楼辅助用房主体施工
	厂房等基建投资2000万元，二号厂房、辅助用房主体完工；设备投资13000万元，完成设备订购
	经开区

	117
	经开区尤佳手套二期
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.12
	装修改造1.8万平方米厂房，购置洗模机等设备，年产18亿只丁腈手套
	50000
	50000
	自筹
	设备投资40000万元，完成8条生产线框架搭构；四条生产线安装调式
	厂房等基建投资4000万元，完成消防水池、污水处理站、专品库建设，安装燃烧器，调试生产线，预计先开4条产线
	设备投资4000万元，对后建四条线进行安装调试
	设备投资2000万元，全面投产
	经开区

	118
	经开区晨风纺织
	续建
	市经开区
	2018.10- 2021.10
	附属和配套设施建设，安装生产线设备
	150000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂区内附属设施、办公楼、道路建设
	设备投资3000万元，浆纱、织造、染整部分车间装修调试试生产
	设备投资12000万元，逐步安装条线设备，投入生产
	设备投资3000万元，逐步安装条线设备投入生产
	经开区

	119
	苏宿园区香泰龙智能针织
	续建
	苏宿园区
	2020.6- 2021.12
	建设4.6万平方米厂房及办公楼，水电气安装调试，设备安装调试及生产
	20000
	10000
	自筹
	厂房等基建完成投资2000万元，厂房基本完工
	完成设备投资2000万元，采购设备
	完成设备投资2000万元，采购设备安装调试
	完成设备投资4000万元，设备安装调试生产
	苏宿
园区

	（三）光伏新能源（11个）
	
	
	
	3560190
	1785190
	
	
	
	
	
	

	120
	沭阳鹏博新能源
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积2万平方米，主要生产光伏组件、LED路灯
	40190
	40190
	自筹
	投资670万元，完成土地购买及规划手续办理，投资4000万元开挖地基及相关基础设施
	投资5520万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资1000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%，投资15000万元订购设备
	投资1000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资13000万元订购设备
	沭阳县

	121
	泗洪东磁新能源
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2023.12
	建设厂房25.8万平方米，购置智能化封装线等生产设备，主要从事太阳能光伏组件生产
	500000
	100000
	自筹
	土地投资3000万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资1000万元，基础施工
	厂房基建投资6000万元，基础完工，主体施工
	厂房基建投资7000万元，主体完工；设备投资24000万元，购置智能化封装线等设备
	厂房基建投资6000万元，厂房完工；设备投资53000万元，购置全自动层压机等设备，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	122
	泗洪宏润光电二期
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.9
	建设洁净车间4万平方米，购置金刚线专机切片机等设备，年产单晶切片4GW
	100000
	100000
	自筹
	厂房基建投资3000万元，洁净车间装修
	厂房基建投资3000万元，洁净车间装修完成；设备投资66000万元，购置金刚线专机切片机、铸定炉等设备
	投资28000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	123
	经开区田华科技太阳能电池切片
	新开工
	市经开区
	2021.1-2022.9
	新建12万平方米生产厂房及附属设施，完成设备安装并投产，年产20GW太阳能电池切片
	600000
	235000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，场地清表，回填土方
	厂房等基建投资5000万元，进行厂房施工
	厂房等基建投资2500万元，完成厂房主体施工；设备投资200000万元，设备进场安装，试生产
	设备投资27000万元，全面投产
	经开区

	124
	经开区阿特斯光伏电池一期、组件二期
	新开工
	市经开区
	2021.2-2022.6
	总建筑面积20万平方米，建设4GW光伏电池、6GW光伏组件生产线
	540000
	150000
	自筹
	电池一期土地手续办理，厂房规划设计报审
	厂房等基建投资4300万元，电池一期厂房主体施工；设备投资70000万元，完成组件机电装修，购买生产设备
	厂房等基建投资4200万元，完成电池一期厂房主体施工；设备投资60000万元，完成组件二期机电装修，购买生产设备
	厂房等基建投资500万元，电池一期厂房主体施工，机电装修；设备投资11000万元，组件二期设备安装，试生产
	经开区

	125
	经开区龙辉新能源
	新开工
	市经开区
	2021.7-2022.6
	总建筑面积18万平方米，建设年产5GW电池车间及附属配套设施
	300000
	100000
	自筹
	
	
	厂房等基建投资1000万元，5GW电池厂房基础开挖
	厂房等基建投资6000万元，5GW电池厂房主体完工；设备投资93000万元，5GW生产线设备采购
	经开区

	126
	经开区天合光电二期、组件三期
	续建
	市经开区
	2020.8-2021.6
	建筑面积15.5万平方米，机电装修、设备安装，建设5GW电池、6GW组件生产线
	600000
	370000
	自筹
	设备投资350000万元，光电二期、组件三期机电装修、设备安装；厂房等基建投资2000万元，食堂、倒班楼建设完成工程量的70%
	设备投资14000万元，光电二期全面投产；厂房等基建投资4000万元，组件三期食堂、倒班楼完工
	
	
	经开区

	127
	经开区龙恒新能源二期
	续建
	市经开区
	2020.9-2021.6
	总建筑面积17万平方米，建设年产5GW电池车间及附属配套设施
	325000
	245000
	自筹
	厂房等基建投资5000万元，5GW电池厂房主体完工，内部装修
	设备投资240000万元，5GW设备进场安装，试生产
	
	
	经开区

	128
	经开区润信光电一期
	续建
	市经开区
	2020.8-2021.6
	装修改造厂房6万平方米，建设4GW光伏组件生产线
	200000
	135000
	自筹
	设备投资130000万元，设备安装调试，试生产
	设备投资5000万元，全面投产
	
	
	经开区

	129
	经开区阿特斯光伏组件一期
	续建
	市经开区
	2020.9-2021.9
	装修改造厂房18.3万平方米，建设4GW光伏组件生产线
	180000
	150000
	自筹
	厂房等基建投资4000万元，110kv电站建设；设备投资70000万元，机电装修，购买生产设备
	设备投资16000万元，购买生产设备，试生产
	设备投资60000万元，正式达产
	
	经开区

	130
	经开区龙嘉新能源
	续建
	市经开区
	2020.10-2021.6
	总建筑面积8万平方米，建设年产3.5GW组件车间及附属配套设施
	175000
	160000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，厂房主体完工，内部装修
	设备投资50000万元，部分设备进场安装
	设备投资107000万元，完成设备安装调试，试生产
	
	经开区

	（四）绿色食品（32个）
	
	
	
	1711000
	912000
	
	
	
	
	
	

	131
	沭阳嘉友食品
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积12万平方米，主要引进国际、国内领先的全自动搅拌生产线等设备，产品主要为饼干类食品
	100000
	40000
	自筹
	投资1150万元，完成土地购买及规划手续办理，投资5000万元开挖地基及相关基础设施
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量50%
	投资10000万元，继续建设厂房等，完成建设工程量80%，投资3000万元订购设备
	投资3850万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资2000万元订购设备
	沭阳县

	132
	泗阳华绿珍稀菌一期
	新开工
	农业产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房5万平方米，建设休闲菇品生产线、菌菇调味品生产线以及菌菇配送中心
	50000
	50000
	自筹
	1-2月份项目规划，前期手续办理；3月份投资500万元，清障平整
	投资2000万元，厂房建设完成30%
	投资44500万元，厂房建设完成，订购设备，部分设备安装
	投资3000万元，设备进场安装调试，项目投产
	泗阳县

	133
	泗阳惠香食品
	新开工
	农业产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房2.4万平方米，新上自热米饭、包子、汤圆及冻干果蔬加工等生产线
	25000
	25000
	自筹
	1-2月份项目规划，前期手续办理；3月份投资200万元，清障平整
	投资1800万元，厂房建设完成30%
	投资21000万元，厂房建设完成，订购设备，部分设备安装
	投资2000万元，设备进场安装调试，项目投产
	泗阳县

	134
	泗阳大林食品
	新开工
	泗阳开发区
	2021.5-2023.12
	新建厂房7万平方米，新上20条冻干生产线、冻干设备20台，年产6000吨冻干果蔬
	100000
	45000
	自筹
	前期手续办理
	投资2000万元，完成土地摘牌办理手续，厂房基础打桩、出正负零
	投资12000万元，厂房完成50%，附属设施建设；
	投资31000万元，厂房完工，部分设备进场安装调试、试生产
	泗阳县

	135
	泗阳绿谷食品
	新开工
	农业产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房面积10万平方米，新上水饺、馄饨、油条、汤圆等传统食品加工生产线
	18000
	18000
	自筹
	1-2月份项目规划，前期手续办理；3月份投资500万元，清障平整
	投资2000万元，厂房建设完成30%
	投资9000万元，厂房建设完成，订购设备，部分设备安装
	投资6500万元，设备进场安装调试，项目投产
	泗阳县

	136
	泗阳中康生物
	新开工
	农业产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房5万平方米，新上食用菌先进生产线及配套设施，年产鹿茸菇1万吨、杏鲍菇1.5万吨、草菇4千吨
	15000
	15000
	自筹
	1-2月份项目立项规划，各项手续办理；3月份投资200万元，清障平整
	投资2000万元，厂房建设完成35%
	投资12000万，厂房建设完成，设备定购
	投资800万，订购设备，进场安装、调试、试生产。
	泗阳县

	137
	泗阳诠溢食品
	新开工
	农业产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房3万平方米，新上预处理线等生产线8条，年产复合调味品年产量10000吨、速冻调理食品5000吨、方便粥10000吨、豆制品及延伸快销品15000吨
	15000
	15000
	自筹
	1-2月份项目规划，前期手续办理；3月投资1000万，厂房建设
	厂房等基建投资1500万元，4号厂房主体完工、装修，2号厂房施工建设
	厂房等基建投资投资3000万，完成4号厂房建设；设备投资7000万元，购置饮料生产线
	厂房等基建投资2500万，2号厂房主体完工、装修
	泗阳县

	138
	泗阳华蕈生物
	续建
	农业产业园
	2020.9-2021.12
	新建厂房2万平方米，新上食用菌生产线，年产真姬菇7800吨
	15000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，完成厂房建设；设备投资5000万元，订购制冷设备
	投资4000万元，订购生产设备，部分设备安装；6月份投资500万元，设备进场安装调试，项目试生产
	正常生产
	正常生产
	泗阳县

	139
	泗阳华盛生物
	续建
	农业产业园
	2020.9-2022.12
	一期新建厂房3.2万平方米，建设生产车间，新上搅拌机、包装生产线，年产食用菌1万吨
	100000
	35000
	自筹
	厂房等基建投资6000万元，厂房建设完成80%；设备投资8000万元，订购制冷设备
	投资4100万元，厂房建设完成；6月份投资10000万元，订购生产设备
	投资6900万元，订购设备，设备进场安装调试，项目投产
	正常生产
	泗阳县

	140
	泗洪永糠食品
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.10
	建设厂房2.4万平方米，购置粉仓及送粉等设备，年产面包糠8000吨、裹粉6000万吨
	23000
	23000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资600万元，基础完工
	厂房基建投资1600万元，厂房完工；设备投资14000万元，购置粉仓及送粉设备、拌面成形设备、醒发熟化等设备
	投资4000万元，设备进场、安装调试
	投资2500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	141
	泗洪盐铁食品二期
	新开工
	常泗园区
	2021.7-2021.12
	总建筑面积3.9万平方米，其中二期建设厂房1栋，建筑面积1.6万平方米，新购置设备150余台（套），年产各类调制肉制品1.5万吨、预炸类食品1.3万吨
	20000
	20000
	自筹
	
	
	土地投资192万元，完成前期手续办理；基建投资2000万元，完成厂房基础建设；设备投资7000万元，购置冷库等设备70余台
	基建投资2000万元，完成厂房主体工程施工建设，设备投资8500万元，购置冷库等设备70余台
	泗洪县

	142
	泗洪华西希望绿色食品
	续建
	泗洪开发区
	2020.10-2022.12
	建成年处理300万头生猪屠宰及肉食品深加工处理厂
	150000
	45000
	自筹
	投资8500万，屠宰车间地下部分完成70%，深加工区域地表处理完成
	投资12000万，屠宰车间整体完成30%，深加工区域整体完成15%
	投资13500万，屠宰车间整体完成60%，设备准备进场，深加工区域整体完成35%
	投资11000万，屠宰车间主体完成，设备安装完成70%，深加工区域整体完成60%
	泗洪县

	143
	宿豫趣园食品产业园
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2022.6
	总建筑面积20万平方米，新建厂房及配套设施，主要生产休闲食品、功能性饮料
	300000
	100000
	自筹
	厂房等基建投资6000万元，厂房桩基施工完成
	厂房等基建投资9000万元，厂房基础施工
	厂房等基建投资10000万元，厂房一层施工完成
	厂房等基建投资15000万元，厂房二层施工完成，设备投资60000万元，订购设备
	宿豫区

	144
	宿豫正大食品产业园
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2022.12
	总建筑面积2万平方米，其中新建厂房1万平方米，新建肉食、水产、蔬菜加工等生产线，年加工肉鸡5万吨
	50000
	30000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，基础施工
	厂房等基建投资1000万元，厂房主体施工，设备投资6000万元，订购设备
	厂房等基建投资1500万元，厂房主体封顶，设备投资18000万元，订购设备，部分设备进场
	设备投资3000万元，设备安装
	宿豫区

	145
	经开区海天调味品
	新开工
	市经开区
	2021.3-2022.12
	主体厂房建设，主要生产海天系列调味品
	150000
	30000
	自筹
	图纸设计、报审，工程招投标
	施工单位进场，围墙等附属工程施工
	厂房等基建投资500万元，进行打桩、基础工程施工
	厂房等基建投资6000万元，完成主体厂房建设；设备投资23500万元，生产线设备购置
	经开区

	146
	经开区仟味食品
	新开工
	市经开区
	2021.2-2022.12
	新建厂房7万平方米，新上浓缩汤料生产设备线4条
	40000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资2000万元，完成厂房建设；设备投资14000万元，浓缩机、灌装机等高汤生产线订购
	设备投资1000万元，生产线设备进场安装
	设备投资1000万元，试生产
	经开区

	147
	经开区西麦食品二期
	新开工
	市经开区
	2021.6-2021.12
	规划建筑面积3万平方米，土建工程施工，主要生产燕麦食品
	20000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，施工单位进场，土建开始施工（打桩、地基基础施工）
	厂房等基建投资1000万元，燕麦线车间主体开始施工
	厂房等基建投资1000万元，燕麦线车间和休闲车间施工
	厂房等基建投资500万元，燕麦等车间建成，设备投资17000万元，完成燕麦生产线安装调试，全面投产
	经开区

	148
	经开区百仕达食品饮料
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.12
	装修改造0.6万平方米厂房，建设年产1.7万吨饮料生产线及3200万个塑料瓶生产线
	11000
	11000
	自筹
	设备投资3000万元，果汁饮料、乳饮料生产线进场安装调试
	设备投资3000万元，盐汽水生产线进场安装调试
	设备投资3000万元，茶饮料生产线进场安装调试
	设备投资2000万元，全面生产
	经开区

	149
	经开区寿桃食品
	续建
	市经开区
	2020.8-2021.12
	总建筑面积2万平方米，购买全自动湿面生产线5条，年产1.5万吨湿面
	30000
	25000
	自筹
	设备投资5000万元，第一条生产线试生产
	设备投资5000万元，第二条线进场安装并试生产
	设备投资5000万元，第三条线安装试生产
	设备投资10000万元，第四、五条线进场安装调试生产
	经开区

	150
	经开区妙飞奶酪
	续建
	市经开区
	2019.12-2021.12
	新增10条棒棒奶酪生产线
	40000
	20000
	自筹
	设备投资4000万元，新增2条棒棒奶酪生产线进场安装调试生产
	设备投资4000万元，新增2条棒棒奶酪生产线进场安装调试生产
	设备投资6000万元，新增3条棒棒奶酪生产线进场安装调试生产
	设备投资6000万元，新增3条棒棒奶酪生产线进场安装调试生产
	经开区

	151
	经开区中农科食品
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.6
	新建厂房1.2万平方米，全面投产，主要生产富硒食用菌粉、富硒食品
	10000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，建设厂房；设备投资8000万元，购买生产设备
	厂房等基建投资500万元，厂房竣工；设备投资500万元，设备安装到位，正式投产
	
	
	经开区

	152
	湖滨新区达利二期
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积3万平方米，增设4条达利食品高速生产线
	20000
	20000
	自筹
	土地投资500万元，进行国土规划手续办理；厂房等基建投资，4500万元，进行厂房基础施工、主体施工
	厂房等基建投资5000万元，完成厂房基础施工，进行厂房主体施工
	厂房等基建投资5000万元，完成厂房主体建设
	设备投资5000万元，进行设备安装、调试、试生产
	湖滨
新区

	153
	苏宿园区楚王休闲食品
	续建
	苏宿园区
	2020.10- 2021.12
	建设生产厂房及办公楼，水电气安装，设备引进、安装、调试生产
	22000
	21000
	自筹
	厂房基础施工，完成投资2000万元
	厂房等基建工程基本完工，完成投资2000万
	购置先进的加工设备等，设备投资4000万元
	设备引进、安装、调试生产设备（生产线），设备投资完成13000万元
	苏宿
园区

	154
	洋河新区苏河酵母科技
	新开工
	洋河新区
	2021.1-2022.7
	总建筑面积9万平方米，建设原料仓库等，主要加工生产制曲及酒类发酵产品，年产3000吨曲块
	50000
	40000
	自筹
	土地投资1000万元，厂房等基建投资5000万元，完成施工单位进场组织施工
	厂房等基建投资13000万元，完成基础开挖并开始中温、高温库房建设
	厂房等基建投资12000万元，中温、高温库房月封顶并进行行政办公楼门窗安装
	厂房等基建投资5000万元，设备投资4000万元，主体工程全面竣工
	洋河
新区

	155
	洋河新区乾隆江南酒业
	新开工
	洋河新区
	2021.1-2022.3
	实施乾隆江南科技文化馆装饰装修、3000吨乾酱原酒扩产项目、1757酿造场
	22000
	18000
	自筹
	土地投资800万元，厂房等基建投资3200万元，完成主体和配套设施建设工程35%
	厂房等基建投资6000万元，完成主体和配套设施建设75%
	厂房等基建投资6000万元，主体和配套设施建设完成
	设备投资2000万元，设备调试并试运营
	洋河
新区

	156
	洋河股份10万吨陶坛库
	新开工
	洋河新区
	2021.4-2022.12
	新建5层陶坛库，形成10万吨白酒储存能力
	115000
	60000
	自筹
	勘探、施工图设计完成
	土地投资1200万元，厂房等基建投资20000万元，完成桩基施工，招标完成，基础开始开挖
	厂房等基建投资20000万元，完成2万吨施工量100%、8万吨基础出正负零
	厂房等基建投资18800万元，2万吨附属设施完成，8万吨施工至3层
	洋河
新区

	157
	洋河股份白酒智慧酿造
	新开工
	洋河新区
	2021.4-2022.12
	对传统酿酒生产方式进行改造，年产3000吨原酒传统酿酒方式转变为智慧酿造生产方式
	30000
	25000
	自筹
	完成土建设计、开始设备制作
	土地投资800万元，厂房等基建投资5000万元，完成土建施工
	厂房等基建投资4200万元，设备进场安装完成
	设备投资15000万元，设备安装调试完成，正式投产
	洋河
新区

	158
	洋河新区中翠食品
	新开工
	洋河新区
	2021.3-2022.7
	总建筑面积5万平方米，生产乌冬面、拌面、保鲜湿面等产品
	30000
	26000
	自筹
	进行方案设计
	土地投资700万元，厂房等基建投资5300万元，开工建设
	厂房等基建投资7000万元，完成工程50%
	厂房等基建投资7000万元，设备投资6000万元，厂房主体封顶
	洋河
新区

	159
	洋河新区福瑞达玫瑰
	新开工
	洋河新区
	2021.1-2021.10
	总建筑面积1.3万平方米，对玫瑰进行深加工，生产玫瑰酒等深加工产品
	13000
	13000
	自筹
	土地投资150万，基建投资2000万元，完成主体建设50%
	基建投资3000万元，完成主体建设并启动内部装修
	基建投资3000万元，设备投资2000万元，完成内部装修并进行设备采购
	设备投资1850万元，设备调试并试运营
	洋河
新区

	160
	洋河新区快立构科技
	新开工
	洋河新区
	2021.3-2021.12
	总建筑面积2万平方米，为可口可乐公司提供无人智能零售柜的销售配套
	12000
	12000
	自筹
	土地投资300万，基建投资3000万元，2月完成15%，3月完成35%
	基建投资3000万元，4月完成主体建设50%，5月完成70%，6月完成主体建设并启动内部装修
	基建投资2000万元，设备投资2000万元，7月完成内部装修40%，8月完成70%，9月完成内部装修并进行设备采购
	设备投资1700万元，设备调试并试运营
	洋河
新区

	161
	洋河新区凯丰生物科技二期
	续建
	洋河新区
	2020.7-2022.4
	总建筑面积11万平方米，其中新建厂房7万平方米，年产5000吨保健食品、饮料
	100000
	60000
	自筹
	厂房等基建投资20000万元，完成工程量50%
	厂房等基建投资20000万元，完成工程量80%
	厂房等基建投资13000万元，主体工程完工
	设备投资7000万元，完成装修、设备采购安装调试
	洋河
新区

	162
	洋河新区花好月圆酒业
	续建
	洋河新区
	2020.5-2022.3
	总建筑面积3.6万平方米，其中新建厂房2.6万平方米，年产800吨原酒
	15000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，1#、3#厂房竣工投产，1#、2#综合楼、2#车间施工完成20%
	厂房等基建投资2700万元，1#、2#综合楼、2#车间施工完成60%
	厂房等基建投资2000万元，完成1#、2#综合楼、2#车间主体完工，采购设备 
	设备投资3300万元，完成厂房装修、订购设备、调试、试生产
	洋河
新区

	（五）绿色家居（19个）
	
	
	
	1764000
	782000
	
	
	
	
	
	

	163
	沭阳锦上建筑
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2023.3
	总建筑面积15万平方米，新建厂房8万平方米，购置生产设备，年产80万立方米AAC新材料
	300000
	150000
	自筹
	投资1700万元，完成土地及规划手续办理，投资20000万元开挖地基及相关基础设施
	投资45000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量50%
	投资30000万元，完成建设工程量80%，投资30000万元订购设备
	投资3300万元完成厂房等主体工程建设，投资20000万元订购设备
	沭阳县

	164
	沭阳慧典新材料二期
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2023.12
	新建厂房，购置机器设备，年产30万立方米刨花板
	101000
	31000
	自筹
	投资1000万元完成土地购买手续，投资10000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资10000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资5000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，并进行相关设施配套配套
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	165
	沭阳启皓新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积4.5万平方米，购置搅拌系统设备，建设蒸压加气板制品生产线，生产新型墙体材料及生态框构件
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，办理土地购买手续，购买厂房并装修
	投资5000万元，购买办公楼及宿舍，厂房、办公楼、宿舍装修及设施配套
	投资10000万元，购置料仓、搅拌系统、输送系统等设备并安装
	投资9500购置球磨机、蒸压釜等设备，组建蒸压加气及墙体材料产线
	沭阳县

	166
	沭阳泽和新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	建设厂房2万平方米，购置机器设备，年产各类高档家具1000万套
	20000
	20000
	自筹
	投资300万元购买土地及宿舍楼，投资1000万元新开工厂房、办公楼
	投资2700万元建设厂房、办公楼及相关配套设施，投资1000万元订购部分设备
	投资11000万元购置主要生产线设备，并进行安装调试
	投资4000万元购置配套设备，安装、调试并试生产
	沭阳县

	167
	泗阳大自然家居
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2023.12
	总建筑面积20万平方米，主要生产全屋定制系列产品及木地板
	300000
	70000
	自筹
	前期手续办理
	施工图设计审查，确定施工单位
	厂房等基建投资3000万元，进场施工
	厂房等基建投资15000万元，完成厂房建设50%；设备投资52000万元，设备定购
	泗阳县

	168
	泗阳金牌厨柜四期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	新建厂房8万平方米，新上切片机等设备，主要生产定制家居、智能家居
	100000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房建设完成60%
	投资3000万元，厂房主体封顶
	投资40000万元，厂房主体完成，订购设备，部分设备进场
	投资5000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	169
	泗阳茂淼科技
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	新建厂房5万平方米，新上冷热压机等设备，年产4万立方米胶合板和1万套木质家具
	20000
	20000
	自筹
	前期手续办理
	施工图设计审查，确定施工单位
	厂房等基建投资3000万元，进场施工
	厂房等基建投资5000万元，完成厂房建设，开展装修施工；设备投资12000万元，设备定购
	泗阳县

	170
	泗阳佳立新型材料
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积3.2万平方米，新增球磨机等设备，主要生产新型家居建材
	21000
	21000
	自筹
	前期手续办理
	厂房等基建投资500万元，厂房基础出正负零
	投资1500万元，厂房主体完成60%
	投资19000万元，厂房主体基本完成，附属设施建设，设备定购，安装调试，试生产
	泗阳县

	171
	泗阳固彬智能家居
	新开工
	泗阳高新区
	2021.9-2022.9
	新建厂房1.8万平方米，新上全自动裁板锯等设备，年产5万樘木门
	21000
	10000
	自筹
	土地投资250万元，完成用地手续办理
	办理前期手续、规划文本设计、设计图等
	厂房等基建投资2000万，厂房主体施工
	厂房等基建投资500万元，厂房完工；设备投资7250万元，部分设备进场
	泗阳县

	172
	泗阳中旺新材料
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	新建厂房3万平方米，新上挤压生产线，主要生产铝制家居、门窗建材
	21000
	21000
	自筹
	厂房等基建投资2500万元，厂房主体完成30%
	厂房等基建投资2500万元，厂房主体完成60%
	厂房等基建投资3000万元，厂房主体完工，附属工程施工
	设备投资13000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	173
	泗阳浩盛智能家居
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	新建厂房2万平方米，主要生产智能家居定制系列产品
	15000
	15000
	自筹
	前期手续办理
	施工图设计审查，确定施工单位，进场施工
	厂房等基建投资5000万元，主体施工
	投资10000万元，厂房施工完成，设备进场
	泗阳县

	174
	泗阳耀源家居
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	新建厂房3万平方米，新上设备推拉锯、卧带式砂布床、异步电动机，主要生产酒店家具、全屋定制产品
	20000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房主体完成30%
	厂房等基建投资2000万元，厂房主体施工，厂房主体完成60%
	厂房等基建投资2500万元，厂房主体完工，附属工程施工
	设备投资13500万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	175
	泗阳联诺木业
	续建
	泗阳高新区
	2020.8-2023.9
	新建厂房7万平方米，新上刨花板生产线、饰面板生产线等，主要生产刨花板、定制家具及家居新材料等
	100000
	32000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资6000万元，厂房主体封顶
	厂房等基建投资2000万，厂房完成，设备投资11000万元，设备定购
	设备投资11000万元，设备定购，安装调试，试生产
	泗阳县

	176
	泗洪苏祥管道
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.10
	购置厂房4万平方米，购置挤出机、破碎机、上料机、切割机、管材生产线，年产塑料管材6万吨
	30000
	30000
	自筹
	土地投资600万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资1000万元，基础完工，主体施工
	厂房基建投资1000万元，主体施工
	厂房基建投资2000万元，厂房完工；设备投资17000万元，购置挤出机等设备
	投资8400万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	177
	泗洪布兰森管业
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	购置厂房2万平方米，购置高频制管机等设备，年产汽车铝高频焊管3000吨、家用空调铝管2000吨、挤压拉拔铝管1500吨、复合铝管1200吨
	30000
	30000
	自筹
	土地投资300万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资500万元，基础完工，主体施工
	厂房基建投资500万元，主体施工
	厂房基建投资1000万元，厂房完工；设备投资19200万元，购置高频制管机等设备
	投资8500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	178
	宿城天格地板
	新开工
	宿城开发区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积33万平方米，分三期建设，引进先进设备智能生产线生产木地板，年产地板960万平方米
	500000
	150000
	自筹
	土地投资1750万元，前期手续办理，完成一期厂房主体施工的20%，基建投资5000万元
	基建投资15000万元，完成项目一期南侧厂房主体施工的80%
	项目一期主体厂房施工及装修完成，基建投资10000万元；设备投资118200万元，购置砂光机30台等设备
	项目一期南侧厂房设备进场进场安装并试投产
	宿城区

	179
	经开区铭度金属材料
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.9
	建筑面积1.5万平方米，购置机器人焊接等设备，主要生产金属材料
	17000
	17000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，新建的厂房进行内部改造；设备投资12000万元，设备安装
	厂房等基建投资1300万元，综合楼、倒班楼主体施工
	厂房等基建投资1000万元，完成综合楼倒班楼主体施工；设备投资1000万元，试生产
	设备投资1200万元，全面投产
	经开区

	180
	湖滨新区润凡科技二期
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2022.12
	建筑面积8万平方米，主要生产地漏、卫浴、净化设备等产品
	100000
	50000
	自筹
	土地投资2000万元，进行国土规划前期手续办理，确定施工单位
	厂房等基建投资8000万元，进行围墙施工、土方施工、厂房基础施工
	厂房等基建投资20000万元，完成厂房基础施工，进行厂房主体施工
	厂房等基建投资20000万元，进行厂房主体施工，部分厂房主体封顶
	湖滨
新区

	181
	洋河新区新城新材料
	新开工
	洋河新区
	2021.3-2022.3
	新建厂房2.6万平方米，年产5万吨装配式构件、特种胶凝材料
	18000
	15000
	自筹
	土地投资800万元，3月完成智能装配式构件制造车间基建30%、进行设备选型
	厂房等基建投资5200万元，4-6月完成智能装配式构件制造车间基建工程并进行设备采购，完成小试生产
	厂房等基建投资7000万元，7-9月完成全自动砂浆生产车间基建工程并进行设备选型
	设备投资2000万元，全自动砂浆生产车间设备采购，完成中试
	洋河
新区

	（六）新材料（42个）
	
	
	
	9260000
	3729000
	
	
	
	
	
	

	182
	沭阳瑞亿扬新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积9.2万平方米，新建厂房4万平方米，购置国内先进的压延机等设备，主要生产各类PVC树脂膜、片材
	108000
	75000
	自筹
	投资5600万元完成土地购买手续，投资32200万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资9600万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资15600万元，购置、安装机器设备
	投资3000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	183
	沭阳希美尔新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积8万平方米，新建厂房6万平方米，购置国内先进的印刷机等设备，年产印刷膜、PVC膜等10万吨
	100000
	80000
	自筹
	投资1200万元，土地购买，投资15000万元建设厂房、办公楼及宿舍
	投资18800万元建设、装修厂房、办公楼及宿舍，相关配套设施施工
	投资22000万元购置相关机器设备并进行安装
	投资23000万元，设备安装及配套，调试与正式投产
	沭阳县

	184
	沭阳龙钢新材料
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2022.9
	厂房面积4万平方米，购置设备，年产60万吨镀锌钢带材料，40万吨热浸镀锌材料
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，购置第一批高精度纵剪机及配套酸洗线、精密平整机等设备，并进行安装
	投资17000万元，购置第二批高精度纵剪机、配套酸洗线、精密平整机、高精密连平整等设备，并进行安装
	投资20000万元购置第二批高精度纵剪机、精密平整机等设备，并安装调试
	投资3000万元，设备安装及配套，调试，部分投产
	沭阳县

	185
	沭阳领创新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积9.7万平方米，新建厂房6万平方米，购置设备，主要生产各类产品覆膜材料，轻钢型材15万吨
	89000
	73000
	自筹
	投资1000万元，完成土地购买及规划手续办理，投资3000万元开挖地基及相关基础设施
	投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资10000万元，完成建设工程量80%，投资26000万元订购设备
	投资8000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资20000万元订购设备
	沭阳县

	186
	沭阳腾江钢结构
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积5万平方米，新建厂房3万平方米，购置设备，年产钢构件1.5万吨、成品C型钢1万吨、彩钢板0.6万吨及钢结构配件0.4万吨
	50000
	36000
	自筹
	投资500万元，完成土地购买及规划手续办理，投资2000万元开挖地基及相关基础设施
	投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资4500万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资3000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资22000万元订购设备
	沭阳县

	187
	沭阳新越科技
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.3
	总建筑面积6.5万平方米，新建厂房4万平方米，年产新型建筑装饰材料、汽车轻量化铝板、铝合金构件2000万套
	50000
	40000
	自筹
	投资600万元，完成土地购买及规划手续办理，投资2500万元开挖地基及相关基础设施
	投资5900万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量50%
	投资6000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，并进行相关设施配套配套
	投资25000万元订购国际领先的新型节能环保双室炉等设备，分批安装调试
	沭阳县

	188
	沭阳新金环新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积6.5万平方米，新建厂房4万平方米，年产铝塑复合膜5万吨
	50000
	30000
	自筹
	购买土地800万元，4000万元建设钢架厂房、砖混办公楼一栋和研发检测楼一栋等施工；设备投资3000万元
	投资5200万元建设钢架结构封顶，做设备基础和内部地面工程，完成公用工程初期和外围道路施工，内部装修，新建研发场所和检验检测场所3000平米装修
	投资18000万元购置德国全自动高速吹膜机等全套设备，完成设备投资90%，部分设备进入电力联通和初期调试
	投资2000万元，设备全部完成安装，调试并试生产，办理环评手续和土地证房产证办理
	沭阳县

	189
	沭阳华晟鑫烨智慧城市科技
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	购置厂房3万平方米，购置激光雕刻机、UV打印雕刻机等设备，年产光纤光缆10万千米
	15000
	15000
	自筹
	投资500万元，完成土地购买及规划手续办理，投资1000万元开挖地基及相关基础设施
	投资1000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量30%
	投资1000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量80%
	投资500万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，投资11000万元订购设备、分批安装调试
	沭阳县

	190
	沭阳盛维新材
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2022.3
	总建筑面积4万平方米，新建厂房2万平方米，购置设备，年产10万吨离型膜、离型纸等各类离型材料
	50000
	30000
	自筹
	投资5000万元，完成厂房、办公楼及配套设施建设
	投资15000万元，购置涂布机等部分设备，并进行安装
	投资6000万元，购置模切冲型机等部分设备，并进行安装
	投资4000万元，购置涂布机等设备，并进行安装、调试
	沭阳县

	191
	沭阳友富薄板三期
	续建
	沭阳经开区
	2020.4-2022.9
	新建厂房1万平方米，购置连续镀锡机组等设备，年产各类镀锡板、镀铬板共60万吨
	45000
	15000
	自筹
	设备定金投入2000万元，料场200万元，厂房地基开挖
	投资3000万元，厂房进度款200万元，连续退火线、电镀线、平整线等进度款2800万元
	投资4000万元，厂房进度款500万元，连续退火线、电镀线、平整线、等进度款3500万元
	投资5800万元，厂房进度款100万元，连续退火线、电镀线、平整线等进度款5700万元
	沭阳县

	192
	泗阳凯伦新材料
	新开工
	吴泗产业园
	2021.1-2023.12
	新建厂房22万平方米，新上沥青卷材和聚氨酯生产设备，主要生产新型节能防水建筑材料、无纺布
	200000
	100000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，场地平整，施工队进场
	投资2000万元，基础施工，立柱支模，墙体施工
	厂房等基建投资5000万元，部分厂房屋面封顶、浇筑地坪、内外墙粉刷
	投资92000万元，部分厂房竣工，订购设备，进场安装
	泗阳县

	193
	泗阳贝龙新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	新建厂房5万平方米，新上PVC地板生产线20条，PVC膜生产线15条以及开槽机等配套设备，主要生产石塑地板
	30000
	18000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，厂房基础出正负零
	厂房等基建投资4500万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资1000万元，厂房主体完工
	投资12000万元，订购设备，进场调试、试生产
	泗阳县

	194
	泗阳神州电工二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.3-2021.12
	新建厂房4万平方米，新上铜包铝全自动生产线、镀铜生产线等设备，主要生产铜包铝线
	50000
	25000
	自筹
	前期手续办理
	投资500万元，厂房基础出正负零
	投资2000万元，厂房主体完成60%
	投资22500万元，厂房主体完成，厂房装修，设备定购，部分设备进场
	泗阳县

	195
	泗阳吉荣新材料
	续建
	泗阳开发区
	2020.11-2023.11
	总建筑面积6万平方米，新上片材生产线、造粒线、挤出线等设备，年产9亿米装饰板用封边条
	100000
	65000
	自筹
	厂房等基建投资5000万元，内部钢结构平台、消防实施等施工
	厂房等基建投资6000万元，内部钢结构平台、消防实施等施工
	设备投资30000万元，片材生产线、造粒线等设备进场
	设备投资24000万元，挤出线、印刷线等设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	196
	泗洪道尔新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房8万平方米，建设BOPA生产线3条，年产BOPA尼龙薄膜3万吨
	108000
	60000
	自筹
	土地投资600万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资400万元，基础施工
	厂房基建投资1500万元，基础完工，主体施工
	厂房基建投资1500万元，主体完工；设备投资38300万元，购置BOPA生产线
	厂房基建投资600万元，厂房完工；投资17100万元，设备进场安装调试
	泗洪县

	197
	泗洪斯迪克新材料
	续建
	泗洪开发区
	2020.9-2023.9
	建设厂房42.6万平方米，购置功能性OCA胶膜涂布生产线等设备，年产5200万平方米OCA光学胶膜、精密离型膜4亿平方米、功能性胶带5亿平方米、偏光片保护膜3亿平方米、BOPP胶带16万吨
	1200000
	500000
	自筹
	土地投资8000万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资5000万元，基础施工
	厂房基建投资15000万元，主体施工；设备投资100000万元，购置功能性OCA胶膜涂布生产线等设备
	厂房基建投资40000万元，主体完工；设备投资132000万元，购置功能性PET离型膜涂布生产线等设备
	厂房基建投资60000万元，厂房完工，投资140000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	198
	泗洪德慈新材料
	续建
	泗洪开发区
	2020.9-2021.6
	建设厂房2.4万平方米，购置固液混合器、干粉混合机等设备，年产新型硅酸铝600吨、硅灰石粉400吨
	20000
	10000
	自筹
	设备投资7500万元，购置固液混合器、干粉混合机等设备
	投资2500万元，设备进场、安装调试完成，生产
	
	
	泗洪县

	199
	宿豫高功能聚酯膜材料产业园
	新开工
	宿迁高新区
	2021.5-2023.3
	总建筑面积40万平方米，2021年启动建设20万平方米，新建厂房及配套设施，生产高功能聚酯膜
	500000
	100000
	自筹
	土地投资4000万元，土地过户，前期手续办理
	厂房等基建投资4000万元，方案设计，前期手续办理，土地平整，一期基础开挖
	厂房等基建投资12000万元，基础施工，出正负零
	厂房等基建投资30000万元，主体厂房钢结构施工，设备投资50000万元，设备订购
	宿豫区

	200
	宿豫中玻新材料产业园
	新开工
	宿迁高新区
	2021.5-2023.4
	总建筑面积20万平方米，新建厂房及配套设施，建成720吨/日光伏玻璃及深加工生产线
	500000
	100000
	自筹
	土地投资5000万元，土地手续办理
	厂房等基建投资2500万元，施工方案设计，基础施工
	厂房等基建投资4500万元主体钢结构厂房施工，设备投资20000万元，订购设备
	厂房等基建投资8000万元主体厂房完工，设备投资60000万元，设备订购
	宿豫区

	201
	宿豫盛锦新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2021.7-2022.12
	总建筑面积5万平方米，新建厂房及附属设施，其中厂房3万平方米，年产6万吨耐候助剂系列产品
	150000
	100000
	自筹
	项目立项、环保、安评等手续办理
	土地投资1500万元，完成立项、环保、安评等手续办理
	厂房等基建投资11500万元，厂房、办公楼建设施工，设备投资30000万元，环保、安防设备订购
	厂房等基建12000万元，仓库等附属设施施工；设备投资45000万元，生产设备订购
	宿豫区

	202
	宿豫新亚强硅化学
	新开工
	化工园区
	2021.7-2022.12
	总建筑面积3万平方米，其中新建厂房2万平方米，年产1.5万吨有机硅甲基系列产品
	100000
	35000
	自筹
	项目立项、环保、安评等手续办理
	土地投资2000万元，完成立项、环保、安评等手续办理
	厂房等基建投资4000万元，厂房、办公楼建设施工，投资5000万元，环保设备订购
	厂房等基建投资6000万元，仓库等附属设施施工；设备投资13000万元，安防、生产设备订购
	宿豫区

	203
	宿豫博迁新材料二期
	新开工
	宿迁高新区
	2021.6-2022.12
	总建筑面积10万平方米，新建厂房及配套设施，分二期建设100条镍粉生产线
	100000
	30000
	自筹
	项目立项、环保、安评等手续办理
	土地投资1000万元，完成立项、环保、安评等手续办理；6月份厂房等基建投资1000万元，基础施工
	厂房等基建投资7000万元，主体施工，设备投资10000万元，设备订购
	厂房等基建投资2000万元，厂房主体完工，设备投资9000万元，设备安装调试，一期试生产
	宿豫区

	204
	宿豫盛泰新材料
	续建
	化工园区
	2020.11-2021.12
	总建筑面积1.5万平方米，其中新建厂房1.2万平方米，年产8000吨光稳定剂
	50000
	30000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房、办公楼建设施工
	厂房等基建投资800万元，仓库、道路等附属设施施工，设备投资10000万元，设备订购
	厂房等基建投资200万元，仓库、道路等附属设施施工，设备投资15000万元、设备订购、安装调试
	设备投资2000万元，设备订购、安装调试，试生产
	宿豫区

	205
	宿豫先帅科技
	续建
	化工园区
	2020.11-2021.12
	总建筑面积0.7万平方米，新建厂房、办公楼等设施，年产5万吨聚羧酸及5万吨脂肪族化合物
	12000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，厂房、办公楼建设施工
	厂房等基建投资1000万元，厂房、办公楼建设施工
	厂房等基建投资1000万元，仓库、道等附属设施施工，设备投资4000万元，设备订购、安装调试
	设备投资3000万元，设备订购、安装调试、试生产
	宿豫区

	206
	宿豫逸达新材料二期
	续建
	宿迁高新区
	2020.6-2022.12
	总建筑面积50万平方米，引进国内外先进的短纤生产设备年产110万吨新型环保差别化纤维，2021年新建25.9万平方米厂房及配套设施
	1100000
	300000
	自筹
	厂房等基建投资8000万元，锅炉岛主体建设、主体厂房基础施工，设备投资60000万元，锅炉岛设备订购
	土地投资9000万元，完成剩余供地手续办理，厂房等基建投资8000万元，锅炉岛主体完成，主体厂房基础出正负零，设备投资40000万元，锅炉岛设备订购安装
	厂房等基建投资9000万元，主体厂房施工，完成设备投资90000万元，生产设备订购
	厂房等基建投资5000万元，主体厂房完工，完成设备投资71000万元，生产设备订购，部分设备进场
	宿豫区

	207
	宿豫永星化工
	续建
	化工园区
	2020.10-2021.12
	总建筑面积1.2万平方米，其中新建厂房0.8万平方米，年产1700吨聚酯类光电材料单体
	50000
	40000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房、办公楼建设施工
	厂房等基建投资2000万元，厂房、办公楼建设施工，设备投资10000万元，设备订购
	厂房等基建投资1000万元，仓库、道路等附属设施施工，设备投资18000万元，设备订购进场安装
	设备投资7000万元，设备安装调试、试生产
	宿豫区

	208
	宿豫三元轮胎二期
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2022.6
	总建筑面积25万平方米，引进国内外先进的全钢子午胎生产技术及设备，年产320万套全钢子午线轮胎
	500000
	300000
	自筹
	厂房等基建投资12000万元，主体厂房基础出正负零
	厂房等基建投资18000万元，主体钢结构厂房施工
	厂房等基建投资15000万元，主体厂房施工完成；设备投资130000万元，设备订购
	厂房等基建投资10000万元，附属施工完成，设备投资115000万元，设备订购、安装调试
	宿豫区

	209
	宿豫盛瑞新材料
	续建
	化工园区
	2019.8-2022.6
	总建筑面积12万平方米，2021年建筑面积4万平方米，新建厂房3万平方米，年产2.7万吨光稳定剂及0.5万吨阻聚剂
	300000
	100000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，一期厂房外装饰，附属设施施工，设备投资15000万元，设备安装调试
	厂房等基建投资2000万元，一期附属设施施工，设备投资4000万元，设备安装调试，土地投资1000万元，完成二期手续办理
	厂房等基建投资3000万元，二期厂房施工，设备投资20000万元
	厂房等基建投资3000万元，二期厂房、仓库施工，设备投资50000万元，设备订购、部分设备进场
	宿豫区

	210
	宿城中材科技
	新开工
	宿城开发区
	2021.3-2023.12
	一期总建筑面积18万平方米，主要建设八条高硅氧原丝生产线、十条高硅氧轻型织物成品生产线，年产高硅氧原丝10000吨、4500万米高硅氧轻型织物
	1100000
	300000
	自筹
	1月对上争取土地指标；2-3月前期方案设计
	土地投资2500万元，4月土地摘牌；5月项目注册、立项，环评办理；6月规划设计方案报批
	厂房投资60000万元，7月图纸审查，着手办理施工许可证；8月完成施工许可证办理、环评办理、进厂施工；9月主体建设
	厂房投资60000万元，设备购置约150000万元；10月一期设备订购；11月底一期主体厂房完成，装修、部分设备进厂；12月部分设备安装试运行
	宿城区

	211
	宿城那米新材料
	新开工
	宿城开发区
	2021.1-2022.10
	总建筑面积约33万平方米，购置靹米新材料生产线88台（套），年产靹米新材料等新型内装材料3.6亿平方米
	650000
	300000
	自筹
	厂房投资10000万元，完成前期手续办理，厂房基础建设，出正负零
	厂房投资20000万元，厂房主体建成；设备投资50000万元，订购靹米皮真皮生产线等设备
	厂房投资20000万元，厂房装修完成，附属设施施工；设备投资100000万元，购置靹米皮真皮生产线等，部分设备进场
	设备投资100000万元，设备安装调试，正式投产
	宿城区

	212
	宿城楚鼎新型建材
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2022.12
	总建筑面积12万平方米，建设两条新型建筑材料生产线及相应的附属配套设施，年产70万立方米轻质建筑材料
	150000
	120000
	自筹
	投资10000万元，完成相关手续办理；做好施工前准备工作；进场施工。工程出正负零
	投资30000万元，1号厂房完成工程量的20%，2号厂房完成工程量的20%，办公楼完成工程量的20%
	投资30000万元，1号厂房完成工程量的50%，2号厂房完成工程量的50%，办公楼完成工程量的50%
	投资50000万元，1号厂房完成工程建设任务；2号厂房完成工程量建设任务；办公楼完成工程建设任务；二次结构、装饰装修施工
	宿城区

	213
	宿城邦弗特新型膜材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2021.12
	总建筑面积6.5万平方米，建设四条生产PVC环保装饰膜的压延生产线和后段预涂处理车间，可年产6万吨新型环保装饰膜、1亿平方米复合涂布材料
	100000
	100000
	自筹
	厂房建设10000万元，厂房内部装修完成
	设备投资30000万元，设备进场30%
	设备投资30000万元，设备进场60%
	设备投资30000万元，设备进场完成，试投产
	宿城区

	214
	宿城芯河新材料
	续建
	宿城开发区
	2020.10-2021.6
	总建筑面积3万平方米，主要从事5G通讯器材原件的研发、生产和销售，引进6条国外进口的涂布生产线和100台国内先进的柔性基板自动切割生产线，年产50万平米5G新材料
	150000
	100000
	自筹
	购买安装2条国外进口的涂布生产线涂布生产线和30台国内先进的柔性基板自动切割机，投资40000万元
	购买安装2条国外进口的涂布生产线涂布生产线和40台国内先进的柔性基板自动切割机，投资60000万元
	
	
	宿城区

	215
	宿城盛佳德新材料
	续建
	宿城开发区
	2020.6-2021.9
	总建筑面积8.8万平方米，购置安装纺粘生产线、热风无纺布生产线及辅助设备113台（套），主要产品为纺粘无纺布、熔喷无纺布，年产10000吨特种无纺布
	110000
	10000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体完工，内部装修
	投资4000万元，设备进场，安装调试
	投资4000万元，设备调试
	
	宿城区

	216
	经开区恒力高性能膜材料
	新开工
	市经开区
	2021.1-2023.12
	新建厂房30万平方米，建设双向拉伸聚酯膜生产线3条
	500000
	100000
	自筹
	场地清表，回填土方
	投资2000万元，进场施工，主体施工
	投资4500万元，部分厂房主体完工，同步开展设备基础施工
	投资1000万元，部分厂房竣工；设备投资93500万元，开始设备安装
	经开区

	217
	经开区鑫洪环保科技
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.9
	新建5万平方米生产厂房及附属设施，完成设备安装并投产，主要生产陶粒、萤石颗粒、生物质燃料棒
	30000
	30000
	自筹
	场地清表，回填土方
	投资2000万元，厂房施工
	投资2000万元，完成厂房施工。投资20000万元，设备进场安装，试生产
	设备投资6000万元，全面投产
	经开区

	218
	湖滨新区双星PET新材料
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2023.12
	建筑面积11万平方米，项目新上拉膜车间及配套仓储、物流，引进4条功能性聚酯（PET）薄膜生产线，年产12万吨。2021年计划建设仓储等配套设施
	150000
	50000
	自筹
	土地及前期工作投资5000万元，完成项目备案、方案设计；进行土地报批、方案报批，进行地勘、施工图设计
	投资5000万元，进行施工道路铺设及临设搭建，进行桩基施工、土方施工
	投资20000万元，完成桩基施工、土方施工，进行厂房基础施工
	投资20000万元，完成厂房基础施工，进行厂房主体施工，部分主体封顶
	湖滨
新区

	219
	湖滨新区德福新材料
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积1.6万平方米，主要生产纸管、气泡膜、缠绕膜
	12000
	12000
	自筹
	土地投资500万元，完成不用产权证办理；投资4000万元，进行厂房基础施工、主体施工
	投资2000万元，完成厂房建设，进行管网、消防等配套建设
	投资1500万元，完成配套设施建设
	投资4000万元，采购复合机等生产设备，进行设备安装调试、试生产
	湖滨
新区

	220
	湖滨新区蓝鹰包装一期
	续建
	湖滨新区
	2020.9-2022.12
	总建筑面积4.2万平方米，其中一期2.5万平方米，建设厂房及附属设施，购置相关生产及辅助设备，年产5亿平方米薄膜新材料
	50000
	20000
	自筹
	投资8000万元，进行围墙施工、土方施工、厂房基础施工、主体施工
	投资5000万元，进行厂房主体施工，部分厂房封顶
	投资2000万元，进行仓库、锅炉房等辅助用房施工
	投资2000万元，完成厂房建设；投资3000万元，进行一期设备采购、安装
	湖滨
新区

	221
	湖滨新区宿腾新材料
	续建
	湖滨新区
	2020.6-2021.12
	总建设面积1.2万平方米，建设厂房及配套用房各1栋，购置淋膜机、涂硅机、涂布机、分切机等生产及辅助设备，年产1万吨智能标签
	11000
	10000
	自筹
	投资3000万元，完成厂房基础施工，进行厂房主体施工
	投资2000万元，进行厂房、办公楼主体施工
	投资2000万元，完成厂房和办公楼主体建设，进行辅助工程施工
	投资3000万元，购置淋膜机、涂布机、分切机等设备，进行设备安装、调试、试生产
	湖滨
新区

	222
	湖滨新区双星光学膜高功能性聚酯膜
	续建
	湖滨新区
	2019.12-2022.12
	建筑面积20.8万平方米，建设厂房、拉膜车间、聚合楼等配套设施，其中拉膜生产线10条，年产聚酯光学膜生50万吨。2021年计划进行6条拉膜生产线安装、调试
	500000
	200000
	自筹
	厂房等基建投资50000万元，完成完成生产车间建设，设备投资10000万元，购置聚合装置
	厂房等基建投资50000万元，完成配套工程建设及设备基础工程；设备投资40000万元，购置聚合装置，进行制膜装置、分切装置安装
	设备投资30000万元，购置配套设备，进行制膜装置、分切装置安装
	设备投资  20000万元，完成制膜装置安装、分切装置安装，进行主设备联调联试，进行试产
	湖滨
新区

	223
	苏宿园区捷创新材料
	续建
	苏宿园区
	2020.6- 2021.12
	完成2万平方米厂房建设及水电气安装，购置生产设备、安装调试
	20000
	10000
	自筹
	完成办公楼单体验收工作；厂房等基建投资1000万元，完成厂房的主体工程；设备投资500万元，购置行车、变压器等基础设备
	厂房等基建投资1000万元，完成厂区所有工程；设备投资1500万元，购置全自动焊机等设备，预付款
	厂房等基建投资1000万元，完成项目所有验收手续；设备投资2000万元，购置全自动焊机、全自动雕刻机等设备
	厂房等基建投资1000万元；设备投资2000万元，购置全自动焊机、全自动雕刻机等设备，验收
	苏宿
园区

	（七）其他（31个）
	
	
	
	2967800
	1395793
	
	
	
	
	
	

	224
	江苏天能北方总部
	新开工
	沭阳经开区
	2021.3-2024.6
	总建筑面积4万平方米，购买电池拆解系统、精炼合金设备、富氧侧吹炉、余热锅炉利用系统等设备，达到年处理废铅蓄电池无害化综合利用25万吨的生产规模
	1200000
	350000
	自筹
	投资4000万元购买土地
	投资40000万元，厂房基础及主体施工
	投资21000万元，厂房主体及配套工程施工，投资150000万元，购买电池拆解系统、精炼合金设备、富氧侧吹炉、余热锅炉利用系统等设备
	投资185000万元，购买其他关键设备
	沭阳县

	225
	沭阳机器时代文化创意二期
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	新建厂房及配套设施2.5万平方米，年产木制工艺品礼品、盲盒手办，汉服等文创产业产品6000万件
	150000
	60000
	自筹
	投资1100万元完成土地购买手续，完成厂房、办公楼及宿舍规划手续，投资10000万元开挖地基
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量45%
	投资15000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量90%
	投资8900万元完成厂房及宿舍等主体工程，并进行相关设施配套配套，投资10000万元订购、安装、调试注塑机
	沭阳县

	226
	沭阳纽徕佛医疗器械
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	建筑面积8万平方米，主要生产防护服、额温枪、呼吸机、医用口罩，年产口罩、防护服2亿个，医用隔离防护产品2600万个，医用辅助器械5000万台
	120000
	90000
	自筹
	土地投资300万元，完成土地购置手续，投资13700万元，完成生产车间厂房及主体框架结构，完成工程量的70%
	投资2000万元完成生产车间厂房及相关配套设施施工，完成工程量的30%。投资20000万元购置第一批口罩生产设备并进行安装调试
	投资40000万元购置第二批防护服/医用隔离防护产品生产设备及配套设备
	投资14000万元，完成设备配套，生产线调试，部分产品试生产
	沭阳县

	227
	沭阳燕春印务
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积6万平方米，新建厂房5万平方米，建设厂房及相关配套设施，年产各类印刷品出版物1000万册
	100000
	30000
	自筹
	投资640万元完成土地购买手续，投资5000万元开挖地基及相关基础设施
	投资10000万元，建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量35%
	投资10000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，完成建设工程量70%
	投资4360万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设
	沭阳县

	228
	沭阳安基轮胎
	新开工
	沭阳县
	2021.1-2022.12
	总建筑面积3万平方米，新建厂房2.5万平方米，购置相关设备共300余台（套），年产150万套高性能全钢子午轮胎
	85000
	57993
	自筹
	投资5000万元，厂房主体施工，厂房封顶
	厂房装修投资981万元，设备订购投资30000万元
	设备投入投资12012万元，购置第二批设备，完成部分设备安装调试
	设备投入投资10000万元，完成设备安装调试，试运行
	沭阳县

	229
	沭阳云桐海杉实业
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.9
	总建筑面积5万平方米，新建厂房2万平方米，购置机器设备，环卫垃圾桶年产量500万只，塑料托盘年产量23万只
	50000
	37000
	自筹
	土地投资600万元，完成规划许可、施工许可证等手续办理；厂房等基建投资9000万元，新建2栋厂房，完成厂房建设主体的60%
	厂房等基建投资7900万元，完成厂房建设、装修及相关道路、设施等配套设施
	投资13000万元购置智能塑料注射成型机BS150Ⅲ及BU800等设备，并进行设备安装与调试
	投资6500万元，购置智能塑料注射成型机BS150Ⅲ及BU800等设备，完成易购设备安装、调试，部分试生产
	沭阳县

	230
	沭阳艾得利喷雾
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积2万平方米，购置机器设备，年产香水喷雾器、化妆品包装容器3亿套
	22000
	22000
	自筹
	投资3000万元，购买厂房并装修，建设相关配套设施
	设备投资16000万元，购置日本东洋全电动注塑机、自动装配设备、自动检测线等先进进口设备
	设备投资3000万元，购置相关配套设备，组建生产线
	完成所有设备安装、调试，并进行试生产
	沭阳县

	231
	沭阳正源金属
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积1.2万平方米，购置上引法生产线、轧机组、拉丝机等设备，主要从事有色金属压延加工
	20000
	20000
	自筹
	投资3000万元，建设钢架厂房及配套设施；前期采购生产线设备
	投资8000万元对钢架结构封顶，对砖混结构进行装修，做设备基础和内部地面工程，装修完成研发场所和检验检测场所
	投资7000万元购置上引法生产线、轧机组、拉丝机等成套生产线
	投资2000万元，设备安装、调试并试生产
	沭阳县

	232
	沭阳骏驰新能源
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	新建厂房，购置机器设备，主要生产教学设备、体育器材、环保和环卫设备等
	15000
	15000
	自筹
	土地投资500万元，完成规划许可、施工许可证等手续办理；投资4500万元，完成厂房、办公楼建设
	投资800万元，完成厂房、办公楼的配套设施建设共工作；投资2200万元，购置万能试验机、自动喷塑流水线等设备
	投资4000万元，购置联动液压折弯机、钻铣镗磨机床等设备，完成设备安装调试
	投资3000万，购置综合试验台、数控等离子切割机、注塑机等设备，实现试生产
	沭阳县

	233
	沭阳好润玩具
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2021.12
	购置厂房2万平方米，装修并进行设施配套，购置机器设备，年产乳胶制品3.5万吨
	16000
	16000
	自筹
	投资1500万元购买厂房，完成厂房购置手续。投资500万元对原有厂房进行维护装修
	投资1000万元完成部分厂房的重建，完成相关配套设施，投资3000万元购置2条气球联动生产线设备
	投资9000万元购置6条气球联动生产线设备，完成2条生产线设备的安装调试
	投资1000万元完成配套设施的建设，完成6条气球联动生产线设备安装，试生产
	沭阳县

	234
	沭阳多旭实业
	新开工
	沭阳县
	2021.1-2021.10
	购置及新建标准化厂房1.5万平方米，购置并安装高压精密球磨设备，年产150万吨工业矿渣微粉
	15000
	11000
	自筹
	投资2000万元新建、装修厂房
	投资8000万元，设备安装及调试
	投资1000万元，设备安装及调试，试生产
	
	沭阳县

	235
	沭阳康诺医疗器械二期
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积3万平方米，新建厂房2.5万平方米，购置机器设备，年产尿袋2亿只，手术包2000万套，喂食袋4000万只，呼吸器600万只
	100000
	30000
	自筹
	投资5000万元，完成厂房、办公楼等建设，完成地面基础和衔接配套公用工程
	投资15000万元完成办公楼、宿舍楼施工及装修，完成地面基础和衔接配套公用工程，订购设备完成设备采购20%
	投资8000万元，购置购置薄膜印刷机、高周波制袋机等，部分设备实施调试；具备办公条件和内部物流通畅
	投资2000万元，检验检测设备系统到位，全线安装、调试，试生产
	沭阳县

	236
	泗阳苏渥特环保
	新开工
	吴泗产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房3万平方米，新上检测成套设备、内衬PE钢构件生产设备等，年产1万台环保设备、1万台内衬PE钢构件
	21800
	21800
	自筹
	投资1500万元，厂房基础出正负零
	投资3000万元，厂房、办公楼完成60%
	投资1800万元，厂房、办公楼主体完工；投资7500万元，设备定购
	投资8000万元，设备定购，安装调试，试生产
	泗阳县

	237
	泗阳旅伴护理用品二期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	新建厂房2.4万平方米，新上智能化老年人纸尿裤、无纺布生产线及辅助设备，年产60亿片成人纸尿裤
	30000
	30000
	自筹
	新建厂房前期手续办理
	投资3000万元，厂房建设完成30%
	投资4500万元，厂房建设完成70%
	投资22500万元，厂房建设完工，设备进场安装调试，正式投产
	泗阳县

	238
	泗阳斯睿佳医疗一期
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	建筑面积2万平方米，新上搅拌机、卷边机、空压机等生产及辅助设备，主要生产丁腈手套
	30000
	30000
	自筹
	1-2月份新建厂房完成相关建设手续，3月份投资3000万元建设仓库及辅助用房
	4-5月份投资2000万元，辅助设备基础施工；6月份投资12000万元，设备定购
	设备投资12000万元，设备定购
	设备投资1000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	239
	泗阳伟图成套电气
	新开工
	吴泗产业园
	2021.1-2021.12
	新建厂房1.3万平方米，新上数控折弯机、台钻等生产及辅助设备，年产2000台高低压配电柜、4000台车间动力柜、500台程控柜
	20000
	20000
	自筹
	施工图设计、送审，场地平整，办理临水临电，施工队进场
	投资300万元，厂房基础出正负零
	投资800万元，厂房完成60%
	投资400万元，厂房完工；投资18500万元，订购设备
	泗阳县

	240
	泗阳浩虎彩印
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2021.12
	新建厂房2.1万平方米，新上八色冷烫、日本樱井丝印机、包装盒智能装配线等设备，生产彩印包装材料
	20000
	20000
	自筹
	前期手续办理
	施工图设计审查，确定施工单位，进场施工
	厂房等基建投资5000万元，主体施工
	厂房等基建投资2000万元，厂房完成；设备投资13000万元，部分设备进场
	泗阳县

	241
	泗阳双亨铝业科技
	新开工
	吴泗产业园
	2021.3-2023.12
	新建厂房8.5万平方米，新上工业铝型材挤压机，年产高性能工业铝型材2万吨
	108000
	50000
	自筹
	完成环评、图纸设计和送审、办理临水临电等手续
	4月份办理施工许可等手续；5-6月份投资1500万元，厂房基础出正负零
	厂房等基建投资6000万元，厂房主体完成40%
	10月份厂房投资15000万元，厂房主体完成70%，第一批设备定购；11-12月份投资27500万元，厂房主体完成，部分设备进场
	泗阳县

	242
	泗阳杰盛手套
	新开工
	泗阳开发区
	2021.2-2022.12
	总建筑面积5.5万平方米，新上洗模机、凝固剂槽搅拌机、胶槽搅拌机、胶槽搅拌机、卷边机、空压机等设备，年产48亿只一次性丁腈手套
	100000
	55000
	自筹
	前期手续办理
	厂房等基建投资1000万元，厂房内装
	投资2000万元，厂房内装；投资32000万元，设备订购，部分进场安装
	投资20000万元，设备订购，部分进场安装
	泗阳县

	243
	泗阳英伟医疗
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	新建厂房及附属设施13.2万平方米，新上无纺布生产线、医疗用品生产线，年产5万吨医用非织造布
	100000
	65000
	自筹
	土地投资2000万元，土地挂牌完成，开工手续完成
	投资5000万元，厂房基础出正负零
	投资7000万元，厂房主体建设；投资23000万元，设备定购
	投资5000万元，厂房主体完成；投资23000万元，设备定购
	泗阳县

	244
	泗阳泽旭金属二期
	续建
	泗阳开发区
	2020.10-2021.12
	新建厂房4万平方米，新上500方、200方、100方等各类生产线，主要生产冷弯型钢
	100000
	78000
	自筹
	投资3000万元，厂房完成80%
	投资3000万元，厂房装修扫尾
	设备投资36000万元，生产线定购
	设备投资36000万元，设备定购，进场安装调试，试生产
	泗阳县

	245
	泗洪欧百博包装
	新开工
	泗洪开发区
	2021.1-2021.12
	建设及购买厂房5万平方米，购置各型号压盖机、内垫机、印刷机、镭射机、印刷机等设备，年产各类瓶盖55亿只
	50000
	50000
	自筹
	土地投资750万元，完成施工许可证办理；厂房基建投资1000万元，基础完工
	投资1500万元，主体施工
	投资2500万元，厂房完工；投资30000万元，购置各型号压盖机、内垫机等设备
	投资14250万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	246
	泗洪恒尔斯医疗
	新开工
	常泗园区
	2021.5-2022.12
	总建筑面积6.5万平方米，新购置设备250余台（套），年产医用PE手套8500吨、无纺布口罩8000吨
	30000
	15000
	自筹
	
	土地投资320万元，完成营业执照、立项、环评等前期手续办理；厂房等基建投资1000万元，完成厂房基础建设
	投资3500万元，完成部分厂房主体工程施工建设，投资4000万元，购置吹膜机、流延机等生产设备100余台套
	10-12月投资3000万元，厂房主体工程施工完成；投资2000万元，设备调试完成，试生产
	泗洪县

	247
	泗洪康泰节能科技
	新开工
	西南岗产业园
	2021.1-2021.9
	新建厂房4.1万平方米，购置一级挤出机、二级挤出机等四条生产线，生产新型保温板、四氟密封制品等产品
	18000
	18000
	自筹
	购买土地和固定资产投资5000万元，完成土地证手续的办理
	厂房等基础建设的固定资产投资12200万元，完成了基础厂房的建设
	固定资产投资300万，购置生产线及配件等机器设备投资500万
	
	泗洪县

	248
	泗洪尚典包装
	续建
	泗洪开发区
	2020.1-2021.12
	建设厂房4.3万平方米，购置自动组装机、涂装线、丝印机、印刷机、烤花炉等设备，年产玻璃器皿9000万只
	65000
	50000
	自筹
	投资1000万元，主体施工
	投资2000万元，主体封顶，厂房装修，附属施工
	投资1000万元，厂房完工；投资32000万元，购置自动组装机、涂装线等设备
	投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	249
	泗洪尚佳铝业
	续建
	常泗园区
	2020.1-2021.12
	总建筑面积10万平方米，新建厂房1.2万平方米，新购置设备250余台（套），年产10万吨铝制品
	40000
	12000
	自筹
	土地投资634万元，完成营业执照、立项等前期手续；投资1000万元，完成厂房基础建设
	投资3000万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	投资3000万元，完成部分厂房主体工程施工建设；投资2000万元，购置液压机、卷板机等生产设备60余台套
	投资2000万元，完成部分厂房主体工程；投资400万元，购置液压机、卷板机等生产设备40余台套
	泗洪县

	250
	泗洪世恒医疗二期
	续建
	常泗园区
	2020.9-2021.12
	总建筑面积2.6万平方米，新购置设备150余台（套），年产医用PE手套8000吨、无纺布口罩6000吨
	12000
	10000
	自筹
	投资500万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	投资1500万元，完成部分厂房主体工程施工建设
	投资1500万元，完成部分厂房主体工程；投资4000万元，购置吹膜机、流延机等
	投资1000万元，完成全部厂房主体工程施工建设；设备投资1000万元，购置吹膜机、流延机等生产设备50余台套
	泗洪县

	251
	宿豫迪利安环保光固色
	续建
	宿迁高新区
	2020.11-2022.12
	总建筑面积2.8万平方米，引进国内外先进环保光固色生产设备，分三期建设26条环保光固色生产线
	100000
	50000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，厂房改造，设备投资10000万元，一期8条线设备订购
	投资2000万元，厂房基础施工完成；投资17000万元，设备订购，进场安装
	投资3000万元，设备安装，试生产
	投资2500万元，二期设备基础施工；投资15000万元，订购设备
	宿豫区

	252
	宿豫同心缘科技
	新开工
	张家港园区
	2021.10-2022.12
	总建筑面积5万平方米，新建厂房及附属用房，建设12条成人卫生用品生产线及1条无纺布生产线
	50000
	20000
	自筹
	土地报批
	土地报批
	土地投资1000万元，完成土地证、立项、环保、安评等手续办理
	投资10000万元，基础出正负零，主体施工；投资9000万元，订购设备
	宿豫区

	253
	宿豫福赛乙德药业
	续建
	化工园区
	2020.9-2022.12
	总建筑面积2.2万平方米，新建厂房及相关配套附属设施，其中新建厂房1.8万平方米，年产千吨级含氟麻醉剂和碘造影剂原料药
	100000
	40000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，厂房、办公楼建设施工
	厂房等基建投资3000万元，仓库、道路、绿化、管网等附属设施施工，设备投资5000万元，设备订购
	投资22000万元，仓库、道路、绿化、管网等附属设施施工，设备订购、安装调试
	投资7000万元，设备订购、安装调试、试生产
	宿豫区

	254
	经开区天玻包装二期
	新开工
	市经开区
	2021.10-2022.12
	新增1台节能环保型玻璃窑炉和4条包装成型线，年产15万吨玻璃瓶罐
	80000
	22000
	自筹
	设备投资4000万元，设备购置
	设备投资4000万元，设备购置
	设备投资8000万元，完成窑炉、行列机等设备采购
	设备投资4000万元，窑炉、行列机等设备进场，部分设备开始安装，试生产
	经开区

	2、 现代服务业项目
（45个）
	
	
	
	5427135
	1639929
	
	
	
	
	
	

	255
	沭阳京态文旅城
	新开工
	沭阳县
	2021.4-2022.12
	总建筑面积16.7万平方米，建设16栋建筑物，其中包括2栋7F的数据基地（含2F沿街商业）、2栋7F的电商中心（含2F沿街商业）、4栋7F的运营中心和8栋2F的智能化展厅
	80000
	45000
	自筹
	土地投资15000万元，完成规划许可，施工许可证等手续办理
	建筑基建投资8000万元，建筑主体投资10000万元，完成建筑主体的20%
	建筑主体投资10000万元，完成建筑主体的40%
	建筑主体及配套投资2000万元，
	沭阳县

	256
	沭阳昆山科创广场
	新开工
	昆沭高新园
	2021.3-2022.6
	总建筑面积6万平方米，新建3栋通用创研基地大楼、1栋13层综合楼
	36000
	32000
	自筹
	投资4000万元，创研基地大楼基础施工
	投资14000万元，创研基地大楼主体施工，综合楼基础施工
	投资7000万元，创研基地大楼和综合楼主体施工
	设备投资7000万元，设备订购
	沭阳县

	257
	沭阳县盆景文化产业园一期
	新开工
	沭阳县
	2021.3-2022.12
	一期建设盆景园内地下管网、网络直播区、大门、游客服务中心及景观小品、温室大棚、围墙等基础设施
	50469
	5200
	县财政及自筹
	土地投资1800万元，完成土地征收
	温室大棚、水系、地下管网、投资1000万元
	电力、网络、大门游客服务中心、网络直播区及景观、公厕等投资1600万元
	道路桥梁、围墙等投资800万元
	沭阳县

	258
	沭阳精品盆景园
	新开工
	沭阳县
	2021.5-2022.9
	新建精品盆景园、游客服务中心、物流中心、3层培训中心、办公楼及商业配套设施
	35000
	20000
	自筹
	完成土地组卷报批及规划设计方案报审工作
	完成土地征收补偿及失地农民进保和土地挂牌，投资8000万元建设路网、地下停车场等基础设施
	投资4000万元，完成基础设施建设，启动建设精品盆景园建设
	投资8000万元，完成园区主要结构建设
	沭阳县

	259
	沭阳县庙头镇聚贤文化村
	新开工
	沭阳县
	2021.3-2022.3
	新建电商创客中心、手工坊、亲水平台等项目40项，农家乐房屋改造300户，配套建设道路、停车场等
	7000
	7000
	县财政及自筹
	投资2000万元，电商中心及物流仓库建设，种植区及各项游乐设施建设
	投资1500万元，农家乐凡物改造、艺术家工作室、康养中心建设
	投资2500万元，游客服务中心、村史馆、博物馆建设，停车场及道路施工
	投资1000万元，道路、绿化及配套工程
	沭阳县

	260
	沭阳城北游乐园
	新开工
	沭阳县
	2021.1-2021.12
	新建苗木园林、生态雨水花园、攀爬体验场、室外运动场、地下停车场、儿童乐园等场所
	18729
	18729
	县财政及自筹
	投资5000万元，公园打造，完成核心主题区打造
	投资4729万元，公园打造，完成景观绿廊区和运动区打造
	投资5500万元，完成游客服务中心、攀爬体验场及道路工程
	投资3500万元，室外塑胶运动场、儿童乐园建设及管网等配套工程
	沭阳县

	261
	沭阳德国文创综合体
	续建
	沭阳县
	2020.8-2023.8
	建筑面积15万平方米，建设研发中心、孵化中心、商业综合体等配套工程
	500000
	70000
	自筹
	投资2000万元购买土地，投资30000万元，进场施工，厂房建设
	投资30000万元，厂房、办公楼、研发中心建设
	投资30000万元，厂房、办公楼、研发中心建设
	投资10000万元，厂房建设、办公楼、研发中心竣工
	沭阳县

	262
	沭阳红星天铂·爱琴海购物广场
	续建
	沭阳县
	2020.1-2021.12
	总建筑面积12万平方米，新建商业及综合体建筑8栋
	71337
	20000
	自筹
	商业MALL主体建筑投资5000万元，建筑基础施工
	商业MALL主体投资8000万元主体施工
	商业MALL主体投资7000万元，主体施工、装饰装修工程
	商业MALL主体投资5000万元，主体施工、装饰装修、设备安装工程
	沭阳县

	263
	沭阳中闽花海田园综合体
	续建
	沭阳县
	2018.8-2021.12
	建成新型田园社区、度假康养中心、红色教育基地以及道路、桥梁等相关配套设施
	150000
	60000
	自筹
	投资15000万元，田园社区主体施工
	投20000万元，完成田园社区工程建设，配套施工，度假养老中心基础施工
	投资15000万元，度假养老中心、红色教育基地施工，配套道路工程施工
	投资10000万元，度假养老中心、红色教育基地竣工，配套道路工程施工
	沭阳县

	264
	沭阳雅鹿电商产业园
	续建
	沭阳经开区
	2020.1-2021.12
	建设厂房、仓库、物流等生产性用房及配套建筑
	100000
	40000
	自筹
	投资1000万元；完成产业园A区办公楼、研发楼等开工前证件办理，并开工建设；B区投入全自动交叉分拣设备等5台套，设备投资5000万元
	已建成B区厂房6.4万平方设备的安装调试，A区办公楼、宿舍楼等全面开工建设，总投资17000万元
	投资12000万元，A区办公楼宿舍楼等配套建筑完成主体施工，进入装修阶段
	投资5000万元，购买设备，年底前完成AB两区域的建设及生产，启动CD区域建设
	沭阳县

	265
	泗阳成子湖度假区综合开发
	续建
	泗阳县
	2019.3-2023.12
	建设新庄嘴幸福时光欢乐岛、桂嘴休闲养生养老度假区岛、泛溪问水景区以及水上活动、商业综合开发项目、基础设施配套项目、高效农业项目
	126000
	20000
	PPP
	投资4000万元，启动新庄嘴地形、土方工程整理
	投资5000万元，新庄岛和桃源幽居绿化、配套工程建设
	投资5500万元，建设游玩娱乐项目
	投资5500万元，完善相关商业配套设施
	泗阳县

	266
	泗阳城北物流园
	新开工
	泗阳县
	2021.3-2021.12
	建设2栋仓库及三层服务中心
	10000
	10000
	国资
	投资1000万元，办理用地等开工手续，进场施工
	投资4000万元，物流仓库及配套用房建设
	投资4500万元，停车场施工完成
	投资500万元，投入使用
	泗阳县

	267
	泗阳吾悦广场
	续建
	泗阳县
	2020.7-2022.6
	总建筑面积36.6万平方米，建设综合体、特色商业街
	183000
	150000
	自筹
	投资40000万元，商业主体结构封顶；金街封顶
	投资40000万元，商业影院封顶、正式供电；金街土建结构工作完成
	投资40000万元，商业采光顶施工完成、塔吊拆除完成；金街外装完成，地库封闭
	投资30000万元，商业竣工备案、消防验收、正式开业，金街内外装、景观完工
	泗阳县

	268
	泗洪奥莱小镇
	新开工
	泗洪县城区
	2021.9-2024.9
	建设主体形象展馆、部分商业街区及相关配套设施
	200000
	30000
	自筹
	
	
	投资21500万元完成土地手续及项目可研、规划、手续报批、主体展馆主体和配套建设开工
	投资8500万元，完成商业街区建设开工，完成展馆装修装饰开工和其他工程续建
	泗洪县

	269
	洪泽湖湿地温泉小镇
	新开工
	临淮镇
	2021.9-2024.4
	项目总建筑面积40万平方米，主要建设温泉酒店、会议中心、特色商业街等
	120000
	10000
	自筹
	
	
	7-8月投资2000万元完成土地手续及项目可研、规划、手续报批，9月投资500万元，完成一次结构5%
	投资7500万元，完成部分一次结构20%，配套20%，装修5%
	泗洪县

	270
	泗洪顺山集遗址公园
	新开工
	泗洪县
	2021.7-2023.12
	建设顺山集遗址展示陈列馆5000平方米，还原部分聚落环境，进行场景复原
	30000
	5000
	自筹
	
	
	投资700万元，完成考古遗址公园规划方案和设计方案，开始对外招标
	投资4300万元，完成遗址考古探查、保护性征地，对周边交通环境进行改善
	泗洪县

	271
	泗洪洪泽湖国际垂钓中心
	续建
	临淮镇
	2020.1-2023.12
	建设“天圆地方”黑坑池、巨物池、专业竞技池等各类比赛竞技池8个，室内垂钓馆1座，鸽棚21座；裁判指挥中心2000平方米，钓客服务中心4000平方米，垂钓技能培训中心17000平方米，博物馆5000平方米；园区围墙4750米；相关配套的强弱电、进水渠、园区智能化及部分道路和绿化
	120000
	30000
	自筹及财政
	投资1.13亿元，建设垂钓中心附属设施工程，包含污水管网、进水渠、围墙、主大门、鸽棚、广场、停车场、比赛竞技池、裁判员培训中心建筑群、室内垂钓馆及部分道路工程
	投资2800万元，建设房车露营地等相关附属配套的建设，包含部分绿化、道路、地面硬化及房车采购
	投资4500万元，开展垂钓中心的亮化、智能化及强弱电工程
	投资9000万元，用于部分建设用地的摘牌工作，投资2400万开展垂钓中心绿化工程建设
	泗洪县

	272
	泗洪大王庄党性教育基地
	续建
	半城镇
	2020.1-2022.12
	建设历史真实场景体验区、拓展器材训练区等，建筑面积1.5万平方米；提升改造雪枫墓园；建设水上作战场景码头，购置作战船20艇；建设军民融合劳动耕作基地2000亩；大王庄周边地区生态保护修复
	150000
	50000
	财政
	投资3亿元，完成拆迁工作、项目相关前期手续及项目实施方案设计；进行招标，进场准备；地形整理、项目基础开挖
	投资6000万元，进行项目地下坑道基础开挖；完成年代性建筑项目建设；完成障碍训练墙、地道游击、作战堡垒地下拓展项目地下部分建设
	投资7000万元，完成战车拼刺项目设计建设；完成瞭望塔主体建设；完成障碍训练墙建设
	投资7000万元，完成地道游击、作战堡垒主体建设；完成瞭望塔、地道游击、作战堡垒建设；全面投入运行
	泗洪县

	273
	泗洪临淮渔家风情小镇
	续建
	临淮镇
	2020.1-2022.12
	建设古汴河文化旅游观光带，建设亲水平台，打造渔家风情民宿80栋，建设湿地大道南延段工程
	7600
	5000
	财政
	基建投资500万元，完成7千米古汴河文化旅游观光带建设
	基建投资1000万元，完成古汴河南北两岸河坡整治，铺设人行步道，建设亲水平台
	基建投资1500万元，启动古镇片农房改善项目建设
	基建投资2000万元，湿地大道南延段工程进场施工
	泗洪县

	274
	泗洪吾悦广场购物中心
	续建
	泗洪县
	2020.2-2021.9
	总建筑面积20万平方米，建设购物中心、特色商业街区，风情街及配套公共用房
	100000
	20000
	自筹
	投资7500万元，完成二次结构、配套75%
	投资7500万元，完成二次结构、配套25%，完成装修30%
	投资6000万元，完成装修，试营业
	
	泗洪县

	275
	宿豫文化艺术中心
	新开工
	电商园区
	2021.7-2023.12
	总建筑面积7.8万平方米，新建3栋多层主体建筑物、管理用房、配套、景观绿化
	58000
	20000
	自筹
	图纸深化设计
	4月份图纸审查；5月份工程量清单编制；6月份完成工程招标
	投资8000万元，地下室基坑开挖，底板钢筋绑扎
	投资12000万元，地下室剪力墙钢筋绑扎基础验收
	宿豫区

	276
	宿豫粮食产业园
	新开工
	新庄镇
	2021.7-2023.12
	总建筑面积4.5万平方米，新建储粮20万吨仓库，建设集仓储、产后服务中心、粮油检测中心等为一体的综合型项目
	50000
	25000
	自筹
	完成方案设计
	土地投资5000万元，完成土地、立项、规划、环评等手续办理
	投资4000万元，施工队进场，基础开挖
	投资6000万元，主体建筑至第三道圈梁；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	277
	宿豫电商双子楼
	新开工
	宿豫电商园区
	2021.7-2023.12
	总建筑面积8.3万平方米，新建2栋24层主楼及裙楼
	50000
	10000
	自筹
	完成方案设计
	土地投资4000万元，完成土地证、立项、规划、环评等手续办理
	投资2000万元，桩基施工基坑开挖
	投资4000万元，地下室完成
	宿豫区

	278
	宿豫电力物流园
	新开工
	宿迁高新区
	2021.9-2022.12
	总建筑面积3.5万平方米，建设物流仓储用房、研发中心、停车场及配套设施
	20000
	5000
	自筹
	完成方案设计
	前期手续办理
	投资500万元，完成土地证、立项、等手续办理；9月份投资1000万元，进场基础开挖
	投资3500万元，基础出正负零，主体施工
	宿豫区

	279
	宿豫金三角商业中心
	续建
	宿豫城区
	2020.11-2023.11
	总建筑面积30万平方米，新建集星级酒店、商铺、休闲区等业态于一体的综合性商业街区
	300000
	80000
	自筹
	投资15000万元，桩基施工
	厂房等基建投资15000万元，桩基施工，基础开挖
	投资30000万元，基础出正负零
	投资20000万元，主体施工，三栋高层主体封顶
	宿豫区

	280
	宿豫袁家村·宿迁印象
	续建
	新庄镇
	2020.10-2022.10
	总建筑面积13万平方米，新建商业街、主题景点、客栈、禅舍及相关附属设施等
	150000
	50000
	自筹
	投资13000万元，临街商业街主体完成，完成主商业街水系土方工程
	厂房等基建投资15000万元，一期主街水系护坡工程完成，石条驳岸完成80%，主街景观施工完成
	投资15000万元，主商业街完成装修工程，完成停车场建设，主商业街商户入驻，试运营
	厂房等基建投资7000万元，一期除主商业街外全部主体完成，装修完成70%
	宿豫区

	281
	宿豫中运河（老粮库）文化创意产业园
	续建
	宿豫城区
	2020.9-2021.12
	总建筑面积0.8万平方米，建设涵盖中运河历史展示、文化创意与实践中心、艺术展陈等功能为一体的文化创意产业园
	12000
	7000
	自筹
	投资3000万元，完成项目区导视导览建设，启动街区、景观小品等建设，音乐艺术培训等场馆进场建设
	投资3000万元，街区提升工程扫尾，启动预开街招商策划筹备工作，启动招商推介活动
	投资600万元，督促新入驻的招商业态进行装修，持续招商
	投资400万元，持续招商，加强业态的动态管理，加强运营
	宿豫区

	282
	宿豫御江山生活广场
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2021.9
	总建筑面积3万平方米，新建综合型生活广场
	10000
	6000
	自筹
	投资2000万元，基础出正负零，主体施工
	投资3000万元，主体完工
	基建投资1000万元，内部装修；9月份试营业
	试营业
	宿豫区

	283
	宿城运河宿迁港公铁水联运智慧物流
	续建
	运河宿迁港产业园
	2020.1-2023.12
	总建筑面积30万平方米，主要建设堆场扩容，二类口岸配套保税库、综合交易服务中心，新建铁路专用线6.79公里、建设中心港区三期码头、建设2000吨泊位11个及堆场工程
	300000
	60000
	自筹
	投入7000万元，办理铁路专用线前期手续，完成港池土方开挖30%，开始挡墙基础施工
	投入18000万元，启动铁路专用线征地拆迁工作，完成港池土方开挖70%，完成挡墙基础施工40%
	投资15000万元，铁路专线施工单位进场，完成挡墙基础施工80%，开始进行堆场土方整理工程
	投资20000万元完成堆场土方及内部道路底基层施工，铁路专线工程完成路基施工20%
	宿城区

	284
	宿城吾悦广场
	续建
	宿城新区
	2020.5-2021.9
	总建筑面积26万平方米，建设体验式综合体、特色风情商业街、金融服务区、休闲区等业态于一体的城市综合体
	130000
	100000
	自筹
	土地费用4000万元，投资24000万元，进行外立面施工，机电安装，采光顶施工，完成内外装修30%
	投资16000万元，完成机电、消防、暖通、采光顶施工；6月份投资8000万元完成内外装修70%
	投资12000万元，完成外墙玻璃，进行垃圾清场，电梯、消防等设备调试并投入使用
	
	宿城区

	285
	宿城红星天铂购物广场
	续建
	河滨街道
	2020.1-2021.12
	总建筑面积12万平方米，新建商业及综合体，建设体验式综合体、高档精品区、休闲区等业态于一体的城市综合体
	80000
	50000
	自筹
	投资10000万元，主体结构三层完成，砌体工程施工
	投资12000万元，主体结构封顶
	投资6000万元，砌体、抹灰、幕墙工程施工
	投资2000万元，幕墙施工，11-12月份装修
	宿城区

	286
	经开区通湖物流园二期
	新开工
	市经开区
	2021.6-2022.12
	总建筑面积10万平方米
	30000
	12000
	自筹
	临时设施施工
	完成施工许可证办理
	厂房等基建投资500万元，基础工程施工
	厂房等基建投资11500万元，主体工程完工
	经开区

	287
	经开区荣业物流园
	新开工
	市经开区
	2021.1-2021.12
	新建仓库2万平方米，盘活整合原中联物流相关资产及业态
	15000
	15000
	自筹
	仓库规划设计等前期手续办理
	厂房等基建投资8000万元，进场施工，主体施工
	厂房等基建投资7000万元，工程竣工验收
	正常运营
	经开区

	288
	湖滨新区花卉盆景产业园
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积6万平方米，建设花卉交易市场、高效温室大棚、精品盆景园、花卉苗木基地等
	40000
	30000
	自筹
	投资5000万元，完成土地流转，投资10000万元，完成花卉交易市场和博森盆景园建设，进行惠万家育苗基地4万平方米大棚建设、道路建设
	基础设施建设投资10000万元，进行惠万家4万平方米育苗基地建设，进行1688生态园建设
	基础设施建设投资4000万元，完成惠万家育苗基地、1688生态园全建设，投入运营
	设备投资1000万元，购置配套设备，进行产业园优化提升
	湖滨
新区

	289
	湖滨新区三台山葡萄小镇
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2022.12
	建设集葡萄种植、葡萄酒酿造、葡萄酒庄及休闲采摘、民宿体验为一体的特色小镇，其中酒庄建筑面积1.2万平方米，民宿建筑面积0.3万平方米
	50000
	20000
	自筹
	投资5000万元，完成土地流转，方案报批；投资5000万元，进行沟渠开挖、道路施工，完成1000亩葡萄栽植，进行葡萄酒庄、民宿区基础施工、主体施工
	基础设施建设投资5000万元，进行葡萄酒庄、民宿区主体施工，进行民宿区装修、外围形象打造提升
	基础设施建设投资3000万，进行酒庄装修，完成酒庄建设，完成民宿区装修、外围形象提升
	设备投资2000万元，完成酒庄部分设备采购，安装、调试、试生产，民宿区试运营
	湖滨
新区

	290
	湖滨新区华腾牧业田园牧歌
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2022.12
	建设生猪养殖区、农旅休闲区（包括萌宠乐园、酒店、图书馆、展厅、购物厅、加工体验坊）、果蔬区、农产品加工区
	30000
	20000
	自筹
	土地投资5000万元，完成土地流转，方案报批；基础设施建设投资2000万元，进行景观土方调整
	基础设施建设投资3000万元，进行围墙、猪舍建设
	技术设施建设投资3000万元，进行有机果蔬大棚建设及配套建设
	技术设施建设投资6000万进行酒店、廊道农旅休闲区建设，设备投资1000万元，进行养殖区、休闲区设备采购
	湖滨
新区

	291
	湖滨新区闳约深美视觉大数据
	新开工
	湖滨新区
	2021.1-2021.12
	建筑面积0.4万平方米，购置相关服务器，建设数据化中心，从事机器视觉的智能视频分析云服务，云端视频分析托管服务等业务
	10000
	10000
	自筹
	机房改造装修投资1000万元，进行职场设计、施工图深化，进场施工
	机房改造装修投资2000万元进行职场装修、软文布置
	机房改造装修投资1000万元，完成,装修，设备投资3000万元，进行数据设备采购
	设备投资3000万元，进行数据设备采购、安装调试、试运营
	湖滨
新区

	292
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	续建
	湖滨新区
	2020.9-2023.12
	以骆马湖区域产业融合湖区特色渔业生产、水产交易、商业街区等元素，打造集产业链和观光旅游为一体的特色小镇
	600000
	50000
	自筹
	土地和设计方案投资10000万元，完成土地报批、方案报批
	基础设施建设投资10000万元，进行土方调整
	基础设施建设投资10000万元，完成土方调整，进行基础配套设施建设
	基础设施建设投资20000万元，完成一期基础配套设施建设，启动渔市建设
	湖滨
新区

	293
	湖滨新区皂河龙运城
	续建
	湖滨新区
	2020.9-2022.5
	打造沉浸体验、演艺路秀、文博展示、餐饮商业、酒店度假为一体的文旅综合体
	200000
	100000
	自筹
	核心区基建投资10000万元，进行基础施工
	核心区基建投资20000万元，进行基础施工
	核心区基建投资30000万元，完成基础施工，进行主体施工
	核心区基建投资40000万元，进行主体施工
	湖滨
新区

	294
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	续建
	湖滨新区
	2020.1-2023.12
	总建筑面积10万平方米，可提供30万台服务器安装，具备26万TB（太字节）的存储能力、48万GHz（吉赫）的计算能力
	500000
	150000
	自筹
	机房等基建投资30000万元，进行主体施工
	机房等基建投资40000万元，进行主体施工
	机房等基建投资35000万元，完成主体施工，机房外装工程投资15000万元
	机房外装工程投资30000万元，进行外部装修施工
	湖滨
新区

	295
	苏宿园区燕园云图大数据中心一期
	新开工
	苏宿园区
	2021.5- 2022.12
	前期手续办理，厂房土建
	395000
	50000
	自筹
	项目方案设计及前期手续办理
	土地摘牌，土地投资5000万元，完成施工许可证办理
	变电站及数据中心机房建设，厂房等基建完成投资15000万元
	变电站及数据中心机房建设，厂房等基建完成投资30000万元
	苏宿
园区

	296
	苏宿园区苏州街
	续建
	苏宿园区
	2019.6- 2021.10
	主体工程完工，水电气安装、内部装修以及招商
	42000
	17000
	自筹
	主体全面封顶，二次结构完成70%，基建投资完成投资3000万元
	室外古建工程完成50%，完成投资5000万元
	东地块古建基本完成，西区古建完成80%，景观铺装完成50%，完成投资7000万元
	竣工移交，投产运营，完成投资2000万元
	苏宿
园区

	297
	洋河新区福瑞斯气调保鲜库和分拣中心
	新开工
	洋河新区
	2021.1-2022.12
	新建一座现代化果蔬气调保鲜库，一期建筑面积2.4万平方米，气调库存储容量达到2万吨，引进2条每小时10吨产能的全自动分选线
	30000
	20000
	自筹
	土地投资500万元，基建投资7000万元，1月完成主体建设20%，2月完成35%，3月完成50%
	基建投资8000万元，4月完成主体建设60%，5月完成80%，6月完成主体建设并启动内部装修
	基建投资3000万元，设备投资1000万元，7-9月完成内部装修并进行设备采购
	设备投资500万元，设备调试并试运营
	洋河
新区

	298
	洋河新区三葛酒村
	续建
	洋河新区
	2020.5-2023.12
	提升村内国品酒业等酿酒企业，建设一批特色酒庄、特色红砖民宿区、休闲度假生活区等打造农旅融合特色村
	125000
	40000
	自筹
	基建投资10000万元，1-3月完成酒庄改造50%同时红砖民宿主体工程完工
	基建投资13000万元，4-5月完成80%,6月完成酒庄改造并同步进行民宿装修
	基建投资12000万元，7-9月完成民宿装修同时酒庄投入运营
	基建投资5000万元，进行配套设施提升
	洋河
新区

	299
	洋河新区凯悦广场
	续建
	洋河新区
	2019.1-2022.1
	建筑面积11万平方米，建设办公楼、广场等
	105000
	45000
	自筹
	基建投资12000万元，1月装饰装修完成10%,2月完成15%，3月完成20%
	基建投资15000万元，4-6月份完成75%
	基建投资13000万元，7-9月完成装饰装修
	基建投资5000万元，附属完成施工
	洋河
新区

	三、创新载体项目（23个）
	
	
	
	2537000
	978700
	
	
	
	
	
	

	300
	沭阳常州路高新区科技综合体
	新开工
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	一期建筑面积25万平方米，建设综合研发楼、孵化厂房、职工宿舍、人才公寓及其他配套设施
	200000
	100000
	县财政、自筹
	投资4000万元，完成土地手续，投资26000万元，平整场地、地下室开挖、出正负零
	投资25000万元，厂房主体、综合研发楼、人才公寓施工，完成年度工程量的35%
	投资25000万元，厂房主体、综合研发楼，完成年度工程量的60%
	投资16000万元，厂房主体、综合研发楼等主体完工，完成年度工程量的90%
	沭阳县

	301
	沭阳电子信息产业园
	续建
	沭阳经开区
	2019.1-2021.12
	新建标准化厂房，建设展览厅、多功能会议室等配套设施，招引企业入驻
	300000
	100000
	县财政、自筹
	投资50000万元，新建建标准化厂房10万平，完成地面基础，订购设备完成设备采购20%
	投资15000万元，建设展览厅5万平，内部装修及道路及配套建设
	投资10000万元建设多功能会议室等配套设施；办理房产土地证等相关手续
	投资25000万元采购完成全部设备进场和检验检测手段设施
	沭阳县

	302
	沭阳装备制造产业园
	续建
	沭阳经开区
	2019.1-2021.12
	新建标准化厂房，引进精密成型制造企业，建设集研发、生产、销售为一体的半固态精密成型产业园
	250000
	100000
	县财政、自筹
	投资20000万元，新建标准化厂房
	投资20000万元新建标准化厂房
	投资20000万元，厂房装修及配套设施，产业园招商
	投资40000万元，设备采购、安装、调试，部分产品投产
	沭阳县

	303
	泗阳吴泗产业合作园
	新开工
	泗阳高新区
	2021.1-2024.1
	建设标准化厂房46万平方米及相关配套设施，完成跨343国道人行天桥
	250000
	60000
	国资
	投资5000万元，厂房基础施工；人行天桥招标确定施工单位，开工建设
	投资25000万元，厂房基础出正负零；人行天桥钢架桥安装结束
	投资20000万元，主体施工
	投资10000万元，厂房竣工
	泗阳县

	304
	泗阳智能终端产业园
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积30万平方米，建设标准化厂房6栋，综合楼1栋
	65000
	65000
	国资
	确定施工单位
	投资3000万元，施工队进场，厂房基础出正负零
	投资33000万元，厂房完成至两层，综合楼主体施工
	投资29000万元，厂房、综合楼完工
	泗阳县

	305
	泗阳众创科技园
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	总建筑面积29.8万平方米，建设标准化厂房22栋
	65000
	51700
	国资
	确定施工单位
	投资3000万元，施工队进场，厂房基础出正负零
	投资19700万元，完成至两层
	投资29000万元，主体竣工
	泗阳县

	306
	泗阳开发区转型升级载体工程
	新开工
	泗阳开发区
	2021.1-2021.12
	总建筑面积24.9万平方米，建设标准化厂房10栋及配套设施，宿舍楼1栋
	60000
	60000
	国资
	1月份投资1500万元，施工队进场；2月份投资1500万元，厂房基础建设；3月份投资3000万元，厂房基础出正负零
	投资17000万元，厂房主体一层完工，宿舍楼基础出正负零
	投资18000万元，完成至两层，宿舍楼主体施工
	投资19000万元，厂房、宿舍楼主体完工
	泗阳县

	307
	泗阳特色产业园转型升级载体工程
	新开工
	泗阳县
	2021.1-2022.12
	总建筑面积48.5万平方米，建设标准化厂房50栋
	37000
	25000
	国资
	确定施工单位
	4月份投资500万元，来安特色园施工队进场；5月份投资500万元，李口特色园施工队进场；6月份投资1000万元，王集、穿城特色园施工队进场
	7月份投资1000万元，爱园、新袁特色园施工队进场；8月投资4000万元，来安、李口特色园厂房主体一层；9月投资4000万元，王集、穿城特色园主体一层
	10月投资4000万元，爱园、新袁特色园主体一层；11月投资4000万元，来安、李口特色园主体封顶；12月投资6000万元，王集、穿城、爱园、新袁特色园主体封顶
	泗阳县

	308
	泗阳电子信息产业园
	续建
	泗阳开发区
	2020.5-2022.12
	总建筑面积20.6万平方米，建设标准化厂房9栋、宿舍楼2栋、餐厅1栋，招引电子信息企业入驻
	100000
	42000
	国资
	确定施工单位
	4月份投资1000万元，施工队进场；5月份投资1000万元，厂房基础建设；6月份投资1000万元，厂房基础出正负零
	投资22000万元，完成至两层，宿舍楼、餐厅主体施工
	投资17000万元，厂房、宿舍楼、餐厅主体完工
	泗阳县

	309
	宿豫高新区核心区科技综合体
	新开工
	宿迁高新区
	2021.7-2023.12
	总建筑面积22万平方米，分两期新建集研发、总部办公为一体的综合体项目
	100000
	20000
	自筹
	土地投资500万元，前期手续办理，完成方案设计
	土地投资2500万元，完成前期手续办理
	厂房等基建投资8000万元，一期综合体启动建设，基础施工
	投资9000万元，一期综合体主体施工
	宿豫区

	310
	宿豫新港产业园
	新开工
	来龙镇
	2021.7-2022.6
	总建筑面积13万平方米，新建标准化厂房及研发中心等，入驻欣丰新材料、诚鑫纺织等项目
	60000
	20000
	自筹
	1-2月份土地投资1000万元，启动征地工作；3月份完成土地报批工作
	土地投资900万元，完成土地挂牌、规划设计、施工许可证办理等
	投资9000万元，完成厂房主体工程建设
	10月份投资3000万元，完成厂房工程；11-12月份设备投资6100万元，购置设备进场安装
	宿豫区

	311
	宿豫绿色建材产业园
	新开工
	关庙镇
	2021.9-2023.12
	总建筑面积约13万平方米，新建厂房及配套设施，入驻通泰绿色建材、顺加新材料等项目
	50000
	10000
	自筹
	土地报批
	土地投资1870万元，拆除地面建筑物及平整土地，办理征地、土地报批及土地挂牌手续
	投资2000万元，3万平方米厂房开工建设
	投资6130万元，厂房主体施工
	宿豫区

	312
	宿豫京东智能制造产业园
	新开工
	宿迁高新区
	2021.4-2022.6
	总建筑面积11.1万平方米，新建厂房、综合楼、研发楼及附属设施，招引智能制造项目入园
	50000
	30000
	自筹
	1-2月份投资1000万元，完成规划、土地等前期手续办理；3月份投资2000万元，清障、土地平整
	投资8000万元，施工进场，厂房主体施工
	投资9000万元，厂房主体施工，局部建至3层
	投资10000万元，厂房主体封顶，附属施工
	宿豫区

	313
	宿迁高新技术孵化园
	新开工
	宿迁高新区
	2021.5-2022.12
	总建筑面积15万平方米，分两期建设标准化厂房及附属设施
	50000
	20000
	自筹
	土地投资500万元，项目立项、环保、安评、土地等手续办理
	投资4300万，完成前期手续办理，一期厂房桩基施工
	厂房等基建投资7000万元，一期厂房基础出正负零
	厂房等基建投资8200万元，一期厂房主体施工
	宿豫区

	314
	宿豫食品饮料产业园
	新开工
	张家港园区
	2021.10-2023.6
	总建筑面积10万平米，新建研发用房、检测认证用房等，打造集科研创新、快速检测、体系认证为一体的食品产业生产孵化基地
	50000
	15000
	自筹
	土地报批
	土地报批
	土地投资2000万元，购置土地，完成立项、环保、安评等手续办理
	投资13000万元，厂房基础出正负零，主体施工
	宿豫区

	315
	宿豫众创产业园
	新开工
	曹集乡
	2021.6-2023.12
	总建筑面积12万平方米.新建3万平方米标准化厂房，入驻奥源新材料、迎商户外用品、鹏辉纺织等项目
	50000
	10000
	自筹
	投资900万元，土地补偿征用，立项、环评、挂牌
	投资700万元，标准化厂房启动建设，基础工程全面启动
	投资3000万元，标准化厂房主体工程建设，投资1500万元设备订购
	投资1100万元，厂房建设完成，投资2800万元，设备订购，进场安装
	宿豫区

	316
	宿豫机械产业园二期
	新开工
	新庄镇
	2021.3-2022.12
	总建筑面积11万平米，新建厂房、综合楼及附属设施，入驻凯骏环保设备、鑫得旺纺织、旌文机械等项目
	50000
	20000
	自筹
	土地投资2300万元，完成土地证、施工许可证等手续办理，厂房基础施工及配套设施建设
	投资3000万元，厂房主体施工，道路及配套设施施工
	投资4000万元，厂房主体、道路及配套设施施工完工，投资4000万设备订购
	投资2000万元，厂房主体完工，投资4700万元设备订购
	宿豫区

	317
	宿豫京东智慧城
	续建
	宿豫电商园区
	2019.4-2021.12
	总建筑面积53万平方米，新建超高层、京东事业部、配套商业楼及SOHO等，2021年基本完工
	400000
	110000
	自筹
	厂房等基建投资27000万元，超高层完成封顶，9栋二次结构及外装施工
	厂房等基建投资27000万元，8栋外装饰完成，超高层外装饰施工
	投资29000万元，超高层二次结构完成，装饰施工，9栋装饰施工
	投资27000万元，8栋装饰完成，超高层内装饰、附属施工，项目基本完工
	宿豫区

	318
	宿豫富民产业园
	续建
	大兴镇
	2019.05-2022.12
	总建筑面积26万平方米，新建两层标准化厂房，入驻兴泰包装容器、新雅布业、润邦科技、旺香缘米业等项目
	100000
	20000
	自筹
	投资2000万元，完成土地使用证等手续办理，建设围墙，平整场地
	投资3000万元，3万平方米厂房一层封顶，4万平方米厂房基础施工
	投资3000万元，3万平方米厂房竣工，4万平方米厂房二层施工，设备投资3000万元订购
	10月份投资3000万元，4万平方米厂房竣工，3万平方米厂房二层封顶，投资6000万元设备订购
	宿豫区

	319
	宿城运河宿迁港产业园保税物流区
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2023.12
	主要建设配套仓库、辅助生产用房、综合服务中心、配套生活中心等
	50000
	10000
	自筹
	基础工程1000万元，办理可研、立项、环评等前期手续
	投资3000万元完成方案设计，基础工程
	投资2000万元，完成施工图纸设计，基础工程
	投资4000万元，施工单位进场，完成临时便道和围墙施工，开始基础施工
	宿城区

	320
	宿城运河港科技孵化器
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2023.12
	总建筑面积2.5万平方米，建设8层科创中心，3层展示中心，1层报告厅，用于科技型企业孵化
	50000
	20000
	自筹
	厂房建设2000万元，办理可研、立项、环评等前期手续
	投资4600万元，完成设计方案设计及施工图纸初步设计，开始征地拆迁
	投资4400万元，完成征地拆迁，进行场地平整，进行厂房建设
	厂房建设9000万元，进行8层科创中心基础施工
	宿城区

	321
	宿城光电科技综合体
	续建
	宿城开发区
	2020.1-2022.12
	总建筑面积10万平方米，其中厂房9.5万平方米，配套用房0.5万平方米及道路、管网、绿化等，项目建成后可容纳5-10家科技型企业
	100000
	30000
	自筹
	厂房、办公楼等基建投资8000万元，完成基础工程建设，主体工程完成50%以上
	厂房、办公楼等基建投资15000万元，完成主体工程建设
	厂房、办公楼装修投资5000万元
	投资2000万元，厂房、办公楼装修，附属工程施工
	宿城区

	322
	苏宿园区新建元智能制造产业园
	续建
	苏宿园区
	2020.9- 2021.12
	主体工程建设，水电气安装调试
	50000
	40000
	自筹
	厂房全面封顶，厂房及基建投资4926万元
	厂房装修、水电气安装完成，厂房基建工程全面完工，计划投资6000万元
	购置生产设备投资10000万元
	购置设备安装调试投运，设备完成投资19074万元
	苏宿
园区

	四、科技创新项目（16个）
	
	
	
	63170
	29600
	
	
	
	
	
	

	323
	沭阳金奕农生物科技
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2021.6
	租赁厂房，购置干燥机、混料机、制粒机等设备，年产固体微生物复合制剂2000标吨，申请专利4项，申报国家科技型中小企业备案和民营科技型企业
	1600
	300
	自筹
	厂房装修投资100万元，装修完成80%，3月份设备投资200万元，购置固体发酵、制粒、混合、检验设备
	厂房装修全部完成 ； 设备并安装、调试、试生产
	
	
	沭阳县

	324
	沭阳沃铭公共设施
	续建
	沭阳经开区
	2020.4-2021.7
	建设厂房，年产环境保护专用设备3000套，购置裁剪机、折弯机，申请专利5项，申报国家科技型中小企业备案和民营科技型企业
	5000
	1000
	自筹
	厂房等基建投资600万元，完成厂房的主体工程，设备投资200万元，购置裁剪机、折弯机等设备 
	厂房装修投资200万元，厂房装修完成90%，设备进场安装
	完成厂房装修的全部工程，设备调试，进行试生产 
	
	沭阳县

	325
	沭阳慧之能风力发电
	续建
	沭阳经开区
	2020.5-2021.5
	年产新能源风力发电设备5万套，购置打磨机、包装机、封边机等，申请专利3项，申报国家科技型中小企业备案和民营科技型企业
	1500
	250
	自筹
	厂房投资50万元，厂房装修全部完成；设备投资200万，购置打磨机、包装机、封边机等设备
	厂房装修全部完成 ； 设备并安装、调试、试生产
	
	
	沭阳县

	326
	沭阳钰研精密电子科技
	续建
	沭阳经开区
	2020.4-2021.6
	年产不锈钢和钨合金产品3000万套，购置全自动智能CNC加工中心等，申请专利4项，申报国家科技型中小企业备案和民营科技型企业，建设市级研发机构
	3000
	500
	自筹
	厂房装修投资200万元，装修完成80%，设备投资200万元，购置注塑机、模温机、等设备
	厂房装修投资100万元， 装修进入扫尾阶段；设备进行安装调试，试生产
	正常生产
	
	沭阳县

	327
	沭阳欧康医疗器械
	续建
	沭阳经开区
	2020.6-2021.6
	年产1.8亿个医用口罩和360万把额温枪。购置全自动口罩生产线、口罩包装机等设备。申请专利4项，申报国家科技型中小企业备案和民营科技型企业，建设市级研发机构
	9000
	2000
	自筹
	设备投资1000万元，购置全自动口罩生产线4台、口罩包装机2台
	设备投资1000万元购置口罩强力机1台、口罩血液穿透性测试仪1台、数控车床1台、全自动打包螺丝机2台等，完成设备的安装调试等
	试生产
	
	沭阳县

	328
	泗洪博得安激光智能科技
	续建
	泗洪县天岗湖乡
	2020.6-2021.12
	购置金属切削机床、切割及焊接设备、工业控制计算机及系统，生产自动化激光切割及雕刻设备、工业激光机器人等产品
	2000
	1000
	自筹
	购置设备，进场调试
	正常生产
	正常生产
	正常生产
	泗洪县

	329
	泗洪友力能源科技
	续建
	泗洪县界集镇
	2020.7-2021.12
	购置自动串焊机、层压机、功率测试仪、空气压缩机等光伏组件生产设备，年产20MW光伏组件
	2000
	1000
	自筹
	购置设备，进场调试
	正常生产
	正常生产
	正常生产
	泗洪县

	330
	泗洪欧帕机械
	续建
	泗洪县双沟镇
	2020.9-2021.12
	新建厂房，购置数控车床2套，年产海洋工程装备篱笆皮卷筒100套、钢丝绳辅助绞车200套、液压绞车10套
	3000
	2000
	自筹
	新建厂房3000平方米
	完成3000平方米厂房建设
	完成500平方米综合辅助楼建设
	设备进场安装调试，并试生产
	泗洪县

	331
	泗洪创银装备制造
	续建
	泗洪县界集镇
	2020.1-2021.12
	建设厂房及办公楼，购置数控卧式加工中心等设备，年产隧道施工专用多功能挖吊一体机100台套、双动挖吊一体机100台套、伺服轴力补偿系统成套设备50台套
	5000
	2000
	自筹
	续建部分厂房
	购进新设备，并安装调试
	正常生产
	正常生产
	泗洪县

	332
	泗洪倍健堂生物科技
	续建
	泗洪县金锁镇
	2020.11-2021.12
	建设厂房及办公楼3400平方米，购置农副产品初加工生产线设备半自动灌装机等设备8台，年加工黑桑子、何首乌、侧伯叶、红花等3000余吨
	3000
	2000
	自筹
	完成厂房内部装修
	购置设备，进场调试
	正常生产
	正常生产
	泗洪县

	333
	宿城云仁堂生物科技
	续建
	宿城区屠园乡
	2020.6-2021.12
	完成厂房装修，提交专利申请6件，申请国家科技型中小企业、市级研发机构
	3500
	500
	自筹
	购置设备500万
	正常生产
	正常生产
	无
	宿城区

	334
	宿城昕力电力科技
	续建
	宿城区屠园乡
	2020.2-2021.12
	已完成3000平方米厂房装修，提交专利申请3件，申请国家科技型中小企业，民营科技企业
	2370
	350
	自筹
	购置设备350万
	正常生产
	正常生产
	无
	宿城区

	335
	宿城库贝米特激光科技
	续建
	宿城经济开发区
	2020.9-2021.11
	购置数控激光切割机1套、空压机1套、叉车1台、电器柜等生产及辅助设备5台（套），申请实用新型专利3件
	1200
	200
	自筹
	厂房改造、设备投资200万
	正常生产
	正常生产
	无
	宿城区

	336
	宿城嘉泰激光科技
	续建
	宿城经济开发区
	2020.9-2021.11
	改建厂房3600平方米，购置数控激光切割机20台、焊接机5台，申请实用新型专利3件
	9000
	6000
	自筹
	购置数控激光切割机10台、焊接机2台、激光打标机2台、激光切管机1台
	购置数控激光切割机10台、焊接机3台、激光打标机3台、激光切管机2台，招聘员工总数不低于35人
	正常投产，申请实用新型专利不少于3件
	正常投产，年内开销销售确保突破2000万元
	宿城区

	337
	洋河新区奥德曼玻璃制品
	续建
	洋河新区
	2020.8-2021.2.
	厂房面积4000平方米，从事玻璃制品电镀、贴花，正式投产后申请实用新型专利，申报明年的国家科技型中小企业
	1000
	500
	自筹
	厂房装修完毕，设备装置购买完毕，投产
	
	
	
	洋河
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	建筑面积1.6万平方米，购置风冷式工业冷水机、双人单面垂直流净化购置台等设备，可年产镜头2万个，镜片6万片
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	厂房等基建投资1000万元，进场施工
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	厂房等基建投资3000万元，完成厂房主体封顶、内外粉刷
	投资1000万元，完成厂房建设，投资3000万元，购双人单面垂直流净化购置台等设备
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