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[bookmark: _GoBack]2022年全市重大产业项目投资计划表
单位：万元
	序号
	项目名称
	项目
性质
	建设地点
	开竣工时间
	2022年建设内容
	计划
总投资
	2022年计划投资
	资金来源
	2022年投资建设进度
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	合计325个
	
	45037600
	19437600
	
	
	
	
	
	

	1、 先进制造业项目
（271个）
	
	
	
	38257800
	17074300
	
	
	
	
	
	

	（一）机电装备（84个）
	
	
	
	7629000
	3793500
	
	
	
	
	
	

	1
	沭阳渭西威尔科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	新建厂房8万平方米，购置数控机床、激光打印机、全自动环形电镀生产线等设备，主要生产开关接插件设备
	150000
	100000
	自筹
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资20000万元，建设办公区和宿舍相关配套设施
	投资45000万元，购置、安装机器设备
	投资20000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	2
	沭阳保利宏业高科智能装备
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房8.6万平方米，购置机器设备，主要生产传动机械、柱塞泵、高压清洗机、海水制冰机、数字电焊机等
	110000
	110000
	自筹
	投资9000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资19000万元，建设厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施，设备订购
	投资55000万元，购置设备
	投资27000万元，购置设备、安装、调试、生产
	沭阳县

	3
	沭阳科茵医疗器械
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房及配套设施共6万平方米，购置机器设备，主要生产一类医疗器械产品
	100000
	100000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础及主体施工
	投资10000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施，设备订购
	投资60000万元，设备订购，进场安装
	投资20000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	4
	沭阳永正轮胎模具
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.5
	新建厂房约9万平方米，购置密炼机、开炼机、轮胎模具成型机等自动化一体专业设备，年生产60万条轮胎模具
	100000
	60000
	自筹
	投资8000万元建设厂房，办公楼及宿舍
	投资10000万元建设厂房，办公楼及宿舍及相关配套设施
	投资20000万元购置安装机器设备
	投资22000万元设备安装，调试，试生产
	沭阳县

	5
	沭阳纳斯德紧固科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房4万平方米，购置机器设备，主要生产不锈钢精线、不锈钢螺丝、五金制品
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房基础及主体施工
	投资5000万元，厂房及废水处理等配套工程施工
	投资30000万元，厂房装修，购置安装机器设备
	投资10000万元，购置设备安装调试，正式投产
	沭阳县

	6
	沭阳驰鑫轴承
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房3万平方米，购置机器设备，生产高精密轴承、机械零部件
	50000
	50000
	自筹
	投资6000万元，建设厂房
	投资10000万元，建设厂房
	投资14000万元完成厂房及配套设施，并购置设备
	投资20000万元，安装设备、调试，试生产
	沭阳县

	7
	沭阳泛亚橡塑二期
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置数控机床、数控开料机等设备，为国内主流汽车厂家生产汽车配套产品以及高档家居、可穿戴智能设备配件
	50000
	30000
	自筹
	投资2000万，建设厂房及宿舍等基础设施
	投资5000万元，建设厂房
	投资14000万元，建设配套设施
	投资9000万元，建设库房配电房
	沭阳县

	8
	沭阳贝拉德电缆
	新开工
	沭阳胡集镇
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.4万平方米，主要生产35KV及以下电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆
	30000
	30000
	自筹
	投资6000万元，完成厂房、办公楼建设
	投资11000万元，厂房竣工，购置生产设备
	投资8000万元购置生产设备
	投资5000万元购置生产设备，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	9
	沭阳一腾机械
	新开工
	沭阳胡集镇
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.5万平方米，主要生产汽车转向管柱总成、转向拉杆、转向垂臂、转向摇臂、离合器助力器等
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，建设厂房；投资5000万元购置生产设备
	投资1000万元，建设办公楼及宿舍；投资5000万元购置生产设备
	投资6000万元购置生产设备，安装调试
	投资1000万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	10
	沭阳奕之昌新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	新建厂房1.5万平方米，主要生产环境监测专用仪器仪表、环境保护专用设备
	20000
	20000
	自筹
	投资6000万元，建设厂房，订购设备
	投资6000万元，建设办公楼，购置生产设备
	投资6000万元购置生产设备，安装调试
	投资2000万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	11
	沭阳航中智能
	新开工
	沭阳韩山镇
	2022.1-2022.12
	建设厂房2万平方米，购置数控机器设备，年产汽轮机叶片25万片
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，建设厂房、办公楼、购置设备
	投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍购置、安装机器设备
	投资6000万元，建设厂房、配套设施，购置、安装机器设备
	投资8000万元，建设厂房、办公楼及宿舍购置、安装机器设备
	沭阳县

	12
	沭阳优之选工艺品
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.10
	建筑面积1万平方米，购置压模机、超声波清洗机、抽真空机、滚黄炉等设备，年产传感器生产设备1000套及饰品500万件
	12000
	12000
	自筹
	投资1800万元，改造厂房及配套设施，铺设厂区道路
	投资2000万元，安装安全环保设施，设备订购
	投资6000万元，购置、安装机器设备
	投资2200万元，试生产
	沭阳县

	13
	沭阳睿阳精工
	续建
	沭阳经开区
	2020.9-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置半固态特大吨位压铸设备生产线，年产100亿套特大型压铸件、5G通信产品、新能源汽车电池包及整车框架
	500000
	100000
	自筹
	投资30000万元用于厂房、综合楼等场地装修，设备订购
	投资40000万元设备订购，进场安装
	投资20000万元，设备订购，安装、调试
	投资10000万元，设备调试，试生产
	沭阳县

	14
	沭阳荣航精工科技
	续建
	沭阳经开区
	2020.11-2023.12
	建设厂房9万平方米，购置机器设备，主要生产自动化设备、精密数控设备、智能机器人
	200000
	100000
	自筹
	投资10000万元，建设厂房及办公楼、宿舍楼
	投资10000万元，建设厂房及办公楼，宿舍楼相关配套设施
	投资69000万元，购置、安装机器设备
	投资11000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	15
	沭阳诚诚铜业
	续建
	沭阳经开区
	2021.9-2022.12
	建设厂房4万平方米，购置空压机、拉伸机、压延机等机器设备，主要生产电子元器件、铜制品
	100000
	80000
	自筹
	投资20000万元，建设标准机械厂房及相关配套设施
	投资15000万元，建设综合楼及相关配套设施
	投资35000万元，购置、安装机器设备
	投资10000万元，购置安装机器设备，进行设备的调试、试生产
	沭阳县

	16
	沭阳格依玛智能装备
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2022.10
	建设厂房4万平方米，购置数控切割机、数控车床、铣床等设备，生产终端设备的综合测试仪、智能激光机、工业机器人、履带吊底盘
	50000
	30000
	自筹
	投资5000元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资5000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购
	投资15000万元购置安装机器设备
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	17
	泗阳惠达尔能源
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2023.12
	新建厂房7万平方米，新上德国进口设备，主要生产储能电池、配电柜、逆变器等
	100000
	60000
	自筹
	投资1000万元，前期手续办理，土地平整
	投资4000万元，厂房一层完工
	投资25000万元，厂房建设75%，长周期设备购置
	投资30000万元，厂房主体完工，设备购置
	泗阳县

	18
	泗阳杰特机电
	新开工
	泗阳高新区
	2022.3-2022.12
	建筑面积2.5万平方米，主要生产变频器、永磁电机、新能源汽车驱动器等
	20000
	20000
	自筹
	1-2月前期手续办理；3月投资1000万元，基础施工
	4月投资1000万元，基础施工完成，5月投资1000万元，厂房主体建设10%；6月投资1000万元，厂房主体建设30%
	7月投资1000万元，厂房主体完成50%；8月投资1000万元，厂房主体完成70%；9月投资8000万元，厂房主体完工，设备购置
	10-11月投资5000万元，厂房装饰装修，设备购置；12月投资1000万元，设备进场安装
	泗阳县

	19
	泗阳宇达为电子
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2022.12
	建筑面积4.36万平方米，新上注塑机及配套设备，主要生产儿童智能早教机器人、智能探测器、近视防控设备等电子终端产品
	30000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修完成30%
	投资1000万元，厂房装修完成70%
	7-8月投资1000万元，厂房装修完成；9月投资12000万元，设备购置
	10月投资12000万元，第二批设备购置；11月投资2000万元，设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	20
	泗阳拓盾智能
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2022.12
	建筑面积4.8万平方米，主要生产5G智能终端、移动通信终端，年产1000万台手机组件
	30000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修完成30%
	投资1000万元，厂房装修完成70%
	7-8月投资1000万元，厂房装修完成；9月投资12000万元，设备购置
	10月投资12000万元，第二批设备购置；11月投资2000万元，设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	21
	泗阳新芯威半导体
	新开工
	泗阳高新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积2.6万平方米，新上塑封机、多功能贴片机等设备，主要从事芯片封测及智能电子产品组装
	26000
	26000
	自筹
	投资500万元，装修进场
	投资2500万元，厂房装修完成50%
	投资3000万元，厂房装修完成
	10月投资9000万元，设备购置；11月投资10000万元，第二批设备购置；12月投资1000万元，设备安装调试
	泗阳县

	22
	泗阳金雕智能
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2022.12
	建筑面积2.7万平方米，新上模组贴片机、DIP插件线、流水线等设备，年产智能门锁、DLP投影仪等智能产品5亿套
	20000
	20000
	自筹
	投资500万元，装修进场
	投资2000万元，厂房装修完成50%
	投资12000万元，厂房装修完成，设备购置
	10-11月投资3500万元，设备安装调试；12月投资2000万元，试生产
	泗阳县

	23
	泗阳迅兴金属
	新开工
	吴泗工业园
	2022.4-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上气体处理设备，主要生产净化产品、暖通空调
	15000
	15000
	自筹
	前期手续办理
	投资1000万元，开工建设
	投资2000万元，厂房主体完工
	10月投资10000万元，厂房装饰装修，设备购置；11月投资1000万元，部分设备进场；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	24
	泗阳苏渥特环保二期
	新开工
	吴泗工业园
	2022.4-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上水和废气检测成套设备、空气和废气检测成套设备、土壤和沉积物检测成套设备等，主要生产水处理设备
	12000
	12000
	自筹
	前期手续办理
	投资1000万元，开工建设
	投资1000万元，厂房主体完工
	10-11月投资9000万元，厂房装饰装修，设备购置，部分设备进场；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	25
	泗阳一凡智能装备
	续建
	泗阳开发区
	2021.10-2022.12
	建筑面积3万平方米，新上数控激光切割机、数控折弯机、数控车床、龙门加工中心以及其他辅助设备，主要生产数控机床与自动化生产线
	30000
	25000
	自筹
	投资5000万元，置换厂房设备调试，新建厂房前期手续办理
	4-5月投资5000万元，置换厂房正常生产；6月投资500万元，新建厂房基础施工
	7月投资1000万元，新建厂房主体完成30%；8月投资1000万元，新建厂房主体完成60%；9月投资1500万元，新建厂房主体完工，配套工程建设
	10月投资9000万元，厂房装修，设备购置；11月投资1000万元，部分设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	26
	泗阳世鼎电子
	续建
	泗阳开发区
	2021.9-2023.6
	新建厂房2.6万平方米，新上高速挤压生产线、低压线束总装流水线、压接机等设备，主要生产汽车线束、电线电缆、电源线束、智能电源系统
	20000
	15000
	自筹
	1月投资3000万元，购置一期生产设备；2月投资500万元，新建厂房、宿舍楼开工；3月投资3000万元，一期生产设备部分安装调试
	4月投资800万元，厂区配套建设；5月投资1700万元，一期试生产；6月投资500万元，配套设施完工
	投资4000万元，新建厂房完工，购置生产设备
	投资1500万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	27
	泗洪析川减震器
	新开工
	泗洪开发区
	2022.5-2023.11
	建设厂房11.6万平方米，购置数控车床、冲床等设备，年产各类减震器30万套
	100000
	30000
	自筹
	前期施工手续办理
	土地投资2000万元，施工许可证办理；投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资2800万元，厂房施工；投资5200万元，设备订购
	投资2000万元，厂房主体施工；投资5000万元，设备订购
	泗洪县

	28
	泗洪晨和晨智能装备
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2023.12
	建设厂房11万平方米，购置数控龙门加工中心、卧式加工中心、数控卧车等设备，年产数控龙门铣床、五轴加工中心、激光机500台、重切数控龙门铣床等设备2000台（套）
	100000
	50000
	自筹
	土地投资1500万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资11500万元，设备订购，设备基础施工
	投资1000万元，部分厂房完工；投资10000万元，部分设备进场
	泗洪县

	29
	泗洪晟棨电子
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建设厂房5.5万平方米，购置数控车床机、自动车床机、电脑筛选机、热处理炉等设备，年产连接线2亿条、电子螺丝50亿件、电子车削件1.5亿件、电子冲压件1亿件
	55000
	55000
	自筹
	土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购
	投资1300万元，厂房施工；投资13000万元，设备订购
	投资2200万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购
	投资1500万元，厂房完工；投资10500万元，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	30
	泗洪创佳机械
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建设厂房5万平方米，购置立式加工中心、数控车削中心、数控龙门铣、卧式镗铣床、龙门磨床等设备，年产各类立式机械3000套
	55000
	55000
	自筹
	土地投资800万元，完成施工许可证办理；投资1200万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资13500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	31
	泗洪博琻特电子
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建筑面积3万平方米，购置引排机、排料机、焊接机等设备，主要从事GPP芯片、光伏模块生产
	30000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房改造；投资6800万元，设备订购
	投资800万元，厂房改造；投资7200万元，设备订购
	投资1200万元，厂房装修；投资7000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房装修完成；投资5000万元，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	32
	泗洪鑫华汽配
	续建
	泗洪开发区
	2020.1-2023.12
	建设厂房31万平方米，购置装配生产线、多孔扁管自动校直机、端盖成型机等设备，年产散热器200万台、冷凝器100万台、相关配件500万只
	500000
	100000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工；投资21000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购
	投资5500万元，厂房施工；投资21000万元，设备订购
	投资3000万元，部分厂房完工；投资18500万元，部分设备进场安装调试
	泗洪县

	33
	泗洪炬瑞科技
	续建
	泗洪开发区
	2021.7-2023.12
	建设厂房30万平方米，购置德国、日本先进的自动化加工中心、铝合金焊接等设备，年产汽车制动器600万套、摩托车制动器2000万套、车架2000万只
	400000
	150000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工；投资33000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资34000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资32000万元，设备订购
	投资2000万元，部分厂房完工；投资28000万元，部分设备进场安装调试
	泗洪县

	34
	泗洪艾克生汽车
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2023.6
	建设厂房24万平方米，建设生产线20条，安装自动化装配设备，主要从事电机生产
	300000
	150000
	自筹
	投资6000万元，厂房施工；投资34000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资32000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资31000万元，部分设备进场安装调试
	泗洪县

	35
	泗洪舒马克电梯
	续建
	泗洪开发区
	2021.6-2022.12
	建设厂房7.5万平方米，购置曳引机生产线、机器人门板生产线、万能铣床、刨床、数控冲床、折弯机等设备，年产乘客电梯15000台、载货电梯8000台、自动扶梯3000台
	115000
	60000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资13000万元，机器人门板生产线等设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资12000万元，数控冲床等设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资10000万元，分切机等设备订购
	投资1800万元，厂房完工；投资12200万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	36
	泗洪鑫统仕换热系统
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	厂房建筑面积8万平方米，购置钎焊炉、高频制管机、激光切割机等设备，年产车用散热器150万台、暖风器120万台、油冷器120万套，冲压件、机加工件600万套，高频焊管1300吨、各类管件100万支
	110000
	50000
	自筹
	投资2500万元，厂房施工；投资10500万元，钎焊炉等设备订购
	投资3500万元，厂房施工；投资9500万元，高频制管机等设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，加工中心等设备订购
	投资800万元，厂房完工；投资10200万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	37
	泗洪精湛动力
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.12
	建设厂房11.2万平方米，购置高精度加工中心、机加专机生产线、自动装配流水线、表面处理流水线等设备，年产机动车电喷系统90万套
	110000
	90000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工；投资21000万元，加工中心等设备订购
	投资5000万元，厂房主体施工；投资20000万元，生产线等设备订购
	投资4500万元，厂房主体施工；设备投资15500万元，自动装配流水线等设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资18000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	38
	泗洪红芯半导体
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2022.9
	建筑面积9万平方米，购置真空焊接炉、焊接炉等设备，年产各型号整流桥2亿只、各型号二极管50亿只
	100000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房改造；投资13000万元，设备订购
	投资1500万元，厂房改造；投资18500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房装修；投资14000万元，设备订购
	
	泗洪县

	39
	泗洪芮笛科技
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.12
	建设厂房11.5万平方米，购置高速翅片成型机、全自动装芯机、压力机、加工中心等设备，年产散热器200万台、电吸门15万台
	100000
	80000
	自筹
	投资3200万元，厂房施工；投资16800万元，高速翅片成型机等设备订购
	投资6000万元，厂房施工；投资16000万元，全自动装芯机等设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资17000万元，加工中心等设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	40
	泗洪钢客履带
	续建
	泗洪开发区
	2021.6-2022.9
	建设厂房7.5万平方米，购置压装机、注酯机、注油机、预拧紧机等设备，年产挖掘机、推土机链条10000条，履带板20000吨，支重轮、驱动轮、托链轮5000吨，刀角、刀片、斗齿5000吨
	100000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资13000万元，压装机等设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资17000万元，卧式加工专机等设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资14000万元，设备进场安装调试完成，生产
	
	泗洪县

	41
	泗洪瑞桩新能源
	续建
	泗洪开发区
	2021.11-2022.6
	建筑面积5万平方米，购置注塑机、剥线机、数智信息化系统等设备，年产交流充电电桩20万台、直流充电电桩2万台、大功率充电电桩3千台
	52000
	47000
	自筹
	投资2000万元，厂房改造；投资18000万元，压装机等设备订购
	投资1000万元，厂房装修完成；投资26000万元，设备订购、设备进场安装调试，生产
	
	
	泗洪县

	42
	泗洪友拓精密科技
	续建
	泗洪开发区
	2021.10-2022.12
	建设厂房5万平方米，购置卧室、立式加工中心等设备，年生产阀门100万只、汽车活塞100万只
	50000
	45000
	自筹
	投资800万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资11200万元，设备订购
	投资1200万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资800万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	43
	泗洪中康环保装备
	新开工
	常泗园区
	2022.3-2022.12
	建设厂房1.8万平方米，购置环保加工设备，主要从事环境保护专用设备的研发、生产及销售
	12000
	12000
	自筹
	投资2000万元，完成土地摘牌，前期手续办理，钢结构采购，施工队进场
	投资2000万元，厂房施工，投资2000万元，购买设备
	投资2000万元，厂房施工，投资2000万元，购买设备
	投资2000万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	44
	宿豫北斗智能终端制造
	新开工
	宿迁高新区
	2022.6-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置贴片机、智能加工中心等高端智能导航终端生产设备，年产30万台导航智能终端产品
	500000
	100000
	自筹
	1月份方案设计；2月份优化方案设计及征地；3月份优化方案设计、征地，招标完成；对接国土空间规划及控规修编事宜
	4月份完成征地，土地挂牌；5月份施工图设计，标准化施工；6月份投资10000万元，桩基进场
	7月份投资15000万元，厂房基础施工；8月份投资15000万元，厂房主体施工；9月份投资15000万元，厂房主体施工
	10月份投资15000万元，厂房主体施工；11月份投资15000万元，厂房主体施工，设备订购；12月份投资15000万元，设备进场安装
	宿豫区

	45
	宿豫龙创智能
	新开工
	宿迁高新区
	2022.2-2024.12
	建筑面积25万平方米，年产数字芯片、集成电路板、光伏元器件2亿只，智能成套装备100万套
	300000
	150000
	自筹
	1月份完成建设工程设计方案编制；2月份完成地质勘查及施工图设计，桩基进场；3月份投资5000万元，完成前期手续办理，基础打桩
	4月份投资5000万元，基础打桩；5月份投资10000万元，基础打桩；6月份投资10000万元，厂房基础施工
	7月份投资20000万元，基础回填，主体出正负零；8月份投资20000万元，厂房主体施工；9月份投资20000万元，厂房主体施工
	10月份投资20000万元，厂房主体施工；11月份投资20000万元，厂房主体施工；12月份投资20000万元，厂房主体封顶
	宿豫区

	46
	宿豫鼎捷科技
	新开工
	张家港园区
	2022.3-2023.4
	总建筑面积7万平方米，年产5000万套高精密冶金磨具及2.5亿件配套产品
	100000
	50000
	自筹
	1-2月份，前置手续办理；3月份投资2000万元，施工队进场，坑基建设
	4月份投资3000万元，基础施工；5月份投资5000万元，基础出正负零，厂房、办公楼主体施工；6月份投资6000万元，厂房、办公楼主体施工
	7月份投资6000万元，厂房、办公楼主体施工；8月份投资6000万元，屋面、外窗、外墙施工；9月份投资8000万元，厂房主体建设完工，设备订购
	7月份投资8000万元，绿化建设，设备订购；8月份投资3000万元，附属工程建设完工；9月份投资3000万元，装修、保洁、环境美化、设备进场安装
	宿豫区

	47
	宿豫威龙机械制造
	新开工
	张家港园区
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.6万平方米，年产10万台（套）金属加工机械、农业机械及零部件
	50000
	50000
	自筹
	1月份投资2000万元，桩基施工；2月份投资2000万元，基础施工；3月份投资2000万元，基础回填
	投资10000万元，厂房主体施工
	7月份投资3000万元，厂房主体建设完工；8月份投资3000万元，附属工程建设；9月份投资10000万元，附属施工，设备订购
	10月份投资13000万元，厂区附属施工，设备订购；11月份投资3000万元，设备进厂，安装调试；12月份投资2000万元，竣工投产
	宿豫区

	48
	宿豫德力丰环保科技
	新开工
	张家港园区
	2022.4-2022.12
	建筑面积4万平方米，年产5万台环保精密仪器设备以及1000套大型污水废弃处理设备
	20000
	20000
	自筹
	前期手续办理
	投资10000万元，厂房装修，订购设备
	投资5000万元，厂房装修、安装设备
	投资5000万元，设备调试、试生产
	宿豫区

	49
	宿豫嵊隆紧固件
	新开工
	张家港园区
	2022.2-2022.9
	建筑面积1.2万平方米，年产5000吨紧固件
	10000
	10000
	自筹
	投资3000万元，清理改造厂房，供水、供电施工
	投资5000万元，厂房改造完成，设备订购，部分设备进场安装
	投资2000万元，设备安装调试，试生产
	
	宿豫区

	50
	宿豫宁欣龙机械
	续建
	张家港园区
	2021.12-2022.12
	建筑面积5.6万平方米，购置5条工程机械产品生产线，年产4000台塔式起重机和施工升降机
	110000
	105500
	自筹
	1月份投资5000万元，桩基施工；2月份投资5000万元，基础施工；3月份投资5000万元，基础回填
	4月份投资5000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，厂房主体施工；6月份投资30000万元，厂房主体施工，设备订购
	7月份投资30000万元，厂房主体建设完工，设备订购；8月份投资5000万元，附属工程建设；9月份投资5000万元，装修、保洁、环境美化
	10月份投资5000万元，部分设备进场；11月份投资3500万元，设备安装调试；12月份投资2000万元，竣工投产
	宿豫区

	51
	宿豫迈升数控机床配件
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2023.12
	建筑面积8.5万平方米，年产2万台（套）数控转台、端齿盘、主轴等数控机床配件
	100000
	30000
	自筹
	1月份投资2000万元，基础工程建设；2月份投资2000万元，基础工程建设；3月份投资2000万元，主体工程建设
	4月份投资3000万元，主体工程建设；5月份投资3000万元，主体工程建设；6月份投资3000万元，主体工程建设
	7月份投资2000万元，主体完工；8-9月份投资4000万元，附属施工，设备订购
	10月份投资3000万元，厂房装修，设备订购，进场安装 ；11月份投资3000万元，设备安装调试 ； 12月份投资3000万元，设备安装调试
	宿豫区

	52
	宿豫恒驰多轴数控机床
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2023.12
	建筑面积9万平方米，年产1000台（套）五轴数控车床、多主轴数控机床、龙门加工中心
	100000
	35000
	自筹
	1月份投资2000万元，基础工程建设；2月份投资2000万元，基础工程建设；3月份投资2000万元，主体工程建设
	4月份投资2000万元主体工程建设；5月份投资2000万元，主体工程建设；6月份投资3000万元，主体工程建设
	7月份投资2000万元，主体完工；8-9月份投资10000万元，附属施工，设备订购
	10月份投资5000万元，厂房装修，设备订购，进场安装 ；11月份投资3000万元，设备安装调试 ； 12月份投资2000万元，设备安装调试
	宿豫区

	53
	宿豫联新科技
	续建
	宿迁高新区
	2021.12-2024.12
	建筑面积8万平方米，购置机械配件加工生产线，年产2.2万吨高端泵阀
	100000
	40000
	自筹
	投资5000万元，一期厂房基础施工
	投资10000万元，一期厂房主体施工
	投资10000万元，一期厂房主体完工，设备进场
	投资15000万元，一期设备安装调试完成，投产
	宿豫区

	54
	宿豫时代储能电池
	续建
	宿迁高新区
	2021.12-2024.12
	建筑面积8万平方米，购置三维机器人光纤激光焊接机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产5GWh电化学储能电池
	100000
	40000
	自筹
	投资5000万元，一期厂房基础施工
	投资10000万元，一期厂房主体施工
	投资10000万元，一期厂房主体完工，设备进场
	投资15000万元，一期设备安装调试完成，投产
	宿豫区

	55
	宿豫项王机械二期
	续建
	宿迁高新区
	2021.3-2022.12
	建筑面积6.7万平方米，形成年产500台精馏塔、2000台反应釜、5000台换热装置、10000台泵的生产能力
	50000
	20000
	自筹
	1-2月份投资1000万元，办公楼主体施工；3月份投资2000万元，四号车间主体完工
	4-5月份投资1000万元，厂房、办公楼主体施工；6月份投资6000万元，厂房基础完成，设备预订采购
	7月份投资1000万元，厂房主体完工；8-9月份投资6000万元，设备采购，办公楼主体完工，厂房完工
	10月份投资2000万元，设备进场安装，办公楼装修；11-12月份投资1000万元，竣工验收投产
	宿豫区

	56
	宿豫广新重工
	续建
	宿迁高新区
	2021.8-2022.6
	建筑面积1.8万平方米，购置装配式钢结构生产线，年产各类装配式钢结构3万吨
	50000
	40000
	自筹
	1月份投资8000万元，车间一主体完工，开始装修；2月份投资7000万元，车间一装修，车间二基础开挖，降水；3月份投资5000万元，车间一装修，车间二基础出正负零
	4月份投资10000万元，车间一装修；车间二主体安装，地坪门窗施工；车间三基础开挖，主构件进场安装；5月份投资5000万元，车间一投入使用，车间二主体完工，车间三主体完工，设备开始进场安装调试；6月份投资5000万元，附属设施施工完毕，试生产
	
	
	宿豫区

	57
	宿豫杰芯半导体
	续建
	宿迁高新区
	2021.11-2022.11
	建筑面积2.4万平方米，新上200台（套）半导体生产封装设备及制氮、污水、净水等附属设备，年产50亿只MD半导体器件封装
	30000
	25000
	自筹
	1月份投资4000万元，无尘车间装修，设备采购；2月份投资3000万元，无尘车间装修，设备采购；3月份投资4000万元，无尘车间装修完成，附属设施施工
	4月份投资4000万元，设备采购，前期采购设备进厂安装；5月份投资3000万元，设备采购，设备安装；6月份投资3000万元，设备及辅助材料采购，设备安装
	7月份投资1000万元，辅助材料采购，设备安装调试；8月份投资1000万元，辅助设备采购，设备安装；9月份份投资1000万元，设备安装
	10月份投资1000万元，设备安装；11月份份设备调试，试生产
	宿豫区

	58
	宿城正德高分子
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.6
	建筑面积13万平方米，购置500台套高端注塑设备，年产20万件尼龙合金汽车零部件
	100000
	60000
	自筹
	土地投资5000万元，规划方案报审，施工图启动设计
	施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证办理
	厂房建设投资9000万元，设备投资10000万元，厂房基础开挖，桩基施工完成，厂房主体施工完成20%
	厂房建设投资16000万元，设备投资20000万元设备订购，主体施工完成
	宿城区

	59
	宿城江松科技
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2023.6
	建筑面积7.2万平方米，购置精密数控加工设备，年产2000余台光伏电池自动化设备
	50000
	30000
	自筹
	土地投资3500万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理
	厂房建设投资5000万元，进场施工，基础开挖、桩基施工、静载测试、雨污水管网铺设完成，全面开工
	厂房建设5000万元，设备投资8000万元，厂房主体施工70%
	厂房投资8500万元，主体厂房施工完成，附属设施施工完成
	宿城区

	60
	宿城劲胜科技
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2022.12
	建筑面积10万平方米，年产2亿颗26700-6A电芯
	50000
	50000
	自筹
	厂房基建改造和配套投入约3000万元；前期手续办理，厂房装修设计
	厂房及展厅装修投入约5000万元，厂房装修施工，厂房装修完成
	设备采购投入约42000万元，设备订购，设备进场
	设备安装、调试，试生产
	宿城区

	61
	宿城嘉泰激光
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.12
	建筑面积10万平方米，主要从事数控智能激光切割机设备底座和整机的生产，年产3000余台套激光切割机设备
	50000
	50000
	自筹
	设备投资20000万元，前期手续办理、装修设计，厂房装修进场施工，购置设备
	设备投资15000万，厂房装修完成，启动展厅装修，购置设备
	设备投资10000万元，展厅装修完成，设备订购
	设备投资5000万元，设备进场、安装调试、正式生产
	宿城区

	62
	宿城晟凯博新能源
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.12
	建筑面积10万平方米，主要从事锂电池、充电器、车用电能等生产
	50000
	50000
	自筹
	厂房装修投资1000万元，办理前期手续，装修设计
	设备采购投资10000万元，启动装修施工，装修施工完成
	设备采购投资20000万元，一层设备调试，二层部分设备调试，二层设备调试完成
	设备采购投资19000万元，三层设备调试，设备调试完成，试生产
	宿城区

	63
	宿城力创智能装备
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2023.3
	建筑面积4万平方米，主要从事激光切割机设备底座和整机生产
	50000
	40000
	自筹
	土地投资10000万元，完成土地报批
	完成投资10000万元，规划方案报审，启动施工图设计，施工图报审
	完成投资10000万元，确定施工单位，办理施工许可证，进场施工，基础开挖、桩基施工、雨污水管网铺设
	设备投资10000万元，静载测试、雨污水管网铺设，全面开工，厂房主体施工完成50%
	宿城区

	64
	宿城佳合盛科技
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.9
	建筑面积1.2万平方米，购置磁控溅射产线、Metal-mesh产线、触控和显示模组产线等设备，年产500万台智能一体化触控显示屏
	50000
	50000
	自筹
	投资4000万元，进行净房装修
	投资1000万，进行净房装修；投资30000万元，购买设备
	投资15000万元购买设备，设备进场安装，调试、试生产
	
	宿城区

	65
	宿城龙安智能科技
	新开工
	宿城区龙河镇
	2022.1-2022.12
	建筑面积9.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、数控车床等设备，年产8000套（台）城市智能设施
	50000
	50000
	自筹
	土地投资1700万元，厂房基建投资3400万元；A区厂房基础施工，B区基础施工、厂房、办公楼、倒班楼出正负零
	厂房基建投资7000万元；A区厂房出正负零，主体施工，B区厂房、办公楼、倒班楼主体施工，厂房主体封顶、砌体施工
	厂房基建投资3000万元；A区厂房封顶，厂房内外粉刷，B区厂房内外粉刷，办公楼、倒班楼主体封顶，砌体、找补施工
	厂房基建投资1000万元；道路、管网、绿化、用电等附属施工；投资33900万元，设备进场，安装，竣工投产
	宿城区

	66
	宿城骏恒机械科技
	新开工
	宿城区龙河镇
	2022.1-2022.9
	建筑面积1.2万平方米，购置数控平端面、数控车床、数控锯床等设备，年产60万件汽车扭力杆、横向稳定杆
	30000
	30000
	自筹
	土地投资400万元；规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证
	厂房基建投资1200万元；进场施工、试桩，桩基施工，基础施工，出正负零
	厂房基建投资500万元，主体完工；投资27900万元；设备进场安装调试、试生产
	
	宿城区

	67
	宿城五恒烯科技
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.6
	建筑面积约1万平方米，主要从事石墨烯电热，远红外护具和理疗设备研发、生产和销售
	20000
	20000
	自筹
	厂房装修和消防等投资2000万元，设备投资5000万元，完成项目注册、立项、环评等手续办理、装修施工，部分设备进场安装
	设备投资约13000万元，切片线设备全部进场安装，设备调试，试生产
	
	
	宿城区

	68
	宿城水能清洁设备
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.9
	建筑面积1.5万平方米，主要从事高压水清洁设备的研发、生产和销售
	20000
	20000
	自筹
	土地投资1000万，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理
	厂房等基建投资8000万，装修投资2000万；房基础施工，厂房主体建设完成
	设备投资9000万；附属设施施工完成，设备进场安装调试，试生产
	
	宿城区

	69
	宿城泽芯新材科技
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.7
	建筑面积约1.2万平方米，主要从事柔性线路板的研发、生产和销售
	20000
	20000
	自筹
	厂房装修、设备投资12000万元，完成项目前期手续办理，完成厂房装修设计，启动厂房装修，购置设备
	设备投资8000万元，厂房装修完成，设备进场安装调试
	试生产
	
	宿城区

	70
	宿城吴越光学
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.5
	建筑面积约1万平方米，主要从事光学镜片生产和销售
	10000
	10000
	自筹
	厂房装修、设备投资6000万元，完成项目前期手续办理，装修设计；厂房装修；购置设备
	设备投资4000万元，设备进场安装调试，试生产
	
	
	宿城区

	71
	宿城库贝尔激光
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2022.6
	建筑面积约0.8万平方米，主要从事机器人自动化激光焊接和电弧焊接设备、大跨距数控龙门激光坡口切割机研发、生产及销售
	10000
	10000
	自筹
	厂房装修投资1000万元，设备投资3000万元，厂房装修设计，厂房装修
	设备投资6000万元，装修完成，设备陆续进场，设备调试，试生产
	
	
	宿城区

	72
	宿城中电建江苏激光智造
	续建
	宿城开发区
	2020.1-2023.12
	建筑面积约16万平方米，主要从事激光设计研发，加工制造
	500000
	100000
	自筹
	土地投资8000万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，土方调整、施工现场搭建
	厂房建设投资12000万元，桩基施工、地下室施工以及基础工程施工
	厂房建设投资20000万元，设备投资30000万元，主体结构施工建设，设备订购
	厂房建设投资20000万元，设备投资10000万元，厂房完工、装修，部分设备进场安装、调试
	宿城区

	73
	宿城合兴光学
	续建
	宿城开发区
	2021.10-2022.6
	建筑面积约1万平方，主要生产高精密光学镜头
	15000
	10000
	自筹
	投资6500万元，装修完成，设备陆续进场
	投资3500万元，设备调试完成，试生产
	
	
	宿城区

	74
	经开区炜煌精密机电
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.2万平方米，购置激光切割机、全自动组装机、铜管全自动成型机、全自动弯管机等设备，主要生产空调铜管、压缩机管件、干燥过滤器、冷柜和冰箱回气管组产品
	30000
	30000
	自筹
	办理施工许可证等前期手续
	厂房等基建投资2000万元，主体厂房施工
	厂房等基建投资3000万元，建设厂房
	设备投资25000万元，购买设备和设备安装调试，投产
	宿迁经开区

	75
	经开区灿圣环保设备
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.8
	建筑面积2万平方米，年产450台（套）微纳技术环保设备
	21000
	21000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资5000万元，厂房主体施工
	设备投资15000万元，内部装修购买生产设备，正式投产
	
	宿迁经开区

	76
	经开区众合电子科技
	续建
	宿迁经开区
	2021.8-2022.5
	建筑面积1.27万平方米，新购置切箔机、组立机、含浸机等生产设备，年产2亿只铝电解电容器
	12000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资4000万元，1#厂房封顶，2、3#厂房及办公楼内部装修，部分设备进场安装
	设备投资6000万元，1#厂房内部装修，设备调试完成、试生产
	
	
	宿迁经开区

	77
	苏宿园区智能扫地机器人
	新开工
	苏宿园区
	2022.1-2023.12
	新建厂房约3万平方米，购置智能机器人生产线，年产机器人100万台
	50000
	30000
	自筹
	投资1000万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工
	投资3000万元，主体工程建设
	投资6000万元，主体工程建设
	投资20000万元，主体工程建设及部分设备安装、调试
	苏宿
园区

	78
	苏宿园区精威智能装备
	新开工
	苏宿园区
	2022.3-2023.6
	新建厂房3.5万平方米，年产3000座新能源换电站
	50000
	12000
	自筹
	投资1000万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工
	投资2000万元，主体工程建设
	投资3000万元，主体工程建设
	投资6000万元，主体工程建设及部分设备安装、调试
	苏宿
园区

	79
	苏宿园区新力达智能设备
	新开工
	苏宿园区
	2022.6-2023.7
	新建厂房2万平方米，年产5万吨智能液压自动化路桥设备
	20000
	10000
	自筹
	前期手续办理
	投资1000万元，前期手续办理、土地摘牌、基础施工
	投资3000万元，主体工程建设
	投资6000万元，主体工程建设
	苏宿
园区

	80
	苏宿园区华梁智能
	新开工
	苏宿园区
	2022.3-2023.4
	新建厂房2万平方米，年产120台大型激光切割设备
	15000
	10000
	自筹
	投资1000万元，前期手续办理，基础施工
	投资2000万元，钢结构厂房建设
	投资3000万，厂房、办公楼建设完成，生产设备进厂
	投资4000万，生产设备安装调试，并进行试生产
	苏宿
园区

	81
	苏宿园区皓峰电器
	续建
	苏宿园区
	2020.10-2023.6
	新建厂房6万平方米，年产800万台冰箱、洗衣机
	500000
	50000
	自筹
	投资5000万元，部分产线设备进场安装
	投资10000万元，部分产线设备进场安装调试
	投资10000万元，试生产
	投资25000万元，正式生产
	苏宿
园区

	82
	苏宿园区飞猫智能
	续建
	苏宿园区
	2021.12-2023.12
	新建厂房5.2万平方米，年产3000条工业自动化控制流水线设备
	50000
	15000
	自筹
	投资1500万元，施工许可证等前期手续办理，基础开挖施工
	投资2000万元，主体工程建设
	投资5000万元，主体工程建设
	投资6500万元，主体工程建设
	苏宿
园区

	83
	苏宿园区海伟科智能装备
	续建
	苏宿园区
	2021.10-2022.9
	新建厂房2.4万平方米，年产600套光学膜设备、锂电池设备
	20000
	11000
	自筹
	投资2000万元，主体工程建设
	投资3000万元，主体工程建设
	投资6000万元，设备安装调试并试生产
	正式生产
	苏宿
园区

	84
	洋河新区达闼农业机器人
	新开工
	洋河新区
	2022.1-2023.7
	建筑面积1万平方米，引入机器人生产设备，年产机器人1000个以上
	12000
	10000
	自筹
	办理厂房购置前期手续，投资1000万元
	启动内部装修及机器人零件采购，投资3000万元
	完成装修并启动机器人组装，投资5000万元
	运营，投资1000万元
	洋河
新区

	（二）高端纺织（46个）
	
	
	
	11103000
	4326000
	
	
	
	
	
	

	85
	沭阳红柳纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2022.3-2024.12
	新建厂房40万平方米，购置机器设备，年产各类高端床上用品2500万套
	400000
	100000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础及主体施工
	投资10000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施，设备订购
	投资60000万元，设备订购，进场安装
	投资20000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	86
	沭阳凯恩纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，购置加弹机、加捻机、织带机等设备，主要生产尼龙带、切边缎带、织边带、聚酯带、无纺布等
	300000
	150000
	自筹
	投资10000万元，开挖地基及相关基础设施，建设临时建筑
	投资30000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施
	投资60000万元，进行厂区绿建设化，订购部分设备并进场安装调试
	投资50000万元，订购部分设备并进场安装调试
	沭阳县

	87
	沭阳常沭新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2024.12
	建设厂房12万平方米，购置机器设备，生产纺织专用测试仪器、涤纶丝、织造经纬编布
	250000
	100000
	自筹
	投资12000万元完成土地购买手续，完成厂房、办公楼及宿舍规划手续，投资5000万元开挖地基及相关基础设施
	投资25000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资45000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，订购设备
	投资13000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，并进行相关设施配套配套，设备安装调试
	沭阳县

	88
	沭阳万臻纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	新建厂房7万平方米，购置加弹机、经编机等设备，主要生产差异化面料、高性能坯布
	150000
	100000
	自筹
	投资20000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资20000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资40000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施、设备订购
	投资20000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	89
	沭阳盛典新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	新建厂房8万平方米，购置加弹机、倍捻机、喷气织机等设备，主要生产锦纶、涤纶高中低弹丝等各种高档服装面料
	150000
	100000
	自筹
	投资15000万元，建设厂房、办公室等
	投资30000万元，建设厂房及配套设施
	投资40000万元，购置机器设备
	投资15000万元，安装、调试机器设备，试生产
	沭阳县

	90
	沭阳洲际家居
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积17.2万平方米，购置提花机、喷气织机、喷水织机等设备，年产2.2亿米各类纺织面料
	100000
	100000
	自筹
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资15000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资40000万元，购置、安装机器设备
	投资30000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	91
	沭阳虞美人纺织二期
	新开工
	沭阳经开区
	2022.2-2022.12
	建筑面积12万平方米，购置喷气织机、经编机等设备，年产抗菌抑菌功能性面料9亿米
	50000
	50000
	自筹
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资8000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资20000万元购置安装机器设备
	投资7000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	92
	沭阳自然鸟生物科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积7万平方米，购置剑杆织机、喷气织机等设备，主要生产高端纺织品和美妆产品
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资10000万元，建设厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施
	投资20000万元，购置、安装机器设备
	投资15000万元，购置、安装机器，设备调试、试生产
	沭阳县

	93
	沭阳巨恒纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设8栋厂房和2栋综合楼，购置加弹机、喷水织机、电子高速喷气织机，空压机、配套整理上浆并丝一体生产线，主要生产纱布、纺织面料坯布
	30000
	30000
	自筹
	投资2000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资15000万元，购置、安装机器设备
	投资10000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	94
	沭阳锦碧纺织
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房3.8万平方米，购置氨纶包覆纱机、加弹机、全自动高速络筒机、进口重倒机等设备，主要生产棉纶DTY和氨纶包覆纱
	30000
	30000
	自筹
	投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资8000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资17000万元，购置、安装机器设备
	投资1000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	95
	沭阳滂沱新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房3万平方米，购置织布机、涂层机、纺织配套前道等机器设备，主要生产灭菌指示条、医用熔喷布、广告布、油画布等
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，建设厂房、办公楼及宿舍楼
	投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍楼以及相关配套设施
	投资14000万元，购置、安装机器设备
	投资1000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	96
	沭阳精至医用新材料二期
	新开工
	沭阳昆沭园
	2022.1-2022.12
	建筑面积1.5万平方米，购置SMMS生产线，年产SMMMS无纺布（三防三抗）2000吨、平面型医用级口罩5亿片
	20000
	20000
	自筹
	投资3000万元，综合楼、生产车间基础出地面
	投资4000万元，综合楼、生产车间完成主体建设
	投资4000万元，完成生产车间室内地坪、综合楼及生产车间室内水电及消防工程、室外管网及道路等配套工程；完成无尘车间装修
	投资9000万元，购置口罩、防护服等生产设备安装、调试
	沭阳县

	97
	沭阳桐昆差别化纤维
	续建
	沭阳临港产业园
	2021.9-2025.12
	新建厂房15万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等，年产240万吨新型纤维、90万吨DTY纤维、25万吨高端面料及4亿米绿色纺织面料
	1500000
	500000
	自筹
	投资100000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电设备购置
	投资120000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电设备购置安装
	投资180000万元继续建设聚纺、加弹、织造车间，热电、印染设备及土建工程
	投资100000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电、印染设备及土建工程
	沭阳县

	98
	沭阳志能纺织
	续建
	沭阳经开区
	2021.3-2023.12
	建设厂房8万平方米，购置机器设备，主要生产各类纺织面料及成品
	100000
	80000
	自筹
	投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资25000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资30000万元，购置、安装机器设备
	投资10000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	99
	沭阳大豪纺织
	续建
	沭阳经开区
	2020.8-2022.12
	新建厂房8.8万平方米，购置喷水织机、电脑自动穿棕机、进口整浆并设备、常温洗涤缸、进口定型机等设备，主要生产差别化纤维及中高档纺织制品
	100000
	20000
	自筹
	投资5000万元建设厂房、办公楼及宿舍
	投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍以及相关配套设施
	投资5000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试、试生产
	沭阳县

	100
	沭阳艺晨二期
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	建设厂房6万平方米，购置加弹机、喷水织机、整经机、空压机等设备，主要生产各类家纺面料
	50000
	20000
	自筹
	投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资3000万元，购置、安装机器设备
	投资9000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	101
	泗阳虹海新材料
	新开工
	吴泗工业园
	2022.6-2024.12
	新建厂房60万平方米，新上年产100万吨智能化功能性纤维项目
	1000000
	100000
	自筹
	前期手续办理
	投资5000万元，基建进场
	投资50000万元，基建建设50%，长周期设备购置
	投资45000万元，基建完工，设备购置
	泗阳县

	102
	泗阳桐昆恒欣高性能纤维新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2023.12
	新建厂房约30万平方米，新上2套30万吨聚酯装置、纺丝生产线、加弹机，主要生产差别化和功能性涤纶长丝
	600000
	200000
	自筹
	前期手续办理
	4月投资2000万元，聚合楼开工建设；5月投资5000万元，聚合楼一层施工；6月投资5000万元，聚合楼二层施工
	7月投资2000万元，纺丝楼开工建设；8月投资6000万元，纺丝楼完成一层施工，聚酯楼完成三层施工；9月投资6000万元，聚合楼四层施工
	10月投资90000万元，完成纺丝楼三层施工、聚合楼土建施工封顶，设备购置；11月投资80000万元，聚酯设备购置；12月投资4000万元，部分设备进场安装
	泗阳县

	103
	泗阳海聆梦产业园
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2023.12
	建筑面积28.9万平方米，购置多针绗缝机、全自动包装系统、梳理机等设备，主要生产四件套
	400000
	100000
	自筹
	投资25000万元，7#、8#厂房装修，购置设备，进场安装调试
	投资25000万元，7#、8#厂房投产，1#、2#厂房装修，购置设备
	投资25000万元，1、2#厂房装修完成，购置设备，进场安装
	投资25000万元，1#、2#厂房投产
	泗阳县

	104
	泗阳扬越高新
	新开工
	泗阳开发区
	2022.7-2024.12
	新建厂房9万平方米，新上日本TMT卷绕头及配套设备，年产5万吨高性能锦纶纤维
	100000
	20000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	7月投资1000万元，厂房开工建设；8月投资1000万元，厂房基础出正负零；9月投资2000万元，厂房主体完成20%
	10月投资2000万元，厂房主体完成40%；11月投资2000万元，厂房主体完成60%；12月投资12000万元，厂房主体完成80%，开展设备定购
	泗阳县

	105
	泗阳恒韵莱家纺
	新开工
	泗阳开发区
	2022.7-2023.5
	新建厂房14万平方米，新上进口多针绗缝机、全自动包装系统、全自动缝纫设备、爱克诗曼梳理机及配套设备，主要生产四件套
	100000
	50000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资1000万元，1#厂房基础出正负零
	10月投资16000万元，厂房主体施工，长周期设备购置；11月投资17000万元，厂房主体施工，长周期设备购置；12月投资16000万元，厂房基本完工，设备购置
	泗阳县

	106
	泗阳尚业新材料
	新开工
	吴泗工业园
	2022.4-2023.12
	建筑面积7万平方米，新上喷水织机、倍捻机、涂层机等设备，主要生产再生纤维，差别化纤维、服装面料
	100000
	50000
	自筹
	前期手续办理
	4月投资1000万元，厂房开工建设；5月投资1000万元，厂房基础出正负零；6月投资1500万元，厂房主体完成10%
	7月投资1500万元，厂房主体完成20%；8月投资1500万元，厂房主体完成30%；9月投资1500万元，厂房主体完成40%
	10月投资1500万元，厂房主体完成60%；11月投资20500万元，厂房主体完成80%，设备购置；12月投资20000万元，厂房完工，设备购置
	泗阳县

	107
	泗阳辉达纺织
	新开工
	泗阳开发区
	2022.6-2023.7
	新建厂房6万平方米，新上加弹机、喷水织机等设备，主要生产牛津布、涤纶布、箱包布、帐篷布
	50000
	30000
	自筹
	前期手续办理
	4-5月前期手续办理，6月投资1000万元，场地平整
	投资1000万元，基础施工完工
	10月投资4000万元，厂房主体完成30%；11月投资4000万元，厂房主体完成60%；12月投资20000万元，厂房主体完成，设备购置
	泗阳县

	108
	泗阳国望高科差别化纤维
	续建
	吴泗工业园
	2021.1-2023.6
	建设面积70万平方米，新上聚酯装置、加弹机等设备，建设年产100万吨差别化化学纤维
	1000000
	400000
	自筹
	1月投资30000万元，在建厂房框架完工；2月投资20000万元，公辅设施基本完成；3月投资20000万元，新建厂房建设30%
	4月投资20000万元，在建厂房主体完成；5月投资100000万元购置设备，部分设备进场安装；6月投资35000万元，新建厂房框架基本完成
	7-8月投资10000万元，在建项目投产；9月投资8000万元，新建主体厂房完工
	10-11月投资110000万元，购置新建厂房项目设备，进场安装；12月投资47000万元，新建厂房投产
	泗阳县

	109
	泗阳芮邦科技
	续建
	吴泗工业园
	2020.6-2022.12
	建设面积约30万平方米，新上加弹机等设备，建设年产50万吨再生纤维
	570000
	70000
	自筹
	投资15000万元，配套加弹已建成部分设备安装调试
	投资8000万元，新建加弹厂房土建完成30%
	投资18000万元，新建加弹厂房土建基本完成
	投资29000万元，购置设备，部分设备进场安装
	泗阳县

	110
	泗阳新扬纺织
	续建
	泗阳开发区
	2021.9-2023.12
	建筑面积7万平方米，新上津田驹喷水织机、整浆并、巴马格加弹机，主要生产高档服装面料、加弹丝
	100000
	50000
	自筹
	投资8000万元，购置喷水织机设备进场安装
	投资7000万元，购置喷水织机、整浆并设备进场安装调试
	投资15000万元，购置喷水织机、整浆并设备进场安装调试
	投资20000万元，购置巴马格加弹机及配套设备安装调试
	泗阳县

	111
	泗阳辰鸿纺织二期
	续建
	泗阳开发区
	2021.9-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上纺织设备，主要生产高档阳光面料卷帘
	23000
	20000
	自筹
	投资1000万元，新建厂房基础施工
	投资3000万元，新建厂房土建封顶
	投资3000万元，新建厂房墙体砌筑，配套施工
	10月投资1000万元，厂房装修装饰；11月投资10000万元，购置设备；12月投资2000万元，设备进场安装，试生产
	泗阳县

	112
	泗阳九辰纺织
	续建
	泗阳开发区
	2021.8-2022.12
	新建厂房5.2万平方米，新上喷水织机、加弹机、分条整经机、定型机、家纺产品生产线，主要生产家纺面料
	20000
	18000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修装饰
	投资15000万元，购置设备
	投资1000万元，设备安装调试
	投资1000万元，试生产
	泗阳县

	113
	泗阳辉驰纺织二期
	续建
	泗阳开发区
	2021.9-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上喷水织机、加弹机、牵经机等，主要生产涤塔夫化纤面料
	20000
	18000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体施工完成50%
	投资2000万元，厂房主体完工
	投资12000万元，配套施工、设备购置
	10月投资1000万元，设备进场安装调试；11-12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	114
	泗阳益堂家居
	续建
	泗阳开发区
	2021.10-2022.12
	新建厂房4万平方米，新上复合机、验布机、自动裁床机等设备，主要生产各类抗紫外线、阻燃等功能性面料产品
	20000
	15000
	自筹
	投资500万元，厂房基础出正负零
	投资2000万元，厂房主体完成50%
	投资2000万元，厂房主体完工
	10月投资500万元，厂房内外粉刷，附属工程施工；11月投资9000万元，购置设备；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	115
	泗阳中富纺织
	续建
	泗阳开发区
	2021.10-2022.12
	建筑面积2万平方米，新上日纺机、大圆机、抓棉机、针织机等设备，主要生产纺纱、织布产品
	15000
	10000
	自筹
	投资2000万元，设备安装调试
	投资2000万元，设备安装调试
	投资3000万元，设备安装调试
	投资3000万元，正常生产
	泗阳县

	116
	泗洪美宁高性能纤维
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2023.12
	建设厂房12.6万平方米，购置螺杆挤压机、松弛定型机、牵伸机、切丝机等设备，年产涤纶短纤维20万吨、长丝土工布6万吨
	160000
	100000
	自筹
	土地投资2000万元，完成施工许可证办理；投资4000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购
	投资4500万元，厂房施工；投资21500万元，设备订购
	投资2000万元，部分厂房完工；投资18000万元，部分设备进场、安装
	泗洪县

	117
	泗洪九宸新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建设厂房6万平方米，购置纬编机、经编机、整经机、母丝机等设备，年产PU合成革1500万米、经编面料6000万米、纬编面料9000万米
	55000
	55000
	自筹
	土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；设备投资12000万元，订购纬编机等设备
	投资3200万元，厂房施工；投资13000万元，经编机等设备订购
	投资2800万元，厂房施工；投资10000万元，整经机等设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	118
	泗洪美佳特新材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.10-2022.12
	建设厂房10.2万平方米，购置牵伸机、卷曲机、切丝机、脱水机等设备，年产涤纶短纤维6万吨
	100000
	80000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工；投资17000万元，牵伸机等设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资18000万元，卷曲机等设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资15000万元，切丝机等设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资15000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	119
	泗洪齐恒纤维
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.12
	建设厂房5.5万平方米，购置转鼓烘干机、螺杆挤压机、过滤器、均化增粘除杂装置等设备，年产短纤维6万吨
	60000
	50000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资12000万元，转鼓烘干机等设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资11500万元，螺杆挤压机等设备订购
	投资1200万元，厂房施工；设备投资12000万元，真空煅烧炉等设备订购
	投资800万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	120
	泗洪爱尚母婴
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房4万平方米，购置自动送料线、自动填充机、电脑缝纫机、自动拉布机等设备，年产多功能孕妇护腰枕300万个、多功能孕妇哺乳枕2400万个、婴幼儿用枕300万个、婴儿隔尿垫500万件
	50000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资7000万元，自动送料线等设备订购
	投资1500万元，厂房施工；设备投资6500万元，自动填充机等设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，自动拉布机等设备订购
	投资600万元，厂房完工；投资5400万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	121
	泗洪盛捷纺织
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房3.5万平方米，购置梳棉机、并条机、气流纺纱机、涤纶整经机设备，年产棉纱12800吨、化纤布5.8亿米、棉布5000万米
	30000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资4500万元，梳棉机等设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资4000万元，并条机等设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资3500万元，气流纺纱机等设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资3000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	122
	宿豫恒春新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2022.4-2022.12
	建筑面积4.5万平方米，年产2万吨床上用品和服装面料
	30000
	30000
	自筹
	前期手续办理
	4月份投资2000万元，打桩及基槽开挖，围墙及室外管网施工；5-6月份投资10000，基础出正负零，厂房主体施工，室外道路、绿化施工，设备订购
	7-8月份投资10000万元，厂房主体完工，室外道路、绿化施工，设备订购；9月份投资2000万元，附属施工
	10-11月份投资3000万元，附属设施完工，部分设备进场安装；12月份投资3000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	123
	宿豫逸达差别化纤维二期
	续建
	宿迁高新区
	2020.6-2023.12
	建筑面积65万平方米，建设24条短纤生产线，18条长丝生产线，年产160万吨产别化纤维，2022年完成厂房及办公用房30万平方米，购置短纤生产设备及锅炉设备，实现锅炉岛完工投入使用，聚酯车间2号、3号，短纤车间B、C建成并投产，年产60万吨高品质短纤
	1100000
	300000
	自筹
	1月份投资20000万元，聚酯3：主体结构封顶；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；2月份投资20000万元，聚酯3：二层墙体及二次结构施工；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；3月份投资30000万元，聚酯3：二次结构施工；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装
	4月份投资30000万元，聚酯3：墙体二次结构施工，设备开始安装；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；5月份投资30000万元，聚酯3：墙体二次结构施工，设备安装；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；6月份投资30000万元，聚酯3：土建及设备安装；短纤C：前纺、空调楼二次结构施工，后纺辅房主体结构封顶；锅炉岛安装
	7月份投资20000万元，聚酯3：土建及设备安装；短纤C：二次结构施工；锅炉岛安装；短纤B基础施工；8月份投资30000万元，聚酯3：设备安装；短纤C：二次结构施工，设备安装；锅炉岛安装；聚酯2基础施工；短纤B基础施工；9月份投资30000万元，聚酯3：设备安装；短纤C：土建及设备安装；聚酯2：主体施工；锅炉岛安装；短纤B基础施工
	10月份投资20000万元，聚酯3、短纤C设备安装完成，聚酯2主体施工；短纤B主体施工。锅炉岛安装完成；11月份投资20000万元，聚酯2三层施工完成；短纤B主体施工；12月份投资20000万元，聚酯2主体施工完成，短纤B主体施工
	宿豫区

	124
	宿城恒力新材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.5
	建筑面积50万平方米，一期购置安装二套30万吨/年聚酯装置、FDY智能化多头纺纺丝设备14条线、POY智能化多头纺纺丝设备16条线，年产60万吨差别化功能性纤维新材料
	1180000
	500000
	自筹
	土地投资15000万元，前期施工手续办理，施工单位进场，完成施工便道铺设，雨污管道施工完成
	厂房建设投资65000万元，厂房全面施工，主体厂房施工完成30%
	厂房建设投资120000万元，设备投资100000万元，主体厂房完工，附属设施工程扫尾，设备订购
	设备投资200000万元，项目一期设备安装完成、试生产
	宿城区

	125
	宿城博恒新材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2022.12
	建筑面积4万平方米，年产2.5万吨涤纶空包纱线、1万吨锦纶空包纱线
	50000
	50000
	自筹
	土地投资1500万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，施工许可证办理，施工单位进场，开展施工便道铺设等相关工作
	厂房建设投资6500万元，厂房基础完成，主体施工，厂房主体施工完成80%
	厂房建设投资7000万元，设备投资20000万元，厂房主体、配套、辅助设施施工完成，部分设备进场，安装，调试
	设备投资15000万元，设备全部进场，安装调试完成，试生产
	宿城区

	126
	宿城世成纺织科技
	新开工
	宿城区龙河镇
	2022.1-2022.9
	建筑面积5.5万平方米，购置加弹机等设备，年产18万吨化纤维产品
	50000
	50000
	自筹
	土地投资2000万元；规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证
	厂房基建投资5000万元，进场施工、试桩，桩基施工，基础施工，出正负零；设备投资20000万元，订购设备
	厂房基建投资8000万元，主体完工；投资15000万元，设备进场安装调试、试生产
	
	宿城区

	127
	宿城佩捷二期
	续建
	运河宿迁港产业园
	2021.11-2023.12
	建筑面积40.34万平方米，购置高速节水型机电一体化喷水织机、高速节能型倍捻机及配套设备等共5688台（套），年产4亿米高档织物面料
	300000
	200000
	自筹
	厂房建设投资30000万元，20万平方米厂房主体进场施工，施工完成60%
	厂房建设50000万元，设备投资50000万元，20万平方米厂房主体施工完成，设备订购，20万平方米厂房装修完成
	设备投资50000万元，部分设备进场，设备调试完成
	厂房投资20000万元，部分试生产，剩余20万平方米厂房启动建设
	宿城区

	128
	宿城亿兴科技
	续建
	宿城开发区
	2021.11-2022.12
	建筑面积约6.5万平方米，主要从事产业用纺织制品、日用口罩、医用口罩、医用包装材料等研发
	120000
	100000
	自筹
	投资10000万元，办公楼、倒班楼、厂房施工
	投资10000万元厂房及研发楼主体工程80%，投资9000万元设备市场调研及订购
	投资7000万元，完成厂房主体建设及装修工程，并进行公共设施施工，投资42000万元进行部分生产线及配套设备采购并进行安装及调试
	投资22000万元完成公共设施进行适用性改造，完成主产品生产线安装及调试工作并进行生产线试生产
	宿城区

	129
	宿城苏贝泰新材料
	续建
	运河宿迁港产业园
	2021.11-2022.6
	建筑面积2.4万平方米，购置熔喷、透气检测仪、超声波配件等设备，年产5000吨可降解熔喷布和水刺布
	50000
	40000
	自筹
	装修投资15000万元，完成厂房装修设计，启动厂房装修
	设备投资25000万元，厂房装修完成，购置熔喷设备，设备进厂安装调试，试生产
	
	
	宿城区

	130
	经开区恒力高性能膜材料
	新开工
	宿迁经开区
	2022.6-2024.12
	引进聚酯合成技术，建设BOPET双向拉伸聚酯薄膜生产线5条，年产聚酯薄膜18万吨
	350000
	100000
	自筹
	办理立项、环评、施工许可等前期手续
	厂房等基建投资1000万元，场地清表，回填土方
	厂房等基建投资10000万元，进场施工，主体施工
	厂房等基建投资20000万元，部分厂房主体完工，同步开展设备基础施工；设备投资69000万元，订购生产线设备
	宿迁经开区

	（三）光伏新能源（12个）
	
	
	
	3913000
	2097000
	
	
	
	
	
	

	131
	沭阳鑫达新材料二期
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	新建厂房8万平方米，购置机器设备，主要生产太阳能超白光伏原片玻璃、镀膜钢化等特种玻璃
	200000
	100000
	自筹
	投资20000万元，建设厂房
	投资10000万元，建设 厂房以及辅助车间等相关配套设施
	投资65000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备调试，试生产
	沭阳县

	132
	泗阳福明新能源
	新开工
	泗阳开发区
	2022.9-2024.12
	新建厂房30万平方米，购置20GW光伏组件流水线及配套设备，主要生产太阳能光伏组件；其中2022年新建厂房10万平方米，新上5GW光伏组件项目
	500000
	120000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资5000万元，厂房基础出正负零
	10月投资5000万元，厂房主体完成50%；11月投资55000万元，厂房主体完工，购置设备；12月投资55000万元，设备进场安装
	泗阳县

	133
	泗阳腾晖新能源
	新开工
	泗阳开发区
	2022.7-2023.3
	建筑面积5万平方米，新上光伏电池、组件生产线，年产PREC光伏电池1GW、高效组件1GW
	100000
	80000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资5000万元，厂房基础出正负零
	10月投资5000万元，厂房主体完成50%；11月投资35000万元，厂房主体完工，购置设备；12月投资35000万元，配套设施完工，购置设备
	泗阳县

	134
	泗阳腾晖光电
	续建
	泗阳开发区
	2021.3-2022.12
	建筑面积8万平方米，新上叠焊机、流水线、划片机、层压机等设备，年产5GW光伏电池及5GW光伏组件
	500000
	300000
	自筹
	投资100000万元，组件生产线安装调试
	投资150000万元，电池片生产线安装调试
	投资5000万元，智能仓储仓库基础出正负零
	投资45000万元，智能仓储仓库完工，设备购置安装
	泗阳县

	135
	宿豫中玻光伏封装新材料
	续建
	宿迁高新区
	2021.5-2024.12
	建筑面积50万平方米，2022年完成1套1条1000t/d光伏超白压延玻璃生产线、5条1000万㎡/a新能源封装材料生产线建设并投产，第2套1条1200t/d光伏超白压延玻璃生产线、5条1200万㎡/a新能源封装材料生产线具备点火条件
	500000
	200000
	自筹
	1月份投资10000万元，第一条线厂房主体施工；2月份投资10000万元，第一条线厂房主体完工，窑炉砌筑；3月份投资10000万元，第一条线附属施工，设备安装
	4月份投资10000万元，第一条线附属工程完工，设备安装；5月份投资10000万元，第一条线设备调试；6月份投资10000万元，第一条线正式投产
	7-8月份投资20000万元，第二条线前期手续办理，现场土建临建施工与地质勘察；9月份投资10000万元，第二条线桩基施工完成
	10月份投资40000万元，第二条线厂房与窑炉深基坑基础开挖施工，设备订购；11月份投资40000万元，第二条线厂房与窑炉深基坑基础开挖施工结束，设备订购；12月份投资30000万元，第二条线窑炉深基坑底板与部分厂房基础施工结束，设备订购
	宿豫区

	136
	经开区天合光能新型高效光伏电池
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.12
	新建厂房约7万平方米，购置制绒机、扩散炉、丝网印刷机等生产设备共549台（套），年产太阳能电池约8GW
	435000
	200000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，场地清表，回填土方
	厂房等基建投资11000万元，进场施工，主体施工
	厂房及设备投资47000万元，部分厂房主体完工，同步开始安装设备及调试
	设备投资141000万元，厂房完工，部分设备生产线安装完成试生产
	宿迁经开区

	137
	经开区汇德玻璃科技
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积0.47万平方米，购置一条光伏玻璃深加工生产线，年产能350万平方米
	12000
	12000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，厂房装修改造
	设备投资10000万元，厂房装修改造完成，设备进场
	设备投资1000万元，设备安装调试，试生产
	全面投产
	宿迁经开区

	138
	经开区阿特斯光伏组件、电池一期
	续建
	宿迁经开区
	2020.9-2023.6
	建筑面积29万平方米，新建光伏组件生产线7条、光伏电池生产线，年产3.5GW光伏组件、10GW光伏电池
	900000
	400000
	自筹
	组件项目设备投资20000万元,购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房等基建投资40000万元，厂房基础施工
	组件项目厂房及设备投资40000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房等基建投资50000万,厂房主体施工
	组件项目设备投资40000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房及设备投资60000万,厂房施工，机电装修，采购生产设备
	组件项目设备投资50000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目设备投资100000万,厂房机电装修，采购生产设备，试生产
	宿迁经开区

	139
	经开区腾晖光伏组件
	续建
	宿迁经开区
	2021.7-2022.12
	建筑面积16万平方米，购置光伏组件生产线，年产12GW光伏组件
	400000
	350000
	自筹
	厂房及设备投资150000万元，完成1、2号库5.8万平方米厂房改造、办公楼改造、完成4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产
	厂房及设备投资100000万元，完成5号库3.8万平方米改造，安装4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产
	厂房等基建投资50000万元，完成6号库3.1万平方米厂房改造、机电装修，动力房设施投运
	设备投资50000万元，配属设施完成，组件全面投产，焊带、接线盒、边框配套项目启动
	宿迁经开区

	140
	经开区龙恒新型光伏电池制造
	续建
	宿迁经开区
	2021.10-2022.12
	总建筑面积8.4万平方米，新购置制绒机、扩散炉、清洗机等生产设备，年产5GW单晶太阳能电池片
	300000
	290000
	自筹
	厂房等基建投资60000万元，5GW电池厂房出正负零
	厂房及设备投资50000万元，5GW电池厂房主体完工，设备采购
	厂房等基建投资50000万元，5GW电池厂房洁净室装修
	设备投资130000万元，5GW设备进场安装，试生产
	宿迁经开区

	141
	经开区东极新材料
	续建
	宿迁经开区
	2021.7-2022.4
	建筑面积2.9万平方米，新上三条光伏玻璃深加工生产线，主要生产太阳能装备用轻质高透面板、背板，年产4500万平方米光伏玻璃
	40000
	20000
	自筹
	设备投资10000万，1条光伏玻璃深加工生产线全面投产
	设备投资10000万，3条光伏玻璃深加工生产线全面投产
	
	
	宿迁经开区

	142
	经开区中启新能源
	续建
	宿迁经开区
	2021.10-2022.12
	建筑面积4.3万平方米，新购置全自动光伏边框生产线、全自动角码锯等设备，年产3万吨太阳能电池铝边框、支架
	26000
	25000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，厂房装修改造、办公楼、研发楼设计方案完成
	厂房等基建投资4000万元，办公楼、研发楼出正负零
	厂房及设备投资19000万元，厂房装修改造完成，部分设备进场安装，办公楼、研发楼封顶
	设备投资1500万元，设备调试完成，试生产
	宿迁经开区

	（四）绿色食品（23个）
	
	
	
	2560000
	1029000
	
	
	
	
	
	

	143
	泗阳锦昊食品
	新开工
	农业产业园
	2022.3-2023.12
	新建厂房5万平方米，新上真空干燥、速冻果蔬、休闲食品、农产品深加工生产线
	28000
	15000
	自筹
	投资1000万元，厂房出正负零
	投资2000万元，厂房主体建设完成50%
	投资2000万元，厂房主体建设完工
	10月投资9000万元，购置设备；11月投资500万元，安装设备；12月投资500万元，试生产
	泗阳县

	144
	泗阳怡中食品
	新开工
	农业产业园
	2022.3-2022.12
	建筑面积1.5万平方米，新上植物蛋白饮料、矿物质水等生产线，主要生产植物蛋白饮料和粗粮产品以及饮用纯净矿物质水
	12000
	12000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工
	投资1000万元，厂房内部装修
	投资8000万元，购置设备
	投资1000万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	145
	泗洪观云酒业智能酿造
	新开工
	泗洪县双沟镇
	2022.1-2023.12
	建筑面积94.3万平方米，购置13条白酒生产线、白酒灌装机、曲块粗碎机等设备3400余台（套），年产白酒20万吨
	1000000
	300000
	自筹
	土地投资2278.5万元，完成一期厂房施工许可证办理；厂房基建投资50000万元，完成一期配套厂房气膜单体施工；设备投资3000万元，完成一期气膜灌装车间四条流水线正常运营
	厂房基建投资53000万元，完成主体圆环四分之一土地基建施工；设备投资49500万元，完成四分之一厂房配套设备订购
	土地投资5221.5万元，完成二期施工许可证办理；厂房基建投资40000万元，完成四分之一厂房结构施工
	厂房基建投资44000万元，完成四分之一厂房施工；设备投资53000万元，完成四分之一投产需求
	泗洪县

	146
	宿豫趣园食品
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2023.10
	建筑面积20万平方米，主要生产休闲食品、功能性饮料
	300000
	100000
	自筹
	1月份投资6000万元，厂房基础开挖；2月份投资7000万元，厂房基础施工；3月份投资7000万元，厂房基础施工
	4月份投资7000万元，厂房主体施工；5月份投资7000万元，厂房主体施工；6月份投资7000万元，厂房主体施工
	7月份投资10000万元，厂房主体施工；8月份投资10000万元，厂房主体施工完成；9月份投资10000万元，附属工程施工
	10月份投资10000万元，附属完工，设备进场；11月份投资10000万元，设备安装调试；12月份投资9000万元，设备调试完成，投产
	宿豫区

	147
	宿豫正大食品
	续建
	宿迁高新区
	2020.10-2022.12
	建筑面积2万平方米，其中新建厂房1万平方米，新建肉食、水产、蔬菜加工等生产线，年产各类速食食品4万吨
	50000
	30000
	自筹
	投资10000万元，厂房内部水电安装及装修
	投资10000万元，厂房内部水电安装及装修、设备安装
	投资5000万元，厂房内部装修及外部绿化施工，设备安装调试
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	148
	经开区百千堂食品科技
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置利乐包装线、PET瓶装线等设备，主要生产代餐休闲食品
	200000
	100000
	自筹
	设备投资20000万元，9条饮料生产线安装
	设备投资20000万元，9条饮料生产线试生产
	厂房等基建投资15000万元，完成办公楼、倒班楼建设；设备投资20000万元，休闲食品生产线投产
	设备投资25000万元，一期投产
	宿迁经开区

	149
	经开区蒙牛乳业二期
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.12　
	建筑面积6万平方米，新建液体奶乳制品生产线，年产35万吨奶乳制品
	60000
	30000
	自筹
	办理项目开工建设手续
	厂房等基建投资2000万元，建设主车间厂房
	厂房等基建投资6000万，建设主车间厂房
	设备投资22000万元，主车间设备、动力设备、办公设备安装调试
	宿迁经开区

	150
	经开区妙飞食品二期
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.12
	建筑面积6.5万平方米，主要生产奶酪、奶粉、液体饮料产品
	50000
	30000
	自筹
	办理立项、环评等前期手续
	厂房等基建投资3000万元，厂房装修改造
	厂房等基建投资3000万元，厂房装修改造
	厂房及设备投资24000万元，完成厂房装修改造，部分设备订购
	宿迁经开区

	151
	经开区耐威克宠物食品
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2022.12
	建筑物面积约2万平方米，新上1条5t/h宠物主食生产线、1条猫砂生产线，年产宠物主粮3万吨、猫砂 4万吨
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，收购威满电器厂房
	厂房等基建投资5000万元，厂房装修改造
	设备投资10000万元，新上一条5t/h宠物主食生产线，设备进场安装试生产
	设备投资10000万元，一条猫砂生产线，设备进场安装调试生产
	宿迁经开区

	152
	经开区王小卤食品科技
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积1.2万平方米，主要生产卤制食品
	10000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房内部装修
	设备投资6000万元，购置生产线
	设备投资2000万元，生产线安装调试，试生产
	全面投产
	宿迁经开区

	153
	经开区海天生物科技
	续建
	宿迁经开区
	2021.12-2023.12
	建筑面积约15万平方米，新购置蒸煮、制曲、发酵等设备和包装生产线，年产酱油等各类调味品40万吨
	300000
	50000
	自筹
	投资1000万元，施工单位进场
	厂房等基建投资2000万元，打桩，基础工程
	厂房等基建投资14000万元，主体厂房建设
	厂房等基建投资33000万元，主体厂房建设
	宿迁经开区

	154
	经开区寿桃食品
	续建
	宿迁经开区
	2020.8-2022.9
	建筑面积2万平方米，建设全自动方面湿面生产线2条，年产1.5万吨湿面
	60000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资2000万元，厂房内部装修
	设备投资13000万，厂房内部装修，购买生产设备
	设备投资5000万元，设备安装调试、试生产
	
	宿迁经开区

	155
	经开区西麦食品二期
	续建
	宿迁经开区
	2021.6-2023.3
	建筑面积2.7万平方米，新购置压片机、脱壳机、切粒机、滚筒分级机等设备，年产2.87万吨纯燕燕麦片等休闲食品
	20000
	15000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，厂房主体工程施工
	厂房等基建投资1000万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资5000万元，燕麦线车间开始施工
	厂房等基建投资8000万元，燕麦线车间和休闲车间完工，设备安装调试，试生产
	宿迁经开区

	156
	经开区仟味食品
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2022.12
	新建厂房面积约4万平方米，购置蒸煮锅、离心机、浓缩机等生产设备及辅助设备200台（套），年产2万吨骨汤、2000吨骨油
	15000
	11000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，建设厂房
	厂房及设备投资3000万元，建设厂房、设备订购
	设备投资7000万，设备安装调试
	试生产
	宿迁经开区

	157
	湖滨新区绿耀食品
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积0.8万平方米，建设生产车间、库房和办公楼，年加工脱水蔬菜1万吨
	10000
	10000
	自筹
	投资2000万元，进行土地流转、平整
	投资3000万元，进行1号生产车间、库房、办公楼建设
	投资3000万元，进行2号、3号车间施工
	投资2000万元，生产线安装、调试，试生产
	湖滨
新区

	158
	苏宿园区宠物食品
	新开工
	苏宿园区
	2022.3-2023.10
	新建厂房5.2万平方米，年产6万吨宠物食品
	30000
	10000
	自筹
	投资500万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工
	投资1000万元，主体工程建设
	投资2500万元，主体工程建设
	投资6000万元，主体工程建设完成
	苏宿
园区

	159
	洋河新区中翊食品
	新开工
	洋河新区
	2022.2-2023.4
	建筑面积5.6万平方米，生产乌冬面、拌面、保鲜湿面
	50000
	30000
	自筹
	投资8000万元，一期办公楼、倒班楼、辅助楼、展示中心、生产车间、原料车间主体建设
	投资8000万元，一期办公楼、倒班楼、辅助楼、展示中心、生产车间、原料车间主体建设完工
	投资8000万元，二期包装车间、仓库一、仓库二、成品库主体建设
	投资6000万元，二期包装车间、仓库一、仓库二、成品库主体建设完工
	洋河
新区

	160
	洋河新区妙可言食品
	新开工
	洋河新区
	2022.3-2023.3
	建筑面积3.7万平方米，购置4条灌装生产线，年产10万吨饮料
	35000
	30000
	自筹
	完成方案设计，完成前期手续办理，投资4000万元
	进行主体工程施工，投资9000万元
	进行主体工程施工，投资10000万元
	厂房主体封顶，设备采购，投资7000万元
	洋河
新区

	161
	洋河股份6连跨酿酒车间
	新开工
	洋河新区
	2022.2-2023.6
	建筑面积1.8万平方米，购置酿酒生产线，年产1000吨调味酒产品
	35000
	28000
	自筹
	投资5000万元，完成桩基施工
	投资10000万元，完成工程主体
	投资9000万元，完成所有设备安装
	投资4000万元，完成市政配套设施建设
	洋河
新区

	162
	洋河新区中酌酒业
	新开工
	洋河新区
	2022.3-2023.4
	建筑面积3.2万平方米，一期建成办公室、展示中心、配件车间、原料车间；二期建成包装车间、酒库一、酒库二、成品库
	30000
	28000
	自筹
	投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间开工建设
	投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体建设
	投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体建设
	投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体完工，二期包装车间、酒库一、酒库二、成品库开工建设
	洋河
新区

	163
	洋河新区乾隆江南酿造
	新开工
	洋河新区
	2022.3-2023.6
	建筑面积3万平方米，购置457台（套）酿酒设备，年产乾酱型酒5000吨
	25000
	15000
	自筹、基金
	完成酿酒厂房基础建设，投资3000万元
	进行主体工程施工，投资4000万元
	进行主体建设和酿酒厂房设备安装，投资5000万元
	进行原酒储存酒馆及陶坛安装，投资3000万元
	洋河
新区

	164
	洋河股份10万吨陶坛库
	续建
	洋河新区
	2021.5-2023.3
	建筑面积10万平方米，新建4栋陶坛储酒库，形成10万吨白酒储存能力
	105000
	75000
	自筹
	投资15000万元，工程出正负零
	投资20000万元，完成主体二层建设
	投资20000万元，完成主体四层建设
	投资20000万元，完成主体五层建设
	洋河
新区

	165
	洋河新区猎锋啤酒
	续建
	洋河新区
	2021.3-2023.4
	建筑面积10万平方米，厂房及研发中心建筑面积约4万平方米，购置精酿啤酒生产线，年产20000吨精酿啤酒
	105000
	50000
	自筹
	投资25000万元，完成包装车间建设
	投资20000万元，完成包装设备采购
	投资4000万元，完成包装设备安装
	投资1000万元，验收生产
	洋河
新区

	（五）绿色家居（29个）
	
	
	
	2633000
	1365000
	
	
	
	
	
	

	166
	沭阳慧典新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	新建20万平方米厂房，购置机器设备，年产30万立方米刨花板
	200000
	100000
	自筹
	投资20000万元，完成厂房、办公楼宿舍楼的建设
	投资30000万元建设配套用房及相关设施，完成厂区绿化，订购部分设备
	投资40000万元，购置机器设备，安装调试
	投资10000万元，购置机器设备，安装调试，试生产
	沭阳县

	167
	沭阳名亨新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房10万平方米，主要生产医用抗菌墙板、幕墙铝板、银行专用钢制板
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，建设厂房
	投资10000万元，建设厂房、办公楼以及相关配套设施
	投资30000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	168
	沭阳闽海家居
	新开工
	沭阳县扎下镇
	2022.1-2022.10
	建设厂房3.3万平方米，主要生产多层实木地板
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，基础施工，建设厂房、办公楼及宿舍等
	投资5000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购等，雨污管道、供热管道
	投资6000万元，消防环保设施安装，厂区内道路建设、绿化、办公楼装修、设备购置、安装等
	投资4000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	169
	沭阳云朵木业
	新开工
	沭阳县贤官镇
	2022.1-2022.12
	新建2万平方米厂房，引进贴面板生产线、智能家居生产线，年产高档贴面板10万立方米
	12000
	12000
	自筹
	投资4000万元，建设厂房以及附属设施
	投资1000万元，完善厂房以及附属设施，硬化、亮化等
	投资6000万元，引进高档贴面板生产线、智能家居生产线
	投资1000万元，引进配套设备，调试设备、试生产
	沭阳县

	170
	沭阳国慧新材料
	新开工
	沭阳县桑墟镇
	2022.1-2022.10
	新建厂房1.8万平方米，购置机器设备，主要生产单板层积板材成品
	10000
	10000
	自筹
	投资1000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资2000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资6000万元，购置、安装机器设备
	投资1000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	171
	沭阳锦上建筑二期
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	新建厂房8万平方米，购置生产设备，年产80万立方米AAC新材料
	200000
	100000
	自筹
	投资10000万元厂房基础施工，开挖地基及相关基础设施
	投资25000万元，建设厂房主体
	投资40000万元，完成厂房装修，订购设备，设备基础安装
	投资25000万元完成厂房等主体工程建设，设备购置，安装调试
	沭阳县

	172
	沭阳福汇林木业二期
	续建
	沭阳县胡集镇
	2021.9-2022.12
	建筑面积6.5万平方米，新建高标准生产车间、仓库、料场及附属设施，年产40万立方米中高密度板
	60000
	45000
	自筹
	投资6000万元，建设1#/2#/3#厂房约3.5万平米；投资20000万元购置热能中心、平压生产线设备
	投资3500万元，建设4#/5#/6#厂房约3万平米、办公楼及宿舍；投资10000万元购置砂光生产线、制胶生产线、削片及自动上料系统等生产设备
	投资5000万元购置热磨生产线等生产设备，安装调试
	投资500万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	173
	泗阳博盛新材料
	新开工
	泗阳高新区
	2022.7-2023.9
	新建厂房3万平方米，新上玻镁生产线、开槽生产线、UV涂漆涂蜡线等设备，主要生产玻镁地板、实木复合地板及软木材料等产品
	56000
	26000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资1000万元，进场施工
	投资25000万元，厂房主体完成50%，长周期设备购置
	泗阳县

	174
	泗阳金隆木业
	新开工
	泗阳高新区
	2022.3-2023.3
	新建厂房4万平方米，购置异形砂光机等设备，主要生产地板、地板基材
	45000
	40000
	自筹
	1-2月前期手续办理，3月投资1000万元，进场施工
	投资4000万元，厂房主体施工完成30%
	投资4000万元，厂房主体施工完成60%
	10-11月投资6000万元，厂房主体施工完成；12月投资25000万元，厂房装修，设备购置
	泗阳县

	175
	泗阳谢万家居三期
	新开工
	泗阳高新区
	2022.7-2023.9
	新建厂房4万平方米，新上CNC加工中心、电子开料锯、全自动雕刻机等设备，生产高档儿童床、儿童桌椅等环保产品
	45000
	20000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资1000万元，进场施工
	投资19000万元，厂房主体完成50%，长周期设备购置
	泗阳县

	176
	泗阳豪派设备
	新开工
	泗阳开发区
	2022.6-2022.12
	新建厂房2.3万平方米，新上大型厨房生产设备、标准化自动设备生产线，主要生产厨房设备
	38000
	38000
	自筹
	前期手续办理
	4-5月前期手续办理；6月投资1000万元，进场施工
	投资5000万元，厂房主体建设50%
	10月投资14000万元，厂房建设80%，设备购置；11月投资15000万元，厂房完工，购置设备；12月投资3000万元，试生产
	泗阳县

	177
	泗阳彰泰家居
	新开工
	泗阳高新区
	2022.1-2022.12
	新建厂房5万平方米，新上CNC加工中心、高速多片圆锯机、自动纵锯修边机等设备，主要生产全屋定制系列、智能家居
	27000
	27000
	自筹
	投资1000万元，进场施工
	投资2000万元，厂房主体施工完成30%
	投资3000万元，厂房主体施工完成70%
	10月投资2000万元，厂房主体完工；11月投资18000万元，厂房装修，购置设备；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	178
	泗阳大豪木业
	新开工
	泗阳高新区
	2022.4-2023.3
	新建厂房1.6万平方米，购置电子开料锯等设备，主要生产地板、地板基材
	20000
	12000
	自筹
	前期手续办理
	投资1000万元，进场施工
	投资2000万元，厂房主体施工完成30%
	投资9000万元，厂房主体施工完成60%，长周期设备购置
	泗阳县

	179
	泗阳优东人防
	新开工
	泗阳开发区
	2022.7-2023.4
	新建厂房2.4万平方米，新上防火门生产线，年产钢质人防门5万套、防爆门2000套
	20000
	15000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资2000万元，主体施工完成50%
	10月投资2000万元，厂房主体完成80%；11月投资2000万元，厂房主体完工；12月投资9000万元，购置设备
	泗阳县

	180
	泗阳柏金家居
	新开工
	泗阳高新区
	2022.3-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上推台锯、空压机等设备，主要生产智能家居定制系列产品
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体施工完成30%
	投资5000万元，厂房主体施工完工
	投资11000万元，购置设备，部分进场安装
	投资2000万元，试生产
	泗阳县

	181
	泗阳大自然绿色家居
	续建
	泗阳高新区
	2021.6-2023.3
	新建厂房22万平方米，新上全自动模压分切生产线、数控雕刻机等设备，主要生产全屋定制系列产品及木地板
	300000
	100000
	自筹
	1月投资投资4000万元，新建厂房主体施工完成10%；2月投资4000万元，新建厂房主体完成30%；3月投资4000万元，新建厂房主体完成50%
	4月投资投资4000万元，新建厂房主体完成70%；5月投资3000万元，新建厂房主体基本完成；6月投资4000万元，配套设施建设
	7月投资2000万元，新建厂房装修；8月投资2000万元，装修完成，配套设施完成；9月投资33000万元，设备购置
	10月投资34000万元，设备购置；11月投资3000万元，设备进场安装调试；12月投资3000万元，试生产
	泗阳县

	182
	泗洪纳格新材料
	新开工
	泗洪双沟镇
	2022.1-2023.12
	建设厂房10万平方米，购置陶粒生产设备、烘干窑、脱硫脱硝除尘环保等设备，年产80万立方米陶粒及10万吨萤石颗粒
	60000
	30000
	自筹
	土地投资1000万元，完成基建手续办理；厂房基建投资6000万元，完成道路管网施工；设备投资3500万元，完成第一条流水线整备
	完成竣工验收和房产证办理；厂房基建投资4000万元，完成8500平米厂房施工；设备投资3500万元，完成第一条流水线运行
	设备调试运营,项目试生产
	厂房基建投资7000万元，完成10000平米库房施工整备；设备投资5000万元，完成第二条流水线整备
	泗洪县

	183
	泗洪北鹏新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2023.6
	建筑面积3万平方米，购置主扎机、送料机等设备，年产防火铝复合板25万平方米
	20000
	10000
	自筹
	投资500万元，厂房改造；投资2000万元，设备订购
	投资1200万元，厂房改造；投资1800万元，设备订购
	投资1000万元，厂房装修；投资1500万元，设备订购
	投资500万元，厂房装修完成；投资1500万元，部分设备进场
	泗洪县

	184
	宿豫宙际杰二期
	新开工
	宿迁高新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积7万平方米，建设4条清洁用品生产线，年产1000万套洁具、行李箱
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础施工
	投资10000万元，厂房主体施工
	7-8月份投资5000万元，厂房主体完工，附属施工；9月份投资15000万元，附属完工，设备进场
	10-11月份投资10000万元，设备安装调试完成，试生产；12月份正式投产
	宿豫区

	185
	宿城宏宇智能
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.9
	建筑面积16万平方米，购置安装智能焊接机器人、自动行车、卷切机等设备，年产12万吨钢构件
	200000
	100000
	自筹
	土地投资6000万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，进场施工
	投资18000万元，厂房主体建设60%；设备投资25000万元，设备订购
	厂房投资16000万元，厂房主体建设完成，附属设施建设，设备投资20000万元，设备订购
	投资15000万元，部分设备进场安装、调试；部分竣工投产
	宿城区

	186
	宿城盛牌木业
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2022.12
	建筑面积5.8万平方米，主要从事新型环保装饰材料的研发、生产、销售
	50000
	50000
	自筹
	土地投资1500万元，施工图审查、施工单位招标，施工许可证办理，施工单位进场，开展施工便道铺设等相关工作
	厂房建设8500万元，完成主体厂房及配套设施施工80%
	厂房建设10000万元，设备投资15000万元，完成主体厂房及配套设施施工，设备进场
	设备投资15000万元，设备安装调试，正式投产
	宿城区

	187
	宿城天格智能家居
	续建
	宿城开发区
	2021.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，购置木地板智能生产线，年产960万平方米地板
	500000
	200000
	自筹
	土地投入3500万元、厂房基建投入5000万元，完成213亩土地摘牌；完成325亩施工许可证办理，厂房施工完成20%
	厂房基建投入15000万元，厂房施工完成50%
	厂房基建投入7500万元，设备投资50000万元，厂房施工完成80%
	厂房基建、附属工程投入15000万元，设备投资104000万元，厂房施工完成，附属工程扫尾、设备陆续进场
	宿城区

	188
	宿城那米新材料
	续建
	宿城开发区
	2021.1-2022.6
	建筑面积约35万平方米，购置靹米新材料生产线88台（套），年产3.6亿平方米靹米等新型内装材料
	200000
	100000
	自筹
	厂房及附属工程建设投资35000万元，厂房主体施工完成
	投资65000万元购置设备，厂房装修，设备订购，附属设施完成，设备进场安装，设备调试、试生产
	
	
	宿城区

	189
	经开区铭艺户外用品
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.12
	建筑面积3.5万平方米，购置数控自动化锯床、冲床等设备，年产高档户外家具8万套
	40000
	20000
	自筹
	投资500万元，办理前期手续，土地平整、地面附着物清理，进场施工
	厂房等基建投资4500万元，厂房主体施工
	厂房等基建投资1000万元，地下管网及附属设施建设，厂房装修，配套设施建设
	设备投资14000万元，厂区绿化、配套工程验收，进场安装调试，试投产
	宿迁经开区

	190
	经开区远祥新材料
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积1.2万平方米，购置剪板机、单头锯、等设备，年产5万吨免拆除建筑模板、建筑科技塑方
	20000
	20000
	自筹
	厂房等基建投资3000万元，厂房主体工程施工
	厂房等基建投资4000万元，厂房主体工程施工
	设备投资10000万元，设备订购
	设备投资3000万元，试生产
	宿迁经开区

	191
	经开区吉耀建筑科技
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.4
	建筑面积3.2万平方，主要从事铝合金门窗生产，年产12万套铝合金门窗
	20000
	10000
	自筹
	摘牌，办理土地相关手续；厂房等基建投资1000万元，开始勘测、设计，打桩，基础工程等
	厂房等基建等投资3000万元，厂房主体施工及配套设施工程建设
	厂房等基建投资2000万元，装饰装修及配套附属工程完工
	设备投资4000万元，设备采购，安装调试设备，初步投产
	宿迁经开区

	192
	经开区诚泰LED
	续建
	宿迁经开区
	2021.10-2022.10
	建筑面积5万平方米，购置SMT贴片、铝材挤出、导光板与扩散板成型生产线，年产教育照明灯具1700万套
	50000
	40000
	自筹
	厂房等基建投资5000万，厂房机电装修
	厂房等基建投资5000万，厂房机电装修
	设备投资30000万，厂房机电装修，安装生产设备，试生产
	
	宿迁经开区

	193
	湖滨新区润凡科技二期
	续建
	湖滨新区
	2021.1-2022.12
	建筑面积10万平方米，主要生产潜水艇地漏、卫浴、净化设备
	100000
	50000
	自筹
	投资20000万元，完成6栋厂房封顶，进行附属配套施工、研发楼主体施工、设备采购
	投资10000万元，进行附属配套施工、研发楼主体施工，部分设备进场
	投资10000万元，研发楼封顶，进行设备安装、调试
	投资10000万元，进行研发楼内部装修、设备安装调试，试生产
	湖滨
新区

	194
	苏宿园区绿色家居新型材料
	新开工
	苏宿园区
	2022.3-2023.10
	新建厂房15万平方米，年产10万张绿色家居材料
	200000
	50000
	自筹
	投资2000万元，完成公司注册，启动并完成工厂规划，启动土地招拍挂
	投资5000万元，前期手续办理，启动建设首期3幢5万平方厂房
	投资13000万元，主体工程建设，完成一期厂房建设
	投资30000万元，装修厂房，进行设备安装调试试生产
	苏宿
园区

	（六）新材料（40个）
	
	
	
	6224800
	2668800
	
	
	
	
	
	

	195
	沭阳科泽电子级光学膜
	新开工
	沭阳经开区
	2022.3-2024.12
	新建厂房18.5万平方米，主要生产离型膜、保护膜、光学膜、光学胶等电子显示专用新材料
	500000
	100000
	自筹
	投资15000万元，办理前期手续及厂房基础施工
	投资20000万元，厂房基础及主体施工
	投资50000万元，厂房及办公楼主体施工，设备订购
	投资15000万元，厂房及办公楼竣工装修，设备订购
	沭阳县

	196
	沭阳东仁新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	新建厂房7万平方米，购置计量控制系统、高速混料机、马力机等设备，年产15万吨塑料制品及电子专用材料
	100000
	100000
	自筹
	投资8000万元对现有厂房进行改造装修，新建设厂房、宿舍楼
	投资9000万元，建设厂房、及宿舍以及相关配套设施
	投资60000万元，购置、安装机器设备及进行厂区绿化
	投资23000万元，设备安装、调试、试生产
	沭阳县

	197
	沭阳沂淮科技新材料二期
	新开工
	沭阳临港产业园
	2022.1-2022.12
	新建厂房4万平方米，购置6条纳米胶凝新材料生产线，主要生产低碳纳米胶凝新材料
	50000
	50000
	自筹
	投资8000万元，建设厂房
	投资5000万元，建设厂房及相关配套设施
	投资32000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	198
	沭阳源乐科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建设厂房4万平方米，主要生产食品级PET、PP、PLA片材
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资15000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购
	投资5000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	199
	沭阳瑞亿扬新材料
	续建
	沭阳经开区
	2020.10-2022.10
	建设厂房8万平方米，主要生产膜材料
	108000
	30000
	自筹
	投资7000万元，建设厂房、宿舍以及相关配套设施
	投资5000万元，购置、安装机器设备
	投资10000万元，设备安装、调试，试生产
	投资8000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	200
	沭阳新金环新材料
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	新建厂房8万平方米，生产铝塑复合膜等新材料
	100000
	50000
	自筹
	投资7000万元，建设厂房
	投资5000万元，建设厂房及相关配套设施
	投资33000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	201
	沭阳尚标新材料
	续建
	沭阳经开区
	2021.8-2023.12
	建设厂房4万平方米，购置胶热复合机、胶涂布机、分切机，主要生产膜制品和玻璃纤维
	50000
	40000
	自筹
	投资7000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资13000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购
	投资15000万元，购置、安装机器设备
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	202
	泗阳德亨智能净化
	新开工
	吴泗工业园
	2022.2-2023.12
	新建厂房6万平方米，新上气体处理设备，年产环保净化产品50万件、节能材料30万米
	100000
	50000
	自筹
	投资1000万元，进场施工
	投资4000万元，厂房完工40%
	投资25000万元，厂房主体完工，设备购置
	投资20000万元，设备购置，进场安装调试
	泗阳县

	203
	泗阳鹏翮新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2022.1-2022.12
	新建厂房3.13万平方米，新上高真空卷绕镀铝生产线、PVDC涂布生产线、离型膜生产线，主要生产各类膜材料
	50000
	50000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础出正负零
	4月投资1000万元，2#厂房一层施工；5月投资1000万元，2#厂房一层施工；6月投资2000万元，2#厂房二层施工
	7月投资1000万元，1#、3#厂房基础施工；8月投资1000万元，1#、3#厂房基础出正负零；9月投资2000万元，2#厂房基本完工
	10月投资4000万元，1#、3#厂房一层施工；11月投资33000万元，1#、3#厂房二层施工，购置设备；12月投资4000万元，厂房完工，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	204
	泗阳澜峰装饰材料
	新开工
	泗阳高新区
	2022.3-2022.12
	新建厂房2万平方米，新上印刷机、贴合机、分卷机等设备，主要生产飞机、高铁内饰材料
	21000
	21000
	自筹
	1-2月前期手续办理；3月投资500万元，基础施工
	4月投资1000万元，厂房主体完成20%；5月投资1000万元，厂房主体完成40%；6月投资1000万元，厂房主体完成60%
	7月投资1000万元，厂房主体完成80%；8月投资1000万元，厂房主体基本完工；9月投资7000万元，附属设施建设，设备购置
	10月投资6500万元，厂房装修，购置设备；11月投资1000万元，设备进场安装；12月投资1000万元，试生产
	泗阳县

	205
	泗阳神龙新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2022.7-2023.3
	新建厂房1.8万平方米，新上热处理炉涂层生产线、拉丝机等设备，年产2万吨特种光伏钢丝和2万吨特种钢缆、高性能弹簧钢线
	20000
	15000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资3000万元，厂房建设完成50%
	10-11月投资3000万元，厂房主体完工；12月投资9000万元，购置设备
	泗阳县

	206
	泗阳凯伦新材料
	续建
	吴泗工业园
	2021.1-2024.12
	新建厂房22万平方米，新上沥青卷材和聚氨酯生产设备，主要生产新型节能防水建筑材料、无纺布
	200000
	50000
	自筹
	投资25000万元，厂房主体完工，设备购置
	投资20000万元，厂房装修，设备购置，部分设备进场安装调试
	投资2000万元，设备安装调试
	投资3000万元，试生产
	泗阳县

	207
	泗阳贝龙新材料
	续建
	泗阳开发区
	2021.1-2022.12
	新建厂房5万平方米，新上PVC地板生产线、PVC膜生产线及配套设备，主要生产PVC膜、石塑地板
	30000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体施工
	投资8000万元，厂房主体施工，设备购置
	投资7000万元，厂房主体完工，部分设备进场安装调试
	投资3000万元，试生产
	泗阳县

	208
	泗洪新义高端功能膜
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2023.12
	建设厂房56万平方米，新建功能膜生产线16条，年产88万吨功能性薄膜
	500000
	200000
	自筹
	土地投资8000万元，完成施工许可证办理；投资10000万元，厂房施工；投资37000万元，设备订购
	投资22000万元，厂房施工；投资28000万元，设备订购
	投资20000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	投资5000万元，部分厂房完工；投资40000万元，一期设备订购完成
	泗洪县

	209
	泗洪荣丰新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建设厂房6.4万平方米，购置PVC原料空送系统、电脑式原料自动计量设备、高速混合机、冷拌机等设备，年产PVC压延薄膜4万吨
	52000
	52000
	自筹
	土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资13000万元，订购生产线等设备
	投资3500万元，厂房施工；设备投资11000万元，生产线等设备订购
	投资2500万元，厂房施工；设备投资10000万元，生产线等设备订购
	厂房基建投资1000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	210
	泗洪金丰瑞新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2022.1-2022.12
	建设厂房5万平方米，购置注塑机、吹塑机、上料机、粉粹机等设备，年产可降解食品袋10万吨、可降解方便袋10万吨、可降解农用地膜10万吨
	50000
	50000
	自筹
	土地投资800万元，完成施工许可证办理；投资1200万元，厂房施工；投资11000万元，注塑机等设备订购
	投资1800万元，厂房施工；投资11200万元，吹塑机等设备订购
	投资2200万元，厂房施工；投资11000万元，机械手等设备订购
	投资800万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	211
	泗洪斯迪克高性能功能膜材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.12
	建设厂房42.6万平方米，购置进口涂布线40条，主要从事OCA光学薄膜、热熔胶膜、偏光片保护膜、离型膜等功能性薄膜材料的研发、生产和销售
	500000
	200000
	自筹
	土地投资9000万元，完成施工许可证办理；投资12000万元，厂房施工；投资34000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装
	投资13000万元，厂房施工；投资42000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装
	投资15000万元，厂房主体施工；投资35000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装
	投资10000万元，厂房主体施工；投资30000万元，设备订购，一期功能膜生产线安装、试生产
	泗洪县

	212
	泗洪迪诺新材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.7-2022.12
	建设厂房9.5万平方米，购置流延薄膜机组、分切机等设备，年产流延膜3万吨、食品软包装袋8000吨
	120000
	70000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资16000万元，设备订购
	投资3500万元，厂房施工；投资14500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资13000万元，设备进场、安装调试
	泗洪县

	213
	泗洪欧米德新材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.1-2022.12
	建设厂房8万平方米，建设BOPA生产线3条，年产BOPA尼龙薄膜3万吨
	108000
	48000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资11000万元，BOPA生产线订购
	投资3500万元，厂房施工；投资9500万元，BOPA生产线订购
	投资3000万元，厂房施工；投资9000万元，BOPA生产线订购
	投资800万元，厂房完工；投资9200万元，设备进场、安装调试
	泗洪县

	214
	泗洪海岳碳基复合新材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.10-2022.12
	建设厂房约10.6万平方米，购置连续炉、连续预氧设备等设备，年产碳纤片200吨、碳滤材200吨、电极毡400吨、碳碳复合材料800吨、活性炭纤维毡300吨
	100000
	90000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工；投资19000万元，连续炉等设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资20000万元，连续预氧设备等设备订购
	投资7000万元，厂房施工；设备投资17000万元，活化炉等设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资16000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	215
	宿豫新能源电池硅粉
	新开工
	宿迁高新区
	2022.8-2024.3
	建筑面积16万平方米，建设16条硅粉生产线，年产新能源汽车电池材料（纳米硅粉）4000吨
	200000
	100000
	自筹
	前期手续办理
	前期手续办理
	7月份完成前期手续办理；8-9月份投资60000万元，施工单位进场，土地平整、便道施工，设备订购
	10月份投资10000万元，基础施工；11月份投资10000万元，基础施工，出正负零；12月份投资20000万元，厂房主体施工
	宿豫区

	216
	宿豫晟普利新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2022.6-2023.12
	建筑面积15万平方米，建设年产55000吨L-丙交酯、55000吨聚乳酸生产线
	200000
	150000
	自筹
	完成方案设计
	4-5月份完成前期手续办理；6月投资10000万元，施工进场，桩基施工
	7-8月份投资20000万元，基础出正负零；9月份投资50000万元，厂房主体施工，设备订购
	10月投资50000万元，厂房主体施工，设备订购；11月投资10000万元，厂房主体施工完成，部分设备进场；12月投资10000万元，设备进场安装
	宿豫区

	217
	宿豫珈云新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.5万平方米，年产气凝胶8万立方
	50000
	50000
	自筹
	1月份投资3000万元，厂房基础施工；2-3月份投资6000万元，厂房主体施工
	4月份投资3000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，主体施工；6月份投资5000万元，主体施工
	投资25000万元，附属施工，设备订购，部分设备进场
	10-11月份投资2000万元，设备安装调试；12月份投资1000万元，设备调试完成，正式投产
	宿豫区

	218
	宿豫丹霞新材料
	新开工
	化工园区
	2022.4-2023.12
	建筑面积3.5万平方米，年产5万吨塑料助剂
	100000
	50000
	自筹
	前期手续办理，土地平整，围墙施工
	4月份投资2000万元，污水处理施工，拆除旧厂房；5月份投资3000万元，土建进场施工；6月份投资5000万元，厂房及附属设施施工
	投资15000万元，车间及附属施工
	10月份投资15000万元，土建扫尾，设备订购；11月份投资5000万元，土建完工，部分设备进场安装；12月份投资5000万元，设备安装调试
	宿豫区

	219
	宿豫单向拉伸聚乙烯膜
	新开工
	宿迁高新区
	2022.3-2022.11
	建筑面积1.4万平方米，建设2条MDO-PE膜生产线，年产1.1万吨MDO-PE膜
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，完成前期手续办理，厂房改造
	投资6000万元，第一条生产线设备进场安装调试
	投资5000万元，第二条生产线设备订购，设备制作
	10月份投资4000万元，第二条生产线设备进场安装，调试；11月份生产
	宿豫区

	220
	宿豫盛锦新材料
	续建
	化工园区
	2021.7-2022.12
	建筑面积5万平方米，年产2.7万吨耐候助剂系列产品
	150000
	50000
	自筹
	投资5000万元，附属设施施工
	投资5000万元，车间及附属施工
	投资5000万元，车间及附属主体施工
	10月份投资15000万元，车间及附属完工，设备订购；11月份投资10000万元，设备订购，部分设备进场安装；12月份投资10000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	221
	宿豫东方雨虹
	续建
	宿迁高新区
	2021.3-2022.12
	建筑面积13万平方米，主要生产新型防水材料
	100000
	60000
	自筹
	1月份投资5000万元，现有厂房砂浆、美缝剂生产线设备安装调试；2月份投资5000万元，砂浆、美缝剂生产线投产；3月份投资5000万元，新建厂房基础施工
	4月份投资5000万元，新建厂房主体施工；5月份投资5000万元，新建厂房主体施工；6月份投资5000万元，新建厂房主体施工
	7月份投资10000万元，厂房完工，设备进场；8月份投资10000万元，设备安装；9月份投资5000万元，设备安装
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	222
	宿豫盛瑞新材料二期
	续建
	化工园区
	2021.6-2022.12
	建筑面积4万平方米，年产1.2万吨光稳定剂及0.5万吨阻聚剂
	100000
	70000
	自筹
	投资5000万元，车间及附属施工
	投资5000万元，车间及附属施工
	投资10000万元，车间及附属主体完工
	10月份投资10000万元，土建扫尾，设备订购；11月份投资20000万元，土建完工，设备订购，部分设备进场安装；12月份投资20000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	223
	宿豫洪硕新材料
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2022.6
	建筑面积2.27万平方米，建设20条生产线，年产3万吨TPE弹性体材料及制品
	60000
	30000
	自筹
	1月份投资5000万元，厂房主体施工；2月份投资5000万元，厂房主体完工；3月份投资10000万元，设备进场
	4月份投资5000万元，设备安装；5月份投资5000万元，设备调试；6月份试生产
	
	
	宿豫区

	224
	宿豫智佳企新材科
	续建
	宿迁高新区
	2021.9-2022.10
	建筑面积2.5万平方米，年产500台套CCTV智能检测机器人、80台套UV-CIPP光固化修复设备、30万米UV-CIPP光固化软筒、15万米热塑成型软筒
	50000
	45000
	自筹
	投资5000万元，厂房主体施工
	4月份投资5000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，厂房主体施工；6月份投资20000万元，厂房主体施工，设备订购
	7月份投资2000万元，厂房主体完工，附属配套施工；8月份投资2000万元，附属配套施工；9月份投资4000万元，设备进场安装
	10月份投资2000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	225
	宿豫斯威克光伏胶膜
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2022.12
	建筑面积3.6万平方米，建设32条胶膜生产线，年产2.5亿平方米EVA胶膜
	50000
	40000
	自筹
	投资5000万元，现有车间改造完成，设备进场安装
	4月份投资5000万元，设备调试；5月份投资5000万元，现有厂房试生产，新建厂房桩基施工；6月份投资5000万元，新建厂房基础施工
	7-8月份投资10000万元，厂房主体施工；9月份投资5000万元，新建厂房主体完工，附属施工
	10月份投资3000万元，厂房完工，设备进场，11-12月份投资2000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	226
	宿城乐凯偏光片光学膜材料
	新开工
	宿城开发区
	2022.1-2023.12
	建筑面积23万平方米，其中一期总建筑面积15万平方米，主要生产TAC光学薄膜
	500000
	50000
	自筹
	土地投资4500万元，规划方案设计，设计方案报审，施工图启动设计
	厂房建设投资5000万元，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，进场施工，桩基施工，静载测试，厂房主体施工20%
	厂房建设投资12000万元，设备投资10000万元，厂房主体施工，主体厂房施工完成
	厂房建设投资1500万元，设备投资17000万元，附属设施施工完成，部分设备进场安装调试，试生产
	宿城区

	227
	宿城中材高性能纤维
	续建
	宿城开发区
	2021.3-2024.12
	建筑面积40万平方米，建设年产16000吨特种玻纤制品生产基地，其中包括4000吨高硅氧玻璃纤维制品、12000吨玻纤过滤纸
	1100000
	300000
	自筹
	厂房建设投资10000万元，一期厂房建设完成30%
	厂房建设投资20000万元，厂房主体施工完成70%，设备投资80000万元，设备订购
	厂房建设及配套投资50000万元，设备投资100000万元，厂房施工完成，附属设施完成，设备进场安装调试
	设备及其他投资40000万元，一期试生产
	宿城区

	228
	经开区凯威新材料二期
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积1.8万平方米，购买大拉设备10台、中拉设备20台，钢丝生产线2套，年产5万吨特种弹簧钢丝
	10800
	10800
	自筹
	完成土地挂牌和厂房建设规划和审批手续
	厂房等基建投资2800万元，启动4号厂房8200平方建设和配套基础工程
	厂房及设备投资8000万元，建设其余10000平方厂房及配套工程，购买热镀锌生产线，厂房附属工程完成
	试生产
	宿迁经开区

	229
	经开区实联新能源二期
	续建
	宿迁经开区
	2020.7-2022.12
	建筑面积5万平方米，购置设备236台，年产1.2GWh方形铝壳磷酸铁锂
	125000
	75000
	自筹
	厂房等基建投资10000万元，厂房完工，设备订购
	设备投资40000万元，设备订购
	设备投资25000万元，试生产
	全面投产
	宿迁经开区

	230
	经开区禾润昌新材料
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2023.5
	建筑面积4.5万平方米，新购置34套生产线（设备），年产5.6万吨高性能复合材料
	30000
	22000
	自筹
	厂房等基建投资1000万元，完成基础、钢结构立柱
	厂房等基建投资3000万元，钢结构搭建，倒班楼、办公楼完成工程量50%
	厂房等基建投资2000万元，厂房、倒班楼、办公楼封顶
	设备投资16000万元，设备进场安装调试，倒班楼、办公楼装修，道路管网铺设
	宿迁经开区

	231
	湖滨新区双星功能性聚酯膜
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2025.12
	建筑面积约38万平方米，购置挤出系统、铸片机、纵拉机、横拉机等外设备，年产功能性聚酯膜材料30万吨
	320000
	100000
	自筹
	投资20000万元，进行厂房桩基施工、基础施工
	投资20000万元，进行厂房基础施工
	投资30000万元，进行厂房基础施工、主体工程施工
	投资30000万元进行厂房基础施工、主体工程施工
	湖滨
新区

	232
	湖滨新区双星光学膜二期
	续建
	湖滨新区
	2021.1-2023.12
	建筑面积11万平方米，建设拉膜车间及配套仓储、物流等，引进4条功能性聚酯薄膜生产线，年产12万吨功能性聚酯膜材料
	200000
	100000
	自筹
	投资30000万元，完成2栋仓库建设，1栋拉膜车间钢结构安装
	投资20000万元，完成1栋拉膜车间主体建设
	投资20000万元，完成1栋拉膜车间主体建设
	投资30000万元，完成拉膜车间设备基础施工及其他配套仓库建设
	湖滨
新区

	233
	湖滨新区蓝鹰包装
	续建
	湖滨新区
	2020.8-2022.12
	建筑面积2.5万平方米，购置生产及辅助设备，年产50000万平方米薄膜新材料
	50000
	20000
	自筹
	投资5000万元，进行涂布车间设备安装
	投资5000万元，进行涂布车间净化施工、RTO设备安装
	投资5000万元，进行设备调试
	投资5000万元，进行二期厂房建设
	湖滨
新区

	234
	苏宿园区正思特新材料
	续建
	苏宿园区
	2021.6-2022.9
	新建厂房2.3万平方米，年产2000吨柔性高弹性改性材料
	20000
	10000
	自筹
	投资1000万元，主体厂房及附属设施建设
	投资2000万元，设备陆续进场
	投资2000万元，部分设备安装、调试
	投资5000万元，设备调试、试生产、正式生产
	苏宿
园区

	（七）其他（37个）
	
	
	
	4195000
	1795000
	
	
	
	
	
	

	235
	沭阳三良汽配
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.4
	建设厂房及配套设置35万平方米，购置数控车床、气门芯组装生产线、轮胎钢丝圈挤出生产线等，形成年产20万吨高性能特种轮胎用钢丝的生产能力
	600000
	200000
	自筹
	投资20000万元，建设基础设施，管网，厂房，办公楼
	投资30000万元，建办公楼，厂房，宿舍，辅助设施
	投资50000万元，建厂房、办公室、宿舍及配套建筑
	投资100000万元，购买机器设备，12月试生产
	沭阳县

	236
	沭阳西宏医疗二期
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	新建注射用微球生产中心和特医乳剂车间、展厅、办公楼等3.5万平方米，主要生产注射用微球系列产品（5-10款)和特医乳剂类系列产品
	55000
	55000
	自筹
	投资5000万元建设厂房基础
	投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施
	投资3000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施；投资35000万元购置安装设备
	投资10000万元购置、安装设备
	沭阳县

	237
	沭阳奥凯运动器材
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建设厂房6万平方米，主要生产网球、网球拍、羽毛球拍、钛纤维材料等运动器材和体育用品
	50000
	30000
	自筹
	投资5000万元，建设厂房、宿舍以及相关配套设施
	投资5000万元，厂房竣工，设备订购
	投资12000万元，设备安装、调试，试生产
	投资8000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	238
	沭阳凯鸿安防科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积5万平方米，主要生产工业、民用手套
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，购置污水处理设施、4条手套生产线、缝纫设备及纺织配套设施，安装设备并试生产
	投资15000万元，购置2条手套生产线及相关缝纫配套设备，安装调试并正式生产
	投资13600万元，购置、安装、调试4条手套生产线、缝纫设备及相关配套设施并试生产
	投资11400万元，购置、安装4条手套生产线及缝纫相关配套设备并正式生产
	沭阳县

	239
	沭阳瑾星实业
	新开工
	沭阳县潼阳镇
	2022.1-2022.12
	建设厂房4.6万平方米，购置立柱激光折断机、H钢激光折断机、立柱自动焊接机等设备，年产声屏障10万件，钢绞线1万吨
	36000
	36000
	自筹
	投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍的基础
	投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施；
	投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施；投资20000万元购置安装设备
	投资10000万元购置、安装设备
	沭阳县

	240
	沭阳永佳塑业
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	新建厂房3万平方米，购置拉丝机、圆织机等设备，生产各类包装产品
	30000
	30000
	自筹
	投资1000万元建设厂房基础
	投资2000万元,厂房主体施工，设备订购
	投资20000万元建设相关配套设施，购置安装设备
	投资7000万元购置、安装设备
	沭阳县

	241
	沭阳郦达包装二期
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.10
	建设厂房3万平方米，购置机器设备，主要生产瓦楞纸箱、纸板
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元建设厂房
	投资5000万元,厂房主体施工，设备订购
	投资10000万元建设相关配套设施，购置安装设备
	投资4000万元购置、安装设备
	沭阳县

	242
	沭阳昌品医疗科技
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2022.12
	建筑面积3.3万平方米，主要生产智慧护理系列产品、口腔护理系列产品
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，开始厂房、办公楼地基建设
	投资5000万元，厂房、办公楼主体完工
	投资11000万元，完成厂房、办公楼及配套设施建设，设备订购
	投资2000万元，设备安装、调试、试生产
	沭阳县

	243
	沭阳天能北方总部
	续建
	沭阳经开区
	2021.3-2024.6
	建筑面积4万平方米，购置电池拆解系统、精炼合金设备、富氧侧吹炉等设备，达到年处理废铅蓄电池无害化综合利用25万吨生产规模
	1200000
	200000
	自筹
	投资50000万元，建办公楼，厂房，以及环保治理设施
	投资50000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施
	投资50000万元，购置相关机器设备并安装
	投资50000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	244
	沭阳机器时代文化创意
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2023.6
	新建厂房19万平方米，主要生产木质玩具、配套塑料玩具及汉服
	150000
	70000
	自筹
	投资10000万元建设1#、2#、3#厂房
	投资10000万元建设5#、7#厂房及综合楼
	投资30000万元，购置、安装机器设备
	投资20000万元，购置、安装机器设备
	沭阳县

	245
	沭阳燕春印务
	续建
	沭阳经开区
	2021.3-2022.12
	新建厂房5万平方米，购置印刷机、四色机、双色轮转机等设备，生产各类印刷品出版物
	100000
	70000
	自筹
	投资13000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资17000万元，建设厂房、办公楼及宿舍
	投资30000万元，购置、安装机器设备
	投资10000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	246
	沭阳安基轮胎
	续建
	沭阳县章集街道
	2021.1-2022.12
	新建厂房1.5万平方米，主要生产高性能全钢子午轮胎
	50000
	20000
	自筹
	投资5000万元建设厂房、购置设备
	投资10000万元设备购置，安装调试
	投资5000万元，完善相关配套设施
	正式投产
	沭阳县

	247
	泗阳昇田科技
	新开工
	泗阳高新区
	2022.5-2023.9
	新建厂房5.5万平方米，新上自动给料机、过滤洗涤一体机等设备，年综合利用31.7万吨含稀贵金属废物，年产1.2吨金锭、17吨银锭、1.5万吨铜锭
	100000
	50000
	自筹
	前期手续办理
	投资3000万元，桩基施工、基础开挖
	投资4000万元，厂房主体完成20%
	投资43000万元，厂房完成50%，专用设备定购
	泗阳县

	248
	泗阳斯睿佳医疗二期
	新开工
	泗阳开发区
	2022.6-2023.12
	建筑面积4万平方米，新上搅拌机、卷边机、空压机等设备，主要生产丁腈手套
	50000
	10000
	自筹
	前期手续办理
	投资2000万元，附属设施施工
	投资2000万元，附属设施完工
	投资6000万元，附属设施装修，设备购置
	泗阳县

	249
	泗阳云果再生
	新开工
	泗阳开发区
	2022.3-2022.12
	新建厂房2.5万平方米，新上热解设备及其配套设备，主要进行固废处理
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房、办公楼基础出正负零
	投资3000万元，厂房、办公楼主体完成50%
	投资8000万元，厂房、办公楼主体完成，设备购置
	投资8000万元，厂房、办公楼装修，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	250
	泗阳德正科技
	新开工
	泗阳开发区
	2022.4-2023.3
	建设面积1.6万平方米，新上留置针生产设备、吸塑成型机、引流袋生产设备、CNC加工中心等，主要生产智能化医疗器械、医疗耗材
	15000
	10000
	自筹
	前期手续办理
	投资500万元，基础施工
	投资1500万元，厂房主体施工完成50%
	投资8000万元，厂房主体施工完成80%，设备购置
	泗阳县

	251
	泗阳鑫众合包装
	续建
	泗阳开发区
	2021.7-2022.12
	新建厂房3.3万平方米，新上注塑机、机械手、模具等设备，主要生产食用包装容器
	50000
	40000
	自筹
	投资5000万元，厂房主体、附属设施施工
	投资5000万元，厂房主体、附属设施完工
	投资28000万元，厂房装修，设备购置
	投资2000万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	252
	泗洪明丰实业
	新开工
	泗洪开发区
	2022.3-2023.12
	建设厂房10.5万平方米，购置高频热合机、智能高速缝纫机等设备，生产零能耗制冷制品、汽车罩、户外充气垫
	100000
	50000
	自筹
	土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购
	投资4500万元，厂房施工；设备投资8500万元，设备订购
	投资3800万元，厂房施工；设备投资9200万元，设备订购
	投资1000万元，部分厂房完工；投资10000万元，部分设备进场
	泗洪县

	253
	泗洪金瑞海新材料
	新开工
	常泗园区
	2022.3-2022.12
	建设厂房2.5万平方米，购置纸板生产线，纸箱生产线，主要从事瓦楞纸板、纸箱的生产和销售
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，完成土地摘牌，前期手续办理，钢结构采购，施工队进场
	投资5000万元，厂房施工，部分设备订购
	投资6000万元，厂房完工，附属工程施工，部分设备采购
	投资4000万元，厂房装修完毕，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	254
	泗洪金科防护
	续建
	泗洪开发区
	2021.6-2022.12
	建设厂房10万平方米，购置全自动手套及防护服生产线等设备，年产一次性医用丁腈手套30亿只、医用乳胶手套20亿只、健康防护新型手套10亿只、医用防护服8万套
	108000
	60000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资14000万元，生产线订购
	投资3800万元，厂房施工；投资13200万元，生产线等设备订购
	投资4200万元，厂房施工；设备投资10800万元，生产线等设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	255
	泗洪善法包装
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.12
	建设厂房10万平方米，购置瓦楞纸板生产线、水性油墨印刷机、打钉粘箱一体机等设备，年产瓦楞纸板及纸箱5.5万吨
	106000
	91000
	自筹
	投资3500万元，厂房施工；投资20500万元，生产线等设备订购
	投资5200万元，厂房施工；投资19800万元，印刷机等设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资18000万元，打钉粘箱一体机等设备订购
	投资1200万元，厂房完工；投资17800万元，设备进场、安装调试
	泗洪县

	256
	泗洪辉腾玻璃
	续建
	泗洪开发区
	2021.9-2022.9
	新建厂房4万平方米，购置切割机，玻璃磨边机，玻璃清洗机等设备，年产汽车玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等1万吨
	50000
	40000
	自筹
	投资1800万元，厂房施工；投资11200万元，订购切割机等设备
	投资3200万元，厂房施工；投资10800万元，玻璃磨边机等设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资12000万元，设备进场安装调试完成，投产
	
	泗洪县

	257
	泗洪方新科技
	续建
	泗洪开发区
	2021.11-2022.9
	建筑面积5万平方米，购置数控车床、激光切割机等设备，年产智能模型玩具300万件
	30000
	25000
	自筹
	投资800万元，厂房洁净车间装修改造；投资7200万元，设备订购
	投资2400万元，厂房装修改造；投资6600万元，设备订购
	投资1000万元，厂房装修改造完成；投资7000万元，设备进场安装调试完成，投产
	
	泗洪县

	258
	泗洪卓盛新型材料
	续建
	泗洪开发区
	2021.6-2022.12
	建设厂房3.2万平方米，购置注塑机、吹塑机、管端子针手动机器等设备，年产塑料船20万条、塑料托盘60万张、加热管100万根、加热圈40万个
	15000
	10000
	自筹
	投资400万元，厂房施工；投资2200万元，订购注塑机等设备
	投资600万元，厂房施工；投资2000万元，吹塑机等设备订购
	投资700万元，厂房施工；投资1900万元，电热退火炉等设备订购
	投资400万元，厂房完工；投资1800万元，设备进场、安装调试完成，生产
	泗洪县

	259
	宿豫集餐厨餐饮耗材制造
	新开工
	宿迁高新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积2万平方米，年产餐饮耗材10000吨，异形定制件3000吨
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修改造
	4-5月份投资5000万元，厂房改造完成；6月份投资10000万元，设备订购，部分设备进场
	投资8000万元，设备全部进场安装
	投资2000万元，设备调试，试生产
	宿豫区

	260
	宿豫联宏新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积4万平方米，购置双螺杆挤出机、高混机等设备，年产2万吨功能性母粒及改性专用料
	20000
	20000
	自筹
	1月份完成手续办理；2-3月份投资2000万元，一期厂房基础施工
	投资3000万元，一期厂房主体施工
	投资10000万元，一期厂房主体完工，主体设备基础施工，设备采购
	投资5000万元，办公楼装修，一期设备进场安装调试，试生产
	宿豫区

	261
	宿豫万瑞新材料
	续建
	宿迁高新区
	2021.12-2022.11
	建筑面积2.4万平方米，年产2亿平方米食品包装材料
	30000
	25000
	自筹
	投资5000万元，基础施工、梁板柱施工，给排水施工
	投资5000万元，主体施工，路面硬化及绿化
	投资10000万元，主体工程扫尾，附属施工，设备进场
	10-11月份投资5000万元，设备全部进场，安装调试，试生产
	宿豫区

	262
	宿城中顺洁柔
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.12
	总建筑面积63万平方米，一期建筑面积约15万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库等设施，年产10万吨高档生活用纸
	600000
	200000
	自筹
	土地投资9000万元，厂房建设投资10000万元，厂房桩基施工、雨水管网施工完成
	厂房建设投资20000万元，厂房主体钢结构、及办公楼基础施工，主体结构完成80%
	厂房建设投资20000万元，设备投资80000万元，主体施工完成，附属设施施工，设备订购，厂房扫尾，设备进场
	厂房建设投资11000万元，厂房装修，设备投资50000万元，附属设施施工完成，一期设备安装调试、试生产
	宿城区

	263
	宿城天朔二期
	续建
	宿城开发区
	2021.1-2022.3
	建筑面积9万平方米，主要生产一次性医用手套、指套、气球及各类防护材料
	120000
	20000
	自筹
	设备投资20000万元，工程施工，设备安装调试，试生产
	
	
	
	宿城区

	264
	宿城汇伟包装科技
	续建
	循环经济产业园
	2021.11-2022.12
	建筑面积约10万平方米，建设无尘无菌生产车间、智能化吹瓶、制盖和制杯生产线，年产2.5万吨塑料包装容器
	100000
	90000
	自筹
	厂房等基建投资5000万元，完成项目前期手续办理，施工单位进场施工，出正负零
	厂房等基建投资8000万元，主体施工，工程完成60%
	厂房等基建投资6000万元，主体工程完工；设备投资20000万元，设备订购
	厂房等基建投资1000万元，设备投资50000万元；附属工程施工，设备进场，安装调试，试生产
	宿城区

	265
	经开区恒德材料科技
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.9
	建筑面积6.4万平方米，购置全自动生产线，年产2亿只高档礼品盒、1000万只周转箱、5000万个手提袋
	32000
	26000
	自筹
	办理前期手续，土地清表、挂牌
	厂房等基建投资7000万元，土地摘牌，基础开挖，主厂房出正负零
	厂房及设备投资8000万，主厂房钢结构封顶，办公楼出正负零，开始订购设备
	设备投资11000万，主厂房装修完成，部分产线进场安装、调试，办公楼封顶，附属设施开始施工
	宿迁经开区

	266
	经开区鑫中塑高新材料
	新开工
	宿迁经开区
	2022.3-2023.12　
	建筑面积2万平方米，年产1万吨高端食品包装袋
	20000
	10000
	自筹
	完成挂牌、摘牌、签订土地出让合同、办理施工许可证等手续办理
	厂房等基建投资2000万元，开始进场施工
	厂房及设备投资7000万元，工程施工完工，设备安装
	设备投资1000万元，生产线调试、试生产，全面投产
	宿迁经开区

	267
	经开区长霖环保包装
	新开工
	宿迁经开区
	2022.1-2022.12
	新建厂房1.4万平方米，购置注塑机、吹瓶机、测漏机等生产设备20台（套），年产2万吨PET食品级包装容器
	10000
	10000
	自筹
	厂房等基建投资500万元，基础设施施工
	厂房等基建投资1300万元，厂房主体施工
	基建、设备投资2200万，厂房装修、设备订购
	设备投资6000万，设备安装、调试，试生产
	宿迁经开区

	268
	经开区华兴玻璃三期
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2022.12
	建筑面积4.3万平方米，购置玻璃瓶生产线，年产35万吨玻璃包装容器
	100000
	80000
	自筹
	厂房等基建投资15000万元，综合车间主体结构完成；3#生产车间施工至3层；配料车间完成所有设备基础、管网施工
	厂房等基建投资15000万元，综合车间内部装饰完成；3#生产车间封顶；配料车间塔楼封顶；清洗车间主体完成
	厂房等基建投资20000万元，3#生产车间窑炉砌筑、配套设备安装；配料车间、清洗车间设备安装
	基建、设备投资30000万元，配套土建施工、设备安装、投产；扩建项目办理竣工验收
	宿迁经开区

	269
	经开区天玻包装二期
	续建
	宿迁经开区
	2021.1-2022.12
	购置1台节能环保型玻璃窑炉和4条包装成型线，年产15万吨玻璃包装容器
	54000
	22000
	自筹
	设备投资15000万元，设备采购
	设备投资4000万元，设备安装
	设备投资3000万元，设备安装调试
	试生产
	宿迁经开区

	270
	经开区昊霖乳胶
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2022.6
	建筑面积3.4万平方米，购置乳胶制品生产线、搅拌罐等设备365台，年产6000吨乳胶气球
	30000
	25000
	自筹
	设备投资15000万元，安装、调试乳胶制品生产线、搅拌罐等设备
	设备投资10000万元，年产6000吨乳胶制品全面投产
	
	
	宿迁经开区

	271
	苏宿园区智丰铜业
	新开工
	苏宿园区
	2022.3-2023.10
	新建厂房约3万平方米，年产8000吨漆包线
	24000
	10000
	自筹
	投资500万元，立项、能评、环评等前期手续办理
	投资1000万元，场地开挖并进行基础施工
	投资1000万元，主体工程施工
	投资7500万元，主体工程施工
	苏宿
园区

	2、 现代服务业项目（32个）
	
	
	4876800
	1407800
	
	
	
	
	
	

	272
	沭阳百盟物流园二期
	新开工
	沭阳百盟物流园
	2022.1-2023.11
	建筑面积24万平方米，新建商业物流网点、综合楼、快递小镇、停车场
	55000
	30000
	自筹
	投资8000万元，临时设施及道路硬化， 15栋楼基础施工
	投资10000万元，15栋楼主体砼结构施工
	投资7000万元，15栋楼二次墙体结构施工
	投资5000万元，15栋楼装修
	沭阳县

	273
	沭阳苏北智慧物流中心
	新开工
	沭阳十字街道
	2022.4-2023.12
	建设物流产业园及配套工程共100万平方米，聚集快递物流企业入驻
	400000
	100000
	财政
	前期手续
	投资35000万元，商业用房、仓储用房基础施工
	投资35000万元，建设仓储用房基础及主体
	投资30000万元，建设仓储用房主体
	沭阳县

	274
	沭阳农副产品市场
	新开工
	沭阳沭城街道
	2022.2-2022.12
	建筑面积8万平方米，建设1栋2层农贸市场，1栋5层配送中心，1栋16层电商办公楼
	39800
	39800
	自筹
	投资5000万元，临时设施搭建，土方开挖
	投资10000万元，1#、2#主体结构完工，3#完成8层主体建设
	投资10000万元，工程主体全部完工，装饰装修同步进行
	投资14800万元，装饰装修完成，附属工程完工，安装工程完工
	沭阳县

	275
	沭阳苏诚礼品物流园
	新开工
	沭阳南湖街道
	2022.3-2022.12
	建筑面积6万平方米，新建2栋9层商业楼、2栋9层物流用房、3栋单层物流仓库
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，2栋商业楼、2栋物流用房土方开挖
	投资10000万元，商业楼、物流用房主体建设
	投资10000万元，商业楼、物流用房主体建设，物流仓库建设
	投资5000万元，停车场、建筑主体施工
	沭阳县

	276
	沭阳润成兰花盆景产业园
	新开工
	沭阳耿圩镇
	2022.1-2022.12
	建设玻璃温室大棚9万平方米，建设兰花研究所、种植示范区、兰花产品加工区、观光带、市场交易中心、兰花文化教育场馆
	26000
	26000
	自筹
	投资6000万元，建设玻璃温室大棚
	投资6000万元，建设玻璃温室大棚、种植示范区
	投资8000万元，建设玻璃温室大棚，加工区
	投资6000万元，建设交易中心及文化教育场馆
	沭阳县

	277
	沭阳华东花木大世界
	续建
	沭阳陇集镇
	2021.9-2024.12
	建筑面积13万平方米，新建精品盆景园、交易中心、会展中心、电商中心及配套的酒店、花木盆景博物馆、盆景大师工作室等功能区
	300000
	50000
	自筹
	投资10000万元，建设盆景园、会展中心、物流园
	投资10000万元，建设盆景园、会展中心、电商中心
	投资15000万元，建设盆景园、物流园、交易中心
	投资15000万元，建设物流园、交易中心及其它配套设施
	沭阳县

	278
	沭阳京态文旅城
	续建
	沭阳南湖街道
	2021.4-2022.12
	建筑面积16.7万平方米，建设数据基地、电商中心、运营中心和智能化展厅
	80000
	35000
	自筹
	投资5000万元，建设6栋11F孵化中心
	投资10000万元，建设3栋9F文旅展厅及精品书院，2栋10F/11F研学基地
	投资10000万元，建设3栋7F/8F艺创商务，6栋11F孵化中心完成50%
	投资10000万元，3栋9F文旅展厅及精品书院，2栋10F/11F研学基地，3栋7F/8F艺创商务完成80%
	沭阳县

	279
	泗阳龙窝潭生态缓冲区生态客厅
	新开工
	泗阳城南新城
	2022.3-2023.12
	建设龙文化滨水文旅商业街区、宜居生态小镇示范区、星空亲子露营地、阡陌农耕文化展示等项目
	150000
	80000
	国资
	1-2月前期手续办理，3月投资20000万元，基础施工、景观绿化
	投资20000万元，基础施工、景观绿化
	投资20000万元，基础施工，景观施工，博物馆开工
	投资20000万元，地下室施工，景观、博物馆施工等
	泗阳县

	280
	泗阳茂盛物流
	新开工
	吴泗工业园
	2022.4-2022.12
	建设综合楼5000平方米，购置80辆PTA等专业运输车辆，主要为盛虹新材料项目配套物流服务
	10000
	10000
	自筹
	前期手续办理
	投资500万元，进场施工
	投资8000万元，综合楼建设，专业运输车辆购置
	投资1500万元，投入运营
	泗阳县

	281
	泗阳成子湖度假区
	续建
	泗阳卢集镇
	2020.3-2023.12
	建设面积为18.78平方千米，新妆嘴幸福时光欢乐岛、成子湖特色民宿酒店、桂嘴休闲养生养老度假区岛等
	126000
	30000
	PPP
	投资1000万元，成子湖特色民宿方案设计，新妆岛施工
	投资3000万元，新妆岛地形改造整理，绿化施工；特色民宿进场施工
	投资13000万元，新妆岛景观完成50%；特色民宿主体完成50%
	投资13000万元，新妆岛景观基本完成；特色民宿主体完成
	泗阳县

	282
	泗洪大王庄党性教育基地
	续建
	泗洪半城镇
	2020.1-2022.12
	重建新四军四师师部：建设抗日军政大学军事训练营，建设障碍训练墙、地道游击等拓展训练项目及相关配套设施；建设基地民俗老街，建筑面积1.5万平方米；建设荷花路、颜莲路等道路25千米、停车位620个；提升改造雪枫墓园；建设水上作战场景码头，购置作战船20艇；建设新民居255套，约3.5万平方米；建设军民融合劳动耕作基地2000亩；大王庄周边地区生态保护修复
	150000
	60000
	财政
自筹
	投资15000万元，完成生态停车场建设
	投资18000万元，完成红枫路南沿项目
	投资18000万元，完成雪枫路建设
	投资9000万元，完成大王庄党性教育基地项目相关配套设施完善
	泗洪县

	283
	泗洪生态渔业产业融合发展示范工程
	续建
	泗洪临淮镇、半城镇、龙集镇
	2021.1-2023.12
	改造1万亩现代标准化养殖塘口，建设冷链加工交易区厂房4万平方米、水产研究中心3000平方米，建设14万平方米垂钓竞技基地，建设3千米龙舟赛道、洪泽湖渔鼓文化大舞台
	150000
	50000
	自筹
	投资10000万元，完成养殖示范区标准化养殖塘口改造
	投资15000万元，完成冷链加工交易区厂房和水产研究中心建设
	投资10000万元，完成龙舟赛道和洪泽湖渔鼓文化大舞台建设
	投资15000万元，完成国家级垂钓竞技基地建设
	泗洪县

	284
	泗洪哈哈乐园
	续建
	泗洪石集乡
	2021.8-2022.12
	占地187亩，主要建设游乐区32亩，垂钓区66亩，农业观光采摘区74亩
	10000
	5000
	自筹
	投资1250万元，进行土地协议签订及场地清理和平整
	投资1200万元，进行设备基础施工
	投资2350万元，进行设备购买安装
	投资200万元，进行设备检测和试运行，全面运营
	泗洪县

	285
	宿豫商业中心
	新开工
	宿豫区豫新街道
	2022.10-2025.12
	建筑面积51.5万平方米，建设集酒店、大型商业综合体、特色商业街区为一体的宿迁商业新中心
	500000
	20000
	自筹
	准备土地挂牌
	土地摘牌，工程前期手续办理
	完成前期手续办理
	10月份投资6000万元，进场施工，场地平整；11月份投资7000万元，桩基施工；12月份投资7000万元，基础施工
	宿豫区

	286
	宿豫京东物流总部
	续建
	电商园区
	2021.3-2023.12
	整合京东物流供应链公司，创造就业岗位5000个；建设总建筑面积5.46万平方米的京东宿迁智能无人仓项目
	200000
	50000
	自筹
	1月份投资10000万元，幕墙、绿化、道路施工
	投资15000万元，内部装修改造施工
	投资13000万元，内部装修改造施工
	10月份投资12000万元，内部装修改造施工
	宿豫区

	287
	宿豫袁家村·宿迁印象
	续建
	宿豫新庄镇
	2020.10-2023.12
	建筑面积3万平方米，新建商业街、民宿区及相关附属设施
	150000
	45000
	自筹
	二期商业街及民宿区工程方案设计及手续办理
	4月份投资5000万元，二期启动建设；5月份投资5000万元，基坑、基础施工；6月份投资5000万元，主体施工
	7月份投资5000万元，主体施工；8月份投资5000万元，民俗主体施工、基础配套景观施工；9月份投资5000万元，主体结构基本完工
	10月份投资5000万元，主体工程外立面修饰，配套工程进场实施；11月份投资5000万元，配套工程施工；12月份投资5000万元，配套工程施工，商铺内部装修
	宿豫区

	288
	宿城丰树物流产业园
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，从事出口汽车零配件仓储配送、冷链物流、电子商务及区域节点城市分拨中心的建设、运营及管理
	60000
	30000
	自筹
	办理注册、立项、环评手续，前期方案设计
	土地投资9000万，准备土地报批材料，土地报批，土地挂牌
	厂房投资6000万，规划方案报审，施工图设计，施工图报审；办理施工许可证，进场施工
	厂房投资15000万元，基础施工、主体施工、完成主体封顶
	宿城区

	289
	宿城运河港扩容提升工程
	续建
	运河宿迁港产业园
	2020.1-2023.12
	建筑面积约30万平方米，主要建设综合交易服务中心、新建6.79公里铁路专用线、建设中心港区三期码头、建设11个2000吨泊位
	300000
	100000
	自筹
	码头工程投资10000万元，铁路工程投资15000万元，码头：完成主体工程；铁路专线：铁路线路清障施工；土方工程施工
	码头设备投资20000万元，铁路工程投资15000万元，码头：完成设备安装100%；铁路专线：完成土方工程60%，路基基础施工10%
	码头设备投资10000万元，铁路工程投资15000万元，码头：设备调试，投产运营；铁路专线：完成土方工程，完成路基、桥梁基础施工30%，铁路站场完成20%
	铁路工程投资15000万元，铁路专线：完成路基、桥梁基础及铁路站场工程的60%
	宿城区

	290
	宿城保税物流中心（B型）
	续建
	运河宿迁港产业园
	2020.1-2023.12
	建筑面积约7.5万平方米，主要建设综合服务中心、查验仓库、堆场
	50000
	30000
	自筹
	土地投资2000万元，围网施工投资3000万元，综合服务中心及展厅施工图设计，海关围网施工，综合服务中心及展厅招标文件编制
	工程主体施工投资5000万元，综合服务中心及展厅施工招标，确定中标单位，进行临设施工
	工程主体施工投资10000万元，开展基础开挖工作，承台施工及基础回填，基础施工出正负零，开展主体结构施工
	工程主体施工投资10000万元，主体结构施工，主体结构施工封顶
	宿城区

	291
	经开区通湖物流园二期
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2022.12
	建筑面积13万平方米，新建仓储中心8栋，区域分拣中心1栋，建设配套用房2栋，建设二层平台2个
	55000
	53000
	自筹
	厂房等基建工程投资10000万元，主体工程施工
	厂房等基建工程投资20000万元，主体工程施工
	厂房等基建工程投资10000万元，主体工程基本完工
	厂房等基建工程投资13000万元，完工
	宿迁经开区

	292
	湖滨新区上相湾万达文旅城
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2024.12
	建设CBD办公楼、酒店式公寓、商业街等
	500000
	150000
	自筹
	投资5000万元，进行方案设计
	投资5000万元，进行施工图设计
	投资20000万元，进场施工
	投资120000万元，进行基础施工、主体工程施工
	湖滨
新区

	293
	湖滨新区蓝波湾商业综合体
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2023.6
	建筑面积约2.5万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养身、购物于一体商业综合体
	50000
	30000
	自筹
	投资7000万元，进行基础工程、主体工程施工
	投资8000万元，进行主体工程、二次结构施工
	投资7000万元，进行外装施工
	投资8000万元，完成附属配套施工
	湖滨
新区

	294
	湖滨新区霸王蟹产业发展中心
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.9
	建筑面积2.4万平方米，主要建设霸王蟹产业研究院、水产品检测平台、水产品展厅、电子监测平台、电子商务平台、产学研基地等
	30000
	30000
	自筹
	1月投资3000万元，前期手续办理，进场施工；2月投资3000万元，进行基础工程施工；3月投资4000万元，进行基础工程、主体工程施工
	4月投资3000万元，进行主体工程施工；5月投资3000万元，进行配套工程施工；6月投资4000万元，进行装修工程施工
	7月投资3000万元，配套和装修工程扫尾；8月投资3000万元，设备订购，安装、调试；9月投资4000万元，工程扫尾，试运营
	
	湖滨
新区

	295
	湖滨新区骆马湖海洋乐园
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.12
	主要建设海底世界、萌宠乐园、科普场馆、动漫王国、商业配套区等五大功能板块的海洋乐园
	15000
	15000
	自筹
	投资500万元，完成公司注册、银行开户、项目立项，进行场馆装修设计、装修手续办理
	投资8500万元，进行水池施工、混凝土施工、地下水库施工、玻璃安装施工
	投资5000万元，进行场馆人工造景、配套施工及人员招聘、设备调试
	投资1000万元，进行各池防水，动物放养，试营业
	湖滨
新区

	296
	湖滨新区京东健康宿迁运营中心
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.12
	建筑面积1500平方米，主要包括京东健康展厅建设、京东健康宿迁运营中心
	5000
	5000
	自筹
	投资200万元，进行展厅方案设计、方案报审，完成展厅方案修改、定稿
	投资300万元，完成施工图深化、招标办理、确定施工单位
	投资3500万元，进行办公场所装修
	投资1000万元，展厅装修、设备采购，试运营
	湖滨
新区

	297
	湖滨新区药研社生命科学大数据中心
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.9
	建筑面积4500平方米，建设医药科学数据中心，主要从事药品数据的清洗标注、分析应用等业务
	5000
	5000
	自筹
	投资500万，进行办公场所装修设计、装修手续办理、装修施工
	投资3000万，进行办公场所装修、展厅软装布置，部分家具、办公设备入场
	投资1500万元，进行医药大数据库平台搭建，试运营
	
	湖滨
新区

	298
	湖滨新区“产学研创”基地
	新开工
	湖滨新区
	2022.1-2022.12
	依托宿迁学院人才资源，与软件园本土科技型企业进行合作，打造“产学研创”基地
	5000
	5000
	自筹
	投资500万元，对接双创基地合同条款，完成签约，进行方案设计
	投资500万元，进行招标手续办理，确定施工单位，进场施工
	投资3000万元，进行基地改造
	投资1000万元，完成基地改造和基地布置，试运营
	湖滨
新区

	299
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	续建
	湖滨新区
	2020.9-2023.12
	依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”的休闲渔业风情村
	600000
	50000
	自筹
	投资500万元，进行方案设计
	投资500万元，进行方案报批
	投资1000万元，进行施工图设计
	投资48000万元，进行基础施工、主体施工
	湖滨
新区

	300
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	续建
	湖滨新区
	2020.6-2023.12
	总建筑面积约10万平方米，主要建设京东数据处理及第三方平台，可提供40万台服务器安装和运营能力，具备26万TB存储能力、48万GHz计算能力
	500000
	100000
	自筹
	投资20000万元，进行外装施工
	投资30000万元，进行外装施工
	投资20000万元，进行外装施工
	投资30000万元，进行综合配套施工
	湖滨
新区

	301
	湖滨新区皂河龙运城
	续建
	湖滨新区
	2020.9-2022.6
	占地约6100亩，分文旅核心区、人文生活区和湿地休闲区，先期启动文旅核心区建设，占地约900亩，以治水文化、航运文化和皇家巡游文化为核心文化，按照“一源三脉十渡”总体布局进行打造
	200000
	100000
	自筹
	投资50000万元，进行主体工程建设、内外装修装饰、配套工程建设，完善道路、水系、景观绿化等附属工程
	投资50000万元，进行内部景观小品、游乐设施施工，内外环境形象提升，开园试营业
	
	
	湖滨
新区

	302
	苏宿园区泓宇广场
	续建
	苏宿园区
	2021.12-2023.5
	建筑面积5.3万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体
	20000
	15000
	自筹
	投资1000万元，前期手续办理，基础开挖
	投资2000万元，打桩并进行基础施工
	投资3000万元，主体工程施工
	投资9000万元，主体工程施工、主体结构工程基本完成
	苏宿
园区

	303
	洋河新区梦之蓝商业广场
	续建
	洋河新区
	2019.6-2023.3
	建筑面积约10万平方米，建设全功能酒店及配套办公楼、广场
	105000
	29000
	自筹
	A栋外装修、CD栋装修、地下室施工、室外配套施工，投资10000万元
	CD栋装修、E栋室外装修、地下室施工、室外配套施工，投资10000万元
	室内装修工程扫尾，投资5000万元
	室外配套工程施工扫尾，投资4000万元
	洋河
新区

	三、创新载体项目（22个）
	
	
	
	1903000
	955500
	
	
	
	
	
	

	304
	沭阳医疗健康产业园
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积12万平方米，将为入驻企业提供包括检验检测中心、灭菌中心、仓储物流中心、电子商务平台、技术培训、人才交流与引进、科技成果转化推广与应用、标准制定、投融资服务等
	100000
	50000
	自筹
	投资20000万元，建设培训中心、综合实验楼和创客空间
	投资15000万元，建设综合实验楼和创客空间
	投资12000万元，建设配套用房
	投资3000万元，建设绿化工程及其相关配套设施
	沭阳县

	305
	沭阳5G通讯产业园
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积18万平方米，建设厂房及配套用房，招引企业入驻
	100000
	50000
	财政
	投资10000万元，完成厂房地基建设，临时设施搭建，建设厂房和创客空间
	投资10000万元，建设办公楼和科研楼
	投资15000万元，建设配套用房
	投资15000万元，建设绿化工程及其相关配套设施
	沭阳县

	306
	沭阳新材料产业园
	新开工
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，引进PVC膜、LCP膜、OCA光学膜等各类新材料制造企业，建设集研发、生产、销售为一体的新材料产业园
	100000
	50000
	财政
	投资8000万元，建设厂房、宿舍楼
	投资12000万元，建设办公楼和科研楼
	投资20000万元，建设配套用房
	投资10000万元，建设绿化工程及其相关配套设施
	沭阳县

	307
	沭阳临港纺织产业园一期
	新开工
	沭阳高墟镇
	2022.1-2023.12
	一期启动400亩，建设标准化厂房50万平方米，吸引桐昆项目产品产业链上下游企业入驻
	100000
	40000
	自筹
	投资5000万元，完成路基配套、4栋厂房基础施工
	投资15000万元，厂房主体施工，配套道路施工
	投资18000万元，标准化厂房及配套道路、雨污管道、电力等配套工程施工
	投资2000万元，厂房竣工，完成雨污管道、电力等配套工程
	沭阳县

	308
	沭阳贤官生态木材产业园二期
	新开工
	沭阳贤官镇
	2022.1-2023.12
	建设标准化厂房30万平方米，引进先进板材生产线，推动产业的集群化、高端化、品牌化发展
	100000
	60000
	自筹
	投资17000万元，厂房基础施工
	投资18000万元，厂房主体施工，配套道路施工
	投资18000万元，标准化厂房及配套道路、雨污管道、电力等配套工程施工
	投资7000万元，厂房竣工，完成雨污管道、电力等配套工程
	沭阳县

	309
	沭阳高新技术产业园
	新开工
	沭阳软件产业园
	2022.1-2023.12
	利用改造厂房面积10万平方米，招引高新技术企业入驻
	50000
	20000
	财政
	投资7000万元，改造厂房、道路、水电等设施
	投资8000万元，改造厂房、办公楼，完成基础设施建设
	投资3000万元，完善相关配套设施
	投资2000万元，继续完善相关配套设施，开展对外宣传推介工作
	沭阳县

	310
	沭阳马厂机械产业园一期
	新开工
	沭阳马厂镇
	2022.1-2023.12
	建设标准化厂房20万平方米，建设配套工程，吸引机械加工类企业入驻
	50000
	30000
	自筹
	投资2000万元，完成路基配套、土地平整等准备工作
	投资8000万元，开工建设标准化厂房、杨桥路、重庆路、深圳路等
	投资14000万元，完成标准化厂房以及园区内道路建设，开工建设雨污管道、电力等配套工程
	投资6000万元，完成雨污管道、电力等配套工程
	沭阳县

	311
	沭阳常州路高新区科技综合体
	续建
	沭阳经开区
	2021.1-2022.12
	建设10栋通用创研基地大楼，2栋人才公寓，2栋商业、娱乐、酒店建筑物，27亩人工湖及相关配套工程
	200000
	100000
	自筹
	投资20000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程
	投资25000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程
	投资35000万元，建设人才公寓及商业娱乐建筑及相关配套工程
	投资20000万元，建设人工湖及景观绿化等相关配套工程
	沭阳县

	312
	沭阳电子信息科技产业园二期
	续建
	沭阳经开区
	2021.10-2022.12
	新建厂房8栋4层，总建筑面积12万平方米，招引电子信息科技企业入驻
	50000
	45000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础施工
	投资15000万元，厂房基础完工，主体施工
	投资10000万元，厂房主体施工
	投资10000万元，厂房竣工，配套工程施工
	沭阳县

	313
	泗阳科创园
	新开工
	泗阳城南新城
	2022.10-2024.10
	建筑面积约5万平方米，建设总部经济金融经营办公区
	30000
	10000
	国资
	前期手续办理
	前期手续办理
	投资500万元，前期手续办理完成，临时设施建设
	10月投资1500万元，桩基施工；11月投资4000万元，基础施工；12月投资4000万元，基础施工
	泗阳县

	314
	泗阳众创科技园
	续建
	泗阳开发区
	2021.6-2022.12
	建设22幢4层29.7万平方米标准化厂房
	120000
	75000
	国资
	投资5000万元，基础施工完成
	投资15000万元，一层主体完工
	投资45000万元，四层主体完工
	投资10000万元，附属工程施工
	泗阳县

	315
	泗阳开发区电子信息产业园
	续建
	泗阳开发区
	2020.5-2022.12
	建设9幢4层22万平方米标准厂房
	100000
	55000
	国资
	前期手续办理
	投资15000万元，新建厂房进场施工
	投资30000万元，新建厂房主体二层完工
	投资10000万元，新建厂房主体完工
	泗阳县

	316
	泗阳高新区电子信息产业园
	续建
	泗阳高新区
	2021.8-2022.12
	建设42万平方米标准厂房
	95000
	90000
	国资
	投资20000万元，厂房主体完成30%，内部配套施工进场
	投资20000万元，厂房主体完成60%，内部配套施工完成50%
	投资20000万元，厂房主体完成90%，内部配套施工完成80%
	投资30000万元，厂房主体及内部配套施工完成
	泗阳县

	317
	泗阳特色产业园转型升级载体工程
	续建
	泗阳县
	2021.1-2023.3
	建设爱园、李口、新袁、穿城、王集标准化厂房约39万平方米
	100000
	65000
	国资
	投资15000万元，穿城、王集厂房施工
	投资15000万元，穿城、王集厂房施工；李口、爱园、新袁项目清场
	投资15000万元，穿城、王集厂房竣工验收；王集二期厂房基础开挖
	投资20000万元，李口、爱园、新袁厂房基础出正负零；王集二期厂房主体施工
	泗阳县

	318
	泗阳垂直一体化产业园二期
	续建
	泗阳开发区
	2020.12-2022.12
	建设12幢28.4万平方米标准化厂房
	70000
	40000
	国资
	投资10000万元，土建完成50%
	投资10000万元，土建完成80%，配套工程完成20%
	投资15000万元，土建完工，配套工程完成50%
	投资5000万元，配套工程完工
	泗阳县

	319
	泗阳高新区装备制造产业园
	续建
	泗阳高新区
	2021.8-2022.12
	建设18栋26.7万平方米标准化厂房
	58000
	50000
	国资
	投资5000万元，厂房基础出正负零
	投资15000万元，厂房主体完成50%
	投资15000万元，厂房框架完成，配套工程施工
	投资15000万元，厂房二次结构施工，配套工程完工
	泗阳县

	320
	泗洪昊宇机电产业园
	新开工
	常泗园区
	2022.6-2024.12
	建设标准化厂房3栋，办公楼1栋，建筑面积约2.2万平方米，招引机电装备类企业入驻
	50000
	15000
	自筹
	
	投资5000万元，完成土地摘牌、前期手续办理，施工队进场，钢结构采购
	投资5000万元，办公楼主体完工、1栋厂房主体完工
	投资5000万元，2栋厂房主体完工、办公楼装修、附属工程施工
	泗洪县

	321
	泗洪酒类包装产业园
	新开工
	西南岗产业园区
	2022.3-2024.12
	建设标准化厂房2栋，建筑面积6万平方米，抬引酒类包装企业入驻
	50000
	10000
	自筹
	投资1750万元，土地摘牌，完成项目立项可研环评等手续，并完成招投标工作
	投资6000万元，完成两栋厂房的主体建设工程
	投资1750万元，完成厂房内外装饰
	投资500万元，完成厂房内部道路和周边环境打造
	泗洪县

	322
	宿豫高新智谷科技园
	新开工
	宿迁高新区
	2022.8-2025.12
	建筑面积25万平方米，打造集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务、商业配套等一体平台载体，引进研究院、金融、中介服务机构等，提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化服务功能。2022年一期8万平方米建筑主体施工
	150000
	22500
	自筹
	1月份设计方案报市规委会审核；2月份办理项目前期相关手续；3月份土地平整、清障工作
	4月份深化设计方案；5月份办理项目建设手续；6月份预算编制及前期工作
	7月份施工招投标；8月份投资3500万元，办理项目建设手续，施工进场，土地平整；9月份投资4000万元，基础施工
	10月份投资5000万元，基础施工；11月份投资5000万元，基础完工，局部主体施工；12月份投资5000万元，主体施工
	宿豫区

	323
	宿豫科技产业园
	新开工
	张家港园区
	2022.10-2025.12
	建筑面积15万平方米，建设总部经济办公楼、科技研发检测认证用房、标准化厂房、综合服务中心、2栋人才公寓等配套服务设施
	120000
	10000
	自筹
	成片开发方案报批
	方案设计、征地报批
	完成土地招拍挂、图纸设计审查、工程招投标手续办理
	投资10000万元，场地平整、围墙施工，基础施工
	宿豫区

	324
	宿豫机械产业园三期
	新开工
	宿豫区新庄镇
	2022.3-2023.6
	建筑面积30万平方米，新建厂房及综合楼等附属设施，招引机械类项目入驻
	60000
	48000
	自筹
	1-2月份完成前期手续办理；3月份投资3000万元，施工单位进场
	4月份投资5000万元，基础施工；5-6月份投资15000万元，主体施工
	7月份投资5000万元，内外墙施工，门窗安装；8-9月份投资10000万元，门窗、消防管道及设备安装
	10月份投资5000万元，厂房竣工，绿化、水电气等附属施工；11-12月份投资5000万元，设备进场，安装调试
	宿豫区

	325
	宿城运河宿迁港科技孵化器
	续建
	运河宿迁港产业园
	2021.1-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，建设8层科创中心，3层展示中心，1层报告厅
	50000
	20000
	自筹
	土地投资300万元，工程主体施工投资1000万元，完成前期手续办理，施工单位进场铺设便道
	工程主体施工投资4000万元，完成桩基施工，开始厂房基础施工、出正负零
	工程主体施工投资6000万元，基础及人防地下室施工完成，主体施工
	工程主体施工投资8700万元，主体施工完成，开始二次结构及附属施工
	宿城区




