附件
宿迁市2022年中心城市建设重点工程计划

*为续建项目	单位：万元
	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	项目开工时间
	项目竣工时间
	项目资金来源
	2021年底累计完成投资
	2022年计划投资
	2022年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	计划
总投资
	省级以上补助
	市财政（含地方政府债券）
	县区财政（含地方政府债券）
	市级
市场化投资
	区级
市场化投资
	社会资本投资（含PPP项目）
	
	计划
总投资
	省级以上补助
	市财政（含地方政府债券）
	县区财政（含地方政府债券）
	市级
市场化
投资
	区级
市场化投资
	社会资本投资（含PPP项目）
	整体形象进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	总计：项目230项（其中续建项目68项，新建项目147项，前期研究项目15项）
	13576751
	3466152
	946351
	2966244
	744215
	2408871
	3044918
	3027433
	4519896
	454033
	331098
	1419187
	281615
	1116089
	917874
	

	一、重大基础设施工程（共18项）
	5208091
	3320974
	485123
	1219994
	
	182000
	
	1009600
	1029200
	399567
	162080
	405553
	
	62000
	
	

	1
	合肥-宿迁高速铁路宿迁至
泗县段
	泗洪县、宿城区、市洋河
新区
	线路北起洋北线路所至泗洪北站再至泗县东站，正线长约59公里，其中宿迁境内长度约44.8公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	2022.12
	2026.12
	688000
	688000
	
	
	
	
	
	2000
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	开工建设
	开展前期
工作
	开展前期
工作
	开展前期
工作
	开工建设
	市交通
运输局
	泗洪县、
宿城区、
市洋河新区、市发展改革委、
财政局、
自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	2
	潍坊-宿迁高速铁路新沂至
宿迁段
	宿豫区、宿城区、市湖滨
新区
	线路自新沂东站至宿迁东站再至徐宿淮盐铁路预留洋河北站，正线长约62公里，其中宿迁境内长度约38.4公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	2022.12
	2026.12
	776000
	776000
	
	
	
	
	
	2000
	40000
	40000
	
	
	
	
	
	开工建设
	开展前期
工作
	开展前期
工作
	开展前期
工作
	开工建设
	市交通
运输局
	宿豫区、
宿城区、
市湖滨新区、市发展改革委、
财政局、
自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	3
	*宿连高速
公路一期
	沭阳县、宿豫区
	起于连云港徐圩港区，止于宿迁中部与S49新扬高速公路相接，路线全长约137公里，宿迁段起于沭阳县章集街道与京沪高速公路交叉处，止于宿豫区顺河镇与新扬高速公路交叉处，全长约47.668公里，双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥涵、雨污水管道等工程
	2020.09
	2023.12
	881828
	749554
	
	132274
	
	
	
	310000
	200000
	170000
	
	30000
	
	
	
	路面施工
	土方完成工程量60%，桥梁下部结构完成，上部结构完成工程量50%
	土方完成工程量80%，桥梁上部结构完成工程量70%，防护排水完成工程量20%
	土方完成，桥梁上部结构完成工程量90%，防护排水完成工程量60%，路面底基层完成工程量50%
	桥梁上部结构、防护排水、路面底基层完成，路面基层完成工程量50%，房建工程完成
基础施工
	市交通
运输局
	沭阳县、
宿豫区

	4
	*宿连航道
（京杭运河至
盐河段）整治
工程一期
	沭阳县、宿豫区
	起于京杭运河东堤陆运河节点，止于沭新河南船闸，新建航道约58.5公里，新建船闸2座（沭新河南船闸、军屯河枢纽），改建船闸1座（陆运河船闸），新建或改建桥梁17座，建设大型水利配套设施11座
	2020.06
	2025.12
	643500
	548900
	
	94600
	
	
	
	174000
	147200
	100000
	
	47200
	
	
	
	船闸、航道、桥梁主体工程施工
	船闸工程：开展船闸工程施工，沭新河南船闸完成船闸主体施工；航道工程：地涵全面施工；桥梁工程：开展桥梁桩基、保通道路施工
	船闸工程：开展船闸工程施工，军屯河枢纽完成船闸主体结构，陆运河船闸具备交工验收条件；航道工程：基本完成3个地涵主体结构施工；桥梁工程：开展桥梁桩基、下部结构、保通道路施工
	船闸工程：开展船闸工程、房建及闸阀门施工，军屯河枢纽完成闸站工程；航道工程：开展地涵附属设施及房建工程施工，开展砼护岸及航道挖泥施工；桥梁工程：开展桥梁桩基、下部结构、箱梁预制
施工
	船闸工程：开展船闸房建及闸阀门施工；航道工程：完成地涵剩余项目，开展砼护岸及航道挖泥施工；桥梁工程：开展桥梁桩基、上下部结构、箱梁预制及架设施工
	市交通
运输局
	沭阳县、
宿豫区、
市发展改革委、财政局、自然资源和规划局

	5
	*盐洛高速
宿迁段
	泗洪县、宿城区、市洋河
新区
	起于洋河新区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，全长约38.18公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、主线桥梁15座、服务区1处、绿化等工程
	2021.09
	2024.12
	585620
	524520
	
	61100
	
	
	
	150000
	80000
	69567
	
	10433
	
	
	
	路基桥涵施工
	路基土方施工，桥梁桩基
施工
	路基土方施工，桥梁桩基、下部结构施工
	路基土方
施工，桥梁桩基、上下部结构施工
	路基土方
施工，桥梁上下部结构施工
	市交通
运输局
	泗洪县、
宿城区、市洋河新区、市自然资源和规划局

	6
	*北京路快速化建设工程
	宿豫区、宿城区、宿迁
经开区
	西起迎宾大道东侧，沿现状北京路向东，止于宿连高速公路出口西侧，路线全长约11.51公里，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等工程
	2021.06
	2023.12
	501200
	
	199505
	301695
	
	
	
	110000
	180000
	
	71650
	108350
	
	
	
	桥梁路基施工
	完成桥梁主体工程、路基工程量20%、雨污水工程量30%
	完成桥梁主体工程量40%、路基工程量35%、雨污水工程量50%
	完成桥梁主体工程量65%、路基工程量45%、雨污水工程量70%
	完成桥梁主体工程量80%、路基工程量60%、雨污水工程量90%
	市交通集团、交通运输局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市自然资源和规划局、财政局

	7
	*徐淮路
（通湖大道至淮徐高速宿迁西互通段）
改造工程
	宿城区、宿迁经开区、苏宿园区
	起于通湖大道与北京路交叉处，止于淮徐高速公路宿迁西互通出口，全长约5.7公里，全线为地面道路，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁（3座中桥、2座人行天桥）、雨污水管道、绿化等工程
	2021.03
	2023.06
	97831
	
	39817
	58014
	
	
	
	70000
	24000
	
	9768
	14232
	
	
	
	景观绿化施工
	完成桥梁主体工程量80%、路基工程量30%
	桥梁主体完工、完成路基工程量60%、水稳摊铺30%
	完成路基工程量90%、水稳摊铺80%、路面摊铺40%
	路基、水稳摊铺完工，完成路面摊铺、景观绿化80%
	市交通集团、交通运输局
	宿城区、宿迁经开区、苏宿园区、市自然资源和规划局、财政局

	8
	*347省道
（洋河段）
	市洋河
新区
	起于泗阳县临河镇南侧与宿城区中扬镇交界处，止于至路南村东侧、洋河新区与宿城区交界处，全长约21.91公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	2020.09
	2022.09
	53000
	18000
	
	35000
	
	
	
	36000
	17000
	
	
	17000
	
	
	
	完工
	道路、桥梁施工
	道路、桥梁施工
	完工通车
	
	市交通
运输局
	宿迁经开区、市洋河新区

	9
	*268省道
（洋河段）
	市洋河
新区
	起于京杭运河北侧接268省道宿豫段，向南下穿徐宿淮盐铁路，依次跨越洋郑路、古黄河、五河、徐淮路及淮徐高速，南接268省道宿城段，全长约11.1公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	2020.08
	2023.06
	36000
	6000
	
	30000
	
	
	
	25000
	9000
	
	
	9000
	
	
	
	道路桥梁完工
	路基、桥涵施工
	路基、桥涵施工
	路面、桥涵施工
	路面、桥涵施工
	市交通
运输局
	市洋河新区

	10
	*346省道
（宿豫段）
	宿豫区
	起于张家港大道，止于泗阳交界处，全长约21公里，设计时速80公里/小时，其中张家港大道至新扬高速段约2.6公里，一级公路兼城市主干路标准，双向六车道，增设非机动车道和人行道；新扬高速至六塘河段长约1公里，一级公路标准，双向六车道；六塘河至关庙段长约17公里，二级公路标准，双向两车道，建设内容为道路、雨污水管道、桥梁等工程
	2021.06
	2023.06
	62600
	10000
	
	52600
	
	
	
	32600
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	主线完工
	道路清表、桥涵施工
	道路清表、桥涵、路基施工
	桥涵、路基施工
	桥涵、路基、路面
施工
	宿豫区
	

	11
	*运河宿迁港铁路专用线
	宿城区
	起于运河宿迁港，止于宿淮铁路洋河站，全长约8.1公里，设计铁路等级为IV级，正线数目为单线，建设内容为货运专线铁路及其配套铁路站场等
	2021.12
	2023.12
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	20000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	路基、桥梁、站场
施工
	土方施工
	土方、路基施工
	路基、桥梁基础及铁路站场施工
	路基、桥梁基础及铁路站场施工
	宿城区
	市发展改革委、交通运输局

	12
	*运河宿迁港扩容提升二期
工程
	宿城区
	东至云帆大道，西至港口一期，南至临港路，北至京杭运河，采用顺岸挖入式布置形式建设11个2000吨级泊位，其中多用途泊位3个、件杂货泊位5个、待泊泊位3个，设计吞吐量385万吨/年，占用自然岸线长度870米，布置临时重箱周转场地、件杂货周转场地、永久堆场和仓库、辅助生产建筑物等
	2020.06
	2022.12
	82000
	
	
	
	
	82000
	
	50000
	32000
	
	
	
	
	32000
	
	完工
	主体施工
	主体施工
	设备安装
	建成运营
	宿城区
	市自然资源和规划局

	13
	*通湖大道
提升改造
	宿城区、宿迁经开区、苏宿园区
	起于北京路，止于运河南堤，全长约7公里，采取主辅分离方式，其中主车道为双向六车道，设计时速50公里/小时，辅道为机非共板形式，对通湖大道道路进行城市化改造，提升标志标牌、路灯和沿线绿化，新建雨污水管道等工程
	2020.10
	2022.06
	45000
	
	28523
	16477
	
	
	
	28000
	17000
	
	10775
	6225
	
	
	
	完工
	道路基层
施工
	道路面层施工、绿化交安等配套工程施工
	
	
	市住房城乡建设局
	宿城区、
宿迁经开区、苏宿园区、市公安局、财政局、自然资源和规划局、交通运输局、城管局、水利局

	14
	迎宾大道二期（浦东路至合欢路）快速化
改造工程
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区
	起于浦东路，沿现状迎宾大道向北，止于合欢路（学成路），全长约10.2公里；主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向六车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	2021.12
	2024.06
	234000
	
	112612
	121388
	
	
	
	
	110000
	
	52937
	57063
	
	
	
	桥梁路基施工
	完成桥梁主体工程量10%
	完成桥梁主体工程、路基工程、雨污水工程量20%
	完成桥梁主体工程、路基工程、雨污水工程量40%
	完成桥梁主体工程、路基工程、雨污水工程量60%
	市交通集团、交通运输局
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市自然资源和规划局、财政局

	15
	张家港大道快速化改造工程
	宿豫区
	起于张家港大道-北京路互通立交，沿现状张家港大道向北延伸止于宿支路（S324），全长约5.6公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，市快速路网的“东二环”；主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时；建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	2022.06
	2024.12
	247000
	
	104666
	142334
	
	
	
	
	40000
	
	16950
	23050
	
	
	
	桥梁路基施工
	前期手续
办理
	征地拆迁、施工进场
	完成桥梁主体工程、路基工程、雨污水工程量10%
	完成桥梁主体工程量20%、路基及雨污水工程量30%
	市交通集团、交通运输局
	宿豫区、市自然资源和规划局、财政局

	16
	云帆大道京杭运河特大桥
	宿豫区、宿城区
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用合宿新铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸合宿新铁路西侧接入云帆大道；全长约2.4公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速80公里/小时；运河桥长963米，主跨300米，桥梁宽度35.1米，设计时速80公里/小时；建设内容包括特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等
	2022.06
	2025.06
	99612
	
	
	99612
	
	
	
	
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	桥梁桩基施工
	初步设计、施工图设计
	施工招标
	施工进场、大临建设
	主桥、引桥桩基施工
	市交通
运输局
	宿豫区、宿城区、市发展改革委、自然资源和规划局、财政局

	17
	北互通至268省道连接线
	宿豫区
	起于新扬高速北互通，向东止于268省道，全长约3.2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速100公里/小时，建设内容为道路、桥涵等工程
	2022.04
	2023.12
	39000
	
	
	39000
	
	
	
	
	29000
	
	
	29000
	
	
	
	路基施工
	前期手续
办理、征地拆迁
	征地拆迁、道路清障
	道路清障、路基施工
	路基施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	18
	南部副中心
配套基础设施建设
	宿迁
经开区
	对北京路、古黄河、苏州路及富康大道围合的面积约1.9平方公里片区内部市政道路及配套设施进行建设，新建青年路（北京路-民便河）、非凡路（富康大道-青年路）
	2022.03
	2025.12
	35900
	
	
	35900
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	土方施工
	前期手续
办理
	场地清表
	土方施工
	土方施工
	宿迁经开区
	宿城区、市自然资源和规划局

	二、城市道路畅通工程（共34项）
	319414
	
	8000
	230654
	
	30360
	50400
	14090
	206149
	
	2000
	156527
	
	27860
	19762
	

	19
	江山大道北延
	宿豫区
	起于宿支路，止于二干渠，全长约3.2公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2023.06
	27000
	
	
	27000
	
	
	
	
	14000
	
	
	14000
	
	
	
	管网道路施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	工程招标、施工进场
	管网、道路施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	20
	金沙江路改造
	宿豫区
	A段起于天山路，止于二干渠，全长约3.5公里，B段起于阿里山路，止于秀强北路，全长约2.2公里，设计标准为城市次干路，双向六/四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2023.06
	21000
	
	
	21000
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	管网道路施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	工程招标、施工进场
	管网、道路施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	21
	太行山路改造
	宿豫区
	起于江山大道，止于漓江路，全长约3.4公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为老路拆除、新建道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.01
	2022.12
	11000
	
	
	11000
	
	
	
	
	11000
	
	
	11000
	
	
	
	完工
	完成雨污水管道
施工
	道路基层
施工
	道路面层
施工
	亮化、绿化工程施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	22
	325省道市政化改造
	宿豫区
	起于金沙江路，止于新扬高速，全长约4.9公里，增设慢车道、人行道、市政管网，同时进行绿廊打造
	2022.09
	2023.06
	22000
	
	
	22000
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	管网道路施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	工程招标、施工进场
	管网、道路施工
	宿豫区
	

	23
	新大线北延
	宿豫区
	起于老宿沭路，止于晓仰线，全长约7公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥涵、绿化等配套工程
	2022.01
	2022.08
	14000
	
	
	14000
	
	
	
	
	14000
	
	
	14000
	
	
	
	完工
	道路清障、路基施工
	道路、桥梁施工
	完工
	
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	24
	顺兴线东延
	宿豫区
	起于六塘河，止于顺兴线与新大线交叉处，全长约2.4公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，延续顺兴线设计风格，建设内容为道路、绿化等配套工程
	2022.01
	2022.06
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	完工
	路基施工
	路面施工，绿化、亮化等配套施工
	
	
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	25
	五台山路改造
	宿豫区
	起于金沙江路，止于西楚大道，全长约2.4公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、综合管线等配套工程
	2022.06
	2022.12
	7500
	
	
	7500
	
	
	
	
	7500
	
	
	7500
	
	
	
	完工
	前期手续办理，施工图设计
	工程招标、施工进场、管网施工
	道路施工
	完工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	26
	袁家村路
	宿豫区
	起于324省道，止于袁家村南侧道路，全长约2公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥涵、绿化等配套工程
	2022.01
	2022.06
	5400
	
	
	5400
	
	
	
	
	5400
	
	
	5400
	
	
	
	完工
	道路清障、路基施工
	完工
	
	
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	27
	京杭大道东延
	宿豫区
	起于晓仰线，止于268省道，全长约1.6公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥涵、绿化等配套工程
	2022.04
	2022.10
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	道路清障、路基施工
	路基、路面
施工
	完工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	28
	*经七路
	宿城区
	位于宿城经济开发区，起于复旦路，止于勇进路，全长约1.1公里，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2021.09
	2022.12
	2900
	
	
	
	
	2900
	
	1000
	1900
	
	
	
	
	1900
	
	完工
	雨污水管道施工
	雨污水管道及路基工程施工
	路基、路面施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	29
	相会路
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，起于港城路，止于荣昌路，全长约1.3公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2022.12
	4200
	
	
	
	
	4200
	
	
	4200
	
	
	
	
	4200
	
	完工
	前期手续
办理
	土地手续报批，施工图设计
	土方施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	30
	创业路
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，起于张圩干渠，止于扬帆大道，全长约1.5公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.03
	2022.12
	4100
	
	
	
	
	4100
	
	
	4100
	
	
	
	
	4100
	
	完工
	路基、桥涵施工
	路基、桥涵施工
	路面及附属施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	31
	仙女路
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，起于港城路，止于荣昌路，全长约1.8公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2022.12
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	完工
	前期手续
办理
	土地手续报批，施工图设计
	土方施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	32
	金港路
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，起于仙女路，止于七里大道，全长约1.2公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2022.12
	3900
	
	
	
	
	3900
	
	
	3900
	
	
	
	
	3900
	
	完工
	前期手续
办理
	土地手续报批，施工图设计
	土方施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	33
	纬一路
	宿城区
	起于科兴路，止于耿龙路，路宽20米，全长约1.47公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.02
	2022.12
	3260
	
	
	
	
	3260
	
	
	3260
	
	
	
	
	3260
	
	完工
	路基、管网施工
	路基、管网施工
	路面及附属施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	34
	纬二路
	宿城区
	起于科兴路，止于耿龙路，路宽24米，全长约1.47公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.02
	2022.12
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	完工
	路基、管网施工
	路基、管网施工
	路面及附属施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	35
	徐洪河撤渡建桥（潘山渡口）及接线
工程
	宿城区
	南起龙凌线向北与121省道交叉顺接耿龙路，全长约1.6公里，其中龙凌线-龙南路长约0.6公里，设计标准为二级公路；龙南路-121省道长约1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.01
	2022.12
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	完工
	路基、桥涵工程
施工
	路基、桥涵工程施工
	路面及附属施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	36
	纬十路
	宿城区
	位于耿车循环经济产业园，起于东沙河，止于325省道，全长约500米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道等配套工程
	2022.04
	2022.12
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	完工
	前期手续
办理
	雨污水管道及路基施工
	路基、路面施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	37
	栖霞山路北延
	宿城区
	起于栖霞山路断头路，止于250省道，全长约500米，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.12
	2023.12
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	500
	
	
	
	
	500
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	完成施工图设计及预算
	施工进场
	宿城区
	

	38
	城区部分道路路面修缮及人行道提升改造
	宿城区、宿迁
经开区
	对运河北路（马陵路-城北路）、项王路（世纪大道-青年路）、上海路（通湖大道-迎宾大道）、发展大道（西湖路-南京路）、通达大道（西湖路-北京路）主路面进行修缮提升，对中港雅典城北门，华阳公寓东侧等17处人行道进行提升改造
	2022.07
	2022.12
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工图设计及施工招标
	破损路面基层施工，面层恢复施工
	扫尾、完工
	宿城区、
宿迁经开区
	

	39
	人民大道改造
	宿迁
经开区
	起于西湖路，止于福州路，全长约9公里，分段实施路面、雨污水管道改造，结合海绵理念做好铺装及绿化提升
	2022.06
	2024.06
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	管网改造
	前期手续
办理
	施工图设计及施工招标
	雨污水管网改造
	雨污水管网改造
	宿迁经开区
	

	40
	经开区道路
提品工程
	宿迁
经开区
	新建深圳路（振兴大道-富民大道）、常州路(金鸡湖路-苏州路）、曲阜路（八堡路-发展大道），改造青岛路（迎宾大道-富康大道）、绍兴路（汕头路-广陵道），建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.07
	2022.12
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工图设计及施工招标
	管网及道路施工
	交安、绿化等配套工程完工
	宿迁经开区
	

	41
	皂河龙运大道提升改造
	市湖滨
新区
	位于皂河镇，起于250省道，止于行宫路，全长约1.6公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速60公里/小时；建设内容为道路、桥梁、综合管网、绿化交安等配套工程
	2022.03
	2022.06
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	完工
	前期手续办理，施工图设计，施工进场
	完工通车
	
	
	市湖滨新区
	宿城区、
市发展改革委、自然资源和规划局、文旅集团、供电
公司

	42
	*深圳西路西延
	苏宿园区
	起于振兴大道，止于西湖西路，全长约1.813公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁（1座中桥、1座小桥）、雨污水管道等工程
	2021.10
	2023.05
	17000
	
	
	17000
	
	
	
	5100
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	路面施工
	道路灰土、桥梁施工
	道路灰土、桥梁、雨污水管道施工
	道路基层、桥梁、综合管线施工
	道路面层
施工
	苏宿园区
	

	43
	*三清山路
	苏宿园区
	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.374公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2021.09
	2023.05
	11000
	
	
	
	
	
	11000
	1100
	7700
	
	
	
	
	
	7700
	绿化施工
	道路灰土、桥梁施工
	道路基层、桥梁、雨污水管道施工
	道路完工
	景观绿化
工程施工
	苏宿园区
	

	44
	*红海大道南延
	苏宿园区
	起于厦门西路，止于北京路，全长约610米，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2021.10
	2023.05
	6100
	
	
	6100
	
	
	
	610
	4270
	
	
	4270
	
	
	
	路面施工
	道路灰土、桥梁施工
	道路灰土、桥梁、雨污水管道施工
	道路基层、桥梁、综合管线施工
	道路面层
施工
	苏宿园区
	

	45
	虎丘山路
	苏宿园区
	起于古城路，止于镜泊湖路，全长约3.104公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.03
	2023.11
	29494
	
	
	15494
	
	
	14000
	280
	13720
	
	
	13720
	
	
	
	绿化管网施工
	南段雨污水管道、桥梁下部结构施工
	南段道路基层、桥梁上部、雨污水管道施工
	南段道路水稳基层、平侧石施工，北段进场清表、基础
处理
	南段绿化乔木种植，北段雨污水管道施工
	苏宿园区
	宿城区

	46
	莫愁湖路
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道，全长约1.86公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.09
	2023.11
	20395
	
	
	20395
	
	
	
	
	2040
	
	
	2040
	
	
	
	路基施工
	前期立项、勘查设计招标
	勘查设计及施工图审查
	工程招标
	进场临设搭建、清表，雨污水管道施工
	苏宿园区
	

	47
	青城山路南延
	苏宿园区
	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.7公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.07
	2023.11
	11994
	
	
	
	
	
	11994
	
	3598
	
	
	
	
	
	3598
	路基施工
	方案设计
	施工图设计
	道路清表，桥梁施工
	道路灰土、桥梁、雨污水管道施工
	苏宿园区
	

	48
	通达大道路桥拓宽工程
	苏宿园区
	起于厦门西路，止于北京路，全长约480米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁（2座）、雨污水管道等工程
	2022.07
	2023.06
	4717
	
	
	4717
	
	
	
	
	1887
	
	
	1887
	
	
	
	路基施工
	施工图
设计
	工程招标
	道路灰土、桥梁施工
	道路灰土、雨污水管道、桥梁
施工
	苏宿园区
	

	49
	玄武湖西路
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道连接线，全长约1.758公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁（1座中桥、1座小桥）、雨污水管道等工程
	2022.01
	2023.11
	13406
	
	
	
	
	
	13406
	
	8464
	
	
	
	
	
	8464
	绿化施工
	清表、桥梁下部结构施工
	道路基层、桥梁、雨污水管道施工
	道路基层、桥梁、雨污水管道施工
	道路面层、桥梁、雨污水管道施工，绿化
施工
	苏宿园区
	

	50
	复旦路东延
	苏宿园区
	起于科工路，止于通湖大道，全长约882米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁（1座）、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.06
	2023.12
	5754
	
	
	5754
	
	
	
	
	1151
	
	
	1151
	
	
	
	路基施工
	施工图
设计
	工程招标
	道路清表，基础处理、雨污水管道施工
	道路灰土、桥梁、雨污水管道施工
	苏宿园区
	

	51
	紫金山路南延
	苏宿园区
	起于古城路，止于隆锦路，全长约870米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2022.06
	2023.12
	5294
	
	
	5294
	
	
	
	
	1059
	
	
	1059
	
	
	
	路基施工
	施工图
设计
	工程招标
	道路清表，基础处理、雨污水管道施工
	道路灰土、雨污水管道施工
	苏宿园区
	

	52
	*西湖路（发展大道-黄河桥）提升改造
	宿城区、宿迁
经开区
	东至古黄河西侧，西至发展大道，全长约1.3公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2021.02
	2022.06
	8000
	
	8000
	
	
	
	
	6000
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	北半幅雨污水管道施工，路面结构层施工
	完工
	
	
	市住房城乡建设局
	宿城区、
市公安局

	三、绿色生态修复工程（共20项）
	394319
	62410
	
	77229
	
	16000
	238680
	105620
	205402
	21474
	
	64614
	
	12600
	106714
	

	53
	景观绿化提升
	宿豫区道路景观绿化提升
	宿豫区
	结合市政道路新建改造，实施天山路、马鞍山路、天柱山路、恒山路、赣江路、太行山路等10条道路绿化工程
	2022.01
	2022.06
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	
	8500
	
	
	8500
	
	
	
	完工
	施工进场，绿化栽植
	扫尾、完工
	
	
	宿豫区
	

	54
	
	洪泽湖东路景观带提升改造工程
	宿豫区
	起于长江路，止于西楚大道，全长约2.3公里，提升道路南侧沿线景观效果，对高压杆线入地，同时对水质进行专项净化，高标准建设城市地标性景观道路
	2022.06
	2022.12
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	主体完工
	方案设计，杆线迁移
	工程招标，施工进场，源头水质净化施工
	水系开挖、土方转运，苗木移植、园路基础
施工
	过路管道施工、地形施工，水系底部处理，
苗木栽植
	宿豫区
	

	55
	
	西民便河旅游风景道建设
	宿城区
	西民便河（朱海水库-通湖大道，总长度13.65公里），按照西片区旅游公共服务配套系统规划内容，建设内容为道路建设、绿化栽植等
	2022.04
	2023.06
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	
	5600
	
	
	
	
	5600
	
	完成总工程量80%
	前期手续
办理
	完成总工程量30%
	完成总工程量60%
	完成总工程量80%
	宿城区
	

	56
	
	S324（通湖大道-宿邳路）道路景观工程
	宿城区
	起于通湖大道，向西在蔡集镇北侧折向南与250省道相接，全长约6.9公里，建设内容为道路两侧景观及海绵融入化改造
	2022.09
	2022.12
	6150
	
	
	6150
	
	
	
	
	6150
	
	
	6150
	
	
	
	完工
	方案设计
	方案审查
	施工进场
	全面完工
	宿城区
	

	57
	
	宿城新区绿化提升
工程
	宿城区
	对黑海路、人民广场、市民公园进行景观提升
	2022.10
	2022.12
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	完工
	排查摸底，设计招标
	方案设计
	完成施工图设计，施工招标
	完工
	宿城区
	

	58
	
	青海湖西路景观
工程
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道连接线，全长约1.76公里，占地面积约75亩，建设内容为道路两侧景观绿化提升
	2022.04
	2022.12
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	完工
	工程招标
	硬质铺装
	绿化种植
	完工
	苏宿园区
	

	59
	
	虎丘山路景观工程
	苏宿园区
	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.548公里，河道宽度20米，长约600米，占地面积约41亩，建设内容为道路及河道两侧景观绿化提升
	2022.09
	2023.08
	2880
	
	
	
	
	
	2880
	
	1234
	
	
	
	
	
	1234
	绿化施工
	方案设计，土方施工
	土方及河道岸线施工
	岸线施工
	地形整理、乔木种植
	苏宿园区
	

	60
	水环境综合整治
	*宿迁中心城市西南片区水环境综合整治
	宿城区
	实施宿城区范围内十支沟北延、污水管网、雨水管网、污水泵站、雨水泵站、河道整治等工程
	2020.09
	2023.12
	75600
	
	
	
	
	
	75600
	100000
	23000
	
	
	
	
	
	23000
	完成23000万投资
	完成年度任务10%，完成2300万
投资
	累计完成年度任务40%，完成9200万投资
	累计完成
年度任务70%，完成16100万
投资
	累计完成
年度任务100%，完成23000万
投资
	宿城区、市住房城乡建设局
	市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、水利局

	61
	
	
	宿迁
经开区
	实施宿迁经开区范围内新建污水处理厂、东沙河枢纽、古黄河调度闸、污水管网、雨水管网、污水泵站、雨水泵站、河道整治等工程
	2020.09
	2023.12
	154000
	
	
	
	
	
	154000
	
	76600
	
	
	
	
	
	76600
	完成76600万投资
	完成年度任务10%，累计完成7660万
投资
	累计完成
年度任务40%，完成30640万
投资
	累计完成
年度任务70%，完成53620万
投资
	累计完成
年度任务100%，完成76600万
投资
	宿迁经开区、市住房城乡建设局
	市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、水利局

	62
	
	
	苏宿园区
	起于北京路，止于通达大道，全长约650米，实施苏宿园区范围内前庵河道整治工程
	2021.10
	2022.12
	600
	
	
	600
	
	
	
	
	400
	
	
	400
	
	
	
	完工
	完成年度任务10%，完成40万
投资
	累计完成
年度任务40%，完成160万投资
	累计完成
年度任务70%，完成280万投资
	完工
	苏宿园区、市住房城乡建设局
	市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、水利局

	63
	
	宿豫区河道水环境治理工程
	宿豫区
	整治泰山河、牡丹江河约8.9公里，拆建沿线配套建筑物，提高河道排涝标准，改善河道水质
	2022.03
	2022.12
	16000
	
	
	16000
	
	
	
	
	16000
	
	
	16000
	
	
	
	完工
	工程招标，施工进场
	完成清淤
疏浚
	配套建筑物施工
	完工
	宿豫区
	

	64
	
	龙河镇
生态滨水
廊道
	宿城区
	沿龙河镇五干沟、鲍陈中沟和龙南中沟，改造河道3.6公里，铺装和绿化面积约279亩，主要建设内容为改造五干沟、鲍陈中沟、龙南中沟、大卢支渠等4条环城水系，铺设长沙路，建设将军河滨水景观带
	2022.07
	2023.12
	10000
	1000
	
	
	
	9000
	
	
	8000
	1000
	
	
	
	7000
	
	部分完工
	前期手续
办理
	方案设计、征地拆迁
	水系调整、土方施工
	完成水系沟通及河道整理，完成五干沟景观、长沙路铺设，龙南大桥开工建设
	宿城区
	

	65
	水环境综合整治
	宿城区肖河水生态治理工程
	宿城区
	疏浚肖河约7公里，加固堤防（双侧）2.045公里，疏浚中沟14.479公里；新建补水站1座，中沟放水闸2座，新建干渠蓄水坝1座；对肖河全线进行植物防护，建设生态拦截沟、生态驳岸、配套建筑物工程等
	2022.04
	2022.12
	2106
	912
	
	1194
	
	
	
	
	2106
	912
	
	1194
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	完成河道疏浚，完成生态修复总工程量20%
	完成生态补水、配套建筑物总工程量60%
	完工
	宿城区
	

	66
	
	宿城区张稿河水生态治理及入湖河道中沟涵闸
工程
	宿城区
	张稿河按照10年一遇排涝标准设计，疏浚清淤土方约16.07万立方米；全线栽植水生植物，建设生态修复节点1处；新建十号中沟、十一号中沟及张陆引河入张稿河口处节制闸3座
	2022.03
	2022.12
	1950
	
	
	1950
	
	
	
	
	1950
	
	
	1950
	
	
	
	完工
	前期手续
办理，施工进场
	完成水生态修复总工程量60%，完成配套建筑物总工程量40%；涵闸工程水下
部分完工
	完成水生态修复总工程量90%，完成配套建筑物总工程量80%；完成涵闸总工程量80%
	完工
	宿城区
	

	67
	
	*九支渠水系改造
	苏宿园区
	起于古城路，止于镜泊湖路，全长约2.68公里，宽度40米，占地面积约170亩，建设内容为河道整治、两侧景观绿化提升
	2021.11
	2022.12
	3200
	
	
	
	
	
	3200
	320
	2880
	
	
	
	
	
	2880
	完工
	土方施工
	河岸施工
	河岸施工
	完工
	苏宿园区
	宿城区

	68
	水利基础设施工程
	*来龙灌区续建配套与现代化改造
工程
	宿豫区
	实施灌区骨干灌排渠道（沟）生态治理、骨干配套建筑物现代化改造等工程
	2021.09
	2025.12
	49300
	34510
	
	14790
	
	
	
	5000
	15249
	10674
	
	4575
	
	
	
	配套完工
	完成二干渠清淤，信息化控制调度厂房和自动化工程开工建设
	二干渠完工，完成信息化控制调度厂房建设
	完成信息化施工
	配套完工
	市水利局、宿豫区
	

	69
	
	马河上段治理工程
	宿豫区
	河道全长10.935公里，按照10年一遇排涝标准和20年一遇防洪标准进行河道清淤疏浚10.285公里，新建护坡13.9公里、板桩墙1.27公里；沿线新建节制箱涵3座，涵改桥3座；对利民闸、利民小闸进行维修改造等
	2021.12
	2022.12
	4941
	2965
	
	1976
	
	
	
	300
	4641
	2965
	
	1676
	
	
	
	完工
	开展征地拆迁，实施河道疏浚，完成投资1000万元
	实施河道疏浚、护坡、建筑物等工程，累计完成投资2000万元
	完成河道疏浚、护坡工程，建筑物完成水下部分，累计完成投资3000万元
	工程完工，累计完成投资4641万元
	市水利局、宿豫区
	

	70
	
	洪泽湖周边滞洪区建设工程
	宿城区
	实施迎湖挡洪堤加固11.6公里、迎水坡护砌11.7公里、防汛道路11.6公里及配套建筑物等工程
	2022.09
	2025.12
	24000
	21600
	
	2400
	
	
	
	
	5000
	4500
	
	500
	
	
	
	完成5000万投资
	前期手续
办理
	前期手续
办理，征迁清障
	征迁清障，配套建筑物开工，完成年度任务15%
	征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，年度任务完成
	市水利局、宿城区
	

	71
	
	北京路快速化改造工程（宿豫段）水系影响
工程
	宿豫区
	疏浚贺兰山河620米、新开河段1.97公里，宿泗路边河改道850米，新建蓄水闸、涵闸、箱涵各1座，涵洞2座，改造雨水排扣3处，岸坡防护6.45公里
	2022.01
	2022.12
	10432
	
	
	10432
	
	
	
	
	10432
	
	
	10432
	
	
	
	完工
	完成工程量30%
	完成总工程量60%
	完成总工程量70%
	完工
	宿豫区
	市水利局、自然资源和规划局、交通运输局

	72
	
	宿城区
国家农业
公园水利
提升工程
	宿城区
	实施河道疏浚33公里，防汛道路4.4公里，拆（新）建配套建筑物12座等
	2022.06
	2022.12
	3660
	1423
	
	2237
	
	
	
	
	3660
	1423
	
	2237
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场，场地清表
	防汛道路完成总工程量60%，配套建筑物完成总工程量20%
	完工
	宿城区
	

	四、民生幸福提质工程（共56项）
	3070567
	
	238338
	927722
	245900
	1565607
	93000
	389498
	1647209
	
	88368
	580834
	135400
	812607
	30000
	

	73
	棚户区改造
	宿豫区
棚改
	宿豫区
	宿豫区项目共4个，改造3635户、改造面积约68.24万平方米
	2022.01
	2022.12
	345300
	
	
	69060
	
	276240
	
	
	345300
	
	
	69060
	
	276240
	
	完成
	筹集项目资金；办理房屋征收项目前期手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	实施签约
	完成棚改
工作任务
	宿豫区
	市住房城乡建设局

	74
	
	宿城区
棚改
	宿城区
	宿城区项目共8个，改造1614户、改造面积约65.24万平方米
	2022.01
	2022.12
	217287
	
	
	85000
	97000
	35287
	
	
	217287
	
	
	85000
	97000
	35287
	
	完成
	筹集项目资金；办理房屋征收项目前期手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	实施签约
	完成棚改
工作任务
	宿城区
	市住房城乡建设局

	75
	
	经开区
棚改
	宿迁
经开区
	经济技术开发区项目共4个，改造402户、改造面积约8.4万平方米
	2022.01
	2022.12
	70280
	
	
	9200
	
	61080
	
	
	70280
	
	
	9200
	
	61080
	
	完成
	筹集项目资金；办理房屋征收项目前期手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	实施签约
	完成棚改
工作任务
	宿迁经开区
	市住房城乡建设局

	76
	
	湖滨新区棚改
	市湖滨
新区
	湖滨新区项目共1个，改造200户、改造面积约4万平方米
	2022.01
	2022.12
	10000
	
	
	6000
	
	4000
	
	
	10000
	
	
	6000
	
	4000
	
	完成
	筹集项目资金；办理房屋征收项目前期手续
	进行项目调查工作，制定项目补偿安置方案等前期程序
	实施签约
	完成棚改
工作任务
	市湖滨新区
	市住房城乡建设局

	77
	医疗卫生提质工程
	*市传染病医院 改造工程
	市湖滨
新区
	位于湖滨新区晓店镇，235国道东侧，总建筑面积3万平方米，建设内容为装饰装修、配套工程
	2021.04
	2022.06
	12000
	
	12000
	
	
	
	
	9000
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	完工
	4#病房楼、门诊医技楼完工；完成配套总工程量40％
	整体完工
	
	
	市城投集团、卫生健康委
	市财政局、宿迁市第一人民医院

	78
	
	*宿迁市中医院改扩建工程
	宿豫区
	市中医院院内，总建筑面积约7.1万平方米，其中新建门诊楼2.5万平方米、感染疾病楼3000平方米、综合楼7000平方米，地下建筑3.6万平方米，购置核磁、直线加速器等医疗设备及辅助设施
	2021.04
	2023.12
	55000
	
	
	40000
	
	
	15000
	15000
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	装修施工
	地下结构
施工
	地下结构、地上主体结构施工
	主体施工
	主体施工、内装进场
	宿豫区
	市卫生
健康委

	79
	
	*高新区人民医院
	宿豫区
	位于宿迁高新技术产业开发区，西至富春江路，南至开发大道，南院一期改造面积4.8万平方米，含门急诊楼、公共卫生服务中心及老年病医疗、保健等
	2021.06
	2022.12
	35000
	
	
	35000
	
	
	
	15000
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	完工
	室内外装饰工程
施工
	室内外装饰工程施工，附属配套用房施工
	配套用房施工，医疗设备安装，道路管网、景观施工
	完工
	宿豫区
	

	80
	
	*大兴区域医疗卫生中心
	宿豫区
	位于大兴镇，东至077乡道，西至钟吾驾校，南至吉庆社区原大庄村1组，北至老宿泗路，占地面积约21亩，按二级医院标准建设，新建业务用房和辅助用房1.5万平方米（含地下停车场），设置床位120张
	2021.12
	2022.12
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	5000
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	附属配套施工、设备安装调试
	宿豫区
	

	81
	
	港区人民
医院
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，东至预留用地、西至七里大道、南至金港路、北至湿地公园，占地面积约52亩，总建筑面积约2万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，内设15个科室，5个病区，150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务
	2022.10
	2023.12
	25000
	
	
	
	
	25000
	
	
	15000
	
	
	
	
	15000
	
	基础施工
	立项手续
办理
	方案设计
	完成施工图设计，启动招标
	基础施工
	宿城区
	

	82
	




便民服务提升工程




	老旧
小区
改造
	宿豫区
	综合改造农园新村、盛世家园、御景龙庭、阳光名都、罗桥小区、兴隆（1、2、3期）、玺园小区7个小区，主要改造内容为雨污分流、建筑容貌、屋面渗水、机动车位非机动车棚、道路整修、路灯监控、绿化景观等
	2022.07
	2022.12
	10210
	
	
	10210
	
	
	
	
	10210
	
	
	10210
	
	
	
	完工
	摸底排查及初步
设计
	完成设计方案及工程
招标
	施工进场，完成工程量60%
	完工
	宿豫区
	市住房城乡建设局

	83
	
	
	宿城区
	综合改造项王二期、项王三期、华星商城、香榭里明珠等小区，总楼栋103栋、总建筑面积约40.83万平方米，主要建设内容为实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等
	2022.07
	2022.12
	3254
	
	
	3254
	
	
	
	
	3254
	
	
	3254
	
	
	
	完工
	摸底排查
	制定方案，启动招标
	完成工程量50%
	扫尾、完工
	宿城区
	市住房城乡建设局

	84
	
	
	宿迁
经开区
	对辖区内梨园小区、隆源水晶城等8个小区内部雨污水管道实施立面改造，实施停车场建设，路灯出新、雨污分流及海绵城市设施建设
	2022.04
	2022.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	完成施工图设计及施工招标工作，施工进场
	完成管道、立管改造施工及面层恢复等工作
	扫尾、完工
	宿迁经开区
	市住房城乡建设局

	85
	
	
	市洋河
新区
	对洋河酒都名苑、银杏庄园、仓集安居小区、桃李家园、郑楼豫园等5个小区配套进行改造，提高小区配套水平
	2022.07
	2022.12
	5500
	
	
	5500
	
	
	
	
	5500
	
	
	5500
	
	
	
	完工
	方案设计
	施工招标
	施工进场，完成工程量50%
	完工
	市洋河新区
	市住房城乡建设局

	86
	
	城市出入口治理
	中心城区
	对开发区大道（宿迁南出入口）、西楚大道、324省道（支口段）、南京路、青海湖路西延段等5个城市出入口实施形象提升工程
	2022.06
	2022.12
	24260
	
	
	24260
	
	
	
	
	24260
	
	
	24260
	
	
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案
设计，开工建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市洋河新区、苏宿园区
	

	87
	
	街景整治
提升
	中心城区
	对洪泽湖东路（长江路-梨园湾）、江山大道（宿支路-陆庄路）、西湖路（黄河一号桥-发展大道）、里海路、青岛路（迎宾大道-富康大道）、苏州路（朱圩街段）、茶壶窑商业街东街、南大街等8条道路实施街景整治提升
	2022.06
	2022.12
	12890
	
	
	12890
	
	
	
	
	12890
	
	
	12890
	
	
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案
设计，开工建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区
	

	88
	便民服务提升工程
	片区综合
治理
	中心城区
	对高新区、城东农贸市场及周边、红星凯盛、月亮城财智广场、苏苑花园小区及周边、西楚现代商城片区、清水河片区、香港城街区、支口片区、万福隆市场及周边10个片区实施综合治理
	2022.06
	2022.12
	47900
	
	
	47900
	
	
	
	
	47900
	
	
	47900
	
	
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案
设计，开工建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区
	

	89
	
	背街小巷治理
	中心城区
	对城东农贸市场背街（如意巷）、新珠江菜场北巷、雨珠巷、宝龙南街、黉学街特色街区（二期）、酒都名苑商业街、新城名苑东侧巷道（人和路）等7个街巷实施综合治理
	2022.06
	2022.12
	1960
	
	
	1960
	
	
	
	
	1960
	
	
	1960
	
	
	
	完工
	摸底排查，前期准备
	完成方案
设计，开工建设
	完成总工程量50%
	完工
	市城管局、宿豫区、宿城区、市洋河新区
	

	90
	
	*宿豫电商园区商业综合体（文化艺术中心
二期）
	宿豫区
	东至汉江路，西至文化艺术中心一期，南至泰山河，北至天目山路，占地面积约199亩，建筑面积约8.2万平方米，为图书馆、会展中心、影视城等建筑，建设集公共文化事业、文化娱乐产业、三产服务业设施及主题文化公园为一体的管理用房、配套、景观绿化等
	2021.12
	2024.12
	78000
	
	
	
	
	78000
	
	1300
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	主体施工
	施工进场
	基础施工
	基础及地库施工
	主体施工
	宿豫区
	

	91
	
	*宿豫区党史
档案馆
	宿豫区
	东至电信楼，西至湘江路，北至宿豫文体馆，占地面积约12亩，建筑面积约1.9万平方米，共五层，高度约20.45米
	2021.06
	2022.12
	12000
	
	
	12000
	
	
	
	1000
	11000
	
	
	11000
	
	
	
	完工
	主体施工
	主体完工
	装饰、配套工程施工
	工程完工
	宿豫区
	

	92
	
	宿豫区
体育中心
	宿豫区
	东至规划宿豫区实验小学及学海路，西至江山大道，南至黄山路，北至规划宿豫区实验学校及书山路，占地面积约163亩，总建筑面积约9万平方米，新建体育馆、全民健身中心、体育公园、游泳馆
	2022.10
	2024.06
	130000
	
	
	130000
	
	
	
	
	52000
	
	
	52000
	
	
	
	桩基施工
	前期手续
办理
	完成方案设计、报审
	施工图
设计、工程招标
	开工建设、桩基施工
	宿豫区
	

	93
	
	*激光小镇邻里
中心
	宿城区
	位于宿城经济开发区，西至科苑路，南至纬四路，北至规划道路，占地面积约47.2亩，总建筑面积约10.3万平方米，建设商业综合体主楼、酒店、酒店式办公楼及地下车库等
	2021.12
	2023.12
	78000
	
	
	
	
	
	78000
	5000
	30000
	
	
	
	
	
	30000
	基础施工
	桩基施工
	桩基施工
	基础施工
	基础施工
	宿城区
	

	94
	
	*市民
活动中心
	市湖滨
新区
	东至湖滨新区发展大道，南至奥体路，北至市广电大厦，总建筑面积约12.1万平方米，地上建筑面积6.5万平方米，其中图书馆3万平方米，工人文化宫2万平方米，妇女儿童活动中心1.5万平方米，地下建筑面积5.6万平方米
	2021.12
	2024.04
	123550
	
	123550
	
	
	
	
	2520
	42580
	
	42580
	
	
	
	
	主体施工
	场地平整及桩基
施工
	桩基及基础施工
	地下车库
施工
	地下车库
施工完成，主体施工
	市城投集团、文化广电和旅游局、总工会、妇联、
党史办
	市湖滨
新区

	95
	
	*三台山职工
疗养院
	市湖滨
新区
	位于三台山国家森林公园二期，总建筑面积约1.2万平方米，其中地上建筑面积约1.1万平方米，地下建筑面积900平方米
	2021.03
	2022.12
	12000
	
	
	
	12000
	
	
	4500
	7500
	
	
	
	7500
	
	
	完工
	土建完工，完成装饰工程方案设计
	完成装饰
工程及市政配套工程招标，施工
进场
	完成装饰工程及市政配套工程50%
	完工
	市文旅集团、总工会
	

	96
	
	民政101
工程
	宿豫区
	位于宿豫区侍岭镇盛湖村，占地面积约360.04亩，总建筑面积约3.46万平方米，建设内容包括市级殡仪馆、公墓、管理用房、道路绿化等配套工程
	2022.04
	2023.07
	62000
	
	
	
	62000
	
	
	11000
	16000
	
	
	
	16000
	
	
	主体施工
	前期手续
办理
	场地平整、基础施工
	主体施工
	主体施工
	市城投集团、产发
集团
	市民政局、宿豫区

	97
	教育提升工程
	*宿迁市第一高级
中学
	宿迁
经开区
	东至人民大道，西至世纪大道，南至南京路，北至东吴路，占地面积约169.2亩，总建筑面积约9.06万平方米，其中地上建筑面积8.06万平方米，地下建筑面积1万平方米；建设规模24轨，学位3600个，主要建设教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2021.06
	2022.08
	52788
	
	52788
	
	
	
	
	30000
	22788
	
	22788
	
	
	
	
	完工
	土建、装修施工，室外道路、管道施工
	装修施工，配套及校园文化施工
	扫尾、完工
	
	市城投集团、教育局
	宿迁
经开区

	98
	教育提升工程

	新建高中01
	市湖滨
新区
	建筑面积约9万平方米，建设规模为20轨60个班级，建设教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.07
	2023.08
	50000
	
	50000
	
	
	
	
	
	20000
	
	20000
	
	
	
	
	主体完工
	规划方案设计及
报审
	深化设计、工程招标
	开工建设，基础施工
	主体施工、部分单体主体完工
	市城投集团、教育局
	市自然资源和规划局、发展改革委、财政局

	99
	
	*宿豫中学改建
工程
	宿豫区
	东至西楚大道，西至学海路，南至庐山路东延，北至枫华丽致及张家港大厦，占地面积约233亩，总建筑面积约11万平方米，建设规模24轨72班，建设内容为校舍及配套设施等，同步配建应急避难场所
	2021.06
	2022.12
	70000
	
	
	
	
	70000
	
	15000
	55000
	
	
	
	
	55000
	
	完工
	主体施工
	主体、二次结构施工
	装修、附属施工，设备采购安装
	扫尾、完工
	宿豫区
	

	100
	
	*昆仑山路小学
	宿豫区
	东至陆桥五期，西至钱塘江路，南至企业，北至昆仑山路，占地面积约54亩，建筑面积约3.2万平方米，建设规模6轨36班，建设内容为校舍及配套设施等，同步配建应急避难场所
	2021.06
	2022.12
	20778
	
	
	20778
	
	
	
	7778
	13000
	
	
	13000
	
	
	
	完工
	主体施工
	主体、二次结构施工
	装修、附属施工，设备采购安装
	扫尾、完工
	宿豫区
	

	101
	
	*黄山路初中及特教学校
	宿豫区
	东至长江路，西至九龙江路，南至天柱山路，北至恒山路，占地面积约120亩，总建筑面积约8.1万平方米；建设规模为12轨36班，特教学校为200人规模，建设内容为教学楼、宿舍楼、综合楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2021.03
	2022.08
	48600
	
	
	48600
	
	
	
	29000
	19600
	
	
	19600
	
	
	
	完工
	土建扫尾，装修施工，配套施工
	装修施工，配套及校园文化施工
	扫尾、完工
	
	市城投集团、宿豫区
	

	102
	
	*玉泉山路初中
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至玉泉山路小学，南至天目山路，北至玉泉山路，占地面积约81.3亩，总建筑面积约4.85万平方米；建设规模为12轨36班，建设内容为教学楼、办公楼及文体设施等，同步配建应急避难场所
	2021.03
	2022.08
	28000
	
	
	28000
	
	
	
	16800
	11200
	
	
	11200
	
	
	
	完工
	土建扫尾，装修施工，配套施工
	装修施工，配套及校园文化施工
	扫尾、完工
	
	市城投集团、宿豫区
	

	103
	
	宿豫区
实验学校
	宿豫区
	东至学海路，西至规划宿豫区体育中心，南至规划宿豫区体育中心，北至书山路，占地面积约163亩，总建筑面积约8万平方米，建设规模20轨84班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.10
	2023.08
	48000
	
	
	48000
	
	
	
	
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	桩基施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	施工图设计及施工招标
	桩基施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	104
	
	燕山路
初中
	宿豫区
	东至西楚大道，西至黄浦江路，南至燕山路，北至空地，占地面积约89亩，总建筑面积约5.2万平方米，建设规模12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.10
	2023.08
	30310
	
	
	30310
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	桩基施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	施工图设计及施工招标
	桩基施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	105
	
	宿豫区
实验小学及附属
幼儿园
	宿豫区
	东至西楚大道，西至黄浦江路，南至千秋时代新城小区，北至都市晨光小区，占地面积约110亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设小学8轨48班、幼儿园6轨18班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.10
	2023.08
	35000
	
	
	35000
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	桩基施工
	前期手续
办理
	方案设计及报审
	施工图设计及施工招标
	桩基施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	106
	
	恒山路小学及附属幼儿园
	宿豫区
	东至珠江路，西至松花江路，南至天柱山路，北至恒山路，占地面积约89亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设规模为小学8轨48班，幼儿园4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.08
	2023.08
	29900
	
	
	29900
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	基础施工
	前期手续
办理
	工程预算，施工招标
	施工进场，桩基施工
	基础施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	107
	
	黄浦江路
幼儿园
	宿豫区
	西至消防主题公园，南至五台山路，北至祥生府花苑小区，占地面积约11亩，总建筑面积约6000平方米，新建6轨18班幼儿园，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.01
	2022.12
	3900
	
	
	3900
	
	
	
	
	3900
	
	
	3900
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	装修、附属施工，设备采购
	扫尾、完工
	宿豫区
	

	108
	教育提升工程

	河滨实验学校
	宿城区
	位于两河片区，东至规划石娄河路，西至规划黄海路北延段，南至宿支路，北至骆马湖二线，建筑面积约7万平方米，建设规模为小学10轨60班，初中12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.12
	2023.08
	39000
	
	
	39000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	开工建设
	用地手续
办理
	方案设计
	施工图设计
	施工进场
	宿城区
	

	109
	
	南师附中宿迁分校扩建工程
	宿城区
	位于南师附中宿迁分校院内，新建风雨操场，占地面积约18亩，总建筑面积约1.6万平方米，新建地库工程，进行食堂改造、电力增容、外墙改造等，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2022.12
	9000
	
	
	9000
	
	
	
	1000
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	完工
	基础、主体施工
	主体施工
	装饰装修及附属施工
	完工
	宿城区
	

	110
	
	市实验学校改造
工程
	宿城区
	东至世纪大道，西至市委党校，南至千岛湖路，北至骆马湖路，对校舍、篮球场、雨污管网、停车场等进行维修改造，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2022.12
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	300
	3500
	
	
	3500
	
	
	
	完工
	整修小学部运动场
	改造中学部外立面
	附属管网
施工
	内部装修
施工
	宿城区
	

	111
	
	龙河小学扩建工程
	宿城区
	东至西宁路，南至长春路，北至学府人家，占地面积约88亩，总建筑面积约2.69万平方米，新建教学楼、综合楼、餐厅、宿舍及附属配套工程
	2022.07
	2023.08
	7100
	
	
	7100
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	主体施工
	用地手续
办理
	方案、施工图设计
	基础施工
	主体施工
	宿城区
	

	112
	
	王官集小学扩建
工程
	宿城区
	东至睢造路，南至育才路，位于王官集小学院内，总建筑面积约4500平方米，新建教学楼、综合楼、校园一体化打造等
	2021.12
	2022.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	600
	1400
	
	
	1400
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	装饰装修及附属施工
	完工
	宿城区
	

	113
	
	楚苑
幼儿园
	宿城区
	东至宝龙西巷，南至大连路，北至宝龙南巷，占地面积约12亩，总建筑面积约3692平方米，3轨9班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2022.12
	2023.08
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	
	1000
	
	
	
	
	1000
	
	开工建设
	立项手续
办理
	方案设计
	方案审查及施工图设计
	施工进场
	宿城区
	

	114
	
	金鸡湖路初中
	宿迁
经开区
	东至发展大道，西至金鸡湖路小学，南至金鸡湖路，北至隆源水晶城小区，占地面积约42亩，总建筑面积约2.5万平方米，建设规模为12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.07
	2023.08
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	基础施工
	设计招标及方案
设计
	方案报审、施工图设计
	施工图设计审查、工程招标
	桩基、基础施工
	宿迁经开区
	

	115
	
	湖滨新区第一初级
中学
	市湖滨
新区
	东至迎宾大道，西至空地，南至创业路，北至第一实验小学内餐厅路，占地面积约72亩，总建筑面积约6.6万平方米，建设规模为12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.11
	2023.12
	33000
	
	
	33000
	
	
	
	
	8100
	
	
	8100
	
	
	
	基础施工
	方案报批
	施工图设计
	工程招标
	基础施工
	市湖滨新区
	

	116
	
	园区第三所九年义务教育
学校
	苏宿园区
	位于园区玄武湖西路和紫金山路交汇处东南地块，占地面积约88.6亩，总建筑面积约7万平方米，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2022.03
	2023.08
	50000
	
	
	50000
	
	
	
	
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	主体施工
	基础施工
	基础、主体施工
	主体施工
	主体施工
	苏宿园区
	

	117
	
	宿苏外南北校区扩建工程
	苏宿园区
	南校区扩建位于淀山湖路一号，苏州外国语学校南校区院内，建筑面积约6000平方米，建设教学楼一栋；北校区扩建位于独墅湖路一号，苏州外国语学校北校区院内，建筑面积约4200平方米，建设教学楼一栋
	2021.11
	2022.08
	7100
	
	
	7100
	
	
	
	1200
	5900
	
	
	5900
	
	
	
	完工
	主体施工
	配套施工
	完工
	
	苏宿园区
	

	118
	定销商品房建设

	*陆桥安置小区
六期
	宿豫区
	东至江山河，西至陆桥五期，南至企业，北至昆仑山路，建设内容为项目主体、配套、绿化、水电、燃气，共建设保障性住房1294套
	2020.01
	2023.08
	95000
	
	
	
	
	95000
	
	38500
	35000
	
	
	
	
	35000
	
	配套施工
	主体封顶
	配套施工
	配套施工
	配套施工
	宿豫区
	

	119
	
	*盛世蓝城
	宿豫区
	东至九龙江路，西至金沙江路，南至中塑路，建设内容为项目主体、配套、绿化、水电、燃气，共建设1264套房，其中保障性住房700套
	2020.03
	2022.12
	80000
	
	
	
	
	80000
	
	45000
	35000
	
	
	
	
	35000
	
	完工
	配套施工
	配套施工
	配套施工
	完工
	宿豫区
	

	120
	
	*盛世六塘
	宿豫区
	东至曹旱路，西至张家港大道，南至旱闸二期，占地面积约105.5亩，总建筑面积约15.8万平方米，包括5栋17层高层住宅、13栋10层高层住宅、1栋物业配套用房、地下车库，其中地上建筑面积约12.9万平方米，地下建筑面积约2.9万平方米，建设保障性住房1050套
	2021.12
	2023.12
	75000
	
	
	
	
	75000
	
	20000
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	主体施工
	桩基施工
	土方开挖、地下工程
施工
	土方开挖、地下工程
施工
	主体施工
	宿豫区
	

	121
	
	雨露小区
	宿豫区
	东至珠江路，西至松花江路，南至钟山路，北至项王东路，占地面积约116.59亩，总建筑面积约18.6万平方米，建设保障性住房1410套，商业、幼儿园3轨9班
	2022.07
	2025.12
	190000
	
	
	
	
	190000
	
	
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	基础施工
	前期手续
办理，工程招标
	场地平整、施工招标
	桩基施工
	土方开挖、基础施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	122
	
	盛世农园
	宿豫区
	东至江山大道北延段，西至空地，南至农园新村，北至六塘河，占地面积约72亩，建筑总面积约13.56万平方米，建设保障性住房约900套
	2022.03
	2024.12
	80000
	
	
	
	
	80000
	
	30000
	15000
	
	
	
	
	15000
	
	主体施工
	完成招标、施工进场
	桩基施工，土方开挖
	地下工程
施工
	主体施工
	宿豫区
	

	123
	
	*新城雅苑
	宿城区
	东至明珠新城，西至华夏大道，南至建业路，北至创业路，占地面积约100亩，总建筑面积约20万平方米，其中地上建筑面积约14万平方米，地下建筑面积约6万平方米，建设内容为16栋住宅、商业、配套用房及幼儿园，建设保障性住房1048套
	2021.12
	2023.12
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	25000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	主体施工
	桩基施工
	基础及地下工程施工
	主体施工
	主体施工
	宿城区
	

	124
	
	西城家园
三期
	宿城区
	东至白鹿湖生态公园，西至325省道，南至苏州路，北至徐淮路，占地面积约136亩，总建筑面积约18.7万平方米，建设内容为15栋住宅、幼儿园及商业街，建设保障性住房720套
	2022.09
	2024.12
	120000
	
	
	
	
	120000
	
	
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	地下工程施工
	方案设计
	方案审查及施工图设计
	桩基施工
	地下工程
施工
	宿城区
	

	125
	
	新城河滨
	宿城区
	东至规划黄海路，西至规划汇丰东路，南至规划双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约96.5亩，总建筑面积约20万平方米，其中地上面积约14.5万平方米，地下面积约5.5万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，提供保障性住房1250套
	2022.12
	2025.08
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	开工建设
	土地手续
办理
	方案设计
	方案审查及施工图设计
	施工进场
	宿城区
	

	126
	
	新城湖畔
	宿城区
	东至支口商业街，西至支口医院，南至宿支路，北至支口商贸街路，占地面积约98亩，总建筑面积约15.5万平方米，其中地上建筑面积约12万平方米，地下建筑面积约3.5万平方米，建设内容为16栋住宅、商业、物业用房及幼儿园，建设保障性住房950套
	2022.12
	2024.07
	75000
	
	
	
	
	75000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	开工建设
	立项手续
办理
	土地手续
办理
	方案设计、审查
	完成施工
招标，进场施工
	宿城区
	

	127
	
	青年公寓
一期
	苏宿园区
	东至阳明山大道，西至五指山路，南至青海湖路，北至清水河，占地面积约135.8亩，总建筑面积约22万平方米，一期建筑面积约13万平方米，包括1栋商业，1栋白领公寓，4栋蓝领公寓
	2022.01
	2023.12
	98000
	
	
	
	
	98000
	
	
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	主体施工
	桩基施工
	基础施工
	基础施工
	主体施工
	苏宿园区
	

	128
	
	*隆城香堤二期
	宿城区
	东至规划运河路，西至黄河路，南至下相路，北至学院路，占地面积约105亩，总建筑面积约11.48万平方米，其中住宅建筑面积7.11万平方米，商业、幼儿园等建筑面积9400平方米，地下建筑面积3.43万平方米，建设保障性住房637户
	2019.12
	2022.06
	74900
	
	
	
	74900
	
	
	60000
	14900
	
	
	
	14900
	
	
	完工
	主体完工，配套完成80%
	扫尾、完工
	
	
	市城投集团
	

	五、功能设施优化工程（共32项）
	479638
	82768
	69032
	228530
	40815
	25493
	33000
	54225
	203765
	32992
	34106
	105630
	13815
	9522
	7700
	

	129
	智慧城市
建设工程
	中心城区
	围绕“一屏观全城、一网管全城、一端惠全城”的总体目标，按照“1334+N”的系统架构，推动城市大数据分析服务平台、安全可信保障平台、智慧交通、智慧管网、智慧公积金、食安大脑、城市综合APP等平台建设
	2022.01
	2022.12
	6815
	
	
	
	6815
	
	
	
	6815
	
	
	
	6815
	
	
	完工
	确定建设方案，完成项目招标工作
	启动软件开发和硬件设备采购工作，完成基础软件开发
	开展功能测试，上线试运行准备
	全面完成建设任务，系统正式上线运行
	市市域治理现代化指挥中心、交通运输局、住房城乡建设局、住房公积金管理中心、市场监管局、城管局、大数据中心、产发集团
	

	130
	排水防涝能力提升工程
	经开区排水防涝能力提升
工程
	宿迁
经开区
	改建苏州路雨水泵站1座，排涝能力2立方米/秒，开展迎宾大道苏州路下穿、聚灿光电片区等积水点整治，混错接管网改造、修复4公里，实现污水提质增效，改善区域水环境
	2022.04
	2022.12
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	完工
	完成施工图设计及施工招标，组织进场
	完成总工程量30%
	完成总工程量50%
	完工
	宿迁经开区
	

	131
	
	洋河新区防汛排涝能力提升工程
	市洋河
新区
	对新区太皇河、拦马河、东方红大沟等重点排涝河道建设排涝泵站，对全区所有泵站、涵闸等水利设施进行优化提升，提高防汛能力
	2022.01
	2022.09
	2530
	
	
	2530
	
	
	
	
	2530
	
	
	2530
	
	
	
	完工
	完成泵站基础施工
	主体施工
	土建完工、开机运行
	
	市洋河新区
	

	132
	电力提升工程
	洋河新区电网配套建设工程
	市洋河
新区
	洋河新区农村电网线路提升改造，徐淮路、米市街、污水处理厂开闭所投入运行
	2022.05
	2022.09
	4000
	
	
	
	4000
	
	
	
	4000
	
	
	
	4000
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场
	完工
	
	市洋河新区
	市供电公司

	133
	
	通湖大道电力配套工程
	苏宿园区
	位于通湖大道东侧，建设24根Ф200C＋2根Ф100电力管、电缆井等相关配套设施，施工路径长约3.3公里
	2022.01
	2022.06
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	完工
	电缆沟
施工
	完工
	
	
	苏宿园区
	

	134
	
	*宿迁闻涛220千伏输变电工程
	宿城区
	新建主变18万千伏安，建设220千伏线路16.9公里
	2021.06
	2023.06
	21434
	21434
	
	
	
	
	
	6750
	7100
	7100
	
	
	
	
	
	完成总工程量60%
	变电站土建完成30%
	变电站土建完成60%，线路基础完成10%
	变电站土建完工，电气安装完成10%，线路基础完成40%
	变电站电气安装完成40%，线路基础完成70%
	市供电公司
	

	135
	
	*金沙110千伏输变电工程
	宿豫区
	新增2台5万千伏安主变，建设110千伏线路870米
	2021.03
	2022.10
	5304
	5304
	
	
	
	
	
	4204
	1100
	1100
	
	
	
	
	
	完工
	变电站土建完工，电气安装完成40%
	变电站电气安装完成70%，线路施工完成50%
	变电站完成安装、调试，线路施工完成
	变电站完成验收和整改，工程
投产
	市供电公司
	

	136
	
	宿迁春好220千伏输变电及110千伏送出工程
	宿豫区
	新建220千伏变电站一座，主变18万千伏安，建设110千伏线路35.32公里，220千伏线路10公里
	2022.09
	2024.03
	19728
	19728
	
	
	
	
	
	
	3990
	3990
	
	
	
	
	
	完成总工程量25%
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	完成变电站四通一平，临设搭建
	变电站土建施工完成10%，110千伏送出工程基础开挖
	市供电公司
	

	137
	网络提升工程
	*宿迁移动公司生产调度
中心
	宿城区
	南至黄海路，北至青海湖路，建筑面积约4.3万平方米，建设内容为通信机房及办公用房等
	2020.11
	2023.05
	21000
	21000
	
	
	
	
	
	15000
	5500
	5500
	
	
	
	
	
	内装施工
	消防管网
安装
	窗户及幕墙龙骨安装
	幕墙施工
	内装施工
	市移动公司
	

	138
	
	宿迁移动5G建设工程
	中心城区
	新建5G基站330个
	2022.01
	2022.12
	3800
	3800
	
	
	
	
	
	
	3800
	3800
	
	
	
	
	
	完工
	完成总工程量15%
	完成总工程量45%
	完成总工程量85%
	完工
	市移动公司
	

	139
	
	宿迁电信5G建设工程
	中心城区
	新建5G基站300个及配套工程
	2022.01
	2022.12
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	完工
	完成总工程量15%
	完成总工程量50%
	完成总工程量75%
	完工
	市电信公司
	

	140
	
	宿迁铁塔5G建设及配套升级改造
	中心城区
	5G网络建设及配套升级改造
	2022.01
	2022.12
	3600
	3600
	
	
	
	
	
	
	3600
	3600
	
	
	
	
	
	完工
	完成总工程量20%
	完成总工程量50%
	完成总工程量80%
	完工
	市铁塔公司
	市电信公司、移动
公司、联通
公司

	141
	城市危废处理能力提升工程

	*张家港污水厂
扩建
	宿豫区
	东至现污水厂，西至空地，南至泰山河，北至泰山东路，占地面积约25.6亩，扩建后污水处理能力由原3万吨/日提升至6万吨/日
	2021.09
	2022.12
	13721
	
	
	13721
	
	
	
	5000
	8721
	
	
	8721
	
	
	
	完工
	完成总工程量30%
	完成总工程量45%
	完成总工程量70%
	完工
	宿豫区
	

	142
	
	片区雨污水改造
	宿豫区、市湖滨
新区
	实施江山国际花园、东方花园等16个小区雨污分流改造，井头塘湖片区、祥和嶂山片区新建污水管网约5公里，解决两个片区生活污水排放问题
	2022.01
	2022.12
	6000
	
	
	5000
	
	1000
	
	
	6000
	
	
	5000
	
	1000
	
	完工
	施工进场
	管网施工
	管网施工
	完工
	宿豫区、
市湖滨新区
	

	143
	
	城市污水处理提质增效达标区建设
	宿城区
	城市建成区基本完成“三消除”任务：消除城市黑臭水体、消除污水直排口、消除污水管网空白区；推进管网高质量建设，强化排查检测整治修复，加快补齐管网设施短板，推动污水处理提质增效达标区建设
	2022.06
	2022.12
	10000
	1500
	
	8500
	
	
	
	
	10000
	1500
	
	8500
	
	
	
	完工
	调查摸排
	进场施工，完成总工程量10%
	完成总工程量40%
	完工
	宿城区
	

	144
	
	洋北污水处理厂
扩建
	宿城区
	位于通港路与规划七里大道南延交叉口处，占地面积约40.6亩，对洋北污水处理厂进行扩建，污水处理规模由原1.5万吨/日提升至3万吨/日
	2022.09
	2023.06
	4500
	
	
	
	
	4500
	
	
	2500
	
	
	
	
	2500
	
	土建施工
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	施工进场
	土建施工
	宿城区
	

	145
	
	宿城区南部片区污水处理厂扩容改造
	宿城区
	对中扬镇、屠园镇、陈集镇三所污水处理厂进行改扩容改造，占地面积约23.76亩，总建筑面积约5577平方米，通过公益改造后原污水处理规模分别由0.2万吨/日提升至0.4万吨/日，0.15万吨/日提升至0.3万吨/日，0.15万吨/日提升至0.25万吨/日
	2022.04
	2022.09
	3840
	
	
	
	
	3840
	
	
	3840
	
	
	
	
	3840
	
	完工
	前期手续
办理
	设备安装及池体改造
	扫尾、完工
	
	宿城区
	

	146
	
	郑楼污水管网提升工程
	市洋河
新区
	对镇区内洋郑路、仓郑路、运河路、张渡路等混流管网及黄大沟排污口进行改造，对现有污水处理设备进行提升改造
	2022.07
	2022.12
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工图设计及审查，
工程招标
	管网施工
	完工
	市洋河新区
	

	147
	
	苏宿园区第二污水处理厂
	苏宿园区
	东至三清山路，西至虎丘山路，南至石湖路，北至富民河，占地面积约122.7亩，一期处理量4万吨/日，二期处理量3万吨/日
	2022.09
	2024.03
	20482
	
	
	20482
	
	
	
	
	12289
	
	
	12289
	
	
	
	完成总工程量60%
	设计招标
	方案及施工图设计
	施工进场，底板施工、墙体施工
	维护结构、桩基施工
	苏宿园区
	

	148
	
	生活
垃圾焚烧发电协同厨余垃圾处理项目（一期）
	宿城区
	东至经三路，西至经一路，南至隆锦路，北至复旦路，占地面积约85亩，新增日处理生活垃圾规模500吨、厨余垃圾处置规模300吨设施
	2022.11
	2023.12
	33000
	
	
	
	
	
	33000
	
	7700
	
	
	
	
	
	7700
	开工建设
	开展基础调研论证工作
	初步设计、环评、用地等前期手续办理
	前期手续
办理
	开工建设
	市城管局
	

	149
	
	*垃圾
转运站建设改造提升工程
	中心城区
	通过选址新建、原地改造、合理归并等途径，对中心城市现有生活垃圾转运站实施综合性升级改造，全年完成日转运能力200-400吨的综合性、一体化转运站5座（宿城区2座，宿豫区、经开区、洋河新区各1座）
	2021.04
	2022.08
	14000
	
	
	14000
	
	
	
	7000
	7000
	
	
	7000
	
	
	
	完工
	基础施工，完成总体进度30%
	完成总体进度60%
	主体完工，设备安装，整体验收
投入使用
	
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、
市洋河新区
	

	150
	
	垃圾综合治理工程
	中心城区
	对市区118个小区实施垃圾分类撤桶并站及厨余垃圾收处，全面完成城市居民小区撤桶并站工作，实现生活垃圾“四分类”
	2022.06
	2022.12
	6690
	
	
	6690
	
	
	
	
	6690
	
	
	6690
	
	
	
	完工
	开展基础调研，制定实施方案，确定启动实施的小区
	招标文书制定及招标
	确定小区撤桶并站相关点位，设备投放，全面施工
	全面完成年度任务，驻点宣传引导，常态化管理运行
	市城管局、宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河新区、苏宿
园区
	

	151
	*城开大厦
	宿豫区
	东至金莎大厦，西至湘江路，南至文体活动中心，北至洪泽湖东路，总建筑面积约3万平方米，用于“服务+产业”型科技创业孵化基地，地上二十层建筑面积约2万平方米，地下二层建筑面积9860平方米，建设地下停车库、设备用房，配套建设给排水、供电、弱电等公用工程
	2020.08
	2022.05
	16153
	
	
	
	
	16153
	
	13971
	2182
	
	
	
	
	2182
	
	完工
	主体施工
	完工
	
	
	宿豫区
	

	152
	城北水厂厂区及管网配套建设工程
	宿豫区
	东至西楚大道，西至江山大道，南至六塘河，北至二干渠，占地面积179.754亩，设计总规模为30万吨/日净水厂，分两期建设，其中一期建设15万吨/日净水厂一座、原水管线及输配水管网等
	2022.06
	2024.06
	109324
	
	
	109324
	
	
	
	
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	主体施工
	前期手续
办理
	完成净水厂施工招标
	基础施工
	主体施工
	宿豫区
	市水务集团、江苏联合水务

	153
	太湖路派出所暨执法办案中心及涉案财物管理中心
	宿城区
	东至黄海路，西至宿迁邮政城区分公司，北至太湖路，占地面积约11.3亩，总建筑面积约1万平方米
	2022.09
	2023.12
	11271
	
	4282
	6989
	
	
	
	
	7000
	
	3000
	4000
	
	
	
	主体施工
	规划方案
设计
	规划方案报批及施工图设计
	施工图审查，施工
进场
	基础、主体施工
	宿城区
	

	154
	黄河街道
消防站
	宿迁
经开区
	东至天主教堂，西至11千伏变电站，南至华辉新城，北至清华园小区，为政府专职消防站，占地面积约6亩，建筑面积约3800平方米，建设执勤楼、综合训练塔楼、岗亭、室外军体训练场地、消防车训练场地等辅助工程
	2022.09
	2022.12
	1900
	
	
	1900
	
	
	
	
	1900
	
	
	1900
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	方案报批
	工程招标，施工进场
	
	宿迁经开区
	

	155
	洋河新区消防基础设施提升工程
	市洋河
新区
	位于仓郑路与古黄河交汇处，东北方向，按城市二级消防站标准建设消防站一座；洋河片区、仓集片区、郑楼片区市政道路增设消防栓，对消防栓加装智能监控系统，提升新区消防设施信息化水平
	2022.10
	2023.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	土建施工
	前期手续
办理
	施工图设计
	工程招标
	土建施工
	市洋河新区
	

	156
	*宿迁市警辅训练基地及刑事技术实验室
	市湖滨
新区
	西至三峰路，南至桃李路，占地面积约40.27亩，其中警辅训练基地面积约33.77亩，总建筑面积约1.56万平方米，刑事技术实验室占地面积约6.5亩，总建筑面积约7800平方米，建设内容为业务技术用房、实验楼及附属配套工程
	2021.11
	2023.12
	15000
	
	15000
	
	
	
	
	1300
	9200
	
	9200
	
	
	
	
	装修施工
	基础施工
	基础完工
	主体施工
	装修施工
	市城投集团、公安局
	

	157
	市法院司法警察训练基地
	宿豫区
	位于宿豫区侍岭镇，占地面积约15亩，总建筑面积1200平方米，建设内容为法警训练场、执行用房、停车场等配套工程
	2022.03
	2022.12
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	完工
	施工进场
	主体施工
	市政管网、绿化施工
	完工
	市城投集团、中级
人民法院
	

	158
	社会治安防控体系铸基工程
	中心城区
	中心城区新建8处治安防控基础设施（含派出所、交警队、巡特警大队等），总占地面积约144.3亩，总建筑面积约6.44万平方米
	2022.05
	2023.12
	66238
	
	44844
	21394
	
	
	
	1000
	30000
	
	17000
	13000
	
	
	
	部分项目主体完工
	办理用地等前期手续，方案设计报批、施工图设计
	工程招标，施工进场，部分基础
施工
	基础、主体施工
	基础、主体施工，部分项目主体
完工
	市城投集团、公安局
	宿豫区、宿城区、宿迁经开区、市洋河新区、苏宿园区

	159
	骆马湖水源
工程
	市湖滨
新区
	建成47万吨/日水源厂一座，113万吨/日的取水头部及3公里自流管网、应急源水管线等附属设施
	2022.12
	2023.12
	30000
	
	
	
	30000
	
	
	
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	开工建设
	开展前期
工作
	开展初步设计、用地手续办理
	开展立项、设计等工作
	完成招标
工作，开工建设
	市水务集团、水利局
	市湖滨新区、市自然资源和规划局、住房城乡建设局

	160
	黄河故道水环境监测中心
	宿城区
	东至黄河故道文化公园，西至规划花园路，占地面积约8.14亩，总建筑面积7767平方米，建设内容为地下车库、黄河故道文化论坛用房、水环境监测实验室等
	2021.12
	2022.12
	6108
	2402
	3706
	
	
	
	
	
	6108
	2402
	3706
	
	
	
	
	完工
	基础完工
	主体一至三层施工
	主体四至五层完工
	配套附属施工，扫尾
	市水利局
	宿城区

	六、现代服务业提升工程（18项）
	2830838
	
	
	
	120000
	339000
	2371838
	856000
	741538
	
	
	
	20000
	122000
	599538
	

	161
	*京东智慧城
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至汉江路，南至洪泽湖东路，北至幸福大道，占地面积约319亩，总建筑面积约53万平方米，建设内容为商务办公楼、公寓及附属配套等
	2019.04
	2022.09
	400000
	
	
	
	
	
	400000
	350000
	50000
	
	
	
	
	
	50000
	完工
	完成5#9#楼幕墙施工，内装及配套工程完成工程量50%
	内装完成工程量80%，配套完成工程量80%
	完工
	
	宿豫区
	

	162
	高新区核心区科技综合体
	宿豫区
	东至规划富春江路，南至南京路，北至规划武夷山路，占地面积约155亩，总建筑面积约20万平方米，建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑，分三期建设
	2022.09
	2025.08
	150000
	
	
	
	
	150000
	
	
	25000
	
	
	
	
	25000
	
	一期基础施工
	土地征收，方案设计
	完成施工图设计
	工程招标，施工进场
	一期基础
施工
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	163
	电商综合服务中心
	宿豫区
	东至柏盛大厦，西至冠宇大厦，南至华冠大厦，北至众合大厦，占地面积约28.91亩，总建筑面积约8.8万平方米，建设内容为商务办公楼及附属配套等
	2022.04
	2025.05
	58000
	
	
	
	
	58000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	地库施工
	施工进场
	基础施工
	基坑开挖
	基础及地库施工
	宿豫区
	

	164
	*红星天铂购物广场
	宿城区
	东至发展大道，西至康平路，南至宿支路，北至骆马湖二线大堤，占地面积约75亩，总建筑面积约12万平方米；建设体验式综合体、高档精品区、休闲区等业态于一体的城市综合体
	2020.07
	2022.12
	200000
	
	
	
	
	
	200000
	135000
	65000
	
	
	
	
	
	65000
	完工
	装修施工
	装修施工
	配套施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	165
	*运河宿迁港
B型保税库
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至运河宿迁港公共仓储区，西至空地，南至港城路，北至卓码河，建设内容为保税仓库办公楼、货场等
	2021.09
	2023.12
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	15000
	50000
	
	
	
	
	50000
	
	主体施工
	土方施工
	基础施工
	主体施工
	主体施工
	宿城区
	

	166
	*仙女湖商业广场及科创中心
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至扬帆大道，北至张涧线，占地面积约108.7亩，总建筑面积约4.9万平方米；建设洋北商业中心、产业孵化中心、文体中心及完善仙女湖周边附属工程等
	2021.12
	2023.12
	40000
	
	
	
	
	
	40000
	18000
	12000
	
	
	
	
	
	12000
	文体中心仙女湖完工，商业中心、科创施工
进场
	商业中心、科创中心前期手续办理，完成文体中心及完善仙女湖周边附属工程
	商业中心、科创方案
设计
	商业中心、科创施工图设计
	商业中心、科创施工
进场
	宿城区
	

	167
	*激光小镇
孵化器
	宿城区
	位于宿城经济开发区西区，西至科苑路，南至徐淮路，北至纬四路，占地面积约104.25亩，总建筑面积约15万平方米；建设孵化研发中心、配套服务楼及地下车库等
	2021.07
	2022.12
	89538
	
	
	
	
	
	89538
	22000
	67538
	
	
	
	
	
	67538
	完工
	主体施工
	装修施工
	配套施工
	扫尾、完工
	宿城区
	

	168
	激光小镇会展中心
	宿城区
	位于宿城经济开发区西区，东至空地，西至激光小镇加速器，南至纬四路，北至小白河，占地面积约29.74亩，总建筑面积约3万平方米，建设内容为宿城区城市建设馆、装备展示馆、汇合科技馆及会展中心等
	2022.03
	2023.06
	38000
	
	
	
	
	
	38000
	
	27000
	
	
	
	
	
	27000
	主体完工
	桩基施工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	宿城区
	

	169
	激光小镇激光装备中心
	宿城区
	位于宿城经济开发区西区，东至纬四路，西至西城大厦，南至徐淮路，北至文体公园，占地面积约17.3亩，总建筑面积约3.13万平方米，主要用于激光装备及工艺技术研发，建设内容为办公楼、地下车库及配套绿化等附属工程
	2022.03
	2023.06
	19300
	
	
	
	
	
	19300
	
	15000
	
	
	
	
	
	15000
	主体完工
	桩基施工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	宿城区
	

	170
	*京东云华东
数据中心二期
	市湖滨
新区
	西至迎宾大道，南至月晓路，占地面积约270亩，总建筑面积约10万平方米
	2019.12
	2023.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	300000
	50000
	
	
	
	
	
	50000
	配套施工
	外装施工
	外装施工
	外装施工，确定综合配套施工单位
	配套施工
	市湖滨新区
	

	171
	骆马湖渔业
风情村
	市湖滨
新区
	依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”的休闲渔业风情村
	2022.09
	2023.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	
	150000
	
	
	
	
	
	150000
	基础施工
	前期手续
办理
	方案报审，施工图设计
	施工进场
	基础施工
	市湖滨新区
	

	172
	上相湾片区
综合开发
	市湖滨
新区
	位于骆马湖东岸，东至支二十八路，南至新站路，北至天和南路，占地面积约750亩，进行片区城市综合开发
	2022.11
	2025.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	基础施工
	方案设计
	前期手续
办理
	确定施工
单位
	施工进场，基础施工
	市湖滨新区
	

	173
	蓝波湾商业街二期
	市湖滨
新区
	位于迎春大道与霞晖路交汇处，占地面积约55亩，建筑面积约2.5万平方米，共12栋多层（2-4层）商业楼，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体
	2022.01
	2022.12
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	完工
	基础、主体施工
	主体完工
	外装施工
	附属配套
施工，完工
	市湖滨新区
	

	174
	霸王蟹产业
发展中心
	市湖滨
新区
	位于皂河镇，东至农家鱼塘，西至宿黄线，南至一斗渠路，北至农田，占地面积约58亩，总建筑面积约2.4万平方米；建设内容包括水产品批发市场、水产品检测研究院、水产品展厅、电子监测平台、电子商务平台、产学研基地等
	2022.02
	2022.12
	11000
	
	
	
	
	11000
	
	4000
	7000
	
	
	
	
	7000
	
	完工
	基础、主体施工
	主体完工，配套施工
	配套、装修施工
	完工
	市湖滨新区
	

	175
	宿迁泓宇购物广场
	苏宿园区
	东至苏州壹号小区，西至红海大道，北至青海湖路西路，占地面积约28.95亩，总建筑面积约5万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体
	2022.06
	2023.12
	30000
	
	
	
	
	
	30000
	
	20000
	
	
	
	
	
	20000
	基础施工
	方案招标及施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	基础施工
	苏宿园区
	

	176
	市体育会展
服务中心
	市湖滨
新区
	东至三峰路，西至内部道路，南至会展中心停车场，北至奥体中心东停车场，占地面积约60亩，总建筑面积约8万平方米，新建国际体育会展中心配套等设施
	2022.12
	2024.12
	80000
	
	
	
	80000
	
	
	
	1000
	
	
	
	1000
	
	
	开工建设
	前期策划
	项目方案设计及报批
	施工图设计及招标
	完成招标，施工进场
	市城投集团
	

	177
	宿迁国际饭店配套设施改造
	宿城区
	位于宿迁国际饭店院内，对地下空间进行开发利用，改造停车场、设备间等配套设施
	2022.02
	2024.12
	40000
	
	
	
	40000
	
	
	
	19000
	
	
	
	19000
	
	
	主体施工
	基坑支护、桩基施工
	基坑支护、基础施工
	基础、主体施工
	主体六层
施工
	市城投集团、宿迁国际饭店
	市产发集团

	178
	*通湖物流园
二期工程
	宿迁
经开区
	东至通湖物流园用地，西至重庆路，南至襄阳路，北至南京路，占地面积约196亩，总建筑面积约15万平方米，建设仓储中心、区域分拣中心、配套服务中心等
	2021.10
	2022.12
	55000
	
	
	
	
	
	55000
	12000
	43000
	
	
	
	
	
	43000
	完工
	主体施工
	主体施工
	主体完工、装修施工
	完工
	市交通集团
	宿迁经开区、市自然资源和
规划局

	七、大运河文化带工程（共11项）
	465100
	
	7600
	2000
	277500
	
	178000
	218550
	225750
	
	7050
	2000
	108200
	
	108500
	

	179
	*宿迁印象•
袁家村
	宿豫区
	位于新庄镇杉荷园，东至莲藕基地，西至杉荷园景区中心路，南至杉荷园核心区，北至杉荷园两馆一中心，占地面积约347亩，建筑面积约13.5万平方米；项目总体规划为“田园织底+核心锚固+生态链接+有机融合”，注重“体验多样化、消费全时代、形象本土化”，聚力打造“两轴四区多板块”空间格局，两轴即文化体验轴、田园生活轴；四区即宿迁印象轴、荷荡野趣园、鹭鸟杉荷园、快乐稻香园，以三产“接二连三”融合发展打造区域田园综合体样板工程
	2020.10
	2022.12
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	35000
	65000
	
	
	
	
	
	65000
	东地块二期商业街（旱街）建成开放，民宿区主体
完工
	二期商业街及民宿区完成工程方案设计，完成商业街建筑基础
工程
	商业街主体工程完成工程量70%，完成民宿区1.5万平方米主体工程
	完成商业街主体工程、配套工程，完成民宿区1.5万平方米主体工程
	商业街店铺装修工程完工并开放，完成民宿区共计4万平方米主体及配套工程
	宿豫区
	

	180
	蝴蝶兰大世界
	宿城区
	东至睢皂线，西至灌水渠，南至王万路，北至八中队，占地面积约530亩，建设智能温室大棚2.4万平方米；建设内容为智能温室观赏棚及花卉展厅，主要从事蝴蝶兰、石斛等名贵花卉种苗的研发、培育、加工、展示及销售，打造网红景点，对花卉展示展销，打造技术领先、规模最大、旅游体验感强的古黄河生态富民廊道标杆项目
	2021.09
	2022.12
	12000
	
	
	
	
	
	12000
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	6000
	完工
	组培室、智能温室大棚主体施工
	智能温室大棚主体工程建设并启动兰花布展厅规划设计
	智能温室大棚及雨污水管网、道路等附属设施及兰花布展厅进场施工
	全面完成
	宿城区
	

	181
	第一江山春好处三里湿地
公园
	市湖滨
新区
	位于骆马湖西南角湖区，皂河镇安澜桥对岸、一线大堤边，总面积约3000亩，其中水域面积约2325亩，陆地面积约670亩，依托“第一江山春好处”文化内涵，打造生态优美、特色鲜明的生态湿地公园
	2022.04
	2024.12
	19800
	
	
	
	19800
	
	
	
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	地形整理
	前期手续
办理
	征地拆迁
	场地清表
	地形整理
	市文旅集团
	市湖滨
新区、市水利局

	182
	骆马湖海洋
乐园
	市湖滨
新区
	位于湖滨公园内，建设海底世界、萌宠乐园、科普场馆、动漫王国、商业配套区五大功能板块，总水体量约5000吨
	2022.06
	2023.03
	15000
	
	
	
	
	
	15000
	
	12000
	
	
	
	
	
	12000
	配套施工
	前期手续
办理
	施工进场
	配套施工
	配套施工
	市湖滨新区
	

	183
	运河湾半岛
人行桥
	宿豫区
	架设一座主跨130米，桥宽5-6米的人行桥，连接运河湾城市半岛及运河湾公园
	2022.04
	2022.12
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场
	完成工程量50%
	完工
	市住房城乡建设局
	

	184
	雄壮河湾公园北岸景观扩建
	宿城区
	位于雄壮河湾公园北岸东拆迁区域，占地面积约45亩，建设配套园林景观及附属设施，增加第五空间公厕，贯通公园北岸园路等
	2022.07
	2022.12
	2600
	
	2600
	
	
	
	
	
	2600
	
	2600
	
	
	
	
	完工
	方案设计，前期手续办理
	施工图设计及招标
	开工建设
	扫尾、完工
	市住房城乡建设局
	

	185
	*皂河龙运城
	市湖滨
新区
	位于市湖滨新区皂河镇镇区，占地面积约1100亩，打造沉浸体验、演艺路秀、文博互动、餐饮商业、观光旅游、酒店度假为一体的综合共生特色旅游度假产品
	2020.09
	2022.09
	200000
	
	
	
	200000
	
	
	123000
	77000
	
	
	
	77000
	
	
	完工
	完成大运传奇内装、设施、设备、市政及相关配套；完成商业街主体工程，部分商铺进行装修；完成酒店主体工程80%
	开展大运传奇设备调试工作，5月开门迎宾；完成商业街部分商铺装修，5月份试运营；酒店主体、市政景观及相关配套工程完工，启动酒店内部
装修
	进行商业街商铺招商工作，酒店装饰工程完工
	
	市文旅集团
	市湖滨新区

	186
	*新盛街文化
街区保护
	宿城区
	东至马陵河路，西至幸福路，南至洪泽湖路，北至马陵路，占地面积约120亩；通过对街区内历史建筑的维修及复原保护，新建相关功能配套设施，打造宿迁市区有地方特色的历史文化街区
	2021.03
	2022.12
	100000
	
	
	
	49000
	
	51000
	50000
	50000
	
	
	
	24500
	
	25500
	完工
	主体完工，开展街区古建工程施工
	古建工程施工，室内装饰装修施工
	完成室内装饰装修，室外雨污水工程施工
	完成室外景观工程施工，街区
交付运营
	市文旅集团
	

	187
	*项王故里文化提升及夜经济项目
	宿城区
	深入挖掘西楚文化，提升和完善景区市政设施、文化景观、餐饮配套功能，打造项王故里夜间文化旅游休闲打卡地
	2021.01
	2022.12
	8700
	
	
	
	8700
	
	
	4000
	4700
	
	
	
	4700
	
	
	完工
	禅院水居项目完工，开展八角楼客栈拆除工程施工及图纸深化设计工作
	八角楼客栈内装饰装修施工
	八角楼客栈室内基础硬装完成，室外配套管网施工
	完工
	市文旅集团
	

	188
	*马陵路文化
景观带
	宿城区
	东至运河路，西至幸福路，全长1.2公里，结合新盛街片区改造，把宿北大战纪念馆的红色文化外延，将马陵路打造成以红色文化为主题的文化景观带
	2021.10
	2022.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	550
	1450
	
	1450
	
	
	
	
	完工
	供电杆线迁移施工、雕塑工程施工
	供电杆线迁移施工、雕塑工程施工，开展市政景观工程施工招标
	完成供电杆线迁移，市政景观施工
	完工
	市文旅集团、文广
旅局
	

	189
	古黄河河道清理及两岸整治
	中心城区
	对古黄河上游通湖大道至皂河地涵段约14.6公里、下游北京路至洋河仓集闸段约12公里进行河道清理及两岸环境综合治理，打造滨水休闲景观通道
	2022.04
	2022.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	方案编制
	施工进场
	河道清理、两岸环境综合整治
	完工
	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区、市洋河
新区
	市水利局

	八、中国酒都建设工程（共5项）
	323813
	
	74243
	135670
	
	36000
	77900
	225400
	86413
	
	4205
	7808
	
	30000
	44400
	

	190
	*清水河酒街
	宿城区
	东至迎宾大道，西至黄海路，南至清水河北岸，北至微山湖路，占地面积约53.46亩，建筑面积约3.06万平方米；建设内容为特色餐饮及精品休闲酒店，项目引水入街，以水沟通风情酒吧街、湖畔舞台、艺术广场及休闲酒店，打造特色水城
	2021.09
	2022.12
	36000
	
	
	
	
	36000
	
	6000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	完工
	主体施工
	主体施工
	主体施工，部分街区试运营
	扫尾、完工
	宿城区
	

	191
	*洋河大道
（黄河南路快速化改造）
	宿城区、市洋河
新区
	起于325省道，沿线经宿城经济开发区(南片区)和运河宿迁港产业园，止于洋河新区古黄河大道，全长10.853公里；上海路以北采用一级公路兼顾城市主干路标准，设计时速60公里/小时；上海路以南采用一级公路兼顾城市快速路标准，设计时速80公里/小时，快速路段设置全线贯通的辅路，建设内容为道路、桥梁及相关配套工程，对道路两侧绿化景观进行提升改造
	2020.06
	2022.06
	209913
	
	74243
	135670
	
	
	
	197900
	12013
	
	4205
	7808
	
	
	
	完工
	辅路路基、路面完成工程量80%，桥面及附属完工，交安、照明完成工程量80%，景观完成工程量50%
	辅路路基、路面工程完工，桥面及附属设施完工，交安、照明工程完工，景观工程完工，全线通车
	
	
	市交通运输局、住房城乡建设局
	市洋河新区、市自然资源和规划局、财政局

	192
	酒都夜景标识提升工程
	中心城区
	对子母岛植被景观及桥梁进行夜景亮化提升，完善城市整体夜景画卷，重点区域设置水幕音乐喷泉；对民防大楼、建设大厦、群众大厦、市场监督管理局大楼、气象局大楼、农发行大楼亮化进行改造提升
	2022.06
	2022.11
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	完工
	方案制定、相关材料准备、项目申报、预算评审
	工程招标，施工进场
	完成工程量70%
	完工
	洋河股份、市城管局
	市总工会、住房城乡建设局、市场监督管理局、气象局、农发行

	193
	洋河酒厂10万吨陶坛库
	市洋河
新区
	项目分为2万吨和8万吨两个库区，2万吨陶坛库位于洋河股份老厂区内、美人泉景区东南侧，占地面积约30.38亩，一层，总建筑面积约2万平方米；8万吨陶坛库位于洋河股份包装物流园区北侧，东至酒坊路，北至中大街，占地面积约55.28亩，五层，总建筑面积约9.4万平方米，建成后可储存优质原酒8万吨
	2021.05
	2023.03
	62500
	
	
	
	
	
	62500
	18000
	32500
	
	
	
	
	
	32500
	装修施工
	基础完工
	主体二层
	主体四层
	主体完工、装修施工
	洋河股份
	

	194
	洋河酒厂六连跨酿酒厂房
	市洋河
新区
	位于洋河股份酿酒三区西北侧，占地面积约23.69亩，总建筑面积约9000平方米，建设永久性酿酒厂房，年产优质原酒1000吨
	2021.10
	2022.10
	12400
	
	
	
	
	
	12400
	3500
	8900
	
	
	
	
	
	8900
	完工
	桩基完工
	主体完工
	设备安装
	市政配套施工，扫尾
	洋河股份
	

	九、海绵示范重点工程（共21项）
	484971
	
	64015
	144445
	60000
	214411
	2100
	154450
	174470
	
	33289
	96221
	4200
	39500
	1260
	

	195
	宿迁骆马湖三角区生态建设
先导工程
	宿城区、市湖滨
新区
	启动大三角B区生态建设，结合B区土方开挖，实施骆马湖东岸（罗曼园至运河桥北）3.6公里长，50米宽生态岸线，六塘河南岸5.6公里长15米宽堤防拓宽，余土外运164万方，建设B区城市湿地6717亩，配套其他基础设施建设
	2022.12
	2024.12
	70000
	
	10000
	
	60000
	
	
	
	5000
	
	800
	
	4200
	
	
	施工进场
	方案设计
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	施工进场
	市水务集团、水利局
	宿城区、市湖滨新区、沂沭泗骆马湖水利管理局、骆运管理处

	196
	*黄河故道
文化公园
	宿城区
	东至新建花园路，西至古黄河，南至北京路，北至金田路，南北长约3.4公里，宽度40米至110米不等；占地面积约324亩；通过对宿迁黄河文化的追溯和萃取，将黄河文化的精粹融入到公园的景观空间，最终形成“源、兴、乐、盛”四大主题分区，打造别具一格的城市楚风古卷，同步配建应急避难场所，同步配建应急避难场所
	2020.09
	2022.05
	19000
	
	11400
	7600
	
	
	
	8000
	11000
	
	6600
	4400
	
	
	
	完工
	苗木栽植
	扫尾、完工
	
	
	市住房城乡建设局
	宿城区、
市水利局

	197
	市民公园海绵化改造工程
	宿城区
	东至广场西道，西至平安大道，南至洪泽湖路，北至骆马湖路，占地面积约120亩，结合海绵城市理念设置服务设施、雨水花园、透水铺装，实现雨水源头减排，同时优化绿地配置模式，提升景观效果
	2022.05
	2022.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	方案设计，前期手续办理
	施工图设计及招标，施工进场
	土方施工，苗木栽植
	扫尾、完工
	市住房城乡建设局
	市农业农村局、自然资源和规划局

	198
	*运河湾半岛
生态修复工 程
	宿豫区
	运河湾半岛生态修复工程续建及井嶂线（宿迁节制闸至宿迁闸段）道路景观提升改造工程及新建公房
	2021.12
	2022.09
	7360
	
	7360
	
	
	
	
	5000
	2360
	
	2360
	
	
	
	
	完工
	运河湾半岛生态修复工程、井嶂线完工，公房基础施工
	公房主体
施工
	完工
	
	市住房城乡建设局
	

	199
	通湖大道
（运河南堤-北京路）景观
提升工程
	宿城区、宿迁经开区、苏宿园区
	南至北京路，北至运河南堤，长约7公里，对道路两侧绿化景观进行提升改造
	2022.02
	2022.09
	47000
	
	29255
	17745
	
	
	
	18500
	28500
	
	17529
	10971
	
	
	
	完工
	完成总工程量40%
	完成总工程量70%
	扫尾、完工
	
	市住房城乡建设局
	宿城区、
宿迁经开区、苏宿园区、市公安局、财政局、自然资源和规划局、交通运输局、城管局、水利局

	200
	机关庭院开放海绵化改造
工程
	宿城区
	东至广场东道，西至广场西道，南至南湖路，北至骆马湖路，总面积约145亩，对市政府庭院进行海绵化及停车便利化改造，结合海绵城市理念设置雨水花园、透水铺装，实现雨水源头减排，做好景观提升，提高庭院景观性、文化性和功能复合性
	2022.05
	2022.12
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	完工
	方案设计、前期手续办理
	施工图设计及招标，施工进场
	土方施工，苗木栽植
	扫尾、完工
	市住房城乡建设局
	市机关事务管理局

	201
	市民广场海绵化改造工程
	宿城区
	东至广场东道，西至广场西道，南至洪泽湖路，北至南湖路，总面积约105亩，对市人民广场进行修缮提升，结合海绵城市理念设置服务设施、雨水花园、透水铺装等
	2022.05
	2022.12
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	完工
	方案设计，前期手续办理
	施工图设计及招标，施工进场
	土方施工，苗木栽植
	扫尾、完工
	市住房城乡建设局
	市机关事务管理局

	202
	*书香园
（天柱山路
公园）
	宿豫区
	位于长江路与天柱山路交汇处东北角，占地面积约100亩，建设内容为绿化、亮化、硬质铺装、排水、雕塑小品、标识标牌等，同步配建应急避难场所，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2022.06
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	900
	2100
	
	
	2100
	
	
	
	完工
	地形、园路施工
	绿化、亮化施工，工程完工
	
	
	宿豫区
	

	203
	*樱花园
（庐山路
公园）
	宿豫区
	位于长江路与庐山路交汇处东南角，占地面积约50亩，建设内容为绿化、亮化、硬质铺装、排水、雕塑小品、标识标牌等，同步配建应急避难场所
	2021.09
	2022.06
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	550
	950
	
	
	950
	
	
	
	完工
	地形、园路施工
	绿化、亮化施工，工程完工
	
	
	宿豫区
	

	204
	西楚大道景观提升工程
	宿豫区
	起于宿支路，向南止于黄山路，全长约4.5公里，占地面积约430亩，景观布局沿西楚大道从北向南依次划分为“活力水岸”、“城市森林”和“书院之道”三段功能区；同步对西楚大道东侧的清水江路及牡丹江河两岸景观绿化工程按滨河公园景观整体提升改造
	2022.06
	2022.12
	41000
	
	
	41000
	
	
	
	
	41000
	
	
	41000
	
	
	
	完工
	前期手续办理，完成杆线
入地
	完成EPC
招标，施工进场
	基础、附属用房施工
	苗木栽植，完工验收
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	205
	尚阳湖湿地
公园
	宿豫区
	东至西楚大道，西至江山大道，南至尚阳城，占地面积约805亩，其中水域面积357亩，在现状尚阳湖水面以及周边鱼塘的基础上，梳理尚阳湖岸关系，治理三干渠5.8公里，填平三干渠6.5公里；构建尚阳湖文化景观公园，同时围绕尚阳湖构建片区综合服务中心，构建以生态景观、蓝绿交织、公共服务、亲水商业为重点的综合性公园，同步配建应急避难场所
	2022.12
	2023.12
	23000
	
	
	23000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	开工建设
	方案初步
设计
	方案深化设计、施工图设计
	工程量测算
	工程招标，施工进场
	宿豫区
	市自然资源和规划局

	206
	运河湾外湾
景观提升工程
一期
	宿豫区
	二号桥至水利遗址博物馆引入运河主题，增设迷你文化空间，展示中国大运河的发展历程，用花园式的滨江绿地连接各个地块，以水引导，建立运河、建筑、景观、文化等相结合的城市特色开放空间，占地面积约600亩
	2022.10
	2023.06
	20000
	
	
	20000
	
	
	
	
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	完成工程量20%
	完成方案设计、前期立项等手续
	深化方案，完成施工图设计
	完成工程量测算及工程招标
	进场施工，完成场地清理、地形整理等工程
	宿豫区
	

	207
	高新区河道水系沟通及景观提升工程
	宿豫区
	对昆仑山河、江山河两岸护坡及驳岸改造施工，调整岸线，建设慢行道，对绿化景观提升改造
	2022.03
	2023.06
	8000
	
	
	8000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	地形园路施工
	完成招标，施工进场
	河道施工
	护坡施工
	地形及园路施工
	宿豫区
	

	208
	*朱海·牛角淹生态旅游及水环境修复
	宿城区
	建设内容主要包括朱海水库的退围还湖、水系连通、生态修复、周边建筑及景观打造等工程；牛角淹周边的建筑、景观、道路、土方及农业种植等工程；西民便河（朱海水库-北海路，总长度13.65公里）、九支沟（皂河干渠-镜泊湖路，总长度670米）的控源截污、河道疏浚、堤防加固、生态防护、蓄水闸及地涵改造、河道绿化、沿河生态沟渠改造等水环境治理工程；同步配建人防疏散基地暨应急避难场所
	2020.03
	2023.03
	202411
	
	
	
	
	202411
	
	120000
	28000
	
	
	
	
	28000
	
	完成总工程量90%
	牛角淹项目完成总工程量65%，朱海项目完成总工程量60%
	牛角淹项目完成总工程量80%，朱海项目完成总工程量75%
	牛角淹项目完成总工程量85%，朱海项目完成总工程量80%
	牛角淹项目完成总工程量90%，朱海项目完成总工程量90%
	宿城区
	

	209
	*清水河生态
修复工程
	宿城区
	对清水河十支沟至黄海路段进行改造提升，全长约3.6公里，其中十支沟至振兴大道段进行控源截污、清淤疏浚、生态修复及景观绿化提升治理，振兴大道至黄海路段进行景观提升改造
	2021.11
	2022.12
	12000
	
	
	
	
	12000
	
	500
	11500
	
	
	
	
	11500
	
	完工
	完成总工程量30%
	完成总工程量60%
	完成总工程量80%
	扫尾、完工
	宿城区
	

	210
	*东沙河防护林建设工程
	宿迁
经开区
	起于通湖大道止于发展大道，占地面积约415亩，建设内容为土方调整、苗木栽植等
	2021.12
	2022.12
	6800
	
	
	6800
	
	
	
	1000
	5800
	
	
	5800
	
	
	
	完工
	土方调整
	排水设施
建设
	苗木栽植
	扫尾、完工
	宿迁经开区
	

	211
	西民便河护岸修复及海绵改造工程
	宿迁
经开区
	对西民便河、东沙河(振兴大道-二支渠管理站）、食品中沟（三棵树小学东侧）等河道汛后护岸坍塌、挡墙移位、河道淤堵、污水直排等问题进行集中整治和海绵化改造，增加城市雨洪调蓄空间，提高防洪排涝能力，提高河道水质净化能力
	2022.04
	2022.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场
	岸坡修复和挡墙施工
	扫尾、完工
	宿迁经开区
	

	212
	经开区公园
海绵化提升
	宿迁
经开区
	对世界之窗公园、下相公园、九鼎公园进行海绵提升改造，建设内容为结合海绵城市理念设置雨水花园、透水铺装，实现雨水源头减排，同时增加游乐设施
	2022.03
	2022.12
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	土方调整
	设施进场
	扫尾、完工
	宿迁经开区
	

	213
	古楚公园
	宿迁
经开区
	东至兰溪路，西至富民大道，南至树仁河，北至平江路，占地面积约85亩，从环境健康、人民健康和经济健康三个方面建设健康示范社区公园，形成“居民健康生活大舞台，社区公园活力新样板”，建设内容为苗木栽植、配套设施等，同步配建应急避难场所
	2022.06
	2023.06
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	苗木栽植
	前期手续
办理
	施工进场
	土方调整
	硬化施工，苗木栽植
	宿迁经开区
	

	214
	经开区河道
景观工程
	宿迁
经开区
	对洋大河（富康大道-发展大道）、树仁河（振兴大道-迎宾大道）两岸进行景观提升，占地面积约75亩，建设内容为土方调整、苗木栽植等
	2022.04
	2022.11
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	土方调整
	苗木栽植
	扫尾、完工
	宿迁经开区
	

	215
	富民河景观
工程
	苏宿园区
	起于天柱山路，止于250省道连接线，河道宽度20米，全长约1.6公里，建设内容为河道两侧景观绿化提升
	2022.03
	2023.08
	2100
	
	
	
	
	
	2100
	
	1260
	
	
	
	
	
	1260
	绿化施工
	方案设计，土方施工
	土方施工，河道岸线
施工
	河岸施工
	地形整理、乔木种植
	苏宿园区
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	2022年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	十、前期研究类工程（共15项）

	216
	235国道宿迁城区段
	宿豫区、宿城区、市湖滨新区
	北起235国道与规划344省道交叉处，向南上跨新扬高速、宿连高速、京杭运河后，止于埠子镇西侧接现状235国道，全长约45公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速80公里/小时，总投资约25.8亿元
	前期调研，方案研究
	方案研究
	形成方案初稿
	形成方案中间成果
	市交通运输局
	市发展改革委、
自然资源和规划局

	217
	235国道至347省道
连接线工程
	宿城区、
市洋河新区
	起于235国道宿城区古黄河桥处，止于347省道洋河新区预留T形路口衔接处，全长约3公里，设计标准为一级公路，红线宽度约50米，设计时速80公里/小时
	前期调研，方案研究
	方案研究
	形成方案初稿
	形成方案中间成果
	市交通运输局、
市洋河新区
	宿城区、市自然资源和规划局

	218
	宿迁高铁站东站站前
广场及综合客运枢纽
	宿豫区
	东至杨舍路，西至张家港大道，南至洪泽湖东路，北至九华山路，建设集高铁站、长途客运站、城市轨道（预留）、旅游集散中心、城市候机楼、公交、出租等交通方式于一体的综合客运枢纽；建设内容为高铁站站前广场、综合客运站工程、客运枢纽周边道路工程及其他附属工程
	方案编制及报审
	前期手续办理
	专项手续报批
	具备开工条件
	市交通集团、
宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划局、财政局

	219
	宿迁学院新校区建设
	市湖滨新区
	东至空地，西至环湖大道，南至迎宾大道，北至黑松路，占地面积约2600亩，总建筑面积约60万平方米，按十四五期间2.5万人，远期3万人规模建设，建设内容为行政楼、图书馆、教学楼、宿舍楼及附属工程等
	前期调研，方案研究
	方案研究
	土地征收
	前期手续办理
	市城投集团
	市自然资源和
规划局

	220
	南部副中心项目
（氽园）
	宿城区、
宿迁经开区
	对北京路、古黄河、苏州路及富康大道围合的面积约1.9平方公里片区内建设经开区商业服务中心、生态景观中心、创新商务中心，促进经开区产城融合发展
	方案报批
	方案调整，部分施工图细化
	确定开发方案，做好招投标工作
	一期启动
	宿迁经开区
	宿城区、市自然
资源和规划局

	221
	临港大道
	宿豫区
	起于扬帆大道桥，向北止于325省道，全长约5.7公里，设计标准为一级公路，红线宽度24米，双向六车道，设计时速80公里/小时，总投资约5亿元
	结合临港产业园规划，优化本项目
设计方案
	[bookmark: _GoBack]结合临港产业园规划，优化本项目
设计方案
	规划方案上报审查
	前期手续办理
	宿豫区
	

	222
	扬帆大道和七里大道
连接工程
	宿城区、
市洋河新区
	扬帆大道连接工程起于洋河新区洋河大道，向北接扬帆大道，长约2.3公里，其中洋河段1.3公里，宿城区段1公里（现状红线宽度为50米），投资约2.5亿元；七里大道连接工程起于洋河新区梦都大道，向北接七里大道，长约2公里，其中洋河段1.3公里，宿城区段700米（现状红线宽度洋河段为43米，宿城区段为35米），投资约2亿元；建设内容包括道路、雨污水管道、景观绿化等配套工程
	前期调研，用地手续办理
	前期调研，用地手续办理
	形成初步研究成果
	形成初稿上报市政府
	宿城区、市洋河
新区
	市自然资源和
规划局

	223
	滨河路西延
	宿城区
	起于振兴大道，向西止于通湖大道，全长约1.3公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程，为海绵示范城市重点项目
	前期手续办理及房屋征收工作
	前期手续办理及方案设计审查
	前期手续办理及施工图设计
	完成工程招标
	宿城区
	

	224
	宿城-苏宿道路连通工程
	宿城区
	打通苏宿园区北部与宿城区域间两条连通道路，分别为莫干山大道（现状莫干山大道北-250省道，长约1.3公里，红线宽度36米）、阳明山大道（现状阳明山大道-宿黄线，长约554米，红线宽度42米），建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	前期调研，用地手续办理
	前期调研，用地手续办理
	形成初步研究成果
	形成初稿上报市政府
	宿城区
	市自然资源和
规划局

	225
	宿豫区高级中学
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至规划京东大道南延伸段，南至规划百威大道西延伸段，北至天台山路，占地面积约209亩，建筑面积约10万平方米，建设规模为24轨72班，建设教学楼及附属配套等
	项目前期论证
	项目方案初步设计
	方案上报审批及方案设计调整
	完成方案设计
	宿豫区
	

	226
	西民便河生态修复工程
	宿城区、
宿迁经开区
	西民便河（通湖大道至刘桥闸段）生态修复，利用河道及其管理范围内国土空间，统筹构建生态体系
	形成初步研究成果
	形成初稿上报市政府
	研究成果修改完善
	研究成果移交
	市自然资源和
规划局
	宿城区、
宿迁经开区

	227
	宿迁汽车产业园项目
	中心城区
	占地面积约1200亩，总投资约45亿元，规划建设新车4S店、新能源销售和服务中心，城市充电设备的建设与运营、二手车市场等
	项目前期论证
	市场调研及招商
	初步方案设计
	方案深化完善
	市城投集团、自然资源和规划局
	市发展改革委

	228
	项王故里三期
	宿城区
	东至运河路，西至黄河路，南至花鸟市场南侧空地，北至项王故里景区一期停车场，占地面积约216亩，新建游客体验、互动娱乐项目及休闲旅游等设施
	开展项目调研工作
	开展项目定位研究工作
	开展项目策划构思工作
	开展项目相关资料收集工作
	市文旅集团
	

	229
	中运河风光带
（三号桥至五号桥段）景观提升
	宿豫区
	中运河风光带（三号桥至五号桥段），占地面积约450亩，打造生态、休闲、文化廊道，提升运河文化底蕴
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	宿豫区
	

	230
	运河湾迎宾馆
	宿豫区
	项目位于农园片区，占地面积约236亩，总建筑面积约5.6万平方米，建设集酒店客房、宴会厅及多功能厅等配套的低密度、低层数高档酒店
	项目前期论证
	初步方案设计
	方案深化完善
	方案上报
	宿豫区
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