附件
宿迁市2024年中心城市建设重点工程计划
*为续建项目                                                                                                                                                                                                                                                          单位：万元
	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	项目开工时间
	项目竣工时间
	项目资金来源
	2023年底累计完成投资
	2024年计划投资
	2024年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	计划
总投资
	省级以
上补助
	市财政
（含地方政府
债券）
	县区财政（含地方政府
债券）
	市级
市场化
投资
	区级
市场化
投资
	社会资本投资
	
	计划
总投资
	省级以
上补助
	市财政
（含地方政府
债券）
	县区财政（含地方政府
债券）
	市级
市场化
投资
	区级
市场化
投资
	社会资本投资
	整体形象
进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	总计：项目193项（实施类项目173项，其中续建项目74项，新建项目99项；前期研究类项目20项）
	13765892 
	3363710 
	979350 
	1607362 
	2122729 
	3599070 
	2093671 
	3442325 
	4518499 
	744648 
	384877 
	649673 
	679789 
	1387782 
	671730 
	

	一、重大基础设施工程（共16项）
	6346180
	3108863
	358762
	729726
	1248829
	900000
	0
	1337210
	1577533
	660399
	135300
	181105
	320729
	280000
	0
	

	1
	*潍坊-宿迁高速铁路新沂至
宿迁段
	宿豫区、
宿城区，
市湖滨
新区
	起于济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，在宿迁境内设宿迁东站后折向东，接入洋河北线路所，线路总长约399.3公里（江苏段74.1公里、山东段325.2公里），其中宿迁段长38.4公里，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时
	2023.12
	2028.06
	776000
	690000
	25800
	60200
	
	
	
	12000
	150000
	130000
	6000
	14000
	
	
	
	桩基完成工程量
50%，下部墩柱完成工程量
15%，具备箱梁生产条件
	用地报批，施工进场
	大临工程
施工
	桩基完成工程量20%
	桩基完成工程量50%，下部墩柱完成工程量15%，具备箱梁生产
条件
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区，
市湖滨新
区，市发展改革委、
财政局、
自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	2
	合肥-宿迁高速铁路宿迁至
泗县段
	泗洪县、
宿城区，
市洋河
新区
	起于洋河北线路所至泗洪北站再进入安徽境内，正线长约59公里，其中宿迁境内长约44.8公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时
	2024.12
	2028.12
	688000
	585000
	14700
	88300
	
	
	
	
	20000
	16000
	571
	3429
	
	
	
	开工建设
	前期工作
	前期工作
	前期工作
	开工建设
	市交通运
输局
	泗洪县、
宿城区，
市洋河新
区，市发展改革委、
财政局、
自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	3
	*宿连航道（京杭运河至盐河
段）整治工程
一期
	沭阳县、
宿豫区
	起于京杭运河东堤陆运河节点，止于沭新河南船闸，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”；航道整治里程约58.5公里，改建沭新河南船闸，新建军屯河枢纽和陆运河船闸，新改建桥梁17座，建设大型水利配套设施11座
	2020.06
	2024.12
	709429
	614829
	16875
	77725
	
	
	
	495310
	214119
	214119
	
	
	
	
	
	完工
	开展挖泥、航道护岸工程施工，电灌站桥等两座桥具备交工验收条件
	开展挖泥、航道护岸及堤顶道路施工，路北地涵桥等三座桥具备交工验收条件
	开展挖泥、航道护岸及堤顶道路施工，来侍路桥等三座桥具备交工验收条件
	完成航道护岸及堤顶道路施工，具备交工验收条件
	市交通运
输局
	沭阳县、
宿豫区

	4
	*宿连航道（京杭运河至盐河
段）整治工程
二期
	沭阳县
	起于宿连航道沭新河南船闸下游锚地，止于古泊河宿迁段终点，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”，途径沭新河、古泊河，航道整治里程42.3公里，新改建桥梁7座
	2022.10
	2025.12
	405371
	348776
	
	56595
	
	
	
	51000
	192000
	162000
	
	30000
	
	
	
	航道施工标段全线施工；完成征地
拆迁
	航道施工1标完成工程量15%，累计完成工程量35%；航道施工2-5
标具备开工条件，完成临时设施建设，开展桩基施工，分别完成工程量3%，累计完成工程量3%；征地
拆迁
	航道施工
1标完成工程量20%，累计完成工程量55%；航道施工2-5标分别完
成工程量12%，累计完成工程量15%；征地拆迁
	航道施工
1标完成工程量10%，累计完成工程量65%；航道施工
2-5标分别完成工程量10%，累计完成工程量25%；征地拆迁
	航道施工1标完成工程量20%，累计完成工程量85%；航道施工2-5标分别完成工程量
25%，累计完成工程量50%
	市交通运
输局
	沭阳县

	5
	*盐洛高速
宿迁段
	泗洪县、
宿城区，
市洋河
新区
	起于洋河新区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，路线全长38.18公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、主线桥梁15座、服务区1处、绿化等工程
	2021.12
	2024.12
	462000
	400900
	
	61100
	
	
	
	410000
	52000
	52000
	
	
	
	
	
	完工
	路面、交通工程及沿线设施、绿化及环保工程施工
	路面、交通工程及沿线设施、绿化及环保工程施工
	施工扫尾
	交工通车
	市交通运
输局
	泗洪县、
宿城区，
市洋河
新区

	6
	*云帆大道京杭运河特大桥
	宿豫区、
宿城区
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道，全长约2.7公里，设计标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时，运河桥长约1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时，建设内容为特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等
	2023.12
	2026.12
	96592
	11400
	17038
	68154
	
	
	
	10000
	25000
	
	5000
	20000
	
	
	
	桥梁及接线工程
施工
	征地拆迁、三场建设，桥梁施工，接线工程路基施工
	征地拆迁，完成三场建设，桥梁、接线工程施工
	完成征地拆迁，桥梁、接线工程施工
	桥梁、接线工程施工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区，
市财政局

	7
	连宿高速公路二期（沭阳段）
	沭阳县
	东起长深高速公路在建小伊枢纽处，西接连宿高速一期沭阳南枢纽，全长约49.3公里（连云港段约16公里，宿迁段长约33.3公里），双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等工程，宿迁境内设置吴集互通和沭阳东互通2处互通式立
交，韩山服务区1处
	2024.03
	2027.02
	535574
	455238
	
	80336
	
	
	
	5000
	100000
	85000
	
	15000
	
	
	
	路基填筑完成工程量30%，桥梁桩基完成工程量80%，桥梁下构完成工程量30%
	征地拆迁，大临工程
建设
	路基清表、软基处理和桥梁基础
施工
	路基清表、软基处理完成工程量30%，桥梁桩基完成工程量20%
	路基清表、软基处理完工，路基填筑完成工程量30%，桥梁桩基完成工程量
80%，桥梁下构完成工程量30%
	市交通运
输局
	沭阳县，
市发展改革委、自然资源和规划局

	8
	宿迁大道（迎宾大道至杨舍路）快速化改造工程
	宿豫区、
宿城区
	起点为迎宾大道西侧，主线以连续高架形式分别上跨迎宾大道、发展大道及黄河路，在黄河路东侧落地，以地道形式穿越幸福路，在幸福路东侧起桥，主线以分幅桥梁形式分别在现状京杭运河二号桥南北两侧跨越后，在金沙江路以西合并为整幅桥梁，连续上跨江山大道、西楚大道，在酒都路东侧落地至杨舍路，全长约11.8公里，主线采用双向六车道、城市快速路兼一级公路标准建设，设计时速80公里/小时；辅路采用双向四至六车道、城市主干路标准建设，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程，设互通立交2处
	2024.01
	2027.01
	465200
	
	279120
	186080
	
	
	
	
	200000
	
	120000
	80000
	
	
	
	土方、管道施工，桥梁下部结构施工
	征地拆迁，土方施工
	土方施工
	土方施工、桥梁下部结构施工
	土方、管道施工，桥梁下部结构
施工
	市交通运
输局
	宿豫区、
宿城区，
市发展改
革委、财政局、自然资源和规划
局、生态环境局

	9
	*港城路上跨铁路专用线桥梁
工程
	宿城区
	起于港城路与康程路交叉口以东，沿港城路向东，跨越在建铁路专用线、云帆大道，止于港城路与中顺路交叉口，全长约1.36公里，设计桥梁宽度33.65米，建设内容为桥梁、照明、排水、交安等附属工程
	2023.06
	2024.12
	20914
	
	5229
	10456
	5229
	
	
	6000
	14914
	
	3729
	7456
	3729
	
	
	完工
	完成雨污
水管道及道路工程量50%，完成桥梁工程量30%
	完成雨污
水管道及道路工程量70%，完成桥梁工程量60%
	完成雨污
水管道及道路工程量90%，桥梁完工，完成附属工程量50%
	工程扫尾，交工验收
	市交通集团
	宿城区，
市港口集
团、国资委

	10
	宿迁东站综合
客运枢纽
	宿豫区
	东至杨舍路，西至酒都路，南至洪泽湖路，北至宿迁大道，建设内容为东站片区核心区站前广场（含广场地上、地下建筑体）及相关附属设施、公交停保场、高铁集疏运系统（含落客平台）及相关配套工程等
	2024.09
	2027.12
	520900
	
	
	
	520900
	
	
	
	30000
	
	
	
	30000
	
	
	开工建设
	工可研究，征地拆迁
	工可报批，征地拆迁
	初步设计报批，征地拆迁，具备开工条件
	征地拆迁，开展临时设施搭设、清理场地工作
	市交通集
团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划
局、国资委

	11
	宿迁高铁东站片区市政配套工程
	宿豫区
	东至杨舍路，西至酒都路，南至洪泽湖路，北至周石庄路，建设内容为高铁东站片区核心区范围内市政公共配套工程，包括道路及交安工程、桥涵工程、地下通道、排水工程、河道工程、监控照明工程及相关附属工程
	2024.09
	2027.12
	107700
	
	
	
	107700
	
	
	
	15000
	
	
	
	15000
	
	
	开工建设
	工可研究，征地拆迁
	工可报批，征地拆迁
	初步设计报批，征地拆迁，具备开工条件
	推进征拆工作，开展临时设施搭
设、清理场地工作
	市交通集
团，宿豫区
	市交通运输局、自然资源和规划
局、国资委

	12
	快速路网运营调度管理中心
	宿城区
	东至空地，西至醴泉路，南至上海路，北至珍宝东路，占地面积约19.2亩，总建筑面积约2.7万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积7000平方米；建设内容为应急排障中心、管理中心、快速路网交通信息中心、养护中心、执法中心及附属配套工程
	2024.12
	2026.06
	15000
	
	
	
	15000
	
	
	
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	开工建设
	项目研究
	方案编制
	前期手续
办理
	开工建设
	市交通集
团、交通运输局
	宿城区

	13
	*北互通至268省道连接线
	宿豫区
	起于新扬高速北互通，向东止于268省道，全长约3.2公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥涵等工程
	2022.04
	2024.09
	39000
	1280
	
	37720
	
	
	
	29000
	10000
	1280
	
	8720
	
	
	
	完工
	完成路基土方工程量60%，桥涵工程量40%
	完成路基土方工程量90%，桥涵工程量70%
	扫尾完工
	
	宿豫区
	

	14
	*268省道
（宿城段）
	宿城区
	起于县道中陈线，止于泗洪交界处，全长约3.6公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	2023.09
	2024.09
	4500
	1440
	
	3060
	
	
	
	2000
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	完工
	路基施工
	路面、桥涵施工
	完工
	
	宿城区
	

	15
	*科技创新
产业园
	宿迁
经开区
	东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约1.6平方公里，建设内容为“两纵四横”路网及市政配套设施、河道水系景观、绿地广场景观、商务办公、研发中心、商务大厦、科创大厦、商业综合体、滨水餐厅、文体中心、社区服务中心等
	2022.12
	2026.02
	900000
	
	
	
	
	900000
	
	60000
	280000
	
	
	
	
	280000
	
	青年湖北侧地块装修、室外配套工程施工；青年湖南侧地块施工进场
	青年湖北侧地块主体工程、基础配套施工
	青年湖北侧地块主体工程、基础配套施工
	青年湖北侧地块部分单体主体封
顶、基础配套施工；青年湖南侧地块完成前期手续办理
工作
	青年湖北侧地块装饰装修、基础配套施工；青年湖南侧地块施工进场
	宿迁经开区
	

	16
	*宿迁学院
新校区
	市湖滨
新区
	东至空地，西至环湖大道，南至迎宾大道，北至黑松路，占地面积约2600亩，总建筑面积约60万平方米，建设内容为行政楼、图书馆、教学楼、宿舍楼及附属工程等
	2022.09
	2025.08
	600000
	
	
	
	600000
	
	
	256900
	270000
	
	
	
	270000
	
	
	装饰、配套施工
	主体、装
饰及配套
施工
	主体、装
饰及配套
施工
	主体、装
饰及配套
施工
	主体完工，装饰、配套施工
	市城投集团
	市湖滨新
区，市自然资源和规划局、住房城乡建设局，宿迁学院

	二、城市道路畅通工程（共27项）
	254102 
	535 
	21000 
	225267 
	7300 
	0 
	0 
	26500 
	150002 
	535 
	13800 
	128367 
	7300 
	0 
	0 
	

	17
	发展大道（发展大道黄河桥至彩塑运河大桥）
改造工程
	宿城区
	起于发展大道黄河桥，向北止于彩塑运河大桥，全长约1.1公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10
	2025.06
	12000
	
	12000
	
	
	
	
	
	4800
	
	4800
	
	
	
	
	完成工程量40%
	项目建议
书、可研手续报批
	方案设计
	完成施工图设计，工程招标
	施工进场，完成工程量40%
	市住房城乡建设局
	宿城区，
市交通运输局、发展改革委、财政局、自然资源和规划
局、水利局

	18
	苏州路东延（富康大道至黄河南路）新建工程
	宿城区，宿迁经
开区
	起于富康大道，向东止于黄河南路，全长约2.7公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10
	2025.10
	31000
	
	2600
	28400
	
	
	
	
	13500
	
	2600
	10900
	
	
	
	完成工程量30%
	征地拆迁
	项目建议
书、可研手续报批
	完成施工图设计，工程招标
	完成工程量30%
	市住房城乡建设局
	宿城区，宿迁经开区，市发展改
革委、自
然资源和
规划局、水利局

	19
	*江山大道北延
	宿豫区
	起于宿迁大道，止于二干渠，全长约3.4公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等配套工程
	2022.10
	2024.12
	15300
	
	
	15300
	
	
	
	8600
	6700
	
	
	6700
	
	
	
	完工
	完成六塘河桥、二干渠桥施工，完成道路1-4层灰土施工
	完成道路5-6层灰土施工
	完成道路水稳施工
	完成道路沥青、附属工程施工，完工通车
	宿豫区
	

	20
	*金沙江路北延
	宿豫区
	起于二干渠，止于天山路，全长约3.1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等配套工程
	2022.10
	2024.12
	12100
	
	
	12100
	
	
	
	5400
	6700
	
	
	6700
	
	
	
	完工
	完成道路1-4层灰土施工
	完成六塘河桥、二干渠桥施工，完成道路5-6层灰土施工
	完成道路水稳施工
	完成道路沥青、附属工程施工，完工通车
	宿豫区
	

	21
	*晓仰线（324省道至关庙段）
	宿豫区
	起于324省道，向南止于关庙镇，全长约3.15公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为路基、路面工程等
	2023.11
	2024.06
	2300
	135
	
	2165
	
	
	
	1500
	800
	135
	
	665
	
	
	
	完工
	路基完工，路面施工
	附属施工，完工
	
	
	宿豫区
	

	22
	*厦门东路改造提升
	宿豫区
	位于张家港园区，起于西楚大道，向东止于酒都路，全长约2.1公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等配套工程
	2023.09
	2024.12
	8100
	
	
	8100
	
	
	
	4500
	3600
	
	
	3600
	
	
	
	完工
	南侧管网、桥梁施工
	南侧路基路面施工，附属工程施工
	南侧路基路面施工，附属工程施工
	完工
	宿豫区
	

	23
	逝有所安项目周边及连接线工程
	宿豫区
	包含101北路及连接线、101项目南路及连接线规划路网中6条道路，全长约9.56公里，设计标准为三级公路，双向两车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥涵、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.03
	2024.09
	20100
	
	6400
	6400
	7300
	
	
	
	20100
	
	6400
	6400
	7300
	
	
	完工
	前期手续办理，施工
进场
	路基施工
	路面施工，完工
	
	宿豫区
	

	24
	太行山路东延
	宿豫区
	位于高新区，起于漓江路，止于酒都路，全长750米，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、给水管道等配套工程
	2024.08
	2025.09
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	灰土施工
	林地使用手续报批
	林地使用及征地手续
报批
	完成林地使用报批及土地征收工
作，组织雨污水管道
施工
	雨污水管道完工，灰土施工
	宿豫区
	

	25
	漓江路改造
	宿豫区
	位于高新区，起于峨眉山路，向南止于南京路，全长约3公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为老路拆除、桥梁、雨污水管道、道路及配套等工程
	2024.09
	2025.12
	6400
	
	
	6400
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	灰土施工
	林地使用手续报批
	林地使用及征地手续
报批
	林地使用及土地征收工作，施工进场，雨污水管道施工
	雨污水管道完工，灰土施工
	宿豫区
	

	26
	华山路改造
	宿豫区
	起于宿豫大道，向东止于酒都路，全长约1.3公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为主路拓宽、增设慢车道及人行道等工程
	2024.10
	2025.06
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	
	500
	
	
	500
	
	
	
	灰土施工
	林地使用手续报批
	林地使用及征地手续
报批
	林地使用及征地手续
报批
	完成林地使用报批及土地征收，灰土施工
	宿豫区
	

	27
	*七里大道南延
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，北起港城路，南至卓码河，全长约800米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、亮化等配套工程
	2023.12
	2024.09
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	500
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	路基施工
	路基及路面施工
	附属施工，扫尾
	
	宿城区
	

	28
	成子湖大道（中陈线至徐淮路）
	宿城区
	起于中陈线，止于老徐淮路，全长约3.8公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥涵、雨污水管道等工程
	2024.01
	2024.12
	6000
	400
	
	5600
	
	
	
	
	6000
	400
	
	5600
	
	
	
	完工
	路基、桥涵施工
	路基、桥涵施工
	路基、路
面及桥涵
施工
	完工
	宿城区
	

	29
	复旦路（耿龙路至250省道）
	宿城区
	起于耿龙路，止于250省道，全长约1.6公里，设计标准为城市支路，双向四车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、桥梁（1座跨九支沟中桥）、雨污水管道、亮化等配套工程
	2024.01
	2024.12
	4625
	
	
	4625
	
	
	
	
	4625
	
	
	4625
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工
	路基施工
	路面及附属施工
	完工
	宿城区
	

	30
	三清山路（古城路至隆锦路）
	宿城区
	起于古城路，止于隆锦路，全长约900米，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、亮化等配套工程
	2024.01
	2024.12
	4500
	
	
	4500
	
	
	
	
	4500
	
	
	4500
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工
	路基施工
	路面及附属施工
	完工
	宿城区
	

	31
	黄海路北延
	宿城区
	起于滨河路，止于骆马湖二线大堤，全长约1.5公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、亮化等配套工程
	2024.03
	2025.06
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	
	10000
	
	
	10000
	
	
	
	路面施工
	前期手续办理，施工
进场
	雨污水管道施工
	路基施工
	路基、路面施工
	宿城区
	

	32
	港城路东延
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，起于扬帆大道，止于张圩干渠，全长约2.2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、亮化等配套工程
	2024.01
	2024.12
	12000
	
	
	12000
	
	
	
	
	12000
	
	
	12000
	
	
	
	完工
	土方施工
	雨污水管道施工
	路基施工
	路面施工，扫尾
	宿城区
	

	33
	经开区道路畅通工程
	宿迁
经开区
	深圳路（富民大道至振兴大道），全长560米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时；高雄路（人民大道至世纪大道）全长657米，韶关路（迎宾大道至富民大道）全长700米，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.04
	2024.12
	4400
	
	
	4400
	
	
	
	
	4400
	
	
	4400
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	施工进场
	完成雨污水管道、路基及路面基层
施工
	完成道路面层及附属
施工
	宿迁经开区
	

	34
	支二十六路
	市湖滨
新区
	起于环湖大道，止于迎春大道，全长约640米，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.07
	2024.12
	3100
	
	
	3100
	
	
	
	
	3100
	
	
	3100
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	工程招标
	道路施工
	配套施工，扫尾
	市湖滨新区
	

	35
	秋实路
	市湖滨
新区
	起于发展大道，止于迎宾大道，全长687米，两侧绿化带宽10米，设计标准为城市支路兼三级公路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10
	2025.06
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	路基施工
	土地清表
	前期手续
办理
	施工图设计及审批
	施工进场，路基施工
	市湖滨新区
	

	36
	第一实小周边
配套道路
	市湖滨
新区
	新建支二十九路（学成路至创业路），全长457米；创业路（迎宾大道至奥体路），全长600米，设计标准为城市支路兼三级公路，双向两车道，设计时速30公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2024.10
	2025.06
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	路基施工
	土地清表
	前期手续
办理
	施工图设计及审批
	施工进场，路基施工
	市湖滨新区
	

	37
	宿迁学院新校区周边配套设施
建设
	市湖滨
新区
	青墩路：起于环湖大道，止于三峰路，全长约2.4公里，设计标准为城市主干路，双向四车道，设计时速50公里/小时；博学路：起于黑松路，止于宿晓线，全长900米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时；黑松路：起于环湖大道，止于宿晓线，全长约1.8公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时；建设内容为道路、雨污水管道、过水管涵、110kV变电所一座、电力管线、绿化等配套工程
	2024.06
	2025.08
	49500
	
	
	49500
	
	
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	开工建设
	项目立项，土地手续
办理
	施工图设
计，工程招标，施工
进场
	管道施工
	路基施工
	市城投集
团，市湖滨新区
	

	38
	*深圳西路西延工程
	苏宿园区
	起于通达大道，止于振兴大道，全长约1.1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	2023.08
	2024.06
	9800
	
	
	9800
	
	
	
	5000
	4800
	
	
	4800
	
	
	
	完工
	信号灯及交通标志、绿化施工
	绿化施工，扫尾完工
	
	
	苏宿园区
	

	39
	*通达大道路桥拓宽工程
	苏宿园区
	起于西湖西路，止于北京路，全长790米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等配套工程
	2023.11
	2024.12
	4717
	
	
	4717
	
	
	
	1000
	3717
	
	
	3717
	
	
	
	完工
	雨污水管道施工，桥梁桩基施工
	灰土施工，桥梁下部结构施工
	灰土、水稳施工，桥梁上部结构
施工
	平侧石、
路面沥青
施工，扫尾完工
	苏宿园区
	

	40
	鄱阳湖路西延
	苏宿园区
	起于通湖大道，止于石公山路，全长约500米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道等配套工程
	2024.01
	2024.12
	1600
	
	
	1600
	
	
	
	
	1600
	
	
	1600
	
	
	
	完工
	清表，雨污水管道施工
	雨污水
管道、路基施工
	路基、路面施工
	绿化施工，完工
	苏宿园区
	

	41
	莫愁湖路东延
	苏宿园区
	起于栖霞山路东侧，止于普陀山大道西侧，全长约530米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道等配套工程
	2024.01
	2024.12
	2360
	
	
	2360
	
	
	
	
	2360
	
	
	2360
	
	
	
	完工
	清表，雨污水管道施工
	雨污水
管道、路基施工
	路基、路面施工
	路面施工，完工
	苏宿园区
	

	42
	洋河新区路网
建设工程
	市洋河
新区
	春华路向西延伸铺设道路及管
网、新建1座桥梁；实施秋实路、敦煌大道、振洋路等道路搭接347省道工程
	2024.06
	2024.11
	8800
	
	
	8800
	
	
	
	
	8800
	
	
	8800
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场，完成工程量50%
	完成至总工程量80%
	完工
	市洋河新区
	

	43
	洋河新区便民道路提升工程
	市洋河
新区
	对梅香街（酒坊路至酒醴路）、南大街（酒都商贸城至紫金名门）、酒醴路（徐淮路至南大街）、酒街、政务中心、世纪商贸城、华地万象广场及周边人行道等进行提升改造，对酒街进行白改黑路面改造
	2024.04
	2024.12
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	
	3400
	
	
	3400
	
	
	
	完工
	方案设计，工程招标
	施工进场
	分段实施
	扫尾完工
	市洋河新区
	

	三、可爱城市建设工程（共12项）
	270591
	1000
	126673
	25020
	30500
	74988
	12410
	80277
	128386
	0
	46596
	22700
	11060
	44100
	3930
	

	44
	*市民活动中心
	市湖滨
新区
	东至发展大道，南至奥体路，北至市广电大厦，总建筑面积约12.1万平方米，地上建筑面积7.1万平方米，其中图书馆3万平方米，工人文化宫2万平方米，妇女儿童活动中心1.5万平方
米，地下建筑面积5万平方米，同步配建应急避难场所
	2021.12
	2024.09
	113803
	
	113803
	
	
	
	
	75000
	38803
	
	38803
	
	
	
	
	完工
	二次结构、内装施工，室外附属
施工
	工人文化宫及妇女儿童活动中心内装施工完
成，室外附属施工
	完工
	
	市文化广电和旅游局、总工会、妇联、党史工办、城投
集团
	市湖滨新区

	45
	市级示范性康养基地及市儿童福利院建设工程
一期
	宿城区
	东至康堡河路，西至爱琴海路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约92亩，总建筑面积约7.2万平方米，建设市级示范性康养基地及市儿童福利院，康养基地建设500套住房1000张床位，儿童福利院建设350张床位；一期建设内容为养老床位400张、儿童床位150张及部分配套服务设施
	2024.12
	2026.12
	38000
	
	7500
	
	30500
	
	
	
	14360
	
	3300
	
	11060
	
	
	开工建设
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	方案设计及审批
	工程招标，施工进场
	市民政局、城投集团
	

	46
	*城市生命线
工程（一期）
	中心城区
	按照“全市统筹、试点先行、分期建设、成果共享”的建设策略，推动开展风险评估、在线智能监测设备布设、监测物联网络搭建、研发市级监管系统等工作，一期工程示范范围为东至黄河路、西至迎宾大道，南至项王路-发展大道-青海湖路，北至大运河，覆盖面积约13平方公里
	2023.03
	2024.06
	9800
	
	3400
	
	
	
	6400
	5277
	4523
	
	2523
	
	
	
	2000
	完工
	城市生命线安全监管系统实现上线试运行
	完成硬件传感器布设，建立健全安全监管机制
	
	
	市住房城乡建设局
	

	47
	城市生命线
工程（二期）
	中心城区
	按照“综合监管+智慧监测”的建设思路，在示范区以外中心城区范围内，选择各区的核心区域推广示范建设，建设面积约54.9平方公里，推动形成“整体联动、成片示范”的建设效应；对城市基础设施数据进行持续汇聚治
理，完成风险评估，开展二期工程硬件设施规划设计及布设，优化一期系统平台，拓展人防特色场景应用
	2024.09
	2025.12
	12000
	
	970
	5020
	
	
	6010
	
	5600
	
	970
	2700
	
	
	1930
	完成监测设备布点方案
	启动前期工作，明确牵头部门
	数据汇聚，已建系统调研摸底
	推进场景风险评估
	制定监测设备布点方案
	市住房城乡建设局，宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、苏宿园区
	

	48
	城市家具美化
工程
	宿城区
	选取中心城区主要道路，对两侧强弱电箱体进行美化，打造城市特色道路
	2024.09
	2024.12
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	立项手续办理，施工图设计
	工程招标，施工进场
	完工
	市住房城乡建设局
	宿城区，市发展改革
委、自然资源和规划
局、财政
局、城管
局、供电公司、通管办

	49
	可爱街区建设
	中心城区
	在市区选择7条街区，因地制宜推进街景风貌、经营业态、文化内涵挖掘等规划设计和实施，推进特色化改造及微治理，培育有特色、有活力的可爱街区
	2024.06
	2024.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	调研，确定可爱示范街巷清单
	完成规划设计方案，启动建设
	完成总任务量50%
	全面完成年度任务
	市城管局
	宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、苏宿园区、市洋河新区

	50
	宿豫区康复托养中心
	宿豫区
	东至高新区人民医院，西至富春江路，南至南京路，占地面积约18.2亩，总建筑面积约3.8万平方米，其中地上面积2.4万平方米，地下面积1.4万平方米，建设养老床位650张，各类康复器材设备200套及其他配套服务设施
	2024.03
	2025.06
	23888
	1000
	
	15000
	
	7888
	
	
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	主体施工
	前期手续办理，施工
进场
	基础施工
	基础完工，主体施工
	主体完成工程量80%
	宿豫区
	

	51
	楚韵城市之家
	宿城区
	东至宝龙西巷，西至金茂商都，南至楚苑幼儿园，北至宝龙南巷，占地面积约7.7亩，总建筑面积约1.8万平方米，建设内容为地下1层、地上9层商业综合体
	2024.01
	2025.06
	23000
	
	
	
	
	23000
	
	
	21000
	
	
	
	
	21000
	
	装饰施工
	基础施工
	基础及主体施工
	主体及二次结构施工
	装饰施工
	宿城区
	

	52
	三棵树邻里中心
	宿迁
经开区
	西至人民大道，南至三亚路，北至香港路，占地面积约37亩，总建筑面积约5.9万平方米，建设内容为农贸市场、综合商超、餐饮休闲、快捷酒店、卫生医院等
	2024.06
	2025.08
	37000
	
	
	
	
	37000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	主体施工
	方案报审，施工图设计
	工程招标，桩基施工
	地下人防施工，主体
施工
	主体施工
	宿迁经开区
	

	53
	湖滨新区生命安全防护工程
	市湖滨
新区
	对古黄河风光带道路、骆马湖一线大堤、宿黄线黄墩曹瓦社区段、晓侍线、五斗渠路等道路，235国道与迎宾大道、环湖大道、双星大道、纬二路及三台山大道与纬二路等交叉口的交通安全隐患进行整改，完善道路交通安全标识系统，安装信号灯、监控、防撞护栏、限高、减速带等设施、设备，维修道路病害，消除隐患
	2024.02
	2024.07
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	完工
	施工进场
	完成工程量80%
	扫尾完工
	
	市湖滨新区
	

	54
	湖滨新区停车设施和露营地建设
	市湖滨
新区
	位于湖滨新区青年广场内，占地面积约11亩，新增停车位195个；露营地位于骆马湖东岸，环湖大道以西，蓝波湾以南，占地面积约40亩，建设可供水供电的房车位和一般车位47个，同时建设导引牌、休闲座椅、成品书屋等配套设施
	2024.02
	2024.06
	2100
	
	
	
	
	2100
	
	
	2100
	
	
	
	
	2100
	
	完工
	方案设计及工程招标，施工进场
	完工
	
	
	市湖滨新区
	

	55
	晓店镇城市之家
	市湖滨
新区
	东至迎宾大道，北至青墩路，占地面积约10亩，总建筑面积约5000平方米，用以解决宿迁学院新校区及其周边地块商业需求
	2024.12
	2025.12
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	1000
	
	
	
	
	1000
	
	开工建设
	规划方案
设计
	征地及报批
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	市湖滨新区
	

	四、民生幸福提质工程（共41项）
	2168492
	50000
	249000
	240010
	166200
	1385282
	78000
	670200
	854692
	10000
	106200
	136910
	49200
	540382
	12000
	

	56
	棚户区改造
	宿豫区
棚改
	宿豫区
	宿豫区项目共1个，拟改造611户，改造面积约5.6万平方米
	2024.01
	2024.12
	46000
	
	
	
	
	46000
	
	
	46000
	
	
	
	
	46000
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	筹集项目资金，开展项目调查等前期工作
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿豫区
	市住房城乡建设局

	57
	
	宿城区
棚改
	宿城区
	宿城区项目共2个，拟改造615户，改造面积约12.3万平方米
	2024.01
	2024.12
	92300
	
	
	
	
	92300
	
	
	92300
	
	
	
	
	92300
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	筹集项目资金，开展项目调查等前期工作
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿城区
	市住房城乡建设局

	58
	
	宿迁经开区棚改
	宿迁
经开区
	宿迁经开区项目共1个，拟改造86户，改造面积约1.1万平方米
	2024.01
	2024.12
	5450
	
	
	
	
	5450
	
	
	5450
	
	
	
	
	5450
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	筹集项目资金，开展项目调查等前期工作
	进场实施
	完成棚改工作任务
	宿迁经开区
	市住房城乡建设局

	59
	
	湖滨新区棚改
	市湖滨
新区
	湖滨新区项目共2个，拟改造150户，改造面积约3万平方米
	2024.01
	2024.12
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	筹集项目资金，开展项目调查等前期工作
	进场实施
	完成棚改工作任务
	市湖滨新区
	市住房城乡建设局

	60
	
	洋河新区棚改
	市洋河
新区
	洋河新区项目共4个，拟改造629户，改造面积约12.78万平方米
	2024.01
	2024.12
	57492
	
	
	
	
	57492
	
	
	57492
	
	
	
	
	57492
	
	完工
	拆迁面积实地核查和
评估
	完成工程量30%
	完成至总工程量60%
	搬迁完成
	市洋河新区
	市住房城乡建设局

	61
	
	中心城区棚改项目扫尾
	中心城区
	棚户区改造扫尾工程涉及宿豫区地块1个、14户；宿城区地块2个、4户；宿迁经开区地块1个、2户；市湖滨新区地块1个、4户
	2024.01
	2024.12
	3050
	
	
	160
	1000
	1890
	
	
	3050
	
	
	160
	1000
	1890
	
	完工
	开展前期动员，明确各区目标任务
	组织商谈化解问题，完成目标任务30%
	组织商谈化解问题，完成目标任务60%
	完成签约
	市住房城乡建设局，宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区
	

	62
	医疗卫生提质工程
	*南京鼓楼医院集团宿迁医院医技楼改造及感染科楼建设工程
	宿城区
	位于南京鼓楼医院集团宿迁医院院内，对医技楼进行改造，建筑面积约1.23万平方米；感染科楼原址重建，建筑面积为4913平方米
	2023.06
	2025.06
	8000
	
	
	
	
	
	8000
	4200
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	感染科楼主体完工
	医技楼改造完成，感染科楼施工图设计
	感染科楼施工进场
	感染科楼基础完工
	感染科楼主体完工
	市卫生健康委、南京鼓楼医院集团宿迁医院
	

	63
	
	国家区域医疗中心（江苏省人民医院宿迁医院）
	宿城区，宿迁经
开区
	新建新院区：东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约19万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购
置、信息化建设，规划新建床位不少于1000张；对老院区增设医疗设备及信息化建设
	2024.03
	2026.03
	220000
	50000
	119000
	51000
	
	
	
	
	36000
	10000
	18200
	7800
	
	
	
	主体施工
	工程招标，施工进场
	桩基、基础施工
	基础、主体施工
	主体施工
	市城投集团
	宿迁经开
区，市卫生健康委、发展改革委、财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设
局、国资
委、第一人民医院

	64
	
	宿豫区妇幼保健院及庐山社区卫生服务中心
	宿豫区
	东至松花江路，西至长江路，南至恒山路，北至黄山路，占地面积约30.5亩，总建筑面积约3万平方米，其中地上建筑面积约2.2万平方米，建设医疗功能用房及附属配套，包括急诊、门诊、医技、住院、预防保健等，设置住院床位100张
	2023.12
	2025.06
	26000
	
	
	26000
	
	
	
	5000
	15000
	
	
	15000
	
	
	
	附属配套施工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	附属配套
施工
	宿豫区
	

	65
	
	*港区人民医院
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园内，东至预留用地，西至七里大道，南至金港路，北至湿地公园，占地面积约27亩，总建筑面积约3万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，内设150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务
	2023.05
	2024.12
	32000
	
	
	
	
	32000
	
	10000
	22000
	
	
	
	
	22000
	
	完工
	主体施工
	主体、装饰工程施工
	装饰工程
施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	66
	教育提升工程
	*湖滨高中01（暂定名）
	市湖滨
新区
	东至规划慧谷路，西至迎宾大道，南至规划青墩路，北至规划秋实路，占地面积约157亩，总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积8万平方米，地下建筑面积1万平方米；建设规模20轨，学位3000个，建设内容为教学楼、宿舍楼、食堂及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.12
	2024.12
	55000
	
	55000
	
	
	
	
	10000
	45000
	
	45000
	
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体完工
	工程扫尾
	市教育局、城投集团
	市湖滨新
区，市住房城乡建设
局、国资委

	67
	
	果园高中02（暂定名）
	宿城区
	位于果园片区，东至炎黄大道，西至华夏大道，南至敬业路，北至规划水系，占地面积约167亩，总建筑面积约9万平方米，其中地上建筑面积8万平方米，地下建筑面积1万平方米；建设规模20轨，学位3000个，建设内容为教学楼、宿舍楼、食堂及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2024.06
	2025.08
	55000
	
	55000
	
	
	
	
	1000
	40000
	
	40000
	
	
	
	
	主体施工
	方案报审，前期手续
办理
	施工图报
审，工程招标，施工
进场
	临设施工，桩基施工
	基础完工，主体施工
	市教育局、城投集团
	宿城区，市住房城乡建设局、国
资委

	68
	教育提升工程
	宿迁中学实验创新中心大楼
	宿城区
	位于宿迁中学校园内，占地面积约12亩，总建筑面积约1.8万平方米，其中地上建筑面积约1.2平方米，主要建设“一室三馆四中心”，即学科探究创新实验室、工程技术教育馆、学科奥赛训练馆、图书馆、数字创新中心、民族与国际交流中心、儒学研修中心和多功能学术交流中心，地下建筑面积约6000平方米，主要建设地下应急避难场所兼顾停车功能，同时购置实验设备、仪器、药品、图书等设施设备
	2024.10
	2026.06
	18000
	
	18000
	
	
	
	
	
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	桩基施工
	立项、环评等手续办理
	设计招标
	施工图审
查，工程
招标
	施工进场，桩基施工
	江苏省宿迁中学、市城投集团
	市教育局、财政局、住房城乡建
设局

	69
	
	*宿豫区实验小学
（幼儿园）
	宿豫区
	东至西楚大道，西至黄浦江路，南至千秋时代新城小区，北至都市晨光小区，占地面积约100亩，总建筑面积约6.6万平方米，建设小学8轨48班、幼儿园4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.08
	2024.08
	58000
	
	
	9050
	
	48950
	
	20000
	38000
	
	
	9050
	
	28950
	
	完工
	主体完工
	装饰、附属施工
	扫尾完工
	
	宿豫区
	

	70
	
	宿豫区实验学校
	宿豫区
	东至学海路，北至庐山路，占地面积约152亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设规模为小学8轨48班、初中12轨36班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2024.06
	2025.08
	51400
	
	
	51400
	
	
	
	
	18000
	
	
	18000
	
	
	
	主体施工
	前期手续
办理
	基础施工
	主体施工
	主体施工
	宿豫区
	

	71
	
	*河滨实验学校
	宿城区
	东至石篓河路，西至黄海路，南至宿迁大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约148亩，总建筑面积约7.6万平方米，建设规模为小学12轨72班，初中12轨36
班，建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.09
	2024.08
	50200
	
	
	50200
	
	
	
	10000
	40200
	
	
	40200
	
	
	
	完工
	主体施工
	主体、装饰工程施工
	扫尾完工
	
	宿城区
	

	72
	
	*楚苑
幼儿园
	宿城区
	东至宝龙西巷，南至大连路，北至宝龙南巷，占地面积约8.5亩，总建筑面积约3743平方米，建设规模为4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.11
	2024.08
	2600
	
	
	
	
	2600
	
	1000
	1600
	
	
	
	
	1600
	
	完工
	基础施工
	主体、装饰工程施工
	扫尾完工
	
	宿城区
	

	73
	
	*文瀚府
幼儿园
	宿城区
	东至黄河南路辅路，西、南至文瀚府，北至金田湖畔，占地面积约8亩，总建筑面积约4000平方米，建设规模为4轨12班，建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.10
	2024.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	500
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	完工
	主体施工
	主体、二次结构施工
	附属工程施工，设备
安装
	完工
	宿城区
	

	74
	
	龙河初中扩建工程
	宿城区
	东至姚庄村卫生室，西至龙河残疾人之家，南至姚庄村农田，占地面积约60亩，总建筑面积约5000平方米，建设内容为综合楼及餐厅改造、装饰装修及校园一体化打造、附属配套等
	2024.01
	2024.12
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	完工
	基础施工
	主体施工
	主体、装饰工程施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	75
	教育提升工程
	*宿迁经开区第一实验学校
	宿迁
经开区
	东至镇江路，西至世纪大道，南至日月潭路，北至丹阳路，占地面积约104亩，总建筑面积约7万平方米，建设规模为小学6轨36班、初中12轨36班，建设内容为教学楼、行政楼、体育馆及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.09
	2024.08
	40000
	
	
	40000
	
	
	
	5000
	35000
	
	
	35000
	
	
	
	完工
	主体结构封顶，二次结构及室内外装饰施工
	室内外装饰及室外配套附属设施
完工
	扫尾验收，交付使用
	
	宿迁经开区
	

	76
	
	洋河新区如东中学扩建
	市洋河
新区
	位于如东中学院内，新建三层食堂，总建筑面积约4700平方米
	2024.06
	2025.06
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	主体施工
	前期手续办理，方案设计及报批
	施工图设计及报审，工程招标，施工进场
	基础施工
	主体施工
	市洋河新区
	

	77
	保障房建设工程
	*盛世农园
	宿豫区
	东至江山大道北延，西至空地，南至农园新村，北至六塘河，占地面积约72亩，总建筑面积约13万平方米，建设保障性住房912套
	2022.03
	2024.12
	78000
	
	
	
	
	78000
	
	61300
	16700
	
	
	
	
	16700
	
	完工
	建筑外墙饰面、门窗安装，室外雨污管道施工
	装饰、室外强电及绿化施工
	绿化施工，零星工程
施工
	扫尾完工
	宿豫区
	

	78
	
	*雨露小区
	宿豫区
	东至珠江路，西至松花江路，南至钟山路，北至项王东路，占地面积约116.59亩，总建筑面积约25万平方米，建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套用房，建设保障性住房1410套
	2022.07
	2024.12
	200000
	
	
	
	
	200000
	
	140000
	60000
	
	
	
	
	60000
	
	完工
	二次结构
施工
	主体完工
	附属配套
施工
	完工
	宿豫区
	

	79
	
	*盛世东城
	宿豫区
	东至规划道路，西至酒都路，南至泰山河，北至规划道路，占地面积约196.67亩，总建筑面积约38.6万平方米，建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套工程，建设保障性住房2420套
	2022.10
	2025.06
	154500
	
	
	
	
	154500
	
	28200
	50000
	
	
	
	
	50000
	
	主体完工
	主体施工
	主体封顶
	二次结构
施工
	主体完工
	宿豫区
	

	80
	
	*幸福时光
	宿豫区
	东至盛世豪庭小区，西至振兴路，南至富民路，北至农路，占地面积约112.85亩，总建筑面积约11.9万平方米，建设内容为住宅及公共服务配套设施，建设保障性住房872套
	2023.07
	2024.12
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	18000
	22000
	
	
	
	
	22000
	
	完工
	主体封顶
	二次结构
施工
	主体完工
	附属配套
完工
	宿豫区
	

	81
	
	盛世人家
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至汉江大道，南至北京路，北至雪峰山路，占地面积约188.1亩，总建筑面积约23万平方米，建设内容为住宅、商业及配套工程，建设保障性住房1495套
	2024.06
	2026.06
	110000
	
	
	
	
	110000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	基础施工
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	桩基施工
	基础施工
	宿豫区
	

	82
	
	*新城雅苑
	宿城区
	东至明珠新城，西至华夏大道，南至建业路，北至创业路，占地面积约91亩，总建筑面积约19万平方米，其中地上建筑面积14万平方米，地下建筑面积5万平方米，建设内容为住宅、幼儿园及配套用房，建设保障性住房1038套
	2021.12
	2024.06
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	90000
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	完工
	装饰、附属工程施工
	扫尾完工
	
	
	宿城区
	

	83
	保障房建设工程
	*西城家园三期
	宿城区
	东至白鹿湖生态公园，西至325省道，南至苏州路，北至徐淮路，占地面积约136亩，总建筑面积约19万平方米，建设内容为住宅、幼儿园及3万平方米商业街，建设保障性住房684套
	2022.05
	2024.12
	86000
	
	
	
	
	86000
	
	75000
	11000
	
	
	
	
	11000
	
	完工
	主体施工
	主体、附属工程施工
	附属工程
施工
	扫尾完工
	宿城区
	

	84
	
	*新城湖畔
	宿城区
	东至支口商业街，西至支口医院，南至宿迁大道，北至支口农贸市场，占地面积约73亩，总建筑面积约13万平方米，其中地上面积9.5万平方米，地下面积3.5万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房846套
	2022.08
	2024.09
	68000
	
	
	
	
	68000
	
	60000
	8000
	
	
	
	
	8000
	
	完工
	装饰、附属工程施工
	装饰、附属工程施工
	扫尾完工
	
	宿城区
	

	85
	
	*新城河滨
	宿城区
	东至黄海路，西至规划汇丰东路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约83亩，总建筑面积约15万平方米，其中地上面积11万平方米，地下面积4万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房876套
	2023.10
	2025.08
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	20000
	30000
	
	
	
	
	30000
	
	装饰施工
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体、装饰施工
	宿城区
	

	86
	
	运河宿迁港人才
公寓
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至扬帆大道，西至槐树路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约30.2亩，总建筑面积约6万平方米，建设内容为8栋港区人才公寓及其他配套设施
	2024.06
	2025.12
	33000
	
	
	
	
	33000
	
	
	13000
	
	
	
	
	13000
	
	主体施工
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	基础及地下人防施工
	宿城区
	

	87
	
	金港茗苑
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至仙女路，北至湿地公园，占地面积约97亩，总建筑面积约9.7万平方米，建设内容为多层及小高层住宅，建设保障性住房800套
	2024.12
	2026.12
	40000
	
	
	
	
	40000
	
	
	8000
	
	
	
	
	8000
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	88
	
	月湖春晓
	宿城区
	东至规划道路，西至莫干山大道，南至皂河干渠，北至宿黄线，占地面积约56.3亩，总建筑面积约8.7万平方米，其中地上面积7.1万平方米，地下面积1.6万平方米，建设内容为商业、住宅及配套用房，建设保障性住房490套
	2024.12
	2026.03
	42000
	
	
	
	
	42000
	
	
	8000
	
	
	
	
	8000
	
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	89
	
	*新城南苑小区二期
	宿迁
经开区
	位于宿迁经开区南蔡乡，东至育才路，西至一支渠，南至北大街，北至空地，占地面积约38亩，总建筑面积约4万平方米，建设内容为住宅、公共服务用房及附属配套，建设保障性住房352套
	2023.05
	2024.12
	23000
	
	
	
	
	23000
	
	13000
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	完工
	主体施工
	主体完工
	配套施工
	扫尾完工
	宿迁经开区
	

	90
	保障房建设工程
	*运河雅居二期
	市湖滨
新区
	位于运河雅居北侧，东至自然水沟，西至规划芸香路，北至金柳路，占地面积约15亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设保障性住房154套
	2023.12
	2025.06
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	1000
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	主体封顶
	桩基施工
	基础施工
	主体施工
	主体封顶
	市湖滨新区
	

	91
	
	湖滨新区教师公寓
	市湖滨
新区
	东至迎宾大道，南至渔业风情村，北至青墩路，占地面积约170亩，总建筑面积约21万平方米，建设内容为住宅、公共服务用房及附属配套，建设公寓房1500套
	2024.10
	2026.12
	120000
	
	
	
	120000
	
	
	
	40000
	
	
	
	40000
	
	
	基础施工
	土地手续
办理
	方案设计及报审
	工程招标
	施工进场，基础施工
	市城投集团
	市湖滨新区

	92
	
	*青年公寓一期
	苏宿园区
	东至阳明山大道，西至五指山路，南至青海湖路，北至清水河，占地面积约135.8亩，总建筑面积约22万平方米，一期建筑面积约13万平方米，包括1栋商业，1栋白领公寓，4栋蓝领公寓
	2022.02
	2024.12
	70000
	
	
	
	
	
	70000
	60000
	10000
	
	
	
	
	
	10000
	完工
	供配电、装饰及室外配套施工
	供配电、装饰及室外配套施工
	装饰、景观绿化及室外配套施工
	扫尾完工
	苏宿园区
	

	93
	便民服务提升工程
	*逝有所安工程
	宿豫区
	位于宿豫区来龙镇双和岭村，占地面积约351.68亩，总建筑面积约3.46万平方米，建设内容为市级殡仪馆、公墓、管理用房、道路绿化等配套工程
	2022.04
	2024.09
	45200
	
	
	
	45200
	
	
	37000
	8200
	
	
	
	8200
	
	
	完工
	内外装完
工，配套完成工程量80%
	配套扫尾
	完工
	
	市产发集
团、城投
集团
	市民政局，宿豫区

	94
	
	经开区商务停车场
	宿迁
经开区
	总部经济区范围内建设地上及地下车位，新建停车位590个，含充电车位177个
	2024.05
	2025.05
	8100
	
	
	
	
	8100
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	地下停车场完工
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	地下主体
施工
	地下停车场完工
	宿迁经开区
	

	95
	
	晓店新时代文明实践所
	市湖滨
新区
	东至晓店温泉，南至龙泉路，北至湖滨花园，占地面积约4亩，总建筑面积约4000平方米，建设一所文明实践所用于社区服务
	2024.04
	2024.12
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	
	2200
	
	
	2200
	
	
	
	完工
	工程招标
	施工进场
	主体施工
	扫尾完工
	市湖滨新区
	

	96
	
	洋河新区体育休闲公园
	市洋河
新区
	包含党群活动核心圈，体育运动生活圈，市民消费生活圈，乐享园林生活圈，充分考虑市民需求和可持续发展原则，打造一座开放式现代化的便民休闲生活运动综合体，围绕如东中学、碧桂园金樽府、金德花园周边打造太皇河沿岸生态廊道，铺设园路，增设休闲体育设施
	2024.04
	2024.12
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	
	
	4000
	
	
	
	完工
	项目选址，方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	完成工程量50%
	扫尾完工
	市洋河新区
	

	五、功能设施优化工程（共18项）
	395675
	36315
	122815
	91145
	41100
	22300
	82000
	125187
	135723
	19970
	22120
	35033
	20000
	22300
	16300
	

	97
	智慧城市建设工程
	*苏宿工业园区拓园发展智慧城市项目
	苏宿园区
	包括运营指挥中心、公共服务平台和综合展示平台及相关设施设备，主要为智慧政务、智慧交通、智慧规划、智慧民生、智慧住建、智慧国土、智慧市政和智慧招商的建设及运营维护服务
	2023.02
	2024.12
	15000
	
	
	
	
	
	15000
	9000
	6000
	
	
	
	
	
	6000
	投入运营
	3D综合展
示、智慧民生、智慧市政完成建设
	公共服务平台、智慧招商完成建设
	智慧交通完成建设
	进入运营
阶段
	苏宿园区
	

	98
	电力提升工程
	*宿迁春好220kV输变电及110kV送出工程
	宿豫区
	新建220kV变电站一座，主变18万kVA；建设220kV线路10公里，110kV线路35.32公里
	2022.09
	2025.03
	20293
	20293
	
	
	
	
	
	12976
	6460
	6460
	
	
	
	
	
	完成总工程量85%
	变电站土建完工，电气安装完成
至工程量45%，线路基础完成至工程量80%
	电气安装完成至工程量55%，线路基础完成至工程量85%
	电气安装完成至工程量65%，线路基础完成
至工程量90%，线路电气完成至工程量15%
	电气安装完成至工程量72%，线路基础完工，线路电气完成至工程量65%
	市供电公司
	

	99
	
	*宿迁电商110kV输变电工程
	宿豫区
	新建110kV变电站一座，主变10万kVA，建设110kV线路3.59公里
	2023.10
	2025.01
	7322
	7322
	
	
	
	
	
	268
	4810
	4810
	
	
	
	
	
	完成总工程量75%
	变电站土建完成工程量5%，线路基础完成工程量5%
	变电站土建完成至工程量30%，线路基础完成至工程量35%
	变电站土建完成至工程量60%，线路基础完成至工程量60%
	变电站土建完成至工程量90%，线路基础完
工，线路电气完成至工程量30%
	市供电公司
	

	100
	
	苏宿园区商住区供电配套
工程
	苏宿园区
	起于红海变电站，经为民河、阳澄湖路，止于碧桂园天玺阁，全长约2.3公里，建设内容为电缆沟、供电管道、电缆等配套项目
	2024.01
	2024.09
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	
	1500
	
	
	1500
	
	
	
	完工
	电缆沟槽开挖，管道布设施工
	电缆沟槽开挖，管道布设施工
	扫尾完工
	
	苏宿园区
	

	101
	网络提升工程
	宿迁电信5G网络建设及5G+无人机应用项目
	中心城区
	新建300个5G基站，完成5G+无人机的10个行业应用
	2024.01
	2024.12
	3300
	3300
	
	
	
	
	
	
	3300
	3300
	
	
	
	
	
	完工
	累计完成60个5G基站建设，5G+无人机的2个行业应用
	累计完成150个5G基站建设，5G+无人机的5个行业应用
	累计完成240个5G基站建设，5G+无人机的8个行业应用
	累计完成300个5G基站建设，5G+无人机的10个行业应用
	市通管办、电信公司
	

	102
	
	5G网络品质提升
工程
	中心城区
	新建5G基站及其配套310个站
	2024.03
	2024.12
	3400
	3400
	
	
	
	
	
	
	3400
	3400
	
	
	
	
	
	完工
	完成5G基站及配套20个
	累计完成5G基站及配套120个
	累计完成5G基站及配套240个
	累计完成5G基站及配套310个
	市通管办、移动公司
	

	103
	
	数字基础设施强基行动
	中心城区
	在中心城区范围内5G深度覆
盖，新建300个5G基站；重点项目通信基础设施同步建设，同步完成20个重点项目；港口、园区等5G专网项目3个
	2024.03
	2024.12
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	完工
	新建50个5G基站；新增2个重点项目通信基础设施同步建设；完成5G专网项目筛查、对接、立项等准备工作
	新建100个5G基站；新增8个重点项目通信基础设施同步建设；完成1个5G专网项目建设
	新建100个5G基站；新增8个重点项目通信基础设施同步建设；完成1个5G专网项目建设
	新建50个5G基站；新增2个重点项目通信基础设施同步建设；完成1个5G专网项目建设
	市通管办、铁塔公司
	

	104
	供水提升工程
	*骆马湖水源工程
	市湖滨
新区
	建设40万吨/日水源厂一座，113万吨/日的取水头部及3公里自流管网、应急源水管线等附属设施
	2023.06
	2025.06
	41100
	
	
	
	41100
	
	
	6600
	20000
	
	
	
	20000
	
	
	完成年度投资2亿元
	完成年度工程量10%
	完成年度工程量40%
	完成年度工程量70%
	完成年度工程量100%
	市水务集团
	市湖滨新
区，市自然资源和规划局、住房城乡建设局、水利局、国资委

	105
	
	*城北水厂厂区及配套工程
	宿豫区
	水厂东至西楚大道，西至江山大道，南至六塘河，北至二干渠，占地面积约179.68亩，设计总规模30万吨/日，一期建成15万吨/日净水厂一座；配套骨干清水管线工程全长约11.9公里，连通城北水厂与现有城乡供水主管网
	2022.06
	2024.09
	74533
	
	
	63233
	
	11300
	
	50000
	24533
	
	
	13233
	
	11300
	
	完工
	水厂完成一期土建工
程，设备安装至总工程量80%；配套骨干清水管线工程完成总工程量10%
	水厂完成设备安装，设备调试；配套骨干清水管线工程完成总工程量50%
	完工
	
	宿豫区
	

	106
	
	宿豫城北水厂原水管线工程
	宿豫区
	从骆马湖取水泵站引出2根DN1600原水管道至城北水厂，长度约11公里，输水能力30万吨/日以上，能充分保障城北水厂引水安全
	2024.02
	2024.11
	21000
	
	
	10000
	
	11000
	
	
	21000
	
	
	10000
	
	11000
	
	完工
	完成总工程量40%
	完成总工程量60%
	完成总工程量80%
	完工
	宿豫区
	市住房城乡建设局、自然资源和规划局、水
利局

	107
	
	江苏联合水务科技股份有限公司第二水厂五期工程
	宿城区
	建设规模为12万吨/日，建设内容为水处理构筑物及附属设施建设
	2024.12
	2025.12
	35000
	
	
	
	
	
	35000
	
	300
	
	
	
	
	
	300
	开工建设
	方案设计
	立项手续
办理
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	市住房城乡建设局、江苏联合水务科技股份有限公司
	宿城区，市自然资源和规划局

	108
	*苏宿粮食仓储与加工项目
	宿城区
	位于宿城经济开发区南区粮食物流园内，主要建设10万吨粮仓
（4万吨平房仓及6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及办公房、消防、配电、道路、绿化等附属设施
	2023.04
	2025.10
	32000
	
	
	
	
	
	32000
	15000
	10000
	
	
	
	
	
	10000
	设备安装
	主体封顶
	二次结构
施工
	绿化市政及附属设施
施工
	设备安装
	市产发集团
	

	109
	*宿迁市警辅训练基地及刑事技术实验室
	市湖滨
新区
	西至三峰路，南至桃李路，占地面积约40.27亩，其中警辅训练基地面积约33.77亩，总建筑面积约1.56万平方米，刑事技术实验室占地面积约6.5亩，总建筑面积约7800平方米，建设内容为业务技术用房、实验楼及附属配套工程
	2021.11
	2024.12
	15000
	
	15000
	
	
	
	
	13700
	1300
	
	1300
	
	
	
	
	完工
	装饰施工
	装饰施工
	装饰完工，配套施工
	完工
	市公安局、城投集团
	

	110
	*社会治安防控体系铸基工程
	中心城区
	中心城区建设6处治安防控基础设施（含派出所、交警队、巡特警大队等），占地面积约109.51亩，总建筑面积约6.1万平方米
	2022.12
	2025.12
	46127
	
	36715
	9412
	
	
	
	12900
	18620
	
	14820
	3800
	
	
	
	2个完工，3个主体完工，1个主体施工
	2个主体基本完工，2个基础施
工，2个办理前期手续
	2个内外装及配套施
工，2个主体施工，1个基础施
工，1个办理前期手续
	2个基本完工，3个主体结构封
顶，1个基础施工
	2个完工，3个主体基本完工，1个主体施工
	市公安局、城投集团
	宿豫区、
宿城区，
宿迁经开
区、市洋河新区

	111
	市交通指挥公安大数据中心及443工程
（一期）
	宿迁
经开区
	东至发展大道，西至人民大道，南至万瑞曼哈顿小区，北至丹阳路，占地面积约72亩，总建筑面积约7.9万平方米，建设内容为交通指挥中心、档案库房及档案管理用房、443工程及附属用房等；一期建设市交警支队执勤大队用房、443工程等业务技术用房，总建筑面积约4.85万平方米，其中地上2.5万平方米，地下人防等2.35万平方米
	2024.10
	2026.12
	39500
	
	39500
	
	
	
	
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	开工建设
	方案设计
	方案报批，初步设计及概算报批
	施工图设计及报审
	工程招标，施工进场
	市公安局、保密局、城投集团
	宿迁经开区

	112
	宿迁广播电视融媒体发射中心
	市湖滨
新区
	位于运河文化大桥西北侧、金山路南侧，设计总高度258米，占地面积约46亩，总建筑面积约1.22万平方米，建设内容为发射塔及附属配套等
	2024.05
	2026.12
	31600
	
	31600
	
	
	
	
	4743
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	完成主体至100米
	前期手续
办理
	前期手续办理，临设施工，基础加固处理
	部分基础完工，完成主体至50米
	完成主体至100米
	市广播电视总台、城投集团
	市水利局、产发集团

	113
	皂河镇专职消防救援站
	市湖滨
新区
	东至皂河公交首末站，西至规划道路，南至龙运花园小区，北至宿黄线，占地面积约5亩，总建筑面积约1708平方米，建设备勤室、车库、餐厅、器材室、体能训练室等
	2024.04
	2024.12
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	完工
	工程招标
	施工进场
	主体施工
	扫尾完工
	市湖滨新区
	

	114
	智慧平安洋河
工程
	市洋河
新区
	实施洋河新区派出所附属用房建设及技术业务用房提升改造，洋河派出所附属用房建筑面积约3000平方米；刑警大队技术用房装修改造；仓集派出所业务用房改造；实施洋河社会治安防控体系，安装人脸抓拍设备，补盲摄像设备
	2024.07
	2025.06
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	4500
	
	
	4500
	
	
	
	完成总工程量70%
	前期手续办理，方案
设计
	施工图设
计，工程
招标
	施工进场，完成工程量30%
	完成至总工程量70%
	市洋河新区
	

	六、现代服务业提升工程（共19项）
	2629800
	0
	0
	0
	483800
	921500
	1224500
	727500
	944500
	0
	0
	0
	224500
	353000
	367000
	

	115
	*宿迁保税物流中心（B型）
项目
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至空地，西至运河宿迁港公共仓储区，南至港城路，北至卓码河，占地面积约227亩，总建筑面积约11.8万平方米，建设内容为保税仓库办公楼、货场等
	2021.12
	2024.06
	60000
	
	
	
	60000
	
	
	50000
	10000
	
	
	
	10000
	
	
	完工
	主体完工
	外幕墙及配套工程施
工，扫尾
	
	
	市港口集
团，宿城区
	市商务局、宿迁海关

	116
	*宿迁国际饭店配套设施及老楼装修改造
	宿城区
	对宿迁国际饭店地下空间进行开发利用，改造停车场、设备间、绿化等配套设施；对1#楼酒店公区、2#客房楼进行适应性改造，配套建设给排水、供电、弱电等公用工程
	2022.02
	2025.08
	51000
	
	
	
	51000
	
	
	34000
	12500
	
	
	
	12500
	
	
	配套设施改造完
工；老楼装修改造内装施工
	配套设施改造装饰施
工，附属施工图设计；老楼装修改造完成前期手续办理
工作
	配套设施改造装饰施
工，附属施工单位招
标；老楼装修改造工程招标，2#楼内原有装修拆除
	配套设施改造装饰施
工，室外雨污水管道施工；老楼装修改造2#楼室内墙体砌筑，管线
预埋
	配套设施改造扫尾完
工；老楼装修改造2#楼墙面及吊顶
施工
	市产发集
团、城投
[bookmark: _GoBack]集团
	

	117
	华东汽车科技城
	宿豫区
	东至新扬高速，南至六塘河，北至宿迁大道，占地面积约800亩，总建筑面积约86万平方米，建设内容为汽车综合服务区、汽车销售展览区、汽车文旅商业区、汽车后市场区等
	2024.09
	2026.12
	348000
	
	
	
	348000
	
	
	
	190000
	
	
	
	190000
	
	
	一期工程基础完
工，二期工程完成土地摘牌
	规划方案
报批
	一期工程施工、监理单位招标，施工图设计
	一期工程完成施工图设计及审查，施工进场
	一期工程基础完工，二期工程完成土地摘牌
	市城投集团
	宿豫区，市国资委

	118
	宿迁苏商酒店配套设施改造
	宿城区
	位于宿城区苏商大厦内，对苏商大厦负1层-14层酒店及裙楼部分进行适应性改造，配套建设给排水、供电、弱电等公用工程
	2024.05
	2025.06
	24800
	
	
	
	24800
	
	
	
	12000
	
	
	
	12000
	
	
	内装施工
	初步设计，施工招标
	内装水电
改造
	机电设备
改造
	室内地砖铺贴，木饰
面、石材等铺贴
	市城投集团
	

	119
	*电商大厦
（电商综合服务中心）
	宿豫区
	位于电子商务产业园区，东至柏盛大厦，西至冠宇大厦，南至华冠大厦，北至众合大厦，占地面积约28.91亩，总建筑面积约8.8万平方米，建设内容为商务办公楼及附属配套等
	2023.06
	2025.12
	58000
	
	
	
	
	58000
	
	10000
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	主体完工
	主体施工
	主体施工
	主体施工
	主体完工
	宿豫区
	

	120
	*数字经济中心（一期）
	宿豫区
	东至扬子江路，西至宿豫大道，南至洪泽湖东路，北至五台山路，占地面积约285.88亩，总建筑面积约60万平方米，打造数字经济集中区，主要建设商务楼、政务服务大楼及配套设施
	2023.12
	2025.09
	120000
	
	
	
	
	
	120000
	45000
	60000
	
	
	
	
	
	60000
	外装施工
	地下室施工
	主体施工
	主体施工，二次结构
施工
	二次结构施工，外立面施工
	宿豫区
	

	121
	*中农批·宿迁现代农产品物流园一期
	宿豫区
	东至268省道，南至宿迁大道，北至新隆大道，一期占地面积约307亩，总建筑面积约14.1万平方米，建设内容包括蔬菜批发、地产菜、菌菇特菜、水果、肉类、水产、冻品副食、熟食豆制品、日杂用品等交易区，加工配送中心、冷链仓储中心、市场服务中心及设施用房等配套工程
	2023.07
	2024.09
	150000
	
	
	
	
	500
	149500
	50000
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	一期完工
	基础、主体施工
	主体、钢结构工程施工
	装饰装修及配套施工，扫尾完工
	
	宿豫区
	

	122
	*宿城区食品产业园综合配套
工程
	宿城区
	位于235国道东西两侧，埠夏路南北两侧，紧邻宿城区现代农业园和埠子镇工业园，占地面积约4000亩，一期启动区占地约800亩，打造食品产业园，建设内容为物流仓储用房及路网配套基础设施
	2023.09
	2024.12
	150000
	
	
	
	
	150000
	
	20000
	130000
	
	
	
	
	130000
	
	完工
	园区内路网施工
	基础施工
	主体施工
	完工
	宿城区
	

	123
	宿迁国际汽车城
	宿城区
	位于250省道南侧，324省道东侧，占地面积约760亩，总建筑面积约90万平方米，建设汽车销售、汽车服务、汽车会展、仓储物流、二手车交易、主题公园、配套商业等多功能于一体的综合性汽车文化中心
	2024.12
	2026.12
	350000
	
	
	
	
	350000
	
	
	100000
	
	
	
	
	100000
	
	开工建设
	土地报批
	方案设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	124
	运河宿迁港科创中心
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至仙女湖，西至仙女路，南至仙女湖，北至董郎路，占地面积约51亩，总建筑面积约5.5万平方米，建设内容为洋北商业中心、办公服务中心
	2024.06
	2025.12
	57000
	
	
	
	
	57000
	
	
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	基础及地下人防
施工
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	基础施工
	基础及地下人防施工
	宿城区
	

	125
	运河宿迁港智慧
物流园
	宿城区
	位于运河宿迁港产业园，东至港城路，西至洋河大道，南至汇达路，北至传化路，占地面积约343亩，其中一期100亩，建设标准化物流仓储面积约6万平方
米，二期243亩，建设标准化物流仓储面积约12万平方米
	2024.06
	2025.12
	200000
	
	
	
	
	200000
	
	
	80000
	
	
	
	
	80000
	
	一期工程主体施工
	前期手续
办理
	方案设计，一期工程施工进场
	一期工程主体施工
	一期工程主体施工
	宿城区
	

	126
	财富金融广场
	宿城区
	东至顺堤河，西至振兴大道，南至清水河，北至微山湖西路，占地面积约48亩,总建筑面积约10万平方米，建设南京银行、人保等办公大楼及附属设施
	2024.12
	2026.06
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	
	10000
	
	
	
	
	
	10000
	开工建设
	前期手续
办理
	方案设计
	施工图设计及审批
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	127
	耿车智慧物流园
	宿城区
	西至250省道，南至耿车镇大众村，占地面积约260亩，总建筑面积约18万平方米，规划建设立体库、双层库、大件仓、小件仓等，设立仓储分拣中转中心、家具供应链储运中心、智慧仓储企业定制化仓、电商云仓中心、生鲜电商定制储运中心、客户总部港服务中心等六大功能，打造物流供应链产业生态平台
	2024.12
	2026.03
	130000
	
	
	
	
	
	130000
	
	25000
	
	
	
	
	
	25000
	开工建设
	土地手续
办理
	方案设计
	施工图设计及审批
	工程招标，施工进场
	宿城区
	

	128
	*宿迁经开区科技孵化园
	宿迁
经开区
	东至迎宾大道，西至宏泰项目用地，南至规划韶关路，占地面积约183亩，总建筑面积约20.6万平方米，建设内容为企业孵化器、企业加速器、研发楼、智慧中心、食堂综合体、倒班楼等工程
	2023.01
	2025.03
	200000
	
	
	
	
	100000
	100000
	80000
	100000
	
	
	
	
	
	100000
	室内外
装修
	主体施工
	主体完工，配套施工
	室内外配套设施完工
	室内外装修
	宿迁经开区
	

	129
	*京东云华东数据中心二期
	市湖滨
新区
	西至迎宾大道，南至月晓路，占地面积约270亩，总建筑面积约10万平方米，建设机房、配电房等设施
	2019.12
	2025.06
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	400000
	3000
	
	
	
	
	
	3000
	内装施工
	内装设计
	深化设计
	内装工程
招标
	内装施工
	市湖滨新区
	

	130
	湖畔渔歌
（北区）
	市湖滨
新区
	东至迎春大道，西至河道，南至银桂路，北至空地，占地面积约22亩，总建筑面积约7000平方米，建设内容为游客中心、餐饮等
	2024.04
	2025.06
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	3000
	
	
	
	
	3000
	
	主体封顶
	工程招标
	基础施工
	主体施工
	主体封顶
	市湖滨新区
	

	131
	*宿迁泓宇购物广场
	苏宿园区
	东至苏州壹号，西至红海大道，北至青海湖西路，占地面积约28.95亩，总建筑面积约5万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体
	2023.02
	2024.12
	40000
	
	
	
	
	
	40000
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	20000
	完工
	主体施工
	二次结构、外墙装饰
施工
	室内装修及室外配套
施工
	扫尾完工
	苏宿园区
	

	132
	*智慧信息
产业园
	苏宿园区
	西至阳明山大道，南至昆明湖路，北至莫愁湖路，占地面积约151.4亩，总建筑面积约13.3万平方米，建设7栋标准厂房，1栋管理楼及配套附属用房
	2023.06
	2024.12
	45000
	
	
	
	
	
	45000
	16000
	29000
	
	
	
	
	
	29000
	完工
	主体及二次结构施工
	主体及二次结构施工，供配电施工
	供配电、装饰及室外配套施工
	装饰、景观绿化及配套施工，扫尾完工
	苏宿园区
	

	133
	苏大天宫科创
中心
	苏宿园区
	东至五指山路，西至莫干山大道，南至青海湖西路，北至清水河，占地面积约221亩，总建筑面积约13万平方米，建设1栋地上9层地下1层产业孵化器，22栋工业厂房
	2024.04
	2026.06
	40000
	
	
	
	
	
	40000
	2500
	20000
	
	
	
	
	
	20000
	主体施工
	前期手续
办理
	桩基、基础施工
	桩基、基础施工
	主体施工
	苏宿园区
	

	七、生态环境修复工程（共17项）
	243435
	72505
	3200
	90969
	0
	22500
	54261
	88051
	109363
	25094
	2840
	31329
	0
	17500
	32600
	

	134
	景观绿化提升
	核心区绿地彩化景观雕塑及服务功能提升工程
	宿城区
	对核心区公园绿地、道路绿地、林下空间等进行彩化提升，增加彩叶树种、开花植物、宿根花卉等；对财政广场、百日红游园、民便河绿地等口袋公园、道路
景观节点及林下空间进行改造提升，内容包括绿化景观提升，亮化、体育游乐设施、垃圾箱、便民衣架、铺装等服务设施提升完善；对霸王举鼎广场设置雕塑
	2024.08
	2024.12
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	完工
	前期手续
办理
	方案设计及招标
	施工进场，完成工程量20%
	扫尾完工
	市住房城乡建设局
	

	135
	景观绿化提升
	古黄河岸线生物多样性保护与生境修复工程
	宿城区
	依托古黄河水景公园、雄壮河湾公园现有子母岛、含雪岛等岛屿，开展以生物多样性保护为主的相关景观、设施改造及生境修复工程
	2024.08
	2025.05
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	
	840
	
	840
	
	
	
	
	完成项目工程量50%
	前期手续
办理
	方案设计
	工程招标
	完成工程量50%
	市住房城乡建设局
	

	136
	
	*宿豫区河道景观
工程
	宿豫区
	对贺兰山河（牡丹江河至黑龙江河）长约2.2公里、黑龙江河（贺兰山河至马河）长约2.3公里，两岸景观绿化进行提升，建设内容为土方、景观构筑物、小品雕塑、绿化等
	2023.09
	2024.12
	3500
	
	
	3500
	
	
	
	1000
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	完工
	完成工程量30%
	完成总工程量60%
	完成总工程量80%
	完工
	宿豫区
	

	137
	
	拓园区域景观绿化工程
	苏宿园区
	包括东西两片区，东片区：东至振兴大道，西至西湖西路，南至北京路，北至厦门西路，建设内容为地形整理、绿化提升等工程；西片区：东至虎丘山路，西至250省道连接线，南至古城路，北至青海湖西路，建设内容为区域内市政道路绿化配套工程
	2024.01
	2024.12
	2980
	
	
	1380
	
	
	1600
	
	2980
	
	
	1380
	
	
	1600
	完工
	地形整理，绿化种植
	地形整理，绿化种植
	地形整理，绿化养护
	地形整理，绿化种植及养护
	苏宿园区
	

	138
	
	洋河新区绿化提升工程
	市洋河
新区
	实施268省道、347省道沿线及连接节点绿化，道路两侧种植行道树，部分具备实施条件区域打造重要节点，体现酒都绿色生态特色；对城区内主次干路缺株断行、黄土裸露等现象进行专项提升，包括徐淮路、古黄河生态廊道行道树等
	2024.04
	2024.06
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	完工
	方案设计及审批，工程招标
	施工进场，土方整理，苗木栽植
	
	
	市洋河新区
	

	139
	水环境综合整治
	*宿城区洪泽湖退圩还湖工程
	宿城区
	清退圈圩养殖面积约1.7万亩
	2022.10
	2026.06
	18500
	7650
	
	10850
	
	
	
	7500
	4000
	1800
	
	2200
	
	
	
	完成清退圈圩养殖面积
4000亩
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成年度任务5%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务10%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务20%
	开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务100%
	市水利局，宿城区
	

	140
	
	洋河新区水环境综合整治提升工程
	市洋河
新区
	对洋河新区内拦马河及河岸道
路、米市街、徐淮路两侧等主次干道、小街小巷、城中村、住宅小区、公用建筑排水管网以及泵站等进行综合排查整治，分阶段、分区域更新改造，全面提升新区水环境治理效能
	2024.06
	2026.09
	21800
	
	
	21800
	
	
	
	
	8300
	
	
	8300
	
	
	
	完成总工程量30%
	前期手续办理，方案及施工图设计
	工程招标，施工进场
	完成总工程量20%
	完成总工程量30%
	市洋河新区
	市水利局

	141
	水利基础设施工程
	*来龙灌区配套与现代化改造工程
	宿豫区
	整治渠道3条总长49.27公里，整治排（灌）沟2条总长31.9公里，新（拆、改）建骨干配套建筑物111座，新建巡检道路26.29公里；新建信息化中心1处，建设智慧水管理工程1项
	2021.09
	2024.12
	35894
	26715
	
	9179
	
	
	
	30251
	5643
	4514
	
	1129
	
	
	
	完工
	完成年度投资任务30%
	完成年度投资任务60%
	完成年度投资任务90%
	完工
	市水利局，宿豫区
	

	142
	
	*宿连航道水系影响工程
	宿豫区
	治理排涝河道76.83公里，恢复灌溉渠道21.34公里，配套建设涵闸23座、地涵3座、排涝站1座，电灌溉站25座及其他配套建筑物约460座
	2022.12
	2025.12
	30000
	
	
	30000
	
	
	
	13500
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完成年度工程量
	完成年度工程量40%
	完成年度工程量60%
	完成年度工程量80%
	完成年度工程量100%
	宿豫区
	

	143
	
	*洪泽湖周边滞洪区建设工程
	宿城区
	实施挡洪堤复堤加固10.9公里，新建堤顶沥青防汛道路13.1公
里，挡洪堤迎水坡新建护坡10.9公里，新建古山河闸、马化河闸、朱成洼河闸，改造提升肖河闸等
	2022.01
	2026.02
	30400
	27360
	
	3040
	
	
	
	15000
	10000
	9000
	
	1000
	
	
	
	完成年度投资10000万元
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务10%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务40%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务60%
	开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务100%
	市水利局，宿城区
	

	144
	
	水网先导区补网强链工程
	中心城区
	实施水网重要节点工程、联网工程等，疏浚河道，配套泵站、涵洞等建筑物，优化水资源配置、提升水系沟通能力
	2024.07
	2024.12
	8600
	5780
	
	2820
	
	
	
	
	8600
	5780
	
	2820
	
	
	
	完工
	前期手续办理，方案
设计
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	完工
	市水利局
	宿豫区、宿城区，宿迁经开区、市湖滨新区、苏宿园区

	145
	城市危废处理能力提升工程
	*生活垃圾焚烧发电协同厨余垃圾处理项目
（一期）
	宿城区
	东至经三路，西至经一路，南至隆锦路，北至复旦路，占地面积约90亩，新增日处理生活垃圾规模500吨，厨余垃圾处置规模150吨
	2022.11
	2025.06
	41161
	
	
	
	
	
	41161
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	20000
	设备安装
	完成生产车间厂房地下工程施工
	完成生产设备基础浇筑施工
	厂房结构
封顶
	设备安装
	市城管局
	市生态环境局、水务
集团

	146
	
	*河西污水处理厂尾水生态缓冲区建设
	宿迁
经开区
	对河西污水处理厂尾水进一步深度处理，建设10万吨/日规模尾水湿地，尾水经生态砾石床（冬季仍可有效发挥作用）与生态氧化池及表面流湿地等工艺处理
后，作为稳定优质水源补充河湖，形成河道生态基流，逐渐提升水体水质
	2023.12
	2025.06
	8400
	5000
	
	3400
	
	
	
	800
	5000
	4000
	
	1000
	
	
	
	配电设施安装及
调试
	开展生态砾石床土建施工，部分沉水植物栽植
	生态砾石床土建施工
	完成植物
栽植
	配电设施安装及调试
	宿迁经开区
	

	147
	城市危废处理能力提升工程
	宿城区污水处理厂建设工程
	宿城区
	罗圩污水厂扩容通过改造将原污水处理厂规模由800吨/日提升至3000吨/日；区食品产业园污水处理厂总建设规模9000吨/日，一期建设规模4500吨/日，占地面积约47亩，其中配套尾水湿地22亩，采用改良式A²O处理工艺，项目同时建设综合楼等配套设施
	2024.01
	2024.12
	12500
	
	
	
	
	12500
	
	
	12500
	
	
	
	
	12500
	
	完工
	完成总工程量30%
	完成至总工程量50%
	完成至总工程量70%
	完工
	宿城区
	市住房城乡建设局

	148
	
	祥和污水处理厂及配套工程一期
	市湖滨
新区
	东至宿新公路（235国道），南至环湖大道，北至新沂河，占地面积约40亩，处理生活污水规模为1万吨/日
	2024.12
	2025.12
	10000
	
	
	
	
	10000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	开工建设
	前期手续
办理
	征地拆迁
	方案设计及报批
	工程招标，施工进场
	市湖滨新区
	市住房城乡建设局

	149
	
	拓园西片区污水管网互联互通工程
	苏宿园区
	起于规划二污厂，止于天柱山路及古城路交叉口，铺设污水压力管道，实现污水管网互联互通
	2024.01
	2024.06
	1500
	
	
	
	
	
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	
	1500
	完工
	管道安装，泵房基础
施工
	管道阀门安装，检查井砌筑，泵房设备安装及调试
	
	
	苏宿园区
	市住房城乡建设局

	150
	
	洋河污水处理厂三期扩容
	市洋河
新区
	东至工业路，西至老窖酒厂，南至古山河，北至中大街，占地面积约29亩，对污水处理厂三期进行扩建和提标改造，新增2万吨/日处理能力，排水标准达到江苏省C级
	2024.06
	2025.06
	10000
	
	
	
	
	
	10000
	
	9500
	
	
	
	
	
	9500
	设备采购
	土地手续
办理
	工程招标，施工进场
	土建基础、主体施工
	土建工程主体完工，设备采购
	市洋河新区
	市住房城乡建设局

	八、大运河文化带工程（共10项）
	1003100
	46900
	10000
	4000
	145000
	267200
	530000
	324500
	345100
	18900
	4000
	0
	47000
	125200
	150000
	

	151
	*京杭运河绿色现代航运综合整治工程宿迁段
	泗阳县、
宿豫区、
宿城区，
市湖滨
新区
	京杭运河沿线护岸提升站点体系建设、桥梁提升及水土保持、环境保护等工程
	2022.10
	2024.10
	38900
	38900
	
	
	
	
	
	24000
	14900
	14900
	
	
	
	
	
	完工
	刘老涧桥梁完工通车，完成航道淮泗段护壁桩施工，沿线绿化种植
完工
	沿线XA、AB、XK、XJ1、XG型等零星护岸工程完工
	工程扫尾
	完工
	市交通运
输局
	泗阳县、
宿豫区、
宿城区，
市湖滨
新区

	152
	*运河宿迁港铁路专用线
	宿城区，市洋河
新区
	起于运河宿迁港，止于宿淮铁路洋河站，全长约6.3公里，设计铁路等级为IV级，正线数目为单线，建设内容为货运专线铁路及其配套铁路站场等
	2021.12
	2024.06
	100000
	
	10000
	
	35000
	55000
	
	60000
	40000
	
	4000
	
	14000
	22000
	
	完工
	完成桥梁、路基附属工程量95%
	完工
	
	
	市港口集团，宿城区
	市洋河新区，市交通运输局

	153
	宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港一期
工程
	宿豫区
	位于宿豫区陆集镇，宿连航道左岸，利民河闸与325省道跨宿连航道桥之间，占地面积约707亩，建设21个泊位，设计通过能力约1390万吨/年，建设陆域配套集装箱堆场、件杂货仓库堆场、散货仓库、生产辅助办公区、周边道路及基础设施等
	2024.12
	2026.12
	200000
	
	
	
	110000
	90000
	
	
	60000
	
	
	
	33000
	27000
	
	开工建设
	岸线等专题手续办理，征地拆迁
	土地手续办理及方案
审批
	前期专项手续办理
	工程招标，施工进场
	市港口集团，宿豫区
	市交通运输局、水利局

	154
	宿迁森林动植物园项目（一期）
	宿豫区
	东至江山大道，西至金沙江路，南至农耕大道，北至二干渠，占地面积约2183亩，建设以野生动物、植物园为主题元素，打造集动物观赏、互动体验、休闲观光、科普教育为一体的综合性旅游度假区
	2024.05
	2024.12
	50000
	
	
	
	
	20000
	30000
	
	50000
	
	
	
	
	20000
	30000
	完工
	方案设计及审批
	工程招标，施工进场
	完成工程量50%
	建成开园
	宿豫区
	

	155
	*朱海康养旅游度假区一期工程
	宿城区
	东至万林路，西至324省道，南至通海大道，北至古黄河，占地面积约1200亩，总建筑面积约3.5万平方米，建设内容为水上运动码头、儿童游乐场、度假酒店配套设施以及周边旅游景观打造等
	2023.01
	2024.12
	60000
	
	
	
	
	60000
	
	40000
	20000
	
	
	
	
	20000
	
	完工
	完成年度总工程量30%
	完成年度总工程量60%
	完成年度总工程量90%
	完工
	宿城区
	

	156
	*青春人才聚场
	宿迁
经开区
	位于青年湖北侧，占地面积约49.5亩，结合青年群体需求及科创展示需求，打造面向未来、充满魅力的榜样先锋园地；开放互动、灵感迸发的创客聚场；健康舒适、集聚人气的户外活动基地以及艺术多元、创意个性的活力打卡空间；主要建设零碳驿站、记忆文化墙、IDEA廊架、青春箴言条凳、“我爱宿迁” 打卡点及多功能草坪等
	2023.10
	2024.12
	3700
	
	
	
	
	3700
	
	500
	3200
	
	
	
	
	3200
	
	完工
	土方及管网施工
	小品、铺装施工
	绿化施工
	扫尾完工
	市委组织部，宿迁经开区
	

	157
	运河宿迁港中心港区张圩干渠
码头工程
	宿城区
	东至张圩干渠，西至恒力佩捷二期，南至恒力新材料，北至启航路，占地面积约128亩，建设内容为6个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2024.06
	2025.06
	33500
	
	
	
	
	33500
	
	
	28000
	
	
	
	
	28000
	
	主体完工
	前期调查，征迁清障
	方案设计，施工进场
	码头前沿及后方堆场完成工程量40%
	完成码头前沿及后方堆场施工
	宿城区
	市水利局

	158
	*骆马湖渔业
风情村
	市湖滨
新区
	依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产生活生态“三生融合”的休闲渔业风情村
	2022.09
	2026.12
	500000
	
	
	
	
	
	500000
	200000
	120000
	
	
	
	
	
	120000
	二期施工进场
	一期配套施工，二期方案设计
	一期扫尾，完成二期方案设计
	二期工程
招标
	二期施工
进场
	市湖滨新区
	

	159
	三里湿地生态
建设工程
（山水工程）
	市湖滨
新区
	位于骆马湖西南角湖区，皂河镇安澜桥对岸、一线大堤边，占地面积约3000亩，建设内容为土方调整、地形处理、水系沟通、生态修复等工程
	2024.09
	2025.09
	12000
	8000
	
	4000
	
	
	
	
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	完成工程量25%
	前期手续
办理
	前期手续
办理
	工程招标，施工进场
	完成工程量25%
	市湖滨新区
	市水利局

	160
	白洋河生态休闲中心
	市洋河
新区
	东至三葛酒村，西至金樽路，南至洋郑路，北至古黄河，占地面积约596亩，建设内容为白洋河景观带、原粮基地、活力乐园（研学基地），集农耕赏景、垂钓采摘、商业娱乐为一体，同时增加人防元素，可作为临时疏散、避难的综合性场所景区
	2024.03
	2024.06
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	
	5000
	
	
	
	
	5000
	
	完工
	前期手续办理，施工
进场
	完工，投入使用
	
	
	市洋河新区
	市水利局

	九、海绵示范重点工程（共9项）
	139417
	47592
	0
	61325
	0
	0
	30500
	17900
	65900
	9750
	0
	28250
	0
	0
	27900
	

	161
	经开区污水处理厂扩建工程
	宿迁
经开区
	南至三亚路，北至香港路，污水厂总规模为10万吨/日，一期5万吨/日已建成并投入使用，本次扩建工程规模5万吨/日，建设内容为粗格栅及进水泵房等构筑物的设备安装，生物池、二沉池等构筑物土建和设备安装等
	2024.01
	2024.12
	26300
	
	
	
	
	
	26300
	
	26300
	
	
	
	
	
	26300
	完工
	施工进场
	完成年度任务10%
	累计完成年度任务70%
	累计完成年度任务100%
	宿迁经开区，市住房城乡建设局
	市自然资源和规划局

	162
	西民便河（通湖大道至东沙河）治理工程
	宿城区，宿迁经
开区
	疏浚西民便河（通湖大道至东沙河）15.45公里，新建刘桥泵站，配套实施闸、站、桥梁建筑物等
	2024.06
	2025.12
	56917
	39842
	
	17075
	
	
	
	
	5000
	3500
	
	1500
	
	
	
	完成年度投资5000万元
	前期手续
办理
	工程招标
	完成投资500万元
	完成年度投资5000万元
	市水利局，宿城区，宿迁经开区
	

	163
	宿迁学院新校区周边水系调整
一期
	市湖滨
新区
	位于宿迁学院新校区周边，新
开、整治河道3条3.45公里，新建或改造节点建筑物6座
	2024.07
	2025.06
	7500
	
	
	7500
	
	
	
	
	3800
	
	
	3800
	
	
	
	完成工程量50%
	土地清表
	施工图设计
	工程招标，施工进场
	完成工程量50%
	市城投集团，市湖滨新区
	

	164
	*城东污水厂尾水净化工程
	宿豫区
	新建生态湿地，城东污水厂出水口周边及珠江医院北侧地块进行尾水净化
	2023.05
	2024.10
	13000
	1500
	
	11500
	
	
	
	7000
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完工
	完成工程量50%
	完成总工程量75%
	完成总工程量95%
	完工
	宿豫区
	

	165
	印象黄河（迎宾大道至黄海路）景观提升工程
	宿城区
	东至迎宾大道，西至黄海路，南至骆马湖西路，占地面积约177亩，主要建设内容为绿化景观、夜间亮化、配套附属设施等
	2024.01
	2024.07
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	6000
	
	
	
	完工
	土方施工
	绿化及附属施工
	扫尾完工
	
	宿城区
	

	166
	老旧小区改造
	宿城区
	综合改造东大园区、市实小宿舍及周边、新世纪花园、恒佳花园小区、翠屏南园、靳塘小区6个小区，涉及3035户居民、总建筑面积约31万平方米，建设内容为小区建筑外观修复、非机动车棚及机动车停车位建设、道路改造、绿化补植及安防系统改造等
	2024.07
	2024.12
	12500
	6250
	
	6250
	
	
	
	
	12500
	6250
	
	6250
	
	
	
	完工
	摸底排查
	制定方案，启动招标
	完成工程量50%
	完工
	宿城区
	

	167
	*人民大道改造
	宿迁
经开区
	起于西湖路，止于福州路，全长约9公里，分段实施路面、雨污水管道改造，结合海绵理念做好铺装及绿化提升
	2022.10
	2024.06
	11000
	
	
	11000
	
	
	
	8000
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	完工
	老路病害
处理
	交安设施、绿化施工，扫尾
	
	
	宿迁经开区
	

	168
	*九支渠水系
改造
	苏宿园区
	起于古城路，止于青海湖路，全长约1.2公里，宽40米，占地面积约170亩，建设内容为河道整治、两侧景观绿化提升
	2021.12
	2024.06
	4200
	
	
	
	
	
	4200
	2600
	1600
	
	
	
	
	
	1600
	完工
	岸线施工，周边地形
整理
	岸线施工，周边地形整理，扫尾
完工
	
	
	苏宿园区
	

	169
	*苏悦公园
	苏宿园区
	东至紫金山路，西至十支渠，南至古城路，北至富民河，占地面积约69亩，其中河道水域面积约21亩，项目以“春好江南”为主题，建设内容为铺装、景观、水景等工程
	2023.08
	2024.06
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	300
	1700
	
	
	1700
	
	
	
	完工
	地形整理，苗木栽植
	硬质铺装完工，布品完成，扫尾
完工
	
	
	苏宿园区
	

	十、中国酒都建设工程（共4项）
	315100
	0
	87900
	139900
	0
	5300
	82000
	45000
	207300
	0
	54021
	85979
	0
	5300
	62000
	

	170
	*酒都路（北京路至宿迁大道）快速化改造工程
	宿豫区
	起于酒都路-北京路互通立交，沿现状酒都路向北延伸止于宿迁大道（S324），全长约5.6公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，市快速路网的“东二环”，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化及照明、标志标线等配套工程
	2023.09
	2025.12
	227800
	
	87900
	139900
	
	
	
	45000
	140000
	
	54021
	85979
	
	
	
	桥梁主体、路基、雨污水管道完工，路面及附属
施工
	完成桥梁主体工程量30%，完成路基、雨污水管道工程量40%
	完成桥梁主体总工程量40%，完成路基、雨污水管道总工程量50%
	完成桥梁主体总工程量80%，完成路基、雨污水管道总工程量80%，完成路面工程量30%，完成附属工程量30%
	桥梁主体、路基、雨污水管道完工，完成路面总工程量50%，完成附属总工程量50%
	市交通集团、交通运输局
	宿豫区，市财政局、国资委

	171
	酒镇客厅项目
	市洋河
新区
	将原三生大酒店及其附属用房改造成酒业发展的多功能服务平
台，建设内容为水电消防改造、室内外装修、布展等工程
	2024.01
	2024.06
	5300
	
	
	
	
	5300
	
	
	5300
	
	
	
	
	5300
	
	完工
	施工进场，装修改造
施工
	布展，完工
	
	
	市洋河新区
	

	172
	江苏（宿迁）酒类知识产权智慧保护中心
	市洋河
新区
	位于洋河酒厂二厂区，创成全国首家实体化运作的公安类知识产权保护中心，总建筑面积约1400平方米，建设内容为体验展览、线索研判、指挥调度和接待交流四大功能区
	2024.01
	2024.03
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	2000
	完工
	施工进场，完工投入
使用
	
	
	
	市洋河新区
	洋河股份

	173
	梦之蓝商业广场
	市洋河
新区
	东至淮宿铁路，西至敦煌大道，南至空地，北至发展大道，占地面积约150亩，总建筑面积约11万平方米，建设内容为酒店、大型宴会厅（会场）、高端接待、文体休闲、品牌体验馆及配套工程
	2024.06
	2026.06
	80000
	
	
	
	
	
	80000
	
	60000
	
	
	
	
	
	60000
	完成总工程量30%
	方案设计
	施工图设计，工程招标，施工
进场
	完成工程量20%
	完成总工程量30%
	洋河股份，市洋河新区
	市市场监
管局
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	序号
	项目名称
	项目位置
	建设规模及建设内容
	2024年推进计划
	责任单位
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	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	前期研究类工程（共20项）

	174
	235国道宿迁城区段
	宿豫区、
宿城区，
宿迁经开
区、市湖滨
新区
	起于235国道与规划344省道交叉处，向东在潍宿铁路西侧折向南，下穿潍宿铁路，在曹集乡南跨新扬高速，紧邻高速东侧布线，利用顺椿路支线上跨桥跨连宿高速，经陆集临港产业园西侧，向南利用云帆大道京杭运河特大桥跨京杭运河，利用云帆大道，折向西跨古黄河，跨徐淮高速，在埠子镇东接回235国道，全长约41.6公里，设计标准为80公里/小时，双向四车道，建设内容为道路、桥梁、绿化等配套工程
	开展施工图设计
	用地组卷
	用地组卷及报批
	年底具备开工条件
	市交通运输局
	宿豫区、
宿城区，
宿迁经开区、市湖滨新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	175
	344省道宿迁段
	沭阳县、
宿豫区，
市湖滨
新区
	起于沭阳龙庙镇东北，顺接344省道沭阳东段，向西与205国道共线后下穿京沪高速，与205国道相交并利用205国道跨越淮沭新河，于庙头镇折向西，上跨新长铁路，向西经新河镇、颜集镇，折向南利用潼悦线桥位跨越新沂河，经悦来镇、来龙镇，上跨新扬高速，与新扬高速连接线共线与235国道相交后，止于宿迁与徐州交界处，顺接344省道新沂段，路线全长约64公里，按一级公路标准实施，设计时速80公里/小时
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	完成初步设计
	市交通运输局
	沭阳县、
宿豫区，
市湖滨新区，市发展改革委、自然资源和规划
局、生态环境局

	176
	250省道宿迁段
	宿城区，
宿迁经开
区、市洋河新区
	起于现状250省道与324省道交叉处，向南利用324省道、蔡龙线、325省道、规划耿龙路布线，于埠子镇西侧折向东，上跨新扬高速与拟建235国道相接并共线，利用发展大道至洋河新区西侧，止于633国道交叉口处，按一级公路标准实施，双向四车道，设计时速80公里/小时，全长约35公里，利用段约19公里，新建段约16公里
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	完成初步设计
	市交通运输局
	宿城区，
宿迁经开区、市洋河新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	177
	盐洛高速北延
	沭阳县、
泗阳县、
宿豫区、
宿城区，市洋河新区
	南起在建盐洛高速公路仓集枢纽东侧，向东北先后跨越古黄河、徐宿淮盐铁路、宿淮铁路、京杭运河，接连宿高速，全长约32公里；远期，向北接京沪高速、连霍高速至连云港赣榆区，接沈海高速
	开展方案研究
	深化方案研究
	深化方案研究
	完成方案研究
	市交通运输局
	沭阳县、
泗阳县、宿豫
区、宿城区，市洋河新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

	178
	宿迁运输机场
	宿豫区
	近期（2035年）飞行区等级4C、跑道2800米×45米，用地规模约3000亩，估算36亿元，可保障B737-800、A320、以及国产大飞机C919等主流C类机型运行，满足年旅客吞吐量250万人次和年货邮吞吐量2万吨发展需求，以服务国内航线及周边国家航线为主；远期（2050年）飞行区等级4E、跑道3200米×45米，用地规模5300亩，可保障B787、A330以及国产大飞机C929等E类机型运行，满足年旅客吞吐量1000万人次和年货邮吞吐量9万吨发展需求，保障远程航线开辟、省内机场互为备降
	前期场址及空域评估等有关研究
	开展前期场址及空域评估等有关研究，启动宿迁运输机场对区域航空市场及综合交通运输体系影响分析研究招标工作
	开展前期场址及空域评估等有关研究，开展宿迁运输机场对区域航空市场及综合交通运输体系影响分析研究
	完成前期场址及空域评估等有关研究，持续开展宿迁运输机场对区域航空市场及综合交通运输体系影响分析研究
	市交通运输局
	

	179
	世界名酒博览中心
	市洋河新区
	项目核心区占地面积约3000亩，建设酒都商贸核心区、产业配套服务区和住宅生活区（资金平衡商业用地），建设智慧物流园、酒类销售展示平台等，形成集酒类展示、展馆、销售、品鉴、培训、研究、检验检测等系列活动的多功能平台
	前期调研
	项目论证、收集基础资料
	方案初步设计
	方案优化设计，编制项目实施计划
	市洋河新区，
洋河股份
	市市场监管局

	180
	三台山大道南延跨
运河大桥
	宿城区，
市湖滨
新区
	起于三台山大道与奥体路交叉口，沿X101向南跨越六塘河闸、宿迁船闸、宿迁闸后接黄河北路，全长约2.5公里，其中桥梁长度1.2公里
	开展工可编制
	开展工可编制
	开展工可编制
	形成工可报告成果
	市交通运输局
	宿城区，市湖滨新区，市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局、水利局

	181
	发展大道（奥体路至桃李路）改造工程
	市湖滨新区
	起于奥体路，向北止于桃李路，全长约3.1公里，设计标准为城市主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	项目建议书编制
	初步设计
	初步设计完善
	施工图设计
	市住房城乡
建设局
	市湖滨新区，市发展改革委、财政局、自然资源和规划局

	182
	宿迁市委党校迁建工程
	市湖滨新区
	西至环湖大道，北至青墩路（宿迁学院新校区西南角），占地面积约120.7亩，总建筑面积约4.5万平方米，建设内容为综合教学楼、报告厅、图书信息中心、学员公寓、地下停车场、物业附属配套用房等，同步配建室内、室外应急避难场所
	进一步开展同级别党校项目调研及考察研究工作
	进一步开展功能需求方案征集、运营成本估算等咨询工作
	项目立项及用地手续办理
	项目设计单位招标，方案设计及报批
	市委党校
	市湖滨新
区，市住房城乡建设局、自然资源和规划局、
财政局
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	项目名称
	项目位置
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	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	183
	重点水利工程前期技术研究
	宿城区，
市湖滨
新区
	骆马湖、新沂河提标改造及运河大三角生态湿地公园建设：结合骆马湖新沂河提标工程，细化研究运河三角区定位，开展水文计算、编制论证报告等，为对上争取提供支撑；
通湖大道北延（骆马湖东堤）方案设计研究：结合骆马湖新沂河提标工程，研究通湖大道北延（骆马湖东堤）方案，促进通湖大道北延段堤防加固方案符合未来通湖大道快速路改造需求；
骆马湖南堤设计深化研究：围绕骆马湖新沂河提标工程实施后，立足环湖生态建设、文旅建设等地方需求，系统谋划骆马湖南堤生态岸线、文化岸线、景观岸线建设，深化骆马湖南堤设计方案，推动地方需求纳入骆马湖新沂河提标工程初步设计
	启动项目招标
	收集基础资料
	开展方案研究
	完成研究报告文本
	市水利局
	宿城区，
市湖滨新区

	184
	宿迁市体育会展服务中心及体育运动学校
	市湖滨新区
	会展服务中心：东至三峰路，西至内部道路，南至会展中心停车场，北至奥体中心东停车场，占地面积约73亩，总建筑面积约10万平方米，包括酒店、运动员公寓、会议中心、SOHO办公、商业中心、生活超市、停车场等体育会展服务中心配套设施；
体育运动学校：位于奥体中心东侧，西至三峰路，南至金柳路，占地面积约105亩，总建筑面积约9.5万平方米，建设训练区、行政楼、教学楼、学生宿舍及附属配套等
	前期调研
	土地手续办理
	方案设计
	形成方案初稿上报
	市体育局、
城投集团
	

	185
	武警宿迁支队营区迁建
	宿城区
	选址及建筑面积待研究，整体符合武警部队任务导向，满足官兵工作、训练、生活需求，建设内容为机关大楼、营连宿舍、训练场地及相关配套设施
	方案研究
	方案研究
	方案研究
	形成初步方案
	武警宿迁支队
	市自然资源和
规划局

	186
	宿迁市美术馆、音乐厅（宿迁曲苑）
	宿城区
	拟选址于运河湾湾头，占地面积约69亩，美术馆建筑面积约2.5万平方米，设置3个大型临时展厅、2个常设展厅、学术报告厅及藏品储藏室等；音乐厅建筑面积约2万平方米，设置戏剧厅、音乐厅、宿迁曲苑（小剧场）3个专业艺术表演厅及其他功能室等
	市内外调研
	撰写调研报告
	初拟建设方案和概念性设计
	方案上报
	市文化广电和
旅游局
	市自然资源和
规划局

	187
	宿迁大道（杨舍路至新扬高速）改扩建工程
	宿豫区
	起于杨舍路，向东止于新扬高速，全长约2.5公里，采用一级公路兼（地面式）快速路标准，设计时速80公里/小时，建设内容为道路、桥涵工程等
	方案编制
	规划方案上报审查
	前期手续办理
	专项手续报批
	宿豫区
	

	188
	宿豫第一高级中学
	宿豫区
	东至宿豫大道，西至汉江路，南至庐山路，北至天台山路，占地面积约198亩，总建筑面积约11万平方米，建设规模20轨60班
	土地征收
	规划报批
	前期手续办理
	前期手续办理
	宿豫区
	

	189
	项里小学扩建工程
	宿城区
	东至黄河南路，西至果园社区用房，南至宏业路，北至建业路，总建筑面积约1.8万平方米，建设内容为综合楼、教学楼，装饰装修及校园一体化改造
	方案研究
	方案研究
	形成初步方案
	初稿上报
	宿城区
	

	190
	宿城至苏宿道路连通
工程
	宿城区
	打通苏宿园区北部与宿城区域间3条连通道路，分别为天柱山路（现状天柱山路北至宿黄线，全长300米，道路宽度28米）、阳明山大道（现状阳明山大道至250省道，全长554米，道路宽度42米）、五指山路（现状五指山路北至宿黄线，全长330米，道路宽度28米），建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程
	前期调研，用地手续办理
	前期调研，用地手续办理
	形成初步研究成果
	初稿上报
	宿城区，
苏宿园区
	市自然资源和
规划局

	191
	苏宿园区第二污水
处理厂一期
	苏宿园区
	东至三清山路，西至虎丘山路，南至规划地块，北至昆承湖路，占地面积约108.6亩，建设规模远期为7万吨/日；一期处理量2万吨/日，总建筑面积约5800平方米，建设内容为污水预处理、二级生物处理、深度处理、科学管理中心等
	方案设计
	编制初步设计和概算
	启动招标
	施工图设计
	苏宿园区
	

	192
	拓园基础设施项目
	苏宿园区
	包括拓园西片区及南片区青城山路、虎丘山路北段、昆明湖路、隆锦路改造工程及十支河公园等基础设施项目，建设内容为公园、道路、桥梁、雨污水管道、绿化等工程
	方案设计
	编制初步设计和概算，土地报批
	土地报批，施工图设计
	工程招标
	苏宿园区
	

	193
	洋河港口建设及配套
工程
	市洋河新区
	位于郑楼镇，东至运河路，西至268省道，南至港城路，北至大运河，围绕港口建设进行研究，产业园内配套建设道路、绿化、照明、雨污水管网等基础设施工程
	项目立项、用地预审和环评等前期手续办理
	房屋搬迁及方案设计
	土地手续办理
	编制初步设计概算
	市洋河新区
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