





宿政办发〔2024〕16号


市政府办公室关于印发
宿迁市2024年度黄河故道
生态富民廊道重点工作任务计划的通知

泗阳县、宿城区人民政府，宿迁经济技术开发区、市湖滨新区、市洋河新区管委会，市各有关部门和单位：
现将《宿迁市2024年度黄河故道生态富民廊道重点工作任务计划》印发给你们，请认真贯彻落实。


宿迁市人民政府办公室
                          2024年2月23日
（此件公开发布）



宿迁市2024年度黄河故道生态富民廊道
重点工作任务计划

为贯彻落实省委省政府《关于高质量建设黄河故道生态富民廊道的意见》（苏发〔2022〕34号）和市委市政府《关于印发宿迁市高质量建设黄河故道生态富民廊道实施方案的通知》（宿发〔2023〕5号）要求，全面推动宿迁市黄河故道区域高质量发展，经多轮征集、研究、完善，形成《宿迁市2024年度黄河故道生态富民廊道重点工作任务计划》。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大关于全面实现乡村振兴和推动区域协调发展部署要求，聚焦建设“绿色水美生态廊道、富民增收经济廊道、城乡一体示范廊道、文旅融合展示廊道”目标定位，坚持以“1+7”规划体系为引领，持续推进黄河故道沿线区域生态环境质量提升、基础设施互联互通、人民生活富裕富足、发展面貌显著改善，打造“四化”同步集成改革示范高地。
二、基本原则
坚持“方向性、引领性、示范性、创新性”原则，聚焦黄河故道区域发展短板弱项，突出河湖连通、路网联通、产业集聚、土地整治、文旅融合、环境整治、美丽乡村建设、城乡文明提升等八大类工程建设，科学编制重点工作任务计划。以重点工作任务项目化实施推动黄河故道沿线区域环境、产业、设施等水平显著提升，为黄河故道生态富民廊道高质量发展积势蓄能，加快打造全省黄河故道生态富民廊道建设的示范段和引领段。
三、任务安排
2024年度黄河故道生态富民廊道重点工作任务计划编排分为项目类和事项类。其中，共编排计划实施项目168个、计划总投资568.25亿元，计划实施事项25个。
（一）项目类重点任务
1. 河湖连通工程。围绕推进河道整治、完善引排水体系、大中型灌区改造、数字孪生河道建设等方面，编排古黄河水源保障工程、西民便河（通湖大道至东沙河段）治理工程、泗阳县运南灌区续建配套与现代化改造工程、高松河整治工程等11项水利基础设施建设项目，计划总投资约10.67亿元，当年计划投资约3.43亿元。
2. 路网联通工程。围绕重大交通工程、县乡道路工程，推进完善区域交通路网体系，编排潍坊至宿迁高速铁路（宿迁段）、云帆大道京杭运河特大桥、宿迁大道（迎宾大道至杨舍路段）快速化改造工程、仙女路改造工程、农村公路提档升级工程等15项路网联通工程，计划总投资约201.29亿元，当年计划投资约51.18亿元。
3. 土地整治工程。围绕高标准农田建设、增减挂钩和占补平衡土地整治、池塘标准化改造等方面，编排泗阳县李口镇高标准农田建设项目、洋河新区土地整治项目、湖滨新区皂河镇池塘标准化改造项目等11项土地整治工程，计划总投资2.39亿元，当年计划投资约1.94亿元。
4. 产业集聚工程。围绕发展高效农业、农业加工业、乡村服务业、现代服务业、园区载体平台、先进制造业、直播新业态等方面，编排亿果香果酒、东方私厨预制食品高新园、中谷生物、口口溜食品、祥润农业、万禾轩冷链物流等69项产业集聚工程，计划总投资约258.1亿元，当年计划投资约148.88亿元。
5. 文旅融合工程。围绕特色观光、农旅融合，推动打响宿迁黄河故道区域文旅品牌，编排牛角村欢乐田园度假区（二期）、印象黄河环境提升工程、“耕读文旅”农文旅综合体项目、蝴蝶兰二期、白洋河生态休闲绿廊等13项文旅融合工程，计划总投资约32.43亿元，当年计划投资14.89亿元。
6. 环境整治工程。围绕区域环境治理、人居环境提升、生态修复等方面，编排南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、蔡集镇污水处理厂扩建工程、皂河镇退圩还湖生态修复项目、三里湿地建设项目等19项环境整治工程，计划总投资约12.36亿元，当年计划投资6.44亿元。
7. 美丽乡村建设工程。围绕农房改善、镇区改造提升、电力工程建设等方面，编排芦塘农村新型社区特色田园乡村建设项目、苏圩美丽乡村建设项目、新城湖畔、金港茗苑、黄河街道棚户区改造、皂河商业街等16项美丽乡村建设工程，计划总投资21.59亿元，当年计划投资8.19亿元。
8. 城乡文明提升工程。围绕医疗卫生、便民服务等方面，编排国家区域医疗中心（江苏省人民医院宿迁医院）、港区人民医院、新袁城市客厅综合体、楚韵城市之家、王官集镇乡村振兴综合服务中心、临河社区党群服务中心等14项城乡文明提升工程，计划总投资29.43亿元，当年计划投资9.51亿元。
（二）事项类重点任务
1. 水资源保障方面。包括推进黄河故道生态富民廊道高质量发展水利专项规划编制、黄河故道片区规划水资源专项论证、黄河故道朱海站建设、宿城区古黄河灌区规划编制等。
2. 产业发展方面。包括推进加快农业主体培育、开展特色果蔬综合保险、引导鼓励企业申报地理标志商标（产品）、塑造区域旅游品牌、新袁镇农业产业强镇建设、推动宿城区创建国家农村产业融合发展示范园等。
3. 生态环境方面。包括推进加强黄河故道沿线绿色廊道建设、湿地生态系统保护修复、持续推进湿地工程建设、农业绿色发展标准化体系建设等。
4. 公共服务方面。包括推进加快提升区域医疗卫生服务能力建设、扩大优质学前教育总量、实施农村厕所革命、提升沿线数字乡村建设水平、持续推进巩固富民增收基础等。
5. 其他方面。包括推进乡村治理制度创新、沿线村庄规划编制、举办黄河故道节庆和体育赛事活动、加大泗阳县与吴江区结对帮扶合作力度等。
四、工作要求
（一）压实工作责任。各地、各部门要将年度重点工作任务计划实施作为推动黄河故道生态富民廊道高质量建设的关键抓手，压实工作责任，落实推进举措。对照项目类和事项类计划表，细化工作任务，按照时间节点有序推进，确保年度工作计划按时保质保量完成。市各相关部门和单位要发挥好统筹指导作用，积极向上争取政策支持，县区和乡镇街道要做好具体项目的推动落实工作，及时解决存在问题。
（二）加快实施进度。各地、各部门要主动作为，加快推进项目规划设计、前期手续办理、资金和土地要素保障等方面工作，实现项目早开工、早建成、早达效，确保尽快形成实物工作量。市各相关部门和单位要主动靠前服务，积极帮助建设主体破解制约难题。各级黄河故道生态富民廊道建设工作牵头部门要发挥好统筹抓总作用，强化节点意识，对未达序时进度项目和事项及时介入，加快协调解决。
（三）强化过程督导。各地、各部门要建立年度重点工作任务计划推进预警机制，加强对重点项目、重点事项的过程性督导和实施进展情况监测，对进展滞后的要分析问题原因，积极协调推进。实行定期通报制度，对推动工作责任落实不到位的及时进行通报。各项重点工作任务计划责任主体要根据要求及时报送任务推进落实进展情况。

附件：1. 黄河故道生态富民廊道2024年度重点工作任务
计划表（项目类）
2. 黄河故道生态富民廊道2024年度重点工作任务
计划表（事项类）
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附件1
黄河故道生态富民廊道2024年度重点工作任务计划表（项目类）
	序号
	项目
类别
	项目
名称
	项目性质
	建设
地点
	开工
时间
（年/月）
	计划竣工时间（年/月）
	主要建设内容
	计划总投资（万元）
	资金来源（万元）
	2024年
投资
（万元）
	2024年计划序时进度（万元）
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	上级
补助
	市县
财政
	社会
资本
	市区级市场化投资
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	形象
进度
	投资
进度
	形象
进度
	投资
进度
	形象
进度
	投资
进度
	形象
进度
	投资
进度
	

	合计：八大类工程，共168个项目
	5682523.48
	1307998
	1136230.53
	2279495
	958800
	2444699.88
	　
	366841
	　
	904166
	　
	1542355
	　
	2444699.88
	　

	一、河湖连通工程：共11个项目
	106684
	74839.7
	31244.3
	0
	600
	34252
	　
	1600
	　
	7352
	　
	18088
	　
	34252
	　

	1
	河湖连通工程
	河道整治
	高松河整治
工程
	新建
	城厢街道
李口镇
卢集镇
	2024.07
	2025.12
	疏浚河道20.68千米，堤防加固15.82千米，岸坡防护0.58千米；涉及建筑物15座，其中拆建建筑物4座，新建建筑物11座等。
	8626
	4313
	4313
	——
	——
	3000
	开展工程初步设计编制，前期批复工作。
	100
	组织施工图编制，完成招投标工作。
	200
	组织施工单位进场施工，完成年度总体工程量的30%。
	1000 
	完成年度工程量。
	3000
	泗阳县
人民政府

	2
	
	
	卓玛河整治
工程
	新建
	洋北街道
	2024.02
	2024.05
	沿七里大道西侧将原卓玛河开挖延伸至洋河交界处，全长约3公里左右。
	600
	——
	——
	——
	600
	600
	完成前期设计招投标，进场施工，土方开挖，完成工程量50%以上。
	300
	完成河道土方工程、护砌、绿化等，完成工程。
	600
	——
	600 
	——
	600
	宿城区
人民政府

	3
	
	
	九支沟（南段）
	新建
	耿车镇
	2024.01
	2024.12 
	北起西湖西路，南至淮徐高速，全长约3.1公里。主要建设内容为沿途铺设污水管网，截污纳管；对两岸护坡进行生态修复施工；对河底进行清淤；种植水生植物，安装曝气设备，改善水生态环境清淤疏浚、生态岸坡绿化。
	1100
	305
	795
	——
	——
	1100
	项目立项，初步设计、施工图设计审查，施工单位招标，施工进场。
	150
	污水管网铺设、清淤。
	600
	生态护坡施工。
	850 
	种植水生植物，安装曝气设备，全面完工。
	1100
	宿城区
人民政府

	4
	
	
	农村
生态
河道
治理
工程
	新建
	王官集镇
龙河镇           陈集镇
	2024.09
	2024.12
	实施农村河道整治5公里。
	700
	650
	50
	——
	——
	700
	现场调研确定实施河道。
	——
	开展实施方案编制；完成施工图设计，开展征迁清障，组织施工、监理招投标。
	20
	开展征迁清障工作，施工进场。
	100 
	河道清淤全部完成，开始生态护砌以及配套建筑物工程；全面完工。
	700
	宿城区
人民政府

	5
	
	
	安东河（G343以上段）治理
工程
宿城段
	续建
	陈集镇
	2023.01
	2024.09
	铺设防汛道路3.5公里，河道护砌0.30公里。
	3992
	2395
	1597
	——
	——
	992
	完成防汛道路征迁清障，河道护砌全部完成，实施防汛道路路床开挖，完成年度任务30%。
	300
	开展防汛道路水稳层铺设，完成年度任务60%。
	600
	开展防汛道路面层铺设，完成年度任务85%；工程全部完工。
	992 
	——
	992
	宿城区
人民政府

	6
	河湖连通工程
	河道整治
	西民便河（通湖大道至东沙河段）治理工程
	新建
	双庄街道
项里街道
黄河街道
南蔡乡
	2024.07
	2025.12
	疏浚西民便河（通湖大道至东沙河段）15.45公里，新建刘桥泵站，配套实施闸、站、桥梁建筑物等。
	56917
	39842
	17075
	——
	——
	5000
	开展前期工作，做好招标准备。
	——
	完成招标。
	——
	开工建设，完成年度工程量10%。
	500 
	完成年度工程。
	5000
	市水利局

	7
	
	大中型灌区改造
	江苏省泗阳县运南灌区续建配套与现代化改造2024年度项目
	新建
	运南灌区
	2024.05
	2026.06
	1.水源及梯级蓄水工程：改造运南北渠首、潘集电灌站，新建高松河补水站；新建西条堆引水涵闸、坝头引水涵闸、谭坝闸、南滩闸，拆建黄圩闸和泗阳橡胶坝；2.泵站工程：新建曹嘴东南灌排站1座，拆建灯笼湖灌溉站、马厂灌溉站、官沟东二灌排站等共计18座；3.骨干输配水工程：整治东条堆河8.30km、曹渡引排沟2.00km；4.骨干排水工程：整治引排两用河道七里沟、弯腰河2条，总长18.75km；5.骨干渠（沟）系建筑物：拆建西条堆节制闸、杨集闸和五堆闸，改造东条堆河节制闸、龙门闸和潘集引河节制闸；新、拆建引排分水涵闸65座，涵洞41座，渡槽24座，桥梁15座；6.配套管理设施：建设灌区监控中心和闸站联控系统1项，建设河道堤顶巡查道路东条堆河堤顶道路、潘集干渠堤顶道路和黄码河堤顶道路3条，共计6.24km。
	23549
	18834.7
	4714.3
	——
	——
	17660
	开展前期工作。
	——
	组织施工图编制，完成招投标工作，完成年度工程量的20%。
	3532
	完成年度工程量的80%。
	10596
	年度工程完工。
	17660
	泗阳县
人民政府

	8
	
	引水工程
	古黄河水源保障工程
	续建
	皂河镇
	2023.02
	2024.12
	疏浚河道5.2公里、建设泵站1座、水渠2.5公里，两岸绿化建设等。
	8000
	8000
	——
	——
	——
	2000
	前期准备工作。
	100
	完成工程量30%。
	500
	完成工程量50%。
	1200 
	全面完成。
	2000
	市湖滨新区管委会

	9
	
	排水工程
	黄河故道后续水系连通增做工程
	新建
	洋河镇
	2024.01
	2024.12
	疏浚河道4.2公里，河道防护4.2公里，拆建灌溉泵站1座，穿路箱涵2座，防渗渠道520米，拆建桥梁3座，维修涵闸1座，新建生产道路3.75公里。
	2000
	——
	2000
	——
	——
	2000
	疏浚河道、河道防护。
	500
	拆建灌溉泵站1座，穿路箱涵2座，防渗渠道520米、新建生产道路30%。
	1000
	拆建灌溉泵站1座，穿路箱涵2座，防渗渠道520米、新建生产道路60%。
	1500 
	拆建桥梁3座，维修涵闸1座、新建生产道路100%。
	2000
	市洋河新区管委会

	10
	
	
	拦马河综合整治工程
	新建
	洋河镇
	2024.01
	2024.12
	对拦马河金樽路－振洋路段710米实施河道清淤、护坡改造，7米宽道路改造并配套建设污水管网。
	700
	——
	700
	——
	——
	700
	河道清淤。
	150
	护坡改造。
	300
	铺设污水管网。
	500 
	道路改造。
	700
	市洋河新区管委会

	11
	河湖连通工程
	排水工程
	数字孪生再生水利用配置
工程
	新建
	黄河故道
沿线
	2024.07
	2024.12
	研发集场景展示、模拟、仿真一体化的再生水利用配置数字孪生平台，基于大场景高效率图形可视化技术，建立再生水输配总干管及其周边环境的全要素数字化映射，满足业务需求。
	500
	500
	——
	——
	——
	500
	开展前期工作。
	——
	完成前期工作。
	——
	完成年度工程量50%。
	250 
	完成年度工程量。
	500
	市水利局

	二、路网联通工程：共15个项目
	2012857
	1096540
	801017
	0
	115300
	511820
	　
	25580
	　
	63650
	　
	161950 
	　
	511820
	　

	12
	路网联通工程
	重大交通工程
	京杭
运河
泗阳
桃源
大桥
	续建
	众兴街道
城厢街道
	2022.02
	2024.12
	路线全长约2.084公里，采用城市主干路标准建设，设计车速60公里/小时，双向六车道。
	86300
	——
	86300
	——
	——
	46300
	①主桥南岸侧钢箱梁悬臂架设完成80%；
②主桥北岸侧主塔施工完成40%、边跨现浇箱梁施工完成20%；
③主桥北岸侧墩顶段GL01-04钢箱梁架设完成25%；
④北引桥上部结构施工30%；
⑤路基北岸段路面工程施工30%。
	8000
	①主桥南岸侧钢箱梁悬臂架设完成100%；
②主桥北岸侧主塔施工完成80%、边跨现浇箱梁施工完成90%；
③主桥北岸侧墩顶段GL01-04钢箱梁架设完成60%；
④北引桥上部结构施工70%；
⑤路基北岸段路面工程施工70%。
	20000
	①主桥南岸侧钢箱梁悬臂架设完成100%；
②主桥北岸侧主塔施工完成80%、边跨现浇箱梁施工完成90%；
③主桥北岸侧墩顶段GL01-04钢箱梁架设完成60%；
④北引桥上部结构施工70%；
⑤路基北岸段路面工程施工70%。
	32000 
	①主桥北岸侧钢箱梁悬臂架设完成100%、完成钢箱梁合龙；
②全桥索力调整完成100%；
③全桥附属结构施工完成100%；
④完成交工验收。
	46300
	泗阳县
人民政府

	13
	
	
	港城路东延
	续建
	洋北街道
	2023.09
	2024.11
	位于运河宿迁港产业园，西起扬帆大道，东至张圩干渠段，全长约2.2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。
	12000
	——
	——
	——
	12000
	10000
	完成路基工程施工。
	2000
	完成水稳层施工。
	4000
	完成路面工程施工。
	6000 
	完成绿化配套工程施工；工程收尾，全面完工。
	10000
	宿城区
人民政府

	14
	
	
	黄海路北延
	新建
	河滨街道
支口街道
	2024.01
	2025.12
	南起滨河路，北至骆马湖二线大堤，全长约1.4公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计速度40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等。
	10000
	——
	10000
	——
	——
	8000
	用地手续办理；进场施工。
	2000
	路基工程施工。
	4000
	路基、路面工程施工。
	6000 
	主路面完工。
	8000
	宿城区
人民政府

	15
	路网联通工程
	重大交通工程
	潍坊至宿迁高速铁路（宿迁段）
	续建
	宿城区
洋河新区
	2023.12
	2028.06
	潍宿铁路起自济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，在宿迁境内设宿迁东站后折向东，接入洋河北线路所，线路总长399.3公里（江苏段74.1公里、山东段325.2公里），其中宿迁段长38.4公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时。
	776000
	690000
	86000
	——
	——
	150000
	用地报批，施工单位进场，开展施工准备工作。
	——
	大临工程施工。
	——
	桩基完成工程量20%。
	20000 
	桩基完成工程量50%，下部墩柱完成工程量15%，具备箱梁生产条件。
	150000
	市交通
运输局

	16
	
	
	盐洛
高速
宿城至泗洪段
	续建
	宿城区
洋河新区
	2021.12
	2024.12
	项目起自宿城区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，路线全长38.181公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，桥涵设计汽车荷载等级采用公路－I级，路基宽度27m。全线设置4处互通式立交，服务区1处。 
	455565
	394465
	61100
	——
	——
	46320
	路面、交通工程及沿线设施、绿化及环保工程施工。
	1000
	路面、交通工程及沿线设施、绿化及环保工程施工。
	5000
	基本完成全部建设任务，做好交工验收准备。
	15000 
	建成通车。
	46320
	市交通
运输局

	17
	
	
	云帆大道京杭运河特大桥
	续建
	洋北街道
	2023.12
	2026.12
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道；全长约2.74公里，设计标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时；运河桥长1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时；建设内容包括特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等。
	96592
	11400
	85192
	——
	——
	25000
	开展征地拆迁、三场建设，开展桥梁施工，接线工程路基施工。
	1000
	开展征地拆迁，完成三场建设，开展桥梁施工、接线施工。
	5000
	完成征地拆迁，开展桥梁施工、接线施工。
	10000 
	开展桥梁施工，进行接线施工。
	25000
	市交通
运输局

	18
	
	
	宿迁
大道（迎宾大道至杨舍路）快速化改造工程
	新建
	支口街道
河滨街道
幸福街道
	2024.01
	2026.12
	全长约11.8公里，主线采用双向六车道城市快速路兼顾一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。辅路采用双向四至六车道城市主干路标准建设，设计速度50公里/小时。主要建设内容包括：道路、桥涵、地道、排水、绿化、照明、亮化、管线、景观亮化、监控及交安设施等配套工程。
	465200
	——
	465200
	——
	——
	200000
	征地拆迁、桥梁基础施工和土方施工。
	——
	征地拆迁、桥梁基础施工和土方施工。
	5000
	管线施工、桥梁下部结构施工和土方施工。
	50000 
	管线施工、桥梁下部结构施工和土方施工。
	200000
	市交通
运输局

	19
	
	
	运河
宿迁港铁路专用线
	续建
	洋北街道
洋河镇
	2022.07
	2024.06
	项目起于运河宿迁港，终于宿淮铁路洋河站，全长约6.3公里，设计铁路等级为Ⅳ级，正线数目为单线。主要建设内容为货运专线铁路及其配套铁路站场等。
	100000
	——
	——
	——
	100000
	15000
	完成桥梁、路基附属工程量95%。
	10000
	完工。
	15000
	——
	15000 
	——
	15000
	市港口
集团

	20
	路网联通工程
	县乡道路工程
	道路提升建设
工程
	新建
	泗阳
高新区
	2024.05
	2024.12
	同里路南延（347省道至吴江大道），长度约1km，控制红线40m，宽度22.5m。
	1600
	——
	1600
	——
	——
	1600
	前期手续办理。
	——
	进场施工。
	200
	工程完成30%。
	600 
	工程竣工。
	1600
	泗阳县
人民政府

	21
	
	
	七里大道南延
	续建
	洋北街道
	2023.12
	2024.06
	位于运河宿迁港产业园，北起港城路，南至卓码河，长约800米，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。
	2500
	——
	——
	——
	2500
	2500
	雨污水管道及路基工程施工。
	——
	完成路基施工、路面施工；建成通车。
	2500
	——
	2500 
	——
	2500
	宿城区
人民政府

	22
	
	
	龙董路拓宽改造工程
	新建
	龙河镇
	2024.01
	2024.04
	项目位于龙河镇龙董路（南起省道347至戚圩村圩南中沟），主要建设内容铺设宽6米、长3.9公里沥青道路。
	700
	——
	700
	——
	——
	700
	完成路基工程施工，沥青路面铺设完成总工程量70%。
	500
	4月底，完成沥青路面铺设，扫尾、完工。
	700
	——
	700 
	——
	700
	宿城区
人民政府

	23
	
	
	农村
公路提档升级工程
	新建
	蔡集镇
王官集镇
洋北街道
项里街道
支口街道              双庄街道
河滨街道
	2024.09
	2024.12
	对全区约15公里县乡公路进行提档升级。
	3000
	675
	2325
	——
	——
	3000
	开展项目调查摸底，启动项目设计招标。
	——
	开展方案设计等工作；开展手续办理工作；启动施工招标。
	50
	完成施工招标；施工进场，开展项目清表；全面施工。
	1050 
	全面完工。
	3000
	宿城区
人民政府

	24
	
	
	现代农业产业园区道路联通工程
	新建
	蔡集镇
	2024.01
	2024.10 
	市级现代农业产业园区内新铺道路长4.1公里，宽度5—6米，配套排水沟渠及绿化提升工程。
	1600
	——
	1600
	——
	——
	1600
	完成方案设计和招投标等前期工作，铺设道路约2公里，整体进度达20%。
	300
	完成道路铺设2.1公里，同步实施绿化工程，整体进度达到65%。
	900
	配套建设排水沟渠，绿化工程扫尾。整体进度达到93%。
	1500 
	配套沟渠工程扫尾，组织验收。整体进度达到100%。
	1600
	宿城区
人民政府

	25
	
	
	仙女路改造
工程
	新建
	洋北街道
	2024.01
	2024.06
	北至董郎路、南至荣昌路，全长约1公里，路面净宽15米。
	800
	——
	——
	——
	800
	800
	完成雨污分流地下管网建设及路基土方工程。
	480
	完成水稳、路面柏油铺设，绿化带及人行道建设并交付使用。
	800
	——
	800 
	——
	800
	宿城区
人民政府

	26
	
	
	秋实路、敦煌大道、振洋路等道路搭接347省道工程
	新建
	洋河新区
	2024.04
	2024.12
	秋实路220米，振洋路100米，敦煌大道140米。
	1000
	——
	1000
	——
	——
	1000
	土地报批。
	300
	组织施工进场，完成工程量40%。
	500
	完成工程量60%。
	800 
	完工。
	1000
	市洋河新区管委会

	三、土地整治工程：共11个项目
	23890
	14952
	7638
	1300
	0
	19445
	　
	3650
	　
	9855
	　
	14595 
	　
	19445
	　

	27
	土地整治工程
	高标准农田建设
	2023年度江苏省宿迁市泗阳县李口镇高标准农田建设项目（财政补助）
	续建
	李口镇
	2023.09
	2024.09
	在黄河故道区域内建成高标准农田0.88万亩。
	2640
	2112
	528
	——
	——
	1320
	进场施工。
	300
	项目施工。
	800
	进场施工、竣工验收。
	1320
	——
	1320
	泗阳县
人民政府

	28
	
	
	2023年度江苏省宿迁市泗阳县卢集镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）
	续建
	卢集镇
	2023.09
	2024.09
	在黄河故道区域内改造提升高标准农田1.3万亩。
	2800
	2240
	560
	——
	——
	700
	进场施工。
	200
	项目施工。
	500
	进场施工、竣工验收。
	700
	——
	700
	泗阳县
人民政府

	29
	
	
	2023年度江苏省宿迁市泗阳县城厢街道高标准农田建设改造提升项目（财政补助）
	续建
	城厢街道
	2023.09
	2024.09
	在黄河故道区域内改造提升高标准农田0.5万亩。
	1000
	800
	200
	——
	——
	500
	进场施工。
	180
	项目施工。
	300
	完成渠系建筑物、中沟整治、农路建设。
	500
	——
	500
	泗阳县
人民政府

	30
	
	
	2023年度江苏省宿迁市泗阳县来安街道高标准农田建设改造提升项目（财政补助）
	续建
	来安街道
	2023.09
	2024.09
	在黄河故道区域内改造提升高标准农田0.5万亩。
	1050
	840
	210
	——
	——
	525
	进场施工。
	210
	项目施工。
	325
	工程完工。
	525
	——
	525
	泗阳县
人民政府

	31
	
	
	卢集镇高标准农田建设改造提升
项目
	新建
	卢集镇
	2024.03
	2024.12
	计划在全镇打造1.2万亩高标准农田。
	3600
	3600
	——
	——
	——
	3600
	完成项目申报和项目立项。
	200
	等待市县级批复，进行项目预算，确定招标代理机构进行招投标。
	260
	完成招投标，确定项目施工主体，并进行清障等为进场施工做好前期准备。
	520 
	进场施工，全面完工，申请验收。
	3600
	泗阳县
人民政府

	32
	土地整治工程
	高标准农田建设
	宿城区高标准农田建设工程
	新建
	王官集镇
埠子镇
陈集镇
	2024.01
	2024.12
	建设高标准农田1.9万亩，建设电灌站、防渗渠、渠系建筑物、机耕路等。
	4700
	3760
	940
	——
	——
	4700
	完成工程建设任务的30%。
	1410
	完成工程建设任务的60%。
	2820
	完成工程建设任务的90%。
	4230 
	全面完工。
	4700
	宿城区
人民政府

	33
	
	
	洋河新区2024年高标准农田提升改造项目
	新建
	洋河镇
	2024.03
	2024.12
	提升改造8000亩高标准农田。
	1600
	1600
	——
	——
	——
	1600
	进场施工。
	200
	提升改造完成30%。
	500
	提升改造完成70%。
	1000 
	提升改造完成。
	1600
	市洋河新区管委会

	34
	
	土地整治
	泗阳县土地整治项目
	新建
	临河镇
李口镇
新袁镇
	2024.01
	2024.12
	实施增减挂钩和占补平衡等土地整治项目，计划形成新增耕地100亩。
	2000
	——
	2000
	——
	——
	2000
	调查、勘测等。
	300
	拆迁复垦等。
	1500
	土地平整、种植粮食作物。
	1800 
	验收、报备。
	2000
	泗阳县
人民政府

	35
	
	
	经开区土地整治项目
	新建
	三棵树
街道
南蔡乡
	2024.01
	2024.12
	实施增减挂钩和占补平衡等土地整治项目，计划形成新增耕地40亩。
	1000
	——
	1000
	——
	——
	1000
	调查、勘测等。
	150
	拆迁复垦等。
	750
	土地平整、种植粮食作物。
	900 
	验收、报备。
	1000
	宿迁经济技术开发区管委会

	36
	
	
	洋河
新区土地整治项目
	新建
	洋河镇
	2024.01
	2024.12
	实施增减挂钩和占补平衡等土地整治项目，计划形成新增耕地70亩。
	1700
	——
	1700
	——
	——
	1700
	调查、勘测等。
	300
	拆迁复垦等。
	1300
	土地平整、种植粮食作物。
	1600 
	验收、报备。
	1700
	市洋河新区管委会

	37
	
	池塘生态化改造
	湖滨
新区池塘标准化改造项目
	新建
	皂河镇
	2024.02
	2024.11 
	池塘生态化改造5000亩，建设净化区、检测设备等，通过改造实现养殖尾水达标排放。
	1800
	——
	500
	1300
	——
	1800
	启动建设。
	200
	完成工程量60%。
	800
	完成工程量80%。
	1500 
	完成建设内容。
	1800
	市湖滨新区管委会

	四、产业集聚工程：共69个项目
	2581015
	11220
	6150
	2138795
	424850
	1488815
	　
	258655
	　
	630900
	　
	1048265 
	　
	1488815
	　

	38
	产业集聚工程
	高效农业
	胡庄高效农业基地建设
	新建
	临河镇
	2024.01
	2024.06
	建设标准大棚2.2万平方，喷滴灌系统，1000余米排水渠，500米循环道路等配套设施。
	1200
	——
	——
	1200
	——
	1200
	土地流转、开工建设。
	1000
	完成主体和相关配套设施建设。
	1200
	——
	1200 
	——
	1200
	泗阳县
人民政府

	39
	
	
	卢集镇美狮王赛鸽养殖基地项目
	续建
	卢集镇
	2023.06
	2024.04
	主要建设双层连体钢架养殖棚10244平方米，观察棚560平方米，住宿生活办公区3000平方米，配套养殖设备粉碎机1套、粮食搅拌机1套、颗粒饲料机1套、赛鸽笼4个等其他配套附属设施。
	3700
	——
	——
	3700
	——
	1400
	进行观察棚及住宿生活办公区建设。
	800
	全面建成，投入使用。
	1400
	——
	1400 
	——
	1400
	泗阳县
人民政府

	40
	
	
	泗阳县卢集镇羊肚菌种植及深加工基地项目
	续建
	卢集镇
	2023.07
	2024.05
	主要建设厂房2000平方米，无尘净化车间1000平方米，配套制包、灭菌、接种、上架、烘干等相关一套设备。羊肚菌层架种植控温智能大棚7200平方米。
	6500
	——
	——
	6500
	——
	4500
	进行羊肚菌层架种植控温智能大棚建设。
	3500
	全面建成，投入使用。
	4500
	——
	4500 
	——
	4500
	泗阳县
人民政府

	41
	
	
	元旺
果蔬精品种植项目
	新建
	李口镇
	2024.04
	2024.12
	项目总占地面积约150亩，建设高标准温室大棚80000平方米。
	3000
	——
	——
	3000
	——
	3000
	规划设计、土地流转。
	800
	树木清障、土地平整、大棚建设。
	1800
	大棚建设。
	2500 
	大棚建设竣工、苗木种植。
	3000
	泗阳县
人民政府

	42
	产业集聚工程
	高效农业
	江苏高生种业
	续建
	城厢街道
	2023.11
	2024.06
	办公楼、仓库、烘干房、晒场等。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	2000
	完成基础设施主体建设。
	1500
	设备进场安装调试。
	2000
	——
	2000 
	——
	2000
	泗阳县
人民政府

	43
	
	
	泗阳县稻麦全程贯通数字化特色
产业链项目
	新建
	新袁镇
	2024.07
	2024.12
	主要建设内容包括农情感知、遥感监测与诊断、智慧生产管理、农技服务、种植业主体监管、稻麦全产业链管理和指挥决策中心。
	190
	190
	——
	——
	——
	190
	完成项目申报和项目立项。
	30
	对项目实施进行招投标，确定具体实施方案，签订合同。
	50
	采购硬件设备，进场施工；深化用户软件需求，定制设计软件平台。
	80 
	软件平台开发运行调试，收集各方反馈意见。建设完工，申请验收。
	190
	泗阳县
人民政府

	44
	
	
	祥润
农业
	新建
	埠子镇
	2024.05
	2024.09
	占地面积约55.81亩，拟建鸡舍10栋，配套建设供电、供水、生活办公等其他设施，采用先进的笼养工艺，年出栏300万羽肉鸡。
	13000
	——
	——
	13000
	——
	13000
	方案设计，履行招投标手续。
	200
	施工单位进场，清理表面，开始施工。
	5500
	完成主体施工。
	13000 
	——
	13000
	宿城区
人民政府

	45
	
	
	蔡集慕东设施果蔬种植基地项目
（三期）
	续建
	蔡集镇
	2023.04
	2024.04
	项目占地616亩，本期占地面积约200亩，主要建设冬暖式日光温室17个及其他配套附属设施，共计约7.35万平方米，建成投产后，可带动本地约40人就业，人均年可增加收入约1.5万元。
	2750
	——
	——
	2750
	——
	2000
	建成冬暖式日光温室5万平方米。
	1200
	建成冬暖式日光温室2.35万平方米，配套水肥一体化等设施。
	2000
	——
	2000 
	——
	2000
	宿城区
人民政府

	46
	
	
	金澄福水产苗种繁育基地
	新建
	皂河镇
	2024.01 
	2024.10 
	建设鲈鱼苗种繁育设施大棚0.5万平方米、苗塘230亩，供排水、增氧等设施配套。
	2000
	——
	——
	2000
	——
	2000
	苗塘整理，设施大棚建设。
	500
	附属配套建设。
	1200
	设施设备安装。
	1800 
	投产运营。
	2000
	市湖滨新区管委会

	47
	
	农业加工业
	永态
预制菜
加工厂
	新建
	临河镇
	2024.01
	2024.09
	建设标准化厂房2000平方米及冷链车间、包装线、冷库等配套设施。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	5000
	厂房建设改造。
	2600
	内外装修及环境治理，设备进场试生产。
	3200
	竣工投产。
	5000 
	——
	5000
	泗阳县
人民政府

	48
	
	
	华思生物科技
	新建
	城厢街道
	2024.03 
	2024.09
	项目占地22亩，新建标准化厂房8000平方米，购置有机肥生产线1条。
	1500
	——
	——
	1500
	——
	1500
	前期手续办理。
	300
	主厂房建设。
	800
	设备安装，调试投产。
	1500 
	——
	1500
	泗阳县
人民政府

	49
	
	
	华之珍农产品
	新建
	城厢街道
	2024.01
	2024.09
	项目占地40亩，主要建设标准化厂房1.6万平方米，购置生物质颗粒生产设备2条，年产生物质颗粒5万吨。
	12000
	——
	——
	12000
	——
	12000
	主厂房完工。
	5000
	设备采购，厂房装修完成。
	8000
	配套设施建设，设备调试，竣工投产。
	12000 
	——
	12000
	泗阳县
人民政府

	50
	
	
	苏心美食品
	新建
	城厢街道
	2024.01
	2024.10
	项目占地40亩，新建厂房及附属用房1.5万平方米，购置速冻水饺生产线2条，年产1万吨速冻水饺。
	11000
	——
	——
	11000
	——
	11000
	主厂房建设。
	3000
	主厂房竣工，装修。
	6000
	设备采购安装，配套设施建设。
	9000 
	辅助设备采购，设备调试运行，竣工投产。
	11000
	泗阳县
人民政府

	51
	
	
	中谷
生物
	新建
	城厢街道
	2024.02
	2024.09
	项目占地40亩，新建厂房20000平方米。购置食用菌生产线1条，年产鲜菇20000吨。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	20000
	主厂房建设。
	5000
	主厂房建设、装修。
	12000
	设备采购、安装、调试、投产。
	20000 
	——
	20000
	泗阳县
人民政府

	52
	产业集聚工程
	农业加工业
	中恒
生物
	新建
	城厢街道
	2024.01
	2024.10
	新建厂房18000平方米，购置食用菌生产线1条，年产鲜菇17600吨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	12000
	——
	——
	12000
	——
	12000
	主厂房建设。
	5000
	配套设施建设、设备采购。
	8000
	设备安装调试。
	10000 
	辅助设备采购，设备调试运行，竣工投产。
	12000
	泗阳县
人民政府

	53
	
	
	口口溜食品
	新建
	新袁镇
	2024.01
	2024.09
	占地35亩，新上32条食品加工生产线。
	30000
	——
	——
	30000
	——
	30000
	厂房装修。
	15000
	设备进场调试。
	22000
	设备进场调试，竣工投产。
	30000 
	——
	30000
	泗阳县
人民政府

	54
	
	
	新袁镇
牛羊肉深加工中心项目
	新建
	新袁镇
	2024.01
	2024.11
	建设5000平米标准化厂房、2条屠宰线、3条食品加工生产线。
	11000
	——
	——
	11000
	——
	11000
	项目建设手续准备、规划设计。
	1000
	开工建设。
	6000
	设备安装、调试。
	10000 
	建成投产。
	11000
	泗阳县
人民政府

	55
	
	
	新袁镇美羊
之家
	新建
	新袁镇
	2024.01
	2024.10
	建设15栋羊舍17280平米、加工中心3072平米。
	12000
	——
	——
	12000
	——
	12000
	展示中心及加工中心建设完工。
	3000
	羊舍主体建设。
	7000
	所有羊舍建设完工、设施配套安装到位。
	10000 
	建成投入使用。
	12000
	泗阳县
人民政府

	56
	
	
	苏淮农业深加工项目
	新建
	李口镇
	2024.04
	2024.12
	项目占地约10亩，建设约2000平方米钢结构厂房及办公楼在内的辅助用房，配套约1000平方米冷库和生产线。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	5000
	规划设计。
	200
	开工建设。
	920
	项目建设。
	2340 
	建设完工、试生产。
	5000
	泗阳县
人民政府

	57
	
	
	益良缘二期
	新建
	陈集镇
	2024.07
	2025.12
	项目占地15亩，总建筑面积7000平方米，规划建设多层面条生产车间、仓储车间、办公用房等设施，上线压面条机、包装机、空气能等生产设备，项目从事面条生产与销售。
	12000
	700
	——
	11300
	——
	10000
	协调争取土地指标。
	——
	项目立项、规划设计。
	——
	施工主体材料进场，基础出正负零。
	5000 
	基础施工完成，进行多层生产车间、仓储车间施工。
	10000
	宿城区
人民政府

	58
	
	
	泓禾农产品加工项目
	新建
	龙河镇
	2024.01
	2024.05
	项目厂房总建设面积约5000平方米，建成后购置羊肚菌加工流水线一套，主要从事羊肚菌营养包生产和羊肚菌菌种生产。
	3500
	——
	——
	3500
	——
	3500
	厂房设计，办理施工许可，进场施工，厂房及用房主体工程完成。
	2000
	附属工程完工，厂区绿化完成，设备采购并进场安装、调试。
	3500
	开始试生产。
	3500 
	——
	3500
	宿城区
人民政府

	59
	
	
	楚牛乡肉食品加工
项目
	新建
	洋北街道
	2024.01
	2024.09
	项目占地100余亩，总建筑面积1.6万平方米，规划建设厂房、办公用房、附属设施等，购置肉制品深加工设备；项目全面建成后将年产预制肉类食品6000吨，预计年销售收入2亿元，预期税收达600万元。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	20000
	完成设计及土建。
	1000
	完成厂房建设。
	14000
	完成厂房内部施工和配套设施，试生产。
	20000 
	——
	20000
	宿城区
人民政府

	60
	
	
	西楚
蟹业水产品加工销售项目
	新建
	皂河镇
	2024.02
	2024.12 
	建筑面积约2100平方米，从事水产品暂养、分拣、储存、包装、加工、电商、销售等。
	3000
	——
	——
	3000
	——
	3000
	完成方案设计、厂房装修。
	300
	冷库及附属设施建设，设备订购。
	1000
	设备安装。
	2500 
	试生产。
	3000
	市湖滨新区管委会

	61
	
	
	亿果香果酒
	续建
	洋河镇
	2023.07
	2025.06
	占地20亩，建设果品加工基地，生产果酒、果饮等。
	80000
	——
	——
	80000
	——
	40000
	一期项目投入运营。
	10000
	办理二期项目土地手续。
	20000
	启动二期项目建设。
	30000 
	二期项目建设完成40%。
	40000
	市洋河新区管委会

	62
	产业集聚工程
	乡村服务业
	泗阳县智慧冷链项目
	新建
	李口镇
	2024.07
	2024.12
	针对泗阳县50座冷藏保鲜设施进行物联网智能管理建设，并对应研发泗阳县农产品冷藏保鲜设施数字化管理平台，为系统配备移动端APP管理平台。打造集精细化管理、环境数据监测、可视化监控于一体的冷藏保鲜设施数字化管理系统。
	125
	125
	——
	——
	——
	125
	完成项目申报和项目立项。
	25
	对项目实施进行招投标，确定具体实施方案，签订合同。
	30
	采购硬件设备，进场施工；深化用户软件需求，定制设计软件平台。
	60 
	软件平台开发运行调试，收集各方反馈意见。建设完工，申请验收。
	125
	泗阳县
人民政府

	63
	
	
	万禾轩冷链
物流
	新建
	埠子镇
	2024.04 
	2024.12
	项目占地约16亩，总建筑面积约1万平方米，拟建设冷库及分拣车间，分两期建设，每期建设5000平方米，配套建设研发办公楼、宿舍、食堂等设施，主要用于阳光玫瑰葡萄等鲜果仓储及分拣。
	15000
	——
	——
	15000
	——
	15000
	土地手续办理，确定规划方案及施工图纸。
	500
	工程开工，厂房基础施工出正负零；厂房主体施工。
	4500
	厂房完成工程量80%。
	10500 
	工程扫尾，附属工程完工；项目整体试运营。
	15000
	宿城区
人民政府

	64
	
	
	陈集葡萄分拣
中心
	新建
	陈集镇
	2024.06
	2025.06
	项目占地10亩左右，总建筑面积5000平米，规划建设钢结构厂房、气调库、办公用房等设施。项目从事葡萄的集中修剪、包装、保鲜、售运四个功能；建成可中转葡萄超万吨，服务陈集及周边乡镇。预计年销售收入超5000万元，带动就业300余人。
	10000
	700
	——
	9300
	——
	6000
	项目意向洽谈、完成项目土地备案手续；项目规划设计、项目立项备案。
	——
	项目设计确定，施工图纸确定；场地清障平整。
	500
	施工主体材料进场，基础出正负零。
	3500 
	基础施工完成，进行钢结构厂房施工。
	6000
	宿城区
人民政府

	65
	
	
	埠子镇现代粮食高标准仓储建设
项目
（二期）
	续建
	埠子镇
	2023.06
	2024.09
	项目占地16.8亩，新建总建筑面积约6000平方米，主要建设2.59万吨高标准仓库，配套建设道路、绿化、管网等。项目主要购置粮食保管、物流等相关设备，从事粮食仓储物流相关生产经营活动。项目全面建成后，埠子粮食储备库总仓容将达到5.9万吨。
	3350
	——
	——
	——
	3350
	2000
	完成平房仓主体施工。
	500
	进行仓房装修，地坪施工，附属配套施工；完成仓房装修，地坪施工，附属配套施工；门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场、安装调试。
	1400
	完成门窗及设备安装调试；试投入使用。
	2000 
	——
	2000
	宿城区
人民政府

	66
	
	
	陈集镇现代粮食高标准仓储建设
项目
	续建
	陈集镇
	2023.09
	2024.12
	项目占地100.8亩，新建总建筑面积约26000平方米，主要建设9.23万吨高标准仓库，粮食产后服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等。项目主要购置粮食保管、农产品冷藏、物流等相关设备，从事粮食、农产品仓储、物流相关生产经营活动。
	18000
	——
	——
	——
	18000
	12800
	进行平房仓、冷库及办公楼主体施工。
	2000
	烘干房主体施工完成，进行办公楼、冷库主体施工，烘干房、平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场、安装调试。
	7000
	进行办公楼装修，烘干房、冷库及平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备安装调试。
	10000 
	平房仓试投入使用，办公楼装修完成，冷库安装调试完成；试投入使用。
	12800
	宿城区
人民政府

	67
	产业集聚工程
	乡村服务业
	王官集镇现代粮食高标准仓储建设项目
（二期）
	续建
	王官集镇
	2023.09
	2024.12
	项目占地41亩，新建总建筑面积约11000平方米，主要建设3.41万吨高标准仓库，粮食产后服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等。项目主要购置粮食保管、农产品冷藏、物流等相关设备，从事粮食、农产品仓储、物流相关生产经营活动。项目全面建成后，王官集粮食储备库总仓容将达到6.71万吨。
	5000
	——
	——
	——
	5000
	3400
	全面开工建设，基础开挖，出“正负零”。
	300
	完成平房仓主体施工，进行烘干房、冷库主体施工，附属配套施工。
	1500
	主体施工完成，烘干房、冷库及平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场，安装调试。
	2900 
	完成烘干房、冷库及平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备安装调试；试投入使用。
	3400
	宿城区
人民政府

	68
	
	
	苏宿
粮食仓储物流项目
	续建
	宿城
经开区
	2023.04
	2025.01
	主要建设10万吨粮仓（4万吨平房仓和6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及办公房、消防、配电、道路、绿化等附属设施。
	32000
	3805
	——
	28195
	——
	10000
	平房仓、浅圆仓、烘干房及办公楼等建筑主体封顶。
	3000
	平房仓、浅圆仓二次结构施工。
	5000
	平房仓、浅圆仓、烘干房及办公楼等建筑主体验收和粮机设备进场。
	8500
	库区绿化市政及消防、配电、道路附属设施施工完成。
	10000
	宿城区
人民政府

	69
	
	
	宿迁港中心港区张圩干渠码头工程
	新建
	洋北街道
	2024.03
	2025.12
	占地面积约128亩，建设内容为6个码头泊位、后方堆场及相关配套设施。
	30500
	——
	——
	——
	30500
	23000
	确定施工单位，施工进场，临建设施施工。
	500
	土方施工；码头前沿桩基施工；完成码头前沿施工20%。
	8500
	完成前沿施工80%。
	16500 
	完成前沿施工100%。
	23000
	宿城区
人民政府

	70
	
	
	运河
宿迁港智慧物流园
	新建
	洋北街道
	2024.08
	2026.12
	占地面积约450亩，项目分三期建设。其中一期120亩，建设标准化物流仓储面积约9.6万平方米，二期180亩，建设标准化物流仓储面积约15万平方米，三期占地约150亩，建设仓储约12万平方米。
	200000
	——
	——
	——
	200000
	60000
	用地手续办理，完成初步设计和施工图设计工作。
	10000
	完成前期相关手续办理，确定施工单位。
	20000
	施工单位进场，一期完成基础施工。
	40000 
	一期完成主体施工50%。
	60000
	宿城区
人民政府

	71
	
	
	天仙
街特色街区
	新建
	洋北街道
	2024.05
	2026.06
	项目位于运河宿迁港产业园，占地面积约52亩，总建筑面积约4.7万平方米，建设内容为特色商业街区。
	20000
	——
	——
	——
	20000
	10000
	办理项目前期手续，确定施工单位。
	2000
	施工单位进场，开展桩基施工。
	5000
	完成地下工程。
	8000 
	开展主体施工。
	10000
	宿城区
人民政府

	72
	
	
	兰博物流园
	新建
	耿车镇
	2024.03
	2025.12
	项目占地约260亩，总建筑面积约18万平方米，主要从事物流仓储、中转、运输以及物流辅助，数字化货运平台等业务，规划建设立体库、大件仓、小件仓，设立仓储分拣中转中心、家具供应链储运中心、智慧仓储企业定制化仓、电商云仓中心、生鲜电商定制储运中心、客户总部港服务中心等六大功能，打造物流供应链产业生态平台。
	125000
	——
	——
	125000
	——
	60000
	前期手续办理，进场施工。
	5000
	物流中转中心开工建设，基础开挖。
	15000
	物流中转中心主体施工完成。
	30000 
	物流中转中心装修，附属工程施工，立体库、大件仓、小件仓同步开始施工。
	60000
	宿城区
人民政府

	73
	
	
	宿迁保税物流
中心
	续建
	宿城区
	2021.12
	2024.06
	位于运河宿迁港产业园，占地面积约227亩，总建筑面积约11.8万平方米，建设内容为保税仓库办公楼、货场等。
	60000
	——
	——
	——
	60000
	10000
	主体完工。
	6000
	外幕墙及配套工程施工，扫尾。
	10000
	——
	10000 
	——
	10000
	市港口
集团

	74
	产业集聚工程
	园区载体
	东方私厨预制食品高新园
	新建
	李口镇
	2024.04
	2025.12
	占地241亩，总建筑面积约14.2万平方米，主要建设综合办公楼1栋，标准化厂房18栋，园区主要招引预制菜企业入驻，打造集收、产、销为一体的全产业链预制食品园区。
	24000
	——
	——
	24000
	——
	7000
	规划设计。
	1000
	开工建设完成15%。
	1900
	开工建设完成35%。
	3685 
	开工建设完成50%。
	7000
	泗阳县
人民政府

	75
	
	
	化纤织造产业园
	续建
	新袁镇
	2023.04
	2024.12
	项目占地165亩，总建筑面积约8.5万平方米，含9栋厂房、1栋综合楼及1座1万吨污水处理厂，将建设成集研发、织造、销售于一体的现代化纺织科技产业园。
	26000
	——
	——
	26000
	——
	6000
	项目建设。
	1500
	项目建设。
	3000
	设备入场。
	4500 
	项目建设完工，相关企业设备进场调试，投入使用。
	6000
	泗阳县
人民政府

	76
	
	
	泗阳县来安现代农业产业园
	新建
	来安街道
	2024.01
	2024.12
	新建2000平方米的花卉组培研发中心，电商中心5000平方米，花卉交易市场2.2万平方米。
	36000
	——
	150
	35850
	——
	36000
	建成泗阳花卉科普研学基地并投入使用。
	5000
	建成泗阳花卉市场并开展招商。
	15000
	安之韵三期建设2万平方米智能现代温室。
	30000 
	项目扫尾。
	36000
	泗阳县
人民政府

	77
	
	
	黄河
故道
示范园
	续建
	城厢街道
李口镇
新袁镇
	2023.01
	2025.12
	示范基地设施建设、示范园数字农业综合管理平台及示范基地物联网建设、农产品加工产业园、示范园科技创新孵化中心。
	5000
	5000
	——
	——
	——
	2000
	开展数字农业示范基地建设。
	500
	建成数字农业示范基地，开展农产品加工基地建设手续办理等。
	800
	开展农产品加工基地建设。
	1300 
	完成农产品加工基地标准化厂房建设。
	2000
	泗阳县
人民政府

	78
	
	
	精品
葡萄
产业园
	新建
	陈集镇
	2024.06
	2024.12
	规划建设400亩精品葡萄产业园，建成后以10亩为一个单元，对外承包。后期通过公司运营，对葡萄园区产销路径进行系统化、专业化服务。可年产精品葡萄200万斤，年产值超4000万元。
	8000
	700
	——
	7300
	——
	8000
	地块备案审批，项目立项、规划、设计。
	——
	地块拆迁、清障、土方平整。
	200
	施工主体材料进场，基础浇筑施工；立柱、水槽、拱杆施工；大棚覆膜。
	7000 
	卷膜器、防鸟网、喷滴灌、水肥一体化施工；道路、沟渠、看护棚施工整体园区美化亮化；项目完工。
	8000
	宿城区
人民政府

	79
	
	
	王官集乡村
文创
产业园
	新建
	王官集镇
	2024.04
	2024.08
	建设标准化厂房2栋，总计1.6万平方米标准化厂房，主要招引文创类企业，打造孵化科创园区。
	8000
	——
	——
	8000
	——
	8000
	征地拆迁、图纸设计、平整土地、工程招标。
	1000
	进场施工，完成厂房主体建设。
	6000
	完成厂房内部施工和配套设施。
	8000 
	——
	8000
	宿城区
人民政府

	80
	
	
	刘庄
产业园
	新建
	皂河镇
	2024.07
	2024.12
	项目占地面积16.4亩，计容总建筑面积13480平方米，建筑面积约7000平方米，建设2栋标准化厂房。
	10000
	——
	——
	10000
	——
	10000
	项目用地手续办理。
	500
	完成设计方案、立项、土地清障工作，为开工做好准备。
	3000
	厂房建设。
	8000 
	厂房建设。
	10000
	市湖滨新区管委会

	81
	产业集聚工程
	园区载体
	南蔡乡全民创业园
	新建
	南蔡乡
	2024.10
	2025.06
	项目总规划用地面积约86亩，园区总建筑面积约8万平方米，主要建设单双层厂房，配套办公、会议、食堂等建筑设施。
	20000
	——
	——
	——
	20000
	5000
	规划设计，相关手续办理。
	——
	规划设计，相关手续办理。
	——
	规划设计，相关手续办理。
	——
	进场施工。
	5000
	宿迁经济技术开发区管委会

	82
	
	
	南蔡乡数字
农业产业园
	新建
	南蔡乡
	2024.01
	2024.08
	占地面积约1200亩，总建筑面积约40万平方米，主要建设智能化玻璃温室、新型玻璃巨型温室、混合式玻璃日光温室、装配式日光温室、连栋温室、拱棚等；配备仓库、培训中心、催芽嫁接愈合室等配套用房。
	28000
	——
	——
	——
	28000
	28000
	招标完成，进场施工，园区内基础设施和配套设施施工完成。
	10000
	玻璃温室、双膜连栋温室、新型常规温室施工完成。
	20000
	水肥一体化和数字化孪生施工完成，开始试运营。
	28000 
	——
	28000
	宿迁经济技术开发区管委会

	83
	
	直播新业态
	康堡电商直播
基地
	新建
	支口街道
	2024.02
	2024.09
	项目位于康堡城市之家A101，总面积11700平方米。计划打造直播间70个，可同时容纳300余名达人。基地以创业实训、服务、孵化中心建设为核心，进行软硬件一体化设计，构成完整的创业孵化环境，集中吸引孵化优秀创业企业，为聚集放大区域创新经济提供保证。
	10000
	——
	——
	10000
	——
	10000
	完成项目规划效果图；启动项目内部装修；完成项目内部装修，开始启动招引电子商务创业项目。
	2000
	建设一楼抖音折扣超市；建设二楼供应链仓储；建设三楼场景化直播空间。
	5000
	建设四楼抖音跨境电商直播基地；建设五楼众创空间；项目完成运营。
	10000 
	——
	10000
	宿城区
人民政府

	84
	
	
	哆米世家直播
项目
	续建
	耿车镇
	2023.11
	2024.06
	项目总占地面积1000平方米，主要从事高端地毯网络直播销售，项目竣工投产后，可实现年销售额2000万元以上。
	2500
	——
	——
	2500
	——
	2000
	完成厂房装修、消防改造。
	1000
	电商设备安装到位，项目正式运营。
	2000
	——
	2000 
	——
	2000
	宿城区
人民政府

	85
	
	先进制造业
	华板新材料
（一期）
	续建
	泗阳
高新区
	2023.09
	2024.12
	一期建设部分厂房、办公楼和科研楼，建筑面积约5万平方米。
	500000
	——
	——
	500000
	——
	230000
	厂房基础施工。
	30000
	厂房主体完成30%。
	80000
	厂房主体完成80%。
	130000 
	厂房主体完成，设备进场。
	230000
	泗阳县
人民政府

	86
	
	
	杰森电气
	新建
	泗阳
高新区
	2024.04
	2025.06
	建筑面积9万平方米，主要从事变频器、伺服、永磁同步电机、永磁直驱电机、工业物联网及自动化等研发、生产和销售。
	108000
	——
	——
	108000
	——
	60000
	前期手续办理。
	500
	厂房基础施工。
	15000
	厂房主体完成30%。
	40000
	厂房主体完工。
	60000
	泗阳县
人民政府

	87
	
	
	胶黏剂绿岛
	新建
	泗阳
高新区
	2024.04
	2024.12
	占地30亩，建设厂房面积约1.5万平方米，全面建成后年产能为30万吨胶黏剂。
	11200
	——
	6000
	5200
	——
	11200
	前期手续办理。
	200
	厂房主体完成30%。
	2700
	厂房主体施工完成。
	6200 
	厂房竣工，设备进场安装调试。
	11200
	泗阳县
人民政府

	88
	
	
	江苏布恩生物科技有限公司
	新建 
	八集工业园区
	2024.03
	2024.12
	新建约3万平米厂房，新增粉碎机、混合机等设备约60套。
	23000
	——
	——
	23000
	——
	23000
	进场施工。
	4000
	主体完工。
	11000
	设备进场。
	18000 
	试生产。
	23000
	泗阳县
人民政府

	89
	
	
	绿色纺织产业园标准化厂房
	续建
	八集工业园区
	2023.02
	2024.06
	新建6栋四层标准化厂房，建筑面积近10万平米。全面投产后可实现产值15亿元，纳税超1000万元。
	40000
	——
	——
	——
	40000
	10000
	道路铺设等附属设施施工。
	6000
	交付使用。
	10000
	——
	10000
	——
	10000
	泗阳县
人民政府

	90
	产业集聚工程
	先进制造业
	铭创光电设备制造
	续建
	临河镇
	2023.01
	2025.06
	建设标准化厂房11栋，总建筑面积约9万平方米，新上照明器具生产线15条。
	105000
	——
	——
	105000
	——
	50000
	一期5栋厂房竣工投产，二期6栋厂房出正负零。
	11000
	二期厂房主体完工。
	20000
	二期设备进场。
	38000 
	正常生产。
	50000
	泗阳县
人民政府

	91
	
	
	苏创电力
	续建
	泗阳
高新区
	2023.07
	2024.12
	建筑面积2万平方米，购置折弯机、剪板机等设备，主要生产电力高低压成套开关柜、预制舱等。
	50000
	——
	——
	50000
	——
	30000
	厂房主体施工。
	5000
	厂房主体施工。
	10000
	厂房完工，设备进场。
	20000
	设备安装调试，试生产。
	30000
	泗阳县
人民政府

	92
	
	
	艾码凯宠物
用品
	新建
	王官集镇
	2024.01
	2024.08
	项目位于王官集镇王集社区，占地约120亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设厂房5栋，配备空压机、缝纫机、卧式多排机等设备，主要生产宠物食品、木制、藤蔓宠物用品。
	50000
	——
	——
	50000
	——
	50000
	确定规划方案及施工图纸，厂房基础施工完成。
	10000
	完成厂房建设，设备机械进场，附属配套施工完成70%。
	34000
	附属配套施工及内部装修完成，进行设备调试、试生产。
	50000 
	——
	50000
	宿城区
人民政府

	93
	
	
	莱柯睿博电子
科技
	续建
	耿车镇
	2023.08
	2024.06
	项目占地106亩，总建筑面积约9.7万平方米，计划成立研发实验室、柔性加工车间、电子/电器组装车间和测试车间。主要生产产品为数字化公共服务设施，包括智慧站亭、电子站牌、智能控制主板及其他公共设施。
	125000
	——
	——
	125000
	——
	75000
	主体施工完成，设备订购。
	45000
	完成厂房装修，设备进场、安装调试，试生产。
	75000
	——
	75000 
	——
	75000
	宿城区
人民政府

	94
	
	
	宜导生物科技
	新建
	埠子镇
	2024.03
	2025.12
	项目占地约100亩，总建筑面积为9万平方米，购置6条中药提取物生产线、2条中药配方颗粒生产线等设备，购进中药材等原辅材料，年产1500吨的中药配方颗粒，其中2024年建设52亩，总建筑面积5万平方米，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收2000万元。
	100000
	——
	——
	100000
	——
	30000
	土地手续办理，开展能评、环评初稿编制；办理完成规划手续，环评、能评报审；临建施工。
	200
	基础施工；一期厂房、办公楼，出“正负零”；一期厂房、办公楼主体施工。
	5000
	一期厂房、办公楼主体施工。
	15000 
	一期厂房、办公楼主体完成，订购设备；一期办公楼、厂房装修完成，设备进场安装、试生产，开展二期手续办理。
	30000
	宿城区
人民政府

	95
	
	
	布丽欧食品
	新建
	埠子镇
	2024.03
	2024.12
	项目占地约30亩，总建筑面积2.4万平方米，规划建设厂房、附属设施等，项目主要购置月饼设备、曲奇设备、坚果、炒货、花生酱罐装机等设备，从事食品行业方面的生产和销售。
	50000
	——
	——
	50000
	——
	50000
	环评、能评报告编制，土地手续办理；施工图纸设计完成，办理完成规划手续，环评、能评报审；临建施工。
	200
	试桩，桩基施工，基础开挖；出正负零。
	4000
	厂房主体建设60%。
	18000 
	厂房主体建设80%；厂房建设完成、进行装修；厂房装修完成，设备进场安装、调试、试生产。
	50000
	宿城区
人民政府

	96
	产业集聚工程
	先进制造业
	御致
食品
	新建
	埠子镇
	2024.03
	2024.12
	项目占地100亩，总建筑面积7.5万平方米，购置食品加工设备，从事食品加工生产及销售。
	100000
	——
	——
	100000
	——
	100000
	完成土地报批、开展规划设计；土地挂牌、环评报告编制，规划方案报审、施工图设计；完成前期手续，临建建设。
	200
	基础施工；厂房出“正负零”；厂房主体施工。
	9000
	厂房主体施工、厂房主体建设完成，厂房装修。
	35000 
	厂房装修完成，设备订购，附属设施施工；设备进场安装调试、试生产。
	100000
	宿城区
人民政府

	97
	
	
	鱼饲料生产加工与销售项目
	新建
	王官集镇
	2024.01
	2024.10 
	项目位于王官集镇王集社区，总建筑面积1.5万平方米，购置粉碎机、混合机、制粒机、包装机等设备，主要生产各类钓鱼用饵料。
	3000
	——
	——
	3000
	——
	3000
	确定规划方案及施工图纸，清障，进场施工。
	600
	完成主体施工，采购设备。
	1800
	附属配套设施及内部装修完成，进行设备安装调试。
	2800 
	开始试生产。
	3000
	宿城区
人民政府

	98
	
	
	台湾安立思奶茶加工项目
	新建
	王官集镇
	2024.01
	2024.10 
	项目位于王官集镇王集社区，租用现有厂房，总建筑面积约10000平方米，建设约6000平方米净化车间，购置混合机、造粒机、自动包装机等设备，主要生产奶茶原材料。
	12000
	——
	——
	12000
	——
	12000
	厂房设计，办理施工许可，进场施工。
	3000
	厂房及用房主体工程完成，第一批设备采购进场安装。
	7000
	内部装修完成，第二批设备进场安装调试。
	11000 
	附属配套设施施工，试生产。
	12000
	宿城区
人民政府

	99
	
	
	广润
食品
	新建
	吴宿
工业园
	2024.05
	2024.11
	项目租赁标准化厂房0.7万平方米，购置和面机、干燥机等设备，从事月饼、全麦预拌粉等产品的生产和销售。
	10000
	——
	——
	10000
	——
	7000
	办理完成备案手续，进行环评手续办理、完成环评手续办理，进行厂房装修前期准备。
	——
	厂房装修施工、订购设备。
	2000
	部分设备进场、设备安装、试生产。
	4000 
	剩余设备进场、竣工验收。
	7000
	宿城区
人民政府

	100
	
	
	鑫昊
包装
	新建
	洋河镇
	2024.04
	2024.12
	建筑面积2万平方米，购置磨切机、压痕机、折盒机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒5000万只。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	20000
	准备开工手续。
	5000
	启动项目建设。
	10000
	进行厂房装修，配套电力工程施工。
	15000 
	项目建设完成，安装调试设备。
	20000
	市洋河新区管委会

	101
	
	
	洋河股份T型酒项目
	新建
	洋河镇
	2024.03
	2024.12
	建筑面积2.1万平方米，购置塔式蒸馏设备、循环水冷凝系统、软水系统等设备，年产白酒2000万升。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	20000
	地基、承重柱、主体厂房施工10%。
	3000
	主体厂房施工进度55%。
	8000
	主体厂房完工。
	13000 
	附属工程施工、内外部装修、绿化、设备购买。
	20000
	市洋河新区管委会

	102
	
	
	富源
包装
	新建
	洋河镇
	2024.01
	2024.12
	建筑面积2.3万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒6000万只。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	20000
	组织施工进场。
	4500
	进行厂房装修。
	9000
	进行厂房装修，配套电力工程施工。
	13500 
	厂房及附属工程完工、设备调试安装。
	20000
	市洋河新区管委会

	103
	产业集聚工程
	先进制造业
	妙可言食品
二期
	新建
	洋河镇
	2024.10 
	2025.12
	建筑面积2万平方米，购置灌装机、装箱机、码垛机等设备，年产各类气泡水饮料6万吨。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	6000
	——
	——
	——
	——
	——
	——　
	购买土地、地基、承重柱、主体厂房施工10%。
	6000
	市洋河新区管委会

	104
	
	
	宏亚
包装
	续建
	洋河镇
	2023.03
	2024.09
	建设面积9万平方米，购置磨切机、压痕机、封口粘盒机、折盒机等设备，年产各类精品包装盒5亿只。
	100000
	——
	——
	100000
	——
	40000
	项目室内装修、消防管网建设。
	15000
	项目室内装修、配套附属设施施工，绿化施工。
	30000
	工程扫尾，绿化管护，投入试运营。
	40000 
	——
	40000
	市洋河新区管委会

	105
	
	
	华电光伏发电项目
	新建
	洋河镇
	2024.08
	2024.12
	占地1000亩，建设54MW渔光互补光伏发电项目。
	22000
	——
	——
	22000
	——
	22000
	——
	——
	相关手续办理。
	——
	启动项目建设。
	10000 
	完成项目建设。
	22000
	市洋河新区管委会

	106
	
	
	禾玺酒业
	新建
	洋河镇
	2024.04
	2025.07
	建筑面积10万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒6000吨。
	120000
	——
	——
	120000
	——
	60000
	——
	——
	地基、承重柱、主体厂房施工20%。
	20000
	主体厂房施工进度40%。
	40000 
	主体厂房施工进度60%。
	60000
	市洋河新区管委会

	五、文旅融合工程：共13个项目
	324300
	2000
	1000
	104800
	216500
	148900
	　
	33760
	　
	82880
	　
	122000 
	　
	148900
	　

	107
	文旅融合工程
	特色观光
	城南植物园改造提升工程
	新建
	城厢街道
	2024.04
	2024.12
	根据现有地形和附近道路绿化景观配置，设计生态排水沟，其中水岸边设计桃红柳绿的风貌，运用大小不等的石滩材质，种植大量的湿生水生植物，营造生态野趣氛围。
	400
	——
	400
	——
	——
	400
	办理前期手续。
	90
	工程施工。
	280
	工程施工。
	350
	工程完工，竣工验收。
	400
	泗阳县
人民政府

	108
	
	
	朱海康养旅游度假区（一期）
	续建
	王官集镇
	2023.01
	2024.09
	项目占地约9000亩，一期总建筑面积为5.4万平方米，建设游客中心、房车营地、精品民宿、渔村风情街、水上运动中心、运河宿集、朱海人家民宿改造、云海乡居提品升级等，并配套建设绿化、道路等基础配套工程；打造集康养度假、研学游乐、水上运动等为一体的综合康养旅游度假区。
	200000
	——
	——
	——
	200000
	60000
	完成民宿内部结构拆改。进行朱海桥基础施工；进行民宿内装桥身主体施工；进行民宿二层内装，桥身主体施工。
	20000
	进行民宿软装、桥身主体施工；进行云民宿二层软装；完成民宿工程。进行桥身美化、亮化施工。
	40000
	完成朱海桥施工，水上运动中心一层主体完成；水上运动中心二层主体完成；水上运动中心一层主体硬装施工。
	60000 
	——
	60000
	宿城区
人民政府

	109
	
	
	牛角村欢乐田园度假区（二期）
	新建
	蔡集镇
	2024.01
	2024.07
	项目占地约150亩，总建筑面积约0.46万平方米，主要建设儿童乐园，文创商业街以及道路、雨污水管网、强弱电管线、绿化等配套设施。
	10000
	——
	——
	——
	10000
	10000
	完成总工程量30%。
	3000
	完成总工程量100%。
	10000
	7月份试运营。
	10000 
	——
	10000
	宿城区
人民政府

	110
	
	
	牛角二期（民宿酒店）
	新建
	蔡集镇
	2024.03
	2024.12
	建设民宿4000平方米，配套商业街2000平方米，项目总投资约3000万元。
	3000
	——
	——
	——
	3000
	3000
	完成方案设计，施工单位进场，平整场地。
	500
	民宿及商业街
主体完成。
	1200
	民宿及商业街内装、绿化及配套设施完成。
	2000 
	完成设备安装调试，工程项目完工。
	3000
	宿城区
人民政府

	111
	文旅融合工程
	特色观光
　
	新盛街文化
提升
	新建
	幸福街道
	2024.01
	2024.12
	项目位于幸福街道幸福中路，占地约 7万平方米，包含街区改造、业态提升以及祈福打卡点打造。重点施工项目含极乐律院改造，按照 “修旧如旧”的原则，修缮大雄宝殿、藏经楼等原有建筑，新建天王殿1座，改造完成后将成为又一祈福打卡点。
	2000
	——
	——
	2000
	——
	2000
	完成方案设计及招投标工作。
	50
	主体工程完成80%。
	1250
	主体工程完工，内部装修70%。
	1650 
	项目完工并投入使用。
	2000
	宿城区
人民政府

	112
	
	
	印象
黄河环境提升工程
	续建
	双庄街道
	2023.01
	2024.12
	项目总改造用地面积118215平方米，其中建设民主法治主题公园、绿化景观、夜间亮化、配套附属设施等内容；另建设真人CS游乐场、婚纱摄影基地、体育公园、人才公园等。
	5000
	2000
	——
	——
	3000
	5000
	人才公园、体育公园、真人CS、婚纱摄影基地等方案及施工图设计。
	1000
	完成工程招标，进行改造工程施工。
	2000
	进行改造工程施工。
	4000 
	工程完工，交付使用。
	5000
	宿城区
人民政府

	113
	
	农旅融合
	“耕读文旅”农文旅综合体项目
	续建
	卢集镇
	2018.03
	2027.12
	主要建设内容包括入口广场、西门现有钢结构建筑改造、田园小火车、桃源仙境（桃花节主会场）、展示中心室内布展改造等。
	41800
	——
	——
	41800
	——
	12000
	入口广场、西门现有钢结构建筑改造、田园小火车、生态停车场等施工。
	6000
	游客商务中心、野奢度假民宿、康养度假民宿、桃源仙境景观小品施工。
	10000
	陌上花海、稻田咖啡馆、孤独的图书馆、亲子游乐设施施工。
	11500 
	家禽养殖、牲畜养殖。
	12000
	泗阳县
人民政府

	114
	
	
	东门桥“记忆”
	续建
	城厢街道
	2023.10
	2024.05
	主要建设内容包括读书社、木栈道、道路等。
	500
	——
	——
	——
	500
	200
	完成基础设施主体建设。
	170
	完成装饰装修工作。
	200
	——
	200 
	——
	200
	泗阳县
人民政府

	115
	
	
	黄河
驿站
	新建
	蔡集镇
	2024.01
	2024.08
	建设黄河故道一体化管护站，配备打草船、保洁车、巡逻车等，打造农耕体验、农业观光、休闲娱乐等景观节点，接待团建活动，发展农旅融合产业。
	600
	——
	600
	——
	——
	600
	完成方案设计和招投标等前期工作，新建管护站，整体进度达30%。
	150
	管护站完成70%，配置打草船、巡逻车等设施，整体进度达75%。
	350
	管护站建设装修完成，绿化完善，人员配备到位，正常开展管理维护。
	600 
	——
	600
	宿城区
人民政府

	116
	
	
	陆刘共享农场
	续建
	支口街道
	2023.09
	2024.09
	项目占地约100亩，建设共享菜园、烧烤基地、餐厅、停车场等，将优质农田进行托管，统一建设，实现共享农场的网络化运营；打造集教育、科研、旅游观光于一体的现代农业旅游示范综合体。
	1000
	——
	——
	1000
	——
	700
	共享菜园、烧烤基地施工；餐厅、停车场施工；将优质农田进行托管，统一建设，实现共享农场的网络化运营。
	300
	完善农场配套设施，实施农场绿化亮化工程；创新经营模式，实现线上预订下单与线下农场体验相结合。
	600
	建设农业信息化基础设施，建设集教育、科研、旅游观光于一体的现代农业旅游示范区。
	700 
	——
	700
	宿城区
人民政府

	117
	文旅融合工程
	农旅融合
	红果
庄园
	续建
	支口街道
	2023.01
	2024.12
	项目占地约1500亩，以山楂规模种植开发为主题，规划建设山楂园、山楂馆、盆景园、农产品加工车间、桃园等项目，打造旅游、观光、科普体验、康养、研学、培训等多功能叠加的特色庄园；山楂园占地约150亩，以山楂品种展示为主要内容，集种植、采摘、加工、观光、休闲旅游为一体；山楂馆面积约1500平方，以山楂文化研讨、科普教育、深加工产品开发为主要内容。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	2000
	开发亲子采摘、特色餐饮、小食制作体验等旅游套餐等，丰富红果庄园文旅特色。
	500
	以抖音、公众号、纸媒等多种方式宣传红果庄园；开发红果庄园关联产品，开展直播带货、淘宝店铺零售等线上线下销售。
	1000
	以抖音、公众号、纸媒等多种方式宣传红果庄园；开发红果庄园关联产品，开展直播带货、淘宝店铺零售等线上线下销售。
	2000 
	延长红果庄园产业链，全面叫响探楚山楂品牌。
	2000
	宿城区
人民政府

	118
	
	
	蝴蝶兰二期
	新建
	王官集镇
	2024.04
	2024.12
	项目占地面积400亩，建设面积约为20万平方米连栋温室大棚，按照农文旅融合的理念，重点发展特色休闲观光农业、体验农业、科普农业。
	35000
	——
	——
	35000
	——
	35000
	签订协议，规划设计、启动土地流转；土地平整、启动搬迁、确定图纸设计方案。
	2000
	进场开工建设，大棚主体建设完成60%。
	10000
	完成大棚主体建设；完成大棚配套施工，大棚薄膜安装。
	17000 
	完善基础配套设施，苗木种植；项目建设完成，正常运营。
	35000
	宿城区
人民政府

	119
	
	
	白洋河生态休闲绿廊
	新建
	洋河镇
	2024.04
	2025.03
	建筑面积1万平方米，建设集住宿、休闲、研学为一体的多元化农旅基地。
	20000
	——
	——
	20000
	——
	18000
	——
	——
	内装修施工30%、绿化基础施工。
	6000
	内装修施工65%、绿化工程施工。
	12000 
	内装修施工、绿化施工扫尾。
	18000
	市洋河新区管委会

	六、环境整治工程：共19个项目
	123557.48
	24415.25
	63642.23
	23000
	12500
	64437.88
	　
	7262
	　
	23597
	　
	43782 
	　
	64437.88
	　

	120
	环境整治工程
	环境治理
	宿迁市（泗阳县）农村黑臭水体治
理试点项目
	续建 
	来安街道
	2023.10
	2024.01
	截污纳管、一体化污水处理设备、生态沟渠，清淤疏浚，生态修复。
	1214.6
	601
	613.6
	——
	——
	84
	清淤疏浚，生态修复。
	84
	——
	84
	——
	84 
	——
	84
	泗阳县
人民政府

	121
	
	
	成子湖备用水源地达标建设
	新建
	卢集镇
	2024.09
	2024.12
	主要建设包括隔离防护、标识标牌等水源地保护工程及水量水位监测、常规水质监测、在线水质自动监测设施、视频在线监控系统、预警监测系统、信息共享等水质、水量监测和水源地监控工程等。
	1200
	——
	1200
	——
	——
	1200
	开展前期工作。
	——
	开始招标。
	——
	完成工程量的80%。
	960 
	工程完工，竣工验收。
	1200
	泗阳县
人民政府

	122
	
	
	高新区尾水净化塘建设项目
	新建
	泗阳
高新区
	2024.06
	2024.12
	①高新区第一污水处理厂：尾水净化湿地面积60亩，采用表流湿地工艺，尾水经净化后可从一级A提升至Ⅳ类水标准；②高新区第二污水处理厂：尾水净化湿地面积189亩，采用表流湿地工艺，尾水经净化后可从一级A提升至Ⅳ类水标准。
	9000
	——
	9000
	——
	——
	9000
	完成招投标工作。
	200
	进场施工。
	1500
	工程完成30%。
	3000 
	工程竣工。
	9000
	泗阳县
人民政府

	123
	环境整治工程
	环境治理
	高新区污水管网及配套工程
	新建
	泗阳
高新区
	2024.06
	2024.12
	道路总长6200米，包括黎里路、垂虹路、永康路、同里路南延道路、兴临路西延道路、峨眉山路南延建设、绿化、管网工程及恒山路管网、绿化工程。
	6600
	——
	6600
	——
	——
	6600
	完成方案、施工图设计等手续。
	150
	完成招投标，确定施工、监理单位，管网进场施工。
	3500
	完成灰土、水稳、路牙石等附属物施工。
	5000 
	工程竣工。
	6600
	泗阳县
人民政府

	124
	
	
	大西村水环境
治理
工程
	新建
	埠子镇
	2024.01
	2024.09
	建设污水处理站一座，配套建设污水管网，结合现有汪塘，做好水系连通和周边绿化栽植。
	460
	217
	243
	——
	——
	460
	完成方案规划设计，招投标手续办理，污水处理站主体建设。
	300
	完成汪塘水系清理，开始绿化栽植。
	400
	工程各项工作全面完成。
	460 
	日常管护。
	460
	宿城区
人民政府

	125
	
	
	蔡集镇污水处理厂扩建工程
	新建
	蔡集镇
	2024.06
	2024.12
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/日提升至5000吨/日，拟采用EPC模式投资建设。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	5000
	前期手续办理，包含土地、规划、环评、立项等。
	200
	进行项目方案设计；完成总部单位招标，进行施工图深化设计。
	500
	进行项目土建施工，设备加工生产，完成总工程量的50%。
	3000 
	土建完工，工艺管道安装、设备调试，全面完工。
	5000
	宿城区
人民政府

	126
	
	
	罗圩污水处理厂扩建项目
	续建
	龙河镇
	2023.09
	2024.06
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/天提升至3000吨/天。
	2500
	——
	——
	——
	2500
	1500
	1-3月份完成总工程量的80%。
	1000
	4-5月份完成总工程量的90%； 6月份全面完工。
	1500
	——
	1500 
	——
	1500
	宿城区
人民政府

	127
	
	
	南蔡乡污水处理厂
建设
	新建
	南蔡乡
	2024.10
	2025.5
	规划占地约10亩，建设日处理能力2500吨污水处理厂（含工业），建设配套管网。
	10000
	——
	——
	——
	10000
	2000
	规划设计。
	——
	相关手续办理。
	——
	相关手续办理。
	——
	进场施工。
	2000
	宿迁经济技术开发区管委会

	128
	
	
	生态河道治理
	新建
	皂河镇
	2024.03
	2024.12
	疏浚河道5条，15.82公里，拆建配套建筑物4座。
	1500
	——
	1500
	——
	——
	1500
	规划方案确定。
	——
	进行招投标，启动建设，完成工程量20%。
	500
	完成工程量70%。
	1000 
	完成全部建设内容。
	1500
	市湖滨新区管委会

	129
	
	
	皂河镇滨河街区雨污分流
改造
	续建
	皂河镇
	2023.09
	2024.12
	长度约10km，新建污水提升泵站2座，将新农片区污水送往皂河污水处理厂，雨水就近排入河道。
	2500
	——
	2500
	——
	——
	2500
	完成方案及施工图设计、招投标。
	300
	进场施工，完成工程量20%。
	800
	完成工程量60%。
	1300 
	全面完成。
	2500
	市湖滨新区管委会

	130
	
	
	国能
（宿迁）龙源火电协同污泥资源化利用项目
	续建
	洋北街道
	2023.07 
	2024.12 
	建设800 吨/日污泥资源化利用项目，其中一期建设一套污泥直掺系统，规模为300 吨/日；二期建设一套污泥干化系统，规模为500 吨/日。
	18000
	——
	——
	18000
	——
	11400
	厂房主体结构完工，主设备吊装完成。
	2900
	主设备安装完成，污水处理系统建设完成。
	5400
	所有设备安装完成，厂房装修完成。
	9400 
	建设完成，调试完成，正常投产。
	11400
	市生态
环境局

	131
	环境整治工程
	人居环境
提升
	泗阳县农村户厕改造
	新建
	临河镇
来安街道等
	2024.04 
	2024.12 
	实施农村户厕改造699座，其中新建改造566座、整改提升133座。
	89.88
	63.25
	26.63
	——
	——
	89.88
	招标、宣传发动。
	18
	启动施工。
	45
	完成目标任务80%。
	72
	全面完成、组织验收。
	89.88
	泗阳县
人民政府

	132
	
	
	人居环境改厕
	新建
	王官集镇
蔡集镇
	2024.01
	2024.12
	宿城区黄河故道区域计划新建户厕0.04万户、改造户厕0.12万户。
	100
	40
	60
	——
	——
	100
	确定户厕改造的农户名单，各镇（街道）根据自身情况招标。
	——
	组织中标公司进行相关技术培训，各镇（街道）根据自身情况明确建造方式及类型，全面推进2024年400个户厕建设任务。
	40
	全面推进2024年1200个户厕改造任务。
	100 
	镇（街道）逐户验收，统一编号、公示，区乡村振兴局根据镇（街道）上报的材料进行复核。
	100
	宿城区
人民政府

	133
	
	
	民便河人居环境治理工程
	新建
	蔡集镇
	2024.01
	2024.10 
	改善民便河沿线农民居住条件，拆除或改造破旧房屋、旱厕，清理庄台树木杂物，配套绿化亮化、庄组道路及休闲娱乐设施。
	2000
	——
	2000
	——
	——
	2000
	完成项目设计、招标等，中标单位进场施工，对破旧房屋进行拆除改造，整体工程进度达到40%。
	800
	清理庄台树木杂物，推进破旧房屋拆改，配套绿化亮化等工程，整体进度达到70%。
	1300
	破旧房屋拆改基本完成，庄台林清理结束，配套建设休闲娱乐设施，整体进度达到90%。
	1800 
	剩余工程项目扫尾，休闲设施及菜园改造工程完成，绿化工程扫尾。
	2000
	宿城区
人民政府

	134
	
	
	厕所提标改造工程
	新建
	宿城区
黄河故道沿线
	2024.01
	2024.12
	在城区新建4座，改建1座二类以上标准公厕；在农村新建或改建3座三类以上标准公厕。
	520
	520
	——
	——
	——
	520
	完成项目调研，制定实施方案。
	——
	完成公厕选址，确认公厕设计方案，启动招投标。
	208
	完成工程建设量的90%。
	416 
	组织验收，开放使用。
	520
	宿城区
人民政府

	135
	
	
	农村
饮水维修养护工程
	新建
	埠子镇
蔡集镇
王官集镇
	2024.07
	2024.12
	改造二次增压设施2座、铺设管网3.4公里。
	373
	363
	10
	——
	——
	373
	开展可研编制，实施方案编制。
	10
	开展施工图设计及编制招标文件；开展招投标。
	20
	完成施工单位招标及清障；进场施工；完成年度任务30%。
	190 
	完成年度任务100%。
	373
	宿城区
人民政府

	136
	环境整治工程
	生态修复
	江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程
	续建
	临河镇
众兴街道
城厢街道
李口镇
	2022.01
	2025.12
	1.泗阳县两河廊道生态修复项目：建设规模8万亩，通过生态提升工程、农田整治工程、村庄治理工程、乡村振兴工程及历史文化保护工程；2.新袁镇于湾等村国土空间全域综合整治项目：建设规模8.02万亩，整治区规模2.1万亩，通过整治，完成年度占补平衡新增耕地指标任务，完成土地整治、生态修复、公共空间治理等涉农子项目工程建设年度任务。
	55500
	15611
	39889
	——
	——
	13111
	①泗阳县两河（京杭大运河、古黄河）廊道生态修复项目：开展子项目工程招投标工作；
②泗阳县新袁镇于湾等村国土空间全域综合整治项目：完成子项目工程规划设计及预算编制审查。
	1000
	①泗阳县两河（京杭大运河、古黄河）廊道生态修复项目：完成子项目工程30%；
②泗阳县新袁镇于湾等村国土空间全域综合整治项目：开展子项目工程招标。
	4000
	①泗阳县两河（京杭大运河、古黄河）廊道生态修复项目：完成子项目工程60%；
②泗阳县新袁镇于湾等村国土空间全域综合整治项目：完成子项目工程50%。
	9500 
	①泗阳县两河（京杭大运河、古黄河）廊道生态修复项目：完成子项目工程建设；
②泗阳县新袁镇于湾等村国土空间全域综合整治项目：完成子项目工程80%。
	13111
	泗阳县
人民政府

	137
	
	
	湖滨新区退圩还湖生态修复项目
	新建
	皂河镇
	2024.02
	2024.12
	破除封闭圩埂，恢复骆马湖自由水面，增加湖泊容量，提高骆马湖防洪调蓄能力，实施护坡绿化、水生植物、复层绿化及林带、消落带生态绿化、衔接桥梁22座、生态步道2.8万平方米等。
	5000
	5000
	——
	——
	——
	5000
	方案编制等前期工作。
	100
	圈圩清退。
	3000
	完成剩余工程。
	4500 
	验收。
	5000
	市湖滨新区管委会

	138
	
	
	湖滨
新区三里湿地建设
	新建
	皂河镇
	2024.03
	2024.12
	建设景观绿化、湿地驳岸、平台栈道、生态修复等内容。
	2000
	2000
	——
	——
	——
	2000
	方案确定、启动建设。
	200
	完成工程量50%。
	800
	完成工程量80%。
	1500 
	全面完成。
	2000
	市湖滨新区管委会

	七、美丽乡村建设工程：共16个项目
	215920
	33951
	51919
	0
	130050
	81930
	　
	19839
	　
	45740
	　
	61502 
	　
	81930
	　

	139
	美丽乡村建设工程
	农房改善
	芦塘
农村新型社区特色田园乡村建设
	续建
	李口镇
	2023.04
	2024.08
	围绕培育特色产业、改善生态环境、塑造特色风貌、加强乡村治理、创新工作机制等方面建设。年内通过省特色田园乡村建设验收命名。
	1000
	——
	——
	——
	1000
	500
	完善基础设施和公共服务配套。
	150
	对关键节点进行完善并对村庄环境进行整理。
	350
	继续对村庄环境进行整理提升，并完成验收资料准备。
	500
	准备现场验收。
	500
	泗阳县
人民政府

	140
	
	
	牛角淹新型农村社区（二期）
	续建
	蔡集镇
	2023.11
	2024.06
	建设改善型住房1690平方米。
	369
	——
	369
	——
	——
	300
	建设房屋及管网配套工程。
	200
	完善绿化配套设施等，申请验收。
	300
	——
	300 
	——
	300
	宿城区
人民政府

	141
	
	
	苏圩
美丽乡村建设项目
	新建
	南蔡乡
	2024.01
	2024.12
	建设党群服务中心、红色文化教育综合体、同仁乡贤馆、苏葆桢书画馆等公共建筑4000平方米，新建民房20000平方米，改建民房32户。
	15400
	——
	8000
	——
	7400
	8000
	招标并开工。
	2000
	进行地基基础建设。
	4000
	进行主体楼层建设。
	6000 
	封顶并扫尾。
	8000
	宿迁经济技术开发区管委会

	142
	
	
	闸圩
小区
	续建
	洋河镇
	2023.07
	2024.09
	占地30亩，计划建设两层住房51套，并配套附属设施建设。
	3100
	——
	3100
	——
	——
	1500
	住房主体建设75%。
	500
	住房主体建设完工。
	1000
	完成附属设施建设。
	1500 
	——
	1500
	市洋河新区管委会

	143
	美丽乡村建设工程
	镇区改造
提升
	安来
学府
	新建
	来安街道
	2024.01
	2025.06
	占地约26.8亩，新建四栋17层安置房，建筑面积约3.3万平方米；新建1栋五层城市之家，建筑面积约9000平方米。
	10000
	——
	1000
	——
	9000
	8000
	规划、项目立项、招标。
	2000
	打桩、主体施工出正负零。
	4000
	主体基本完工。
	6000 
	配套设施扫尾。
	8000
	泗阳县
人民政府

	144
	
	
	金港
茗苑
	新建
	洋北街道
	2024.05
	2026.06
	占地面积约97亩，总建筑面积约9.7万平方米，建设内容为多层及小高层住宅，建设保障性住房800套。
	44000
	——
	——
	——
	44000
	16000
	办理项目前期手续，确定施工单位。
	500
	施工单位进场，开展桩基施工。
	6500
	完成地下工程。
	10500 
	开展主体施工。
	16000
	宿城区
人民政府

	145
	
	
	新城
湖畔
	续建
	支口街道
	2022.03
	2024.07 
	占地面积约73亩，总建筑面积约13万平方米，主要建设内容为住宅及配套用房等，提供保障性住房846户。
	68000
	——
	——
	——
	68000
	8000
	门窗安装完成，装饰完成，水电、消防安装完成；附属配套进场施工。
	4000
	室外管网完成；道路及景观土方完成；绿化完成，全部完工，各项验收完成并交付。
	8000
	——
	8000 
	——
	8000
	宿城区
人民政府

	146
	
	
	五图广场项目
	续建
	蔡集镇
	2023.11
	2024.08
	项目占地约20亩，规划建筑面积约1.7万平方米，建筑风格为现代民国风，规划建设以社区服务、商超、教育培训、银行等城镇服务功能的15分钟生活服务圈。
	6000
	——
	6000
	——
	——
	5000
	建设商业店铺、酒店等房屋工程1.5万平方米。
	3500
	建设房屋及配套用房0.2万平方米。
	4500
	建设道路、绿化等附属工程，申请验收。
	5000 
	——
	5000
	宿城区
人民政府

	147
	
	
	张庄
小区提升改造工程
	新建
	洋北街道
	2024.01
	2024.06
	将张庄小区1000余户居民改用管道液化气，改造小区道路、供排水管网、健身公园以及绿化等。
	650
	——
	——
	——
	650
	650
	完成工程招投标并进场施工，完成工程量40%以上。
	260
	燃气管道改造完成并投入使用；道路、污水管网、绿化提升改造全面完成。
	650
	——
	650 
	——
	650
	宿城区
人民政府

	148
	
	
	新城南苑二期
	续建
	南蔡乡
	2023.05
	2024.12
	占地面积约38亩，总建筑面积约4万平方米，建设内容为住宅、公共服务用房及附属配套，建设保障性住房352套。
	23000
	——
	23000
	——
	——
	10000
	二次结构施工、内外粉刷、门窗安装。
	4000
	内外粉刷、门窗安装，雨污水管网安装、强弱电安装、燃气消防等管网施工。
	8000
	景观绿化、道路、零星工程扫尾。
	9000 
	交付使用。
	10000
	宿迁经济技术开发区管委会

	149
	
	
	黄河街道棚户区改造工程
	新建
	黄河街道
	2024.10
	2024.12
	对洋大河沿线实施棚户区改造，改造86户，改造面积1.1万平方米。
	5450
	——
	5450
	——
	——
	5450
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划手续。
	——
	项目调查，制定项目补偿安置方案等前期程序。
	——
	进场实施。
	——
	完成86户棚改工作。
	5450
	宿迁经济技术开发区管委会

	150
	
	
	皂河
商业街
	续建
	皂河镇
	2023.11
	2024.12
	新建1400平方米商业综合体，并对原有5000平方米的商业街进行翻新改造。
	3000
	——
	3000
	——
	——
	2500
	启动建设。
	200
	商业综合体建设。
	1200
	完成工程量的70%。
	2000 
	进行商业综合体翻新。
	2500
	市湖滨新区管委会

	151
	美丽乡村建设工程
	镇区改造
提升
	皂河镇专职
消防救援站
	新建
	皂河镇
	2024.04
	2024.12
	占地面积约5亩，总建筑面积1708平方米，建设备勤室、车库、餐厅、器材室、体能训练室等。
	2000
	——
	2000
	——
	——
	2000
	工程招标。
	——
	施工进场。
	500
	主体施工。
	1500 
	扫尾完工。
	2000
	市湖滨新区管委会

	152
	
	电力工程
	宿迁泗阳220千伏变电站异地改造工程
	续建
	泗阳黄河
故道沿线
	2022.06
	2024.12
	建设220千伏泗阳变电站，变电容量180MVA，220千伏线路长度59.1km。
	27835
	27835
	——
	——
	——
	11000
	变电站电气安装完成30%；线路基础完成85%。
	1985
	变电站电气安装完成50%；线路基础完成90%。
	5290
	变电站电气安装完成80%；线路基础完成95%。
	8260 
	安装完成，验收调试。
	11000
	市供电
公司

	153
	
	
	宿迁泗阳220千伏变电站异地改造110千伏送出工程
	续建
	泗阳黄河
故道沿线
	2023.05
	2024.12
	建设110千伏线路长度24.08km。
	4136
	4136
	——
	——
	——
	1430
	线路基础完成65%。
	256
	线路基础完成80%。
	675
	线路基础完成90%。
	1082 
	线路基础完成100%，完成立塔和架线。
	1430
	市供电
公司

	154
	
	
	江苏
宿迁泗阳220千伏变电站第二台主变扩建工程
	新建
	泗阳黄河
故道沿线
	2024.01
	2025.03
	扩建220千伏主变一台，主变容量180MVA。
	1980
	1980
	——
	——
	——
	1600
	基础完成10%。
	288
	基础完成60%。
	775
	基础完成100%，电气安装完成10%。
	1210 
	电气安装完成60%。
	1600
	市供电
公司

	八、城乡文明提升工程：共14个项目
	294300
	50080
	173620
	11600
	59000
	95100
	　
	14895
	　
	32840
	　
	54085 
	　
	95100
	　

	155
	城乡文明提升工程
	便民服务
	城市
客厅综合体
	新建
	新袁镇
	2024.01
	2024.12
	建设集文体活动中心、便民服务中心、商贸物流中心和金融中心为一体的城市客厅综合体。
	5000
	——
	——
	5000
	——
	5000
	项目主体建设。
	1200
	项目主体建设。
	2500
	项目主体完工，装修结束。
	3600 
	投入使用。
	5000
	泗阳县
人民政府

	156
	
	
	来安街道企业
管家服务中心提升改造工程
	新建
	来安街道
	2024.01
	2024.04
	改造为“来安街道企业管家服务中心”，一楼服务中心，二楼为接待中心。
	250
	——
	250
	——
	——
	250
	设计、招标、进场施工。
	100
	交付使用。
	250
	——
	250
	——
	250
	泗阳县
人民政府

	157
	
	
	魏湾
社区党群服务中心提升改造工程
	新建
	来安街道
	2024.01
	2024.06
	新建约300平方米钢结构一层办公楼，改造北侧原有300平方米新时代文明实践站，建设建筑面积约600平方米的来安街道魏湾社区党群服务中心。
	150
	——
	150
	——
	——
	150
	设计方案，进场施工。
	80
	内部装修，验收使用。
	150
	——
	150
	——
	150
	泗阳县
人民政府

	158
	城乡文明提升工程
	便民服务
	蚕桑社区党群服务中心
	新建
	来安街道
	2024.01
	2024.12
	新建约2000平方米框架结构三层办公楼，含公共厕所、党群服务中心、商业服务等。
	400
	——
	400
	——
	——
	400
	选址，设计方案
，进场施工。
	150
	内部装修，验收使用。
	400
	——
	400 
	——
	400
	泗阳县
人民政府

	159
	
	
	临河
社区党群服务中心
	新建
	临河镇
	2024.01
	2024.12
	包含便民服务大厅、党员活动室等多项功能室，以及建设党群休闲广场。
	400
	80
	320
	——
	——
	400
	主体建设。
	230
	内部装潢。
	340
	门前广场建设。
	385 
	投入使用。
	400
	泗阳县
人民政府

	160
	
	
	大兴社区“残疾人之家”
	新建
	临河镇
	2024.04
	2024.12
	建设面积1600平方米，可容纳残疾人、五保户200余人，配有社区食堂、卫生室等设施，实现住宿、用餐和护理功能。
	600
	——
	600
	——
	——
	600
	完成规划设计、施工图设计。
	100
	开工建设。
	320
	主体工程建设，内部装修。
	550 
	完工验收，投入使用。
	600
	泗阳县
人民政府

	161
	
	
	临河镇敬老院
提升改造工程
	新建
	临河镇
	2024.03
	2024.12
	对现有2万平方米敬老院内各项设施建筑进行改造，院内道路沥青铺设、绿化改造、内外环境提升等，投入康复、医疗相关设施、设备，打造养老、康复、医养为一体的中高档养老服务体系。
	400
	——
	400
	——
	——
	400
	完成规划设计，进场施工。
	85
	内部装修。
	280
	外部环境整治，内部装修。
	350 
	外部环境整治，内部装修，验收使用。
	400
	泗阳县
人民政府

	162
	
	
	泗阳县海门实验中学教培中心扩建（宿舍楼及食堂）工程
	续建
	原种场
	2023.10
	2024.09
	扩建一幢5000平方宿舍楼和一幢3000平方餐厅，及内部设施设备和室外附属工程等。
	2700
	——
	1500
	——
	1200
	1500
	基础及主体施工。
	400
	装修施工。
	700
	设备安装、室外附属、竣工交付。
	1500
	——
	1500
	泗阳县
人民政府

	163
	
	
	界湖邻里中心
	新建
	城厢街道
	2024.01
	2024.12
	建筑面积2万平方米，建设大型购物中心、早教、修理、餐饮、酒店、休闲娱乐等功能配套设施。
	6500
	——
	——
	6500
	——
	6500
	主体施工。
	2000
	主体完工。
	3000
	工程完工，竣工验收。
	4000
	装修完成，投入运营。
	6500
	泗阳县
人民政府

	164
	
	
	红星
社区便民服务中心
	新建
	项里街道
	2024.01
	2024.06
	新建便民服务中心1200平方米。
	100
	——
	——
	100
	——
	100
	完成主体建设。
	50
	完成内部装修。
	100
	——
	100 
	——
	100
	宿城区
人民政府

	165
	
	
	楚韵城市之家
	续建
	古城街道
	2023.11
	2025.06
	东至宝龙西巷，西至金茂商都，南至楚苑幼儿园，北至宝龙南巷，占地面积约7.7亩，总建筑面积约1.8万平方米，建设内容为地下1层、地上9层商业综合体。
	23000
	——
	——
	——
	23000
	20000
	桩基施工。
	2500
	基础施工。
	6000
	主体施工。
	10000 
	主体封顶。
	20000
	宿城区
人民政府

	166
	城乡文明提升工程
	便民服务
	港区人民医院
	续建
	洋北街道
	2023.05
	2024.12
	项目位于运河宿迁港产业园内，东至预留用地、西至七里大道、南至金港路、北至湿地公园，占地面积约32亩，总建筑面积约3万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，内设15个科室，5个病区，150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务。
	32000
	——
	——
	——
	32000
	22000
	二次结构施工。
	5500
	完成室外工程和内装工程50%。
	11000
	全面完工。
	16500 
	完成内部仪器设备安装工程；全面完工。
	22000
	宿城区
人民政府

	167
	
	
	王官集镇乡村振兴综合服务中心
	新建
	王官集镇
	2024.07
	2025.05
	项目规划用地面积：6440.8平方米，总建筑占地面积约：1443.34平方米，其中建筑面积约5000平方米。
	2800
	——
	——
	——
	2800
	1800
	完成社会稳定风险评估；完成征地补偿协议签订；完成土地报批。
	500
	完成项目设计方案。
	800
	完成项目招投标，确定施工单位；进场施工。
	1300 
	项目主体建设。
	1800
	宿城区
人民政府

	168
	
	
	国家区域医疗中心（江苏省人民医院宿迁医院）
	新建
	三棵树
街道
	2024.03
	2026.03
	东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约19万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购置、信息化建设，规划新建床位不少于1000张。
	220000
	50000 
	170000 
	——
	——
	36000 
	工程招标，施工进场。
	2000
	桩基、基础施工。
	7000
	基础、主体施工。
	15000 
	主体施工。
	36000
	宿迁经济技术开发区管委会
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附件2
黄河故道生态富民廊道2024年度重点工作任务计划表（事项类）
	序号
	任务名称
	任务目标
	工作举措
	实施地点
	责任单位

	1
	开展宿迁市黄河故道生态富民廊道高质量发展水利专项规划编制
	落实高质量建设黄河故道生态富民廊道新要求，提升高质量建设黄河故道生态富民廊道水利支撑和保障，提前研究、谋划、编排水利工程项目储备，以利在后期对上争取工作中抢占先机、取得主动、走在前列。
	贯彻落实省委省政府《关于高质量建设黄河故道生态富民廊道的意见》（苏发〔2022〕34号）精神，结合经济社会发展现状、国土空间规划，按照市委市政府《宿迁市高质量建设黄河故道生态富民廊道实施方案》要求，梳理黄河故道片区25个乡镇、1560平方公里内水利短板和存在问题，统筹规划水利建设内容，提前研究、谋划、编排水利工程，做好项目储备，争取更多项目进入省级盘子，推动我市黄河故道地区高质量发展。
	黄河故道沿线
	市水利局

	2
	推进宿迁市黄河故道片区规划水资源专项论证项目
	对规划需要的水资源保障方案（朱海站建设、龙岗枢纽工程、洋河引水工程等重点工程）进行科学判断，阐明规划实施对区域水资源的影响。
	通过科学评估规划区域实施的水资源条件及存在问题，分析论证规划区域需水规模、供需平衡、水资源配置以及规划实施对其他行业用水及第三方用水、水资源等影响，综合评估规划实施水资源支撑条件以及规划目标、规模、布局、结构等规划要素的合理性，科学提出区域水资源优化调整及配置方案、规划优化调整以及规划实施有关的水资源节约、保护建议，为规划和水资源管理决策提供科学依据，实现落户该区域的各类项目共享评价成果。
	
	

	3
	推动黄河故道朱海站建设
	推动朱海站立项建设。
	推动省有关部门批复朱海站工程可行性研究报告。
	宿城区
王官集镇
	

	4
	推动创建国家农村产业融合发展示范园
	争取宿城区成功创建国家农村产业融合发展示范园。
	按照国家关于示范园建设具体要求，细化落实各项考核指标及工作任务，印发《宿城区国家农村产业融合发展示范园创建推进工作方案（2023—2024年）》的通知，督促相关单位予以落实。截至目前，13个创建项目，已完成12个。2023年4月入选国家农村产业融合发展示范园创建名单。
	宿城区埠子镇、龙河镇
	宿城区人民政府
市发展改革委

	5
	推动实施农村厕所革命
	深入实施黄河故道片区农村户厕改造，新建改造户厕0.3万户，改造达标户厕0.5万户。
	坚持项目化推进，不断健全全流程监管机制，开展从基坑开挖、垫层施工到化粪池安装、厕具安装、基坑回填全流程监管，压实各方责任，加快建设进度，力争半年完成全年70%任务，9月底前完成全年目标任务。
	黄河故道沿线
	市农业农村局

	6
	持续推进巩固富民增收基础
	巩固脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保脱贫巩固率不低于100%。
	继续落实“四个不摘”，加强监测帮扶，提高对故道沿线省定重点帮促村、农村低收入人口的帮促力度，推动沿线帮促项目早建成早达效。
	
	

	7
	推进乡村治理制度创新
	推进乡村治理数字平台整合，打造“数智乡村”治理新路径、创新乡村综合便民服务新模式、探索集体资产管理新机制，探索特色的乡村善治模式，为全面提升我市乡村治理体系与治理能力现代化水平“趟河探路”。
	推广乡村治理数字化平台，创新深化积分制管理运行机制，依托“苏智农经”智慧管理平台，推进集体资产数字化管理，构建农村集体“三资”财务数字化管理体系。
	泗阳县黄河
故道沿线
	泗阳县人民政府
市农业农村局

	8
	开展沿线村庄规划编制
	实现廊道内规划发展村庄“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。
	加强乡村建设规划管理，有序开展镇村布局规划动态更新，积极推进黄河故道生态富民廊道区域内规划发展村庄的规划编制工作，实现廊道内规划发展村庄“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。
	黄河故道沿线
	市自然资源
和规划局

	9
	加强黄河故道沿线绿色廊道建设
	深入挖掘沿线造林绿化潜力，推进黄河故道沿线补绿增绿，进一步提升森林资源整体质效。
	1.制定营造林生产指导性计划，明确绿化要求和任务；2.加强黄河故道沿线绿化技术指导，着力提升绿美村庄建设质量；3.认真组织开展造林核查，高质量完成工作任务。
	黄河故道沿线
	市自然资源
和规划局

	10
	加强湿地生态系统保护修复
	区域湿地保有量稳定，黄河故道自然湿地保护率达到70%，提升现有湿地公园建设水平。
	加强湿地保护“一法一条例”宣传贯彻工作，提升公众湿地保护意识。加强对黄河故道沿线2个湿地公园的管理。加大执法和巡查力度，打击破坏侵占湿地资源和破坏野生动物资源行为。
	
	

	11
	举办黄河故道节庆和体育赛事活动
	丰富黄河故道生态富民廊道区域文体多元格局，提升文化体育影响力。
	举办2024宿迁马拉松、端午节龙舟赛、“丰收节”龙舟赛等体育赛事和节庆活动。
	
	市体育局

	12
	推进沿线数字乡村建设水平提升
	创建省级数字乡村试点示范数达3个。
	印发年度工作要点，指导泗阳县建设省级第二批数字乡村试点，加强数字乡村建设经验介绍和宣传推广。
	
	市委网信办

	13
	加快提升区域医疗卫生服务能力
	健全完善区域医疗卫生服务体系，推进公办医疗机构建设，提升农村区域性医疗中心运营管理水平和村卫生室服务能力。2024年，继续推进宿城区龙河人民医院县级公立医院医疗服务能力达标建设和专科服务能力提升；加快推进港区人民医院建设，争取建成交付；力争新增甲级村卫生室不少于7家，达到服务能力基本标准不少于24家，80%的村卫生室达到服务能力基本标准。
	1.依托市第一人民医院对口支援和苏州南北共建机制，继续完善各项帮扶措施，加强宿城区龙河人民医院儿科、老年科、中医科等重点科室对口支援，实现“科包科”帮扶，提升薄弱科室专科服务能力；对照县级公立医院服务能力标准开展达标建设并组织自评整改，加强专家现场指导，提高建设水平；2.对照二级综合医院建设标准，督促属地倒排工期，按序时进度加快推进港区人民医院建设，按时建成交付；3.指导辖区内村卫生室优化布局设置，严格对照《江苏省卫生室服务能力建设标准》开展村卫生室基本建设提档、改造、升级。
	
	市卫生健康委

	14
	持续推进湿地工程建设
	重点推进龙窝潭、河西污水处理厂尾水处理等湿地项目建设和资金争取。
	1.推进湿地工程建设，持续调度工程进度；2.按要求申报环保专项资金；3.指导项目奖补资金使用。
	黄河故道沿线
	市生态环境局

	15
	推进塑造区域旅游品牌
	整合黄河故道生态富民廊道文旅资源，打造农文旅融合线路，年内发布精品旅游线路两条，在省级以上旅游平台宣传推介。推进皂河龙运城4A级景区创建通过景观质量评审。推进宿城区蔡集镇牛角村创成全国乡村旅游重点村。
	积极参加省级以上文旅推介会，专题宣传推介黄河故道文旅资源，并发布精品旅游线路；通过省文旅厅联合投放资源，在省级媒体上宣传报道黄河故道生态富民廊道；在黄河故道沿线至少组织一次文旅节庆活动。指导皂河龙运城、牛角村对照创建标准开展景区质量提升工作，全力做好评审验收工作准备。
	
	市文化广电
和旅游局

	16
	开展特色果蔬综合保险
	拓展地方优势特色果蔬产品保险险种。
	联合财政、农业农村部门强化政策引导，优化调整当地优势特色农产品保费补贴支持政策，持续增加对地方优势特色农业发展的保障力度。指导农业保险经办机构围绕苹果、梨、桃等地方特色果蔬产品，创新价格指数、收入指数保险，满足农业生产经营主体差异化风险保障需求。
	洋河镇；宿城区王官集镇；泗阳县新袁镇、李口镇
	国家金融监管总局宿迁监管分局
市农业农村局
市财政局

	17
	推动新袁镇农业产业强镇创建
	推动新袁镇创成农业产业强镇。
	立足新袁镇羊肉等特色产业资源优势，围绕“一村一品、一镇一业”富民兴村产业发展战略，对标农业产业强镇产业加工业产值与农业产值比达到2：1的认定条件，积极争创农业产业强镇，力争2025年创成农业产业强镇。
	泗阳县新袁镇
	泗阳县人民政府
市农业农村局

	18
	加快农业主体培育
	1.力争到2025年培育省级以上农业龙头企业1家以上；2.力争到2025年培育省级以上示范社3家以上。
	录入苏农贷名录库，并联络金融机构进行贷款帮扶。利用中央扶持资金，做好项目扶持。完善国家、省、市级三级龙头企业、合作社培育后备库，并完成申报监测工作。
	泗阳县黄河
故道沿线
	

	19
	推动省级农业生产全程全面机械化示范县建设
	到2024年底，沿线农作物耕种收综合机械化率达89%以上、粮食生产全程机械化率达92%以上，特色农业机械化率70%以上。
	实施农业生产全程全面机械化推进行动和农机装备智能化绿色化提升行动，农业生产装备与技术全程全面示范推广应用，大力提升农机装备水平、作业水平、服务水平、管理水平。
	泗阳县黄河
故道沿线
	泗阳县人民政府
市农业农村局

	20
	加大泗阳县与吴江区结对帮扶合作力度
	完善工作推进机制，加强两地合作交流，推动项目落地见效。
	召开两地党政会议，签订两地结对帮扶合作协议，加强两地在医疗服务、公共卫生、基础教育、职业教育、文化旅游等方面合作交流，积极推动公办医疗、教育机构开展对口协作。
	
	泗阳县人民政府
市发展改革委

	21
	推进扩大优质学前教育总量
	创成1所省优质幼儿园。
	进一步加大省优质园创建力度，积极动员、督促、指导县内符合条件的幼儿园参与省优创建工作，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	
	泗阳县人民政府
市教育局

	22
	引导鼓励企业申报地理标志商标（产品）
	完成“埠子蚕茧”地理标志证明商标申报工作。
	1.由政府引导、行业协会牵头，梳理基础好、带动性强、潜力大的地理标志农产品，建立梯次培育库；2.利用知识产权日、质量月等重要宣传节点开展多种形式宣传活动，提高广大农民拥有品牌、重视品牌、利用品牌创造价值意识。
	宿城区黄河
故道沿线
	宿城区人民政府
市市场监管局

	23
	加强农业绿色发展标准化体系建设
	开展政策宣讲、试点征集等，加大农业绿色发展标准化宣传力度；发掘本地农业特色和亮点，申报3项市级标准化试点，形成2项市级地方标准，申报1项省级标准化试点。
	1.广泛开展走访调研、政策宣讲、试点征集等，发掘宿城本地特色和亮点，形成农业标准化项目清单；2.深入农业龙头示范企业，严格审查筛选，形成一批具有特色的标准化试点项目。
	
	

	24
	加快推进古黄河灌区规划编制工作
	围绕现代化灌区建设改造需求，结合黄河故道生态富民廊道以及新时代数字孪生灌区建设，系统谋划宿城区古黄河灌区现代化改造目标任务、总体布局及工程体系建设等，启动古黄河灌区规划编制工作。
	启动古黄河灌区规划编制招标，会同编制单位按照江苏省、宿迁市颁布的相关文件和规划编制指导意见，完成古黄河灌区规划编制工作。
	
	宿城区人民政府
市水利局

	25
	加强财政金融政策支持
	1.鼓励金融机构加大对廊道沿线信贷投放力度。适时开展金融保障重大项目推进融资对接服务活动；2.根据省、市现代农业引导资金奖补政策及要求，出台区级农业农村重大项目发展引导资金奖补政策，鼓励支持各类高效农业项目建设，切实发挥财政资金引导作用；3.加强环保资金争取，统筹环保等相关专项资金向廊道沿线倾斜。
	1.围绕廊道建设重大项目清单，梳理推送重大项目金融需求，促进重大项目金融需求与金融供给无缝对接；2.合理统筹省、市农业专项资金，安排区级现代农业引导资金，将相同支持类别归类，集中资金重点支持“三群四链”建设。采用“先建后补”为主要支持方式，加大对高效农业补助力度；3.争取重点生态功能区转移支付、生态保护补偿调节等资金。突出纵向补偿重点，依据生态保护红线面积、生态空间管控区域等因素，建立重点生态转移支付资金分配机制，对黄河故道生态富民廊道沿线建设予以倾斜。
	宿城区黄河
故道沿线
	宿城区人民政府
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