





宿政办发〔2025〕6号


市政府办公室关于印发
宿迁市2025年度黄河故道生态
富民廊道建设重点工作任务计划的通知

泗阳县、宿城区人民政府，宿迁经济技术开发区、市湖滨新区、市洋河新区管委会，市各有关部门和单位：
现将《宿迁市2025年度黄河故道生态富民廊道建设重点工作任务计划》印发给你们，并就有关要求通知如下：
一、完善落实机制。各地、各部门要将年度重点工作任务计划实施作为推动黄河故道生态富民廊道高质量建设的重要抓手，健全工作机制、细化工作任务、压实工作责任、落实推进举措，按照时间节点和目标要求，加快组织实施，确保完成年度任务。市各有关部门要加强联动协调，按照职能分工全力配合，加大指导支持力度，及时协调处理推进过程中的矛盾和问题。
二、强化项目推进。各地、各部门要主动作为，及时提供精准高效服务，加快推进项目规划设计、前期手续办理、资金和土地要素保障等方面工作，实现项目早开工、早建成、早达效，确保尽快形成实物工作量。各县（区）廊道建设牵头部门要发挥好统筹抓推进工作职能，强化节点意识、完善预警机制、采取有效措施，推动各重点项目、事项有序实施。
三、加强过程督导。各地、各部门要强化对年度重点任务计划实施的过程性督导，定期对落实进展情况开展监测评估，对进展滞后的要分析问题原因，积极协调推动解决。实行定期通报制度，对推动工作责任落实不到位的及时予以通报。各项重点工作任务计划责任主体应根据要求及时向牵头部门报送工作进展情况。

附件：1. 宿迁市2025年度黄河故道生态富民廊道建设重点
工作任务计划表（项目类）
2. 宿迁市2025年度黄河故道生态富民廊道建设重点
工作任务计划表（事项类）
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附件1
宿迁市2025年度黄河故道生态富民廊道建设重点工作任务计划表（项目类）
	序号
	项目类别
	项目名称
	项目性质
	建设地点
	计划
开工时间
（年/月）
	计划
竣工时间
（年/月）
	主要建设内容
	计划总投资（万元）
	资金来源（万元）
	2025年
投资
（万元）
	2025年计划序时进度（万元）
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	上级补助
	市县财政（含地方政府债券）
	社会
资本
	市区级市场化投资
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	形象进度
	投资进度
	形象进度
	投资进度
	形象进度
	投资进度
	形象进度
	投资进度
	

	合计：八大类工程，共169个项目
	6594055.03 
	2135068.55 
	1118635.48
	2798151
	542200
	3169372.03
	
	694290
	
	1569926.7
	
	2382620.25
	
	3169372.03
	

	一、河湖连通工程：共8个项目
	54202
	27762
	26440
	0
	0
	30295
	
	3421
	
	11224
	
	19600
	
	30295
	

	1
	河湖连通工程
	河道整治
	泗阳县高松河整治工程
	新建
	城厢街道
卢集镇
李口镇
新袁镇
	2025.03
	2026.12
	实施河道疏浚22.94km、岸坡防护5.2km、堤防加固11.33km、防汛道路2km及沿线配套建筑物11座。
	7439
	3720
	3719
	—
	—
	3000
	完成招标，组织施工单位进场，完成年度任务的10%。
	300
	完成年度任务的40%。
	1200
	完成年度任务的60%。
	1800
	全面完成年度任务。
	3000
	泗阳县
人民政府

	2
	
	
	西民便河治理工程
	续建
	双庄街道
项里街道
黄河街道
南蔡乡
	2024.11 
	2026.04 
	疏浚西民便河（通湖大道至东沙河段）15.45km；岸坡加固及护砌21.86km；对 3座桥梁进行桥底护砌，改造环城西路橡胶坝；新建刘桥泵站48m3/s1座，达标整治泵站出口船行干渠436m，配套节制闸1座，新建跨河桥梁1座。
	36278
	21767
	14511
	—
	—
	20000
	完成年度工程量的10%。
	2000
	完成年度工程量的40%。
	8000
	完成年度工程量的70%。
	14000
	完成年度工程量的100%。
	20000
	市水利局
宿城区
人民政府
宿迁经济技术开发区管委会

	3
	
	
	宿迁市黄河故道非常规水源利用配置工程（一期）
	新建
	湖滨新区
洋河新区
	2025.09 
	2026.12 
	八井大沟治理工程：河道疏浚2.30km；板桩护砌3.5km；新（拆）建沿线泵站等。黄大沟治理工程：河道疏浚1.6km；新开挖渠道0.52km；新、拆建建筑物等。
	3310
	—
	3310
	—
	—
	1000
	前期手续办理。
	—
	前期手续办理。
	—
	完成至年度建设任务40%。
	400
	完成至年度建设任务100%。
	1000
	市水利局

	4
	
	
	宿城区2025年农村生态河道治理
工程
	新建
	蔡集镇
王官集镇
	2025.09
	2025.12
	实施农村河道整治5公里。
	395
	395
	—
	—
	—
	395 
	现场调研确定实施河道。
	—
	开展实施方案编制及施工图设计；完成施工图设计，开展征迁清障，组织施工、监理招投标工作。
	16
	开展征迁清障工作，施工进场。
	50
	河道清淤全部完成，开始生态护砌以及配套建筑物工程；12月份全面完工。
	395
	宿城区
人民政府

	5
	
	引水工程
	古黄河输水管网建设工程
	新建
	皂河镇
	2025.01
	2025.11
	疏浚并铺设输水管道1.1km。
	900
	—
	900
	—
	—
	900
	完成招标、进场施工。
	100
	完成工程量50%。
	400
	完成工程量80%。
	800
	全面完成。
	900
	市湖滨新区管委会

	6
	
	
	黄河故道后续水系
畅通工程
	新建
	洋河新区
	2025.05 
	2026.11 
	疏浚黄大沟4.2km，河道防护4.2km，拆建灌溉泵站1座，穿路箱涵2座，防渗渠道520m，拆建桥梁3座，维修涵闸1座，新建生产道路3.75km。
	1880
	1880
	—
	—
	—
	1000
	设计完成。
	20
	前期清障、施工招标完成。
	100
	施工进场。
	500
	泵站、河道基本完成。
	1000
	市洋河新区管委会

	7
	河湖连通工程
	排水工程
	城区易涝点改造
工程
	新建
	众兴街道
	2025.10 
	2025.12
	拟铺设两条D1000管网将涝水直接引入东侧泗塘河，总长约1000m，同时在泗塘河加做两座跌水。
	1000
	—
	1000
	—
	—
	1000
	现场查看、发布招标信息，确定设计单位。
	1
	完成施工图设计、审查等工作。
	8
	发布招标信息、确定监理。组织中标单位进场施工。
	50
	完成全部建设内容，组织竣工验收。
	1000
	泗阳县
人民政府

	8
	
	
	利民河沿线排水管网修复及河道水质
提升工程
	新建
	双庄街道
	2025.04
	2025.12
	对利民河沿线雨污水管道进行排査，实施错混接改造、缺陷修复，源头清污分流，对河道采取清淤、生态修复等措施提升水质。
	3000
	—
	3000
	—
	—
	3000
	完成方案设计、图纸设计、前期招标手续。
	1000
	施工进场完成市政雨水管网错混接改造40%；完成河道清淤；水生态修复完成40%；自动水质站搬迁至利民河。
	1500
	完成市政雨水管网错混接改造；完成清污分流设施招标工作，施工单位进场完成进度40%；完成水生态修复。
	2000
	完工。
	3000
	宿城区
人民政府

	二、路网联通工程：共18个项目
	2786801
	2010183.5
	772817.5
	0
	3800
	560956
	　
	71824
	　
	154898
	　
	308706
	　
	560956
	　

	9
	路网联通工程
	重大交通工程
	潍坊-宿迁高速铁路新沂至宿迁段
	续建
	宿城区
湖滨新区等
	2023.12
	2028.06
	起于济青铁路潍坊北站，途经潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，线路总长约399.3公里（江苏段74.1公里、山东段325.2公里），其中宿迁段长38.4公里，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时。
	776000
	684600
	91400
	—
	—
	200000
	路基土方施工，桥梁桩基施工。
	20000
	路基土方施工，桥梁桩基、下部结构施工。
	40000
	路基土方施工，桥梁桩基、上下部结构施工。
	100000
	路基土方施工，桥梁上下部结构施工。
	200000 
	市交通
运输局

	10
	
	
	新扬高速宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建
工程（宿迁段）
	新建
	宿迁经开区宿城区等
	2025.12
	2028.12
	起于新扬高速宿迁枢纽，向南经宿迁经济技术开发区、宿城区、泗洪县、盱眙县，终于新扬高速黄花塘枢纽段，路线全长约137公里，其中宿迁段约77公里，由双向四车道改成双向八车道，设计速度为120公里/小时，宿迁境内共设置枢纽型互通3处、出入型互通5处，服务区2处。
	1317753
	1310053
	7700
	—
	—
	80000
	开展初步设计。
	—
	开展施工图设计。
	—
	启动施工招标。
	20000
	完成施工招标。
	80000
	市交通
运输局

	11
	路网联通工程
	重大交通工程
	宿迁大道（迎宾大道至杨舍路）快速化改造
工程
	续建
	宿城区等
	2024.01
	2026.06
	起点为迎宾大道西侧，主线以连续高架的形式分别上跨迎宾大道、发展大道和黄河路，在黄河路东侧落地，以隧道形式穿越幸福路，在幸福路东侧起桥，主线以分幅桥梁形式分别在现状京杭运河二号桥南北两侧跨越后，在金沙江路以西合并为整幅桥梁，连续上跨江山大道、西楚大道，在酒都路东侧落地至杨舍路。路线全长约11.8公里，主线采用双向六车道城市快速路（兼顾一级公路净空及荷载要求）建设，设计速度80公里/小时；辅路采用双向四至六车道城市主干路标准建设，设计速度50公里/小时。
	465200
	—
	465200
	—
	—
	200000
	桥梁上部结构施工、桥面系、管线施工。
	40000
	桥梁上部结构、桥面系、路基路面、管线施工。
	90000
	桥梁上部结构、桥面系、路基路面、管线施工。
	140000
	路基路面及附属工程施工。
	200000 
	市交通
运输局

	12
	
	
	云帆大道
京杭运河特大桥
	续建
	宿城区等
	2023.12
	2026.12
	起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道，全长约2.7公里，设计标准为一级公路（兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时，运河桥长约1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时，建设内容为特大桥、接线道路、防护排水、交通安全设施及附属工程等。
	96592
	11400
	85192
	—
	—
	40000
	开展路基施工；开展预制箱梁安装；开展路面施工；开展主塔施工。
	8000
	开展路面施工；开展主塔施工。开展引桥桥面系及附属施工。
	16000
	开展主塔施工；开展路面施工；开展钢混组合梁施工。
	28000
	开展路面施工；开展钢混组合梁施工。
	40000
	市交通
运输局

	13
	
	
	京杭运河
泗阳桃源大桥
	续建
	众兴街道
城厢街道
	2022.02
	2025.04
	路线全长约2.084公里，采用城市主干路标准建设，设计车速60公里/小时，双向六车道。
	86300 
	—
	86300 
	—
	—
	4000 
	完成主桥及引桥伸缩缝安装、桥面铺装及标线施工；完成全桥护栏安装。
	2000 
	完成全部附属工程施工；完成交工验收。
	4000 
	—
	4000 
	—
	4000 
	泗阳县
人民政府

	14
	路网联通工程
	城乡道路工程
	金路达项目周边配套道路
工程
	新建
	泗阳
高新区
	2025.04
	2025.12
	金路达项目周边配套道路共3条，道路总长度共约3km，包括道路新建、绿化栽植、管网及亮化等施工。
	4000
	—
	4000
	—
	—
	4000
	前期手续办理。
	—
	前期手续办理完成，进场施工。
	500
	工程完成50%。
	2000
	工程完工。
	4000
	泗阳县
人民政府

	15
	
	
	锅底湖周边配套
道路工程
	新建
	泗阳
高新区
	2025.07
	2025.12
	锅底湖周边配套道路共5条，总长度5.6km，工程内容包括道路新建、绿化栽植、管网及亮化等施工。
	10000
	—
	10000
	—
	—
	10000
	土地指标报批。
	—
	前期手续办理。
	—
	前期手续办理完成，进场施工。
	2000
	工程完工。
	10000
	泗阳县
人民政府

	16
	
	
	众兴街道运南社区
运南渠
首桥
	新建
	众兴街道
	2025.09
	2025.12
	在运南社区黄河路上，新建长约40米、宽约8米的平板桥梁。
	200
	—
	200
	—
	—
	200
	—
	—
	完成施工图设计和三通一平造价预算。
	20
	完成桥墩建设，桥面拼装。
	170
	全面完成交付使用。
	200
	泗阳县
人民政府

	17
	
	
	来姜路建设工程
	新建
	来安街道
	2025.01
	2025.12
	位于来安社区境内，新铺设沥青路，长1300米，宽约30米。
	2300
	—
	2300
	—
	—
	2300
	石灰土铺设。
	600
	下水道管网铺设。
	1200
	沥青铺设。
	1800
	全面完成。
	2300
	泗阳县
人民政府

	18
	
	
	众兴街道运南社区
黄河路建设工程
	新建
	众兴街道
	2025.06
	2025.11
	位于运南社区古黄河北侧，东接泗阳大桥南首、西接黄河故道原沥青路，长约1.3公里，建设内容包含：路基清表、路基挖方、五层石灰稳定土底基层、水稳底基层、沥青面层、道路标线、标志牌、护栏等。
	245
	65
	180
	—
	—
	245
	完成图纸设计、预算、招投标，确定施工单位。
	—
	施工单位进场清障，路基清表、路基挖方，五层石灰稳定土底基层，水稳底基层等。
	115
	摊铺中粒式沥青混凝土面层，安装防护设施。
	225
	完工。
	245
	泗阳县
人民政府            

	19
	
	
	众兴街道运南社区道路提档升级工程
（二运线）
	新建
	众兴街道
	2025.04
	2025.06
	位于运南社区与村庄中心路段，东接泗阳大桥南首、西接成子湖大桥，长约1.5公里，建设内容包含：路基清表、路基挖方、原地面处理翻松20cm掺5%石灰、15cm厚C20水泥砼底基层、18cm厚C30水泥砼基层沥青面层、道路标线、标志牌、护栏等。
	91
	45.5
	45.5
	—
	—
	91
	—
	—
	完成前期准备工作，施工单位进场清障，路基清表、路基挖方、五层石灰稳定土底基层、水稳底基层等。
	91
	—
	91
	—
	91
	泗阳县
人民政府

	20
	路网联通工程
	城乡道路工程
	宿众线维修工程
	新建
	众兴街道
	2025.09
	2025.11
	对宿众线众兴街道至三庄镇约7.7公里路段路面进行大中修，并负责6年养护管理。
	3600
	1800
	1800
	—
	—
	3600
	开展可研、施工图设计单位招标工作。
	—
	开展施工单位、监理单位招标。
	—
	完成工程量的50%。
	1800
	工程完工，投入运营。
	3600
	泗阳县
人民政府

	21
	
	
	黄海路
北延
	续建
	河滨街道
支口街道
	2024.03
	2025.12
	南起滨河路，北至骆马湖二线大堤，全长约1.4公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为桥梁、道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等。
	9500
	—
	9500
	—
	—
	1500
	雨污水管施工。
	300 
	道路基层施工。
	600 
	道路面层施工。
	900 
	人行道及交通信号灯及路灯施工，道路建成通车。
	1500 
	宿城区
人民政府

	22
	
	
	八支渠路
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.09
	铺设道路长2.95公里。
	120
	120
	—
	—
	—
	120
	完成规划设计及招标，开展清障工作，进场施工，完成总体进度的20%。
	24
	加快施工进度，铺设道路，正常养护，完成总体进度的60%。
	72
	完成道路铺设，通过竣工验收，正常使用，完成总体进度的100%。
	120
	—
	120
	宿城区
人民政府

	23
	
	
	陈集镇园区道路升级工程
	新建
	陈集镇
	2025.01
	2025.12
	陈集镇王庄村1400米陈王线拓宽、途经农桥升级改造；新建四级公路经一路，全长550m，路面宽8m；新建四级公路尹坪路，西至经一路，全长260m，路面宽7m。
	1200
	1200
	—
	—
	—
	1200
	陈王线拓宽，经一路、尹坪路土地征收。
	200
	陈王线途经农桥升级改造，经一路、尹坪路相关手续完善。
	400
	经一路、尹坪路施工进场。
	600
	陈集镇王庄村1400米陈王线拓宽、途经农桥升级改造完成；经一路、尹坪路完工。
	1200
	宿城区
人民政府

	24
	
	
	宿城区农村公路提档升级
工程
	新建
	王官集镇
蔡集镇
耿车镇
埠子镇
龙河镇
陈集镇
支口街道
项里街道
洋北街道
	2025.06
	2025.12
	对黄河故道生态富民廊道沿线镇（街）约20公里县乡公路进行提档升级。
	4700 
	900 
	—
	—
	3800
	4700
	开展项目调查摸底，启动项目设计招标。
	—
	完成方案设计、手续办理、施工招标，项目进场施工。
	100
	路基施工。
	2000
	路基、路面施工，12月份全面完工。
	4700
	宿城区
人民政府

	25
	
	
	港城路（东片区段）
	新建
	运河宿迁港产业园
	2025.01
	2025.12
	东起洋北教堂，西至张圩干渠，全长约2公里，设计标准为一级公路，双向四车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。
	5000
	—
	5000
	—
	—
	5000
	完成路基土方工程。
	350
	完成道路雨污水管道施工。
	900
	7月份完成道路底层施工50%；8月份完成道路底层施工；9月份完成水稳层施工50%。
	3000
	10月份完成道路水稳层施工及路牙铺设；11月份完成沥青面层施工；12月份全面完工。
	5000
	宿城区
人民政府

	26
	路网联通工程
	城乡道路工程
	新港路
	新建
	运河宿迁港产业园
	2025.03
	2025.12
	南起港城大道，北至运河堤路，全长约2.2公里，设计标准为二级公路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。
	4000
	—
	4000
	—
	—
	4000
	完成前期手续办理，施工进场。
	350
	完成路基土方施工。
	900
	完成道路雨污水管道施工。
	2000
	完工通车。
	4000
	宿城区
人民政府

	三、土地整治工程：共7个项目
	14082.5
	12782.5
	440
	860
	0
	14082.5
	　
	5672.15
	　
	10574.3
	　
	13528.45
	　
	14082.5
	　

	27
	土地整治工程
	高标准农田
	泗阳县李口镇高标准农田建设项目
	新建
	李口镇
	2025.01
	2025.07
	建设高标准农田0.3万亩，项目建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田平整工程、土壤改良工程等。
	950
	950
	—
	—
	—
	950
	完成项目建设50%。
	470
	完成项目建设90%。
	850
	完成项目建设100%。
	950
	—
	950
	泗阳县
人民政府

	28
	
	
	泗阳县来安街道高标准农田建设项目
	新建
	来安街道
	2025.01
	2025.07
	建设高标准农田0.3万亩，项目建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田平整工程、土壤改良工程等。
	900
	900
	—
	—
	—
	900
	完成项目建设50%。
	450
	完成项目建设90%。
	800
	完成项目建设100%。
	900
	—
	900
	泗阳县
人民政府

	29
	
	
	泗阳县新袁镇高标准农田建设改造提升项目
	新建
	新袁镇
	2025.01
	2025.07
	改造提升高标准农田0.8万亩，项目建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田平整工程、土壤改良工程等。
	1880
	1880
	—
	—
	—
	1880
	完成项目建设50%。
	940
	完成项目建设90%。
	1650
	完成项目建设100%。
	1880
	—
	1880
	泗阳县
人民政府

	30
	
	
	泗阳县卢集镇高标准农田建设改造提升项目
	新建
	卢集镇
	2025.01
	2025.07
	改造提升高标准农田1.4万亩，项目建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田平整工程、土壤改良工程等。
	3290
	3290
	—
	—
	—
	3290
	完成项目建设50%。
	1640
	完成项目建设90%。
	2900
	完成项目建设100%。
	3290
	—
	3290
	泗阳县
人民政府

	31
	土地整治工程
	高标准农田
	泗阳县来安街道高标准农田建设改造
提升项目
	新建
	来安街道
	2025.01
	2025.07
	改造提升高标准农田0.52万亩，项目建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、农田输配电工程、农田平整工程、土壤改良工程等。
	1222
	1222
	—
	—
	—
	1222
	完成项目建设50%。
	610
	完成项目建设90%。
	1050
	完成项目建设100%。
	1222
	—
	1222
	泗阳县
人民政府

	32
	
	
	宿城区高标准农田
建设项目
	新建
	王官集镇
龙河镇
洋北街道
	2025.01
	2025.12
	建设高标准农田1.91万亩，建设电灌站、防渗渠、渠系建筑物、机耕路等。
	4540.5
	4540.5
	—
	—
	—
	4540.5
	完成工程建设任务的30%。
	1362.15
	完成工程建设任务的60%。
	2724.3
	完成工程建设任务的90%。
	4086 
	全面完工。
	4540.5 
	宿城区
人民政府

	33
	
	池塘生态化改造
	湖滨新区池塘标准化改造
项目
	新建
	皂河镇
	2025.02
	2025.12 
	池塘生态化改造4400亩，建设净化区、检测设备等，通过改造实现养殖尾水达标排放。
	1300
	—
	440
	860
	—
	1300
	方案确定、启动建设。
	200
	完成工程量40%。
	600
	完成工程量80%。
	1200
	建设完成。
	1300
	市湖滨新区管委会

	四、产业集聚工程：共78个项目
	2931400
	2790
	84800
	2629110
	214700
	2056800
	　
	527050
	　
	1189500
	　
	1656650
	　
	2056800
	　

	34
	产业集聚工程
	生态高效农业
	樱桃园
重建
	新建
	临河镇
	2025.04
	2025.09
	连栋大棚建设及相关配套。
	1200
	—
	—
	1200
	—
	1200
	签订协议。
	—
	开工建设。
	500
	苗木种植完成。
	1200
	—
	1200
	泗阳县
人民政府

	35
	
	
	粮油绿色高产高效
丰产片
建设
	新建
	临河镇
李口镇
新袁镇
卢集镇
城厢街道
来安街道
	2025.01
	2025.12
	建设水稻、小麦、大豆等绿色丰产片6个以上，核心区域2.7万亩，辐射带动粮油生产10万亩以上。
	500
	500
	—
	—
	—
	500
	建设小麦绿色高产高效丰产片。
	100
	开展丰产片内技术指导等工作。
	200
	开展丰产片后期田间技术指导、收获测产工作及大豆、水稻绿色丰产片建设。
	300
	开展水稻、水稻丰产片技术指导。
	500
	泗阳县
人民政府

	36
	
	
	精品果蔬采摘园
	新建
	临河镇
	2025.02
	2025.09
	建设连栋大棚50亩及相关配套设施。
	1200
	—
	—
	1200
	—
	1200
	设计方案、进场测绘。
	—
	建成20亩连栋大棚。
	500
	建成投产。
	1200
	—
	1200
	泗阳县
人民政府

	37
	
	
	龙潭精品采摘园
	续建
	陈集镇
	2024.08
	2025.06
	占地面积130亩。种植阳光玫瑰、神红娜等精品葡萄，优选水蜜桃、黄桃、蟠桃等高端水果。主体建设高标准连栋温室大棚90亩，配套太阳能灭虫灯48盏、停车位34个、看护房、露营帐篷等配套设施。
	3000
	—
	—
	3000
	—
	2000
	棚体建设；棚体建设完成。
	1000
	种植葡萄苗木、桃树苗木；附属设施施工；附属设施完工。
	2000
	—
	2000
	—
	2000
	宿城区
人民政府

	38
	产业集聚工程
	生态高效农业
	探楚生态农业
	新建
	支口街道
	2025.01
	2025.06
	占地300亩，建筑面积约2万平方米，建设大棚种植区、常规种植区、荷花池、共享菜园、烹饪区等，打造集研学教育、劳动实践、农业科普为一体的田园综合体。
	5000
	—
	—
	5000
	—
	5000
	土地平整；温室大棚、共享菜园等进场施工；温室大棚、共享菜园等主体建设。
	3000
	温室大棚、共享菜园等完工；采购种植果树；完善配套设施。
	5000
	—
	5000
	—
	5000
	宿城区
人民政府

	39
	
	
	塘圩日光温室大棚项目
	续建
	龙河镇
	2024.11 
	2025.05
	流转土地207亩，建设日光温室大棚90栋共计9000平方米种植精品蔬菜。
	5000
	—
	—
	5000
	—
	2000
	完成项目内道路、电力、给排水管网建设；日光温室大棚完成50%。
	1400
	日光温室大棚建设完成，并投入使用。
	2000
	—
	2000
	—
	2000
	宿城区
人民政府

	40
	
	
	康颐酥梨种植基地
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.11 
	建设酥梨标准化种植基地，配套分拣仓储中心3000平方米。
	3000
	—
	—
	3000
	—
	3000
	土地整理，建设酥梨标准化种植设施，完成总体进度的20%。
	600
	完成种植设施，建设分拣仓储中心，基础及立柱完成，完成总体进度的50%。
	1500
	完成厂房建设，内部地坪施工及装修，完成总体进度的80%。
	2400
	购置安装冷藏设备，完成配套设施工程，投入使用，完成总体进度的100%。
	3000
	宿城区
人民政府

	41
	
	
	九城酥梨种植示
范园
	新建
	王官集镇
	2025.01 
	2025.12
	项目占地400亩，建设酥梨种植示范基地，主要种植秋月、翠冠等中高端品种酥梨，增加王官集镇酥梨种植面积，扩大品牌效益。项目建成后预计年产酥梨600吨。
	5000
	—
	—
	5000
	—
	5000
	规划设计，场地清障。
	500
	建设酥梨标准化种植设施，完成总进度的30%。
	2000
	建设酥梨标准化种植设施，完成总进度的60%。
	3500
	建设酥梨标准化种植设施，完成总进度的100%，苗木种植完成。
	5000
	宿城区
人民政府

	42
	
	
	朴拙花卉基地
	新建
	王官集镇
	2025.01
	2025.04
	项目占地150亩，建设玻璃温室大棚3万平方米，主要种植中高档花卉。
	12000
	—
	—
	12000
	—
	12000
	大棚主体完成建设；大棚外顶部遮阳网及外立面完成建设。
	6000
	大棚建设完成，内部设施完成。
	12000
	—
	12000
	—
	12000
	宿城区
人民政府

	43
	
	
	兰之梦
花卉种植
	新建
	王官集镇
	2025.01
	2025.06
	项目占地120亩，建设玻璃温室大棚2.1万平方米及展销中心，主要种植蝴蝶兰。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	场地清障，大棚主体框架搭建；大棚主体建设完成。
	5000
	大棚外顶部遮阳网及外立面完成建设；大棚建设完成，内部设施完成。
	10000
	—
	10000
	—
	10000
	宿城区
人民政府

	44
	
	
	湖滨新区诚润农业
肉鸡养殖项目
	新建
	皂河镇
	2025.01
	2025.09 
	占地60亩，新建现代化肉鸡养殖厂房0.6万平方米，有机肥、污水净化处理设施等。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	启动建设。
	1500
	完成工程量40%。
	3000
	主体完工，养殖鸡笼采购。
	7500
	设施设备安装。
	10000
	市湖滨新区管委会

	45
	产业集聚工程
	农业加工业
	田田五姐食品
	新建
	临河镇
	2025.02
	2025.08
	建设4000平方米厂房，新上年产200吨五彩面条生产线及相关辅助设施。
	2600
	—
	—
	2600
	—
	2600
	设计方案，进场施工。
	500
	厂房主体建设完成，设备进场。
	1000
	建设完成，设备调试。
	2600
	投产。
	2600
	泗阳县
人民政府

	46
	
	
	莲忆荷
食品
	续建
	新袁镇
	2024.11
	2025.12
	建筑面积2.8万平方米，购置莲藕制品生产线10条，主要生产藕合、糯米藕等莲藕食品。
	60000
	—
	—
	60000
	—
	50000
	厂房、办公楼主体施工完成30%。
	8000
	厂房、办公楼主体施工完成60%。
	18000
	厂房、办公楼完工。
	38000
	8条藕制品生产线安装调试，试生产。
	50000
	泗阳县
人民政府

	47
	
	
	美粮坊
食品
	新建
	新袁镇
	2025.04
	2025.12
	建筑面积1.1万平方米，购置拌馅机、和面机、烙饼机、蒸箱等设备50台，主要生产手抓饼、蛋挞、烤肠等预制食品。
	30000
	—
	—
	30000
	—
	30000
	办理前期手续。
	300
	厂房、办公楼主体施工完成30%。
	7000
	厂房、办公楼主体施工完成80%。
	22000
	厂房、办公楼完工，50台拌馅机、和面机、10套面食生产线进场安装，试生产。
	30000
	泗阳县
人民政府

	48
	
	
	苏瑞食品
	新建
	泗阳农业产业园
	2025.01
	2025.12
	建筑面积1.5万平方米，购置切菜机、搅拌机、清洗机、自动包装机等70台，主要生产食用菌、蔬菜。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	20000
	进场施工。
	3000
	厂房主体施工。
	8000
	厂房完工，70台切菜机、搅拌机等设备进场安装。
	15000
	设备安装调试，试生产。
	20000
	泗阳县
人民政府

	49
	
	
	辣冠食品
	新建
	泗阳农业产业园
	2025.01
	2025.12
	建筑面积1.9万平方米，购置空压机、装箱机等设备100台，主要生产辣椒酱和食用油。
	22000
	—
	—
	22000
	—
	22000
	进场施工。
	5000
	厂房主体施工，购置设备。
	10000
	100台空压机、装箱机等设备进场安装。
	16000
	试生产。
	22000
	泗阳县
人民政府

	50
	
	
	笑乐笑
食品
	新建
	泗阳农业产业园
	2025.01
	2025.12
	建筑面积1.1万平方米，购置高温杀菌机、配料机等设备，主要生产各类卤肉等肉制品。
	12000
	—
	—
	12000
	—
	12000
	进场施工。
	2000
	厂房主体施工，购置50台高温杀菌机、配料机等设备。
	5000
	50台高温杀菌机、配料机等设备进场安装。
	8000
	试生产。
	12000
	泗阳县
人民政府

	51
	
	
	惠民稻米精深加工
	新建
	蔡集镇
	2025.03
	2025.07 
	项目占地12.7亩，总建筑面积1万平方米，购置磐谷机、分离机、碾米机、抛光机、输送机、打包机等设备，项目投产后，年加工2000吨精品稻米，项目投产后，预计年销售收入1.5亿元，税收300万元。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	前期手续办理，厂房规划方案设计；场地平整，基础施工。
	3600
	厂房主体施工；厂房主体完工；厂房装修，设备订购。
	8000
	设备安装、调试，试生产。
	10000
	—
	10000
	宿城区
人民政府

	52
	
	
	叁陆玖
食品
	续建
	耿车镇
	2024.11
	2025.05
	项目总建筑面积约1万平方米，引进食品加工生产线，主要从事食品生产加工及销售，项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收500万元。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	16000
	手续办理，厂房装修，选购机械设备。
	6000
	设备安装、调试完成，试生产。
	16000
	—
	16000
	—
	16000
	宿城区
人民政府

	53
	产业集聚工程
	农业加工业
	御致食品
	续建
	埠子镇
	2024.01
	2025.06
	项目占地100亩，总建筑面积约10万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨；项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元。
	100000
	—
	—
	100000
	—
	70000
	1-3月：南区厂房装修，设备订购，北区设备全部进场、安装调试。
	30000
	4-6月：南区设备安装调试，试生产。
	70000
	—
	70000
	—
	70000
	宿城区
人民政府

	54
	
	
	三毛虾蟹分拣加工项目
	新建
	皂河镇
	2025.01
	2025.11 
	新建加工厂房3000平方米，冷藏冷冻库800立方米，配套分拣、捆扎、暂养等设施设备。
	1200
	—
	—
	1200
	—
	1200
	手续办理、启动建设。
	300
	完成工程量70%。
	700
	主体完工、设施设备采购。
	1100
	设备安装、投入运营。
	1200
	市湖滨新区管委会

	55
	
	
	千喜鹤现代农业融合发展示范园项目
	新建
	皂河镇
	2025.02
	2025.12
	计划租赁刘庄产业园厂房面积0.7万平方米，建设净菜工厂、预制菜工厂、主食工厂、营养配餐工厂、产品研发中心、餐饮应急保障中心、仓储物流中心，同步打造食安供应链一站式专业团餐服务平台。
	12000
	—
	—
	12000
	—
	12000
	完成营业执照注册、环评手续办理，启动分区车间建设，完成进度20%。
	2000
	进行厂房分区装修及附属配套建设，完成进度70%。
	5000
	设施设备订购安装完成进度90%。
	9000
	设备调试并试生产，完成进度100%。
	12000
	市湖滨新区管委会

	56
	
	
	亿果香
果酒
	续建
	洋河新区
郑楼临港
产业园
	2023.07 
	2025.03 
	占地20亩，建设果品加工基地，生产果酒、果饮等。
	80000
	—
	—
	80000
	—
	20000
	建设完成。
	20000
	—
	20000
	—
	20000
	—
	20000
	市洋河新区管委会

	57
	
	特色服务业
	泗阳县大健康产业
智能仓储中心
	新建
	众兴街道
	2025.10 
	2026.03
	计划在245省道旁建设大健康产业智能仓储中心，建设厂房约20000平方米，使用土地约30亩。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	4000
	—
	—
	—
	—
	土地规划和土地报批。
	—
	完成前期土地手续工作，进场施工。
	4000
	泗阳县
人民政府

	58
	
	
	陶圩水稻生产社会化服务
中心
	续建
	城厢街道
	2024.12
	2025.03
	主要建设内容为烘干车间、仓库、农机库等。
	700
	700
	—
	—
	—
	400
	完工。
	400
	—
	400
	—
	400
	—
	400
	泗阳县
人民政府

	59
	
	
	粮食产地烘干智能化绿色化改造提升
	新建
	李口镇
	2025.01
	2025.05
	新建烘干房、粮食周转库、生产辅助用房。烘干中心电力增容。配置烘干机辅助设备，智能控制、远程监控系统。
	300
	90
	—
	210
	—
	300
	建设烘干房、粮库、生产用房等。
	150
	烘干中心电力增容。配置烘干机辅助设备，智能控制、远程监控系统。
	300
	—
	300
	—
	300
	泗阳县
人民政府

	60
	产业集聚工程
	特色服务业
	新农人
创业谷
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.12
	打造农文旅创业中心，通过完善基础设施、改善人居环境等措施，招引一批优质农业企业落地投产，形成产业集聚；通过开展新农人培训，培养出更多的创业新农人。
	1000
	500
	—
	500
	—
	1000
	完成方案设计和招投标，进场施工，完成总体进度的30%。
	300
	加快基础设施建设和整体风貌提升改善，招引对接运营项目，完成总体进度的60%。
	600
	基础设施建成完工，对接企业投资建设运营项目，筹备组织新农人培训，完成总体进度的85%。
	850
	建成对外开放运营，完成总体进度的100%。
	1000
	宿城区
人民政府

	61
	
	
	运河宿迁港智慧物流产业园
	续建
	运河宿迁港产业园
	2024.10 
	2026.12
	东至港城路，西至洋河大道，南至凯乐厂区，北至传化路，占地面积约450亩，项目分三期建设，其中一期120亩，建设标准化物流仓储面积约9.6万平方米；二期180亩，建设标准化物流仓储面积约15万平方米；三期占地约150亩，建设仓储约12万平方米。
	82000
	—
	—
	—
	82000
	10000
	一期完成主体施工60%。
	2000
	一期完成主体施工。
	5000
	完成一期附属工程50%。
	7000
	完成一期附属工程施工。
	10000
	宿城区
人民政府

	62
	
	
	张圩干渠码头工程
	续建
	运河宿迁港产业园
	2024.03
	2025.10 
	东至张圩干渠，西至恒力佩捷二期项目红线，南至恒力新材料项目红线，北至启航路，占地面积约128亩，主要建设内容为6个码头泊位、后方堆场及相关配套设施。
	30500
	—
	17800
	—
	12700
	5000
	完成后方堆场及道路等施工80%。
	1500
	完成后方堆场及道路等施工；完成候工楼施工60%。
	2500
	完成候工楼施工；完成剩余配套设施施工；完成设备采购安装。
	4500
	10月份全面完工。
	5000
	宿城区
人民政府

	63
	
	
	恒佳码头工程
	续建
	项里街道
	2024.11
	2025.12
	东至京杭运河，西至恒力德力化纤红线，占地面积约30亩，主要建设内容为2个码头泊位、后方堆场及相关配套设施。
	5000
	—
	5000
	—
	—
	5000
	完成围堰施工，土方施工；完成码头前沿施工和后方堆场施工20%。
	200 
	完成围堰施工，土方施工；完成码头前沿施工和后方堆场施工。
	2000 
	完成后方河道箱涵施工50%；完成后方河道箱涵施工。
	4000 
	完成剩余配套设施施工；完成设备采购安装；全面完工。
	5000 
	宿城区
人民政府

	64
	
	
	康丰冷链仓配物流
	续建
	耿车镇
	2024.10 
	2025.03
	项目总建筑面积2万平方米，主要从事农产品及生鲜食品的仓储及冷链运输。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	12000
	设备安装调试完成，投入运营。
	12000
	—
	12000
	—
	12000
	—
	12000
	宿城区
人民政府

	65
	
	
	宿迁微电子产业园
配套仓储中心
	新建
	项里街道
	2025.10 
	2026.09
	项目位于项里街道南京路北侧，古黄河西侧，计划占地120亩，规划建筑面积1.5万平方米。主要用于仓储中转、物流集散、货车停保等。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	2000
	梳理项目用地及立项可行性条件。
	—
	项目立项、启动项目设计；启动地面附着物清表工作。
	500
	组建土地报批、设计方案定稿、深化施工方案。
	600
	启动招标程序、确定施工单位；进场施工。
	2000
	宿城区
人民政府

	66
	产业集聚工程
	特色服务业
	苏北人工智能计算中心
	新建
	双庄街道
	2025.03
	2025.09
	项目建筑面积0.6万平方米，购置硬件平台（计算、存储、网络涉及的相关硬件产品等）、软件平台（云服务、管理、运维等）及开悟大模型、训练推理、应用开发、性能优化等增值服务软件平台，算力规模约为100P。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	1月：前期手续办理；2月：装修方案设计；3月：进场装修。：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：


	4000
	4月：设备招标，装修完成；5-6月：设备进场安装。
	8000
	7-8月：设备调试；9月：正式运营。
	10000
	—
	10000
	宿城区
人民政府

	67
	
	
	数智云谷大厦
	续建
	支口街道
	2024.11
	2025.05
	项目占地约13.2亩，总建筑面积1万平方米。大厦主要从事软件及信息技术服务、信息咨询等业务，打造“数字经济+科创服务+智能创新”产业平台，计划年内入库规上服务业企业4家、限上贸易企业5家，带动就业300余人。
	12000
	—
	—
	12000
	—
	10000
	内部装修完工。
	8000
	数智云谷企业入驻；正式运营。
	10000
	—
	10000
	—
	10000
	宿城区
人民政府

	68
	
	
	兰博
物流园
	续建
	耿车镇
	2024.03
	2025.06
	项目占地260亩，总建筑面积18万平方米，主要从事物流仓储、中转、运输以及物流辅助，数字化货运平台等业务，打造物流供应链产业生态平台。
	125000
	—
	—
	125000
	—
	65000
	立体库、大件仓、小件仓主体施工完成。
	35000
	设备进场安装调试，交付使用。
	65000
	—
	65000
	—
	65000
	宿城区
人民政府

	69
	
	
	万服大厦
	新建
	双庄街道
	2025.01
	2026.05
	位于宿城新区微山湖路南侧、顺堤河西侧、清水河北侧12亩空置地块，建筑面积2万平方米，建设15层现代化高端智能办公楼宇。
	52000
	—
	—
	52000
	—
	30000
	完成施工许可证办理，进场施工。
	3000
	出正负零，完成3层结构施工。
	12000
	完成9层结构施工。
	24000
	完成主体封顶。
	30000
	宿城区
人民政府

	70
	
	园区载体平台
	装备制造绿色产业
提档工程（一期）
	新建
	泗阳
高新区
	2025.04 
	2025.12
	建设标准化厂房，建筑面积约22万平方米，配套建设内部道路绿化、亮化及管网等附属设施。
	62000
	—
	62000
	—
	—
	62000
	前期手续办理完成，确定施工单位。
	500
	厂房主体施工。
	40000
	厂房主体完工。
	60000
	附属工程施工，厂房竣工。
	62000
	泗阳县
人民政府

	71
	
	
	李口食品产业园
	续建
	李口镇
	2024.10 
	2025.09
	配套工程包括道路、给水及消防、雨污水管、亮化、绿化以及机动车位、非机动车位等。
	24000
	—
	—
	24000
	—
	2200
	配套工程完成30%。
	700
	配套工程完成80%。
	1600
	配套工程完工。
	2200
	—
	2200
	泗阳县
人民政府

	72
	产业集聚工程
	园区载体平台
	王庄一二三产融合
发展示
范区
	续建
	蔡集镇
	2024.09
	2025.12
	建设果蔬标准化种植、农产品加工、农村电商综合体等一二三产融合发展示范区，新增就业创业岗位，整治河塘田林，改善农村人居环境，打造和美乡村示范村。
	6000
	600
	—
	5400
	—
	4000
	农产品加工厂房和电商综合体建设，完成总体进度的20%。
	1200
	农产品加工厂房扫尾，电商综合体装修，同步整治村庄环境，提升路网标准，完成总体进度的50%。
	2400
	农产品加工厂房投入使用，电商综合体招商运营，村庄环境全面提升，完成总体进度的80%。
	3600
	项目完工，投入使用。
	4000
	宿城区
人民政府

	73
	
	
	苏味食品产业园
	续建
	宿城食品
产业园
	2024.06
	2025.06 
	项目占地115亩，总建筑面积11万平方米，建设标准化厂房，主要招引食品加工企业入驻。
	100000
	—
	—
	—
	100000
	50000
	厂房主体工程完工，进行外立面及室内装修。
	22500
	路沿石景观、绿化、围墙大门建设，工程竣工验收，投入使用。
	50000
	—
	50000
	—
	50000
	宿城区
人民政府

	74
	
	
	纺织产业园标准化厂房
	新建
	陈集镇
	2025.01
	2025.12
	占地3亩，建筑面积约3000平方米，计划利用陈集社区、五堡村帮扶资金结合自筹资金在陈集镇工业园区内联合投资建设工业双层厂房，建成后可整体对外出租，预计带动每个村集体每年稳定增收4万元左右。
	1000
	400
	—
	600
	—
	1000
	完善规划设计，核算控制价及招标，施工单位进场，完成总体进度的20%。
	200
	主体工程建设，道路管网同步施工，完成总体进度的50%。
	500
	厂房、道路、管网施工完成，完成总体进度的80%。
	800
	完成厂房装修等附属工程，招引入驻企业，招聘工人增加就业，完成总体进度的100%。
	1000
	宿城区
人民政府

	75
	
	
	渔文化
产业园
	新建
	王官集镇
	2025.01
	2025.12
	项目占地150亩，总建筑面积约10万平方米，加强园区载体功能，对渔直播大楼进行装修并招引项目，主要招引渔具制造、渔具直播等相关企业。
	25000
	—
	—
	25000
	—
	25000
	土地手续办理，规划方案、施工图设计、挂网招标，土地清障。
	2000
	厂房基础施工，厂房出“正负零”，渔直播大楼装修建设。
	8000
	厂房主体建设和直播大楼装修完成，进行附属配套设施建设。
	18000
	完成附属配套建设，加大项目招引力度。
	25000
	宿城区
人民政府

	76
	
	绿色制造业
	环晨智能
	续建
	泗阳
高新区
	2024.09
	2025.06
	建筑面积0.75万平方米，购置压铸机、电泳硅整流机等设备158台，主要生产消防设备、消防器材、管道及配件等。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	10000
	1#厂房完工。
	5000
	4条对接焊钢塑复合管生产线进场安装调试，试生产。
	10000
	—
	10000
	—
	10000
	泗阳县
人民政府

	77
	
	
	集成电气
	续建
	泗阳
高新区
	2024.12
	2025.12
	建筑面积5.2万平方米，购置数控摆式剪板机、激光切割机等设备118台，主要生产集成储能设备、配电开关控制设备、风电场相关装备等。
	102000
	—
	—
	102000
	—
	80000
	1#、2#厂房基础施工。
	10000
	1#、2#厂房主体施工。
	20000
	1#、2#厂房主体施工完成。
	40000
	1#、2#厂房完工，4台数控折弯机、12台等离子切割机、4台折弯机进场安装，试生产。
	80000
	泗阳县
人民政府

	78
	产业集聚工程
	绿色制造业
	裕宁包装
	新建
	李口镇
	2025.03 
	2025.12
	建筑面积3万平方米，购置冲压机、砂轮机、抛光机等设备，主要生产烤炉。
	116000
	—
	—
	116000
	—
	116000
	办理前期手续，厂房进场施工。
	17400
	厂房主体施工。
	34800
	厂房完工。
	69600
	设备进场安装，试生产。
	116000 
	泗阳县
人民政府

	79
	
	
	晟远尔翔智能科技
	新建
	临河镇
	2025.01
	2025.12
	建筑面积1.6万平方米，购置数控车床、数控铣床等设备165台，主要生产智能物流设备。
	60000
	—
	—
	60000
	—
	60000
	进场施工。
	15000
	厂房完工70%。
	30000
	厂房完工，附属设施施工。
	45000
	100台数控车床、65台数控铣床进场安装，试生产。
	60000
	泗阳县
人民政府

	80
	
	
	君达智慧科技
	续建
	吴江泗阳
工业园
	2024.04
	2025.06
	建筑面积10万平方米，购置焊接机、水表自动校准台等设备42套，主要生产智能水表、智能传感器等智能水务产品。
	100000
	—
	—
	100000
	—
	45000
	厂房完工，42套智能远传水表自动标定台、自动焊接流水线等设备进场安装。
	30000
	设备安装调试，试生产。
	45000
	—
	45000
	—
	45000
	泗阳县
人民政府

	81
	
	
	智匠装备
	续建
	吴江泗阳
工业园
	2024.08
	2025.12
	建筑面积9万平方米，购置数控车床等设备100台，主要生产高速剑杆织机、喷气织机、喷水织机、纺纱机等。
	150000
	—
	—
	150000
	—
	100000
	一期2#、3#、8#-11#厂房主体完工，1#、9#、10#厂房完成工程量30%。
	20000
	一期2#、3#、8#-11#厂房主体完工，1#、9#、10#厂房完成工程量70%。
	60000
	一期厂房完工，20台数控车床等设备进场安装。
	80000
	一期试生产，二期开工建设。
	100000 
	泗阳县
人民政府

	82
	
	
	永乐纺织
	续建
	新袁镇
	2024.10 
	2025.09
	建筑面积2.64万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备815台，主要生产家纺面料。
	45000
	—
	—
	45000
	—
	40000
	厂房、办公楼主体完工。
	20000
	450台喷水织机、加弹机等设备安装调试。
	30000
	试生产。
	40000
	—
	40000
	泗阳县
人民政府

	83
	
	
	三米
新材料
	续建
	新袁镇
	2024.11
	2025.11
	建筑面积2.5万平方米，购置喷水织机、加弹机、牵经机等设备505台，主要生产化纤家纺面料。
	102000
	—
	—
	102000
	—
	97000
	1#、2#厂房主体施工完成30%。
	17000
	1#、2#厂房主体施工完成60%。
	37000
	1#、2#厂房主体完工，500台喷水织机、5台加弹机进厂安装。
	82000
	1#、2#厂房完工，500台喷水织机和5台加弹机安装调试，试生产。
	97000
	泗阳县
人民政府

	84
	
	
	浚发纺织
	新建
	新袁镇
	2025.03
	2025.11
	建筑面积3万平方米，购置喷水织机、加弹机设备800套，主要生产化纤家纺面料。
	50000
	—
	—
	50000
	—
	50000
	1#、2#厂房主体施工完成30%。
	10000
	1#、2#厂房主体施工完成60%。
	20000
	1#、2#厂房主体施工完成，设备进厂安装。
	30000
	1#、2#厂房完工，500台喷水织机和5台加弹机安装完成，试生产。
	50000
	泗阳县
人民政府

	85
	
	
	华腾纺织
	新建
	新袁镇
	2025.04
	2025.11
	建筑面积1.5万平方米，购置喷水织机、加弹机设备400套，主要生产化纤家纺面料。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	20000
	办理前期手续。
	1000
	厂房、办公楼主体施工完成30%。
	7000
	厂房、办公楼主体施工完成，设备进厂安装。
	15000
	厂房、办公楼完工，300台喷水织机和3台加弹机进场安装完成，试生产。
	20000
	泗阳县
人民政府

	86
	产业集聚工程
	绿色制造业
	万宇
新材料
	续建
	新袁镇
	2024.04
	2025.12
	建筑面积6.9万平方米，购置整浆并联体机、20吨生物质锅炉等生产辅助设备70台，主要生产化纤面料整浆并。
	50000
	—
	—
	50000
	—
	30000
	1#、2#厂房主体完成，3#厂房主体施工完成30%。
	5000
	1#、2#厂房20台整浆并联体机和20吨生物质锅炉进场安装，3#厂房主体施工完成80%。
	10000
	1#、2#厂房20台整浆并联体机和20吨生物质锅炉进场安装，试生产，3#厂房主体施工完工。
	20000
	1#、2#厂房20台整浆并联体机和20吨生物质锅炉进场安装，试生产，3#厂房主体施工完工，30台整浆并联体机试生产。
	30000
	泗阳县
人民政府

	87
	
	
	钰银高新技术
	续建
	泗阳
高新区
	2024.11
	2025.06
	建筑面积1.5万平方米，购置固态电池生产线、PCTG生产线、注塑机等设备14台，主要生产PCTG、3GWH固态电池和智能电动车等。
	56000
	—
	—
	56000
	—
	30000
	6条PCTG生产线、6台注塑机、1条无线充电电动车生产线等设备进场安装。
	20000
	6条PCTG生产线、6台注塑机、1条无线充电电动车生产线安装调试，试生产。
	30000
	—
	30000
	—
	30000
	泗阳县
人民政府

	88
	
	
	创峰包装
	新建
	泗阳农业
产业园
	2025.01
	2025.12
	建筑面积0.8万平方米，购置印刷、注塑生产线等设备30台，主要生产食品包装产品。
	15000
	—
	—
	15000
	—
	15000
	厂房进场施工。
	2000
	厂房主体施工。
	5000
	厂房完工。
	8000
	设备进场安装，试生产。
	15000
	泗阳县
人民政府

	89
	
	
	葡萄套袋加工项目
	新建
	陈集镇
	2025.09
	2025.12
	建设2000平方米生产车间用于葡萄套袋、转运框等加工项目。
	1200
	—
	—
	1200
	—
	1200
	—
	—
	土地备案等相关手续完善。
	—
	地块清障、土方平整、施工进场。
	500
	基础施工完成，进行生产车间施工，完成投资1200万。
	1200
	宿城区
人民政府

	90
	
	
	简弘家具
	新建
	陈集镇
	2025.01 
	2025.09
	项目占地30亩，总建筑面积3万平方米，购置意大利进口SCM全伺服重型封边机，主要从事高端定制家居，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收600万元。
	30000
	—
	—
	30000
	—
	30000
	基础施工，主体施工。
	5000
	内外墙粉刷；厂房装修，附属施工；厂房装修完成、附属完工，设备订购。
	20000
	设备安装、调试，试生产。
	30000
	—
	30000
	宿城区
人民政府

	91
	
	
	宜导生物科技
	续建
	埠子镇
	2024.03
	2025.11
	项目占地约109亩，总建筑面积约10万平方米，购置6条中药提取物生产线、2条中药配方颗粒生产线等设备，购进中药材等原辅材料，年产1500吨中药配方颗粒，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收2000万元。
	100000
	—
	—
	100000
	—
	70000
	1-2月：一期办公楼、厂房装修，二期施工图设计完成；3月：装修完成，设备进场安装、调试、试生产，施工图审查。
	5000
	4月：一期正式生产，二期施工许可证办理、临建施工；5月：二期桩基施工，基础施工；6月：二期厂房出“正负零”。
	20000
	7-9月：二期厂房主体施工。
	40000
	10月：二期厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购；11月：厂房装修完成，设备进场安装、调试，试生产。
	70000
	宿城区
人民政府

	92
	产业集聚工程
	绿色制造业
	恒跃科技新材料
	新建
	陈集镇
	2025.01
	2025.09
	项目占地30亩，总建筑面积2.5万平方米，购置高精度数控机床、激光切割机20余台，年产电子元器件800万个，项目全面投产后，预计年销售收入3.2亿元，税收600万元。
	30000
	—
	—
	30000
	—
	30000
	基础施工，主体施工。
	9000
	内外墙粉刷；厂房装修，附属施工；厂房装修完成、附属完工，设备订购。
	27000
	设备安装、调试，试生产。
	30000
	—
	30000
	宿城区
人民政府

	93
	
	
	隆润包装
	新建
	埠子镇
	2025.03
	2025.10 
	项目占地约27亩，总建筑面积1.9万平方米，购置印刷机、模切机、糊盒机等生产设备共计84台，购买瓦楞纸、水性油墨等原辅材料，年产10356万只纸盒、1620万只纸箱，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收300万元。
	25000
	—
	—
	25000
	—
	25000
	1月：土地手续办理，规划方案、施工图设计；2月：规划方案、施工图报审；3月：手续办理完成，临建施工。
	2000
	4月：厂房基础施工；5月：厂房出“正负零”；6月：厂房主体施工。
	8000
	7-9月：厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购。
	18000
	10月：设备进场安装、调试，试生产。
	25000
	宿城区
人民政府

	94
	
	
	鼎阳包装
	新建
	王官集镇
	2025.03
	2025.07
	项目占地50亩，总建筑面积4.8万平方米，购置8套塑料中空板生产线，年产5000吨塑料中空板，项目投产后，预计年销售收入5.2亿元，税收900万元。
	50000
	—
	—
	50000
	—
	50000
	前期手续办理完成，基础施工。
	10000
	厂房完工，厂房装修。
	30000
	设备进场安装、试生产。
	50000
	—
	50000
	宿城区
人民政府

	95
	
	
	佳仕可
新材料
	新建
	埠子镇
	2025.03
	2025.12 
	项目占地约16亩，总建筑面积约13000平方米，从事装修领域成品保护全品类材料，生产淋膜复合产品和针刺无纺布。项目建成投产后，可实现年销售收入亿元以上，税收250万元以上。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	20000
	1-2月：前期土地、规划、施工等手续办理；3月：前期手续办理完成，场地平整，临建施工。
	1500
	4月：厂房基础施工；5月：厂房出“正负零”；6月：厂房主体施工。
	6000
	7月：厂房主体施工；8月：厂房主体封顶；9月：厂房二次结构施工。
	15000
	10月：厂房装修施工；11月：附属工程施工，设备订购；12月：设备进场安装、调试，试生产。
	20000
	宿城区
人民政府

	96
	
	
	卓宏纺织
	新建
	龙河镇
	2025.03
	2025.11
	项目占地约30亩，总建筑面积1.5万平方米，购置加弹机、纸箱纸管机等设备，项目建成后可年产1.5万吨加弹纤维、1400万只纸箱、2100万只纸管。
	40000
	—
	—
	40000
	—
	40000
	1月：土地挂牌；2月：土地摘牌，办理土地证；3月：办理用地规划许可证，申请规划方案审批、公示，施工图审查，办理工程规划许可证、施工许可证，基础开挖。
	—
	4月：基础施工；5月：基础出“正负零”；6月：厂房钢结构施工。
	25000
	7月：厂房钢结构施工；8-9月：厂房主体完工，安装消防、水电设施。
	30000
	10月：厂房装修完成，设备进场；11月：设备安装、试生产。
	40000
	宿城区
人民政府

	97
	产业集聚工程
	绿色制造业
	颐维雅家居新材料
	新建
	耿车镇
	2025.01
	2025.05
	项目总建筑面积约3.5万平方米，购置封边机、裁板机等机器设备，主要从事新型板材的生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入1.8亿元，税收400万元。
	50000
	—
	—
	50000
	—
	50000
	1-2月：厂房装修；3月：部分设备进场。
	30000
	4月：全部设备进场安装调试；5月：设备安装调试，试生产。
	50000
	—
	50000
	—
	50000
	宿城区
人民政府

	98
	
	
	昕宝智新材料
	新建
	耿车镇
	2025.03
	2025.06
	项目总建筑面积2万平方米，购置注塑机、打包机等设备，主要从事餐盒的生产及销售，项目投产后，预计年销售收入1.3亿元，税收200万元。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	20000
	前期手续办理，厂房装修。
	8000
	厂房装修改造完成，设备安装、调试完成，试生产。
	20000
	—
	20000
	—
	20000
	宿城区
人民政府

	99
	
	
	鼎立激光科技
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.12 
	项目总建筑面积约4万平方米，购置数控激光切管生产线、自动化焊接生产线等8条智能化生产线，主要进行光纤激光切割机的研发、生产和销售，年产1500台激光切割设备，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收1000万元。
	50000
	—
	—
	50000
	—
	50000
	办理前期手续，完成招投标进场，完成基础工程，厂房主体工程施工，完成总体进度的30%。
	15000
	厂房内部装修和附属施工，完成总体进度的60%。
	30000
	厂房内部装修完成，附属工程完成，生产线安装，完成总体进度的80%。
	40000
	生产线安装完成，设备进场调试，试生产，完成总体进度的100%。
	50000
	宿城区
人民政府

	100
	
	
	渔王科技
	续建
	王官集镇
	2024.10 
	2025.03
	项目占地15亩，总建筑面积1.2万平方米，购置膨化机、搅拌机、封口机、脱芯机等设备，年产10万件渔具、8000吨鱼饵，项目投产后，预计年销售收入1.3亿元，税收600万元。
	15000
	—
	—
	15000
	—
	10000
	设备安装；正式投产。
	10000
	—
	10000
	—
	10000
	—
	10000
	宿城区
人民政府

	101
	
	
	大烨光电二期
	新建
	皂河镇
	2025.01
	2025.10 
	项目投资1亿元，总占地面积约24亩，二期主要建设机电楼1栋7000㎡，智能楼1栋3900㎡，主要进行激光镜头、光学石英、光学镜片、光学薄膜、光机电设备、一类医疗器械及配件的研发、生产、组装、销售和技术咨询服务；项目全部建成后，全部产值可达1.5亿元以上。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	项目相关手续办理，启动建设。
	2000
	完成主体建设，进行消防、机电等设备安装。
	6000
	内部装修和设备采购安装。
	9000
	设备调试并试生产。
	10000
	市湖滨新区管委会

	102
	产业集聚工程
	绿色制造业
	益客饲料二期
	新建
	皂河镇
	2025.02
	2025.12
	项目投资约1.2亿元，占地约50亩，建设饲料生产专业化厂房1.5万平方米，新增自动化生产线2条，主要生产各类畜禽饲料，项目建成后年产值将达10亿元，可带动百余人就业。
	12000
	—
	—
	12000
	—
	12000
	完成方案设计、土地、规划等手续，基础开始施工。
	1000
	钢结构和主体施工。
	7500
	配套施工和设备采购安装。
	11500
	工程扫尾并试运营。
	12000
	市湖滨新区管委会

	103
	
	
	金樽酒业
	续建
	洋河新区
创意包装
产业园
	2024.11 
	2026.04 
	建筑面积10万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒5000吨。
	100000
	—
	—
	100000
	—
	70000
	主体厂房施工进度40%。
	15000
	主体厂房施工进度70%。
	35000
	主体厂房完工，厂房装修及配套工程施工。
	50000
	配套工程施工，完成设备安装调试，开始试运行。
	70000
	市洋河新区管委会

	104
	
	
	国之源
酒庄
	新建
	洋河新区
创意包装
产业园
	2025.04 
	2026.09 
	占地100亩，建筑面积8万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒10000吨。
	100000
	—
	—
	100000
	—
	60000
	设计完成。
	—
	主体厂房施工进度10%。
	20000
	主体厂房施工进度30%。
	40000
	主体厂房施工进度50%。
	60000
	市洋河新区管委会

	105
	
	
	正天家居
	新建
	洋河新区
红庙产
业园
	2025.04 
	2026.05 
	占地约30亩，建筑面积2万平方米，购置切膜机、热压机、冷压机等设备，年产托盘8000万件。
	35000
	—
	—
	35000
	—
	30000
	设计完成。
	2000
	施工许可证、环评等前期施工手续办理；施工进场。
	15000
	主体厂房施工进度20%。
	20000
	主体厂房施工进度40%。
	30000
	市洋河新区管委会

	106
	
	
	洋河股份14万吨
陶坛库
	新建
	洋河新区
	2025.05 
	2026.12 
	占地约140亩，由9栋五层陶坛库组成，总建筑面积约20万平方米。
	150000
	—
	—
	150000
	—
	50000
	完成规划、施工图审查、发布招标公告。
	10000
	完成招标、施工许可办理，开始施工基础工程。
	25000
	完成基础工程，完成主体进度20%。
	35000
	完成主体工程70%。
	50000
	市洋河新区管委会

	107
	
	
	禾玺酒业
	续建
	洋河新区
创意包装
产业园
	2024.03 
	2025.12 
	建筑面积14万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒6000吨。
	120000
	—
	—
	120000
	—
	60000
	主体厂房施工进度70%。
	15000
	主体厂房施工进度90%。
	30000
	主体厂房完工，厂房装修及配套工程施工。
	45000
	设备安装调试，开始试运行。
	60000
	市洋河新区管委会

	108
	
	
	铠和实业
	新建
	洋河新区
创意包装
产业园
	2025.04 
	2026.07 
	建筑面积3.2万平方米，购置注塑机、转盘检测机、单轴机械手等设备，年产金属酒标、酒牌和酒盖包装3000万只。
	40000
	—
	—
	40000
	—
	20000
	准备前期手续。
	2000
	开工建设，建设完成20%。
	7000
	建设完成60%。
	15000
	建设完成80%。
	20000
	市洋河新区管委会

	109
	
	
	妙可言食品二期
	新建
	洋河新区
创意包装
产业园
	2025.04 
	2026.06
	建筑面积2万平方米，购置灌装机、装箱机、码垛机等设备，年产各类气泡水饮料6万吨。
	20000
	—
	—
	20000
	—
	14000
	前期手续办理。
	2000
	开工建设，建设完成20%。
	6000
	建设完成60%。
	10000
	建设完成80%。
	14000
	市洋河新区管委会

	110
	产业集聚工程
	新产业新业态
	中江种业宿迁育繁推一体化中心
	新建
	宿城食品
产业园
	2025.01
	2025.06
	项目占地60亩，总建筑面积5万平方米，主要建设科研楼、种子常温储藏库、低温储藏库、实验室等，主要招引育种相关企业，开展包括转基因在内的分子育种。
	20000
	—
	—
	—
	20000
	20000
	科研楼、实验楼、种子储藏库等主体工程完工，进行收尾工程。
	14000
	设备进场安装，项目竣工验收，试运营。
	20000
	—
	20000
	—
	20000
	宿城区
人民政府

	111
	
	
	德誉传媒直播基地
	新建
	支口街道
	2025.02
	2025.06
	项目总建筑面积5000平方米。主要从事电商直播业务，通过“培训+孵化+培育”的基本模式，以及集创业、培训、销售、孵化为一体的电子商务运营管理模式，打造直播电商产业平台。
	5000
	—
	—
	5000
	—
	5000
	1月：装修招标；2月：内部装修工程施工；3月：附属配套设施购置。
	2700
	4月：办公设备采购安装；5月：电商直播企业入驻；6月：正式运营。
	5000
	—
	5000
	—
	5000
	宿城区
人民政府

	五、文旅融合工程：共9个项目
	128820
	0
	3020
	47000
	78800
	126820
	　
	25715
	　
	69020
	　
	104420
	　
	126820
	　

	112
	文旅融合工程
	特色观光
	泗阳运河文化创
意园
	新建
	众兴街道
	2025.07
	2026.12
	北靠大运河，南临环岛路，东接桃源南路，西至人民南路全长约1000米，用地面积44270平方米，建筑面积3600平方米，主要采用创意集装箱等配套设施打造集美食盛宴、娱乐新天地、购物天堂、赏景胜地、品味生活、亲子乐园、生活精彩与文化沉浸于一体的多元化街区。
	5000
	—
	—
	—
	5000
	3000
	初步设计文件深化并报审。
	—
	项目预算招标。
	1000
	开工建设。
	2000
	建设施工。
	3000
	泗阳县
人民政府

	113
	
	乡村旅游
	猪猪乐园月季迷宫
	新建
	城厢街道
	2025.01
	2025.12
	主要建设内容为月季园、大棚、共享菜园等。
	500
	—
	—
	—
	500
	500
	完成整体规划与基础设施方案。月季园选种、 土地整理。大棚材料采购与选址。宣传共享菜园，划分区域。
	200
	月季园苗木采购、种植及灌溉初设。大棚搭建与内部土地整理。确定共享菜园模式、签订协议、 土地准备。
	300
	完成月季园种植并养护、完善灌溉排水、周边建设。大棚完成种植布局、设备安装及周边展示区。
	400
	月季园养护、完善设施、开展活动。
	500
	泗阳县
人民政府

	114
	文旅融合工程
	乡村旅游
	牛角欢乐田园度假区三期
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.08
	项目位于蔡集镇牛角村MOMO乐园西侧，占地面积约160亩，以牛角IP为核心，融合牛、马、羊多元业态，构建集田园风光、牧场风情于一体的一站式农文旅休闲体验区。
	6000
	—
	—
	—
	6000
	6000
	1-2月份方案及施工图设计，场地平整；3月份临时设施施工。
	100 
	4月份相关手续办理，组织施工单位进场施工；5月份建筑工程施工；6月份建筑工程施工。
	3000 
	7月份建筑工程施工，设备安装，管网工程施工；8月份完成建筑工程施工，绿化工程施工完成。
	6000 
	—
	6000 
	宿城区
人民政府

	115
	
	
	现代渔业融合示
范区
	新建
	王官集镇
	2025.01
	2025.12
	项目对西沙河沿线池塘进行尾水整治，打造1600亩标准塘口。新建室内垂钓馆和竞技池1600平方米，在西沙河沿线1.5KM打造精品岸钓点位。
	100000
	—
	3000
	37000
	60000
	100000
	平整清障，清理4.6km河道，对周边鱼塘进行尾水整治，达到排放标准。
	20000
	建设1600平方米垂钓馆，对西沙河沿岸进行改造提升。
	50000
	完成垂钓馆建设，沿岸1.5km岸钓建设。
	80000
	附属配套设施建设及道路建设，绿化提品亮化。
	100000
	宿城区
人民政府

	116
	
	
	蚕海桑田
	新建
	埠子镇
	2025.01
	2025.06
	位于埠子镇蚕桑村、发展大道南侧，占地面积1.9万平方米，总建筑面积约1.2万平方米，是以“蚕桑文化”为主题的研学项目，依托蚕桑村独特的农桑文化，围绕蚕桑“三产融合”发展及“和美乡村”两大板块建设。规划建设农桑文化体验中心、蚕种制种中心、研学中心、研学宿舍、蚕桑产品生产制造中心等。
	3000
	—
	—
	—
	3000
	3000
	方案及施工图设计，施工场地平整；临时设施施工，旧建筑拆除；建筑主体施工。
	1000 
	建筑主体工程施工完成，苗木景观工程施工；装修工程施工完成，设备安装调试。
	3000 
	—
	3000
	—
	3000
	宿城区
人民政府

	117
	
	
	两头乌观光研学
基地
	新建
	蔡集镇
	2025.01
	2025.06
	位于宿城区蔡集镇，占地面积145亩，是以“金华两头乌猪”的养殖、观光为主题，打造室内示范养殖基地、小猪赛跑园、菌菇园、生态种植园、科技展示馆、主题餐厅等，进一步促进农文旅深度融合，助力乡村旅游产业发展。
	10000
	—
	—
	10000
	—
	10000
	进行方案设计及大棚内部拆除清理；完成方案设计，完成钢结构大棚内部拆除及清理；大棚内部改造施工及室外项目施工。
	4000 
	完成大棚改造施工及室外配套施工，完成室内设备安装，试运营。
	10000 
	—
	10000 
	—
	10000 
	宿城区
人民政府

	118
	文旅融合工程
	乡村旅游
	朱海飞行营地
	新建
	王官集镇
	2025.03
	2025.12 
	项目位于朱海休闲运动小镇北侧，占地面积150亩，具有飞行体验、飞行培训和航空驾照考取等功能，是对朱海休闲运动小镇现有观光、休闲项目的有益补充，可拓展高空跳伞、动力伞等项目。
	1500
	—
	—
	—
	1500
	1500
	项目洽谈，方案及施工图设计，土地手续办理；方案及施工图设计，土地手续办理；组织施工单位进场，临时设施施工。
	200
	建筑主体工程施工。
	700
	室内装修工程施工；室外管网施工。
	1000
	室外管网施工完成，跑道施工；设备安装调试。
	1500
	宿城区
人民政府

	119
	
	
	黄河故道洋河段堤顶路旅游风景道
建设
	新建
	洋河新区故道南北岸堤顶路
	2025.01 
	2025.04 
	黄河故道南岸继化桥至仓郑路桥段、北岸洋郑路桥至斯味特果园南门段，施划彩色标线。
	20
	—
	20
	—
	—
	20
	施工进场。
	15
	完工。
	20
	—
	20
	—
	20
	市洋河新区管委会

	120
	
	特色街区
	井里
不夜城
	新建
	古城街道
	2025.03
	2025.10 
	项目位于发展大道与西湖路五岔路口东北侧地下，共两层，总建筑面积5.3万平方米，其中负一层4.2万平方米、负二层1.1万平方米，负二层配套建有216个地下停车泊位。项目以全国特色美食集市为核心，打造以餐饮、潮玩、运动休闲、零售为一体的都市商业圈、市民大集街区、网红街区。
	2800
	—
	—
	—
	2800
	2800
	1月份完成方案及施工图设计；2月份开展招标工作；3月份办理施工手续，组织施工单位进场。
	200
	4月份项目现场施工前临水、临电、管线迁移等工作；5月份设备进场安装，进行消防系统改造；6月份设备安装、调试，消防系统改造。
	1000
	7月份消防系统改造完成，装修工程施工；8月份装修工程完成60%；9月份装修工程完成80%，设备调试完成。
	2000
	10月份装修完成，进行试运营。
	2800
	宿城区
人民政府

	六、环境整治工程：共12个项目
	106987.73
	38434.75
	15452.98
	20000
	33100
	62867.73
	　
	4307
	　
	12164.6
	　
	39450
	　
	62867.73
	　

	121
	环境整治工程
	环境治理
	生活垃圾焚烧飞灰
综合利用生产线
项目
	新建
	宿城经济开发区静脉
产业园
	2025.04
	2026.05 
	年综合利用飞灰5万吨，新建2条水洗工艺生产线、 2条天然气纯氧高温熔融资源化利用生产线；并配置1套VPSA制氧系统及对应的DCS自动化系统、供配电系统、给排水系统、环保设施等，年产建筑保温材料产品8万吨。
	41600
	—
	—
	20000
	21600
	28080
	完成土地挂牌。
	—
	完成环评批复，土建开始。
	80
	开始厂房主体建设。
	16080
	厂房主体建设完工。
	28080
	市生态
环境局

	122
	
	
	洋河新区酿造绿岛项目
	新建
	洋河新区生态旅游产业园红庙片区
	2025.07
	2025.12
	根据江苏省酿造产业园发展需要，调查编制酿造绿岛方案，在白酒集聚区选择合适地块规划新建一座酿造废水处置中心，规模0.05万吨/日，并配套建设4.7公里管网。
	1500
	—
	1500
	—
	—
	1500
	完成土地挂牌。
	—
	方案设计及招标。
	600
	进场施工。
	1200
	完工。
	1500
	市生态
环境局

	123
	环境整治工程
	环境治理
	耿车、城北、龙河、埠子等污水处理厂
提标改造
	新建
	耿车镇
龙河镇
埠子镇
支口街道
	2025.07
	2025.12
	对各污水处理厂进行提标改造，出水达到新地标要求。
	5000
	5000
	—
	—
	—
	5000
	方案及施工图设计。
	200
	施工图深化设计；
完成施工图纸审查。
	500
	土建主体施工，设备进场，完成至总工程量的50%。
	2500
	土建完工，工艺管道安装、设备调试；全面完工。
	5000
	宿城区
人民政府

	124
	
	
	蔡集镇污水处理厂
扩建工程
	续建
	蔡集镇
	2024.06
	2025.06
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/日提升至3000吨/日，拟采用EPC模式投资建设。
	1500
	—
	—
	—
	1500
	500
	土建完工，设备安装完成约60%。
	300
	4-5月份设备安装完成约90%；6月份工程完工，进行调试运行。
	500
	—
	500
	—
	500
	宿城区
人民政府

	125
	
	
	南蔡乡污水处理厂
建设项目
	新建
	南蔡乡
	2025.09
	2026.12
	规划占地约10亩，建设日处理能力5000吨污水处理厂（含工业），建设配套管网。
	10000
	—
	—
	—
	10000
	5000
	项目立项，土地手续办理。
	—
	施工图设计及审查。
	—
	工程招标，基础工程完成。
	2000
	土建施工。
	5000
	宿迁经济技术开发区管委会

	126
	
	人居环境
	众兴街道村庄环境
提升项目
	新建
	众兴街道
	2025.04
	2025.09
	朱圩民房墙面整理17000平方米，洪南铺设出庄道路317米，叶庄铺设出庄道路205米，刘桥铺设出庄路400米。
	58
	58
	—
	—
	—
	58
	—
	—
	完成预算招投标，道路路面铺设，民房墙面施工完成。
	50
	道路完成交付使用。
	58
	正常维护。
	58
	泗阳县
人民政府

	127
	
	
	泗阳县农村户厕
改造
	新建
	临河镇
李口镇
新袁镇
卢集镇
城厢街道
来安街道
	2025.01
	2025.12
	实施农村户厕改造774座，其中新建改造204座、整改提升570座。
	63.18
	48.9
	14.28
	—
	—
	63.18
	制定方案，宣传发动，完成目标任务的10%。
	7
	启动实施，完成目标任务的50%。
	31.6
	完成年度目标任务80%。
	49
	全面完成年度户厕改造任务，村级自查、乡镇（街道）复查、县级验收。
	63.18
	泗阳县
人民政府

	128
	
	
	宿城区农村户厕
改造
	新建
	宿城区
故道沿线
	2025.06
	2025.12
	新建改造户厕514户，整改达标户厕929户。
	123.55
	97.85
	25.7
	—
	—
	123.55
	确定户厕改造的农户名单，各镇（街道）根据自身情况招标。
	—
	组织中标公司进行相关技术培训，明确建造方式及类型，全面推进2025年户厕改造任务。
	40
	全面推进户厕改造任务。
	80
	逐户验收、统一编号、公示，区乡村振兴局根据镇（街道）上报材料进行复核。
	123.55 
	宿城区
人民政府

	129
	
	生态修复
	泗阳县
山水工程
	新建
	众兴街道
	2025.04
	2025.12
	居民点腾退后覆绿工程、道路绿廊建设工程、生态沟渠整治工程、塘东引河生态河道整治工程、生态池塘标准化改造工程等。
	2800
	2800
	—
	—
	—
	2800
	—
	—
	工程清障，完成工程量的40%。
	1120
	完成工程量的80%。
	2240
	完成最后20%工程并投入使用。
	2800
	泗阳县
人民政府

	130
	环境整治工程
	生态修复
	泗阳县两河（京杭大运河、古黄河）廊道生态修复工程
	续建
	临河镇
众兴街道
城厢街道
李口镇
	2022.01
	2025.12
	项目建设规模8万亩，实施生态提升工程、农田整治工程、村庄治理工程、乡村振兴工程及历史文化保护工程。
	35000
	21800
	13200
	—
	—
	13000
	完成子项目工程量的70%。
	3000
	完成子项目工程量的80%。
	6000
	完成子项目工程量的90%。
	9000
	完成子项目的全部工程量并验收。
	13000
	泗阳县
人民政府

	131
	
	
	西沙河上游段及支流生态修复工程
	续建
	王官集镇
蔡集镇
耿车镇
	2024.09 
	2025.06
	西沙河、七支沟、八支沟、九支沟清淤约14.5公里，岸坡生态修复约25.5公里，新建2公里管护道路和配套建筑物等。
	3343 
	2630 
	713 
	—
	—
	743 
	附属工程施工、堤顶道路铺设。
	200
	栽植绿化，工程全部完工。
	743
	—
	743
	—
	743
	宿城区
人民政府

	132
	
	
	湖滨新区山水工程
	新建
	皂河镇
	2025.02
	2025.12
	铲除圩埂10.55km，释放防洪库容15.61万立方米，退还湖区水面110hm，修建生态步道3.24km，修建连通涵4处，绿化6.48万平方米，水生植物12.08万平方米，护坡绿化2.77万平方米。
	6000
	6000
	—
	—
	—
	6000
	完成招标、进场施工。
	600
	完成工程量50%。
	2500
	完成工程量80%。
	5000
	全面完成。
	6000
	市湖滨新区管委会

	七、美丽乡村建设工程：共21个项目
	205181.8
	10960.8
	18950
	57371
	117900
	121985.8
	　
	26140.8
	　
	55340.8
	　
	81295.8
	　
	121985.8
	　

	133
	美丽乡村
建设工程
	和美乡村
	城厢街道五堆社区
和美乡村
	新建
	城厢街道
	2025.01
	2025.12
	道路建设、沟塘整治、景观绿化。
	50
	—
	50
	—
	—
	50
	完成规划设计、招投标，道路基础施工沟塘整治，勘查测量，清理周边杂物。
	15
	路基完工，路面铺设沟塘整治，重点沟塘清淤、护坡修复部分，安装防护栏。
	25
	景观绿化，苗木种植完成并养护，景观节点建成，步道铺设。
	35
	道路建设完成，环境提升完成。
	50
	泗阳县
人民政府

	134
	
	
	城厢街道姚圩社区
和美乡村
	新建
	城厢街道
	2025.01
	2025.12
	道路建设、沟塘整治、景观绿化。
	550
	550
	—
	—
	—
	550
	完成规划设计、招投标，道路基础施工沟塘整治，勘查测量，清理周边杂物。
	200
	路基完工，路面铺设沟塘整治，重点沟塘清淤，节点建设。
	300
	景观绿化，苗木种植完成并养护，景观节点建成。
	400
	道路建设完成，环境提升完成。
	550
	泗阳县
人民政府

	135
	
	
	城厢街道龙门社区
和美乡村
	新建
	城厢街道
	2025.01
	2025.12
	道路建设、沟塘整治、景观绿化。
	500
	500
	—
	—
	—
	500
	完成规划设计、招投标，道路基础施工沟塘整治，勘查测量，清理周边杂物。
	200
	路基完工，路面铺设沟塘整治，重点沟塘清淤，节点建设。
	300
	景观绿化，苗木种植完成并养护，景观节点建成。
	400
	道路建设完成，环境提升完成。
	500
	泗阳县
人民政府

	136
	
	
	众兴街道朱圩社区
和美乡村
	新建
	众兴街道
	2025.04
	2025.12
	民房外立面整治、“破危差”拆除、坑洼地段整治、河道疏浚、沟塘整治、屋面瓦更换、广场道路硬化、雨污管网改造等。
	600
	600
	—
	—
	—
	600
	制定预算方案、完成项目立项。
	15
	完成招投标确定施工单位并进场施工。
	75
	工程扫尾。
	520
	全面完成交付使用。
	600
	泗阳县
人民政府          

	137
	美丽乡村
建设工程
	和美乡村
	卢集镇桂嘴村和美乡村
	新建
	卢集镇
	2025.03
	2025.06
	采摘园提升、二组示范区打造、谷堆跟议事广场、党群服务中心提升、水渠整治、星空营地打造、村民休闲驿站打造、外立面提升、绿化工程等。
	500
	500
	—
	—
	—
	500
	2月中旬完成施工方案及造价，2月底完成施工招投标，3月上旬进场施工。
	200
	4月底完成工程量的50%，5月底完成工程量的80%，6月底完成。
	500
	—
	500
	—
	500
	泗阳县
人民政府

	138
	
	
	新袁镇袁集社区和美乡村
	新建
	新袁镇
	2025.04
	2025.11
	道路提升改造（路面硬化、黑化、亮化等）、垃圾治理、黑臭水体整治、沟塘整治、农田治理、村庄绿化、村居基础设施配套提升等。
	602
	502
	100
	—
	—
	602
	进行环线风貌设计、专项整治引导，对项目建设投资进行估算。完成立项、招标等手续，确定施工单位。
	10
	进场施工，对排定的项目按照计划施工。主要为道路铺设、黑臭水体治理、高标田基础损坏维护、环境风貌提升等。
	160
	工程主体任务量进展达80%。
	300
	11月上旬完成全部建设内容，组织竣工验收，做好相关台账资料整理等工作。
	602
	泗阳县
人民政府

	139
	
	
	李口镇吴集村和美乡村
	新建
	李口镇
	2025.02
	2025.12
	道路黑色化、亮化、绿化。砖砌菜园、节点打造，民房外立面整治、“破危差”拆除、环境整治、线路整改，坑洼地段整治、河道疏浚、沟塘整治等。
	450
	450
	—
	—
	—
	450
	道路建设：完成规划设计、招投标，道路基础施工。
	160
	砖砌菜园、节点打造，民房外立面整治、“破危差”拆除、环境整治。
	360
	坑洼地段整治、河道疏浚、沟塘整治等。
	410
	线路整改、墙体画施工、节点打造。
	450
	泗阳县
人民政府

	140
	
	
	耿车镇大同村和美乡村
	新建
	耿车镇
	2025.04
	2025.12
	主要对大同村10组村庄进行科学规划布局，完善公共服务设施，整体环境提升，实现宜居宜业和谐发展。
	550
	550
	—
	—
	—
	550
	村庄布局规划。
	100
	村庄项目工程实施。
	300
	全面完成村庄项目工程建设。
	440
	美丽乡村建设项目验收。
	550
	宿城区
人民政府

	141
	
	
	王官集镇渔乡苗圩
和美乡村
	新建
	王官集镇
	2025.03
	2025.08
	位于宿城区王官集镇苗圩村，打造和美乡村“休闲”游线，分档、分区梯次推进渔乡苗圩建设，发掘传统村落、民情风俗、当地特色，建设渔乡苗圩主题民宿，助力乡村旅游产业发展。
	1500
	—
	—
	—
	1500
	1500
	完成方案设计，深化图纸，办理前期手续；开展招标工作；组织施工单位进场，临时设施施工。
	200 
	土地平整、房屋翻新；建筑主体工程施工，附属配套工程施工。
	1000 
	附属配套工程施工；装修施工完成，景观工程施工完成。
	1500 
	—
	1500 
	宿城区
人民政府

	142
	
	
	埠子镇蚕桑村和美乡村
	新建
	埠子镇
	2025.01
	2025.09 
	主要对蚕桑村5组进行公共空间整治，完善公共服务设施，打造1957蚕桑文化村农文旅项目，提升产业品质，延伸产业链条。
	4000
	1000
	—
	3000
	—
	4000
	村庄项目实施；农文旅项目建筑、装修完成。
	2000
	村庄项目完成。
	3000
	农文旅项目桑园地片区完成，整体完成。
	3800
	和美乡村项目验收。
	4000
	宿城区
人民政府

	143
	美丽乡村
建设工程
	和美乡村
	南蔡乡范庄村和美乡村
	新建
	南蔡乡
	2025.04
	2025.12
	提品升级房屋及院落50户，外墙修砌及墙体出新，给排水系统整治，强弱电入地改造，亮化及智能化改造，景观围墙小品修建，庄台道路修复及铺设，雨污分流及新建污水处理设施建设、主出入口节点打造等。
	2000
	—
	2000
	—
	—
	2000
	完成村庄提升改造方案设计，各分项工程招标。
	100
	进场施工。
	300
	整体进度完成50%。
	1000
	完工验收。
	2000
	宿迁经济技术开发区管委会

	144
	
	
	皂河镇基础设施提升项目
	新建
	皂河镇
	2025.01
	2025.12
	新铺设一事一议道路12条、13.1公里；无害化卫生户厕改造420户；建设宜居宜业和美乡村1个。
	800
	—
	800
	—
	—
	800
	方案确定、启动建设。
	100
	完成工程量30%。
	300
	完成工程量70%。
	700
	竣工。
	800
	市湖滨新区管委会

	145
	
	特色田园乡村
	城厢街道小圩传统村落及特色田园乡村建设
	新建
	城厢街道
	2025.01
	2025.12
	数字乡村、庭院经济、最美文化空间建设、基础设施完善。道路、停车场、水泥渠、景观绿化等。
	374.8
	374.8
	—
	—
	—
	374.8
	数字小圩打造、规划设计道路、停车场等，开展道路路基、水泥渠基础施工，准备景观绿化材料。
	99.8
	庭院经济打造、道路路面施工，停车场土地平整，水泥渠修建， 景观绿化区域种植。
	189.8
	最美公共文化空间建设、道路完工、停车场建设 、环境提升，完善相关设施。
	259.8
	基础设施完善（北大地引水渠建设）、停车场建成、验收，全面优化景观绿化，整体建设检查验收，投入使用准备。
	374.8
	泗阳县
人民政府

	146
	
	电力工程
	江苏宿迁古运220
千伏输变电工程
	新建
	吴江泗阳
工业园
	2025.12
	2027.06
	新建220千伏变电站一座，新增变电容量1*180兆伏安；新建线路80.67公里。
	32371
	—
	—
	32371
	—
	18853
	前期手续办理。
	500
	物资、施工、监理招标。
	1000
	施工监理合同签订，项目部筹建。
	1500
	变电站土建部分进场施工，线路部分基础施工。
	18853
	泗阳县
人民政府

	147
	
	
	宿迁泗阳220千伏变电站异地改造110
千伏送出工程
	续建
	众兴街道
	2023.05
	2025.06
	建设110千伏线路长度24.08km。
	4136
	4136
	—
	—
	—
	300
	线路基础完成，立塔和架线完成50%。
	140
	立塔和架线完成100%，验收调试。
	300
	—
	300
	—
	300
	市供电
公司

	148
	
	
	宿迁埠子110千伏变电站2号主变增容工程
	新建
	埠子镇
	2025.11
	2027.01
	扩建1台主变，主变容量5万千伏安。
	1490
	1490
	—
	—
	—
	125
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	项目开工，土建完成20%。
	125
	市供电
公司

	149
	
	
	宿迁洋河54MW渔光互补光伏发电项目110千伏送出
工程
	新建
	洋河新区
	2025.03
	2025.06
	建设110千伏线路长度1.15km。
	308
	308
	—
	—
	—
	231
	线路基础完成30%。
	101
	线路基础完成100%，项目投产。
	231
	—
	231
	—
	231
	市供电
公司

	150
	美丽乡村
建设工程
	电力工程
	华电光伏发电项目
	续建
	洋河新区仓集现代农业产
业园
	2024.12 
	2025.12 
	占地1000亩，建设54MW渔光互补光伏发电项目。
	22000
	—
	—
	22000
	—
	20000
	启动项目建设。
	5000
	开工建设，建设完成20%。
	10000
	建设完成60%。
	15000
	建设完成。
	20000
	市洋河新区管委会

	151
	
	保障性住房
	安来学府
	续建
	来安街道
	2024.01
	2025.06
	占地约26.8亩，新建四栋17层安置房，建筑面积约3.3万平方米；新建1栋五层城市之家，建筑面积约9000平方米。
	10000
	—
	1000
	—
	9000
	2000
	4栋安置房和1栋城市之家扫尾完工。
	1000
	三水、道路、路灯、绿化、强弱电、燃气等配套工程完工，房屋交付使用。
	2000
	—
	2000
	—
	2000
	泗阳县
人民政府

	152
	
	
	新城河滨
	续建
	河滨街道
	2024.04
	2026.03
	新城河滨（石篓人家）。东至规划黄海路，南至规划双庄大道、幼儿园，西至规划道路、幼儿园，北至骆马湖二线绿化带。总占地面积约82.67亩，总建筑面积15.08万平方米，主要建设2幢24层住宅，9幢18层住宅，以及配套设施用房、沿街商业、地下机动车库等，其中安置总户数为881户。
	70000
	—
	—
	—
	70000
	38000 
	主体工程及二次结构完成30%，周边地库同步施工；部分楼栋主体封顶。
	12000
	二次结构及窗框同步施工；内外墙粉刷同步施工；主体全面封顶。
	25000
	二次结构完成；窗安装完成；内外装修施工。
	32000
	内外装修施工；完成装修装饰施工，附属施工。
	38000
	宿城区
人民政府

	153
	
	
	新港茗苑
	续建
	运河宿迁港产业园
	2024.11
	2026.12
	东至仙女路绿化带，南至金港路，北至湿地公园，占地面积约97亩，总建筑面积约9.7万平方米，主要建设内容为多层及小高层住宅，建设保障性住房305套。
	52400
	—
	15000
	—
	37400
	30000
	地下人防及车库施工完成30%。
	4000
	地下人防及车库施工完成80%。
	10000
	地下人防及车库施工完成；主体工程施工完成20%。
	20000
	主体工程施工完成50%。
	30000
	宿城区
人民政府

	八、城乡文明提升工程：共16个项目
	366580
	32155
	196715
	43810
	93900
	195565
	　
	30160
	　
	67205
	　
	158970
	　
	195565
	　

	154
	城乡文明
提升工程
	便民服务
	泗阳城南邻里中心
	新建
	城厢街道
	2025.03
	2025.12
	建设约4600m²邻里中心，内含超市区域、农贸区域、公共服务区域。
	980
	980
	—
	—
	—
	980
	进场施工。
	100
	完成项目建设20%。
	200
	完成项目建设50%。
	500
	完工。
	980
	泗阳县
人民政府

	155
	
	
	临水馆全民健身
中心
	新建
	城厢街道
	2025.04
	2025.12
	建设约5000m²健身馆，内含篮球场、网球场、乒乓球场等体育设施，外围建设环水步道。
	800
	800
	—
	—
	—
	800
	方案设计、施工图设计。
	50
	进场施工，完成项目建设20%。
	300
	完成项目建设50%。
	500
	完工。
	800
	泗阳县
人民政府

	156
	
	
	楚韵城市之家
	续建
	古城街道
	2024.03
	2025.09
	东至宝龙西巷，西至金茂商都，南至楚苑幼儿园，北至宝龙南巷，占地面积约7.7亩，总建筑面积约1.8万平方米，建设内容为地下1层、地上9层商业综合体。
	23000
	—
	—
	—
	23000
	15000
	主体工程及二次结构施工。
	5000 
	二次结构及内外墙喷浆粉刷施工；门窗安装施工；内外墙油漆、真石漆施工。
	11000 
	消防喷淋、电梯施工；附属管网道路施工；全面完工。
	15000 
	—
	15000
	宿城区
人民政府

	157
	城乡文明
提升工程
	便民服务
	农贸市场改造提升工程
	新建
	陈集镇
	2025.01
	2025.09 
	新建20038平方米经营性用房、占地面积20亩农贸市场及道路、管网、停车场等配套工程。
	2000
	—
	—
	2000
	—
	2000
	办理用地规划、施工许可等前期手续，开展招投标，进场施工，完成总体进度的50%。
	1000
	主体工程完工，开展配套管网、道路建设，完成总体进度的70%。
	1500
	配套设施完工，完成总体进度的100%。
	2000
	投入运营。
	2000
	宿城区
人民政府

	158
	
	
	十番卡车司机驿站
	新建
	项里街道
	2025.01
	2025.06
	计划占地面积约50亩，规划建筑总面积约6000平方米。项目主要服务周边大型车辆停放保养，调配服务及仓储物流等。主要建设停车场、维护保养用房、调配服务用房等。
	3000
	—
	—
	3000
	—
	3000
	完成土地征收、设计方案审核等前期手续办理；完成施工招标，主体施工，同时建立停车场运行机制；进场施工。
	500
	主体及附属工程施工完成并申请工程验收；办理不动产证并申请营业执照；营运单位进场，6月底进行试运营。
	3000
	正式运营。
	3000
	—
	3000
	宿城区
人民政府

	159
	
	
	宿城区农村饮水维修
养护
工程
	新建
	龙河镇

埠子镇

蔡集镇

王官集镇
	2025.08
	2025.12
	改造或新建供水管网11.2公里，二次增压设施1座。
	360 
	360 
	—
	—
	—
	360 
	开展可研编制，实施方案编制。
	10
	开展施工图设计及编制招标文件；开展施工招标；完成监理、第三方检测招投标。
	20
	完成施工单位招标及清障；进场施工；完成年度任务30%。
	120
	完成年度任务100%。
	360
	宿城区
人民政府

	160
	
	
	运河宿迁港人才
公寓
	续建
	运河宿迁港产业园
	2024.08
	2025.12
	东至扬帆大道，西至槐树路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约30.2亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设内容为8栋港区人才公寓及其他配套设施。
	33900
	—
	—
	—
	33900
	15000
	地下人防及车库施工完成，主体施工。
	4500
	主体施工完成30%。
	8500
	主体施工完成50%。
	12000
	主体封顶。
	15000
	宿城区
人民政府

	161
	
	
	邻里中心建设项目
	续建
	三棵树
街道
	2024.08 
	2025.12 
	东至发展大道，西至人民大道，南至三亚路，北至香港路，占地面积约37亩，建筑面积约6.1万平方米，建设内容为农贸市场、综合商超、餐饮休闲、快捷酒店、创客中心等。
	37000
	—
	—
	—
	37000
	18000
	主体施工。
	5400
	装饰装修、水电安装及消防施工，室外管线等配套工程施工。
	9000
	装饰装修、水电安装及消防施工，室外管线等配套工程施工。
	14400
	扫尾完工。
	18000
	宿迁经济技术开发区管委会

	162
	
	卫生健康
	国家区域医疗中心
	续建
	三棵树
街道
	2024.07 
	2026.03 
	新建新院区，东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约21万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购置、信息化建设，规划新建床位不少于1000张；对老院区增设医疗设备及信息化建设。
	222015
	30000
	192015
	—
	—
	114900
	主体施工。
	12200
	主体施工。
	25400
	二次结构施工。
	95400
	内装、附属配套施工。
	114900 
	市城投
集团

	163
	城乡文明
提升工程

	卫生健康
	村居卫生机构能力
提升行动
	新建
	宿城区
故道沿线
	2025.01
	2025.12
	2025年，力争 80%的村卫生室达到服务能力基本标准；指导辖区镇、街道每家新建成1个符合推荐标准卫生室（甲级村卫生室），全区能通过省、市验收的不少于3家。
	625
	15
	—
	610
	—
	625
	对辖区内所有村卫生室优化设置布局，开展村卫生室基本建设提档、改造、升级建设工作。
	100
	对辖区内所有村卫生室优化设置布局，开展村卫生室基本建设提档、改造、升级建设工作。
	300
	开展镇级自评、区级复核。
	500
	完成推荐标准卫生室（甲级村卫生室）建设工作。
	625
	宿城区
人民政府

	164
	
	
	矿山社区卫生室
建设
	新建
	幸福街道
	2025.01
	2025.07
	建设面积200余平方米，内设中西医诊室、治疗室、中医康复室、棋牌室、书画室、日间休息室等，满足辖区居民医疗卫生需求，为老年人提供多样化养老服务功能的医养结合场所。
	200
	—
	—
	200
	—
	200
	完成房屋购买、项目招标及设计装潢。
	120
	设计装潢，完成硬装及部分设备购置。
	180
	购置设备，正式运营。
	200
	—
	200
	宿城区
人民政府

	165
	
	文化教育
	上海路小学吴江印记综合楼附属工程
	新建
	众兴街道
	2025.07
	2025.12
	建设综合楼配套设施。
	500
	—
	500
	—
	—
	500
	办理前期手续。
	—
	项目招标。
	5
	项目实施。
	400
	验收归档。
	500
	泗阳县
人民政府

	166
	
	
	蔡集初中扩建工程
	新建
	蔡集镇
	2025.03
	2025.12
	扩建建筑面积 0.2 万平方米，翻建餐厅、运动场，对校园管网、附属配套进行一体化改造等。
	800
	—
	800
	—
	—
	800
	1月编制招标文件，启动招 标；2月确定施工单位；3月基础施工。
	100
	4-5月基础施工；6月主体施工。
	280
	7-8月主体施工；9月附属施工。
	550
	10月装饰装修、附属施工；11月附属施工；12月附属施工。
	800
	宿城区
人民政府

	167
	
	
	陈集小学改造工程
	新建
	陈集镇
	2025.01
	2025.12
	对校区进行管网施工改造及教学楼、食堂等内部改造。
	400
	—
	400
	—
	—
	400
	完成项目招投标。施工单位进场拆除外墙面。
	80
	拆除各建筑物防水层，重新做防水工程，幼儿园内部功能和外立面出新提升改造，改造校内道路管网和绿化。
	320
	完成建筑物内部维修改造，公厕出新改造，通过竣工验收。
	400
	—
	400
	宿城区
人民政府

	168
	
	
	附小
幼儿园
	新建
	幸福街道
	2025.03
	2025.12
	建筑面积 6500 平方米，6 轨 18 班幼儿园建设及装修。
	3000
	—
	3000
	—
	—
	3000
	1月编制招标文件，启动招 标；2月确定施工单位；3月基础施工。
	—
	4-5月基础施工；6月主体施工。
	1200
	7-8月主体施工；9月附属施工。
	2000
	10月装饰装修、附属施工；11月附属施工；12月附属施工。
	3000
	宿城区
人民政府

	169
	
	
	宿迁青华中学新
校区
	新建
	黄河街道
	2025.03 
	2026.07 
	项目占地约90亩，总建筑面积约50000平方米，主要建设教学及辅助用房、图书馆、学生宿舍、食堂、风雨操场、报告厅、地下停车场等，配套建设水电气、道路广场、运动场、设施设备附属及其他等。项目建成后可提供高中学位1800个。
	38000
	—
	—
	38000
	—
	20000
	围挡建设、方案审批、试桩。
	1000
	施工图设计与审查、确定施工主体、办理施工许可证。
	6000
	桩基进场、土方施工。
	12000
	达到正负零、主体施工。
	20000
	宿迁经济技术开发区管委会


附件2
宿迁市2025年度黄河故道生态富民廊道建设重点工作任务计划表（事项类）
	类  别
	序号
	任务名称
	工作举措
	责任单位

	建设绿色水美
生态廊道
	1
	开展年度水污染物平衡核算
	开展2025年度城镇水污染物平衡核算工作，进一步提升黄河故道沿线城镇污水集中收集处理率。
	市生态环境局

	
	2
	提升农村生活污水治理率
	因地制宜采取接入市政管网、建设污水处理站、资源化利用和管控等措施，推进沿线乡镇（街道）农村生活污水治理率达55%以上。
	

	
	3
	推进生态安全缓冲区建设
	推进泗阳县锅底湖生态安全缓冲区水质提升净化项目建设，新建人工湿地12.30ha、尾水管线2.2km，并在湿地建设范围内同步开展景观建设。持续提升水环境容量和水体质量，削减污染物排放，有效提升区域生物多样性治理水平。
	

	
	4
	推进提升生态环境监测监控能力
	完善现场应急及实验室监测设备配置，开展实验室资质能力扩项工作，增加CMA资质能力，加强业务培训，不断提高监测能力；持续推进污染源自动监测联网工作，提升非现场监管水平。
	

	
	5
	保障黄河故道沿线断面水质达标
	高频次开展黄河故道沿线水质监测，强化问题溯源排查整治，确保湖滨新区七堡大桥、宿城区发展大道桥、泗阳县新建线等3个省考断面水质达III类考核目标。
	

	
	6
	稳步推进扩大沿线开展农村生活垃圾分类的行政村覆盖范围
	巩固已开展农村生活垃圾分类行政村工作成果，稳步推进扩大沿线开展农村生活垃圾分类的行政村覆盖范围。
	市城市管理局

	
	7
	推进无害化卫生户厕改造
	持续推进无害化卫生户厕改造，除无人户或其他特殊情况外，实现应改尽改，全面消除旱厕。
	市农业农村局

	
	8
	推进畜禽粪污资源化利用
	开展巡查服务指导，督促畜禽规模养殖场完善提升粪污收集处理利用设施设备，推动粪肥还田利用，促进种养循环。
	

	
	9
	推进化肥农药减量增效
	以乡镇（街道）为单元，建立绿色高效施肥技术集成推进区，加大侧深施肥、麦玉种肥同播、水肥一体化等技术推广应用。加强重大病虫害测报力度，推广绿色防控新技术新模式，提升专业化防治能力。到2025年，黄河故道生态富民廊道区域内，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达60%以上，农药使用量较2020年下降2.5%。
	

	建设绿色水美
生态廊道
	10
	推进废旧农膜农药包装废弃物回收处置
	持续提升回收体系稳定性、推进站点提档升级、推进运行管理信息化、提升处置及时性、加大执法力度、强化回收科技支撑和加快新型地膜推广范围，全面提升废旧农膜和农药包装废弃物回收水平。2025年，农药包装废弃物无害化处理率达100%，其中当年集中处理率达到80%，废旧农膜回收率稳定在95%以上。
	市农业农村局

	
	11
	推进农田排灌系统生态化改造
	继续在宿城区王官集镇高标准农田建设改造提升项目区推进农田灌排系统生态化改造，促进农田退水净化再利用。计划建设生态沟渠1270米。
	

	
	12
	推进黄河故道区域绿化造林
	制定全市营造林生产指导性计划，科学指导国土绿化工作，以省级绿美村庄建设为抓手推进村庄绿化美化，促进区域生态环境质量提升。
	市自然资源
和规划局

	
	13
	推进黄河故道区域湿地生态修复
	建设湿地保护小区，对黄河故道（洋河段）河岸植被进行恢复、建设景观绿化带和河道疏浚，完成246.82亩湿地修复，提升沿线景观和湿地面积。
	

	
	14
	推进国土空间全域综合整治
	全面完成新袁镇全域土地综合整治项目，通过农用地整治、建设用地整治、生态保护修复、公共空间治理4类整治工程，改善农村人居环境、提升基础设施建设水平、助力和美乡村建设。
	

	
	15
	推进农村集体经营性建设用地入市试点
	根据产业布局和富民增收需要制定详细入市计划，完成土地整理和村民意见征询，完成廊道范围内2宗及以上集体经营性建设用地入市工作。
	

	
	16
	推进农村生态河道建设
	结合黄河故道生态富民廊道建设实际，梳理需治理的县乡级农村河道，新建农村生态河道20公里，持续提升农村水环境水平。
	市水利局

	
	17
	推进黄河故道片区水网运行机制研究
	向淮委积极争取通过七堡枢纽调引骆马湖洪水，编制七堡枢纽工程调引骆马湖洪水方案、七堡枢纽工程调度方案、宿迁市黄河故道运西片水网运行管理机制等技术报告，提高骆马湖与黄河故道片区水系连通水平，增强市级河道水网水动力。
	

	建设富民增收
经济廊道
	18
	推进高标准农田建设
	以高标准农田建设规划为基础，推进数量、质量、生态“三位一体”建设，廊道区域建设高标准农田5.23万亩。
	市农业农村局

	
	19
	推进农产品精深加工
	支持农产品加工企业发展，积极争取中央、省、市级财政资金支持农产品加工项目，做好重点企业挂钩帮办及业务指导，推动农产品加工业高质量发展，2025年新增规上农产品加工企业3家以上。
	

	
	20
	农业科技综合展示基地建设
	结合各地农业产业特点，建设农业科技综合展示基地，示范推广农业科技成果，为农业高质量发展提供科技支撑。累计建成农业科技综合示范基地4个。通过基地示范带动，有力加强农业新技术的推广和应用。
	

	建设富民增收
经济廊道
	21
	实施全程全面机械化示范项目
	按照示范项目实施方案，聚焦机械化短板弱项，加大项目推进力度，积极培育农机示范基地，推广智能化绿色化农业机械，提升农业生产机械化智能化水平，加快全程全面机械化示范项目建设进度。
	市农业农村局

	
	22
	培育农业品牌精品
	持续推动“宿有千香”“霸王蟹”等品牌发展，提升品牌影响力。力争2025年沿线新增1家以上区域公用品牌或产品品牌纳入“江苏农业品牌目录”。
	

	
	23
	加强农业龙头企业培育
	鼓励支持黄河故道生态富民廊道内农业企业申报市级以上农业龙头企业，2025年新增农业产业化市级（含）以上龙头企业3家以上。
	

	
	24
	推进农业农村重大项目建设
	加大农业农村重大项目招引力度，加快推动项目向廊道区域集聚，力争2025年落户廊道区域农业农村重大项目40个以上。
	

	
	25
	建设农业产业强镇
	鼓励支持沿线新袁镇、卢集镇、埠子镇、南蔡乡等乡镇对照标准开展全国农业产业强镇申报创建，加强创建工作指导和对上沟通协调，力争2025年实现突破，全市新增1家全国农业产业强镇。
	

	
	26
	培育现代农业产业园区
	实施园区提档升级行动，推动国省级园区建设农产品加工集中区，加快宿城区（埠子）、泗阳县（李口）新型食品产业园建设，年内新竣工新型食品加工项目4个以上。
	

	
	27
	推进果蔬产业链强链补链
	加快“两群三带”建设，加快绿色蔬菜保供基地建设，推进老旧设施改造提升；推动黄河故道精品林果产业提档升级，提升精深加工能力；积极争取国家食用菌产业集群项目。
	

	
	28
	“乐业宿迁”就业创业促进行动
	在廊道沿线建设“家门口”就业服务站2家；组织开展创业政策宣传、创业指导服务不少于2次。
	市人力资源
社会保障局

	
	29
	开展农业社会化服务网络建设
	围绕耕种管收开展土地托管服务，在洋河新区洋北张渡村开展省级农业数字化建设试点，建设高粱基地1000亩，开展全天候环境气象监测、虫情分析等。
	市供销总社

	建设城乡一体
示范廊道
	30
	高质量建设宜居宜业和美乡村
	以黄河故道生态富民廊道为重点区域，加快推动宜居宜业和美乡村建设，2025年推动泗阳县、宿城区3个和美乡村片区达到省级建设标准，启动建设省级和美乡村15个以上。
	市农业农村局

	
	31
	推动农业设施抵押贷款
	开展农业设施确权，推动农业设施抵押，变“资产”为资金。
	

	
	32
	创建省优质幼儿园
	进一步加大省优质园创建力度，积极动员、督促、指导沿线区域符合条件的幼儿园参与省优创建，创建省级优质幼儿园不少于1所，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	市教育局

	建设城乡一体
示范廊道
	33
	推进农村区域医疗卫生中心内涵建设
	加快“十大功能中心”建设，到2025年末，各农村区域医疗卫生中心至少完成1个“十大功能中心”建设任务，实现农村区域医疗卫生中心全覆盖。
	市卫生健康委

	
	34
	开展“优质服务基层行”创建
	基层医疗卫生机构推荐标准达标率达60%。以县区为单位，持续推动基层医疗卫生机构服务能力提升。达到国家优质服务基层行活动服务能力推荐标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心占比达到60%。
	

	
	35
	推进沿线“双千兆”网络建设
	全面推进廊道沿线区域2025年千兆光网建设和4/5G网络连续覆盖，新增4G/5G基站171个，新增光纤宽带用户8000户，新增10G-PON端口3648个。
	市通管办

	
	36
	加强财政政策支持
	积极争取中央、省资金支持，严格落实省乡村振兴考核财政支农投入“两个高于”目标任务，逐步提高土地出让收入用于农业农村比例，切实加大市县财政对黄河故道生态富民廊道建设资金的保障能力和投入力度，推动重点项目落地落实。
	市财政局

	
	37
	深化金融支持生态产品价值实现
工作机制
	①建立重大项目融资监测机制，按季开展重大项目走访及融资情况监测，推动各金融机构强化廊道建设重大项目金融支持力度；②搭建绿色金融及生态产品重点项目信息沟通交流平台，建立“银环”绿色金融信息共享机制，动态更新重点环保企业、取得排污许可企业名单及涉及生态领域重点项目清单，推动机构开展网格化金融服务；③在已推动落地“VEP生态修复贷”“VEP花木贷”“VEP生态品牌贷”基础上，扩大金融创新产品和模式在廊道重点项目的应用范围。充分发挥保险保障作用，探索“银保协作”模式，推动银保协作在金融支持生态产品价值实现领域发挥合力。
	国家金融监督管理总局
宿迁监管分局

	
	38
	央行资金助力乡村振兴
	发挥央行资金正向激励和杠杆撬动作用，创新特色“再贷款+”信贷产品，持续加大对环境治理、生态保护、循环经济、绿色制造等领域的金融支持力度，促进乡村生态与经济良性循环。2025年，力争累计投放再贷款再贴现金额不低于150亿元，支持农户、小微企业和民营企业等各类市场主体不低于2万户，绿色贷款增速不低于各项贷款增速。
	人民银行
宿迁分行

	
	39
	完善农村寄递服务设施
	推动在廊道沿线新建村级寄递物流综合服务站10个。深化推进宿城区“交邮快”融合，全面推动“一村一站”工程，进一步完善农村服务网络，提升快递服务水平。
	市邮政管理局

	建设文旅融合
展示廊道
	40
	实施龙王庙行宫保护工程、健全完善非遗保护名录体系
	对龙王庙行宫现有文物建筑开展维修保护工作；认定并公布市五批非遗代表性传承人，启动市五批非遗代表性项目申报，加大项目保护力度，壮大市级非遗传承人队伍。
	市文化广电和
旅游局

	
	41
	开展“宿秀千技”系列非遗宣传展示活动
	深入挖掘故道沿线非遗资源，围绕“宿秀千技”主题，举办“非遗大集”“非遗嘉年华”等各类非遗宣传展示活动10次以上，打造非遗体验新场景，推动非遗融入现代生活。
	

	
	42
	推动沿线旅游景区打造特色旅游商品
	鼓励景区以当地特色文化为基础，以游客需求为导向，开发廊道沿线特色旅游产品不少于2件。
	

	
	43
	发布黄河故道沿线乡村旅游季系列产品
	开展廊道沿线游购乡村系列活动不少于5场；推出廊道沿线乡村旅游四季产品不少于30个。
	

	
	44
	打造“2个半小时”自驾游品牌
	组织赴黄河故道沿线城市开展推介活动不少于1次。
	

	
	45
	推动景区景点品牌创建
	推动皂河龙运城创建4A级旅游景区，推动牛角朱海旅游度假区创建省级旅游度假区。力争宿城区蔡集镇牛角村创建全国乡村旅游重点村、王官集镇尹黄村创建省级乡村旅游重点村。
	

	
	46
	挖掘宣传黄河故道文化
	①推进黄河故道沿线《皂河镇志》《王官集镇志》编纂工作，挖掘、记录乡土文化；②为2025年新设置的“史志驿站”，配备新出版的《宿迁乡土志》等黄河故道文化地情普及读物；③在“宿迁史志”微信公众号发布关于黄河故道文化史志文章，讲好宿迁治水患、兴水工、畅漕运的历史故事。
	市方志办
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